

真地久茂地線与儀歩道橋撤去工事 (R6) について工事説明会

道路規制方法は交通状況考慮し状況に応じて時間帯、規制方法が変更となる場合があります。

4-7. 工事範囲及び交通規制について




主桁B撤去に伴う交通規制 (1日間)

通行止め準備規制車線減少は22時開始


開南側通行止め (23時～5時)

寄宮より開南向け車線中央車線規制 (22時～5時)

奥武山より安里向け1車線規制 (22時～5時)




主桁B撤去 (夜間施工)



開南側横断面



迂回路ルート




南部土木事務所 街路公園班


真地久茂地線与儀歩道橋撤去工事（R6）について工事説明会

道路規制方法は交通状況考慮し状況に応じて時間帯、規制方法が変更となる場合があります。



4-8. 工事範囲及び交通規制について



斜路A橋・斜路B橋基礎コンクリート撤去（全部）及び開南側道路拡幅工事（昼間施工）



斜路A橋・斜路B橋基礎コンクリート撤去及び
開南側道路拡幅工事に伴う交通規制（約27日間）
歩道部規制、交通誘導員による誘導
車道部規制、車線減少
奥武山より安里向け1車線規制




南部土木事務所 街路公園班

真地久茂地線与儀歩道橋撤去工事 (R6) について工事説明会

道路規制方法は交通状況考慮し状況に応じて時間帯、規制方法が変更となる場合があります。

4-9. 工事範囲及び交通規制について




斜路D橋撤去に伴う交通規制 (約18日間)

歩道部規制、寄宮側歩道者迂回路設置

車道部規制、車線減少(寄宮側道路)

横断歩道橋撤去時規制(約5日間)


寄宮側道路3車線規制



斜路D橋撤去(夜間施工)




寄宮川歩道迂回路設置 (R7.2月～R7.5月頃)



足場設置/付帯構造物等撤去時規制(約13日間)

寄宮側道路1車線規制




南部土木事務所 街路公園班


真地久茂地線与儀歩道橋撤去工事 (R6) について工事説明会

道路規制方法は交通状況考慮し状況に応じて時間帯、規制方法が変更となる場合があります。

4-10. 工事範囲及び交通規制について



斜路C橋撤去 (夜間施工)



那覇警察署前歩道橋




斜路C橋撤去に伴う交通規制 (約18日間)

歩道内作業歩行者通路規制、交通誘導員による誘導

車道部規制、車線減少 (奥武山側・安里側・寄宮側道路)


横断歩道橋撤去時規制 (約5日間)

寄宮向け道路3車線規制/奥武山向け道路3車線規制/安里向け道路3車線規制



足場設置/付帯構造物等撤去時規制 (約13日間)

寄宮より奥武山向け左折車線規制




南部土木事務所 街路公園班

真地久茂地線与儀歩道橋撤去工事 (R6) について工事説明会

道路規制方法は交通状況考慮し状況に応じて時間帯、規制方法が変更となる場合があります。

4-11. 工事範囲及び交通規制について




主桁A撤去に伴う交通規制 (1日間)

通行止め準備規制は22時開始


寄宮側通行止め (23時～5時)

安里より奥武山向け1車線規制 (22時～5時)

奥武山側1車線規制 (22時～5時)




主桁A撤去 (夜間施工)



寄宮側横断面



迂回路ルート




南部土木事務所 街路公園班

真地久茂地線与儀歩道橋撤去工事 (R6) について工事説明会


道路規制方法は交通状況考慮し状況に応じて時間帯、規制方法が変更となる場合があります。

4-12. 工事範囲及び交通規制について



斜路C橋・斜路D橋基礎コンクリート撤去
及び構造物復旧舗装に伴う交通規制 (約24日間)
歩道部規制、交通誘導員による誘導
車道部規制、車線減少 (奥武山側・寄宮側)


寄宮より奥武山・向け1車線規制 (約14日間)
安里より寄宮向け1車線規制 (約10日間)



凡例

- 交通規制区域 (施工区域)
- 一般車両通行帯

斜路C橋・斜路D橋基礎コンクリート撤去及び道路構造物復旧舗装 (昼間施工)



南部土木事務所 街路公園班