

| 市町村名                                     |  | 東村  |                                 |            |                            |              |                           |     |
|--|--|---|---------------------------------|------------|----------------------------|--------------|---------------------------|-----|
| 平成27年度沖縄振興特別推進交付金事業（市町村分）検証シート【公表用】      |  |   |                                 |            |                            |              |                           |     |
| 事業番号・事業名                                 | 1-①  |   | 東村観光産業人材育成事業                    |            | 沖縄21世紀ビジョン基本計画該当箇所         | 第3章-3-(2)-エ  |                           |     |
|  | 担当部課名  | 企画観光課   |                                 | 事業実施（予定）年度 | 平成26～30年度                  | 沖縄振興基本方針該当箇所 | 世界に通用する観光人材の育成<br>Ⅲ-1-(1) |     |
| 事業内容                                     | 村内の観光関連事業所と連携のもと、観光入込客数の増加及び受入体制の強化を目指し、マリンインストラクターや沖縄本島で唯一のプロジェクトアドベンチャー（冒険教育）のインストラクターの技術向上・育成を図る。   |   |                                 |            |                            |              |                           |     |
| 実施方法                                     | <input type="checkbox"/> 直接実施 <input checked="" type="checkbox"/> 委託 <input type="checkbox"/> 補助 <input type="checkbox"/> 負担 <input type="checkbox"/> その他（ ） |   |                                 |            |                            |              |                           |     |
| 予算額・執行額<br>【単位：千円】<br>（「交付金」＋「市町村負担」ベース） |  |   | 26年度                            | 27年度       | 28年度                       | 29年度         | 30年度                      |     |
|  | 予算の状況  | (a) 当初予算額   | 5,700                           | 4,600      |                            |              |                           |     |
|  |  | (b) 予算現額  | 5,497                           | 4,600      |                            |              |                           |     |
|  |  | (c) 増減額 (b-a)   | ▲ 203                           |            |                            |              |                           |     |
|  |  | (d) 繰越額   | -                               | -          |                            |              |                           |     |
|  |  | A. 計 (b+d)  | 5,497                           | 4,600      |                            |              |                           |     |
|  | B. 執行済額  |   | 4,755                           | 4,086      |                            |              |                           |     |
|  | うち交付金充当額   |   | 3,804                           | 3,268      |                            |              |                           |     |
|  | 次年度繰越額   |   | 0                               | 0          |                            |              |                           |     |
|  | 執行率（%）(B/A)  |   | 86.5%                           | 88.8%      |                            |              |                           |     |
| 予算の状況の説明                                 |  | 不用額1331千円については、マリンインストラクター対象者の不慮の事故による残で、当初計画していた事業内容は実施した。 |                                 |            |                            |              |                           |     |
| 活動目標（指標）<br>及び達成状況                       | H27活動目標（指標）  |   | 達成状況                            |            |                            |              |                           |     |
|  |  |   | 27年度                            | 28年度       | 29年度                       | 30年度         |                           |     |
|  | マリンインストラクター育成<br>講習会8回<br>モニターツアー1回<br>先進地視察研修1回   | 目標  | 講習会8回<br>（モニターツアー1回）<br>先進地視察1回 | （ ）        | （ ）                        | （ ）          | （ ）                       |     |
|  |  | 実績  | 講習会28回<br>モニターツアー1回<br>先進地視察1回  |            |                            |              |                           |     |
|  | プロジェクトアドベンチャー（冒険教育）インストラクター育成<br>講習会3回<br>実務研修120日   | 目標  | 講習会3回<br>（実務研修120日）             | （ ）        | （ ）                        | （ ）          | （ ）                       |     |
|  |  | 実績  | 講習会3回<br>実務研修111日               |            |                            |              |                           |     |
| 達成状況説明                                   | PA実務研修の日数については、120日を目標としていたが実数が111日になっている。理由として、悪天候等（台風・大雨等）による利用キャンセルが生じた為である。しかし研修内容等の活動目標をほぼ達成しており、当初予定通り事業を終える事ができた。                                     |   |                                 |            |                            |              |                           |     |
| 成果目標（指標）<br>及び進捗状況                       | H27成果目標（指標）  |   | 基準値（23年度）                       | 27年度       | 28年度                       | 29年度         | 30年度                      |     |
|  | ①マリンインストラクター<br>・東村認定インストラクター 5人<br>・ブルーーツーリズム入込客数目標<br>H27年度：400人 基準：77人（H22～25平均）  | 目標  | （ ）                             | （ ）        | インストラクター5人<br>入込客数400人     | （ ）          | （ ）                       | （ ） |
|  |  | 実績  |                                 |            | インストラクター5人<br>入込客数1,295人   |              |                           |     |
|  | ②プロジェクトアドベンチャー（冒険教育）インストラクター<br>・東村認定インストラクター 1人<br>・PA入込客数目標<br>H27年度：5,500人 基準：5,000人（H22～25平均）  | 目標  | （ ）                             | （ ）        | インストラクター1人<br>PA入込客数5,500人 | （ ）          | （ ）                       | （ ） |
|  |  | 実績  |                                 |            | インストラクター1人<br>PA入込客数7,385人 |              |                           |     |
|  | 進捗状況説明   | 成果目標を達成しており、当初の予定通り事業を終える事ができた。                             |                                 |            |                            |              |                           |     |


|       | 推進上の留意点(推進上の問題、外部環境の変化)                          | 改善余地の検証(効率の更なる向上の視点)  |
|-------|--|---|
| 取組の検証 | (1) 育成者のさらなる技術スキルアップに繋げるため、研修のバージョンアップが必要である。    | (1) 育成者のスキルアップを図るため、人材育成等の研修をバージョンアップしながら継続的に実施していくことが必要。育成者が就職した後も、研修を受講できる体制の構築、より高度な研修内容の検討を行い、安心・安全を提供できるよう取り組んでいく。 |
|       | (2) 一定のスキルをもったインストラクター等を育成するためには、継続的な育成支援が必要である。 | (2) 短期・単発的な研修だけでなく、レベルに応じた研修を実施し、育成者の技術向上に努める。  |
|       | (3) 育成者を多数育てたいが人材が不足しているため、村外から人を呼び込む必要がある。      | (3) 育成者を多数育てるため、村外からも人を呼び込み移住させ、地域活性化並びに産業の振興にも繋がるよう取り組む。   |

**今後の取り組み方針**

・人材育成を継続的に実施し、育成者のスキルアップ及び雇用の創出が図られるよう継続的に実施する。

**資金の流れ**  
(資金の受け取り先が何を行っているかについて補足する)(単位:千円)

| 総事業費  | 交付対象事業費 | 交付金充当額 | 市町村負担金 | 交付対象外経費 |
|-------|---------|--------|--------|---------|
| 4,086 | 4,086   | 3,268  | 818    | 0       |



| 資金の流<br>れ、費<br>目<br>・<br>点<br>検<br>評<br>価 | 評価 | 点検項目                           | 評価に関する説明   |
|---|----|--------------------------------|--|
|   | ○  | 支出先の選定方法は妥当か。                  | ○事業の性質及び目的が競争入札に適しないことから、企業組織、実績、知識等を動かし、随意契約を締結した。<br>○活動目標・成果目標をほぼ達成しており、予算規模は適正であったと考える。<br>○費用、用途については完了検査にて確認、適正であった。 |
|   | ○  | 予算規模は事業内容に見合った適正な規模となっているか。    |  |
|   | —  | 受益者との負担関係は妥当であるか。              |  |
|   | ○  | 費目・用途が事業目的に即し真に必要なものに限定されているか。 |  |

|      |    |
|------|----|
| 市町村名 | 東村 |
|------|----|

平成27年度沖縄振興特別推進交付金事業(市町村分)検証シート【公表用】

|  |  |   |                    |                    |          |      |         |
|--|--|---|--------------------|--------------------|----------|------|---------|
| 事業番号・事業名                                 | 1-②  | 東村の魅力PR事業   | 沖縄21世紀ビジョン基本計画該当箇所 | 第3章-3-(2)-(オ)      |          |      |         |
| 担当部課名                                    | 企画観光課  | 事業実施(予定)年度  | H26~30年度           | 沖縄振興基本方針該当箇所       | 産業間連携の強化 |      |         |
| 事業内容                                     | 観光、特産品、移住等に関する東村の魅力を大々的にPR活動を行い本村への誘客に繋げる活動を展開する。  |   |                    |                    |          |      |         |
| 実施方法                                     | <input type="checkbox"/> 直接実施 <input checked="" type="checkbox"/> 委託 <input type="checkbox"/> 補助 <input type="checkbox"/> 負担 <input type="checkbox"/> その他 ( )  |   |                    |                    |          |      |         |
| 予算額・執行額<br>【単位:千円】<br>(「交付金」+「市町村負担」ベース) |  | 26年度  | 27年度               | 28年度               | 29年度     | 30年度 |         |
|  | 予算の状況<br>(a) 当初予算額<br>(b) 予算現額<br>(c) 増減額 (b-a)<br>(d) 繰越額<br>A. 計 (b+d)   |   | 6,370              | 7,820              |          |      |         |
|  |  |   | 6,011              | 7,820              |          |      |         |
|  |  |   | ▲ 359              | 0                  |          |      |         |
|  |  |   | -                  | -                  |          |      |         |
|  |  |   | 6,011              | 7,820              |          |      |         |
|  | B. 執行済額  |   | 6,000              | 7,820              |          |      |         |
|  | うち交付金充当額   |   | 4,800              | 6,256              |          |      |         |
|  | 次年度繰越額   |   | 0                  | 0                  |          |      |         |
|  | 執行率 (%) (B/A)  |   | 100%               | 100%               |          |      |         |
| 予算の状況の説明                                 |  | 本事業に関してはプロポーザル形式により業者選定を行い、予算を全額活用したため、不用額は発生しなかった。 |                    |                    |          |      |         |
| 活動目標(指標)及び達成状況                           | H27活動目標(指標)  |   | 達成状況               |                    |          |      |         |
|  |  |   | 27年度               | 28年度               | 29年度     | 30年度 |         |
|  | 県内PRイベントの開催 1回(2日間)  | 目標  | ( 来場3,000人 )       | ( )                | ( )      | ( )  |         |
|  |  | 実績  | 延べ12,171人          |                    |          |      |         |
|  | PV(プロモーションビデオ)の制作  | 目標  | ( PVの制作 )          | ( )                | ( )      | ( )  |         |
|  |  | 実績  | PV制作完了             |                    |          |      |         |
| イベント用品の整備                                | 目標   | ( タペストリー3件のぼりの制作 )                                  | ( )                | ( )                | ( )      |      |         |
|  | 実績   | タペストリー3件のぼり20組の制作                                   |                    |                    |          |      |         |
| 達成状況説明                                   | 県内イベントについては、台風接近による悪天候での実施となったが、本県の中心地である那覇市パレットくもじ前広場で実施した事もあり、当初目標を大きく上回る12,171人の来場があった。<br>当日実施したアンケートから来場者全体の約1割(1,200人程度)が観光客であったと推計できる。<br>PVやイベント用品については、当初の予定通り制作を終える事ができた。  |   |                    |                    |          |      |         |
| 成果目標(指標)及び進捗状況                           | H27成果目標(指標)  |   | 基準値(年度)            | 27年度               | 28年度     | 29年度 | 目標値(年度) |
|  | 県内PRイベント来場者数 3,000人  | 目標  | ( )                | ( 3,000 )          | ( )      | ( )  | ( )     |
|  |  | 実績  |                    | 12,171             |          |      |         |
|  | PVの常時上映を行い本村への誘客に向け情報発信を行う   | 目標  | ( )                | ( PV作成 )           | ( )      | ( )  | ( )     |
|  |  | 実績  |                    | PV作成完了             |          |      |         |
|  | オリジナリティー(東村らしさ)溢れるタペストリー等を活かし東村の魅力周知が図られるPR事業の着実な実施  | 目標  | ( )                | ( タペストリー3件のぼりの制作 ) | ( )      | ( )  | ( )     |
| 実績                                       |  |   | タペストリー3件のぼり20組の制作  |                    |          |      |         |
| 進捗状況説明                                   | 県内PRイベントは目標集客数を達成でき、本村のPRに繋げる事が出来た。次年度以後も場所や内容を変えながら実施して行く。<br>またPVを制作した事により観光、特産品、移住等に関する本村の魅力を手軽に分かり易く紹介するツールが出来たので、今後は各種イベントでの活用やホームページやSNS等を利用する事で多くの人の目に触れる機会を作り、本村の魅力PRに繋げていく。<br>イベント用品については、各種イベントや展示等で積極的に活用していく。 |   |                    |                    |          |      |         |



|   |  |   |           |         |                    |                        |         |
|---|--|---|-----------|---------|--------------------|------------------------|---------|
| 市町村名  | 東村   |   |           |         |                    |                        |         |
| 平成27年度沖縄振興特別推進交付金事業（市町村分）検証シート【公表用】             |  |   |           |         |                    |                        |         |
| 事業番号・事業名  | 1-③  | 東村花いっぱい運動推進事業   |           |         | 沖縄21世紀ビジョン基本計画該当箇所 | 第3章-3-(2)-ウ            |         |
| 担当部課名   | 企画観光課  | 事業実施(予定)年度  | 平成26~28年度 |         | 沖縄振興基本方針該当箇所       | 観光客の受入体制の整備<br>Ⅲ-1-(1) |         |
| 事業内容  | 地域の景観や魅力向上のため、花いっぱいの村づくりを推進し、東村むらぐるみ花いっぱい運動への参加促進に向けた施策を展開する。  |   |           |         |                    |                        |         |
| 実施方法  | <input type="checkbox"/> 直接実施 <input type="checkbox"/> 委託 <input checked="" type="checkbox"/> 補助 <input type="checkbox"/> 負担 <input type="checkbox"/> その他（ ） |   |           |         |                    |                        |         |
| <b>予算額・執行額</b><br>【単位:千円】<br>(「交付金」+「市町村負担」ベース) |  | 26年度  | 27年度      | 28年度    | 29年度               | 30年度                   |         |
|   | 予算の状況  | (a) 当初予算額   | 4,000     | 4,000   |                    |                        |         |
|   |  | (b) 予算現額  | 4,000     | 4,000   |                    |                        |         |
|   |  | (c) 増減額 (b-a)   | 0         | 0       |                    |                        |         |
|   |  | (d) 繰越額   |           |         |                    |                        |         |
|   |  | A. 計 (b+d)  | 4,000     | 4,000   |                    |                        |         |
|   | B. 執行済額  |   | 3,868     | 3,908   |                    |                        |         |
|   | うち交付金充当額   |   | 3,094     | 3,126   |                    |                        |         |
|   | 次年度繰越額   |   |           |         |                    |                        |         |
|   | 執行率 (%) (B/A)  |   | 96.7%     | 97.7%   |                    |                        |         |
| 予算の状況の説明  |  | 当初の計画どおり予算を執行できた。   |           |         |                    |                        |         |
| <b>活動目標(指標)及び達成状況</b>                           | H27活動目標(指標)  |   | 達成状況      |         |                    |                        |         |
|   |  |   | 26年度      | 27年度    | 28年度               | 29年度                   |         |
|   | 村内主要幹線道路沿いへのプランターの設置   | 目標  | ( 250 )   | ( 200 ) | ( )                | ( )                    |         |
|   |  | 実績  | 250       | 200     |                    |                        |         |
| 達成状況説明  | 目標を達成したことで、村内にお花が増え観光地のイメージ向上が図れた。   |   |           |         |                    |                        |         |
| <b>成果目標(指標)及び進捗状況</b>                           | H27成果目標(指標)  |   | 基準値(年度)   | 26年度    | 27年度               | 28年度                   | 目標値(年度) |
|   | ・花いっぱい運動ボランティア作業参加者目標<br>(基準:H26年 418名 H27年目標 500名)  | 目標  | ( )       | ( 400 ) | ( 500 )            | ( )                    | ( )     |
|   |  | 実績  |           | 418     | 478                |                        |         |
|   | 進捗状況説明   | 前回のボランティア数を超える参加者人数になった。目標の500名は未達成でしたが、各種団体と連携し村内民への周知等がしっかりとできていたため本事業への関心度は高まってきています。次回への期待ができる。 |           |         |                    |                        |         |


| 取組の検証 | 推進上の留意点(推進上の問題、外部環境の変化)   | 改善余地の検証(効率の更なる向上の視点)   |
|-------|---|--|
|       | <ul style="list-style-type: none"> <li>一年をとおして花いっぱい村づくりを推進するために、村内各種団体と連携して幹線道路沿いへのプランター設置や、花の植え付け作業などを行った。</li> <li>事業推進には地域ボランティアの参加が必要である。</li> <li>草花の選定及び植え付け場所の検討。</li> <li>県内各事例を調査し、視察を行う。</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>継続的な維持管理の作業が重要であることから、作業の効率化等の検討が必要である。</li> <li>各字区長と連携し、各地域でのボランティア作業の推進を図り、植え付け場所や草花の選定を実施する。</li> </ul> |

**今後の取り組み方針**

地域住民主体の事業展開を図りつつ、継続可能な計画を行う。また、県内各事例を調査、視察し本事業の発展へ繋げる。

**資金の流れ**  
(資金の受け取り先が何を行っているかについて補足する)(単位:千円)


| 総事業費  | 交付対象事業費 | 交付金   |        | 交付対象外経費 |
|-------|---------|-------|--------|---------|
|       |         | 充当額   | 市町村負担金 |         |
| 3,938 | 3,908   | 3,126 | 782    | 30      |



| 資金の<br>使途の<br>流れ、<br>費目<br>・<br>評価 | 評価 | 点検項目                           | 評価に関する説明   |
|------------------------------------|----|--------------------------------|--|
|                                    | ○  | 支出先の選定方法は妥当か。                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>○事業実施実行委員会への支出であり、適正であった。</li> <li>○活動目標・成果目標をほぼ達成しており、予算規模は適正であったと考える。</li> <li>○費用、使途については完了検査にて確認、適正であった。</li> </ul> |
|                                    | ○  | 予算規模は事業内容に見合った適正な規模となっているか。    |  |
|                                    | —  | 受益者との負担関係は妥当であるか。              |  |
|                                    | ○  | 費目・使途が事業目的に即し真に必要なものに限定されているか。 |  |

|  |   |  |                    |              |                     |                     |         |     |
|--|---|--|--------------------|--------------|---------------------|---------------------|---------|-----|
| 市町村名                                     | 東村  |  |                    |              |                     |                     |         |     |
| 平成27年度沖縄振興特別推進交付金事業（市町村分）検証シート【公表用】      |   |  |                    |              |                     |                     |         |     |
| 事業番号・事業名                                 | 1-④   | 沖縄やんばるアドベンチャーラリー推進事業   | 沖縄21世紀ビジョン基本計画該当箇所 | 第3章-2-(1)-イ  |                     |                     |         |     |
| 担当部課名                                    | 企画観光課   | 事業実施(予定)年度   | 平成26~28年度          | 沖縄振興基本方針該当箇所 | スポーツアイランド沖縄の形成      |                     |         |     |
| 事業内容                                     | 「沖縄やんばるアドベンチャーラリー」は、東村の豊かな自然をフィールドにトレイルランとシーカヤックを活用したアドベンチャーレースであり、観光誘客をはかるため該当イベントを開催する。   |  |                    |              |                     |                     |         |     |
| 実施方法                                     | <input type="checkbox"/> 直接実施 <input type="checkbox"/> 委託 <input checked="" type="checkbox"/> 補助 <input type="checkbox"/> 負担 <input type="checkbox"/> その他（ ）              |  |                    |              |                     |                     |         |     |
| 予算額・執行額<br>【単位:千円】<br>(「交付金」+「市町村負担」ベース) |   | 26年度   | 27年度               | 28年度         | 29年度                | 30年度                |         |     |
|  | 予算の状況<br>(a) 当初予算額<br>(b) 予算現額<br>(c) 増減額 (b-a)<br>(d) 繰越額<br>A. 計 (b+d)  |  | 3,945              | 3,000        |                     |                     |         |     |
|  |   |  | 3,945              | 3,000        |                     |                     |         |     |
|  |   |  | 0                  | 0            |                     |                     |         |     |
|  |   |  |                    |              |                     |                     |         |     |
|  |   |  | 3,945              | 3,000        |                     |                     |         |     |
|  | B. 執行済額   |  | 3,945              | 3,000        |                     |                     |         |     |
|  | うち交付金充当額  |  | 3,156              | 2,400        |                     |                     |         |     |
|  | 次年度繰越額  |  |                    |              |                     |                     |         |     |
|  | 執行率(%) (B/A)  |  | 100.0%             | 100.0%       |                     |                     |         |     |
| 予算の状況の説明                                 |   | 当初の計画どおり予算を執行できた。  |                    |              |                     |                     |         |     |
| 活動目標(指標)及び達成状況                           | H27活動目標(指標)   |  | 達成状況               |              |                     |                     |         |     |
|  |   |  | 26年度               | 27年度         | 28年度                | 29年度                |         |     |
|  | 沖縄やんばるアドベンチャーラリーの実施   | 目標   | ( 実施 )             | ( 実施 )       | ( )                 | ( )                 |         |     |
|  |   | 実績   | 実施                 | 実施           |                     |                     |         |     |
| 達成状況説明                                   | 平成28年2月に開催された「やんばる東村アドベンチャーラリー」は、当日の天候が懸念されたが、計画通りに実施することができ成功を収めた。アドベンチャーラリーの特性上、コースを毎年変える必要があるため、今回も新しい施設や地元の喫茶店などを利用し、東村内の新しい観光スポットを県内外の参加者に周知することができ、誘客効果の成果があったと考える。 |  |                    |              |                     |                     |         |     |
| 成果目標(指標)及び進捗状況                           | H27成果目標(指標)   |  | 基準値(年度)            | 26年度         | 27年度                | 28年度                | 目標値(年度) |     |
|  |   |  | 目標                 | ( )          | ( 210名<br>うち県外20名 ) | ( 435名<br>うち県外50名 ) | ( )     | ( ) |
|  | 大会参加者目標435名 うち県外50名   |  | 実績                 |              | 395名<br>うち県外36名     | 420名<br>うち県外19名     |         |     |
|  | 進捗状況説明  | 今回は参加人数420名・達成率96.5%(県外参加者19名・達成率38%)でした。県内外への宣伝等を行った結果、県内の人気は高く参加人数も前年より増加したのですが、県外参加者はリピーターの方が多く、新規の参加者が少なかった。 |                    |              |                     |                     |         |     |

|  | 推進上の留意点(推進上の問題、外部環境の変化)  | 改善余地の検証(効率の更なる向上の視点)   |
|--|--|--|
| 取組の検証  | <ul style="list-style-type: none"> <li>・本事業は誘致の面では一定の効果があったが、県外からの参加者が少なかった為、本事業の普及を図る、宣伝活動等を再検討し、実施していく必要がある。</li> <li>・本事業は、東村の豊かな自然をフィールドにトレイルランとシーカヤックを活用したアドベンチャーレースであり、該当イベントの実施、普及を図る。</li> </ul> | <p>今回も県内の人気が高く参加者が多かった。今後は県外からの参加者増員の計画を再検討する必要がある。県外への周知強化に努める。</p> |
| <b>今後の取り組み方針</b>                                 |  |  |
| <p>本事業の普及、県外からの参加者の増員を図るため、宣伝活動等を再検討し実施していく。</p> |  |  |




| 資金の流れ、費目・使途の点検評価 | 評価 | 点検項目                           | 評価に関する説明  |
|------------------|----|--------------------------------|---|
|                  | ○  | 支出先の選定方法は妥当か。                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>○事業実施実行委員会への支出であり、適正であった。</li> <li>○活動目標・成果目標をほぼ達成しており、予算規模は適正であったと考える。</li> <li>○大会参加者から参加料を徴収している。</li> <li>○費用、使途については完了検査にて確認、適正であった。</li> </ul> |
|                  | ○  | 予算規模は事業内容に見合った適正な規模となっているか。    |   |
|                  | ○  | 受益者との負担関係は妥当であるか。              |   |
|                  | ○  | 費目・使途が事業目的に即し真に必要なものに限定されているか。 |   |
| ○                |    |                                |   |

| 市町村名                                     |   | 東村                    |                  |             |                    |                       |         |
|--|---|-----------------------|------------------|-------------|--------------------|-----------------------|---------|
| 平成27年度沖縄振興特別推進交付金事業(市町村分)検証シート【公表用】      |   |                       |                  |             |                    |                       |         |
| 事業番号・事業名                                 | 1-⑤   | 東村ダムツーリズム推進事業         |                  |             | 沖縄21世紀ビジョン基本計画該当箇所 | 第3章-3-(2)-(ウ)         |         |
| 担当部課名                                    | 企画観光課   | 事業実施(予定)年度            | 平成27~29年度        |             | 沖縄振興基本方針該当箇所       | 観光客受入体制の整備<br>Ⅲ-1-(1) |         |
| 事業内容                                     | 沖縄県最大の福地ダムの湖面等を活用したプログラムをさらに推進し、ダムツーリズムプログラムの充実・強化を図るため、調査を実施する。  |                       |                  |             |                    |                       |         |
| 実施方法                                     | <input type="checkbox"/> 直接実施 <input checked="" type="checkbox"/> 委託 <input type="checkbox"/> 補助 <input type="checkbox"/> 負担 <input type="checkbox"/> その他( )                    |                       |                  |             |                    |                       |         |
| 予算額・執行額<br>【単位:千円】<br>(「交付金」+「市町村負担」ベース) |   |                       | 27年度             | 28年度        | 29年度               | 30年度                  | 31年度    |
|  | 予算の状況   | (a)当初予算額              | 2,500            |             |                    |                       |         |
|  |   | (b)予算現額               | 2,500            |             |                    |                       |         |
|  |   | (c)増減額(b-a)           | 0                |             |                    |                       |         |
|  |   | (d)繰越額                | 0                |             |                    |                       |         |
|  |   | A.計(b+d)              | 2,500            |             |                    |                       |         |
|  | B.執行済額  |                       | 2,484            |             |                    |                       |         |
|  | うち交付金充当額  |                       | 1,987            |             |                    |                       |         |
|  | 次年度繰越額  |                       |                  |             |                    |                       |         |
|  | 執行率(%) (B/A)  |                       | 99%              |             |                    |                       |         |
| 予算の状況の説明                                 |   | 執行率99%で予定通りの予算執行となった。 |                  |             |                    |                       |         |
| 活動目標(指標)及び達成状況                           | H27活動目標(指標)   |                       | 達成状況             |             |                    |                       |         |
|  |   |                       | 27年度             | 28年度        | 29年度               | 30年度                  |         |
|  | 調査の実施   | 目標                    | ( 調査 )           | ( )         | ( )                | ( )                   |         |
|  |   | 実績                    | 資源等の調査実施         |             |                    |                       |         |
|  | 観光スポットの検討   | 目標                    | ( 観光スポットの検討 )    | ( )         | ( )                | ( )                   |         |
|  |   | 実績                    | 現地調査の実施          |             |                    |                       |         |
|  | プログラムの内容検討  | 目標                    | ( プログラム内容検討 )    | ( )         | ( )                | ( )                   |         |
|  |   | 実績                    | 現地調査の実施          |             |                    |                       |         |
|  | 管理、運営方法(利用ルール)の検討   | 目標                    | ( 管理・運営方法の検討 )   | ( )         | ( )                | ( )                   |         |
|  |   | 実績                    | 湖面利用におけるルール調査を実施 |             |                    |                       |         |
| 実施に向けて必要な施設等の検討                          | 目標  | ( 施設等の検討 )            | ( )              | ( )         | ( )                |                       |         |
|  | 実績  | 現地調査による確認             |                  |             |                    |                       |         |
| 達成状況説明                                   | カヌー等を利用して福地ダム湖面及び各支流の資源の調査を実施した。<br>観光スポット及びプログラムの内容検討として、活用が期待されるウコール山の踏査を実施した。<br>管理、運営方法として、現在ダム管理者の定めた使用ルールの調査及び聞き取りを実施した。<br>必要な施設等の検討を、現地踏査した際に安全面を考慮した場合に必要なとされる施設を確認した。 |                       |                  |             |                    |                       |         |
| 成果目標(指標)及び進捗状況                           | H27成果目標(指標)   |                       | 基準値(年度)          | 27年度        | 28年度               | 29年度                  | 目標値(年度) |
|  | 調査の完了   | 目標                    | ( )              | ( 調査報告書 )   | ( )                | ( )                   | ( )     |
|  |   | 実績                    |                  | 調査報告書の作成    |                    |                       |         |
|  | 基本計画策定のための課題等条件整理   | 目標                    | ( )              | ( 課題等条件整理 ) | ( )                | ( )                   | ( )     |
|  |   | 実績                    |                  | 条件整理        |                    |                       |         |
| 進捗状況説明                                   | ダムの西側の利用が多く想定されるため、重点的に調査・踏査を実施。<br>東側の多くは北部訓練場共同使用区域の範囲となっており、湖面や支流の利用が限られるため調査の範囲が限られた。<br>今後北部訓練場が返還された場合は随時調査等を実施する必要がある。   |                       |                  |             |                    |                       |         |

| 取組の検証  | 推進上の留意点(推進上の問題、外部環境の変化)   | 改善余地の検証(効率の更なる向上の視点)  |
|--|---|---|
|  | <p>国立公園指定並びに世界自然遺産登録等への動きがある。<br/>また、福地ダム周辺を含む北部訓練場は米軍専用施設と日米地位協定に基づく共同使用の範囲からなるため利用が制限される。<br/>現在ツーリズムのフィールドとして使用していない場所なので、ガイドが少ない。</p> | <p>国立公園並びに世界遺産登録等への動きがある中で、環境に配慮した形でのツーリズムを実施する必要がある。<br/>また、福地ダム周辺を含む北部訓練場は米軍専用施設と日米地位協定に基づく共同使用の範囲からなるため、一部返還等が合った場合に追加の調査や踏査が必要になってくると考えられる。<br/>地域との深い繋がりがある場所なので、地元ガイドの養成をおこなう必要がある。</p> |
| <b>今後の取り組み方針</b>   |   |   |
| <p>H28年度・・・基本計画の策定<br/>H29年度・・・基盤整備<br/>H30年度・・・ダムツーリズムの実施</p> |   |   |

**資金の流れ**

| 総事業費  | 交付対象事業費 | 交付金   |        | 交付対象外経費 |
|-------|---------|-------|--------|---------|
|       |         | 充当額   | 市町村負担金 |         |
| 2,484 | 2,484   | 1,987 | 497    | 0       |



| 資金の用途の点検・評価 | 評価 | 点検項目                           | 評価に関する説明   |
|-------------|----|--------------------------------|--|
|             | ○  | 支出先の選定方法は妥当か。                  | ○委託事業者は指名競争入札で選定しており、妥当であったと考えている。<br>○不用額は事業費の5%以内であり適正な規模であった。 |
|             | ○  | 予算規模は事業内容に見合った適正な規模となっているか。    |  |
|             | —  | 受益者との負担関係は妥当であるか。              | ○費目、用途については精算段階で検査を実施しており、目的に即し、必要なものであったと判断した。                  |
|             | ○  | 費目・用途が事業目的に即し真に必要なものに限定されているか。 |  |

|      |    |
|------|----|
| 市町村名 | 東村 |
|------|----|

**平成27年度沖縄振興特別推進交付金事業(市町村分)検証シート【公表用】**

|          |       |             |                    |             |
|----------|-------|-------------|--------------------|-------------|
| 事業番号・事業名 | 1-⑥   | 東村つつじ祭り強化事業 | 沖縄21世紀ビジョン基本計画該当箇所 | 第3章-3-(2)-ア |
| 担当部課名    | 企画観光課 | 事業実施(予定)年度  | 平成27~30年度          | 観光客受入体制の整備  |
|          |       |             | 沖縄振興基本方針該当箇所       | Ⅲ-1-(1)     |

**事業内容**  
 本村の一大イベントである東村つつじ祭りを充実させ、本村の魅力来園者(観光客等)に周知し、観光産業の活性化を図る。

**実施方法**  
直接実施    委託    補助    負担    その他 ( )

|  |                   | 27年度  | 28年度 | 29年度 | 30年度 | 31年度 |
|--|-------------------|-------|------|------|------|------|
| 予算額・執行額<br>【単位:千円】<br>(「交付金」+「市町村負担」ベース) | 予算の状況             |       |      |      |      |      |
|  | (a) 当初予算額         | 4,000 |      |      |      |      |
|  | (b) 予算現額          | 4,000 |      |      |      |      |
|  | (c) 増減額 (b-a)     | 0     |      |      |      |      |
|  | (d) 繰越額           | 0     |      |      |      |      |
|  | A. 計 (b+d)        | 4,000 |      |      |      |      |
|  | B. 執行済額           | 4,000 |      |      |      |      |
|  | うち交付金充当額          | 3,200 |      |      |      |      |
|  | 次年度繰越額            | 0     |      |      |      |      |
|  | 執行率 (%) (B/A)     | 100%  |      |      |      |      |
| 予算の状況の説明                                 | 当初の計画どおり予算を執行できた。 |       |      |      |      |      |

| 活動目標(指標)及び達成状況 | H27活動目標(指標)   | 達成状況         |        |        |      |      |
|----------------|---|--------------|--------|--------|------|------|
|                |   |              | 27年度   | 28年度   | 29年度 | 30年度 |
|                |   | ・園内ライトアップの実施 | 目標     | ( 実施 ) | ( )  | ( )  |
|                |   | 実績           | 実施     |        |      |      |
|                | ・ステージイベントの実施  | 目標           | ( 実施 ) | ( )    | ( )  | ( )  |
|                |   | 実績           | 実施     |        |      |      |
| 達成状況説明         | つつじ祭り強化事業の取組として、夜間ライトアップ及びステージイベントを計画通り実施した。来園者も目標人数を上回り、観光振興に繋げる事ができた。 |              |        |        |      |      |

| 成果目標(指標)及び進捗状況 | H27成果目標(指標)  | 基準値(年度)                  | 27年度 | 28年度        | 29年度 | 目標値(年度) |     |
|----------------|--|--------------------------|------|-------------|------|---------|-----|
|                |  | 来園者数35,000人(H26=33,000人) | 目標   | ( 35,000人 ) | ( )  | ( )     | ( ) |
|                |  |                          | 実績   | 41,000人     |      |         |     |
| 進捗状況説明         | つつじ祭り強化事業の取組として、夜間ライトアップ、及びステージイベントを計画通り実施した結果、来園者数は目標値以上となった。 |                          |      |             |      |         |     |


| 取組の検証 | 推進上の留意点(推進上の問題、外部環境の変化)  | 改善余地の検証(効率の更なる向上の視点)  |
|-------|--|---|
|       | <p>本村のつつじ祭りは、沖縄花のカーニバルとして定着しているイベントとなっており、つつじ祭りをの情報発信を強化し、県内外からの来園者(観光客)へ本村及び沖縄県の魅力を伝え観光振興につなげる。</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>・今後は、つつじ祭りの魅力を県内外問わず発信するため、関係団体と連携する。特に県内旅行代理店への営業やHPでの情報発信を強化する。</li> <li>・ライトアップの時間計画に改善が必要である。(予定は午後6時～午後8時までの予定であったが、日没時間が予定より遅く、時間を変更して対応した)</li> <li>・屋外ステージでの事業展開であり、悪天候時のスケジュールの確立が必要である。</li> </ul> |

**今後の取り組み方針**

つつじ祭り強化事業を継続していき、来園者の増加に向けて情報発信を強化し、開催時のイベントや演出の内容を適宜改善し来園者の満足度向上に努める。その中でリピーターを増やし本村の観光振に繋げる。

**資金の流れ**  
(資金の受け取り先が何を行っているかについて補足する)(単位:千円)


| 総事業費  | 交付対象事業費 | 交付先    |        | 交付対象外経費 |
|-------|---------|--------|--------|---------|
|       |         | 交付金充当額 | 市町村負担金 |         |
| 4,000 | 4,000   | 3,200  | 800    | 0       |



| 資金の用途の流れ、点検・評価 | 評価 | 点検項目                           | 評価に関する説明   |
|----------------|----|--------------------------------|--|
|                | ○  | 支出先の選定方法は妥当か。                  | <p>○委託事業者はプロポーザル方式で選定しており、妥当であったと考えている。</p> <p>○活動目標・成果目標をほぼ達成しており、予算規模は適正であったと考える。</p> <p>○費目、用途については精算段階で検査を実施しており、目的に即し、必要なものであったと判断した。</p> |
|                | ○  | 予算規模は事業内容に見合った適正な規模となっているか。    |  |
|                | —  | 受益者との負担関係は妥当であるか。              |  |
|                | ○  | 費目・用途が事業目的に即し真に必要なものに限定されているか。 |  |

| 市町村名                                     |  | 東村   |            |                    |              |               |         |
|--|--|--|------------|--------------------|--------------|---------------|---------|
| 平成27年度沖縄振興特別推進交付金事業(市町村分)検証シート【公表用】      |  |  |            |                    |              |               |         |
| 事業番号・事業名                                 | 2-①  | 東村屋内運動施設機能強化事業   |            | 沖縄21世紀ビジョン基本計画該当箇所 | 第5章 3-(1)-ウ  |               |         |
|  | 担当部課名  | 教育委員会  | 事業実施(予定)年度 | 平成26~27年度          | 沖縄振興基本方針該当箇所 | 生活圏の充実<br>Ⅲ-4 |         |
| 事業内容                                     | 各種競技会・合宿・観光事業等の利便性向上を図るため、施設の機能強化を図る。  |  |            |                    |              |               |         |
| 実施方法                                     | <input checked="" type="checkbox"/> 直接実施 <input checked="" type="checkbox"/> 委託 <input type="checkbox"/> 補助 <input type="checkbox"/> 負担 <input type="checkbox"/> その他 ( ) |  |            |                    |              |               |         |
| 予算額・執行額<br>【単位:千円】<br>(「交付金」+「市町村負担」ベース) |  |  | 26年度       | 27年度               | 28年度         | 29年度          | 30年度    |
|  | 予算の状況  | (a) 当初予算額  | 53,832     | 156,465            |              |               |         |
|  |  | (b) 予算現額   | 65,569     | 156,465            |              |               |         |
|  |  | (c) 増減額 (b-a)  | 11,737     | 0                  |              |               |         |
|  |  | (d) 繰越額  |            | 0                  |              |               |         |
|  |  | A. 計 (b+d)   | 65,569     | 156,465            |              |               |         |
|  | B. 執行済額  |  | 62,622     | 134,967            |              |               |         |
|  | うち交付金充当額   |  | 50,097     | 107,973            |              |               |         |
|  | 次年度繰越額   |  |            |                    |              |               |         |
|  | 執行率 (%) (B/A)  |  | 95.5%      | 86%                |              |               |         |
| 予算の状況の説明                                 |  | 入札残により不用額が生じたが、当初計画していた事業内容を実施できた。   |            |                    |              |               |         |
| 活動目標(指標)及び達成状況                           | H27活動目標(指標)  |  | 達成状況       |                    |              |               |         |
|  |  |  | 27年度       | 28年度               | 29年度         | 30年度          |         |
|  | 照明灯、音響設備、浄化槽等機能強化工事  | 目標   | ( 工事の実施 )  | ( )                | ( )          | ( )           |         |
|  |  | 実績   | 工事の実施      |                    |              |               |         |
|  | 倉庫、ミーティングルームの建築<br>延床面積:250㎡程度   | 目標   | ( 工事の実施 )  | ( )                | ( )          | ( )           |         |
|  |  | 実績   | 工事の実施      |                    |              |               |         |
| 達成状況説明                                   | 施設機能強化(2工区)照明灯、音響設備、浄化槽等機能強化、倉庫、ミーティング棟の機能強化が計画的に実施できた。  |  |            |                    |              |               |         |
| 成果目標(指標)及び進捗状況                           | H27成果目標(指標)  |  | 基準値(年度)    | 27年度               | 28年度         | 29年度          | 目標値(年度) |
|  | 各種競技会、合宿・観光事業等の利用が図られるよう施設供用開始に向けた事業の確実な実施   | 目標   | ( )        | 設機能強化工事(第2工区)の実施   | ( )          | ( )           | ( )     |
|  |  | 実績   |            | 設機能強化工事(第2工区)の完了   |              |               |         |
|  | 進捗状況説明   | 各種競技会、合宿・観光事業等の利用と利便性の向上が図られ多様な主体による広域的、重層的な連携と交流が図ることができる施設の機能強化を実施する事ができた。 |            |                    |              |               |         |

| 推進上の留意点(推進上の問題、外部環境の変化)                             |  | 改善余地の検証(効率の更なる向上の視点)  |
|---|--|---|
| 取組の検証   | 本事業を実施し、スポーツ合宿・スポーツイベント誘致や各種イベントの開催により新しいスポーツ文化産業を創出し、他地域の人々との交流機会の拡大や観光関連事業の振興についても取組を強化する。 | 村内外の社会体育施設や各種団体との連携を図り、豊かな自然環境を活かした多様なイベントの立案や大会の開催を盛り込んだ活力的・効率的な利用を図れるよう事業を展開する。 |
|   | <b>今後の取り組み方針</b>   |   |
| 各種スポーツ大会・健康増進イベント・修学旅行等の入村離村式・スポーツ合宿等を開催し利用者の拡大を図る。 |  |   |



| 資金の<br>使途の<br>流れ、<br>費目<br>・<br>評価 | 評価 | 点検項目                           | 評価に関する説明  |
|------------------------------------|----|--------------------------------|---|
|                                    | ○  | 支出先の選定方法は妥当か。                  | ○支出先の選定については、指名競争入札で行い、適正規模の執行ができています。<br>○活動目標・成果目標をほぼ達成しており、予算規模は適正であったと考える。<br>○費目・使途については、事業目的達成のため必要である。 |
|                                    | ○  | 予算規模は事業内容に見合った適正な規模となっているか。    |   |
|                                    | —  | 受益者との負担関係は妥当であるか。              |   |
|                                    | ○  | 費目・使途が事業目的に即し真に必要なものに限定されているか。 |   |

| 市町村名                                     |   | 東村  |           |         |                    |                         |         |
|--|---|---|-----------|---------|--------------------|-------------------------|---------|
| 平成27年度沖縄振興特別推進交付金事業(市町村分)検証シート【公表用】      |   |   |           |         |                    |                         |         |
| 事業番号・事業名                                 | 3-①   | デジタル教科書整備事業   |           |         | 沖縄21世紀ビジョン基本計画該当箇所 | 第3章 5 (3) ア             |         |
| 担当部課名                                    | 教育委員会   | 事業実施(予定)年度  | 平成27~28年度 |         | 沖縄振興基本方針該当箇所       | 確かな学力を身につける教育の推進<br>Ⅲ-3 |         |
| 事業内容                                     | 学習環境の向上を図り、児童・生徒の学習に対する興味・関心を高めるため、デジタル教科書を整備する。  |   |           |         |                    |                         |         |
| 実施方法                                     | <input checked="" type="checkbox"/> 直接実施 <input type="checkbox"/> 委託 <input type="checkbox"/> 補助 <input type="checkbox"/> 負担 <input type="checkbox"/> その他 ( ) |   |           |         |                    |                         |         |
| 予算額・執行額<br>【単位:千円】<br>(「交付金」+「市町村負担」ベース) |   | 27年度  | 28年度      | 29年度    | 30年度               | 31年度                    |         |
|  | 予算の状況<br>(a) 当初予算額<br>(b) 予算現額<br>(c) 増減額 (b-a)<br>(d) 繰越額<br>A. 計 (b+d)  |   | 5,417     |         |                    |                         |         |
|  |   |   | 5,417     |         |                    |                         |         |
|  |   |   | 0         |         |                    |                         |         |
|  |   |   | 0         |         |                    |                         |         |
|  |   |   | 5,417     |         |                    |                         |         |
|  | B. 執行済額   |   | 5,176     |         |                    |                         |         |
|  | うち交付金充当額  |   | 4,141     |         |                    |                         |         |
|  | 次年度繰越額  |   | 0         |         |                    |                         |         |
|  | 執行率 (%) (B/A)   |   | 96%       |         |                    |                         |         |
| 予算の状況の説明                                 |   | 入札により、適正に執行。予算残額分は、入札残。   |           |         |                    |                         |         |
| 活動目標(指標)及び達成状況                           | H27活動目標(指標)   |   | 達成状況      |         |                    |                         |         |
|  |   |   | 27年度      | 28年度    | 29年度               | 30年度                    |         |
|  | デジタル教科書整備学校数  | 目標  | ( 小学校3校 ) | ( )     | ( )                | ( )                     |         |
|  |   | 実績  | 小学校3校     |         |                    |                         |         |
|  |   | 目標  | ( )       | ( )     | ( )                | ( )                     |         |
|  |   | 実績  |           |         |                    |                         |         |
| 達成状況説明                                   | 村内3小学校へデジタル教科書の整備を行った。  |   |           |         |                    |                         |         |
| 成果目標(指標)及び進捗状況                           | H27成果目標(指標)   |   | 基準値(年度)   | 27年度    | 28年度               | 29年度                    | 目標値(年度) |
|  | 学習に対する興味・関心が高まった児童30%<br>(児童へのアンケートにより把握)   | 目標  | ( )       | ( 30% ) | ( )                | ( )                     | ( )     |
|  |   | 実績  |           | 84.86%  |                    |                         |         |
|  |   | 目標  | ( )       | ( )     | ( )                | ( )                     | ( )     |
|  |   | 実績  |           |         |                    |                         |         |
|  | 進捗状況説明  | 村内3小学校へデジタル教科書の整備を行い、電子黒板を活用した授業を行うことで、学習に対する興味・関心が高まった。児童へのアンケート調査の結果から、低学年→96.6%、中学年→88.6%、高学年→69.4%となり、学習に対する興味・関心が高まった割合から見ると、高学年に比べ低学年が高いことが分かる。しかしながら、高学年においても、目標30%の2倍以上の割合を占めており、どの学年においても目標を達成できた。 |           |         |                    |                         |         |


|       | 推進上の留意点(推進上の問題、外部環境の変化)  | 改善余地の検証(効率の更なる向上の視点)  |
|-------|--|---|
| 取組の検証 | 教科書改訂に伴いデジタル教科書を導入する際は、年度当初から児童・生徒並びに教員がデジタル教科書を利用できるように検討する必要がある。 | 校内研修においてデジタル教科書の活用の向上を図り、教員同士でもデジタル教科書の使用方法について情報交換を行えるように取り組む。 |

**今後の取り組み方針**

教員がデジタル教科書を積極的に活用し、授業の質の向上を図るためにも、操作研修会等を行う。

**資金の流れ**  
(資金の受け取り先が何を行っているかについて補足する)(単位:千円)

| 総事業費  | 交付対象事業費 | 交付金充当額 | 市町村負担金 | 交付対象外経費 |
|-------|---------|--------|--------|---------|
| 5,176 | 5,176   | 4,141  | 1,035  | 0       |



| 資金の<br>使途の<br>流れ、<br>費目<br>・<br>点検<br>評価 | 評価 | 点検項目                           | 評価に関する説明  |
|--|----|--------------------------------|---|
|  | ○  | 支出先の選定方法は妥当か。                  | ○支出先の選定については、指名競争入札で行い、適正規模の執行ができています。<br>○学校現場と十分調整の上、数量、内容ともに必要量を整備した。<br>○費目・使途については、事業目的達成のため必要である。 |
|  | ○  | 予算規模は事業内容に見合った適正な規模となっているか。    |   |
|  | —  | 受益者との負担関係は妥当であるか。              |   |
|  | ○  | 費目・使途が事業目的に即し真に必要なものに限定されているか。 |   |

| 市町村名                                     |  | 東村                               |           |          |                    |  |     |
|--|--|----------------------------------|-----------|----------|--------------------|--|-----|
| 平成27年度沖縄振興特別推進交付金事業(市町村分)検証シート【公表用】      |  |                                  |           |          |                    |  |     |
| 事業番号・事業名                                 | 3-②  | 幼稚園預かり保育事業                       |           |          | 沖縄21世紀ビジョン基本計画該当箇所 | 第3章5(1)ア                                     |     |
| 担当部課名                                    | 教育委員会  | 事業実施(予定)年度                       | 平成27～33年度 |          | 沖縄振興基本方針該当箇所       | 地域を大切にし、誇りに思う健全な青少年の育成/地域における子育て支援の充実<br>Ⅲ-3 |     |
| 事業内容                                     | 共働き世帯のニーズに対応する為に、村内2幼稚園において預かり保育を実施する。   |                                  |           |          |                    |  |     |
| 実施方法                                     | <input checked="" type="checkbox"/> 直接実施 <input type="checkbox"/> 委託 <input type="checkbox"/> 補助 <input type="checkbox"/> 負担 <input type="checkbox"/> その他( ) |                                  |           |          |                    |  |     |
| 予算額・執行額<br>【単位:千円】<br>(「交付金」+「市町村負担」ベース) |  | 27年度                             | 28年度      | 29年度     | 30年度               | 31年度   |     |
|  | 予算の状況  | (a) 当初予算額                        | 2,938     |          |                    |  |     |
|  |  | (b) 予算現額                         | 3,006     |          |                    |  |     |
|  |  | (c) 増減額 (b-a)                    | 68        |          |                    |  |     |
|  |  | (d) 繰越額                          | 0         |          |                    |  |     |
|  |  | A. 計 (b+d)                       | 3,006     |          |                    |  |     |
|  | B. 執行済額  |                                  | 3,006     |          |                    |  |     |
|  | うち交付金充当額   |                                  | 1,386     |          |                    |  |     |
|  | 次年度繰越額   |                                  | 0         |          |                    |  |     |
|  | 執行率(%) (B/A)   |                                  | 100%      |          |                    |  |     |
| 予算の状況の説明                                 |  | 当初計画していた人員を配置でき、事業計画どおり適正に執行できた。 |           |          |                    |  |     |
| 活動目標(指標)及び達成状況                           | H27活動目標(指標)  | 達成状況                             |           |          |                    |  |     |
|  | 2幼稚園に2名(各幼稚園に1名づつ)預かり保育担当を配置する。  | 27年度                             | 28年度      | 29年度     | 30年度               |  |     |
|  |  | 目標 ( 2園:2人 )                     | ( )       | ( )      | ( )                |  |     |
|  | 実績   | 2園:2人                            |           |          |                    |  |     |
|  |  | 27年度                             | 28年度      | 29年度     | 30年度               |  |     |
| 目標 ( )                                   |  | ( )                              | ( )       | ( )      |                    |  |     |
| 実績                                       |  |                                  |           |          |                    |  |     |
| 達成状況説明                                   | 村内2園に2人(各園に1人)配置し、預かり保育を実施した。  |                                  |           |          |                    |  |     |
| 成果目標(指標)及び進捗状況                           | H27成果目標(指標)  | 基準値(年度)                          | 27年度      | 28年度     | 29年度               | 目標値(年度)                                      |     |
|  | 共働き世帯希望者からの受入率   | 目標                               | ( )       | ( 100% ) | ( )                | ( )  | ( ) |
|  |  | 実績                               |           | 100%     |                    |  |     |
|  |  | 目標                               | ( )       | ( )      | ( )                | ( )  | ( ) |
|  |  | 実績                               |           |          |                    |  |     |
| 進捗状況説明                                   | 預かり保育実施園2園に預かり保育担当を各1人配置している。<br>預かり保育を希望する共働き世帯からの申請を全て受け入れており、預かり保育実施率は100%である。  |                                  |           |          |                    |  |     |


|       | 推進上の留意点(推進上の問題、外部環境の変化)   | 改善余地の検証(効率の更なる向上の視点)   |
|-------|---|--|
| 取組の検証 | 預かり保育担当の採用については、幼稚園教諭免許保持者や保育士免許保持者を優先的に採用することを条件に募集しているが、十分な人材が確保できず人員配置に苦慮している。 | 預かり保育担当の人材確保のため、早期から幼稚園教諭免許保持者や保育士免許保持者の情報を、各幼稚園教諭等と連携をとり、情報を共有することが必要である。 |

**今後の取り組み方針**

- ・引き続き子育て世帯のニーズに対応できるよう預かり保育を継続していくために、幼稚園教諭免許保持者や保育士免許保持者の人材確保できるように取り組んでいく。
- ・幼稚園教諭と預かり保育担当との情報共有や連携を強化していく。

**資金の流れ**  
(資金の受け取り先が何を行っているかについて補足する)(単位:千円)

| 総事業費  | 交付対象事業費 | 交付先    |        | 交付対象外経費 |
|-------|---------|--------|--------|---------|
|       |         | 交付金充当額 | 市町村負担金 |         |
| 3,006 | 1,732   | 1,386  | 346    | 1,274   |



| 資金の<br>使途の<br>流れ、<br>点検<br>評価<br>費目 | 評価 | 点検項目                           | 評価に関する説明  |
|-------------------------------------|----|--------------------------------|---|
|                                     | ○  | 支出先の選定方法は妥当か。                  | ○支出先の選定方法については、基本、有資格者を優先しており、雇用する際は、人格や人柄、協調性等に配慮している。 |
|                                     | ○  | 予算規模は事業内容に見合った適正な規模となっているか。    | ○預かり保育担当の配置については、2幼稚園で各園1人の配置で適正な規模となっている。              |
|                                     | ○  | 受益者との負担関係は妥当であるか。              | ○預かり保育料については、世帯の課税状況に応じた負担となっており、受益者との負担関係については妥当である。   |
|                                     | ○  | 費目・使途が事業目的に即し真に必要なものに限定されているか。 | ○費目・使途については、支出等に関する書類により確認、適正である。                       |

|      |    |
|------|----|
| 市町村名 | 東村 |
|------|----|

**平成27年度沖縄振興特別推進交付金事業(市町村分)検証シート【公表用】**

|          |       |               |                    |                     |
|----------|-------|---------------|--------------------|---------------------|
| 事業番号・事業名 | 3-③   | 特別支援教育支援員配置事業 | 沖縄21世紀ビジョン基本計画該当箇所 | 第3章5(4)ア            |
| 担当部課名    | 教育委員会 | 事業実施(予定)年度    | 平成27~33年度          | 国際社会、情報社会に対応した教育の推進 |
|          |       |               | 沖縄振興基本方針該当箇所       | Ⅲ-3                 |

|      |   |  |  |  |
|------|---|--|--|--|
| 事業内容 | 教育上、特別な支援を必要とする児童生徒が円滑な学校生活を送れるように、在籍する小中学校において特別支援教育支援員を配置する。  |  |  |  |
| 実施方法 | <input checked="" type="checkbox"/> 直接実施 <input type="checkbox"/> 委託 <input type="checkbox"/> 補助 <input type="checkbox"/> 負担 <input type="checkbox"/> その他 ( ) |  |  |  |

|  |               | 27年度   | 28年度 | 29年度 | 30年度 | 31年度 |
|--|---------------|--|------|------|------|------|
| 予算額・執行額<br>【単位:千円】<br>(「交付金」+「市町村負担」ベース) | (a) 当初予算額     | 10,149   |      |      |      |      |
|  | (b) 予算現額      | 10,149   |      |      |      |      |
|  | (c) 増減額 (b-a) | 0  |      |      |      |      |
|  | (d) 繰越額       | 0  |      |      |      |      |
|  | A. 計 (b+d)    | 10,149   |      |      |      |      |
|  | B. 執行済額       | 7,580  |      |      |      |      |
|  | うち交付金充当額      | 5,572  |      |      |      |      |
|  | 次年度繰越額        | 0  |      |      |      |      |
|  | 執行率 (%) (B/A) | 75%  |      |      |      |      |
|  | 予算の状況の説明      | 当初計画では6人を配置予定でしたが、支援対象児童の転出により、5人の配置を行った。予算残については、1人減による残であり予算は適正に執行できた。 |      |      |      |      |

| 活動目標(指標)及び達成状況 | H27活動目標(指標)  | 達成状況    |                |      |      |
|----------------|--|---------|----------------|------|------|
|                |  | 27年度    | 28年度           | 29年度 | 30年度 |
|                |  | 小学校 3名  | 目標 ( 2小学校:3人 ) | ( )  | ( )  |
|                | 実績   | 1小学校:2人 |                |      |      |
| 中学校 3名         | 目標 ( 2中学校:3人 )   | ( )     | ( )            | ( )  |      |
|                | 実績   | 2中学校:3人 |                |      |      |
| 達成状況説明         | 当初計画では6人の特別支援教育支援員を配置予定でしたが、支援対象児童の転出により、村内1小学校に2人、2中学校に3人の計5人を配置した。 |         |                |      |      |

| 成果目標(指標)及び進捗状況 | H27成果目標(指標)   | 基準値(年度) | 27年度 | 28年度        | 29年度 | 目標値(年度) |     |
|----------------|---|---------|------|-------------|------|---------|-----|
|                |   | 目標      | ( )  | ( 学習環境の保持 ) | ( )  | ( )     | ( ) |
|                |   | 実績      |      | 学習環境の保持     |      |         |     |
|                |   | 目標      | ( )  | ( )         | ( )  | ( )     | ( ) |
|                | 実績  |         |      |             |      |         |     |
| 進捗状況説明         | 特別な支援を必要とする児童生徒の在籍する小中学校に対して5人の特別支援教育支援員を配置した。それにより、支援を必要とする児童生徒の障害の度合いに応じ、学習活動・学校生活等への効果的な支援が行えており、適切な学習環境を保持することができた。 |         |      |             |      |         |     |


|       | 推進上の留意点(推進上の問題、外部環境の変化)  | 改善余地の検証(効率の更なる向上の視点)   |
|-------|--|--|
| 取組の検証 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・特別支援教育を必要とする児童生徒は年々増加傾向にあり、支援を必要とする児童生徒のニーズも個々によって違うため、一人一人の実態や課題に対応した支援が必要とされており、特別支援教育支援員のスキルアップが求められる。</li> <li>・平成19年度の学校教育法改正により、小中学校に在籍する教育上特別な支援を必要とする児童生徒に、障害による困難さを克服するための教育を行うことが明確に位置づけられている。それにより地域の小中学校への就学を希望する児童生徒・保護者は今後増加することが予想されるので、それぞれのケースに対応できるような支援が求められる。</li> <li>・特別支援教育支援員の採用について、教員免許保持者を優先し、人格や人柄、協調性等にも配慮して採用に至ることから、人材確保に苦慮している。</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>・特別な支援を必要とする児童生徒のニーズに対応できるように、個々の実態や課題を理解したり、具体的な関わり方等を習得できよう特別支援教育支援員研修会を継続して行いスキルアップを図る。</li> <li>・臨床心理士や特別支援教育巡回アドバイザー等の専門的な立場から指導助言を得られるよう取り組む。</li> <li>・特別支援教育支援員の人材確保のため、早期から教員免許保持者の情報を、各校教諭等と連携をとり、情報を共有することが必要である。</li> </ul> |

**今後の取り組み方針**

・特別支援教育を必要とする児童生徒の実態が多様化しており、特別支援教育支援員の資質向上が求められているので研修会の内容を充実していく。  
 ・支援を必要とする児童生徒の学習環境、生活環境継続保持のため、学校と連携しその実態把握を行い、特別支援教育支援員の人材確保及び適正な支援員の配置を継続していくことが必要である。

**資金の流れ**  
 (資金の受け取り先が何を行っているかについて補足する)(単位:千円)

| 総事業費  | 交付対象事業費 | 交付金充当額 | 市町村負担金 | 交付対象外経費 |
|-------|---------|--------|--------|---------|
| 7,580 | 6,965   | 5,572  | 1,393  | 615     |



| 資金の流<br>れ、費<br>目<br>・<br>使<br>途<br>の<br>点<br>検<br>評<br>価 | 評価 | 点検項目                           | 評価に関する説明  |
|--|----|--------------------------------|---|
|  | ○  | 支出先の選定方法は妥当か。                  | ○支出先の選定方法については、基本、有資格者を優先しており、雇用する際は、人格や人柄、協調性等に配慮している。<br>○予算規模においては、支援が必要な児童の転出により、1人配置減になったが、事業内容に見合った適正な規模である。<br>○費目・使途については、支出等に関する書類により確認、適正である。 |
|  | ○  | 予算規模は事業内容に見合った適正な規模となっているか。    |   |
|  | —  | 受益者との負担関係は妥当であるか。              |   |
|  | ○  | 費目・使途が事業目的に即し真に必要なものに限定されているか。 |   |

| 市町村名  |  | 東村   |                |              |                    |              |         |
|---|--|--|----------------|--------------|--------------------|--------------|---------|
| 平成27年度沖縄振興特別推進交付金事業（市町村分）検証シート【公表用】             |  |  |                |              |                    |              |         |
| 事業番号・事業名  | 4-①  | 東村観光誘客施設(仮称)整備事業   |                |              | 沖縄21世紀ビジョン基本計画該当箇所 | 第3章-3-(12)-ア |         |
| 担当部署名   | 総務財政課  | 事業実施(予定)年度   | 平成25～28年度      |              | 沖縄振興基本方針該当箇所       | 観光リゾート産業の振興  |         |
| 事業内容  | 観光振興を図るため、東村が輩出した多彩な人材の功績や経歴、所有品等の紹介・展示等を行う観光拠点・情報発信施設を整備する。   |  |                |              |                    |              |         |
| 実施方法  | <input type="checkbox"/> 直接実施 <input checked="" type="checkbox"/> 委託 <input type="checkbox"/> 補助 <input type="checkbox"/> 負担 <input type="checkbox"/> その他（ ） |  |                |              |                    |              |         |
| <b>予算額・執行額</b><br>【単位:千円】<br>(「交付金」+「市町村負担」ベース) |  | 25年度   | 26年度           | 27年度         | 28年度               | 29年度         |         |
|   | 予算の状況<br>(a) 当初予算額<br>(b) 予算現額<br>(c) 増減額 (b-a)<br>(d) 前年度繰越額  | A. 計 (b+d)   | 5,040          | 15,649       | 36,105             |              |         |
|   |  | B. 執行済額  | 4,940          | 16,092       | 17,820             |              |         |
|   |  | うち交付金充当額   | ▲ 100          | 443          | ▲ 18,285           |              |         |
|   |  | 次年度繰越額   | 4,940          | 16,092       | 17,820             |              |         |
|   |  | うち交付金充当額   | 4,935          | 16,092       | 17,820             |              |         |
|   |  | 執行率 (%) (B/A)  | 3,948          | 12,873       | 14,256             |              |         |
|   |  | 次年度繰越額   | —              | —            | —                  |              |         |
|   |  | 執行率 (%) (B/A)  | 99.9%          | 100.0%       | 100.0%             |              |         |
|   |  | 予算の状況の説明   | 計画通りの内容を実施できた。 |              |                    |              |         |
| <b>活動目標(指標)及び達成状況</b>                           | H27活動目標(指標)  |  | 達成状況           |              |                    |              |         |
|   |  |  | 27年度           | 28年度         | 29年度               | 30年度         |         |
|   | 建築実施設計の実施  | 目標   | ( 実施設計 )       | ( )          | ( )                | ( )          |         |
|   |  | 実績   | 実施設計           |              |                    |              |         |
|   | 外構実施設計の実施  | 目標   | ( 実施設計 )       | ( )          | ( )                | ( )          |         |
|   |  | 実績   | 実施設計           |              |                    |              |         |
| 達成状況説明  | 東村観光誘客施設(仮称)整備の実施設計(建築・外構)を行った。  |  |                |              |                    |              |         |
| <b>成果目標(指標)及び進捗状況</b>                           | H27成果目標(指標)  |  | 基準値(年度)        | 27年度         | 28年度               | 29年度         | 目標値(年度) |
|   | 平成29年5月の供用開始に向けた事業の着実な実施(実施設計書の完成)   | 目標   | ( )            | ( 実施設計書の完成 ) | ( )                | ( )          | ( )     |
|   |  | 実績   |                | 実施設計書の完成     |                    |              |         |
|   | 進捗状況説明   | 本村が輩出した人材の功績や経歴、所有品等の紹介・展示を行い、観光誘客や人材育成を図る施設の整備に向けた実施設計を行った。今後は基本設計を踏まえ工事を進めて行く。 |                |              |                    |              |         |


|       | 推進上の留意点(推進上の問題、外部環境の変化)   | 改善余地の検証(効率の更なる向上の視点)  |
|-------|---|---|
| 取組の検証 | <p>基本設計を基に建築、外構の実施設計を行なった。</p> <p>展示に関しては、本村の輩出した三顕彰者を通じて、沖縄・東村の魅力を訴求する内容となるよう、顕彰者本人及び関係者との協議を重ね設計を行った。</p> | <p>展示用コンテンツの作成の為に必要となる映像資料等の内容、権利者、著作権料等について確認を行い、コンテンツの充実を図る為の準備が必要である。</p> <p>基本計画において公設民営を考へてり、早めに指定管理者を選定する必要がある。</p> <p>施設の管理運営は少人数で行う事が前提となる為、少人数で高率よく管理運営が行えるよう留意する。</p> |

**今後の取り組み方針**

これまで基本計画、基本設計、実施設計を終え、28年度に工事を進めて行く。  
建設後の管理運営に方法関しての詳細を早めに確定し、管理予定者の意向も踏まえた形で事業を推進する。

**資金の流れ**  
(資金の受け取り先が何を行っているかについて補足する)(単位:千円)

| 総事業費   | 交付対象事業費 | 交付金    |        | 交付対象外経費 |
|--------|---------|--------|--------|---------|
|        |         | 充当額    | 市町村負担金 |         |
| 17,820 | 17,820  | 14,256 | 3,564  | 0       |



| 資金の<br>使途の<br>流れ、<br>点検<br>評価<br>費目 | 評価 | 点検項目                           | 評価に関する説明  |
|-------------------------------------|----|--------------------------------|---|
|                                     | ○  | 支出先の選定方法は妥当か。                  | <p>○委託事業者は、企業組織、実績、知識等を勘案した上で指名業者を選定し、入札で契約の相手方を決定しており妥当であったと考えている。</p> <p>○活動目標・成果目標をほぼ達成しており、予算規模は適正であったと考える。</p> <p>○費目、使途については検査を実施しており、目的に即し、必要なものであったと判断した。</p> |
|                                     | ○  | 予算規模は事業内容に見合った適正な規模となっているか。    |   |
|                                     | —  | 受益者との負担関係は妥当であるか。              |   |
|                                     | ○  | 費目・使途が事業目的に即し真に必要なものに限定されているか。 |   |

|      |    |
|------|----|
| 市町村名 | 東村 |
|------|----|

平成27年度沖縄振興特別推進交付金事業(市町村分)検証シート【公表用】

|          |       |                              |                    |                 |
|----------|-------|------------------------------|--------------------|-----------------|
| 事業番号・事業名 | 6-①   | 東村村民の森(つつじ園・エコパーク)施設機能強化整備事業 | 沖縄21世紀ビジョン基本計画該当箇所 | 第3章-3-(2)-ア     |
| 担当部署名    | 企画観光課 | 事業実施(予定)年度                   | 平成25~31年度          | 国際的な沖縄観光ブランドの確立 |
|          |       |                              | 沖縄振興基本方針該当箇所       | Ⅲ-1-(1)         |

|      |  |
|------|--|
| 事業内容 | 平成25年度に策定した「東村村民の森基本計画」を元に、つつじ園内各施設の機能強化を図り、当該施設の活性化につなげる。 |
|------|--|

|      |  |
|------|--|
| 実施方法 | <input type="checkbox"/> 直接実施 <input checked="" type="checkbox"/> 委託 <input type="checkbox"/> 補助 <input type="checkbox"/> 負担 <input type="checkbox"/> その他( ) |
|------|--|

|  |                           | 25年度    | 26年度 | 27年度    | 28年度 | 29年度 |
|--|---------------------------|---------|------|---------|------|------|
| 予算額・執行額<br>【単位:千円】<br>(「交付金」+「市町村負担」ベース) | 予算の状況                     |         |      |         |      |      |
|  | (a) 当初予算額                 | 105,776 |      | 6,316   |      |      |
|  | (b) 予算現額                  | 98,746  |      | 3,132   |      |      |
|  | (c) 増減額 (b-a)             | ▲ 7,030 |      | ▲ 3,184 |      |      |
|  | (d) 繰越額                   |         |      |         |      |      |
|  | A. 計 (b+d)                | 98,746  |      | 3,132   |      |      |
|  | B. 執行済額                   | 96,956  |      | 3,132   |      |      |
|  | うち交付金充当額                  | 77,564  |      | 2,505   |      |      |
|  | 次年度繰越額                    |         |      |         |      |      |
|  | 執行率 (%) (B/A)             | 98.2%   |      | 100%    |      |      |
| 予算の状況の説明                                 | 補正減については、入札残の減などによるものである。 |         |      |         |      |      |

| 活動目標(指標)及び達成状況 | H27活動目標(指標)                          | 達成状況       |           |               |      |      |
|----------------|--------------------------------------|------------|-----------|---------------|------|------|
|                |                                      |            | 27年度      | 28年度          | 29年度 | 30年度 |
|                |                                      | 東屋 実施設計の実施 | 目標        | ( 東屋実施設計の実施 ) | ( )  | ( )  |
|                |                                      | 実績         | 東屋実施設計の完了 |               |      |      |
| 達成状況説明         | 東村村民の森つつじ園の機能強化を図るため計画的に東屋の実施設計を行った。 |            |           |               |      |      |

| 成果目標(指標)及び進捗状況 | H27成果目標(指標)                       | 基準値(年度) | 27年度 | 28年度        | 29年度 | 目標値(年度) |     |
|----------------|-----------------------------------|---------|------|-------------|------|---------|-----|
|                |                                   | 目標      | ( )  | ( 実施設計の完了 ) | ( )  | ( )     | ( ) |
|                |                                   | 実績      |      | 実施設計の完了     |      |         |     |
| 進捗状況説明         | 予定どおり設計業務を完了し、工事に向けての準備を進める事ができた。 |         |      |             |      |         |     |

| 取組の検証 | 推進上の留意点(推進上の問題、外部環境の変化)  | 改善余地の検証(効率の更なる向上の視点)                                  |
|-------|--|---|
|       | 綿密な打ち合わせや現場確認を行い、現場の状況と、それにより生じる支障について検証を行い、利用者が快適且つ安全に施設を利用できるよう留意した。 | 施設の機能強化に伴い施設利用者が快適に滞在できるようになるため、今後は関係機関と連携し誘客活動を推進する。 |

**今後の取り組み方針**

・今年度作成した設計を基に、利用者のニーズに対応した施設設備を行う。当該施設は本村の一大イベントであるつつじ祭りの開催場所であることから、計画的に事業を展開する。また、機能強化した施設を有効に活用し本村の観光振興につなげる。

・平成28年度 東屋建築及び展望施設・事務所実施設計を計画している。

**資金の流れ**  
(資金の受け取り先が何を行っているかについて補足する)(単位:千円)

| 総事業費  | 交付対象事業費 | 交付金   |        | 交付対象外経費 |
|-------|---------|-------|--------|---------|
|       |         | 充当額   | 市町村負担金 |         |
| 3,132 | 3,132   | 2,505 | 627    | 0       |



| 資金の<br>使途の<br>流れ、<br>点検<br>評価 | 評価 | 点検項目                           | 評価に関する説明   |
|-------------------------------|----|--------------------------------|--|
|                               | ○  | 支出先の選定方法は妥当か。                  | ○委託事業者は指名競争入札で選定しており、妥当であったと考えている。<br>○活動目標・成果目標をほぼ達成しており、予算規模は適正であったと考える。<br>○費目、使途については検査を実施しており、目的に即し、必要なものであったと判断した。 |
|                               | ○  | 予算規模は事業内容に見合った適正な規模となっているか。    |  |
|                               | —  | 受益者との負担関係は妥当であるか。              |  |
|                               | ○  | 費目・使途が事業目的に即し真に必要なものに限定されているか。 |  |

|   |  |                   |                     |                    |                             |      |             |
|---|--|-------------------|---------------------|--------------------|-----------------------------|------|-------------|
| <b>市町村名</b>                                     |  | 東村                |                     |                    |                             |      |             |
| <b>平成27年度沖縄振興特別推進交付金事業（市町村分）検証シート【公表用】</b>      |  |                   |                     |                    |                             |      |             |
| <b>事業番号・事業名</b>                                 | 7-① 地域活動拠点活性化事業  |                   |                     | 沖縄21世紀ビジョン基本計画該当箇所 | 第3章-2-(7)-イ                 |      |             |
| <b>担当部課名</b>                                    | 総務財政課  | <b>事業実施（予定）年度</b> | 平成27～29年度           | 沖縄振興基本方針該当箇所       | 交流と共創による農山漁村の活性化<br>Ⅲ-1-(1) |      |             |
| <b>事業内容</b>                                     | 地域活動・地域行事（芸能祭等）伝統文化、芸能の場、交流の場としての利用を図り、体験・滞在・交流活動の場となる施設を整備する為の基本構想・基本計画を作成する。   |                   |                     |                    |                             |      |             |
| <b>実施方法</b>                                     | <input type="checkbox"/> 直接実施 <input checked="" type="checkbox"/> 委託 <input type="checkbox"/> 補助 <input type="checkbox"/> 負担 <input type="checkbox"/> その他（ ） |                   |                     |                    |                             |      |             |
| <b>予算額・執行額</b><br>【単位：千円】<br>（「交付金」＋「市町村負担」ベース） |  | 27年度              | 28年度                | 29年度               | 30年度                        | 31年度 |             |
|   | 予算の状況  | (a) 当初予算額         | 4,600               |                    |                             |      |             |
|   |  | (b) 予算現額          | 4,536               |                    |                             |      |             |
|   |  | (c) 増減額 (b-a)     | ▲ 64                |                    |                             |      |             |
|   |  | (d) 繰越額           |                     |                    |                             |      |             |
|   |  | A. 計 (b+d)        | 4,536               |                    |                             |      |             |
|   | B. 執行済額  |                   | 4,536               |                    |                             |      |             |
|   | うち交付金充当額   |                   | 3,628               |                    |                             |      |             |
|   | 次年度繰越額   |                   |                     |                    |                             |      |             |
|   | 執行率 (%) (B/A)  |                   | 100.0%              |                    |                             |      |             |
| 予算の状況の説明  |  | 事業計画どおり執行を行った     |                     |                    |                             |      |             |
| <b>活動目標（指標）及び達成状況</b>                           | H27活動目標（指標）  |                   | 達成状況                |                    |                             |      |             |
|   |  |                   | 27年度                | 28年度               | 29年度                        | 30年度 |             |
|   | 地域活動拠点施設の基本構想・基本計画の作成の実施   |                   | 目標<br>(基本構想・基本計画策定) | ( )                | ( )                         | ( )  |             |
|   |  |                   | 実績                  | 基本構想・基本計画策定        |                             |      |             |
| 達成状況説明  | 高江地域の活性化を図るため、地域活動拠点施設の基本構想・基本計画を策定した。   |                   |                     |                    |                             |      |             |
| <b>成果目標（指標）及び進捗状況</b>                           | H27成果目標（指標）  |                   | 基準値<br>(年度)         | 27年度               | 28年度                        | 29年度 | 目標値<br>(年度) |
|   |  |                   |                     |                    |                             |      |             |
|   | 地域活動拠点施設の基本構想・基本計画の作成の完了   |                   | 目標<br>( )           | (基本構想・基本計画策定)      | ( )                         | ( )  | ( )         |
|   |  |                   | 実績                  | 基本構想・基本計画策定        |                             |      |             |
| 進捗状況説明  | 高江地域の活性化を図るため、地域活動拠点施設の基本構想・基本計画を策定した。   |                   |                     |                    |                             |      |             |


| 取組の検証 | 推進上の留意点(推進上の問題、外部環境の変化)   | 改善余地の検証(効率の更なる向上の視点)  |
|-------|---|---|
|       | 地域活動拠点活性化施設基本計画策定業務において整理した内容は、①基礎調査(沖縄県、本村の上位・関連計画との整合性及び地域の現状・課題の整理、現況調査、類似事例調査)を行い、②利活用計画、③施設設計、④管理・運営計画を整理した。 | 策定した基本計画を基に、実施設計を実施していくが、拠点施設を整備するにあたり建設委員会とのさらなる調査等をより密にしていく必要がある。 |

**今後の取り組み方針**

平成27年度において策定した基本計画を基に、平成28年度は、基本設計及び実施設計を行う。また、建設予定地となっている場所の測量、土地質調査も併せて実施する。

**資金の流れ**  
(資金の受け取り先が何を行っているかについて補足する)(単位:千円)

| 総事業費  | 交付対象事業費 | 交付先    |        | 交付対象外経費 |
|-------|---------|--------|--------|---------|
|       |         | 交付金充当額 | 市町村負担金 |         |
| 4,536 | 4,536   | 3,628  | 908    | 0       |



| 資金の<br>使途の<br>流れ、<br>点検<br>評価<br>費目 | 評価 | 点検項目                           | 評価に関する説明  |
|-------------------------------------|----|--------------------------------|---|
|                                     | ○  | 支出先の選定方法は妥当か。                  | ○委託の業者選定は、本村指名委員会で選定した業者を指名競争入札により実施。<br>○事業年度に見合った予算規模で適正であったと考える。<br>○費目、使途については検査を実施しており、目的に即し、必要なものであったと判断した。 |
|                                     | ○  | 予算規模は事業内容に見合った適正な規模となっているか。    |   |
|                                     | —  | 受益者との負担関係は妥当であるか。              |   |
|                                     | ○  | 費目・使途が事業目的に即し真に必要なものに限定されているか。 |   |

|   |   |  |                        |                        |                        |                        |                        |
|---|---|--|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 市町村名  | 東村  |  |                        |                        |                        |                        |                        |
| 平成27年度沖縄振興特別推進交付金事業（市町村分）検証シート【公表用】             |   |  |                        |                        |                        |                        |                        |
| 事業番号・事業名  | 8-①   | 新しい地域公共交通調査事業  | 沖縄21世紀ビジョン基本計画該当箇所     | 第3章-2-(3)-エ            |                        |                        |                        |
| 担当部課名   | 総務財政課   | 事業実施（予定）年度   | 平成27年                  | 沖縄振興基本方針該当箇所           | 福祉セーフティネットの形成<br>Ⅲ-4   |                        |                        |
| 事業内容  | 本村における今後の交通弱者対策や観光の振興に資する公共交通のあり方について明らかにする為、現状分析や需要調査、村営公共交通の運営に関するシミュレーション等を行う。   |  |                        |                        |                        |                        |                        |
| 実施方法  | <input type="checkbox"/> 直接実施 <input checked="" type="checkbox"/> 委託 <input type="checkbox"/> 補助 <input type="checkbox"/> 負担 <input type="checkbox"/> その他（    ） |  |                        |                        |                        |                        |                        |
| <b>予算額・執行額</b><br>【単位：千円】<br>（「交付金」+「市町村負担」ベース） |   | 27年度   | 28年度                   | 29年度                   | 30年度                   | 31年度                   |                        |
|   | <b>予算の状況</b>  | (a) 当初予算額  | 7,408                  |                        |                        |                        |                        |
|   |   | (b) 予算現額   | 7,236                  |                        |                        |                        |                        |
|   |   | (c) 増減額 (b-a)  | ▲ 172                  |                        |                        |                        |                        |
|   |   | (d) 繰越額  |                        |                        |                        |                        |                        |
|   |   | A. 計 (b+d)   | 7,236                  |                        |                        |                        |                        |
|   | B. 執行済額   |  | 7,236                  |                        |                        |                        |                        |
|   | うち交付金充当額  |  | 5,788                  |                        |                        |                        |                        |
|   | 次年度繰越額  |  |                        |                        |                        |                        |                        |
|   | 執行率 (%) (B/A)   |  | 100.0%                 |                        |                        |                        |                        |
| 予算の状況の説明  |   | 事業計画どおり執行を行った  |                        |                        |                        |                        |                        |
| <b>活動目標（指標）及び達成状況</b>                           | H27活動目標（指標）   |  | 達成状況                   |                        |                        |                        |                        |
|   |   |  | 27年度                   | 28年度                   | 29年度                   | 30年度                   |                        |
|   | 調査の実施   | 目標   | ( 調査の実施 )              | (                    ) | (                    ) | (                    ) |                        |
|   |   | 実績   | 調査の実施                  |                        |                        |                        |                        |
| 達成状況説明  | 本村における今後の交通弱者対策や観光の振興に資する公共交通のあり方について明らかにする為、現状分析や需要調査、村営公共交通の運営に関するシミュレーションを行なった。  |  |                        |                        |                        |                        |                        |
| <b>成果目標（指標）及び進捗状況</b>                           | H27成果目標（指標）   |  | 基準値（年度）                | 27年度                   | 28年度                   | 29年度                   | 目標値（年度）                |
|   | 調査の完了   | 目標   | (                    ) | ( 調査の完了 )              | (                    ) | (                    ) | (                    ) |
|   |   | 実績   |                        | 調査実施                   |                        |                        |                        |
|   |   | 目標   | (                    ) | (                    ) | (                    ) | (                    ) | (                    ) |
|   |   | 実績   |                        |                        |                        |                        |                        |
|   | 進捗状況説明  | 本村における今後の交通弱者対策や観光の振興に資する公共交通のあり方について明らかにする為、現状分析や需要調査、村営公共交通の運営に関するシミュレーションを行なった。 |                        |                        |                        |                        |                        |

|       | 推進上の留意点(推進上の問題、外部環境の変化)  | 改善余地の検証(効率の更なる向上の視点)                |
|-------|--|-------------------------------------|
| 取組の検証 | 交通弱者対策や観光の振興に資する公共交通のあり方について、地域の意見を踏まえ精査していく必要がある。又、路線バス等の既存公共交通手段の運行についても検討する必要がある。 | 交通弱者及び観光の振興に繋がるよう効率よく運行等が行えるよう留意する。 |

**今後の取り組み方針**

本調査の結果を踏まえ、今後の交通弱者対策に関する村の方針を検討していく。

**資金の流れ**  
(資金の受け取り先が何を行っているかについて補足する)(単位:千円)

| 総事業費  | 交付対象事業費 | 交付金充当額 | 市町村負担金 | 交付対象外経費 |
|-------|---------|--------|--------|---------|
| 7,236 | 7,236   | 5,788  | 1,448  | 0       |



| 資金の流<br>れ、費<br>目・<br>評価 | 評価 | 点検項目                           | 評価に関する説明  |
|-------------------------|----|--------------------------------|---|
|                         | ○  | 支出先の選定方法は妥当か。                  | ○委託の業者選定は、本村指名委員会で選定した業者を指名競争入札により実施。<br>○事業年度に見合った予算規模で適正であったと考える。<br>○費目、用途については検査を実施しており、目的に即し、必要なものであったと判断した。 |
|                         | ○  | 予算規模は事業内容に見合った適正な規模となっているか。    |   |
|                         | —  | 受益者との負担関係は妥当であるか。              |   |
|                         | ○  | 費目・用途が事業目的に即し真に必要なものに限定されているか。 |   |

|   |  |                                   |                    |                |                    |                |                |
|---|--|-----------------------------------|--------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|
| 市町村名  | 東村   |                                   |                    |                |                    |                |                |
| 平成27年度沖縄振興特別推進交付金事業（市町村分）検証シート【公表用】             |  |                                   |                    |                |                    |                |                |
| 事業番号・事業名  | 9-①  | 東村防災情報伝達手段構築事業                    | 沖縄21世紀ビジョン基本計画該当箇所 | 第3章-2-(4)-イ    |                    |                |                |
| 担当部課名   | 総務財政課  | 事業実施（予定）年度                        | 平成27年度             | 沖縄振興基本方針該当箇所   | 災害に強い県土づくりと防災体制の強化 |                |                |
| 事業内容  | 災害時の情報伝達体制を強化する為、防災行政無線の戸別受信機を、土砂災害警戒区域、高潮や浸水被害の発生地域、要配慮者、屋外スピーカーの難聴力所等の住宅等に設置する。  |                                   |                    |                |                    |                |                |
| 実施方法  | <input checked="" type="checkbox"/> 直接実施 <input type="checkbox"/> 委託 <input type="checkbox"/> 補助 <input type="checkbox"/> 負担 <input type="checkbox"/> その他（ ） |                                   |                    |                |                    |                |                |
| <b>予算額・執行額</b><br>【単位：千円】<br>（「交付金」+「市町村負担」ベース） |  | 27年度                              | 28年度               | 29年度           | 30年度               | 31年度           |                |
|   | <b>予算の状況</b>   | (a) 当初予算額                         | 30,936             |                |                    |                |                |
|   |  | (b) 予算現額                          | 14,522             |                |                    |                |                |
|   |  | (c) 増減額 (b-a)                     | ▲ 16,414           |                |                    |                |                |
|   |  | (d) 繰越額                           |                    |                |                    |                |                |
|   |  | A. 計 (b+d)                        | 14,522             |                |                    |                |                |
|   | B. 執行済額  |                                   | 14,522             |                |                    |                |                |
|   | うち交付金充当額   |                                   | 11,618             |                |                    |                |                |
|   | 次年度繰越額   |                                   |                    |                |                    |                |                |
|   | 執行率（%）(B/A)  |                                   | 100.0%             |                |                    |                |                |
| 予算の状況の説明  |  | 補正減については、入札残や戸別受信機数量の減などによるものである。 |                    |                |                    |                |                |
| <b>活動目標（指標）及び達成状況</b>                           | H27活動目標（指標）  |                                   | 達成状況               |                |                    |                |                |
|   |  |                                   | 27年度               | 28年度           | 29年度               | 30年度           |                |
|   | 戸別受信機を購入・設置の実施   | 目標                                | （ 購入・設置 ）          | （            ） | （            ）     | （            ） |                |
|   |  | 実績                                | 購入・設置              |                |                    |                |                |
| 達成状況説明  | 災害時の情報伝達体制を強化する為、防災行政無線の戸別受信機を、土砂災害警戒区域、高潮や浸水被害の発生地域、要配慮者、屋外スピーカーの難聴力所等の住宅等に設置する。  |                                   |                    |                |                    |                |                |
| <b>成果目標（指標）及び進捗状況</b>                           | H27成果目標（指標）  |                                   | 基準値（年度）            | 27年度           | 28年度               | 29年度           | 目標値（年度）        |
|   |  |                                   |                    |                |                    |                |                |
|   | 戸別受信機を購入・設置の完了   | 目標                                | （            ）     | （ 購入・設置完了 ）    | （            ）     | （            ） | （            ） |
|   |  | 実績                                |                    | 購入・設置の完了       |                    |                |                |
| 進捗状況説明  | 災害時の情報伝達体制を強化する為、防災行政無線の戸別受信機を、土砂災害警戒区域、高潮や浸水被害の発生地域、要配慮者、屋外スピーカーの難聴力所等の住宅等に設置する。  |                                   |                    |                |                    |                |                |


| 取組の検証 | 推進上の留意点(推進上の問題、外部環境の変化)   | 改善余地の検証(効率の更なる向上の視点)  |
|-------|---|---|
|       | 災害時の情報伝達体制を強化する為、防災行政無線の戸別受信機を設置。しかし、住民の理解が得られず土砂災害警戒区域、高潮や浸水被害の発生地域、要配慮者、屋外スピーカーの難聴力所等の住宅に設置できない箇所が発生した。 | 土砂災害警戒区域、高潮や浸水被害の発生地域、要配慮者、屋外スピーカーの難聴力所等の住宅に再度説明等を行ない理解して頂き設置の呼びかけをにしていける必要がある。 |

**今後の取り組み方針**

毎年実施している防災訓練への住民参加の呼びかけ及び土砂災害警戒区域、高潮や浸水被害の発生地域、要配慮者、屋外スピーカーの難聴力所等の住宅(住民)に戸別受信機等の必要性を呼びかける。

**資金の流れ**  
(資金の受け取り先が何を行っているかについて補足する)(単位:千円)

| 総事業費   | 交付対象事業費 | 交付金充当額 | 市町村負担金 | 交付対象外経費 |
|--------|---------|--------|--------|---------|
| 14,522 | 14,522  | 11,618 | 2,904  | 0       |



| 資金の用途の流れ、費目・評価 | 評価 | 点検項目                           | 評価に関する説明  |
|----------------|----|--------------------------------|---|
|                | ○  | 支出先の選定方法は妥当か。                  | ○購入業者の選定は、本村指名委員会で選定した業者を指名競争入札により実施。<br>○事業年度に見合った予算規模で適正であったと考える。<br>○費目、用途については検査を実施しており、目的に即し、必要なものであったと判断した。 |
|                | ○  | 予算規模は事業内容に見合った適正な規模となっているか。    |   |
|                | —  | 受益者との負担関係は妥当であるか。              |   |
|                | ○  | 費目・用途が事業目的に即し真に必要なものに限定されているか。 |   |