

市町村名	糸満市						
令和4年度(繰越)沖縄振興特別推進交付金事業(市町村分)検証シート【公表用】							
事業番号・事業名	7-①	水難救助車整備事業			新・沖縄21世紀ビジョン 基本計画該当箇所	第4章-2-(4)-ウ	
担当部署名	糸満市消防本部 警防課		事業実施 (予定)年度	令和4年度	沖縄振興基本方針 該当箇所	安全・安心に暮らせる地域づくり Ⅲ-10-(3)	
事業内容	水難事故出動指令受理後、迅速な救助活動を実施することを目的として、水難救助車を整備し、これに伴い、各種水難救助資機材を装備するとともに、車両内で潜水隊員がウェットスーツに着替えるスペースを確保することで、現場到着後に迅速な救助活動ができる体制を整える。						
効果発現年度	■当年度 □後年度(年度)						
実施方法	■直接実施 □委託 □補助 □負担 □その他()						
予算額・執行額 【単位:千円】 (「交付金」+ 「市町村負担」 ベース)			R4年度	R4年度(繰越)			
	予算 の 状 況	(a)当初予算額	77247				
		(b)予算現額	47300				
		(c)増減額(b-a)	▲ 29,947	0			
		(d)繰越額	0	47,300			
		A. 計(b+d)	47,300	47,300			
	B. 執行済額		0	47,300			
	うち交付金充当額		0	37,840			
	次年度繰越額		47,300	0			
	執行率(%) (B/A)		0.0%	100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
予算の状況の説明		令和4年度に水難救助車の備品購入の契約を行った。救助車の仕様の見直し及び入札によって不要が生じたことから予算を減額した。半導体の入手に時間を要したことから、令和5年度に全額を繰り越した。					
活動目標 (指標) 及び達成状況	R4活動目標(指標)		達成状況				
			R4年度				
	水難救助車等整備	目 標	1台				
		実 績	1台				
		目 標					
		実 績					
達成状況説明	水難救助車両は令和5年6月末に納車。						
成果目標 (指標) 及び進捗状況	R5成果目標(指標)		基準値 (年度)	R4年度		目標値 (年度)	
	水難救助車等整備	目 標	()	(1台)	()	()	()
		実 績		1台			
		目 標	()	()	()	()	()
		実 績					
	進捗状況説明	・水難救助車両は令和5年6月末に納車、7月初旬から訓練等を実施し運用を開始しており、9月には実際の水難救助事案に出動している。 【R5年度成果目標】 水難救助車を活用した救助訓練を実施し、水難救助体制の強化を図る。 年間訓練回数36回以上(内訳 月1回×12月×3警備)に対して実績14回であった。					

取組の検証	推進上の留意点（推進上の問題、外部環境の変化）	改善余地の検証（効率の更なる向上の視点）
	令和5年6月末に納車、実際に運用できたのは7月初旬からであり、4月から6月の3カ月間に実施できる9回の水難訓練が実施出来なかった。 また、運用後も走行訓練や資器材取扱い訓練が必要だったことや、水難救助訓練の予算額も限定されていたことから、水難救助訓練回数は目標値に届かなかった。	地上班の訓練や図上訓練も加えて、目標回数の達成を目指すと同時に、水難救助訓練の予算増額を検討する。
今後の取り組み方針		
年間の訓練回数36回を目標としたが、水難救助車を活用した地上班の訓練や図上訓練等も年間訓練計画に加えることにより、実施した回数以上の、より質の高い総合的な訓練の実施に取組む。 また、水難救助に係る予算の増額も検討し、水難救助車の活用及び水難救助訓練に支障の無い予算編成に取組む。		

資金の流れ				
(資金の受け取り先が何を行っているかについて補足する)(単位:千円)				
総事業費	交付対象事業費	交付金	市町村	交付対象外経費
		充当額	負担金	
47,347	47,300	37,840	9,460	47

糸満市
47,347千円

→

物品購入費(水難救助車)
47,300千円

→

たつみ総合防災株式会社
47,300千円

(

水難救助車整備事業
交付対象外経費 47千円(内諸経費:保険料、リサイクル料、重

)

資金の 使途の 流れ、 点検 評価	評価	点 検 項 目	評価に関する説明
	○	支出先の選定方法は妥当か。	○支出先は一般競争入札で選定しており、妥当であったと考えている。
	○	予算規模は事業内容に見合った適正な規模となっているか。	○予算額の100%を執行しており、適正な規模であったと思われる。
	-	受益者との負担関係は妥当であるか。	○費目・使途について事業目的達成の観点から必要なものなのか等については額の確定時において検査、確認しており、適正であった。
	○	費目・使途が事業目的に即し真に必要なものに限定されているか。	

市町村名	糸満市						
令和４年度（繰越）沖縄振興特別推進交付金事業（市町村分）検証シート【公表用】							
事業番号・事業名	8-①	省エネ設備化推進事業			新・沖縄21世紀ビジョン基本計画該当箇所	第4章－1－（1）－ア	
担当部署名	建設部建設課		事業実施（予定）年度	平成24年度～令和5年度	沖縄振興基本方針該当箇所	脱炭素島しょ社会の実現に向けたエネルギー施策の推進	
事業内容	公共施設を省エネ化し、自然環境に配慮したまちづくりを推進するため、照明のLED化工事を実施する。						
効果発現年度	☐ 当年度 ☒ 後年度（令和6年度）						
実施方法	☒ 直接実施 ☐ 委託 ☐ 補助 ☐ 負担 ☐ その他（ ）						
予算額・執行額 【単位：千円】 （「交付金」＋「市町村負担」ベース）			R4年度	R4年度（繰越）			
	予算の状況	(a) 当初予算額	10,000				
		(b) 予算現額	125,323				
		(c) 増減額（b－a）	115,323	0			
		(d) 繰越額		80,695			
		A. 計（b+d）	125,323	80,695			
	B. 執行済額		44,628	59,446			
	うち交付金充当額		35,702	47,556			
	次年度繰越額		80,695	0			
	執行率（％）（B/A）		35.6%	73.7%			
予算の状況の説明		第1回変更申請において、図書館の省エネ工事を計上したため、補正増となっている。予算の残額については、入札によるもの。					
活動目標（指標）及び達成状況	R4活動目標（指標）		達成状況				
			R4年度				
	南浜公園省エネ化工事の設計完成	目 標	実施設計				
		実 績	実施設計				
	糸満市立中央図書館空調機器省エネ取替工事	目 標	（空調機器取替工事完了）				
		実 績	工事完了				
達成状況説明	R4年度は、南浜公園省エネ化設計業務を完了した。 R5年度は、繰越したR4年度事業分の糸満市立中央図書館空調機器省エネ取替工事を完了した。						
成果目標（指標）及び進捗状況	R4成果目標（指標）		基準値（年度）	R4年度		目標値（年度）	
	南浜公園省エネ化工事の設計完成	目 標	（ ）	（ 設計完了 ）		（ ）	
		実 績		完了			
	中央図書館の空調設備取替工事の完了	目 標	（ ）	（ 工事完了 ）		（ ）	
		実 績		完了			
	進捗状況説明	R4年度は、南浜公園省エネ化設計業務を完了した。令和6年度にかけて南浜公園のLED化工事を実施する。 R5年度は、繰越したR4年度事業分の糸満市立中央図書館空調機器省エネ取替工事を完了した。 【R6成果目標】 中央図書館におけるCO2排出量の削減（目標値：48,303kg） 【R7成果目標】 南浜公園LED化によるCO2排出量の削減（目標値：89,699kg）					

取組の検証	推進上の留意点(推進上の問題、外部環境の変化)	改善余地の検証(効率の更なる向上の視点)
	CO2削減の取り組みを進めるためにはLED器具の導入とともに、公園施設の管理運営についても省エネに対する考えを推進する必要がある。 電力消費の高い既存の空調機器を、脱炭素・省エネに考慮した空調機器に更新することにより公共施設(中央図書館)のCO2削減が期待できる。	特定の公園だけではなく、市内全公園においてLED化を検討する必要がある。公共施設(中央図書館)の既存設備の見直しや機器更新によるさらなるCO2削減が可能か検討を行う。
今後の取り組み方針		
CO2削減の取り組みを全公園において推進したい。 空調機器更新によるCO2削減効果の検証および既存設備の見直しによる公共施設の省エネ化を図るとともに、脱炭素社会の実現に役立つ資料収集・提供などをおし、市民の環境問題への関心・理解を高める活動を行う。		

資金の流れ (資金の受け取り先が何を行っているかについて補足する)(単位:千円)														
<table> <tr> <th>総事業費</th><th>交付対象事業費</th><th>交付金充当額</th><th>市町村負担金</th><th>交付対象外経費</th></tr> <tr> <td>104,074</td><td>104,074</td><td>83,258</td><td>20,816</td><td>0</td></tr> </table> 糸満市 104,074 千円 委託費 8,778千円 工事請負費 95,296千円 (株)ニライ設備設計 8,778千円 南部電工(株) 95,296千円 南浜公園省エネ化実施設計委託業務 糸満市立中央図書館空調機器省エネ取替工事					総事業費	交付対象事業費	交付金充当額	市町村負担金	交付対象外経費	104,074	104,074	83,258	20,816	0
総事業費	交付対象事業費	交付金充当額	市町村負担金	交付対象外経費										
104,074	104,074	83,258	20,816	0										
資金使途の流れ点検・費目・	評価	点検項目	評価に関する説明											
	○	支出先の選定方法は妥当か。	○委託事業者および工事請負業者は指名競争入札で選定しており、妥当であったと考えている。 ○執行率83%であり、適正な規模であった。 ○費目・使途については、額の確定時において検査、確認しており、適正であった。											
	○	予算規模は事業内容に見合った適正な規模となっているか。												
	-	受益者との負担関係は妥当であるか。												
	○	費目・使途が事業目的に即し真に必要なものに限定されているか。												