

市町村名	大宜味村
------	------

令和4年度(繰越)沖縄振興特別推進交付金事業(市町村分)検証シート【公表用】

事業番号・事業名	1-④ 塩屋湾周辺利活用推進事業	新・沖縄21世紀ビジョン基本計画該当箇所	第4章-3-(2)-ウ
担当部課名	企画観光課	事業実施(予定)年度	令和4年度～令和7年度
		沖縄振興基本方針該当箇所	世界から選ばれる持続可能な観光地の形成と沖縄観光の変革
			Ⅲ-1-(1)

事業内容 本村の観光産業の振興を図り、かつ定住促進を進めるため、沖縄八景として指定されている塩屋湾の活用・整備等を示す塩屋湾基本構想計画を策定する。

効果発現年度 当年度 後年度(年度)

実施方法 直接実施 委託 補助 負担 その他()

		R4年度	R4年度(繰越)	R5年度	R6年度	R7年度
予算額・執行額【単位:千円】 (「交付金」+「市町村負担」ベース)	予算の状況	(a) 当初予算額	10,425	0		
		(b) 予算現額	9,605	0		
		(c) 増減額(b-a)	▲ 820	0		
		(d) 繰越額	0	9,503		
		A. 計(b+d)	9,605	9,503		
		B. 執行済額	102	9,405		
		うち交付金充当額	81	7,524		
		次年度繰越額	9,503	0		
		執行率(%) (B/A)	1.1%	99.0%		
		予算の状況の説明	構想の策定にあたり、関係機関との調整に不測の日数を要したため繰越となったが、令和5年度に委託業務を完了する事が出来た。			

活動目標(指標)及び達成状況	R4活動目標(指標)	達成状況			
		R4年度	R5年度	R6年度	R7年度
・前提条件の整理	目標	実施			
	実績	実施			
・エリアゾーニング	目標	実施			
	実績	実施			
・ロードマップの作成	目標	実施			
	実績	実施			
達成状況説明	「塩屋湾周辺利活用推進基本構想策定検討委員会」を設置し、委員会(3回)で素案を作成し村長へ答申した。				

成果目標(指標)及び進捗状況	R4成果目標(指標)	基準値(年度)	R4年度	R5年度	R6年度	目標値(年度)
		目標	()	(策定)	()	()
	実績	/	策定			/
	目標	()	()	()	()	()
実績	/				/	
進捗状況説明	繰越となったが、基本構想の策定を令和4年度内に完了することができた。					


取組の検証	推進上の留意点(推進上の問題、外部環境の変化)	改善余地の検証(効率の更なる向上の視点)
	利活用の構想策定であったが、調査の結果、持続的利活用においては環境悪化状況の対策の必要性がある。	水環境再生を行うことで、水産業の復活を行うことができ、ひいては観光産業とのマッチングにより更なる村振興の一助となる。

今後の取り組み方針

令和5年度以降も持続的利活用実現のため、セット事業として水環境再生の取組を行う。

資金の流れ
(資金の受け取り先が何を行っているかについて補足する)(単位:千円)

総事業費	交付対象事業費	交付金		交付対象外経費
		充当額	市町村負担金	
9,507	9,507	7,605	1,902	0



資金の 使途の 流れ、 費目、 点検 評価	評価	点検項目	評価に関する説明
	○	支出先の選定方法は妥当か。	○委託事業者は公募型プロポーザル方式で選定しており、妥当であったと考える。 ○予算規模については不用額は98千円であり、適正な規模であったと考えている。 ○費目・使途については、事業実施に必要な不可欠なものであり、計画・支出等に関する書類により確認・適正である。
	○	予算規模は事業内容に見合った適正な規模となっているか。	
	—	受益者との負担関係は妥当であるか。	
	○	費目・使途が事業目的に即し真に必要なものに限定されているか。	