

乙第14号議案

工事請負契約についての議決内容の一部変更について

平成27年第8回沖縄県議会（定例会）で乙第11号議案をもって議決された工事請負契約に係わる議決内容の一部を次のように変更する。

契約金額中「1,607,256,000円」を「1,621,396,440円」に変更する。

平成28年11月29日提出

沖縄県知事 翁 長 雄 志

理 由

浦添西原線都市モノレール建設工事（地下構造物H27-NATM）の設計の一部変更に伴い契約金額を変更しようとするものである。

これが、この議案を提出する理由である。