

工事請負契約についての議決内容の一部変更について

平成28年第6回沖縄県議会（定例会）で乙第11号議案をもって議決された工事請負契約に係る議決内容の一部を次のように変更する。

契約金額中「907,200,000円」を「956,580,840円」に変更する。

平成30年2月14日提出

沖縄県知事 翁 長 雄 志

理 由

市道石嶺線都市モノレール石嶺駅建設工事（建築）の設計の一部変更に伴い契約金額を変更しようとするものである。

これが、この議案を提出する理由である。