

今後のスケジュール

協議スケジュール(H28年度協議)

年度末の合意書・基本計画の締結に向けて詳細事項の整理や報告等を実施していく

会議開催スケジュール・実施事項(案)

組織	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
I												
A	IC乗車券システム拡張協議会									報告会	基本計画の締結 合意書	
B	IC乗車券システムワーキンググループ 船舶(八重山)											
C	IC乗車券システムワーキンググループ 船舶(渡・座)											
D	IC乗車券システムワーキンググループ 船舶(タクシー)											
E	交通政策課											
		*WG・事業者打合せ										
				概算要求	当初予算要求							

* 第2回(6月)以降のWGの実施については、第1回目のWG時点で確認を行う(個別の事業者との打合せ等に替える可能性あり)

拡張協議会

各WGから提示される詳細要件を確認のうえ基本構想書案のブラッシュアップを実施、検討委員会での合意形成を経て最終案を確定する

報告会

予算要求状況等について、協議会・WGへの報告を行う

ワーキンググループ

作成された基本構想書案をベースに、詳細要件の協議を行い、RFP案のブラッシュアップを図るとともに、各事業者においてOKICA導入を実施するかどうかの回答を実施する(平成28年8月)

合意書・基本計画の締結

交通事業者と沖縄ICカード(株)との間で合意書・基本計画を締結する

H28年度の拡張協議会、WGにおける各回の主な実施事項は以下を想定している

拡張協議会、システムWGにおける主要実施事項

	役割	開催時期	実施事項
システム 拡張協議会	各WGから提示される詳細要件を確認のうえ基本構想書案のブラッシュアップを実施し最終案を確定する	第1回 (2016年5月)	WGからの報告を受けた基本構想書案の確認、ブラッシュアップ
		第2回 (2016年7月)	WGからの報告を受けたRFP素案の確認、ブラッシュアップ、RFP案を作成
		第3回 (2016年9月)	WGから報告を受けたRFP案を経て、最終案を確定
		報告会 (2016年12月)	予算要求状況等について、県からの報告を受ける
システム ワーキング グループ	作成された基本構想書案をベースに詳細要件の協議を行い、RFP案のブラッシュアップを図るとともに、各事業者においてはOKICAを導入するかどうかの回答を実施する(平成28年8月)	第1回 (2016年4月)	基本構想書案の確認と詳細要件の協議(全体的事項)
		第2回* (2016年6月)	協議会での協議事項を踏まえたRFP案の再確認、詳細要件の協議(全体的事項+個別機器に関する事項)
		第3回* (2016年8月)	RFP最終案(システムWG版)の作成
		報告会 (2016年12月)	予算要求状況等について、県からの報告を受ける

* 第2回(6月)以降のWGの実施については、第1回目のWG時点で確認を行う(個別の事業者との打合せ等に替える可能性あり)

協議スケジュール(～利用開始まで)

導入までのスケジュールは以下のとおり、H28年7月頃には導入意向の表明が必要

全体スケジュール

