全体スケジュール（R4.3月時点）

№	項目	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	R6年度	R7年度	R8年度	R9年度	R10年度
1	基本的枠組みに関する協議	★7月合意								
2	整備協議会・幹事会(部会)での協議事項協議	★９月設置	協議							
3	基本構想	基本構想								
4	基本計画		基本計画							
5	一部事務組合の設置		設置に向けた調整		設置					
6	財団法人の設立			設立に向けた調整			設立	開院３年前の設立を検討		
7	基本設計（開発行為の予備設計を含む）			基本設計						
8	実施設計				実施設計					
9	開発（造成）設計				開発設計					
10	開発工事					発注準備	開発工事			
11	本体工事・外構工事					発注準備	免震工事、本体・外構工事			
12	開院準備作業（リハーサル）・開院								移転	開院