資料4

平成31年度　減災対策協議会スケジュール(予定)

調整事項	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	10 20 30	10 20 30	10 20 30	10 20 30	10 20 30	10 20 30	10 20 30	10 20 30	10 20 30	10 20 30	10 20 30	10 20 30
実施項目												
協議会										●		
幹事会				第1回幹事会 ●			第2回幹事会 ●			第1回協議会		
検討内容												
フォローアップ												
・取組方針の実績調査			●――	――	――	――	――●					
・基礎調査(浸水実績等)			●――	――	――	――	――●					
・実施する取組等の調査			●――	――	――	――	――●					
・取組状況の見直し、課題抽出					●――	――	――●					
・「取組」の追加・修正								●――	――	――●		
協議会の取組			6月下旬までに 各市町村より事例報告 ・取組状況・課題 ・概ね5年で実施する取組	【第1回幹事会】 概ね5年で実施する取組について実施状況の報告。 取組事例の紹介			10月上旬までに 各市町村より事例報告 ・出水期の被害状況 ・取組状況・課題 ・概ね5年で実施する取組	【第2回幹事会】 ・概ね5年で実施する取組について各市町村の事例紹介。 ・取組状況の見直し、課題について協議する。		【第1回協議会】 ・各関係機関の取組状況をとりまとめ、情報共有を図る。 ・「取組」の変更・追加を確認し、更新。		
事務局の取組				各市町村及び各関係機関からの報告を取りまとめる。				各市町村が実施した事例を抽出し、他市町村への参考になるようとりまとめる。		・第2回幹事会での内容を踏まえ今年度の取組状況のとりまとめ。 ・「取組」の追加・修正を行う。		