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第５章 再編事業化にかかる検討 

５－１．再編後の維持管理費の見通し 

前章で示した具志川校・浦添校の再編に伴う改修・再配置が完了した後の、年間あたりの維持管

理費を概算的に算出する。 
 
（１）施設の維持管理費（年間あたり） 

現在の具志川校・浦添校の光熱費・メンテナンス費をベースとして、現況と再編後の面積比によ

って、具志川校・浦添校それぞれの年間あたりの維持管理費を算出した。 
 
具志川校の維持管理費（H33年想定）   （千円） 

項目 維持管理費 

電気料金 8,569 

水道料金 1,174 

施設修繕費 3,860 

訓練機器メンテ費 3,665 

合計 17,268 

 
浦添校の維持管理費（H33年想定）   （千円） 

項目 維持管理費 

電気料金 8,237 

水道料金 1,129 

施設修繕費 3,710 

訓練機器メンテ費 3,523 

合計 16,599 

 
 
  



100 

５－２．短期対応と長期対応の考え方 

沖縄県立職業能力開発校の再編整備計画では、具志川校本館の建て替えおよびその他建物の補修

による継続使用を短期対応に位置づけ、さらにその他建物の建て替えを長期対応に位置づける。 
 
（１）短期対応（劣化建物の補修） 

ここでいう建物の補修費とは、科の再編の有無に関わらず、今後もしばらくの間、現在の建物を

継続使用していくことを前提とし、建物の寿命を若干、延ばすための補修に掛かる費用として考え

ている（長期的には各建物の建て替えは必要である）。 
今回の補修費は、現場にて建物劣化調査を実施しその結果を踏まえて、ひび割れ、鉄筋錆、コン

クリート浮き、塗装・笠木等（撤去）、塗装補修、また補修工事に伴う直接仮設などの項目に基づい

て概算的に算出した。 
 
具志川校 補修費 

 金額（千円） 

自動車整備科実習場 3,714 

電気システム科実習場 6,655 

設備システム科実習棟 2,805 

メディア･アート科実習棟 3,035 

体育館 1,989 

合計 18,198 

 
浦添校 補修費 

 金額（千円） 

管理棟 33,011 

自動車整備科実習棟 9,410 

建設機械整備科実習棟 7,847 

電気工事科実習場 12,651 

板金溶接科実習場 7,203 

体育館 11,075 

合計 81,197 
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（２）長期対応（計画策定の必要性） 

現段階ですでに浦添校管理棟および具志川校・浦添校の各科訓練場に劣化等が見られることや、

一般的な鉄筋コンクリート造建物の耐用年数などを勘案すると、いずれ各建物の建て替えが必要と

なってくるため、建物補修等の短期対応を図っていくと同時に、長期的な建て替え計画を策定する

ことが望ましい。計画策定にあたっての主な配慮点を以下に示す。 
 
・沖縄県立職業能力開発校の長期的な建て替えやそのための予算確保を計画的に進めるにあたり、

沖縄県公共施設等総合管理計画（平成28年 3月策定予定）の方向性を確認しながら行う必要があ

る。 

・沖縄県立職業能力開発校のソフト・ハード計画を行うにあたり、バリアフリー化を図るほか、県

内・県外の先進事例等において機能性・利便性の面で参考になる手法（例：ポリテクセンター沖

縄では教室と訓練場を隣接させ利便性を高めているなど）の導入についても検討する。 

・今後とも時代のニーズに合わせて科の新設・廃止、再編に伴う配置の変更・移転が生じる可能性

もあることから、長期計画においては、教室・訓練場もそれに対応しやすい造り・配置であるこ

とが望ましい。なお、本業務における具志川校・浦添校へのヒアリングによって、教室・訓練場

の面積を現況よりも広くしたいという意見が多数、挙がっていることも考慮することとする。 
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５－３．事業全体のスケジュール 

第３章で示した、科の再編フレームの検討（教室・訓練場・機材等の移動・各訓練科の移行スケ

ジュールの検討）および施設整備にかかる検討（配置計画・事業費概算等）を踏まえ、事業全体の

スケジュールを以下に示す。 

 
（１）年度別の事業費配分（案） 

県立職業能力開発校の再編に伴う主な事業費配分（案）を、以下に示す。具体的には、平成 29

年度に具志川校本館の仮設校舎の設置、平成30年度に具志川校本館の建て替え整備、平成 31年度

に具志川校その他建物の再編整備、平成 32～33年度に浦添校の再編整備を検討している。 

 
年度別事業費配分（案） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
上記は、科の再編に伴う改修関連の概算整備費用を示しており、本章５－２（１）短期対応で示

した各建物の補修費は現段階でスケジュールが定まっていないため、含めていない。 
  

（金額：千円）

具志川職業能力開発校 Ｈ28年度 Ｈ29年度 Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 Ｈ33年度
新本館建設（食堂撤去含む） 1,535,600 新本館Ｂ案（新営、解体、改修を含む）

22,894 変電所更新

自動車整備科 55,132 自動車整備科実習棟大

14,921 自動車整備科実習棟小

建設機械整備科　→　自動車整備科 52,926
電気システム科 40,241 電気システム科実習棟

6,038 模擬家屋整備

設備システム科　→　電気システム科 28,946
メディア・アート科

情報システム科

オフィスビジネス科（身障）

ショップビジネス科

総合実務科（知障）　→解体撤去 2,720 解体撤去

浦添職業能力開発校 Ｈ28年度 Ｈ29年度 Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 Ｈ33年度
自動車整備科　→　建設機械整備科 146,824
建設機械整備科

　→　建設機械整備科・設備システム科
74,975

設備システム科・板金溶接科

　→　金属加工科
50,123

電気工事科　→　電気システム科

エクステリア科

OA事務科（身障）

ビジネスマネジメント科　→　女子更衣室 6,597

具志川校B案、年度別の

概算整備費用（千円）→
1,558,494 200,923 221,799 56,720

備考

・現時点では、実習棟の改修期間は概算で6ヶ月とする。改修内容を精査した場合、数ヵ月の補正を必要とする可能性を残す。
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（２）年度別施設計画 

再編に伴う年度別の詳細な施設計画を、以下に示す。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

具志川職業能力開発校 Ｈ28年度 Ｈ29年度 Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 Ｈ33年度
基本設計

新本館建設 実施設計 （B案）仮設校舎 （Ｂ、Ｃ案 工期約12ヶ月）

【新本館教室】 →【新本館教室】

食堂仮設、受変電設備本設 （Ａ案 工期約18ヶ月）

自動車整備科 ２年 1年 ２年 1年 ２年 1年

1年 ２年 1年 ２年 1年 ２年

【既設実習棟】 【実習棟】改修

（約6ヶ月）

建設機械整備科 1年 ┃廃止（浦添へ移行）

【既設実習棟】 【実習棟】改修（約6ヶ月）

　　　　　→【自動車整備科実習棟へ】

電気システム科 1年 1年 1年 ２年 1年 ２年

⇒２年課程へ移行 1年 ２年 1年

【既設実習棟】 【実習棟】改修

（約6ヶ月）

設備システム科 1年 1年 ┃廃止（浦添へ移行）

【既設実習棟】 【実習棟】改修（約6ヶ月）

　　　　　→【電気システム科実習棟へ】

メディア・アート科 1年 1年 1年 ２年 1年 ２年

⇒２年課程へ移行 1年 ２年 1年

【既設実習棟】

→【新本館実習棟も利用】

情報システム科 1年 1年 1年 ２年 1年 ２年

【既設実習室】 ⇒２年課程へ移行 1年 ２年 1年
（B案）仮設校舎（約1年） →【新本館実習室を利用】

オフィスビジネス科（身障） 1年 1年 1年 6ヶ月+6ヶ月 6ヶ月+6ヶ月 6ヶ月+6ヶ月

【既設実習室】 →【新本館実習室を利用】
（B案）仮設校舎（約1年）

ショップビジネス科 6ヶ月+6ヶ月 6ヶ月+6ヶ月 ┃廃止

【既設実習室】

総合実務科（知障） 6ヶ月+6ヶ月 6ヶ月+6ヶ月 6ヶ月+6ヶ月 1年 1年 1年

【既設実習棟】 →【新本館実習室を利用】
（B案）仮設校舎（約1年） 【実習棟】撤去

浦添職業能力開発校 Ｈ28年度 Ｈ29年度 Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 Ｈ33年度
自動車整備科 1年 ２年 ┃廃止（具志川へ）

２年 1年 ２年

【既設実習棟】 【実習棟】改修（約6か月）

→【建設機械整備科実習棟へ】

建設機械整備科 1年 ┃短期課程へ

1年 1年 1年 1年 1年

【既設実習棟】 【実習棟】改修（約6か月）

→【一部設備システム科実習棟へ】

設備システム科 1年 1年 6ヶ月+6ヶ月 6ヶ月+6ヶ月 6ヶ月+6ヶ月 6ヶ月+6ヶ月

【既設実習棟】 【実習棟】改修（約6か月）

→【金属加工科実習棟へ】

板金溶接科 1年 1年 1年 6ヶ月+6ヶ月 6ヶ月+6ヶ月 6ヶ月+6ヶ月

（金属加工科は半年の閉鎖期間が生じる） ┃金属加工科に改名

【既設実習棟】 【実習棟】改修（約6か月）

→【金属加工科実習棟へ】

電気工事科 1年 1年 1年 1年 1年 1年

┃電気システム科に改名

【既設実習棟】 【実習棟】改修（約2か月）

→【電気システム科実習棟へ】

エクステリア科 1年 1年 1年 ┃廃止

【既設実習棟】

OA事務科（身障） 1年 1年 ┃オフィスビジネス科に改名、短期課程へ

【既設実習室】 6ヶ月+6ヶ月 6ヶ月+6ヶ月 6ヶ月+6ヶ月 6ヶ月+6ヶ月

→【オフィスビジネス科実習室へ】

ビジネスマネジメント科 6ヶ月+6ヶ月 6ヶ月+6ヶ月 ┃廃止

【既設実習室】
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（３）科の移動の概略図 

再編に伴う訓練科の移動とその年度について、概略的に示す。 
※地図は現況 
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