
教育委員会の権限事務に係る教育長の臨時代理（県議会議案「工事請負契

約についての議決内容の一部変更について」に対する意見）

施 設 課

１ 概 要

令和２年第７回沖縄県議会に知事が提出を予定している議案「工事請負契約につい

ての議決内容の一部変更について」に係る、地方教育行政の組織及び運営に関する法

律第29条の規定に基づく意見聴取に対する回答について、教育委員会会議を開催する

時間的余裕がなかったことから、令和２年11月16日に「沖縄県教育委員会の議決事項

及び教育長に委任する事項等に関する規則」第７条第１項に基づき、教育長による臨

時代理により回答した。

２ 「工事請負契約についての議決内容の一部変更について」の概要

令和元年第５回沖縄県議会（定例会）において議決された工事請負契約の議決内容

について、県立那覇Ａ特別支援学校（仮称）新築工事の建築１工区、建築２工区及び

建築３工区の設計の一部変更に伴い、契約金額を変更する。

乙第13号議案

１ 工 事 名 県立那覇Ａ特別支援学校（仮称）新築工事（建築１工区)

２ 契約金額（変更前） 1,538,680,000円

３ 契約金額（変更後） 1,579,149,000円（＋40,469,000円）

４ 変 更 の 内 容 敷板等指定仮設物の数量実績精算等に伴う増額

乙第14号議案

１ 工 事 名 県立那覇Ａ特別支援学校（仮称）新築工事（建築２工区)

２ 契約金額（変更前） 1,150,574,700円

３ 契約金額（変更後） 1,171,298,700円（＋20,724,000円）

４ 変 更 の 内 容 人道橋における土工事の数量実績精算等に伴う増額

乙第15号議案

１ 工 事 名 県立那覇Ａ特別支援学校（仮称）新築工事（建築３工区)

２ 契約金額（変更前） 936,540,000円

３ 契約金額（変更後） 955,119,000円（＋18,579,000円）

４ 変 更 の 内 容 土工事の数量実績精算等に伴う増額
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【参考】

敷地面積：17,858㎡

事 業 費：69.2億円

用 途：特別支援学校

全体構造：鉄筋コンクリート造一部鉄骨造４階建

全体面積：18,052㎡

施設概要：校舎棟、屋内運動場・プール棟及び付

属施設から構成されている。

３ 臨時代理した意見の内容

議案「工事請負契約についての議決内容の一部変更について」は、異議がない旨を

回答した。
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