
　粟国空港整備計画における基本計画（案）の策定までの進め方（案）

H21.10.14

H21.10.29

H21.12.8

H22.12

H22.1予定

H22.2予定

PI検討段階

第1回粟国空港協議会

第1回粟国空港PI評価委員会

・設置要綱の決定

・PI実施計画書（素案）の検討

PI実施計画書（案）の

公表・意見募集

第3回粟国空港協議会

・PI実施計画書（素案）の評価

・パブリックコメント

・意見募集期間（１ヶ月）

・意見の把握および反映

・PI実施計画書の決定

第2回粟国空港PI評価委員会

第2回粟国空港協議会

・粟国村および空港視察

・PI実施計画書（素案）の評価

・PI実施計画書（案）の決定

PI実施計画書の策定・公表

基本設計の実施

・需要予測

・施設計画

・費用対効果 等

【パブリックインボルブメント：検討・実施】 【整備計画】

・PI実施計画書（素案）の検討

資料６

実施時期や期間などのスケジュールはあくまでも目標であり、

今後の社会情勢の変化や検討課題の整理状況により変わることもあります。

H22.2予定

H22.3予定

H22.3予定

H22.4予定

H22.5予定

H22.6予定

H22.7予定

H22.7予定

PI実施段階

第1回粟国空港協議会

第1回粟国空港PI評価委員会

・設置要綱の決定

・PI実施計画書（素案）の検討

PI実施計画書（案）の

公表・意見募集

第3回粟国空港協議会

・PI実施計画書（素案）の評価

・パブリックコメント

・意見募集期間（１ヶ月）

・意見の把握および反映

・PI実施計画書の決定

第2回粟国空港PI評価委員会

第2回粟国空港協議会

・粟国村および空港視察

・PI実施計画書（素案）の評価

・PI実施計画書（案）の決定

PI実施計画書の策定・公表

粟国空港協議会

調査報告書（案）の立案

整備計画（案）の策定

基本設計の実施

・需要予測

・施設計画

・費用対効果 等

第3回粟国空港PI評価委員会

粟国空港協議会

・調査報告書（案）の評価

PI活動の周知

・意見募集期間（１ヶ月）
【PI実施】整備計画（案）

の公表・意見募集

・周知期間（１ヶ月）

・調査報告書の決定

第4回粟国空港PI評価委員会

粟国空港協議会

・寄せられた意見に対する

対応方針の検討

PI活動の終了

・寄せられた意見に対する

対応方針の決定

・PI終了の確認

・活動記録の公表

・寄せられた意見に対する

対応方針の公表

空港整備基本計画（案） 策定

【パブリックインボルブメント：検討・実施】 【整備計画】

調査報告書（案）への反映

整備計画（案）への反映

・PI実施計画書（素案）の検討

資料６

実施時期や期間などのスケジュールはあくまでも目標であり、

今後の社会情勢の変化や検討課題の整理状況により変わることもあります。

第1回粟国空港協議会

第1回粟国空港PI評価委員会

・設置要綱の決定

・PI実施計画書（素案）の検討

PI実施計画書（案）の

公表・意見募集

第3回粟国空港協議会

・PI実施計画書（素案）の評価

・パブリックコメント

・意見募集期間（１ヶ月）

・意見の把握および反映

・PI実施計画書の決定

第2回粟国空港PI評価委員会

第2回粟国空港協議会

・粟国村および空港視察

・PI実施計画書（素案）の評価

・PI実施計画書（案）の決定

PI実施計画書の策定・公表

粟国空港協議会

調査報告書（案）の立案

整備計画（案）の策定

基本設計の実施

・需要予測

・施設計画

・費用対効果 等

第3回粟国空港PI評価委員会

粟国空港協議会

・調査報告書（案）の評価

PI活動の周知

・意見募集期間（１ヶ月）
【PI実施】整備計画（案）

の公表・意見募集

・周知期間（１ヶ月）

・調査報告書の決定

第4回粟国空港PI評価委員会

粟国空港協議会

・寄せられた意見に対する

対応方針の検討

PI活動の終了

・寄せられた意見に対する

対応方針の決定

・PI終了の確認

・活動記録の公表

・寄せられた意見に対する

対応方針の公表

空港整備基本計画（案）の策定

【パブリックインボルブメント：検討・実施】 【整備計画】

調査報告書（案）への反映

整備計画（案）への反映

・PI実施計画書（素案）の検討

資料６

実施時期や期間などのスケジュールはあくまでも目標であり、

今後の社会情勢の変化や検討課題の整理状況により変わることもあります。


