
社会資本総合整備計画（活力創出基盤整備）　事後評価書
活力ある地域づくりを支援する道路整備

平成21年度～平成25年度 （５年間）

基地跡地や土地区画整理区域等の開発計画と一体となった道路の整備を推進し、新たな地域拠点の創出を図るとともに地域間の交流・活力ある地域づくりを支援する。

・ 基地跡地、土地区画整理、過疎地域等への活力ある地域づくりを支援する輸送空間の整備率を０％（H21）から８５％（H25）に拡大。
・ 拠点となる区画整理事業と埋立事業地区の居住総人口をＨ２５までに１０％増加

活力ある地域づくりを支援する輸送空間の整備率を算出する
Σ（整備完了した道路延長×道路幅員）／Σ（整備計画道路延長×道路幅員）　×100

居住人口（開発区域）の増加率
増加率＝評価時点の人口／Ｈ２１時点人口

百万円 百万円 百万円 百万円

事　後　評　価

○事後評価の実施体制、実施時期

　平成27年度

　県のホームページで公表

１．交付対象事業の進捗状況

交付対象事業
Ａ　道路事業
番号 事業 地域 交付 直接 事業者 道路 備考

種別 種別 団体 間接 種別 H21 H22 H23 H24 H25
3-A1 道路 沖縄 那覇市 直接 － 市町村道 改築 鳥堀１２号 1.22km 103
3-A4 道路 沖縄 糸満市 直接 － 市町村道 改築 仲間田線 0.17km 80
3-A8 道路 沖縄 うるま市 直接 － 市町村道 改築 石川白浜線 0.60km 270
3-A10 道路 沖縄 南城市 直接 － 市町村道 改築 馬天兼久島之前線 0.19km 162
3-A19 道路 沖縄 南風原町 直接 － 市町村道 改築 町道４６号線 0.02km 36
3-A21 道路 沖縄 与那原町 直接 － 市町村道 改築 与那原６号線 0.20km 21
3-A35 道路 沖縄 西原町 直接 － 市町村道 改築 小那覇マリンタウン線 0.96km 2,140
3-A52 街路 沖縄 沖縄県 間接 読谷村大湾東土地区画整理組合 区画 改築 大湾東地区 区画整理　A=25.4ha 930 ※
3-A53 街路 沖縄 那覇市 間接 牧志・安里地区市街地再開発組合 再開発 改築 牧志・安里地区 再開発　A＝2.3ha 3,750 ※

3-A54 街路 沖縄 那覇市 間接 那覇市農連市場地区防災街区整備事業組合 再開発 改築 4,290 ※H23～

3-A60 街路 沖縄 沖縄県 間接 那覇市農連市場地区防災街区整備事業組合 再開発 改築 1,700 ※
3-A62 街路 沖縄 読谷村 間接 読谷村大木土地区画整理組合 区画 改築 大木地区 区画整理　A=17.6ha 1,035 ※
3-A77 街路 沖縄 沖縄市 間接 山里第一地区市街地再開発組合 再開発 改築 25 ※

合計 14,542

（h23末） （h25末）

22%

0.0%

0%

効果促進事業費の割合

Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）

85%

1.1

現道拡幅

14,542

沖縄県、那覇市、宜野湾市、名護市、浦添市、糸満市、沖縄市、うるま市、南城市、読谷村、北谷町、西原
町、南風原町、八重瀬町、与那原町、与那国町

備考
終目標値中間目標値

定量的指標の現況値及び目標値
当初現況値

1.05

（h21当初）

1.00

Ａ
2114,563

現道拡幅

省略
工種

事業内容

0
Ｂ Ｃ

交付対象

　各事業主体（県及び市町村）で事後評価にかかる整備延長等を整理し、沖縄県で整理・とりまとめを行い、定
量的指標の定義及び算定式により事後評価を実施。

計画の名称

計画の期間

計画の目標

計画の成果目標（定量的指標）

定量的指標の定義及び算定式

合計
（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）

全体事業費

要素となる事業名

現道拡幅

防災街区整備　A=3.2ha

舗装新設

農連市場地区

バイパス

（延長・面積等）（事業箇所）

バイパス
橋梁架替・拡幅

山里第一地区

農連市場地区
那覇市

糸満市

南城市

再開発　A=1.4ha

防災街区整備　A=3.2ha
那覇市

那覇市

平成27年12月4日

南風原町

南風原町

読谷村

読谷村
沖縄市

与那原町
西原町

市町村名

うるま市

事業実施期間（年度） 全体事業費
（百万円）

事後評価の実施体制 事後評価の実施時期

公表の方法



Ｂ　関連社会資本整備事業
番号 事業 地域 交付 直接 事業者 備考

種別 種別 団体 間接 H21 H22 H23 H24 H25
3-B1 公園 沖縄 宜野湾市 直接 － 20 都市公園法施行令第31条

3-B2 公園 沖縄 名護市 直接 － 東江原第三公園整備 36 都市公園法施行令第31条

3-B3 公園 沖縄 北谷町 直接 － 新川自然ふれあい公園整備 20 都市公園法施行令第31条

3-B5 公園 沖縄 八重瀬町 直接 － 屋宜原西公園整備 11 ※

合計 87

番号 一体的に実施することにより期待される効果 備考
3-B1 現在事業中の嘉数１号と一体的に実施することにより、当該公園へのアクセス性が向上し、魅力的な町並みの創出が可能となり、地域内外の交流・連携基盤も拡大し周辺地域の活性化が期待でき、嘉数１号の利用度も高まることが見込まれる。

3-B2 名護９６号線と一体的に整備を行うことで、本公園周辺の交通利便性が向上して増加する来訪者及び地域住民に対応した休息、遊戯等のレクリエーション利用の場を提供できる。

3-B3 謝苅中央線と一体的に整備することにより、当該公園へのアクセス性が向上し、多くの町民に自然観察学習の場を提供することができる。また、地域内外の連結道路として謝苅中央線の利用度も高まることにより、地域の活性化に寄与する。

3-B5 隣接した伊覇地区と一体的に整備を行うことで、地域へのレクリエーション利用の場を提供でき、地域活性化に寄与する。

Ｃ　効果促進事業
番号 事業 地域 交付 直接 事業者 備考

種別 種別 団体 間接 H21 H22 H23 H24 H25
3-C2 施設整備 沖縄 読谷村 直接 － 中央駐車場整備 読谷村 38.0
3-C3 公共交通 沖縄 与那国町 直接 － 路線バス購入 与那国町 6.0
3-C4 計画・調査 沖縄 浦添市 直接 － 浦添市まちづくり交通計画策定 浦添市 78.0
3-C5 計画・調査 沖縄 浦添市 直接 － コミュニティバス導入検討調査 浦添市 5.2
3-C6 社会実験 沖縄 浦添市 直接 － コミュニティバス導入社会実験 浦添市 20.0

合計 147.20

番号 一体的に実施することにより期待される効果 備考
3-C2 整備に伴い線形変更となった村道福祉センター線の残地を利用し中央駐車場を拡幅する。今後増加する村民センター地区利用者の駐車台数を確保する。
3-C3 路線バスの経路となっている県道与那国線と一体的に整備することにより、バス利用者の安全性や快適性が向上し、特に過疎地域における高齢者の診療所への来診や園児の送迎、観光客の利用増につながる。
3-C4 浦添市域における交通上の課題を抽出・分析し、今後の道路整備・公共交通のあり方に対する方針及び計画を策定することで、活力ある地域づくりを支援する道路整備を効率的・効果的に推進する。
3-C5 活力ある地域づくりを支援する道路整備を推進するため、コミュニティバス導入の必要性・可能性などについて調査・検討を行う。
3-C6 活力ある地域づくりを支援する道路整備を推進するため、コミュニティバス交通社会実験を行い公共交通の本格運行の可能性を検証する。

その他関連する事業
地域 交付 直接 事業者 備考
種別 団体 間接 H21 H22 H23 H24 H25

A' 道路 沖縄 名護市 直接 － 市町村道 改築 名護９６号線外 1.36km 203
A' 道路 沖縄 糸満市 直接 － 市町村道 改築 武富東線 0.38km 672
A' 道路 沖縄 糸満市 直接 － 市町村道 改築 C３９号線 0.17km 40
A' 道路 沖縄 豊見城市 直接 － 市町村道 改築 市道３３号線 0.15km 88
A' 道路 沖縄 うるま市 直接 － 市町村道 改築 赤野港原線 0.95km 511
A' 道路 沖縄 南城市 直接 － 市町村道 改築 津波古３５号線 0.75km 251
A' 道路 沖縄 国頭村 直接 － 市町村道 改築 辺土名大通り線 0.93km 211
A' 道路 沖縄 読谷村 直接 － 市町村道 改築 波平～都屋線 1.14km 654
A' 道路 沖縄 読谷村 直接 － 市町村道 改築 楚辺座喜味線 1.25km 868
A' 道路 沖縄 読谷村 直接 － 市町村道 改築 親志波平線 0.75km 254
A' 道路 沖縄 西原町 直接 － 市町村道 改築 兼久仲伊保線 2.27km 1,250
A' 道路 沖縄 西原町 直接 － 市町村道 改築 森川翁長線 0.77km 847
A' 道路 沖縄 沖縄市 直接 － 市町村道 改築 国税庁西側線 1.60km 5,094
A' 道路 沖縄 うるま市 直接 － 市町村道 改築 勝連２－５２号線 1.77km 1,620
A' 道路 沖縄 宜野湾市 直接 － 市町村道 改築 大山７号 0.80km 2,469
A' 道路 沖縄 読谷村 直接 － 市町村道 改築 中央残波線 2.64km 2,742
A' 道路 沖縄 名護市 直接 － 市町村道 改築 嵩原中線 0.07km 100
A' 道路 沖縄 国頭村 直接 － 市町村道 改築 辺土名奥間線 2.10km 261
A' 道路 沖縄 本部町 直接 － 市町村道 改築 健堅本部落線 1.34km 536
A' 道路 沖縄 南風原町 直接 － 市町村道 改築 町道３号線 0.02km 43
A' 道路 沖縄 南城市 直接 － 市町村道 改築 喜良原新里長作原線 0.92km 220
A' 道路 沖縄 那覇市 直接 － 市町村道 改築 古島真嘉比線 0.39km 120
A' 道路 沖縄 与那原町 直接 － 市町村道 改築 港東浜線 0.10km 420

橋梁架替・拡幅

バイパス
歩車共存
バイパス
バイパス
バイパス

国頭村
読谷村
読谷村

読谷村
バイパス 名護市

バイパス
バイパス
バイパス
バイパス

事業実施期間（年度）

現道拡幅 国頭村

現道拡幅

バイパス 西原町
沖縄市

バイパス 南城市
現道拡幅
橋梁新設 与那原町

豊見城市
うるま市

宜野湾市
うるま市

現道拡幅 本部町

現道拡幅

南風原町

事業実施期間（年度） 全体事業費
（百万円）（事業箇所）

市内西側地域を中心とした交通社会実験

（延長・面積等）
要素となる事業名

現道拡幅

浦添市域における道路整備計画・公共交通計画の策定

コミュニティバス導入の可能性調査

事業内容事業種別

公園施設、駐車場整備370m2 

社会実験

工種

新築
新築 公園施設、駐車場整備1800m2

省略 要素となる事業名 事業内容
工種

宜野湾市
（延長・面積等）

新築 比屋良川公園整備

公園施設、東屋、駐車場整備1300m2

新築

省略 要素となる事業名 事業実施期間（年度） 全体事業費
（百万円）工種

市町村名

市町村名

現道拡幅

名護市

バス購入　1台

（延長・面積等）

八重瀬町
北谷町

駐車場整備　A=0.24ha

事業内容

公園施設 2500㎡

その他
公共交通(バス等)

計画・調査
計画・調査

現道拡幅
現道拡幅

省略

読谷村
西原町

市町村名

糸満市
糸満市

南城市

那覇市

全体事業費
（百万円）

名護市



A' 道路 沖縄 宜野湾市 直接 － 市町村道 改築 我如古２１号線 0.50km 466

A' 道路 沖縄 豊見城市 直接 － 市町村道 改築 市道２５７号線 0.51km 1,000
A' 道路 沖縄 南風原町 直接 － 市町村道 改築 町道１０号線 1.16km 1,773
A' 道路 沖縄 座間味村 直接 － 市町村道 改築 座間味阿佐線 0.94km 400

A' 道路 沖縄 糸満市 直接 － 市町村道 改築 沖１号線 0.08km 40

A' 道路 沖縄 南風原町 直接 － 市町村道 改築 町道１１３号線 0.18km 380

A' 道路 沖縄 名護市 直接 － 市町村道 改築 伊差川４号線 1.30km 224

A' 道路 沖縄 名護市 直接 － 市町村道 改築 為又中線 0.15km 100

A' 道路 沖縄 名護市 直接 － 市町村道 改築 大土線 0.23km 110
A' 道路 沖縄 浦添市 直接 － 市町村道 修繕 大平20号線 0.03km 200

A' 街路 沖縄 うるま市 直接 － Ｓ街路 改築 （都）安慶名４区線 0.40km 1,720 ※沖縄

A' 街路 沖縄 うるま市 直接 － Ｓ街路 改築 （都）安慶名３区線 0.27km 1,304 ※沖縄
A' 街路 沖縄 うるま市 直接 － Ｓ街路 改築 （都）安慶名５区線 0.54km 100 ※沖縄
A' 街路 沖縄 豊見城市 直接 － Ｓ街路 改築 （都）饒波川線外１線 0.36km 750 ※沖縄
A' 街路 沖縄 西原町 直接 － Ｓ街路 改築 （都）東崎兼久線 0.58km 1,950 ※沖縄
A' 街路 沖縄 うるま市 直接 － Ｓ街路 改築 （都）石川西線 1.32km 3,891 ※沖縄

A' 街路 沖縄 うるま市 直接 － Ｓ街路 改築 （都）兼箇段高江洲線 0.42km 2,000 ※沖縄
A' 街路 沖縄 那覇市 直接 － 区画 改築 真嘉比古島第二地区 379 ※沖縄
A' 街路 沖縄 南風原町 直接 － 区画 改築 津嘉山北地区 189 ※沖縄
A' 街路 沖縄 八重瀬町 直接 － 区画 改築 伊覇地区 区画整理　A=42.5ha 700 ※沖縄
A' 街路 沖縄 中城村 直接 － 区画 改築 南上原地区 区画整理　A=90.4ha 430 ※沖縄
A' 街路 沖縄 那覇市 直接 － 区画 改築 真嘉比古島第二地区 23,100 ※沖縄
A' 街路 沖縄 南風原町 直接 － 区画 改築 津嘉山北地区 12,390 ※沖縄
A' 街路 沖縄 八重瀬町 直接 － 区画 改築 伊覇地区 区画整理　A=42.5ha 3,199 ※沖縄
A' 街路 沖縄 北谷町 直接 － 区画 改築 桑江伊平地区 区画整理　A=45.8ha 3,880 ※沖縄
A' 街路 沖縄 宜野湾市 直接 － 区画 改築 佐真下第二地区 2,383 ※沖縄
A' 街路 沖縄 うるま市 直接 － 区画 改築 安慶名地区 区画整理　A=16.2ha 12,830 ※沖縄
A' 街路 沖縄 浦添市 直接 － 区画 改築 浦添南第一地区 区画整理　A=82.4ha 14,023 ※沖縄
A' 街路 沖縄 浦添市 直接 － 区画 改築 浦添南第二地区 区画整理　A=60.4ha 13,690 ※沖縄
A' 街路 沖縄 西原町 直接 － 区画 改築 西原西地区 区画整理　A=23.7ha 8,122 ※沖縄
A' 街路 沖縄 宮古島市 直接 － 区画 改築 竹原地区 区画整理　A=23.6ha 2,756 ※沖縄
A' 街路 沖縄 沖縄市 直接 － 区画 改築 安慶田地区 区画整理　A=8.7ha 3,868 ※沖縄
A' 街路 沖縄 浦添市 直接 － 区画 改築 浦添南第一地区 区画整理　A=82.4ha 816 ※沖縄
A' 街路 沖縄 沖縄市 直接 － 区画 改築 安慶田地区 区画整理　A=8.7ha 1,250 ※沖縄
A' 道路 沖縄 西原町 直接 － 市町村道 改築 小波津川南線 1.65km 800
A' 道路 沖縄 西原町 直接 － 市町村道 改築 小波津川北線 0.86km 320
A' 道路 沖縄 読谷村 直接 － 市町村道 改築 比謝牧原線 0.12km 520

A' 道路 沖縄 与那原町 直接 － 市町村道 改築 御殿山東浜線 0.14km 186
A' 街路 沖縄 豊見城市 直接 － Ｓ街路 改築 （都）饒波川線（２工区） 0.28km 1,477
A' 街路 沖縄 南風原町 直接 － Ｓ街路 改築 （都）津嘉山中央線 0.25km 1,054

B' 公園 沖縄 八重瀬町 直接 － 伊覇地区公園・緑地整備 600 ※沖縄
B' 公園 沖縄 西原町 直接 － 西原西地区公園整備 134 ※沖縄
B' 公園 沖縄 うるま市 直接 － 安慶名地区公園整備 80 ※沖縄

C' 施設整備 沖縄 那覇市 直接 － 住居表示 那覇市 17.5 ※沖縄
C' 施設整備 沖縄 那覇市 直接 － 保安灯設置 那覇市 0.5 ※沖縄
C' 施設整備 沖縄 八重瀬町 直接 － 保安灯設置 八重瀬町 130.0 ※沖縄
C' 計画・調査 沖縄 浦添市 直接 － 文化財発掘調査 浦添市 500.0 ※沖縄

百万円 百万円 百万円

現道拡幅

区画整理　A=71.4ha

バイパス
バイパス
バイパス
現道拡幅

現道拡幅
区画整理　A=51.4ha

現道拡幅

橋梁新設
人道橋

豊見城市

那覇市

西原町

西原町
うるま市

読谷村

区画整理　A=71.4ha

区画整理　A=51.4ha

648

保安灯　A=70.8ha
調査面積A=6.3ha

バイパス
現道拡幅

公園施設 6箇所(20161㎡)

公園施設 9,056㎡

現道拡幅 糸満市

バイパス 南風原町

Ｃ’
効果促進事業費の割合

(C+C')/((A+A')+(B+B')+(C+C'))

公園施設 4箇所(4,700㎡)

住居表示　A=51.4ha
保安灯　A=51.4ha防犯

防犯

橋梁架設

与那原町

浦添市

バイパス うるま市

バイパス うるま市

南風原町

計画・調査

Ａ’

西原町

0.4%

豊見城市

新築
新築
新築

その他

814

宜野湾市

西原町

那覇市

八重瀬町

浦添市

現道拡幅 名護市

南風原町
現道拡幅

豊見城市

八重瀬町

バイパス

バイパス

バイパス 名護市

名護市

座間味村

南風原町

うるま市

うるま市

中城村

区画整理　A=16.8ha

現道拡幅

現道拡幅

北谷町

うるま市
宜野湾市

144,244
Ｂ’

西原町

うるま市

八重瀬町

沖縄市
宮古島市

沖縄市

浦添市

浦添市

南風原町



２．事業効果の発現状況、目標値の達成状況

Ⅰ定量的指標に関連する
　　　交付対象事業の効果の発現状況

終目標値 85％
Ⅱ定量的指標の達成状況 目標値と実績値

に差が出た要因
終実績値 46％

終目標値 1.1
目標値と実績値
に差が出た要因

終実績値 1.3

Ⅲ定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況 　該当無し。
（必要に応じて記述）

３．特記事項（今後の方針等）

指標②（居住人
口（開発区域）
の増加率）

　事業化の遅れや用地取得の困難等による事業完了の遅れ。

・各市町村において輸送空間の整備を行った結果、計画期間内（Ｈ21～Ｈ25）に７市・３町の16路線が完了し、地域間の交流・活力ある地域づくりが図られた。【定量
的指標の実績値　46％】なお、計画期間内に完了しなかったものの、平成26年度に２市の２路線が完了した。【定量的指標の実績値　51％】

・各市町村において土地区画整理区域等の開発計画内の道路を整備することにより、新たな地域拠点の創出を図ることができた。【定量的指標の実績値　1.3】

・未整備の道路を早急に整備し、新たな地域拠点の創出を図るとともに地域間の交流・活力ある地域づくりを支援する。

　土地区画整理地内での順調な居住総人口の増加が図られたことから、目標を上回る効果が得られた。

指標①（活力あ
る地域づくりを
支援する輸送空
間の整備率）




