
様式１（主な取組）

（1）取組の進捗状況 (単位：千円)

主な取組 首里城復旧・復興事業

対応する
主な課題

③「琉球王国のグスク及び関連遺産群」をはじめ、沖縄の先人たちの英知が刻まれた貴重な文化財を適切に保護し、後世に引き継いでいくことが
重要な課題である。

１　取組の概要（Plan）

取組内容 年度別計画

「主な取組」検証票

施策展開 1-(4)-ア 沖縄の文化の源流を確認できる環境づくり
施 策 ③　文化財の適切な保存

施策の小項目名 ○指定文化財の適切な保存・活用

実施主体 県

 担当部課【連絡先】 土木建築部都市公園課 【098-866-2035】

　当該事業は、首里城復興基本計画に基づく首里城復興を推進するための事業で
ある。

H29 H30 R元 R2 R3

２　取組の状況（Do）

予算事業名 首里城復旧・復興事業

主な財源 実施方法
H29年度 H30年度 R元年度 R2年度 R3年度 R4年度 令和3年度活動内容と令和4年度活動計画

決算額 決算額 決算額 決算額 決算見込額 当初予算額

県単等 ○R4年度：　国等各関係機関との調整、火災の再発防止
策・管理体制の検討、首里杜地区整備基本計画の推進に
係る取組等を行う。

主な財源 ○R3年度：　国等各関係機関との調整、火災の再発防止
策・管理体制の検討、首里杜地区整備基本計画の検討、
中城御殿跡地整備の検討等を行う。

県単等 委託 131,675 58,266 65,064

再発防止検討委員会の開催

仮設施設の設計・整

備

利用・展示等に関する検討

様式１（主な取組）

活動概要

進捗状況の判定根拠、要因及び取組の効果

 (２)これまでの改善案の反映状況

活動指標名
仮設施設の設計・整備
（仮設展示施設等の設置）

R3年度 R3年度
決算見込
額合計

進捗状況

実績値

H29年度
　首里城公園管理体制構築検討委員会を設置
し、委員会を４回開催し「首里城公園管理体
制構築計画」を策定。また、首里杜地区整備
基本計画検討委員会を設置し、委員会を７回
開催し「首里杜地区整備基本計画」を策定。
中城御殿跡地整備検討委員会を設置し、委員
会を４回開催し「中城御殿跡地整備基本計
画」を改定した。

設置 - - 100.0%

58,266 順調

H30年度 R元年度 R2年度 実績値(A) 目標値(B)
達成割合

A/B

達成割合
A/B

検討 計画策定 計画策定 100.0%

活動指標名
再発防止検討委員会の開催
(首里城公園管理体制構築計画)

R3年度

実績値

H29年度 H30年度 R元年度 R2年度 実績値(A) 目標値(B)

国、県、市等の行政関係者や地域団体等と調
整し、計画通りに３つの計画の策定を行えた
ため「順調」である。

活動指標名
利用・展示等に関する検討
(中城御殿跡地整備基本計画の改定)

R3年度

実績値

H29年度 H30年度 R元年度 R2年度 実績値(A) 目標値(B)
達成割合

A/B

検討 計画策定 計画策定 100.0%

達成割合
A/B

計画策定 計画策定 100.0%

活動指標名
利用・展示等に関する検討
(首里杜地区整備基本計画の策定・推進)

R3年度

実績値

H29年度 H30年度 R元年度 R2年度 実績値(A) 目標値(B)

令和3年度の取組改善案 反映状況

・令和３年度の検討委員会の意見をもとに、火災の再発防止策や首里杜地区の整
備計画、中城御殿跡の整備計画の策定と体制構築に取り組む。

・令和３年度に首里城公園管理体制構築検討委員会を設置し、委員会を４回開催
し「首里城公園管理体制構築計画」を策定した。

・令和３年度に首里杜地区整備基本計画検討委員会を設置し、委員会を７回開催
し「首里杜地区整備基本計画」を策定した。

・令和３年度に中城御殿跡地整備検討委員会を設置し、委員会を４回開催し「中
城御殿跡地整備基本計画」を改定した。



様式１（主な取組）

４　取組の改善案（Action）

・令和３年度に策定した首里城公園管理体制構築計画、首里杜地区整備基本計画、中城御殿跡地整備基本計画に基づき、火災の再発防止策や管理体制の強化、首
里杜地区の歴史まちづくりの推進、中城御殿跡地整備に取り組む。

○内部要因 ○外部環境の変化

・本事業の計画となる首里城復興基本計画が令和３年３月に策定されたので、そ
の計画期間の設定や目指す将来像の実現に向けて、計画策定と事業進捗を図る体
制構築が必要である。

・国が令和２年３月に策定した首里城の復元工程に合わせ、関係機関や地域住民
等との連携・協働して、事業進捗を図る体制構築が必要である。

(2)改善余地の検証（取組の効果の更なる向上の視点）

・令和３年３月に策定された首里城復興基本計画に基づく施策を推進するため、令和３年度に首里城公園管理体制構築計画を策定した。令和４年度以降も有識者
や関係機関等で構成する検討委員会を継続しし、城郭内の段階的整備を踏まえた管理体制の強化等に取り組む必要がある。

・令和３年度に首里杜地区の歴史まちづくりの推進に向けて、首里杜地区整備基本計画を策定した。令和４年度以降は首里杜地区まちづくり推進協議会を設置
し、関係機関と連携して計画を推進する必要がある。

・令和３年度に中城御殿跡地整備基本計画を改定した。令和４年度以降は、有識者や関係機関等で構成する検討委員会を継続し、施設の設計等について検討する
必要がある。

３　取組の検証（Check）

(1)推進上の留意点（内部要因、外部環境の変化）



様式１（主な取組）

（1）取組の進捗状況 (単位：千円)

主な取組 首里城公園活性化推進事業

対応する
主な課題

③「琉球王国のグスク及び関連遺産群」をはじめ、沖縄の先人たちの英知が刻まれた貴重な文化財を適切に保護し、後世に引き継いでいくことが重
要な課題である。

１　取組の概要（Plan）

取組内容 年度別計画

「主な取組」検証票

施策展開 1-(4)-ア 沖縄の文化の源流を確認できる環境づくり
施 策 ③　文化財の適切な保存

施策の小項目名 ○指定文化財の適切な保存・活用

実施主体 県

 担当部課【連絡先】 土木建築部都市公園課 【098-866-2035】

　首里城正殿等の火災及び新型コロナウィルスの影響を受け首里城公園全体とし
て来園者が大きく落ち込んでいるため、消失した正殿等の再建に向けた適切な情
報を発信、首里杜館の整備を行い施設の利便性向上、イベントの実施により首里
城復興に向けた機運を高め、公園来園者の増加に繋げる。

H29 H30 R元 R2 R3

２　取組の状況（Do）

予算事業名 首里城公園活性化推進事業(R4～首里城復興事業)

主な財源 実施方法
H29年度 H30年度 R元年度 R2年度 R3年度 R4年度 令和3年度活動内容と令和4年度活動計画

決算額 決算額 決算額 決算額 決算見込額 当初予算額

一括交付
金（ソフ
ト）

○R4年度：　首里城復興として、首里杜地区整備による
歴史まちづくりの推進や、首里城復興イベント、情報発
信、公園施設の利便性向上などに取り組む。

予算事業名

主な財源 ○R3年度：　首里杜館の利便性向上のための検討業務、
整備および復興イベントに取り組む。

- - - 58,522 61,861 180,000

決算額 決算額 決算見込額 当初予算額 主な財源

H29年度 H30年度 R元年度 R2年度

○R4年度：

○R3年度：
主な財源 実施方法

R3年度 R4年度 令和3年度活動内容と令和4年度活動計画

決算額 決算額

基本方針の検討

設計・施設整備等

施設整備等

復興イベントの実施

様式１（主な取組）

活動概要

進捗状況の判定根拠、要因及び取組の効果

 (２)これまでの改善案の反映状況

活動指標名 施設整備及び復興イベント等 R3年度 R3年度
決算見込
額合計

進捗状況

実績値

H29年度
 首里杜館の利便性向上のための設備整備およ
び首里城復興に向けたイベントに取り組ん
だ。

- - - 68.80%
復興イベン
ト、施設整

備等

復興イベン
ト、施設整

備等
93.7%

61,861 順調

H30年度 R元年度 R2年度 実績値(A) 目標値(B)
達成割合

A/B

達成割合
A/B

活動指標名 R3年度

実績値

H29年度 H30年度 R元年度 R2年度 実績値(A) 目標値(B)

 首里城復興に向けたイベントおよび首里杜館
駐車場管制設備等の整備に取り組めた。

活動指標名 R3年度

実績値

H29年度 H30年度 R元年度 R2年度 実績値(A) 目標値(B)
達成割合

A/B

令和3年度の取組改善案 反映状況

・令和３年度は、適正なスケジュールにおいて設計および工事を行い、首里杜館
の利便性向上を進めていく。

・令和３年度に首里城復興イベントを実施した。



様式１（主な取組）

４　取組の改善案（Action）

・令和４年度は、適正なスケジュールにおいて設計および工事、復興イベントを行い、首里城復興事業を進めていく。

○内部要因 ○外部環境の変化

・通常事業として県営首里城公園の整備が進められており、首里杜館においても
長寿命化に関する改修を進めている。

・新型コロナウイルス感染症の影響により、施設閉鎖や来園者の減少がある。

・首里城復興基本計画の策定が進められている。

・首里城正殿等の復旧・復興に向けた取組が行われている。

(2)改善余地の検証（取組の効果の更なる向上の視点）

・令和３年度は、首里城復興イベントを行なったが、新型コロナウイルスの影響により開催方法を決定するのにスケジュールがタイトであったため、リモートを活
用した開催等を検討する必要がある。

３　取組の検証（Check）

(1)推進上の留意点（内部要因、外部環境の変化）



様式１（主な取組）

（1）取組の進捗状況 (単位：千円)

県単等 ○R4年度：　正殿に用いる石材・木材(造作材･彫刻材)の
調達、首里城赤瓦の県内製造に向けた検討及び製造、正
殿２階の扁額の試作・検討

主な財源 ○R3年度：　正殿に用いる木材(大径材)の調達、首里城
赤瓦の県内製造に向けた試作・検討、正殿２階の扁額の
実施設計

県単等 委託 659,863 1,000,000

２　取組の状況（Do）

予算事業名 首里城復興基金事業

主な財源 実施方法
H29年度 H30年度 R元年度 R2年度 R3年度 R4年度 令和3年度活動内容と令和4年度活動計画

決算額 決算額 決算額 決算額 決算見込額 当初予算額

実施主体 県

 担当部課【連絡先】 土木建築部都市公園課 【098-866-2035】

　広く県内外から寄せられた首里城の復興を目的とした首里城復興基金(寄附金)
の使途として、「沖縄県首里城復興基金の活用に関する方針」に基づき、焼失し
た首里城城郭内施設等の復元に関し、国営公園事業者である国と協議、調整が
整った事業に充当する。

H29 H30 R元 R2 R3

主な取組 首里城復興基金事業

対応する
主な課題

③「琉球王国のグスク及び関連遺産群」をはじめ、沖縄の先人たちの英知が刻まれた貴重な文化財を適切に保護し、後世に引き継いでいくことが重
要な課題である。

１　取組の概要（Plan）

取組内容 年度別計画

「主な取組」検証票

施策展開 1-(4)-ア 沖縄の文化の源流を確認できる環境づくり
施 策 ③　文化財の適切な保存

施策の小項目名 ○指定文化財の適切な保存・活用

木材・

赤瓦等の

調達

様式１（主な取組）

活動概要

進捗状況の判定根拠、要因及び取組の効果

　国等と協議し、計画通りに木材の調達契約
や赤瓦の検討、扁額の実施設計を行えたため
「順調」である。

活動指標名
木材・赤瓦等の調達
（扁額の実施設計）

R3年度

実績値

H29年度 H30年度 R元年度 R2年度 実績値(A) 目標値(B)
達成割合

A/B

実施設計 実施設計 100.0%

活動指標名
木材・赤瓦等の調達
（赤瓦の試作）

R3年度

実績値

H29年度 H30年度 R元年度 R2年度 実績値(A) 目標値(B)

R2年度 実績値(A) 目標値(B)
達成割合

A/B

達成割合
A/B

各窯での試作 各窯での試作 100.0%

活動指標名
木材・赤瓦等の調達
（木材（大径材の調達））

R3年度 R3年度
決算見込
額合計

進捗状況

実績値

H29年度
　国等と協議し、木材、赤瓦、扁額を含む制
作物の覚書を締結した。木材調達は契約を締
結し、倉庫で保管している。赤瓦は県内各製
造窯で試作を行い、国の技術検討委員会で報
告した。扁額は検討委員会を開催し、実施設
計を終えた。

契約・収穫 契約・収穫 100.0%

659,863 順調

H30年度 R元年度

○R4年度：

○R3年度：
主な財源 実施方法

R3年度 R4年度 令和3年度活動内容と令和4年度活動計画

決算額 決算額 決算額 決算額 決算見込額 当初予算額 主な財源

H29年度 H30年度 R元年度 R2年度

予算事業名



様式１（主な取組）

 (２)これまでの改善案の反映状況

４　取組の改善案（Action）

・令和４年度以降も、扁額などの制作物の調達にあたっては、有識者や関係者などと連携して、正殿に相応しい品質で適切な制作日数となるよう取り組む。

○内部要因 ○外部環境の変化

・県の首里城復興基金の充当する範囲については、国から仕様の提供や調達に係
る調整を行い、国と協議を行って範囲を決定する必要がる。

・国が令和２年３月に策定した首里城の復元工程に合わせ、関係機関や材料産地
の住民等と調整や情報提供を丁寧に行い、事業進捗を図る必要がある。

(2)改善余地の検証（取組の効果の更なる向上の視点）

・国は令和４年度に正殿建築工事に着手し令和８年に完成する計画なので、寄附者の想いに鑑み一日も早い復元に資するよう、県による扁額などの制作物の調達に
あたっては、有識者や関係者などと連携して、正殿に相応しい品質で適切な制作日数となるよう取り組む必要がある。

令和3年度の取組改善案 反映状況

― ―

３　取組の検証（Check）

(1)推進上の留意点（内部要因、外部環境の変化）


