
該当箇所

市町村名

沖縄振興特別推進交付金事業（市町村分）検証シート　【後年度発現事業】

事業名 道路景観整備事業
沖縄２１世紀ビジョン
基本計画該当箇所

平成

□ 委託 □ 補助 □ 負担

第3章-3-（2）-ウ

世界水準の観光リゾート地の形成

担当部課名 建設部 土木課
事業実施

年度
平成

～ 年度
沖縄振興基本方針

事業内容
 　はごろも祭りやプロ野球キャンプやコンサートなど、各種イベント行事が行われるコンベンションエリア（市立球場や野外劇場、
ビーチがある海浜公園やコンベンションセンター、ホテルなど）と国道58号を接続する市道を良好な景観形成を目的として道路整
備をすることで、宜野湾市の観光振興に寄与する。

実施方法 ■ 直接実施

Ⅲ-1-（1）
24 30

Ａ．予算現額 251,241 141,001 53,454 0 445,696

□ その他（　　）

事業期間中
の予算額
・執行額

【単位:千円】

～29年度 30年度 元年度 ２年度 合計

執行率（％）(B/A) 85.8% 86.4% 100.0% #DIV/0!

Ｂ．執行済額 215,682 121,876 53,454 0 391,012

309,312

供用開始

事業評価

実　績 実施設計・

87.7%

うち
交付金充当額

170,429 96,120 42,763 0

実施設計・ 本工事 本工事 供用開始 中止

真志喜26号歩道改良工事

目　標 実施設計・ 本工事 本工事

執行状況の説明
H30年度 真志喜26号歩道改良工事　　 前払31,363千円　　R元年度 真志喜26号歩道改良工事 完了54,268千円
　　　　　　真志喜26号外灯設置工事　　 完了31,912千円
　　　　　　真志喜26号街路樹移植工事  完了24,680千円

事業期間中の
活動目標

活動目標（指標）

達成状況

28年度 29年度 30年度 元年度 ２年度

事業評価

実　績

本工事 本工事 供用開始 中止

真志喜26号外灯設置工事

目　標 実施設計・ 本工事 本工事 供用開始

真志喜26号街路樹移植工事

目　標 実施設計・ 本工事

事業期間中の
成果目標

成果目標（指標）

進捗状況

真志喜26号外灯設置工事

目　標

真志喜26号街路樹移植工事

目　標

実　績

本工事 供用開始

事業評価

実　績

事業評価

実　績 実施設計・ 本工事 本工事 供用開始 中止

中止

目　標 実施設計・
本工事
260ｍ

本工事
1,340ｍ

完了 完了 中止

真志喜26号歩道改良工事

実　績 完了 完了 完了 完了

完了

完了 事業評価

28年度 29年度 30年度 元年度 ２年度

完了 完了 完了 完了 中止

実施設計・
本工事
13基

本工事
29基

実施設計・
本工事
81本

本工事
95本

完了 事業評価

完了 完了



○年度

事業完了後の取り組み

事
業
完
了
後
の
成
果
目
標

成果目標（指標） 達成／進捗状況

□ 中期にわたる事業効果
２年度 ３年度

事業評価

■ 後年度に発現する事業効果 目標/発現年度

道路景観整備事業「真志喜26号」

目　標 事業評価

○年度 ○年度

実　績 中止

【完了後】事業効果等の確認
（施設利用状況、効果発現状況、外部環境の変化等）

【完了後】改善措置等の検討
（事業効果の更なる向上等）

実　績

状
況
説
明

【令和２年度】
・真志喜26号の全延長の工事が完了し、観光客や市民からのアンケートにより、あり方を調査する。
『コロナ禍の影響で実施できず、中止』

【令和３年度】
・真志喜26号の全延長の工事が完了し、観光客や市民からのアンケートにより、あり方を調査する。

【　年度】
・

目　標

今後の取り組み方針（関連・同種事業へのフィードバック等）

【令和２年度】
・観光客や市民へのアンケートにより、あり方を検討する。『コロナ禍の影響で実施できず、中止』

【令和３年度】
・観光客や市民へのアンケートにより、あり方を検討する。

【　年度】
・

【令和２年度】
・完了箇所において、事業評価について観光満足度調査を行っていく。
『コロナ禍の影響で実施できず、中止』

【令和２年度】
・カラー舗装の効果や緑化イベントなども検討し、道路景観とのバランス
などの効果を検討する。

【令和３年度】
・完了箇所において、事業評価について観光満足度調査を行っていく。

【令和３年度】
・カラー舗装の効果や緑化イベントなども検討し、道路景観とのバランス
などの効果を検討する。

【　年度】
・

【　年度】
・



平成２９年度 平成３０年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度

設計策定完
了

実施設計

システム構
築

システム構
築

システム構
築

庁舎耐震化工
事により見送り

庁舎耐震化工
事により見送り

防災情報システム基本計画策定

実　績 策定完了
事業期間中の

成果目標

成果目標（指標）

進捗状況

防災情報システム実施設計

目　標

防災情報システム構築

目　標

実　績

システム構
築

システム構
築

実　績

システム構
築

実　績
庁舎耐震化工事
により見送り

庁舎耐震化工事
により見送り

目　標
基本計画策

定

市庁舎の耐震化工事に伴い、令和元年度及び２年度にかけて予定していたシステム構築を見送り、令和３年
度にシステム構築を実施予定。

事業期間中の
活動目標

活動目標（指標）

達成状況

平成２９年度 平成３０年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度

実　績

設計策定完
了

防災情報システム実施設計

目　標 実施設計

防災情報システム構築

目　標

0 16,740

13,391

実　績

100.0%

うち
交付金充当額

6,652 6,739 0 0

策定完了

防災情報システム基本計画策定

目　標
基本計画策

定

執行状況の説明

Ａ．予算現額 8,316 8,424 0 0 16,740

□ その他（　　）

事業期間中
の予算額
・執行額

【単位:千円】

平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度 合計

執行率（％）(B/A) 100.0% 100.0% #DIV/0! #DIV/0!

Ｂ．執行済額 8,316 8,424 0

■ 委託 □ 補助 □ 負担

第３章-2-（４）-イ

担当部課名 総務部 市民防災室
事業実施

年度
平成

～ 年度
沖縄振興基本方針

事業内容
市役所と市内避難所を結んだ高速無線LANネットワーク構築や沿岸監視カメラの設置により、災害時の情報収集手段・情報伝達
手段の多様化を図る。

実施方法 □ 直接実施

災害に強い県土づくりと防災体制の強化
29 3 該当箇所

市町村名 宜野湾市

沖縄振興特別推進交付金事業（市町村分）検証シート　【後年度発現事業】

事業名 防災情報システム整備事業
沖縄２１世紀ビジョン
基本計画該当箇所

令和



今後の取り組み方針（関連・同種事業へのフィードバック等）

【令和４年度】
・防災情報システムを活用した防災訓練を年に３回以上実施する。

【　年度】
・

【　年度】
・

【令和３年度】
・システム構築未完了のため、確認が取れておりません。

【令和３年度】
・システム構築未完了の為、改善措置等の検討に至っておりません。

【　年度】
・

【　年度】
・

【　年度】
・

【　年度】
・

【完了後】事業効果等の確認
（施設利用状況、効果発現状況、外部環境の変化等）

【完了後】改善措置等の検討
（事業効果の更なる向上等）

実　績

状
況
説
明

【令和３年度】
・システム構築を予定

【　年度】
・

【　年度】
・

目　標

事業完了後の取り組み

事
業
完
了
後
の
成
果
目
標

成果目標（指標） 達成／進捗状況

□ 中期にわたる事業効果
令和４年度 令和５年度

防災訓練年
３回以上

防災訓練年
３回以上

防災訓練年
３回以上

■ 後年度に発現する事業効果 目標/発現年度

システム構築後はシステムを活用した防災訓練を年に３回以
上実施します。訓練により、ソフト面の充実（防災人材の育
成）を図り、地域住民の防災・減災に繋げて参ります。

目　標
防災訓練年

３回以上

令和６年度 令和７年度

防災訓練年
３回以上

実　績

令和８年度



実　績

目　標

目　標

事業期間中の
成果目標

成果目標（指標）

進捗状況

R1年度 ○年度 ○年度 ○年度 ○年度

基礎調査の完了

実　績 完了

目　標 調査の完了

実　績

実　績

目　標

目　標

事業期間中の
活動目標

活動目標（指標）

達成状況

R1年度 ○年度 ○年度 ○年度 ○年度

実　績 実施

・都市概況調査（自然・社会的条件）
・緑の現況調査
・緑に関する市民意向調査
・緑地保全・緑化に関する施策の評価
・緑の風景づくりに向けた課題分析及び施策の基本方
向

目　標 調査の実施

実　績

100.0%

うち
交付金充当額

8,448 8,448

執行状況の説明 計画的な執行に努め業務を遂行した

事業期間中
の予算額
・執行額

【単位:千円】

R1年度 ○年度 ○年度 ○年度 合計

Ｂ．執行済額 10,560 10,560

Ａ．予算現額 10,560 10,560

執行率（％）(B/A) 100.0% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

事業内容
自然環境の保全・再生、みどりに包まれた魅力的な都市環境の創出に向けて、官民一体となった緑地の保全や緑化の推進に関
する方針を定めるための基礎調査を実施する。

実施方法 □ 直接実施 ■ 委託 □ 補助 □ 負担 □ その他（　　）

市町村名

沖縄振興特別推進交付金事業（市町村分）検証シート　【後年度発現事業】

事業名 宜野湾市みどりの風景づくり推進事業
沖縄２１世紀ビジョン
基本計画該当箇所

令和
年度

沖縄振興基本方針
Ⅲ-10-（1）

元 3 該当箇所
担当部課名 建設部 都市計画課

事業実施
年度

令和
～

3-1-（3）-ウ

低炭素都市づくりの推進



今後の取り組み方針（関連・同種事業へのフィードバック等）

【R2年度】
・基礎調査結果を踏まえた緑地保全・緑化推進に係る将来の目標値及び施策についての検討を引き続き行い、施策の策定及びその後の施策の実施
につなげる。

【　年度】
・

【　年度】
・

【R2年度】
・基礎調査結果を踏まえて緑地保全・緑化推進に係る将来の目標及び施策
についての検討を行った。

【R2年度】
・これまでの検討内容を踏まえ、R3おける施策の策定及びその後の施策
の実施につなげていく必要がある。

【　年度】
・

【　年度】
・

【　年度】
・

【　年度】
・

施策の実施

状
況
説
明

【R2年度】
・基礎調査結果を踏まえて緑地保全・緑化推進に係る将来の目標及び施策についての検討を行った

【　年度】
・

【　年度】
・

【完了後】事業効果等の確認
（施設利用状況、効果発現状況、外部環境の変化等）

【完了後】改善措置等の検討
（事業効果の更なる向上等）

実　績

目　標

事業完了後の取り組み

事
業
完
了
後
の
成
果
目
標

成果目標（指標） 達成／進捗状況

□ 中期にわたる事業効果
R2年度 R3年度 ○年度 ○年度

施策の実施

実　績 目標の検討

R3年度
■ 後年度に発現する事業効果 目標/発現年度

基礎調査結果を踏まえて緑化の保全・推進に係る将来
の目標値を設定し、目標値に対応した各種施策を実施・
検証する。

目　標 目標の設定


