
市町村名 大宜味村

沖縄振興特別推進交付金事業（市町村分）検証シート　【後年度発現事業】

事業名 大宜味村幼保連携型総合施設整備事業
沖縄２１世紀ビジョン
基本計画該当箇所

令和
年度

沖縄振興基本方針
Ⅲ－４

28 1 該当箇所
担当部課名 子ども子育て支援室

事業実施
年度

平成
～

第３章－２－（２）－（イ）
地域における子育て支援の

充実

事業内容
　子どもを産み育てやすい環境を整備する為、働く保護者等の子育て支援の充実を目的に、就学前の幼児教育・保育を一体的に
提供することができる幼保連携型総合施設の整備を行う。

実施方法 □ 直接実施 ■ 委託 □ 補助 □ 負担 □ その他（　　）

事業期間中
の予算額
・執行額
【単位:千円】

～Ｈ２８年度 Ｈ２９年度 Ｈ３０年度 Ｒ１年度 合計

Ｂ．執行済額 4,644 14,295 57,454 364,951 441,344

Ａ．予算現額 4,644 17,159 58,934 380,812 461,549

執行率（％）(B/A) 100.0% 83.3% 97.5% 95.8% 95.6%

うち
交付金充当額

6 11,435 45,963 291,961 349,365

執行状況の説明
当初計画していた事業内容を実施し、順調に執行することができた。なお、全体で９５．６％の執行率となった
が、入札残分が未執行で残ったが適正な執行となった。

事業期間中の
活動目標

活動目標（指標）

達成状況

H28年度 H29年度 H30年度 R1年度

実　績 策定 設計の完了
設計完了
工事完了

工事完了

計画策定業務
基本設計業務
実施設計
造成工事
施設整備工事

目　標 計画策定 基本設計
実施設計
造成工事

施設整備工
事

実　績

目　標

実　績

目　標

事業期間中の
成果目標

成果目標（指標）

進捗状況

H28年度 H29年度 H30年度 R1年度

令和2年度の施設開園に向けた着実な実施

実　績 完了 完了 完了 完了

目　標 実施 実施 実施 実施

実　績

目　標

実　績

目　標



事業完了後の取り組み

事
業
完
了
後
の
成
果
目
標

成果目標（指標） 達成／進捗状況

□ 中期にわたる事業効果
Ｒ２年度

80.0%

実　績 93.0% 93.0%

Ｒ２年度
■ 後年度に発現する事業効果 目標/発現年度

子育て支援が充実したか（８０％以上）を含め、当該施設
の在り方についてアンケート調査による検証する。

目　標 80.0%

状
況
説
明

【Ｒ２年度】
・年度終わりに施設利用全世帯に対し、満足度アンケートの実施を行った。当初目標としていた８０％を超える９３％の満足度が得られ、
目標値をクリアすることができた。

【　年度】
・

【　年度】
・

【完了後】事業効果等の確認
（施設利用状況、効果発現状況、外部環境の変化等）

【完了後】改善措置等の検討
（事業効果の更なる向上等）

実　績

目　標

今後の取り組み方針（関連・同種事業へのフィードバック等）

【Ｒ２年度】
・職員一人一人の子育て支援に対する意識向上の研修等を実施し、目標値の達成を継続的に実現できるよう取り組んでいく。

【　年度】
・

【　年度】
・

【Ｒ２年度】
・幼保連携型施設を整備したことにより、待機児童の解消が図れ、新施設に
入園した利用者からは子育て支援が多いに充実したとの声が寄せられた。

【R2年度】
・コロナの影響により年間事業計画が思うように実施できない状況となっ
ているが、感染対策を十分に行い、引き続き利用者に満足いただける環
境を持続する必要がある。

【　年度】
・

【　年度】
・

【　年度】
・

【　年度】
・


