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実施計画の検討

進入路整
備の完了

実施設計
の完了

35世帯

市町村名 北中城村

令和元年度(繰越)沖縄振興特別推進交付金事業(市町村分)検証シート【公表用】

事業番号
・事業名

1-④ 公営墓地整備事業 沖縄２１世紀ビジョン
基本計画該当箇所

第３章-３-（６）-ア

沖縄のソフトパワーを活用した
新事業・新産業の創出

担当部課名 住民生活課
事業実施

（予定）年度
平成24～令和3年度 沖縄振興基本方針

該当箇所
Ⅲ-１-（１）

事業内容 　沖縄独特の墓地散在化の抑制と整理、景観的な住環境の改善を図るため、公営墓地の進入路整備を行う。

効果発現年度 　　□当年度　　　　　　　　■後年度（4年度）

実施方法  　 ■直接実施　　　　　■委託　　　　　□補助　　　　　□負担　　　　　□その他　（　　　）

予算額・
執行額

【単位:千円】

（「交付金」＋
「市町村負担」

ベース）

H30年度 R1年度 R1年度（繰越） R2年度

205,689 -

(d)繰越額

R3年度

予
算
の
状
況

(a)当初予算額 71,907 124,497 -

(b)予算現額 27,119

(c)増減額(b-a) ▲ 44,788 81,192 -

- - 141,078

A．計(b+d) 27,119 205,689 141,078

B．執行済額 25,089 64,281 141,078

うち交付金充当額 20,071 51,424 112,113

次年度繰越額 0 141,078 0

執行率（％）(B/A) 92.5% 31.3% 100.0%

予算の状況の説明
・R1年度の不用額330千円については、進入路整備工事の精算による減額である。
・軟弱層等の影響により、その対策工事に不測の日数を要したことから、141,078千円をR2年度に繰越すことになった。
・R1年度繰越については、計画通り予算を執行することができた。

活動目標
（指標）

及び達成状況

R1活動目標（指標）

達成状況

H30年度 R1年度 R2年度 R3年度

公営墓地進入路整備工事の実施

目　標

実　績

目　標

実　績

達
成
状
況
説
明

　主工事である擁壁工（テールアルメ擁壁工事）を完了させたことから、進入路整備を概ね完了させることができた。

進入路整備
工事の実施

実施計画の
検討

進入路整備工事の
実施

成果目標
（指標）

及び進捗状況

R1成果目標（指標）
基準値

（　年度）
H30年度 R1年度

【R4成果目標】
公営墓地利用世帯

目　標

実　績

R2年度
目標値

（　年度）

公営墓地進入路整備の完了

目　標

実　績 実施設計の完了
進入路整備の一

部完了

進
捗
状
況
説
明

　軟弱層の対策工事で事業費が大幅に増額したことにより、舗装工及び排水工についてはR2年度に実施することとなったが、主工事で
ある擁壁工が完了したことで、進入路整備を概ね達成することができた。



取
組
の
検
証

推進上の留意点（推進上の問題、外部環境の変化） 改善余地の検証（効率の更なる向上の視点）

・軟弱層対策工事の実施により工事費が増加したことで、進入路整備の一部を
取りやめたことから、R2年度造成工事と合わせて整備が必要となる。

・供用開始をR4年度に予定していることから、R2年度には造成工事を完了
させる必要があるため、工事の進捗を適宜確認し、円滑な整備工事に努め
る。

今後の取り組み方針

・R4年度の公営墓地供用開始に向け、公営墓地の造成工事に取り組む。

資金の流れ
（資金の受け取り先が何を行っているかについて補足する）（単位：千円）

総事業
費

交付対象
事業費

交付対象
外経費交付金

充当額
市町村
負担金

205,359 205,359 163,537 41,822 0

資
金
の
流
れ

、
費
目
・

使
途
の
点
検
評
価

評価 点　検　項　目 評価に関する説明

○ 支出先の選定方法は妥当か。
・委託事業者及び工事請負事業者は、指名競争入札により
選定しており、妥当であったと考える。
・予算規模については、事前に見積りを取るなど、内容を確
認しており妥当であったと考える。
・費目・使途については、精算段階で検査を実施しており、
事業目的に即し適正であったと判断する。

○ 予算規模は事業内容に見合った適正な規模となっているか。

- 受益者との負担関係は妥当であるか。

○ 費目・使途が事業目的に即し真に必要なものに限定されているか。

株式会社 大洋土木コンサルタント

4,411千円

株式会社太田建設

138,809千円

株式会社 親富祖工業

62,139千円

公営墓地進入路整備工事
現場技術業務

公営墓地進入路整備工事
（その１）

公営墓地進入路整備工事
（その２）

委託料

4,411千円

工事費

138,809千円

工事費

62,139千円

北中城村

205,359千円


