
【暴風から農作物等の被害を防ぐ】

事業量 事業費 事業量 事業費 事業量 事業費 事業量

① みやらがわ第1 石垣市 県 81.4 防風施設 L=4,400m 390,949  H19-H28
防風施設 L=4,359m
低木植栽　一式

295,148 75.5% 防風施設 3,000 防風施設　一式

② みやらがわ第2 石垣市 県 89.0 防風施設 L=4,242m 421,271  H20-H29
防風施設 L=4,242m
低木植栽　一式

183,626 43.6% 防風施設 3,000 防風施設　一式

③ みやらがわ第3 石垣市 県 105.9 防風施設 L=4,600m 419,639  H21-H30 防風施設 L=4444.8m 238,365 56.8% 防風施設　L=99m 5,000 防風施設　一式

④
みやらがわ第4
（1期） 石垣市 県 102.4 防風施設 L=5,547m 304,147  H22-H31

防風施設 L=5,030m
植栽工　フクギ
N=1,434本

257,680 84.7% 防風施設　L=100m 5,000 防風施設　一式

⑤
みやらがわ第5
（1期） 石垣市 県 97.5 防風施設　L=3,454m 194,750 H25-H29 防風施設　L=1,692m 62,469 32.1% 防風施設　L=100m 5,000 防風施設　一式

⑥
みやらがわ第
６ 石垣市 県 86.3 防風施設　L=4,369m 449,000 H26-H35 - 0 0.0% 防風施設　L=480 m 25,000 防風施設　一式

小計 6地区 - 2,179,756 1,037,288 46,000

【農用地の侵食崩壊を防ぐ】

事業量 事業費 事業量 事業費 事業量 事業費 事業量

⑦ 川原 石垣市 県 140.6

排水路工
沈砂池工
農道工
畑地かんがい施設工

1,033,000 H27-H33 - 0 0.0% 測量設計 10,000

排水路工
沈砂池工
農道工
畑地かんがい施設工

小計 1地区 - 1,033,000 0 10,000

【暴風から農作物等の被害を防ぐ】

事業量 事業費 事業量 事業費 事業量 事業費 事業量

8 波照間西 竹富町 町 88.9
防風施設工
L=3,752m

235,000 H25-H30
測試　一式
防風施設工
L=1,300m

91,775 39.1%
防風施設工　L=800
m

50,000
防風施設工　L=1652
m

9 割目 与那国 町 15.1
防風施設工
L=732m

51,300 H25-H27
測試　一式
防風施設工　L=556m

35,800 69.8%
防風施設工
L=176m

15,500 -

小計 2地区 - 286,300 127,575 65,500

9地区 - 1,164,863

市町村
事業
主体

受益
面積

全体
工期

平成26年度まで

■県営農地保全整備事業(防風施設)

■団体営農地保全整備事業（防風施設）

平成28年度以降

事業費

41,467

平成27年度（当初） 平成28年度以降

事業費

1,023,000

1,023,000

工期
進捗
率

平成27年度（当初） 平成28年度以降

121,500

127,281

234,645

92,801

受益
面積

（単位：ha、千円、％）

93,225

進捗
率

93,225

平成27年度（当初）

番
号

受益
面積

平成26年度まで

農地及び農業用施設の保全

2,212,693

全体
市町村

工期
平成26年度まで事業

主体

■県営農地保全整備事業（農地侵食防止）
（単位：ha、千円、％）

（単位：ha、千円、％）

地区名

12

計 3,499,056

番
号

地区名 市町村

　事業実施状況

地区名

1,096,468

番
号

176,274

全体 進捗
率

事業
主体

424,000

事業費

0

亜熱帯・島しょ性に適した農林水産業の基盤整備

農地防風林



【農地からの耕土流出を防ぐ】

事業量 事業費 事業量 事業費 事業量 事業費 事業量

① 磯辺川第2 石垣市 県 145.6

排水路工 L=5,377m
ｸﾞﾘｰﾝﾍﾞﾙﾄ工 L=8,409m
畦畔工 L=2,898m
沈砂池工 7基
土層改良工 A=3.1ha

707,000 H20-H27

排水路工 L=4,936m
ｸﾞﾘｰﾝﾍﾞﾙﾄ工
L=1,761m
畦畔工 L=381m
沈砂池工 4基

374,984 53.0%

排水路工 L=1326 m
ｸﾞﾘｰﾝﾍﾞﾙﾄ工 L=500
m
畦畔工 L= 500　m

30,000

ｸﾞﾘｰﾝﾍﾞﾙﾄ工 L=
6,147
畦畔工 L= 2,017m
土層改良工 A= 3.1
ha
沈砂池  3基

② 石垣市第7 石垣市 県 172.6

沈砂工 10基
排水路工 L=3,600m
ｸﾞﾘｰﾝﾍﾞﾙﾄ工 L=3,200m
畦畔工 L=2,900m
土層改良工 A=10.0ha
軽微な改良 一式

585,000 H20-H27

沈砂工 9基
排水路工 L=3,429ｍ
ｸﾞﾘｰﾝﾍﾞﾙﾄ工
L=2,055m
軽微な改良 一式

482,364 82.5% 沈砂池工 1基 13,700

排水路工　L=171m
ｸﾞﾘｰﾝﾍﾞﾙﾄ工L=1,145m
畦畔工　L=2900m
土層改良工
A=10.0ha
軽微な改良　一式

③ 磯辺川第3 石垣市 県 54.9

沈砂池工 4基
浸透池　1基
排水路工 L=4,512m
ｸﾞﾘｰﾝﾍﾞﾙﾄ工 L=1,500m
畦畔工 L=300m
土層改良工 A=14.6ha

292,000 H21-H28
沈砂池工 3基
排水路工 L=2,503m

202,868 ー

沈砂池工 1基
浸透池　1基
排水路工 L=2,009m
ｸﾞﾘｰﾝﾍﾞﾙﾄ工
L=1,500m
畦畔工 L=300m
土層改良工 A=14.6ha

④ 新川第１ 石垣市 県 133.7

沈砂池 6基
排水路工 L=9,920ｍ
植生工 L=5,730ｍ
土層改良工 A=3.2ha
流出防止工 L=620m
勾配修正工 A=2.1ha
軽微な改良 2基

670,000 H21-H27

沈砂池 3基
排水路工 L=1,914m
植生工 L=483m
土層改良工 A=0.3ha
勾配修正工 A=2.1ha
軽微な改良 1基

395,500 59.0%
排水路工L=500m
植生工L=500m

18,000

沈砂池　3基
排水路工L=7,506 m
植生工L=4,747 m
流出防止工L=620
軽微な改良 1 基

⑤ 新川第２ 石垣市 県 160.8

排水路工 L=7,007m
ｸﾞﾘｰﾝﾍﾞﾙﾄ工
L=11,990m
畦畔工 L=5,740m
沈砂池工 16基(改修3
基)
浸透池工 3基

903,000 H22-H27
排水路工 L=1,185m
浸透池工 2基
沈砂池工 7基

288,032 31.9% 排水路工 L=1,120m 40,000

排水路工 L=
4,513.9m
ｸﾞﾘｰﾝﾍﾞﾙﾄ工
L=11,990m
畦畔工 L=　5,740 m
沈砂池工　　　13基
浸透池工　　 　1 基

⑥ 波照間第4 竹富町 県 88.9

勾配修正 A=3.2ha
排水路工 L=10,239ｍ
植生工 L=10,954ｍ
畦畔工 L=7,028m
沈砂池工 4基
浸透池工 2基

780,000 H22-H28

勾配修正 A= 3.0ha
排水路工 L=7421m
植生工 L=2762ｍ
畦畔工 L=4146m
沈砂池工 3基
浸透池工 2基

609,165 78.1%

排水路工 L=700m
植生工 L=700ｍ
畦畔工 L=600m
沈砂池工 1基

50,000
排水路工 L=1400m
植生工 L=1400ｍ
畦畔工 L=1200m

⑦ 小浜 竹富町 県 88.5

排水路工 L=6,145m
ｸﾞﾘｰﾝﾍﾞﾙﾄ工 L=9,045m
畦畔工 L=5,369m
沈砂池工 5基(2基改
修)
浸透池工 4基(2基改
修)

395,000 H23-H28

排水路工 L=4,791m
ｸﾞﾘｰﾝﾍﾞﾙﾄ工L=4,030m
沈砂池工 9基
浸透池工 1基
畦畔工　1000m

355,000 89.9%

排水路工 L=1354m
ｸﾞﾘｰﾝﾍﾞﾙﾄ工
L=3000 m
畦畔工 L= 2000m

20,000
ｸﾞﾘｰﾝﾍﾞﾙﾄ工
L=2014.9m
畦畔工 L=2369 m

⑧ 新川第３ 石垣市 県 210.3

排水路工 L=2,167m
ｸﾞﾘｰﾝﾍﾞﾙﾄ工 L=6,455
ｍ
畦畔工 L=2,714m
路面保護工 L=240m
沈砂池工 3基
営農連携業務　一式

372,000 H24-H29
測試　一式
沈砂池工 1基
排水路工 L=755m

189,610 51.0% 排水路工 L=1,266m 50,000

排水路工 L=146m
ｸﾞﾘｰﾝﾍﾞﾙﾄ工 L=6455
ｍ
畦畔工 L=2714m
路面保護工 L=240m
沈砂池工 2基

⑨ 白保 石垣市 県 218.8

排水路工 L=11,270m
ｸﾞﾘｰﾝﾍﾞﾙﾄ工
L=10,265m
畦畔工 L=3,650m
浸透池工 8基

881,000 H24-H29 排水路工 L=2,326m
浸透池工 5基

205,992 23.4%
排水路工 L=166m
浸透池工 1基

70,000

排水路工 L=  9,516m
ｸﾞﾘｰﾝﾍﾞﾙﾄ工
L=10,075m
畦畔工 L=　3,650m
浸透池工　  3基

⑩ 新川第４ 石垣市 県 124.8

排水路工　L=11,165m
ｸﾞﾘｰﾝﾍﾞﾙﾄ工
L=13,955m
土層改良　A=20.0ha
沈砂池工　1基
浸透池工　5基
営農連携事業　一式

961,000 H25-H30
排水路工　L=800m
ｸﾞﾘｰﾝﾍﾞﾙﾄ工　L=800m
浸透池工　1基

75,236 7.8%

排水路工
L=1,000m
ｸﾞﾘｰﾝﾍﾞﾙﾄ工
L=1,000m
浸透池工　1基
営農連携事業　一
式

80,000

排水路工　L= 9,365
m
ｸﾞﾘｰﾝﾍﾞﾙﾄ工
L=12,155 m
土層改良　A=20.0 ha
浸透池工　3 基
営農連携事業　一式

小計 10地区 - 6,546,000 3,178,751 371,700

計 10地区 - 6,546,000 3,178,751 371,700

805,764

平成28年度以降

事業費

事業実施状況 

平成27年度（当初）

89,132

13

（単位：ha、千円、％）

2,995,549

120,835

20,000

132,390

605,008

番
号

市町村
事業
主体

2,995,549

88,936

302,016

256,500

574,968

地区名

赤土等流出防止対策の推進

受益
面積

全体
工期

平成26年度まで 進捗
率

■県営水質保全対策事業（耕土流出防止型）

農林水産業の安心・安全の確立

沈砂池 勾配修正浸透池


