
事業量 事業費 事業量 事業費 事業量 事業費 事業量

① 磯辺川第2 石垣市 県 145.6

排水路工 L=5,722m
植生工 L=1,890m
畦畔工 L=881m
沈砂池工 4基

440,744 H20-H28

排水路工 L=4,396m
植生工 L=1,761m
畦畔工 L=381m
沈砂池工 4基

385,244 87.4%
排水路工 L=750 m
植生工 L=750 m

55,500 -

② 磯辺川第3 石垣市 県 54.9

沈砂池工 4基
浸透池　1基
排水路工 L=4,512m
植生工 L=1,500m
畦畔工 L=300m
土層改良工 A=14.6ha

299,000 H21-H29
沈砂池工 3基
排水路工 L=2,907.3m

214,056 71.6%
浸透池　1基
排水路工 L=585m
植生工 L=1,000m

38,000

排水路工 L=1,019.7m
植生工 L=500m
畦畔工 L=300m
土層改良工 A=14.6ha

③ 新川第１ 石垣市 県 133.7

沈砂池 3基
排水路工 L=8,750ｍ
植生工 L=5,730ｍ
土層改良工 A=3.2ha
流出防止工 L=620m
勾配修正工 A=2.1ha
軽微な改良 一式

590,224 H21-H28

沈砂池 2基
排水路工 L=1,914m
植生工 L=483m
土層改良工 A=0.3ha
勾配修正工 A=2.1ha
軽微な改良 一式

345,224 58.5%
沈砂池　1基
排水路工　L=200ｍ

30,000

排水路工L=6,636 m
植生工L=5,274m
流出防止工L=620ｍ
土層改良工A=2.9ha

④ 新川第２ 石垣市 県 160.8

排水路工 L=7,007m
植生工 L=11,990m
畦畔工 L=5,740m
沈砂池工 16基(改修3基)
浸透池工 3基

978,000 H22-H27
排水路工 L=2,310m
浸透池工 2基
沈砂池工 3基

314,908 32.2%
排水路工 L=440m
浸透池工　1基

50,000

排水路工 L= 4,746m
植生工L=11,586m
畦畔工 L=5,636m
沈砂池工　　　13基

⑤ 波照間第4 竹富町 県 88.9

勾配修正 A=3.2ha
排水路工 L=10,239ｍ
植生工 L=10,954ｍ
畦畔工 L=7,028m
沈砂池工 4基
浸透池工 2基

789,000 H22-H28

勾配修正 A= 3.0ha
排水路工 L=7181.3m
植生工 L=3,862ｍ
畦畔工 L=4,251.6m
沈砂池工 3基
浸透池工 2基

659,165 83.5%

排水路工 L=700m
植生工 L=700ｍ
畦畔工 L=600m
沈砂池工 1基
勾配修正　A=0.3ha

70,000
排水路工 L=2,357.7m
植生工 L=6,392ｍ
畦畔工 L=2,176.4m

⑥ 小浜 竹富町 県 88.5

排水路工 L=2,300m
植生工 L=2,300m
畦畔工 L=500m
沈砂池工 8基
浸透池工 1基

498,000 H23-H28

排水路工 L=1,788m
植生工 L=1,832m
沈砂池工 7基
浸透池工 1基

405,000 81.3%
排水路工 L=267m
植生工 L=161m
沈砂池　1基

50,000
排水路工 L=500m
植生工 L=300m
畦畔工　L=500ｍ

⑦ 新川第３ 石垣市 県 130.7

排水路工 L=2,167m
植生工 L=6,455ｍ
畦畔工 L=2,714m
路面保護工 L=240m
沈砂池工 3基
営農連携業務　一式

372,000 H24-H29
排水路工　L＝1,955ｍ
植生工 L=1,038ｍ
畦畔工　L=500ｍ

239,610 64.4%
排水路工　L＝212ｍ
植生工　L=600ｍ
畦畔工　L=100ｍ

10,000

植生工 L=4,817ｍ
畦畔工 L=2,114m
路面保護工 L=240m
沈砂池工 2基

⑧ 白保 石垣市 県 218.8

排水路工 L=11,270m
植生工 L=10,265m
畦畔工 L=3,650m
浸透池工 8基

955,000 H24-H29排水路工 L=2,326m
浸透池工 5基

295,373 30.9%
排水路工 L=166m
浸透池工 1基

50,000

排水路工 L=  9,516m
植生工 L=10,075m
畦畔工 L=　3,650m
浸透池工　  3基

⑨ 新川第４ 石垣市 県 124.8

排水路工　L=11,165m
植生工　L=13,955m
土層改良　A=20.0ha
沈砂池工　1基
浸透池工　6基

1,057,000 H25-H30
排水路工　L=824
植生工　L=195.6m
浸透池工　1基

113,096 10.7%

排水路工　L=150m
植生工 L=150m
浸透池工　1基

37,000

排水路工 L= 10,191 m
植生工 L=13,609.4 m
沈砂池工　1基
浸透池工　3 基

小計 9地区 - 5,978,968 2,971,676 390,500

計 9地区 - 5,978,968 2,971,676 390,500

事業量 事業費 事業量 事業費 事業量 事業費 事業量

名蔵ダム 石垣市 県 - 石垣島ダムまつりの開催 -
H19-
H28

石垣島ダムまつりの開催 2,393 - 石垣島ダムまつりの開催 422 -

伊原間 石垣市 県 -
地域の除草・清掃活動
フナクヤハーリーの開催

- Ｈ28 - - -
地域の除草・清掃活動
フナクヤハーリーの開催

220 -

小計 - - 2,986 1,017

進捗
率

906,904

2,616,792

2,616,792

215,000

613,092

59,835

43,000

122,390

609,627

番
号

地区名 市町村
全体

工期
平成27年度まで事業

主体
受益
面積

赤土等流出防止対策の推進

-

46,944

■県営水質保全対策事業（耕土流出防止型） 　　(単位:ha、千円、%)

平成28年度（当初） 平成29年度以降

事業費

-

グリーンツーリズム等の推進

■ふるさと農村活性化基金事業 　(単位:ha、千円、%)

番
号

地区名 市町村
事業
主体

受益
面積

全体
工期

平成27年度まで 進捗
率

平成28年度（当初） 平成29年度以降

事業費

-

黒島 竹富町 県 -
農道の除草
黒島牛まつりの開催

375 - -

-

-
H26-
H27

農道の除草
黒島牛まつりの開催

593 -
農道の除草
黒島牛まつりの開催

～農林水産業の安心・安全の確立～

～フロンティア型農林水産業の振興～

黒島牛まつり
（ふるさと農村活性化基金事業）

石垣島ダムまつり
（ふるさと農村活性化基金事業）

北部漁友会（フナクヤハーリー）
（ふるさと農村活性化基金事業）


