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（名称） 低濃度 PCB 含有変圧器の更新・適正処分及び経年劣化変圧器の更新 

質問 回答 

１ 

同種・同規模契約の履行（過去２年以内、

国または地方公共団体）について、別添資料

（契約書）２件について実績扱いが可能か。 

 

 

 同種・同規模契約にあたるかどうかは契約の

規模や内容を精査して総合的に判断するため、

現時点での回答は差し控える。 

２ 

コリンズへの登録は必要か。 

 

必須ではないが、受注者においての登録を妨

げるものではない。 

 

３ 

受変電設備内の既設変圧器を電気室外部へ

搬出するにあたり、筐体の一部を切断・加工

する可能性がある。筐体に影響が出ないこと

を前提として見積りを作成しているが、この

内容で差し支えないか。 

 

 

差し支えない。 

４ 

変圧器の納期についてメーカーへ確認した

ところ、現時点では納品までに約５か月を要

するとの回答を受けている。ついては、11月

に希望されている作業日に間に合わない可能

性があるが、その場合作業を12月に延期する

ことは可能か。 

また、PCBの処分については県外で実施され

るため、作業を12月まで延期した場合、工期

までにマニフェストの提出が間に合わない可

能性がある旨業者より報告を受けている。万

が一工期を過ぎてのマニフェスト提出となっ

た場合でも問題ないか。 

 

 

工期や作業日については、発注者と受注者が

協議を行い変更することができるが、令和７年

度中に最終処分まで完了することを前提とし

ている。 

ただし、契約書第10条の記載により、受注者

の責に帰すことができない事由により期間内

に修繕が完了しないときはその理由を示した

書面により期間の延長を要求することができ、

期間内に修繕が完了しなかったことにより直

ちに履行遅滞による損害金が発生するわけで

はない。 

また、作業日については、作業に伴う停電に

よる当センターへの影響を最小限に抑えるた



め、可能な限り連続した閉庁日（土日その他休

日等）を含めた日程としたい。 

 

 


