



社会資本総合整備計画 社会資本整備総合交付金

令和05年07月26日

計画の名称	沖縄県における県営都市公園整備の推進												
計画の期間	令和02年度～令和06年度(5年間)								重点配分対象の該当				
交付対象	沖縄県												
計画の目標	沖縄県では、沖縄振興計画等に基づいて、自然・歴史・平和の学習やレクリエーション需要を満たすとともに、災害時の避難場所ともなる県営都市公園の整備を図っている。 当計画では、引き続き、従来計画を推進するとともに、長寿・健康福祉社会といった社会情勢の変化に対応した公園施設のバリアフリー化や老朽化施設の再整備等、利用者がより安全で安心して利用でき、観光にも資する公園整備を目指す。												
全体事業費(百万円)	合計(A+B+C+D)	9,212	A	9,212	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C+D)	0	%

番号	計画の成果目標(定量的指標)			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値 H30末	中間目標値 R4末	最終目標値 R6末
1	・県営公園整備面積を434ha(H30)から441ha(R6)に増加 県営公園における供用面積を調査する。	434ha	439ha	441ha
2	・県営9公園の利用者数を689万人(H30)から723万人(R6)に増加 県営9公園における利用者数を調査する。	689万人	716万人	723万人
3	・県営9公園の利用者数を689万人(H30)から723万人(R6)に増加(5%増) 県営9公園における利用者数を調査する。 (評価時点の県営9公園利用客数-H30末の県営9公園利用客数) / (H30末の県営9公園利用客数)	0%	4%	5%

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-	避難確保計画の策定	避難行動要支援者名簿の提供
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---	-----------	---------------

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業	地域	交付	直接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		種別	種別	対象	間接							R02	R03	R04	R05	R06			
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
都市公園・緑地等事業	A12-001	公園	沖縄	沖縄県	直接	沖縄県	—	—	都市公園事業（沖縄県総合運動公園）	園路、広場、運動施設等 70.4ha	沖縄市、北中城村	■	■	■	■	■	1,637	1.4	策定済
	A12-002	公園	沖縄	沖縄県	直接	沖縄県	—	—	都市公園事業（中城公園）	園路、広場、駐車場等 98.8ha	北中城村、中城村	■	■	■	■	■	2,432	1.1	策定済
	A12-003	公園	沖縄	沖縄県	直接	沖縄県	—	—	都市公園事業（浦添大公園）	園路、広場、駐車場等 37.4ha	浦添市	■	■	■	■	■	1,056	1.3	策定済
	A12-004	公園	沖縄	沖縄県	直接	沖縄県	—	—	都市公園事業（首里城公園）	教養施設、園路等 13.8ha	那覇市	■	■	■	■	■	1,235	12.0	策定済
	A12-005	公園	沖縄	沖縄県	直接	沖縄県	—	—	都市公園事業（平和祈念公園）	園路、広場、駐車場等 47.0ha	糸満市	■	■	■	■		836	2.4	策定済
	A12-006	公園	沖縄	沖縄県	直接	沖縄県	—	—	都市公園事業（宮古広域公園）	遠路、広場、駐車場等 50.2ha	宮古島市	■	■	■	■	■	2,016	1.1	未策定
											小計						9,212		

A 基幹事業																			
基幹事業 (大)	番号	事業	地域	交付	直接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		種別	種別	対象	間接							R02	R03	R04	R05	R06			
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
											合計						9,212		

交付金の執行状況

(単位：百万円)

	R02	R03	R04		
配分額 (a)	2,028	2,143	1,867		
計画別流用増△減額 (b)	115	0	0		
交付額 (c=a+b)	2,143	2,143	1,867		
前年度からの繰越額 (d)	488	973	633		
支払済額 (e)	1,652	2,466	1,476		
翌年度繰越額 (f)	974	633	986		
うち未契約繰越額 (g)	86	181	350		
不用額 (h = c+d-e-f)	5	17	38		
未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d))%	3.45	6.35	15.52		
未契約繰越率+不用率が10%を超えている場合その理由			運動施設の改修工事について、競技関係者との設計協議が長引き、当年度内の工事契約が行えなかったため。		

(参考図面)

計画の名称	沖縄県における県営都市公園整備の推進		交付対象	沖縄県
計画の期間	令和2年度～令和6年度（5年間）			

