

## 「第3次沖縄県障害者基本計画」の策定経過

年	月 日	会議名称・事項等	協議内容等
平成14年度	6月20日	「新計画策定指針」策定	福祉保健部長決裁
	7月23日	平成14年度第1回沖縄県障害者施策推進協議会幹事会	※委嘱 ※協議会への提出議案協議
	7月25日	平成14年度第1回沖縄県障害者施策推進協議会	※委嘱 ※現計画（障害者福祉長期行動計画）の実施状況報告 ※計画策定指針の説明
	8月13日	平成14年度第1回計画策定庁内委員会作業部会	※障害者実態調査の概要説明、調査項目の検討
	8月16日	第3次障害者基本計画「障害者実態調査」説明会	※障害者実態調査項目の説明（8団体、14名参加）
	8月28日	第3次障害者基本計画「策定指針」説明会	※計画策定指針の説明（9団体、9名参加）
	9月1日	障害者実態調査実施（基準日）	調査実施
	10月29日	第1回素案策定委員会	素案策定委員会委員の構成（11名） 学識経験者（2名）、障害者（2名） 関係団体（3名）、養護学校関係者（1名）、福祉保健所関係者（1名）、行政関係職員（2名）
	11月21日	第2回素案策定委員会	
	12月11日	第3回素案策定委員会	
	12月24日	第4回素案策定委員会	
	1月21日	第5回素案策定委員会	
	2月18日	第6回素案策定委員会	
3月12日	第7回素案策定委員会		
平成15年度	5月14日	「障害児（者）実態調査」結果公表	回答者数、回答率 ①身体障害者 4,527人 45.3% ②知的障害者 1,412人 70.6% ③精神障害者 1,462人 73.1% ④企業等 72社 55.4%
	6月4日	平成15年度第1回計画策定庁内委員会作業部会	※障害者実態調査について（報告概要説明） ※計画素案について（指針、素案叩き台の説明）
	7月11日	第2回計画策定庁内委員会作業部会	※計画素案について（修正意見及び事務局調整案の検討） ※施策体系に係る事業について（事業概要の説明）
	7月15日	障害者団体より県に対する要請	計画策定にかかる要請（障害者の意見を反映するしくみづくりなどを要請） ※身体、知的、精神障害者、関係団体等33名
	7月30日	第3回計画策定庁内委員会作業部会	※計画素案について（2次修正意見及び事務局調整案の検討） ※施策体系に係る事業について（事業概要の説明）
	8月9日	平成15年度第1回計画策定庁内委員会	※計画素案について（素案の検討）
	9月16日	「第3次障害者基本計画（仮称）素案」説明会（任意団体）	主な障害者団体（任意団体）に対する素案の説明及び意見聴取 ※計画素案の検討経緯、概要説明 ※意見聴取（18団体、43名参加）

年	月 日	会議名称・事項等	協議内容等
平成 15 年度	9月17日	「第3次障害者基本計画（仮称）素案」説明会 （法人団体）	主な障害者団体（法人団体）に対する 素案の説明及び意見聴取 ＊計画素案の検討経緯、概要説明 ＊意見聴取 （6法人、16名参加）
	10月30日	第4回計画策定庁内委員会作業部会	＊計画素案について （3次修正意見及び事務局調整案の検討） ＊目標設定表（実施計画）について （事務局案の概要説明）
	11月14日	第2回計画策定庁内委員会	＊計画素案について （修正素案の検討、目標設定表の検討）
	11月20日	「第3次障害者基本計画（仮称）素案」説明会 （法人団体）	＊修正意見に対する回答、修正素案の説明 ＊目標設定表（実施計画）の説明 ＊意見聴取 （6団体、13名参加）
	11月20日	「第3次障害者基本計画（仮称）素案」説明会 （任意団体）	＊修正意見に対する回答、修正素案の説明 ＊目標設定表（実施計画）の説明 ＊意見聴取 （16団体、33名参加）
	12月11日	「第3次障害者基本計画（仮称）素案」説明会 （施設関係法人）	＊計画素案の検討経緯、概要説明、 目標設定表の説明 （39法人、64名参加）
	12月17日	平成15年度第1回障害者施策推進協議会幹事会	協議会の協議事項の調整 ＊現計画、プランの実施状況及び障害者 実態調査の報告 ＊計画原案の説明
	12月19日	パブリックコメントの実施 （H16.1.14まで）	＊インターネット・ホームページ上で、 計画案を公表し、県民から意見を募集
	12月24日	平成15年度第1回障害者施策推進協議会	＊現計画、プランの実施状況及び障害者 実態調査の報告 ＊計画原案の説明及び協議
	1月23日	第3回計画策定庁内委員会・ 第5回作業部会	＊協議会から意見のあった事項の検討 ＊パブリックコメントの状況
	1月28日	第2回障害者施策推進協議会幹事会	協議会の協議事項の調整 ＊パブリックコメント報告、意見聴取方法等
	2月4日	第2回障害者施策推進協議会	＊パブリックコメントの実施状況報告等
	2月20日	第4回計画策定庁内委員会・ 第6回作業部会	＊協議会から意見のあった事項等の検討
	2月26日	第3回障害者施策推進協議会幹事会	協議会の協議事項の調整 ＊修正計画案の協議
	3月10日	第3回障害者施策推進協議会	＊修正計画案の協議 ＊協議会意見の取りまとめ
	3月15日	障害者施策推進協議会から意見具申	＊計画推進にあたっての意見
	3月18日	計画策定（知事決裁）	