


# 検討スケジュールについて

平成27年12月18日  
沖縄県

# 検討スケジュール(予定)

STEP	STEP3										STEP4~5
月	H27		H28								8~12
	11	12	1	2	3	4	5	6	7		
計画検討委員会		12/11 ◆				◆			◆		
技術検討委員会	11/13 ◆				◆						
プロセス運営委員会		12/18 ◆				◆			◆		
PI		号外NL 12/25~ ⇔ 沖縄の将来の姿のみ情報提供									
			NL 1/25~2/24 ⇔ 第1回PI(意見募集30日)					NL ⇔ 第2回PI(意見募集30日)			



計画案決定