

R4年度進捗報告/R5年度計画

■ロードマップ【沖縄県関連】

- (大)協議会での連携が特に必要な事業
- (中)協議会での連携が部分的に必要な事業
- (小)情報共有し、必要に応じ協議会での連携を図る事業

2026(令和8)年 首里城正殿完成予定

今年度の協議会で特に議論する事業

方針	中項目	小項目	取り組みNo	協議会での連携濃淡	事業	事業主体	前期(5年)					後期(5年)		R4年度重点協議事業	進捗確認		R5年度重点協議事業
							2022年度 令和4年度	2023年度 令和5年度	2024年度 令和6年度	2025年度 令和7年度	2026年度 令和8年度	2027~2031年度 令和9~13年度			R4年度 着手状況	R4年度 進捗状況	
(1)古都首里を感じられる空間の創出	①古都首里を感じられる良好な景観形成の推進	景観に配慮した良質な公共空間の創出	No4	■	無電柱化推進事業(県道49・50号線)	県(道路管理課)	調査(文化財) → 設計 → 工事						実施中	◎:順調に進捗			
			No5	■	公共事業における景観アセスメント	県(都市計画・モノレール課)	景観アセスメント対象事業の選定・実施						実施中	◎:順調に進捗			
		No11	■	沖縄らしい風景づくりに係る人材育成	県(都市計画・モノレール課)	人材育成・シンポジウム等の計画・実施等						実施中	◎:順調に進捗				
(2)歴史文化資源等の保全・整備・活用	①幅広い歴史文化資源の再評価と保存・活用	推進に向けた調査・計画の策定	No15	■	第32軍司令部壕保存・公開	県(女性力・平和推進課)	有識者委員会における検討						実施中	○:概ね順調に進捗			
			No16	■	中城御殿跡地整備	県(首里城復興課・都市公園課)	設計 → 工事						実施中	◎:順調に進捗			
			No17	■	円覚寺三門復元工事	県(文化財課)	工事						実施中	△:やや遅れて進捗			
			No18	■	龍潭周辺整備(松崎馬場、世持橋等)	県(首里城復興課・都市公園課)	調査・設計 → 工事等(順次実施)					★	実施中	◎:順調に進捗	★		
	No20-1	■	指定文化財周辺の環境整備(南城郭、継世門等の修復保全)	県(文化財課)	調査・設計・工事等(順次実施)						実施中	△:やや遅れて進捗					
③歴史文化資源の魅力向上や新たな資源の創出	地域と協働による新たな文化資源の創出	No21-1	■	地域資源の調査及び修景等	県(首里城復興課)	取り組み方針の検討 → 調査・設計 → 整備等(順次実施)					★	実施中	◎:順調に進捗	★			
		(3)暮らしと観光が両立した住みやすく魅力的なまちづくり	①暮らしと観光の両面からの交通環境の継続的改善	主要渋滞箇所の対策	No22	■	渋滞ボトルネック対策	県(道路街路課)	交通量調査、渋滞長調査、対策検討、対策実施(順次実施)、効果検証						実施中	○:概ね順調に進捗	
駐車場マネジメント	No23				■	首里杜館駐車場の大型バス予約制による平準化	県(首里城復興課・都市公園課)	システムの開発 → 試行 → 運用					★	実施中	○:概ね順調に進捗	★	
	No24				■	駐車場の満空情報の発信・誘導(首里杜館及び周辺駐車場)	県(首里城復興課・都市公園課)	調査・検討 → 試行 → 運用					★	実施中	○:概ね順調に進捗	★	
公共交通の利用促進	No25			■	パーク&ライドの推進(てだこ浦西駅、崎山P&R等)	県(首里城復興課)	広報・啓発活動、利用促進策の検討・実施等					★	実施中	◎:順調に進捗	★		
	No27			■	循環バス、シャトルバス等の導入促進	県(首里城復興課)	イベント時における実証実験 → 運用					★	実施中	◎:順調に進捗	★		
	No28			■	MaaSの促進(シームレスな移動環境の提供)	公共交通事業者											
	No29			■	シェアサイクル等の促進(自転車利用促進策)	県(交通政策課) 那覇市(都市計画課)	運用中 運用中・サービス規模の向上検討					★	実施中	◎:順調に進捗			
自動車利用の行動意識の変革	No30			■	モビリティ・マネジメント	県(交通政策課) 那覇市(都市計画課)	モビリティ・マネジメント、交通マナーの啓発						実施中	○:概ね順調に進捗			
	観光地マネジメントの推進			No31	■	観光客の受入体制等の整備(DXの推進、観光交通対策、バス乗降場、P&R駐車場等)	県(首里城復興課、観光振興課)	観光客の受入体制等の整備 DXの推進、観光交通対策、バス乗降場、P&R駐車場等					★	実施中	○:概ね順調に進捗	★	
				No32	■	サステナブル、レスポンス、ユニバーサルツーリズムの推進	県(首里城復興課、観光振興課)	首里観光のあり方検討 周遊、案内サインやICTを活用した案内策など					★	実施中	◎:順調に進捗	★	
No33	■	ビッグデータ等の蓄積、分析、施策立案、効果検証(TDM施策推進アクションプログラム)	県(交通政策課)	TDMデータ分析プラットフォームの活用						実施中	○:概ね順調に進捗						
②安全・安心で歩きたくなる市街地の形成	安全・安心で快適な暮らしを支える道路整備	No35	■	龍潭線街路整備事業	県(道路街路課)	拡幅整備(平成11年~)					★	実施中	◎:順調に進捗	★			

