

R6年度最終評価（R7年3月時点）

■ ロードマップ【沖縄県関連】

- (大)協議会での連携が特に必要な事業
- (中)協議会での連携が部分的に必要な事業
- (小)情報共有し、必要に応じ協議会での連携を図る事業

方針	中項目	小項目	取り組み No	協議会 での連 携濃淡	事業	事業主体
(1)古都首里を感じられる空間の創出	①古都首里を感じられる良好な景観形成の推進	景観に配慮した良質な公共空間の創出	No4		無電柱化推進事業（県道49・50号線）	県(道路管理課)
			No5		公共事業における景観アセスメント	県(都市計画・モノレール課)
	③共創の景観まちづくりの推進	地域人材の育成	No11		沖縄らしい風景づくりに係る人材育成	県(都市計画・モノレール課)
(2)歴史文化資源等の保全・整備・活用	①幅広い歴史文化資源の再評価と保存・活用	推進に向けた調査・計画の策定	No15		第32軍司令部壕保存・公開	県(女性力・平和推進課)
			No16		中城御殿跡地整備	県(首里城復興課・都市公園課)
	②拠点資源及び周辺の保全・復元・整備	歴史文化資源の保全・復元・整備	No17		円覚寺三門復元工事	県(文化財課)
			No18		龍潭周辺整備(松崎馬場、世持橋等)	県(首里城復興課・都市公園課)
			No20-1		指定文化財周辺の環境整備(南城郭、継世門等の修復保全)	県(文化財課)
	③歴史文化資源の魅力向上や新たな資源の創出	地域と協働による新たな文化資源の創出	No21-1		地域資源の調査及び修景等	県(首里城復興課)
(3)暮らしと観光が両立した住みやすく魅力的なまちづくり	①暮らしと観光の両面からの交通環境の継続的改善	主要渋滞箇所の対策	No22		渋滞ボトルネック対策	県(道路街路課)
		駐車場マネジメント	No23		首里杜館駐車場の大型バス予約制による平準化	県(首里城復興課・都市公園課)
			No24		駐車場の満空情報の発信・誘導(首里杜館及び周辺駐車場)	県(首里城復興課・都市公園課)
		公共交通の利用促進	No25		パーク＆ライドの推進(てだこ浦西駅、崎山P&R等)	県(首里城復興課)
			No27		循環バス、シャトルバス等の導入促進	県(首里城復興課)
			No28		MaaSの促進(シームレスな移動環境の提供)	公共交通事業者
			No29		シェアサイクル等の促進(自転車利用促進策)	県(交通政策課) 那覇市(都市計画課)
		自動車利用の行動意識の 変革	No30		モビリティ・マネジメント	県(交通政策課) 那覇市(都市計画課)
		観光地マネジメントの推進	No31		観光客の受入体制等の整備(DXの推進、観光交通対策、バス乗降場、P&R駐車場等)	県(首里城復興課、観光振興課)
			No32		サステナブル、レスポンスブル、ユニバーサルツーリズムの推進	県(首里城復興課、観光振興課)
			No33		ビッグデータ等の蓄積、分析、施策立案、効果検証(TDM施策推進アクションプログラム)	県(交通政策課)
	②安全・安心で歩きたくなる市街地の形成	安全・安心で快適な暮らしを支える道路整備	No35		龍潭線街路整備事業	県(道路街路課)

黄色網掛け:工程修正箇所

2026(令和8)年 首里城正殿完成予定

前 期 (5年)					後 期 (5年)	
2022年度 令和4年度	2023年度 令和5年度	2024年度 令和6年度	2025年度 令和7年度	2026年度 令和8年度	2027～2031年度 令和9～13年度	
調査(文化財)					設計	工事
景観アセスメント対象事業の選定・実施						
人材育成・シンポジウム等の計画・実施等						
有識者委員会 における検討	詳細調査及び平和 発信・継承の取組等					
設計		工事				
工事						
調査・設計		工事等(順次実施)				
調査・設計・工事等(順次実施)						
取り組み方針の検討	調査・設計		整備等(順次実施)			
交通量調査、渋滞長調査、対策検討、対策実施(順次実施)、効果検証						
システムの開発	試行	運用				
調査・検討		試行	運用			
広報・啓発活動、利用促進策の検討・実施等						
イベント時における実証実験					運用	
運用中 運用中・サービス規模の向上検討						
モビリティ・マネジメント、交通マナーの啓発						
観光客の受入体制等の整備					DXの推進、観光交通対策、バス乗降場、P&R駐車場等	
首里観光のあり方検討					周遊、案内サインやICTを活用した案内策など	
TDMデータ分析プラットフォームの活用						
拡幅整備（平成11年～）						

次年度の協議会で
特に議論する事業
(暫定案)

R7年度 重点協 議事業	進捗確認	
	R6年度最終	
	着手状況	進捗状況
	実施中	○:概ね順調に進捗
	実施中	◎:順調に進捗
	実施中	◎:順調に進捗
	実施中	○:概ね順調に進捗
	実施中	○:概ね順調に進捗
★	実施中	◎:順調に進捗
	実施中	◎:順調に進捗
★	実施中	◎:順調に進捗
	実施中	○:概ね順調に進捗
	実施中	◎:順調に進捗
★	実施中	▽:遅れ又は未着手
★	実施中	◎:順調に進捗
	実施中	○:概ね順調に進捗
	実施中	○:概ね順調に進捗
★	実施中	○:概ね順調に進捗
★	実施中	○:概ね順調に進捗
	実施中	○:概ね順調に進捗
★	実施中	◎:順調に進捗

資料3

■ロードマップ°【那覇市関連】

黃色網掛け:工程修正箇所

次年度の協議会で
特に議論する事業
(暫定案)

R7年度 重点協 議事業	進捗確認	
	R6年度最終	
	着手状況	進捗状況
	実施中	○:概ね順調に進捗
★	準備中	△:やや遅れて進捗
	準備中	▽:遅れ又は未着手
	準備中	○:概ね順調に進捗
	実施中	△:やや遅れて進捗
	実施中	○:概ね順調に進捗
	準備中	△:やや遅れて進捗
	実施中	○:概ね順調に進捗
	実施中	◎:順調に進捗
	未着手	▽:遅れ又は未着手
	実施中	◎:順調に進捗
	実施中	○:概ね順調に進捗
	実施中	◎:順調に進捗
	準備中	▽:遅れ又は未着手
	実施中	◎:順調に進捗
	実施中	◎:順調に進捗
	実施中	◎:順調に進捗
	準備中	○:概ね順調に進捗
	準備中	▽:遅れ又は未着手
	実施中	○:概ね順調に進捗

方針	中項目	小項目	取り組み No	協議会 での連 携濃淡	事業	事業主体
(1)古都首里を感じら れる空間の創出	①古都首里を感じられる良 好な景観形成の推進	住民主体の景観づくり活 動の促進	No1		住民による修景整備(赤瓦、石垣、緑化等)への助成制度 (龍潭通り沿線地区、首里金城地区)	市(都市計画課)
			No2		都市景観形成地域指定によるまちなみ誘導 住民による修景整備への助成制度の拡充 (ニシカタ地区、首里三箇地区)	新規 市(都市計画課)
		制度等によるまちなみの 誘導	No3		都市計画等によるまちなみ保全 (景観地区、地区計画、高さ、意匠等)	新規 市(都市計画課)
		景観に配慮した良質な公 共空間の創出	No6		首里杜地区歴史散歩道の整備	新規 市(道路建設課)
			No7		首里金城地区細街路整備事業	市(道路建設課)
	②水と緑の保全・再生・活用	湧水の保全・活用	No8		涵養機能の活用	地域・大学の協働 市(環境保全課 他)
			No9		湧水等を活用した交流スペース等の整備	新規 市(都市計画課、道路建設課他)
		緑の保全・再生	No10		地区内緑化の推進	新規 地域・大学の協働 市(花とみどり課 他)
	③共創の景観まちづくりの推 進	景観形成に係る意識啓発	No12		那覇の景観賞	市(都市計画課)
	(2)歴史文化資源等の 保全・整備・活用	①幅広い歴史文化資源の再 評価と保存・活用	推進に向けた調査・計画の 策定	No13		歴史文化基本構想等の策定検討
No14					近現代の歴史文化資源(軌跡含む)の調査	新規 市(文化財課)
②拠点資源及び周辺の保全・ 復元・整備		歴史文化資源の保全・復 元・整備	No19		伊江殿内庭園保存整備事業	市(文化財課)
			No20-2		指定文化財周辺の環境整備	新規 市(文化財課)
③歴史文化資源の魅力向上 や新たな資源の創出		地域と協働による新たな 文化資源の創出	No21-2		地域資源の調査及び修景等	新規 市(都市計画課)
(3)暮らしと観光が両 立した住みやすく魅力 的なまちづくり	①暮らしと観光の両面からの 交通環境の継続的改善	公共交通の利用促進	No26		地域内交通の充実	新規 市(都市計画課)
			No29		シェアサイクル等の促進(自転車利用促進策)	県(交通政策課) 那覇市(都市計画課)
		自動車利用の行動意識の 変革	No30		モビリティ・マネジメント	県(交通政策課) 那覇市(都市計画課)
	②安全・安心で歩きたくなる 市街地の形成	生活道路の交通安全対策	No34		景観に配慮した生活道路の交通安全対策	市(道路管理課・道路建設課 他)
		安全・安心で快適な暮らし を支える道路整備	No36		都市計画道路大中細街路の整備	市(都市計画課、道路建設課)
	③伝統産業の継承や新たな 賑わいの創出	首里城公園から地域拠点 への観光客の誘導	No37		まち歩き観光の促進	那覇市観光協会
伝統産業の拠点機能の整 備		No38		伝統産業をいかにするための拠点整備・活用(suikara等)	新規 琉球びんがた事業協同組合、伝統 織物事業協同組合	