

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和02年11月30日

計画の名称	地域の基幹ネットワークの計画的な保全のための道路整備（防災・安全）												
計画の期間	平成26年度～平成30年度（5年間）										重点配分対象の該当		
交付対象	那覇市, 宜野湾市, 石垣市, 浦添市, 名護市, 沖縄市, 豊見城市, 宮古島市, 南城市, 国頭村, 大宜味村, 今帰仁村, 本部町, 恩納村, 宜野座村, 金武町, 読谷村, 嘉手納町, 西原町, 八重瀬町, 座間味村, うるま市, 東村, 伊江村, 北中城村, 与那原町, 伊是名村, 久米島町, 与那国町, 南風原町, 糸満市, 北谷町, 渡嘉敷村, 粟国村, 南大東村, 伊平屋村												
計画の目標	交通基盤の形成、災害リスクの低減を目的に、地域の基幹ネットワークの強化として重点的に橋梁補修・架替の整備を図る。また、老朽化により危険が生じている道路の社会インフラの総点検等を実施する。												
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	8,665	A	8,614	B	0	C	51	D	0	効果促進事業費の割合C / (A+B+C+D)	0.58	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
1	地域の基幹ネットワークの強化を図るため橋梁の補修・架替率を0%(H26)から98%(H30)まで拡大する。 基幹ネットワーク強化のための橋梁補修・架替率を算出 (Σ補修及び架替済み橋梁数/Σ要補修等橋梁数) × 100	H26当初	H28末	H30末
		0%	63%	98%

備考等	個別施設計画を含む	—	国土強靱化を含む	—	定住自立圏を含む	—	連携中枢都市圏を含む	—	流域水循環計画を含む	—	地域再生計画を含む	—
A23, A24, A25, A28, A42, A48, A58, A60, A62, A63, A65, A66, A68, A69, A74, A75, A76, A77, A78, A79, A80, A81, A93, A94, A96, A98, A105, A106, A107, A109, , A128, A144, A156, A174, A202, A203, A204												

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H26	H27	H28	H29	H30			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-001	道路	沖縄	那覇市	直接	那覇市	市町村道	修繕	崎山松川線（松川高架橋） 7-A1	橋梁補修 0.082km	那覇市	■	■	■			195		策定済
	A01-002	道路	沖縄	那覇市	直接	那覇市	市町村道	修繕	久茂地7号（甲辰橋） 7-A2	橋梁架替 0.021km	那覇市					■	118		策定済
	A01-003	道路	沖縄	那覇市	直接	那覇市	市町村道	修繕	銘苅3号（前の橋） 7-A3	耐震補強 0.018km	那覇市					■	58		策定済
	A01-004	道路	沖縄	那覇市	直接	那覇市	市町村道	修繕	松川北線（茶湯崎橋） 7-A4	橋梁架替 0.006km	那覇市					■	20		策定済
	A01-005	道路	沖縄	那覇市	直接	那覇市	市町村道	修繕	壺屋三原南線（三原橋） 7-A5	橋梁架替 0.007km	那覇市					■	25		策定済
	A01-006	道路	沖縄	那覇市	直接	那覇市	市町村道	修繕	汀良2号（くんどもい橋） 7-A6	橋梁架替 0.003km	那覇市					■	6		策定済

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H26	H27	H28	H29	H30			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-007	道路	沖縄	那覇市	直接	那覇市	市町村道	修繕	平良石嶺南線（久場川3号橋） 7-A7	橋梁補修 0.003km	那覇市					■	3	策定済	
	A01-008	道路	沖縄	那覇市	直接	那覇市	市町村道	修繕	三原大道線（第2三原橋） 7-A8	橋梁補修 0.004km	那覇市					■	2	策定済	
	A01-009	道路	沖縄	那覇市	直接	那覇市	市町村道	修繕	寄宮11号（宮城橋） 7-A9	橋梁補修 0.006km	那覇市					■	5	策定済	
	A01-010	道路	沖縄	那覇市	直接	那覇市	市町村道	修繕	長田1号（寄宮橋） 7-A10	橋梁補修 0.005km	那覇市					■	4	策定済	
	A01-011	道路	沖縄	那覇市	直接	那覇市	市町村道	修繕	松城中学校東側線（金城橋） 7-A11	橋梁補修 0.009km	那覇市					■	1	策定済	
	A01-012	道路	沖縄	那覇市	直接	那覇市	市町村道	修繕	石嶺34号（平良1号橋） 7-A12	橋梁補修 0.004km	那覇市					■	3	策定済	

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H26	H27	H28	H29	H30				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-013	道路	沖縄	那覇市	直接	那覇市	市町村道	修繕	平良石嶺北線（石嶺2号橋） 7-A13	橋梁補修 0.002km	那覇市					■	1		策定済	
	A01-014	道路	沖縄	那覇市	直接	那覇市	市町村道	修繕	識名兼城線（下茂橋） 7-A14	橋梁補修 0.024km	那覇市					■	36		策定済	
	A01-015	道路	沖縄	那覇市	直接	那覇市	市町村道	修繕	銘苅2号（銘苅人道橋） 7-A15	橋梁補修 0.022km	那覇市					■	1		策定済	
	A01-016	道路	沖縄	那覇市	直接	那覇市	市町村道	修繕	牧志前島線（仲良橋） 7-A16	橋梁架替 0.011km	那覇市					■	150		策定済	
	A01-017	道路	沖縄	那覇市	直接	那覇市	市町村道	修繕	泉崎牧志線（モノレール インフラ） 7-A17	インフラ部修繕 1.435km	那覇市	■	■	■	■	■		145		策定済
	A01-018	道路	沖縄	宜野湾市	直接	宜野湾市	市町村道	修繕	我如古9号（呉屋田橋） 7-A18	橋梁補修 0.038km	宜野湾市	■						44		策定済

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H26	H27	H28	H29	H30				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-019	道路	沖縄	宜野湾市	直接	宜野湾市	市町村道	修繕	長田12号（道田橋） 7-A 19	橋梁補修 0.039km	宜野湾市	■	■				43		策定済	
	A01-020	道路	沖縄	宜野湾市	直接	宜野湾市	市町村道	修繕	長田11号（チブガーラ橋） 7-A20	橋梁補修 0.037km	宜野湾市				■	■		39		策定済
	A01-021	道路	沖縄	宜野湾市	直接	宜野湾市	市町村道	修繕	中原野嵩1号（野嵩橋） 7-A21	橋梁補修 0.010km	宜野湾市				■	■		39		策定済
	A01-022	道路	沖縄	石垣市	直接	石垣市	市町村道	修繕	観音堂線（荒引橋） 7-A22	橋梁補修 0.024km	石垣市	■						37		策定済
	A01-023	道路	沖縄	石垣市	直接	石垣市	市町村道	修繕	縦12号線（川花橋） 7-A26	橋梁補修 0.023km	石垣市		■	■				41		策定済
	A01-024	道路	沖縄	石垣市	直接	石垣市	市町村道	修繕	縦7号線（西真地橋） 7-A27	橋梁補修 0.017km	石垣市				■	■		44		策定済

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H26	H27	H28	H29	H30			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-025	道路	沖縄	浦添市	直接	浦添市	市町村道	修繕	仲西2号線（仲西橋） A29	7- 0.015km	浦添市	■					3	策定済	
	A01-026	道路	沖縄	浦添市	直接	浦添市	市町村道	修繕	仲西2号線（仲西橋） A29	7- 0.015km	浦添市			■			22	策定済	
	A01-027	道路	沖縄	浦添市	直接	浦添市	市町村道	修繕	牧港中央線（牧港第二橋） 7-A30	0.021km	浦添市	■					3	策定済	
	A01-028	道路	沖縄	浦添市	直接	浦添市	市町村道	修繕	牧港中央線（牧港第二橋） 7-A30	0.021km	浦添市			■			8	策定済	
	A01-029	道路	沖縄	浦添市	直接	浦添市	市町村道	修繕	牧港9号線（牧港第一橋） 7-A31	0.017km	浦添市				■	■	8	策定済	
	A01-030	道路	沖縄	浦添市	直接	浦添市	市町村道	修繕	宮城7号線（ういのみ橋） 7-A32	0.016km	浦添市				■	■	8	策定済	

A 基幹事業																				
基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H26	H27	H28	H29	H30				
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
道路事業	A01-031	道路	沖縄	名護市	直接	名護市	市町村道	修繕	名護100号線（我那覇橋） 7-A33	橋梁架替 0.010km	名護市	■					72		策定済	
	A01-032	道路	沖縄	名護市	直接	名護市	市町村道	修繕	許田10号線（許田橋） 7-A34	橋梁架替 0.037km	名護市	■	■	■	■	■		500		策定済
	A01-033	道路	沖縄	沖縄市	直接	沖縄市	市町村道	修繕	泡瀬第三6号線（新泡瀬橋） 7-A35	橋梁補修 0.008km	沖縄市	■						10		策定済
	A01-034	道路	沖縄	沖縄市	直接	沖縄市	市町村道	修繕	銀天街南線（安慶田橋） 7-A36	橋梁補修 0.006km	沖縄市	■						5		策定済
	A01-035	道路	沖縄	沖縄市	直接	沖縄市	市町村道	修繕	泡瀬72号線（黒瀬4号橋） 7-A37	橋梁補修 0.006km	沖縄市	■						3		策定済
	A01-036	道路	沖縄	沖縄市	直接	沖縄市	市町村道	修繕	泡瀬第三43号線（大瀬橋） 7-A38	橋梁補修 0.006km	沖縄市	■						2		策定済

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H26	H27	H28	H29	H30			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-037	道路	沖縄	沖縄市	直接	沖縄市	市町村	修繕	泡瀬第三43号線（大瀬橋） 7-A38	橋梁補修 0.006km	沖縄市			■			11	策定済	
	A01-038	道路	沖縄	沖縄市	直接	沖縄市	市町村	修繕	美里工業高校線（潮見橋） 7-A39	橋梁補修 0.010km	沖縄市	■					2	策定済	
	A01-039	道路	沖縄	沖縄市	直接	沖縄市	市町村	修繕	美里工業高校線（潮見橋） 7-A39	橋梁補修 0.010km	沖縄市			■			9	策定済	
	A01-040	道路	沖縄	沖縄市	直接	沖縄市	市町村	修繕	高原20号線（高原1号線） 7-A40	橋梁補修 0.002km	沖縄市	■					2	策定済	
	A01-041	道路	沖縄	沖縄市	直接	沖縄市	市町村	修繕	高原20号線（高原1号線） 7-A40	橋梁補修 0.002km	沖縄市			■			4	策定済	
	A01-042	道路	沖縄	沖縄市	直接	沖縄市	市町村	修繕	安照橋線（安照橋）7-A 41	橋梁補修 0.009km	沖縄市			■	■		7	策定済	

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H26	H27	H28	H29	H30				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-043	道路	沖縄	沖縄市	直接	沖縄市	市町村道	修繕	安慶田6号線（安慶田1号橋） 7-A43	橋梁補修 0.003km	沖縄市			■	■			5	策定済	
	A01-044	道路	沖縄	豊見城市	直接	豊見城市	市町村道	修繕	市道46号線（万人橋） 7-A44	橋梁架替 0.024km	豊見城市	■	■	■					182	策定済
	A01-045	道路	沖縄	宮古島市	直接	宮古島市	市町村道	修繕	伊良部111号線（なかよね橋） 7-A45	橋梁補修 0.015km	宮古島市	■	■						52	策定済
	A01-046	道路	沖縄	南城市	直接	南城市	市町村道	修繕	佐敷月代宮線（月代橋） 7-A46	橋梁架替 0.003km	南城市	■							25	策定済
	A01-047	道路	沖縄	南城市	直接	南城市	市町村道	修繕	新開中央線（新開橋） 7-A47	橋梁架替 0.008km	南城市		■	■	■				99	策定済
	A01-048	道路	沖縄	国頭村	直接	国頭村	市町村道	修繕	桃原奥間線（大正橋） 7-A49	橋梁架替 0.013km	国頭村	■							131	策定済

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H26	H27	H28	H29	H30				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-049	道路	沖縄	国頭村	直接	国頭村	市町村道	修繕	伊地線（伊地第二橋） - A50	7	橋梁架替	0.027km	国頭村	■					37	策定済
	A01-050	道路	沖縄	国頭村	直接	国頭村	市町村道	修繕	伊地満川線（伊地満川橋） 7- A51		橋梁架替	0.015km	国頭村	■					32	策定済
	A01-051	道路	沖縄	国頭村	直接	国頭村	市町村道	修繕	佐手部落内線（佐手橋） 7- A52		橋梁補修	0.043km	国頭村	■	■				68	策定済
	A01-052	道路	沖縄	国頭村	直接	国頭村	市町村道	修繕	奥多和田線（奥名橋） - A53	7	橋梁補修	0.034km	国頭村	■	■				61	策定済
	A01-053	道路	沖縄	国頭村	直接	国頭村	市町村道	修繕	辺野喜楚洲線（中の橋） 7- A54		橋梁補修	0.023km	国頭村	■	■				81	策定済
	A01-054	道路	沖縄	国頭村	直接	国頭村	市町村道	修繕	安波福地線（安波大橋） 7- A55		橋梁補修	0.035km	国頭村	■	■				64	策定済

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H26	H27	H28	H29	H30				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-055	道路	沖縄	国頭村	直接	国頭村	市町村道	修繕	辺野喜楚洲線（イシナー橋） 7-A57	橋梁補修 0.070km	国頭村	■					12		策定済	
	A01-056	道路	沖縄	国頭村	直接	国頭村	市町村道	修繕	辺野喜楚洲線（イシナー橋） 7-A57	橋梁補修 0.070km	国頭村			■			61		策定済	
	A01-057	道路	沖縄	国頭村	直接	国頭村	市町村道	修繕	浜部落内線（屋嘉比橋） 7-A59	橋梁補修 0.059km	国頭村				■	■	43		策定済	
	A01-058	道路	沖縄	国頭村	直接	国頭村	市町村道	修繕	桃原部落内線（1号橋） 7-A61	橋梁補修 0.003km	国頭村				■		6		策定済	
	A01-059	道路	沖縄	国頭村	直接	国頭村	市町村道	修繕	浜線（1号橋） 7-A64	橋梁補修 0.003km	国頭村					■	9		策定済	
	A01-060	道路	沖縄	国頭村	直接	国頭村	市町村道	修繕	環境センター線（又伊名橋） 7-A67	橋梁補修 0.013km	国頭村					■	11		策定済	

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H26	H27	H28	H29	H30				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-061	道路	沖縄	大宜味村	直接	大宜味村	市町村道	修繕	大保線（大保橋） 7-A70	橋梁架替 0.017km	大宜味村	■	■	■			132		策定済	
	A01-062	道路	沖縄	大宜味村	直接	大宜味村	市町村道	修繕	大工又線（フガミ橋） 7-A71	橋梁補修 0.025km	大宜味村		■	■	■			96		策定済
	A01-063	道路	沖縄	大宜味村	直接	大宜味村	市町村道	修繕	浴川線（浴川橋） 7-A72	橋梁補修 0.015km	大宜味村		■					4		策定済
	A01-064	道路	沖縄	今帰仁村	直接	今帰仁村	市町村道	修繕	仲尾次当水溜線（仲尾次当水溜橋） 7-A73	橋梁架替 0.003km	今帰仁村	■						10		策定済
	A01-065	道路	沖縄	本部町	直接	本部町	市町村道	修繕	伊野波本線（伊野波橋） 7-A82	橋梁架替 0.045km	本部町	■	■	■	■	■		703		策定済
	A01-066	道路	沖縄	本部町	直接	本部町	市町村道	修繕	渡久地旧県道線（第一渡久地橋） 7-A83	橋梁架替 0.045km	本部町	■						430		策定済

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H26	H27	H28	H29	H30			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-067	道路	沖縄	恩納村	直接	恩納村	市町村道	修繕	村道20号線（深川橋） - A84	7	橋梁架替 0.008km	恩納村	■					37	策定済
	A01-068	道路	沖縄	恩納村	直接	恩納村	市町村道	修繕	村道5号線（前2号橋） - A85	7	橋梁架替 0.008km	恩納村	■					19	策定済
	A01-069	道路	沖縄	恩納村	直接	恩納村	市町村道	修繕	村道20号線（大道橋） - A86	7	橋梁架替 0.003km	恩納村			■			26	策定済
	A01-070	道路	沖縄	恩納村	直接	恩納村	市町村道	修繕	村道12号線（長浜橋） - A87	7	橋梁補修 0.011km	恩納村	■	■				6	策定済
	A01-071	道路	沖縄	恩納村	直接	恩納村	市町村道	修繕	村道13号線（中又橋） - A88	7	橋梁補修 0.011km	恩納村	■	■				6	策定済
	A01-072	道路	沖縄	恩納村	直接	恩納村	市町村道	修繕	村道5号線（新島2号橋） 7- A89		橋梁架替 0.005km	恩納村				■	■	11	策定済

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H26	H27	H28	H29	H30			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-073	道路	沖縄	宜野座村	直接	宜野座村	市町村道	修繕	城原中央線（城原橋） - A90	7	橋梁補修 0.031km	宜野座村	■	■				57	策定済
	A01-074	道路	沖縄	宜野座村	直接	宜野座村	市町村道	修繕	福山漢那村内線（村内1号橋） 7- A91		橋梁補修 0.003km	宜野座村			■			8	策定済
	A01-075	道路	沖縄	宜野座村	直接	宜野座村	市町村道	修繕	漢那浜原中毛線（浜原2号橋） 7- A92		橋梁補修 0.005km	宜野座村				■	■	21	策定済
	A01-076	道路	沖縄	宜野座村	直接	宜野座村	市町村道	修繕	城原東部線（安田根又橋） 7- A95		橋梁補修 0.031km	宜野座村					■	94	策定済
	A01-077	道路	沖縄	宜野座村	直接	宜野座村	市町村道	修繕	漢那ダム2号線（中山第一橋） 7- A97		橋梁補修 0.031km	宜野座村					■	88	策定済
	A01-078	道路	沖縄	金武町	直接	金武町	市町村道	修繕	中川3号線（志那田原橋） 7- A99		橋梁補修 0.031km	金武町	■					7	策定済

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H26	H27	H28	H29	H30			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-079	道路	沖縄	金武町	直接	金武町	市町村道	修繕	中川3号線（志那田原橋） 7-A99	橋梁補修 0.031km	金武町			■	■		85		策定済
	A01-080	道路	沖縄	金武町	直接	金武町	市町村道	修繕	伊芸27号線（川田原橋） 7-A100	橋梁補修・補強 0.063km	金武町	■	■	■	■		233		策定済
	A01-081	道路	沖縄	読谷村	直接	読谷村	市町村道	修繕	水釜～大木線（比謝川大橋） 7-A101	橋梁補修 0.093km	読谷村	■	■	■	■	■	284		策定済
	A01-082	道路	沖縄	嘉手納町	直接	嘉手納町	市町村道	修繕	水釜大木線（比謝川大橋） 7-A102	橋梁補修 0.093km	嘉手納町	■	■	■	■	■	283		策定済
	A01-083	道路	沖縄	西原町	直接	西原町	市町村道	修繕	我謝与原線（我謝与原橋） 7-A103	橋梁架替 0.003km	西原町					■	24		策定済
	A01-084	道路	沖縄	八重瀬町	直接	八重瀬町	市町村道	修繕	富盛14号線（1号橋） 7-A104	橋梁架替 0.003km	八重瀬町	■					6		策定済

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H26	H27	H28	H29	H30				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-085	道路	沖縄	座間味村	直接	座間味村	市町村道	修繕	慶留間外地線（慶留間橋） 7-A108	橋梁補修 0.240km	座間味村				■	■	193		策定済	
	A01-086	道路	沖縄	石垣市	直接	石垣市	市町村道	計画調査	道路ストック総点検費用 7-A110	舗装・法面・道路付属物等点検	石垣市	■					4		—	
	A01-087	道路	沖縄	名護市	直接	名護市	市町村道	計画調査	道路ストック総点検費用 7-A111	舗装・法面・道路付属物等点検	名護市	■					10		—	
	A01-088	道路	沖縄	沖縄市	直接	沖縄市	市町村道	計画調査	道路ストック総点検費用 7-A112	舗装・法面・道路付属物等点検	沖縄市	■					30		—	
	A01-089	道路	沖縄	豊見城市	直接	豊見城市	市町村道	計画調査	道路ストック総点検費用 7-A113	舗装・法面・道路付属物等点検	豊見城市	■					13		—	
	A01-090	道路	沖縄	うるま市	直接	うるま市	市町村道	計画調査	道路ストック総点検費用 7-A114	舗装・法面・道路付属物等点検	うるま市	■					8		—	

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H26	H27	H28	H29	H30			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-091	道路	沖縄	宮古島市	直接	宮古島市	市町村道	計画調査	道路ストック総点検費用 7-A115	舗装・法面・道路付属物等点 検	宮古島市	■					22		—
	A01-092	道路	沖縄	南城市	直接	南城市	市町村道	計画調査	道路ストック総点検費用 7-A116	舗装・法面・道路付属物等点 検	南城市	■					5		—
	A01-093	道路	沖縄	国頭村	直接	国頭村	市町村道	計画調査	道路ストック総点検費用 7-A117	舗装・法面・道路付属物等点 検	国頭村	■					6		—
	A01-094	道路	沖縄	東村	直接	東村	市町村道	計画調査	道路ストック総点検費用 7-A118	舗装・法面・道路付属物等点 検	東村	■					7		—
	A01-095	道路	沖縄	今帰仁村	直接	今帰仁村	市町村道	計画調査	道路ストック総点検費用 7-A119	トンネル・舗装・法面・道路 付属物等点検	今帰仁村	■					7		—
	A01-096	道路	沖縄	本部町	直接	本部町	市町村道	計画調査	道路ストック総点検費用 7-A120	トンネル・舗装・法面・道路 付属物等点検	本部町	■					5		—

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H26	H27	H28	H29	H30			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-097	道路	沖縄	宜野座村	直接	宜野座村	市町村道	計画調査	道路ストック総点検費用 7-A121	舗装・法面・道路付属物等点検	宜野座村	■					5	—	
	A01-098	道路	沖縄	伊江村	直接	伊江村	市町村道	計画調査	道路ストック総点検費用 7-A122	舗装点検	伊江村	■					5	—	
	A01-099	道路	沖縄	北中城村	直接	北中城村	市町村道	計画調査	道路ストック総点検費用 7-A123	舗装・法面・道路付属物等点検	北中城村	■					5	—	
	A01-100	道路	沖縄	中城村	直接	中城村	市町村道	計画調査	道路ストック総点検費用 7-A124	舗装・法面・道路付属物等点検	中城村	■					5	—	
	A01-101	道路	沖縄	西原町	直接	西原町	市町村道	計画調査	道路ストック総点検費用 7-A125	舗装・法面・道路付属物等点検	西原町	■					6	—	
	A01-102	道路	沖縄	八重瀬町	直接	八重瀬町	市町村道	計画調査	道路ストック総点検費用 7-A126	舗装・法面・道路付属物等点検	八重瀬町	■					9	—	

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H26	H27	H28	H29	H30				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-103	道路	沖縄	与那原町	直接	与那原町	市町村道	計画調査	道路ストック総点検費用 7-A127	舗装・法面・道路付属物等点 検	与那原町	■					13		—	
	A01-104	道路	沖縄	伊是名村	直接	伊是名村	市町村道	計画調査	道路ストック総点検費用 7-A129	舗装点検	伊是名村	■					11		—	
	A01-105	道路	沖縄	久米島町	直接	久米島町	市町村道	計画調査	道路ストック総点検費用 7-A130	舗装・法面・道路付属物等点 検	久米島町	■					11		—	
	A01-106	道路	沖縄	与那国町	直接	与那国町	市町村道	計画調査	道路ストック総点検費用 7-A131	舗装・法面・道路付属物等点 検	与那国町	■					10		—	
	A01-107	道路	沖縄	那覇市	直接	那覇市	市町村道	修繕	松山7号（前島松山人道橋 ） 7-A132	橋梁補修 0.014km	那覇市					■	9		策定済	
	A01-108	道路	沖縄	浦添市	直接	浦添市	市町村道	計画調査	橋梁長寿命化修繕計画策 定 7-A133	調査、計画策定等	浦添市		■	■			16		—	

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H26	H27	H28	H29	H30			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-109	道路	沖縄	名護市	直接	名護市	市町村道	修繕	城通り線（東江橋） 7-A 134	橋梁架替 0.002km	名護市		■	■			28	策定済	
	A01-110	道路	沖縄	沖縄市	直接	沖縄市	市町村道	修繕	泡瀬82号線（黒瀬2号橋） 7-A135	橋梁補修 0.006km	沖縄市			■	■		6	策定済	
	A01-111	道路	沖縄	沖縄市	直接	沖縄市	市町村道	計画調査	橋梁長寿命化修繕計画策 定 7-A136	調査、計画策定等	沖縄市		■				21	—	
	A01-112	道路	沖縄	沖縄市	直接	沖縄市	市町村道	計画調査	橋梁長寿命化修繕計画策 定 7-A136	調査、計画策定等	沖縄市				■		1	—	
	A01-113	道路	沖縄	うるま市	直接	うるま市	市町村道	修繕	新開地1号線（東山原第三 橋） 7-A137	橋梁補修 0.038km	うるま市		■				3	策定済	
	A01-114	道路	沖縄	うるま市	直接	うるま市	市町村道	修繕	新開地1号線（東山原第三 橋） 7-A137	橋梁補修 0.038km	うるま市				■	■	46	策定済	

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H26	H27	H28	H29	H30			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-115	道路	沖縄	宮古島市	直接	宮古島市	市町村道	修繕	伊良部15号線（仲地橋） 7-A138	橋梁補修 0.020km	宮古島市				■	■	27	策定済	
	A01-116	道路	沖縄	大宜味村	直接	大宜味村	市町村道	修繕	津波線（津波橋2） 7-A139	橋梁補修 0.004km	大宜味村		■					16	策定済
	A01-117	道路	沖縄	東村	直接	東村	市町村道	修繕	有銘福地線（久美橋） 7-A140	橋梁架替 0.0107km	東村		■					17	策定済
	A01-118	道路	沖縄	今帰仁村	直接	今帰仁村	市町村道	修繕	呉我山仲山原線（呉我山 仲山橋） 7-A141	橋梁架替 0.010km	今帰仁村				■	■	35	策定済	
	A01-119	道路	沖縄	金武町	直接	金武町	市町村道	修繕	中川1号線（福地橋） 7-A142	橋梁補修 0.023km	金武町		■					10	策定済
	A01-120	道路	沖縄	金武町	直接	金武町	市町村道	修繕	中川1号線（福地橋） 7-A142	橋梁補修 0.023km	金武町					■		23	策定済

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H26	H27	H28	H29	H30			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-121	道路	沖縄	金武町	直接	金武町	市町村道	修繕	金武223号線（億首橋） 7-A143	橋梁補修 0.017km	金武町				■		73	策定済	
	A01-122	道路	沖縄	北中城村	直接	北中城村	市町村道	修繕	村道仲順屋宜原線（仲順屋宜原橋） 7-A145	橋梁補修 0.002km	北中城村		■	■			27	策定済	
	A01-123	道路	沖縄	座間味村	直接	座間味村	市町村道	計画調査	橋梁長寿命化修繕計画策定 7-A146	調査、計画策定等	座間味村		■				6	—	
	A01-124	道路	沖縄	座間味村	直接	座間味村	市町村道	計画調査	橋梁長寿命化修繕計画策定 7-A146	調査、計画策定等	座間味村				■		8	—	
	A01-125	道路	沖縄	宜野湾市	直接	宜野湾市	市町村道	計画調査	道路施設老朽化対策点検調査 7-A147	舗装・法面・道路付属物等点検、調査	宜野湾市		■				12	—	
	A01-126	道路	沖縄	名護市	直接	名護市	市町村道	計画調査	道路施設老朽化対策点検調査 7-A148	舗装・法面・道路付属物等点検、調査	名護市		■				10	—	

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H26	H27	H28	H29	H30			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-127	道路	沖縄	沖縄市	直接	沖縄市	市町村道	計画調査	道路施設老朽化対策点検調査 7-A149	舗装・法面・道路付属物等点検、調査	沖縄市		■	■			70		—
	A01-128	道路	沖縄	豊見城市	直接	豊見城市	市町村道	計画調査	道路施設老朽化対策点検調査 7-A150	舗装・法面・道路付属物等点検、調査	豊見城市		■				12		—
	A01-129	道路	沖縄	うるま市	直接	うるま市	市町村道	計画調査	道路施設老朽化対策点検調査 7-A151	舗装・法面・道路付属物等点検、調査	うるま市		■				19		—
	A01-130	道路	沖縄	宮古島市	直接	宮古島市	市町村道	計画調査	道路施設老朽化対策点検調査 7-A152	舗装・法面・道路付属物等点検、調査	宮古島市		■	■			46		—
	A01-131	道路	沖縄	南城市	直接	南城市	市町村道	計画調査	道路施設老朽化対策点検調査 7-A153	舗装・法面・道路付属物等点検、調査	南城市		■				5		—
	A01-132	道路	沖縄	今帰仁村	直接	今帰仁村	市町村道	計画調査	道路施設老朽化対策点検調査 7-A154	トンネル・舗装・法面・道路付属物等点検、調査	今帰仁村		■				7		—

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H26	H27	H28	H29	H30			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-133	道路	沖縄	本部町	直接	本部町	市町村道	計画調査	道路施設老朽化対策点検調査 7-A155	トンネル・舗装・法面・道路付属物等点検、調査	本部町		■				6	—	
	A01-134	道路	沖縄	北中城村	直接	北中城村	市町村道	計画調査	道路施設老朽化対策点検調査 7-A157	舗装・法面・道路付属物等点検、調査	北中城村			■			24	—	
	A01-135	道路	沖縄	西原町	直接	西原町	市町村道	計画調査	道路施設老朽化対策点検調査 7-A158	舗装・法面・道路付属物等点検、調査	西原町		■	■			27	—	
	A01-136	道路	沖縄	南風原町	直接	南風原町	市町村道	計画調査	道路施設老朽化対策点検調査 7-A159	舗装・法面・道路付属物等点検、調査	南風原町		■				4	—	
	A01-137	道路	沖縄	久米島町	直接	久米島町	市町村道	計画調査	道路施設老朽化対策点検調査 7-A160	舗装・法面・道路付属物等点検、調査	久米島町		■	■			26	—	
	A01-138	道路	沖縄	八重瀬町	直接	八重瀬町	市町村道	計画調査	道路施設老朽化対策点検調査 7-A161	舗装・法面・道路付属物等点検、調査	八重瀬町		■	■			12	—	

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H26	H27	H28	H29	H30			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-139	道路	沖縄	与那国町	直接	与那国町	市町村道	計画調査	道路施設老朽化対策点検調査 7-A162	舗装・法面・道路付属物等点検、調査	与那国町		■	■			9	—	
	A01-140	道路	沖縄	那覇市	直接	那覇市	市町村道	修繕	牧志23号（モノレールインフラ） 7-A163	インフラ部修繕 0.779km	那覇市				■	■	338	策定済	
	A01-141	道路	沖縄	那覇市	直接	那覇市	市町村道	計画調査	橋梁等長寿命化点検調査 7-A164	橋梁・大型カルバート点検、計画策定等	那覇市			■	■	■	190	—	
	A01-142	道路	沖縄	石垣市	直接	石垣市	市町村道	計画調査	橋梁等長寿命化点検調査 7-A165	橋梁点検、計画策定等	石垣市			■			16	—	
	A01-143	道路	沖縄	名護市	直接	名護市	市町村道	計画調査	橋梁等長寿命化点検調査 7-A166	橋梁・トンネル・大型カルバート点検、計画策定等	名護市			■	■	■	80	—	
	A01-144	道路	沖縄	糸満市	直接	糸満市	市町村道	計画調査	橋梁等長寿命化点検調査 7-A167	橋梁点検、計画策定等	糸満市			■			13	—	

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H26	H27	H28	H29	H30				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-145	道路	沖縄	うるま市	直接	うるま市	市町村道	修繕	与那城107号線（屋慶名橋） 7-A168	橋梁架替 0.010km	うるま市				■	■	126		策定済	
	A01-146	道路	沖縄	うるま市	直接	うるま市	市町村道	修繕	石川65号線（東山原第一橋） 7-A169	橋梁補修 0.031km	うるま市					■		61		策定済
	A01-147	道路	沖縄	うるま市	直接	うるま市	市町村道	計画調査	橋梁等長寿命化点検調査 7-A170	橋梁点検、計画策定等	うるま市			■	■	■		16		—
	A01-148	道路	沖縄	宮古島市	直接	宮古島市	市町村道	計画調査	橋梁等長寿命化点検調査 7-A171	橋梁点検、計画策定等	宮古島市			■				24		—
	A01-149	道路	沖縄	南城市	直接	南城市	市町村道	計画調査	橋梁等長寿命化点検調査 7-A172	橋梁点検、計画策定等	南城市			■	■			24		—
	A01-150	道路	沖縄	国頭村	直接	国頭村	市町村道	計画調査	橋梁等長寿命化点検調査 7-A173	橋梁点検、計画策定等	国頭村			■				16		—

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H26	H27	H28	H29	H30			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-151	道路	沖縄	大宜味村	直接	大宜味村	市町村道	計画調査	橋梁等長寿命化点検調査 7-A175	橋梁点検、計画策定等	大宜味村			■			21	—	
	A01-152	道路	沖縄	今帰仁村	直接	今帰仁村	市町村道	計画調査	橋梁等長寿命化点検調査 7-A176	橋梁点検、計画策定等	今帰仁村			■			18	—	
	A01-153	道路	沖縄	本部町	直接	本部町	市町村道	計画調査	橋梁等長寿命化点検調査 7-A177	橋梁・トンネル点検、計画策定等	本部町			■			15	—	
	A01-154	道路	沖縄	本部町	直接	本部町	市町村道	計画調査	橋梁等長寿命化点検調査 7-A177	橋梁・トンネル点検、計画策定等	本部町				■		5	—	
	A01-155	道路	沖縄	恩納村	直接	恩納村	市町村道	計画調査	橋梁等長寿命化点検調査 7-A178	橋梁点検、計画策定等	恩納村			■			7	—	
	A01-156	道路	沖縄	読谷村	直接	読谷村	市町村道	計画調査	橋梁等長寿命化点検調査 7-A179	橋梁点検、計画策定等	読谷村			■			3	—	

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H26	H27	H28	H29	H30				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-157	道路	沖縄	北谷町	直接	北谷町	市町村道	修繕	美浜線（美浜線2号BOX） 7-A180	橋梁補修 0.008km	北谷町				■	■	31		策定済	
	A01-158	道路	沖縄	北谷町	直接	北谷町	市町村道	計画調査	橋梁等長寿命化点検調査 7-A181	橋梁点検、計画策定等	北谷町			■				9		—
	A01-159	道路	沖縄	中城村	直接	中城村	市町村道	修繕	伊集和宇慶旧県道線（伊集和宇慶旧県道2号ボックス） 7-A182	橋梁補修 0.005km	中城村					■		18		策定済
	A01-160	道路	沖縄	中城村	直接	中城村	市町村道	計画調査	橋梁等長寿命化点検調査 7-A183	橋梁点検、計画策定等	中城村			■	■			19		—
	A01-161	道路	沖縄	西原町	直接	西原町	市町村道	計画調査	橋梁等長寿命化点検調査 7-A184	橋梁点検、計画策定等	西原町			■				12		—
	A01-162	道路	沖縄	与那原町	直接	与那原町	市町村道	計画調査	橋梁等長寿命化点検調査 7-A185	橋梁点検、計画策定等	与那原町			■				4		—

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H26	H27	H28	H29	H30			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-163	道路	沖縄	南風原町	直接	南風原町	市町村道	計画調査	橋梁等長寿命化点検調査 7-A186	橋梁点検、計画策定等	南風原町			■	■		20	—	
	A01-164	道路	沖縄	豊見城市	直接	豊見城市	市町村道	計画調査	橋梁等長寿命化点検調査 7-A187	橋梁点検、計画策定等	豊見城市			■			24	—	
	A01-165	道路	沖縄	宜野座村	直接	宜野座村	市町村道	計画調査	橋梁等長寿命化点検調査 7-A188	橋梁点検、計画策定等	宜野座村			■			18	—	
	A01-166	道路	沖縄	金武町	直接	金武町	市町村道	計画調査	橋梁等長寿命化点検調査 7-A189	橋梁点検、計画策定等	金武町				■	■	7	—	
	A01-167	道路	沖縄	嘉手納町	直接	嘉手納町	市町村道	計画調査	橋梁等長寿命化点検調査 7-A190	橋梁点検、計画策定等	嘉手納町			■			4	—	
	A01-168	道路	沖縄	北中城村	直接	北中城村	市町村道	計画調査	橋梁等長寿命化点検調査 7-A191	橋梁点検、計画策定等	北中城村			■			10	—	

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H26	H27	H28	H29	H30			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-169	道路	沖縄	久米島町	直接	久米島町	市町村道	計画調査	橋梁等長寿命化点検調査 7-A192	橋梁点検、計画策定等	久米島町			■	■	■	36	—	
	A01-170	道路	沖縄	八重瀬町	直接	八重瀬町	市町村道	計画調査	橋梁等長寿命化点検調査 7-A193	橋梁点検、計画策定等	八重瀬町				■		22	—	
	A01-171	道路	沖縄	宜野湾市	直接	宜野湾市	市町村道	計画調査	橋梁等長寿命化点検調査 7-A194	橋梁点検、計画策定等	宜野湾市				■		1	—	
	A01-172	道路	沖縄	浦添市	直接	浦添市	市町村道	修繕	仲西14号線（上川歩道橋） 7-A195	橋梁補修 0.014km	浦添市				■	■	18	策定済	
	A01-173	道路	沖縄	浦添市	直接	浦添市	市町村道	修繕	宮城19号線（宮城橋） 7 -A196	橋梁補修 0.017km	浦添市				■	■	63	策定済	
	A01-174	道路	沖縄	沖縄市	直接	沖縄市	市町村道	修繕	登川38号線（イリバル橋） 7-A197	橋梁補修 0.096km	沖縄市				■	■	82	策定済	

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H26	H27	H28	H29	H30			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-175	道路	沖縄	沖縄市	直接	沖縄市	市町村道	修繕	知花白川線（大石原橋） 7-A198	橋梁補修 0.030km	沖縄市				■	■	33	策定済	
	A01-176	道路	沖縄	沖縄市	直接	沖縄市	市町村道	修繕	登川知花線（八重作橋） 7-A199	橋梁補修 0.060km	沖縄市				■		44	策定済	
	A01-177	道路	沖縄	沖縄市	直接	沖縄市	市町村道	修繕	知花46号線（城畑原橋） 7-A200	橋梁補修 0.045km	沖縄市				■		22	策定済	
	A01-178	道路	沖縄	沖縄市	直接	沖縄市	市町村道	修繕	松本47号線（カフンジャ ー2号橋） 7-A201	橋梁補修 0.015km	沖縄市					■	34	策定済	
	A01-179	道路	沖縄	大宜味村	直接	大宜味村	市町村道	修繕	野国納線（川茶橋） 7-A 205	橋梁補修 0.018km	大宜味村					■	15	策定済	
	A01-180	道路	沖縄	東村	直接	東村	市町村道	計画調 査	橋梁等長寿命化点検調査 7-A206	橋梁点検、計画策定等	東村					■	7	—	

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H26	H27	H28	H29	H30				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-181	道路	沖縄	西原町	直接	西原町	市町村道	修繕	森川4号線（北森川橋） 7-A207	橋梁補修 0.038km	西原町				■	■	34		策定済	
	A01-182	道路	沖縄	渡嘉敷村	直接	渡嘉敷村	市町村道	計画調査	橋梁等長寿命化点検調査 7-A208	橋梁点検、計画策定等	渡嘉敷村				■		9		—	
	A01-183	道路	沖縄	粟国村	直接	粟国村	市町村道	計画調査	橋梁等長寿命化点検調査 7-A209	橋梁点検、計画策定等	粟国村				■		2		—	
	A01-184	道路	沖縄	南大東村	直接	南大東村	市町村道	計画調査	橋梁等長寿命化点検調査 7-A210	橋梁点検、計画策定等	南大東村				■		4		—	
	A01-185	道路	沖縄	伊平屋村	直接	伊平屋村	市町村道	計画調査	橋梁等長寿命化点検調査 7-A211	橋梁点検、計画策定等	伊平屋村				■		14		—	
	A01-186	道路	沖縄	伊是名村	直接	伊是名村	市町村道	計画調査	橋梁等長寿命化点検調査 7-A212	橋梁点検、計画策定等	伊是名村				■		12		—	

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H26	H27	H28	H29	H30			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-187	道路	沖縄	石垣市	直接	石垣市	市町村道	修繕	縦1号線（田原橋） 7-A2 13	橋梁補修 0.016km	石垣市					■	49	策定済	
	A01-188	道路	沖縄	浦添市	直接	浦添市	市町村道	計画調査	橋梁等長寿命化点検調査 7-A214	橋梁・トンネル点検、計画策 定等	浦添市					■	3	—	
	A01-189	道路	沖縄	浦添市	直接	浦添市	市町村道	修繕	内間経塚線（沢岬大橋） 7-A215	橋梁補修 0.06km	浦添市					■	26	策定済	
	A01-190	道路	沖縄	浦添市	直接	浦添市	市町村道	修繕	宮城35号線（太陽橋） 7-A216	橋梁補修 0.013km	浦添市					■	5	策定済	
	A01-191	道路	沖縄	浦添市	直接	浦添市	市町村道	修繕	沢岬10号線（クニンドー 橋） 7-A217	橋梁補修 0.014km	浦添市					■	7	策定済	
	A01-192	道路	沖縄	浦添市	直接	浦添市	市町村道	修繕	太平13号線（一の橋） 7-A218	橋梁補修 0.013km	浦添市					■	3	策定済	

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H26	H27	H28	H29	H30			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-193	道路	沖縄	名護市	直接	名護市	市町村道	修繕	名護43号線（名-127橋） 7-A219	橋梁架替 0.008km	名護市					■	80	策定済	
	A01-194	道路	沖縄	大宜味村	直接	大宜味村	市町村道	修繕	平南線（アザカ橋） 7-A 220	橋梁補修 0.015km	大宜味村					■	45	策定済	
	A01-195	道路	沖縄	大宜味村	直接	大宜味村	市町村道	修繕	識名城線（一名代橋） 7 -A221	橋梁補修 0.016km	大宜味村					■	29	策定済	
	A01-196	道路	沖縄	恩納村	直接	恩納村	市町村道	修繕	村道12号線（上橋） 7-A 222	橋梁架替 0.007km	恩納村					■	27	策定済	
	A01-197	道路	沖縄	嘉手納町	直接	嘉手納町	市町村道	修繕	町道4号線（1号函渠） 7 -A223	橋梁補修 0.002km	嘉手納町					■	12	策定済	
	A01-198	道路	沖縄	嘉手納町	直接	嘉手納町	市町村道	修繕	町道埋立15号線（西浜橋） 7-A224	橋梁補修 0.008km	嘉手納町					■	48	策定済	

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H26	H27	H28	H29	H30				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-199	道路	沖縄	八重瀬町	直接	八重瀬町	市町村道	修繕	宜次2号線（くばが橋） 7-A225	橋梁補修 0.063km	八重瀬町					■	121		策定済	
	A01-200	道路	沖縄	八重瀬町	直接	八重瀬町	市町村道	修繕	具志頭19号線（白水橋） 7-A226	橋梁補修 0.015km	八重瀬町					■	14		策定済	
	A01-201	道路	沖縄	八重瀬町	直接	八重瀬町	市町村道	修繕	具志頭白水川線（仲間橋） 7-A227	橋梁補修 0.015km	八重瀬町					■	8		策定済	
	A01-202	道路	沖縄	国頭村	直接	国頭村	市町村道	修繕	鏡地辺土名線（鏡地橋） 7-A56	橋梁補修 0.032km	国頭村	■					12		策定済	
	A01-203	道路	沖縄	国頭村	直接	国頭村	市町村道	修繕	鏡地辺土名線（鏡地橋） 7-A56	橋梁補修 0.032km	国頭村			■			53		策定済	
	A01-204	道路	沖縄	国頭村	直接	国頭村	市町村道	修繕	鏡地辺土名線（鏡地橋） 7-A56	橋梁補修 0.032km	国頭村					■	29		策定済	

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H26	H27	H28	H29	H30			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-205	道路	沖縄	与那国町	直接	与那国町	市町村道	計画調査	橋梁等長寿命化点検調査 7-A228	橋梁点検、計画策定等	与那国町						3	—	
											小計						8,614		
											合計						8,614		

C 効果促進事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H26	H27	H28	H29	H30			
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	C01-001	道路	沖縄	宜野座村	直接	宜野座村	市町村 道	—	前原大久保線（前原大橋 ） 7-C1	橋梁撤去 0.053km	宜野座村					■	51	—	
		地域の戦略的な維持管理の推進に資するものである。																	
											小計						51		
											合計						51		

事後評価

○事後評価の実施体制、実施時期

事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
交付対象市町村における補修・架替完了した橋梁について県でとりまとめを行い、定量的指標の定義及び算定式により事後評価を実施。	令和2年度
	公表の方法 沖縄県ホームページで公表

○事業効果の発現状況

定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	地域の基幹ネットワークの強化として重点的に橋梁補修・架替の整備することで、交通基盤の形成、災害リスクの低減を図った。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	

○特記事項（今後の方針等）

交通基盤の形成、災害リスクの低減するため、未対策の橋梁においては継続して整備を推進する。
--

