

「主な取組」検証票

| | | | | |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|-----------------|
| 施策展開 | 2-(3)-エ | 福祉セーフティネットの形成 | 施策 | ③ 住宅セーフティネットの構築 |
| | | | 施策の小項目名 | ○公営住宅の整備と住環境の向上 |
| 主な取組 | 公営住宅整備事業 | | | |
| 対応する主な課題 | ③本県は持家率の低さや、住宅の居住水準の低さに加え、低額所得者世帯の割合が全国で最も高いこともあり、公営住宅の需要は高い。また、低額所得者、高齢者、障害者などの住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅への円滑な入居を促進する必要がある。 | | | |

1 取組の概要 (Plan)

| 取組内容 | | 年度別計画 | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|-----|----|----|----|
| 住宅に困窮する低額所得者へ低廉家賃で公営住宅を供給するため、市町村における公営住宅の新規建設の促進を図ると共に、建替を行う場合は現戸数以上の建設を推進する。 | | H29 | H30 | R元 | R2 | R3 |
| | | 481戸 公営住宅着工戸数 | | | | |
| 実施主体 | 県、市町村 | | | | | |
| 担当部課【連絡先】 | 土木建築部住宅課 【098-866-2418】 | | | | | |
| | | 住宅に困窮する低額所得者へ低廉家賃で公営住宅を供給 | | | | |

2 取組の状況 (Do)

(1) 取組の進捗状況 (単位：千円)

| 予算事業名 | | R3年度 | | | | | 令和2年度活動内容と令和3年度活動計画 | |
|----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 主な財源 | 実施方法 | H28年度決算額 | H29年度決算額 | H30年度決算額 | R元年度決算額 | R2年度決算見込額 | 当初予算額 | 主な財源 |
| 公営住宅整備事業 | 一括交付金(ハード) | 3,431,258 | 3,989,185 | 3,006,194 | 3,920,061 | 3,583,539 | 7,401,909 | 一括交付金(ハード) |
| | | | | | | | ○R2年度： 令和3年3月に県営南風原団地(第3期90戸)及び令和3年1月に県営平良南団地(第1期67戸)の建替事業の整備に着手した。 ○R3年度： 県営高原団地(第1期93戸)他3団地、計4団地278戸の建替事業の整備に着手する。 | |
| 予算事業名 | | R3年度 | | | | | 令和2年度活動内容と令和3年度活動計画 | |
| 主な財源 | 実施方法 | H28年度決算額 | H29年度決算額 | H30年度決算額 | R元年度決算額 | R2年度決算見込額 | 当初予算額 | 主な財源 |
| | | — | — | — | — | — | — | — |
| | | | | | | | ○R2年度： — ○R3年度： — | |

| 活動指標名 | R2年度 | | | | R2年度決算見込額合計 | 進捗状況 | 活動概要 | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|---------|------|
| 公営住宅着工戸数 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | R元年度 | 実績値(A) | 計画値(B) | 達成割合A/B | |
| 実績値 | 534戸 | 339戸 | 245戸 | 462戸 | 413戸 | 481戸 | 85.9% | |
| 活動指標名 | R2年度 | | | | 3,583,539 | | 概ね順調 | |
| 実績値 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | R元年度 | 実績値(A) | 計画値(B) | 達成割合A/B | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 活動指標名 | R2年度 | | | | 3,583,539 | | 概ね順調 | |
| 実績値 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | R元年度 | 実績値(A) | 計画値(B) | 達成割合A/B | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | |
| (2) これまでの改善案の反映状況 | | | | 令和2年度の取組改善案 | | | | 反映状況 |
| <ul style="list-style-type: none"> 市町村営住宅については、建替え時の増戸や新規の公営住宅の整備を促す。また、県営住宅においては、建替えが必要なストックを数多く有し、引き続き新規建設が難しい状況であることから、建替え時の増戸を継続的に行う。 老朽化した公営住宅の計画的な改修や修繕等を行うことにより、建物の延命化を図る。 公営住宅等ストック総合活用計画に基づき、建替事業を推進していく。 | | | | <ul style="list-style-type: none"> 市町村営住宅については、年2回のヒアリング時に建替え時の増戸や新規の公営住宅の整備を促した。県営住宅においては、砂辺団地及び松川団地の基本設計において増戸の検討を行った。 老朽化公営住宅について、公営住宅長寿命化計画に基づき、外壁塗装、屋上防水工事を行い、建物の延命を図った。 公営住宅等ストック総合活用計画に基づき、計画的に建替事業の推進を行った。 | | | | |

様式1(主な取組)

3 取組の検証 (Check)

(1) 推進上の留意点 (内部要因、外部環境の変化)

○内部要因

・県では、復帰直後に建設された多くの公営住宅が建替え時期を迎えており、居住者の安全確保のため、これらの団地建替事業を優先的に実施していることから、新規団地の建設が遅れている。今後、建替が必要となる団地は、更に増加する見込みである。

○外部環境の変化

・低額所得者世帯の割合が、全国(19.2%)、沖縄県(36.2%)となっており、また最低居住面積水準未満世帯の割合も全国(7.09%)、沖縄県(10.8%)と、全国と比較して居住水準が低い。

(2) 改善余地の検証 (取組の効果の更なる向上の視点)

- ・最低居住面積水準を満たす住戸を提供するため、公営住宅の更なる供給を図る必要がある。
- ・公営住宅のコスト縮減に取り組む必要がある。
- ・今後、公営住宅の更新が急増することから効率的な整備手法の検討が必要である。

4 取組の改善案 (Action)

- ・市町村営住宅については、建替え時の増戸や新規の公営住宅の整備を促す。また、県営住宅においては、建替えが必要なストックを数多く有し、引き続き新規建設が難しい状況であることから、建替え時の増戸を継続的に行う。
- ・老朽化した公営住宅の計画的な改修や修繕等を行うことにより、建物の延命化を図る。
- ・公営住宅等ストック総合活用計画に基づき、建替事業を推進していく。

「主な取組」検証票

| | | | | |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|-----------------|
| 施策展開 | 2-(3)-エ | 福祉セーフティネットの形成 | 施策 | ③ 住宅セーフティネットの構築 |
| | | | 施策の小項目名 | ○公営住宅の整備と住環境の向上 |
| 主な取組 | 沖縄県居住支援協議会における住宅確保要配慮者への居住支援 | | | |
| 対応する主な課題 | ③本県は持家率の低さや、住宅の居住水準の低さに加え、低額所得者世帯の割合が全国で最も高いこともあり、公営住宅の需要は高い。また、低額所得者、高齢者、障害者などの住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅への円滑な入居を促進する必要がある。 | | | |

1 取組の概要 (Plan)

| 取組内容 | | 年度別計画 | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|-----|----|----|----|
| 地方公共団体(県、市(一部))、不動産関係団体、居住支援団体から成る「沖縄県居住支援協議会」(住宅セーフティネット法に基づく)を支援し、住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅への円滑な入居を促進する。 | | H29 | H30 | R元 | R2 | R3 |
| | | 1回 説明会等での 周知活動 | | | | |
| 実施主体 | 県、市町村、民間関係団体他 | | | | | |
| 担当部課【連絡先】 | 土木建築部住宅課 【098-866-2418】 | | | | | |
| | | 住宅確保要配慮者に対する民間賃貸住宅への入居支援等 | | | | |

2 取組の状況 (Do)

(1) 取組の進捗状況 (単位: 千円)

| 予算事業名 沖縄県居住支援協議会事業推進補助金 | | | | | | | R3年度 | | 令和2年度活動内容と令和3年度活動計画 | |
|-------------------------|------|--------------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|-------|----------------------------------------------------------------|--|
| 主な財源 | 実施方法 | H28年度 決算額 | H29年度 決算額 | H30年度 決算額 | R元年度 決算額 | R2年度 決算見込額 | 当初予算額 | 主な財源 | ○R2年度: 制度に係る説明会の開催および参加し、制度の普及に努めた。また、5市における協議会設立に向けた勉強会を開催した。 | |
| | | | | | | | 9,000 | 内閣府計上 | ○R3年度: 引き続きあんしん賃貸支援事業、相談員による相談業務の実施および、5市における協議会設立を促す。 | |
| 内閣府計上 | 補助 | 5,965 | 5,864 | 8,181 | 8,630 | 8,850 | | | | |

| 予算事業名 | | | | | | | R3年度 | | 令和2年度活動内容と令和3年度活動計画 | |
|-------|------|--------------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|------|---------------------|--|
| 主な財源 | 実施方法 | H28年度 決算額 | H29年度 決算額 | H30年度 決算額 | R元年度 決算額 | R2年度 決算見込額 | 当初予算額 | 主な財源 | ○R2年度: | |
| | | | | | | | | | ○R3年度: | |
| | | | | | | | | | | |

| 活動指標名 | 説明会等での周知活動 | | | | R2年度 | | | R2年度 決算見込 額合計 | 進捗状況 | 活動概要 |
|-------|------------|-------|-------|------|--------|--------|-------------|---------------------|------|---------------------|
| 実績値 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | R元年度 | 実績値(A) | 計画値(B) | 達成割合 A/B | | | |
| | 4回 | 5回 | 9回 | 5回 | 3回 | 1回 | 100.0% | | | |
| 活動指標名 | | | | | R2年度 | | | | | 進捗状況の判定根拠、要因及び取組の効果 |
| 実績値 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | R元年度 | 実績値(A) | 計画値(B) | 達成割合 A/B | | | |
| | | | | | | | | | | |

(2) これまでの改善案の反映状況

| 令和2年度の取組改善案 | 反映状況 |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ・市町村担当者の理解を深め、市町村単位での居住支援協議会設立又は相談窓口の設置につなげるために、勉強会の回数を増やす。 | ・新型コロナウイルス感染症の影響もあり、年度を通して勉強会等の回数は減少したものの、住宅部局と福祉部局との連携体制の構築を検討している市町村が複数確認できた。また、セーフティネット住宅の登録戸数および居住支援法人の指定数は増となった。 |

様式1(主な取組)

3 取組の検証 (Check)

(1) 推進上の留意点 (内部要因、外部環境の変化)

○内部要因

・平成30年度から市町村単位での協議会設立を促しているものの、住宅部局と福祉部局との連携体制が構築されていないなど、課題がある。

○外部環境の変化

・新たなセーフティネット制度が設立され3年が経過したが、沖縄県内における空き家が少なく、住宅確保要配慮者と空き家をつなげるための住宅登録が他都道府県と比べて進んでいない。

・住宅確保要配慮者においては、トラブル回避等の理由から、入居を制限する民間賃貸住宅が存在する。

(2) 改善余地の検証 (取組の効果の更なる向上の視点)

・勉強会を実施し、各市町村における協議会設立または相談窓口の設置を促進しつつ、県協議会と市町村もしくは支援機関とが協力することのできる体制を構築する。

・市町村単位で相談を承る体制を整えるため、あんしん賃貸支援事業のより良い運営方法を勉強会を通じて協議する。

4 取組の改善案 (Action)

・勉強会および意見照会の回数を増やし、県協議会の在り方および市町村単位での協議会設立の意義について理解を深める。