

市町村名	南城市						
沖縄振興特別推進交付金事業(市町村分)検証シート【後年度発現事業】							
事業名	南城型エコミュージアム実施計画策定事業				沖縄21世紀ビジョン 基本計画該当箇所	第3章-3-(6)-ア 沖縄のソフトパワーを活用した 新事業・新産業の創出	
担当部課名	企画部	観光商工課	事業実施 年度	平成 28	～ 令和 元	年度 沖縄振興基本方針 該当箇所 Ⅲ-1-(1)	
事業内容	観光誘客を図るため、自然・歴史・文化・人材など地域の魅力ある資源を活用し、新たな観光資源を創出するため、市内27地域のエコミュージアム計画を策定する。						
実施方法	<input type="checkbox"/> 直接実施 <input checked="" type="checkbox"/> 委託 <input type="checkbox"/> 補助 <input type="checkbox"/> 負担 <input type="checkbox"/> その他()						
事業期間中の 予算額・執行額 【単位:千円】		H28年度	H29年度	H30年度	R1年度	合計	
	A. 予算現額	10,073	6,826	6,664	6,732	30,295	
	B. 執行済額	10,073	6,664	6,631	6,732	30,100	
	うち 交付金充当額	8,053	5,330	5,304	5,385	24,072	
	執行率(%) (B/A)	100.0%	97.6%	99.5%	100.0%	99.4%	
執行状況の説明	各年度とも、概ね事業計画どおりに執行できた。						
事業期間中の 活動目標	活動目標(指標)	達成状況					
			H28年度	H29年度	H30年度	R1年度	R2年度
	検討委員会、市民ワークショップ、ステークホルダーで検討し南城型エコミュージアム実施計画(総論)を策定する。	目標	策定				
		実績	策定				
	地域懇談会実施箇所	目標		9地域	9地域	9地域	
		実績		9地域	9地域	9地域	
企画提案参加学生チーム	目標			9チーム			
	実績			0チーム			
事業期間中の 成果目標	成果目標(指標)	進捗状況					
			H28年度	H29年度	H30年度	R1年度	R2年度
	計画策定により観光産業に負の影響を与える観光危機の軽減を図り、観光客に安心・安全な観光を提供する。	目標	観光危機管理体制の構築				
		実績	観光危機管理体制の構築				
	南城型エコミュージアム実施計画(各論)策定(9地域)	目標		9地域	9地域	9地域	
		実績		9地域	9地域	9地域	
	目標						
	実績						

事業完了後の取り組み								
事業完了後の成果目標	成果目標(指標)		達成/進捗状況					
	<input type="checkbox"/> 中期にわたる事業効果 <input checked="" type="checkbox"/> 後年度に発現する事業効果		H28年度	H29年度	H30年度	R1年度	R2年度 目標/発現年度	
	地域ごとのエコミュージアム計画を基に、観光誘客を目的とした事業の実施に繋げる		目標	計画策定	計画策定	計画策定	事業企画	事業実施
			実績	計画策定	計画策定	計画策定	事業計画	事業実施
			目標					
実績								
状況説明	【R2年度】 ・南城型エコミュージアムを普及啓発するためタブロイド紙を作成し、観光施設、商業施設に配布した。作成に至る場でのインタビューや物語をテレビで放送し、放送終了後も専用のホームページにアーカイブとして残し、継続的に閲覧できる状況にしている。 【 年度】 ・ 【 年度】 ・							
【完了後】事業効果等の確認 (施設利用状況、効果発現状況、外部環境の変化等)			【完了後】改善措置等の検討 (事業効果の更なる向上等)					
【R2年度】 ・放送したTV番組の平均視聴率は11.6%であった。 ・タブロイド紙を市内外73施設に配布した。 【 年度】 ・ 【 年度】 ・			【R2年度】 ・テレビ放送の効果を、事業者を確認する必要がある。 ・タブロイド紙配布の効果を、事業者確認する必要がある。 【 年度】 ・ 【 年度】 ・					
今後の取り組み方針(関連・同種事業へのフィードバック等)								
【R2年度】 ・地域ならびに関連部局とも連携を図りながら、タブロイド紙に掲載された店舗と市内の史跡等を巡る南城型エコミュージアムツアー(仮称)の実施に向け検討を重ねる。 【 年度】 ・ 【 年度】 ・								