

市町村名							
沖縄振興特別推進交付金事業(市町村分)検証シート【後年度発現事業】							
事業名	金武町フットボールセンター観覧席整備事業			沖縄21世紀ビジョン 基本計画該当箇所	第3章-3-(2)-ア 国際的な沖縄観光ブランドの確立		
担当部課名	社会教育課	事業実施 年度	平成 30	~ 令和 1 年度	沖縄振興基本方針 該当箇所 III-1		
事業内容	金武町フットボールセンターでは、現在、プロサッカーチームのキャンプや大会等が実施されており、多くの観客が訪れる。一方で、同施設には一般の観覧席が少ないことから、大会の受入や安全性の確保に支障をきたしており、チームや大会関係者から設置について多くの要望があるため、観覧席を整備し、同施設の機能強化を図る。						
実施方法	<input checked="" type="checkbox"/> 直接実施 <input checked="" type="checkbox"/> 委託 <input type="checkbox"/> 補助 <input type="checkbox"/> 負担 <input type="checkbox"/> その他()						
事業期間中の 予算額・ 執行額 【単位:千円】		令和1年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	合計	
	A. 予算現額	92,275				92,275	
	B. 執行済額	82,606				82,606	
	うち 交付金充当額	53,776				53,776	
	執行率(%) (B/A)	89.5%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	89.5%	
執行状況の説明	○H30年度当初は、土木工事として発注予定であったが、関係機関と協議の結果、建築確認申請が必要となり建築工事として実施する事になった。それに伴い設計変更にて期間を要し翌年度へ繰り越した。 ○最終的な執行率は、89.5 %となり計画的に執行できた。						
事業期間中の 活動目標	活動目標(指標)	達成状況					
			令和1年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度
	観覧席整備工事の完了	目標	工事完了				
		実績	工事完了				
		目標					
		実績					
事業期間中の 成果目標	成果目標(指標)	進捗状況					
			令和1年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度
	観覧席整備工事の完了	目標	工事完了				
		実績	工事完了				
		目標					
		実績					

事業完了後の取り組み							
事業完了後の成果目標	成果目標(指標)		達成/進捗状況				
	<input type="checkbox"/> 中期にわたる事業効果 <input checked="" type="checkbox"/> 後年度に発現する事業効果		令和1年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	○年度 目標/発現年度
	観覧席整備工事の完了	目標	工事完了				
	実績	工事完了					
プロサッカーキャンプ2チーム 大会開催5大会	目標	プロサッカーキャンプ2チーム 大会開催5大会	プロサッカーキャンプ2チーム 大会開催5大会	プロサッカーキャンプ2チーム 大会開催5大会	プロサッカーキャンプ2チーム 大会開催5大会	プロサッカーキャンプ2チーム 大会開催5大会	
	実績	プロサッカーキャンプ2チーム 大会開催1大会	プロサッカーキャンプ1チーム				
状況説明	<p>【R1年度】 ・観覧席整備工事が完了。</p> <p>【R2年度】 ・新型コロナウイルスのまん延に伴い、施設の閉館に伴い利用者及び観客は大幅に減となっている。</p>						
【完了後】事業効果等の確認 (施設利用状況、効果発現状況、外部環境の変化等)			【完了後】改善措置等の検討 (事業効果の更なる向上等)				
<p>【R1年度】 ・観覧席を設けたことにより、プロスポーツキャンプ等の観客や利用者の利便性が図られた。R1年度においては、高校総体南九州ブロック・サッカー大会のメイン会場として多くの観客に利用される。</p> <p>【R2年度】 ・新型コロナウイルスのまん延に伴い、施設の閉館に伴い利用者及び観客は大幅に減となっている。</p>			<p>【R1年度】 ・</p> <p>【R2年度】 ・新型コロナウイルスの影響により、プロサッカーチームキャンプの受入れが1チームとなった。今後も、状況を見ながら受入れ体制を整える。</p> <p>【R3年度】 ・</p>				
今後の取り組み方針(関連・同種事業へのフィードバック等)							
<p>【R2年度】 ・新型コロナウイルスのまん延に伴い、施設の閉館に伴い利用者及び観客は大幅に減となっている。プロスポーツチームや大学等のキャンプ受入れ・大会等、観客の人数制限なども新型コロナウイルスの感染対策を遵守しながら施設の管理に努める。 また、プロスポーツチーム等のキャンプ誘致及び観客の呼び込みについては、商工観光課・沖縄県サッカー協会と連携を取りながらPRIに努める。</p>							

市町村名	金武町					
沖縄振興特別推進交付金事業(市町村分)検証シート【後年度発現事業】						
事業名	「金武町の偉人及び民話」絵本化事業			沖縄21世紀ビジョン 基本計画該当箇所	第3章-1-(4)-ア 沖縄の文化の源流を確認できる環境づくり	
担当部署名	社会教育課	事業実施 年度	平成 29	～ 令和 1	年度	沖縄振興基本方針 該当箇所
事業内容	<p>「金武町の民話と伝説」及び「金武町の偉人」を絵本化し学校、地区公民館、県内図書館、海外金武町人会等に配布する。 金武町の民話と伝説には、地域独特のユーモアやスケールがあり、絵本を作製することは町の文化や歴史を学び、ふるさとへの所属意識を高めるのに有効な手段である。 また、金武町にはフィリピン移民の父と呼ばれた「大城孝蔵氏」や最後の琉球政府行政主席を務めた「松岡政保氏」がおり、彼らの生涯を絵本化することで、金武町の歴史や文化、精神を学ぶことができる。 作製する絵本のなかでは、金武方言を用い、島くとうばへの継承を図る。</p>					
実施方法	<input type="checkbox"/> 直接実施 <input checked="" type="checkbox"/> 委託 <input type="checkbox"/> 補助 <input type="checkbox"/> 負担 <input type="checkbox"/> その他()					
事業期間中の 予算額・執行額 【単位:千円】		平成29年度	平成30年度	令和1年度		合計
	A. 予算現額	1,015	1,016	1,005		3,036
	B. 執行済額	1,015	1,016	1,004		3,035
	うち 交付金充当額	811	812	803		2,426
	執行率(%) (B/A)	100.0%	100.0%	99.9%	#DIV/0!	100.0%
執行状況の説明	○本事業においては、計画的に執行されている。					
事業期間中の 活動目標	活動目標(指標)	達成状況				
			H29年度	H30年度	R1年度	
	町内こども園をはじめ、関係施設等へ作成した絵本を配付。	目標	100%	100%	100%	
		実績	100%	100%	100%	
		目標				
		実績				
事業期間中の 成果目標	成果目標(指標)	進捗状況				
			H29年度	H30年度	R1年度	
	配付した各施設において絵本の共用を行う。	目標	100%	100%	100%	
		実績	100%	100%	100%	
		目標				
		実績				

事業完了後の取り組み								
事業完了後の成果目標	成果目標(指標)		達成/進捗状況					
	<input checked="" type="checkbox"/> 中期にわたる事業効果 <input type="checkbox"/> 後年度に発現する事業効果		R1年度	R2年度	R3年度	○年度	○年度 目標/発現年度	
	寄贈先の読者へのアンケートで、絵本の内容について理解できたか(80%以上)を含め、当該事業のあり方を検証する。	目標		80.0%	80.0%	80.0%		
		実績		0.0%	0.0%			
		目標						
	実績							
状況説明	<p>【R1年度】 ・R1年度は事業実施中で、アンケートはR2年度に繰り越して実施する。</p> <p>【R2年度】 ・寄贈先、主に町内小学校にアンケートを行う予定で有ったが、新型コロナウイルス感染拡大の影響で実施が行えなかった。</p>							
【完了後】事業効果等の確認 (施設利用状況、効果発現状況、外部環境の変化等)			【完了後】改善措置等の検討 (事業効果の更なる向上等)					
【R2年度】 ・アンケートが実施できなかったため、事業効果の確認が出来ない状況である。			【R2年度】 ・アンケートが実施できなかったため、事業効果の確認が出来ない状況である。					
今後の取り組み方針(関連・同種事業へのフィードバック等)								
【R2年度】 ・新型コロナウイルス感染拡大の状況を注視しながら、寄贈先と協議し令和3年度にアンケートの実施を行いたい。 加えて、町内のこども園・幼稚園・各小中学校での読み聞かせや授業等での活用に生かせるようにする。								