

これまでの経緯と跡地利用計画策定までの流れ

基本方針の策定等

「沖縄に関する特別行動委員会」(SACO)の最終報告 平成8年12月

普天間飛行場跡地利用基本方針 平成18年2月(沖縄県・宜野湾市)

「日米安全保障協議委員会」(「2+2」) 平成18年5月

普天間飛行場跡地利用計画の策定に向けた行動計画 平成19年5月(沖縄県・宜野湾市)

沖縄21世紀ビジョン 平成22年3月(沖縄県)
沖縄21世紀ビジョン基本計画 平成24年5月(沖縄県)

中南部都市圏駐留軍用地跡地利用広域構想 平成25年1月(沖縄県・関係6市町村)

「前提条件の整理」・「計画方針の取りまとめ」に向けた取組 平成19～平成24年度(沖縄県・宜野湾市)

跡地利用推進法 平成24年4月

「全体計画の中間取りまとめ」の策定 平成25年3月(沖縄県・宜野湾市)

「計画内容の具体化」に向けた取組

- ・ 県民・地権者等との合意形成の促進
- ・ 県内外に向けた「跡地利用情報」の発信
- ・ 今後の計画づくりの推進

沖縄県における在日米軍施設・区域に関する統合計画 平成25年4月

沖縄21世紀ビジョン基本計画【改定計画】 平成29年5月

新・沖縄21世紀ビジョン基本計画 令和4年5月

「全体計画の中間取りまとめ(第2回)」の策定 令和4年7月(沖縄県・宜野湾市)

「計画内容の具体化」に向けた取組

※必要に応じて柔軟に更新

取組方針

- ・ 「本計画」の理解と考え方の共有及び意見聴取
- ・ 「行程計画」の更新及び実行
- ・ 跡地整備の実現に向けたしくみづくり

継続的な取組

- ・ 合意形成の促進及び県内外に向けた情報発信・広域的な都市基盤整備にかかる計画の具体化
- ・ 地権者の協働による土地活用に向けた取組
- ・ 「計画づくり」の推進に向けた継続的な取組
- ・ 機能誘致等に向けた取組


「全体計画の取りまとめ」の策定

「跡地利用計画」の策定

跡地利用計画の策定

(参考) 昨年度までの取組経緯

中間取りまとめ策定以降のこれまでの取組



「全体計画の中間取りまとめ(第2回)」策定までの取組

検討委員会(計3回)

- ・「全体計画の中間取りまとめ(第2回)(委員会案)」作成に向けた見直し点の確認・意見交換
- ・「全体計画の中間取りまとめ(第2回)(委員会案)」に対する意見交換
- ・「全体計画の中間取りまとめ(第2回)(委員会案)」の確認・意見交換
- ・今後の進め方の確認
(「中間取りまとめ(第2回)」策定・公表、その後の意見聴取・情報発信のあり方)

「全体計画の中間取りまとめ(第2回)(委員会案)」作成(令和4年3月)

「新・沖縄21世紀ビジョン基本計画」(令和4年5月)との整合

- ・「委員会案」は、「新たな振興計画(素案)」に対する答申」を踏まえて作成されたため、令和4年5月に公表された「新・沖縄21世紀ビジョン基本計画」と整合を図り、「全体計画の中間取りまとめ(第2回)(案)」を作成

沖縄県・宜野湾市関係各課からの意見の反映

- ・沖縄県・宜野湾市の関連部局へ「全体計画の中間取りまとめ(第2回)(案)」に対しての意見照会を実施

「全体計画の中間取りまとめ(第2回)」策定・公表(令和4年7月)

普天間飛行場跡地利用推進会議(令和4年10月)

- ・これまでの経緯報告 ・「全体計画の中間取りまとめ(第2回)」策定 ・今後の取組

昨年度の取組

普天間飛行場跡地利用計画策定検討会議(令和5年11月、令和6年1月/計2回)


- ・「行程計画」の更新・目標を定め重点的に取り組む項目に関する検討に関する意見交換

行程計画の更新

普天間飛行場跡地利用推進会議(令和6年2月)

- ・これまでの経緯報告 ・行程計画の更新等令和5年度の取組 ・今後の取組

(参考) 普天間飛行場跡地利用計画策定に向けた検討体制について



※附属機関等の基本方針2（2）の「会合」にあたる