

|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                     |                |                        |                |                     |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|------------------------|----------------|---------------------|
| 市町村名                                                 | 竹富町                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                     |                |                        |                |                     |
| 平成 2 6 年度沖縄振興特別推進交付金事業（市町村分）検証シート【公表用】               |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                     |                |                        |                |                     |
| 事業番号・事業名                                             | 1 - ①                                                                                                                                                                                                                                  | 子育て支援事業                                                                                                                                                                                                         |                     |                | 沖縄21世紀ビジョン<br>基本計画該当箇所 | 第3章－2－(2)－イ    |                     |
| 担当部課名                                                | 介護福祉課                                                                                                                                                                                                                                  | 事業実施<br>(予定) 年度                                                                                                                                                                                                 | 平成24～26年度           |                | 沖縄振興基本方針<br>該当箇所       | 子育てセーフティネットの充実 |                     |
| 事業内容                                                 | 保育サポーターの養成講座を開催し、各地域において育児の援助を行いたい者と援助を受けたい者の会員制相互援助活動を支援し、地域の中で安心安全に子どもを生み育てることができる環境を整備する。                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                     |                |                        |                |                     |
| 実施方法                                                 | ■直接実施    ■委託    □補助    □負担    □その他（    ）                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                     |                |                        |                |                     |
| 予算額・執行額<br>【単位:千円】<br><br>(「交付金」+<br>「市町村負担」<br>ベース) |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 | 24年度                | 25年度           | 26年度                   | 27年度           | 28年度                |
|                                                      | 予算<br>の<br>状<br>況                                                                                                                                                                                                                      | (a)当初予算額                                                                                                                                                                                                        | 517                 | 2,516          | 2,558                  |                |                     |
|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                        | (b)予算現額                                                                                                                                                                                                         | 517                 | 2,523          | 2,419                  |                |                     |
|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                        | (c)増減額(b-a)                                                                                                                                                                                                     | 0                   | 7              | ▲ 139                  |                |                     |
|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                        | (d)前年度繰越額                                                                                                                                                                                                       | —                   | -              | -                      |                |                     |
|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                        | A. 計(b+d)                                                                                                                                                                                                       | 517                 | 2,523          | 2,419                  |                |                     |
|                                                      | B. 執行済額                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 | 489                 | 2,523          | 2,342                  |                |                     |
|                                                      | うち交付金充当額                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 | 391                 | 1,455          | 1,874                  |                |                     |
|                                                      | 次年度繰越額                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 | -                   | -              | -                      |                |                     |
|                                                      | 執行率(%) (B/A)                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 94.6%               | 100.0%         | 96.8%                  |                |                     |
| 予算の状況の説明                                             |                                                                                                                                                                                                                                        | ・早期着手手続きができず、事業執行率が若干低下してしまったが、その他活動目標、成果目標の達成状況を鑑みて予算は適正であったと考える。                                                                                                                                              |                     |                |                        |                |                     |
| 活動目標<br>(指標)<br>及び達成状況                               | H26活動目標(指標)                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 達成状況                |                |                        |                |                     |
|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 | 24年度                | 25年度           | 26年度                   | 27年度           |                     |
|                                                      | ・育児サポーター養成講座の開催:1回                                                                                                                                                                                                                     | 目 標                                                                                                                                                                                                             | (    1回    )        | (    1回    )   | (    1回    )           | (            ) |                     |
|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                        | 実 績                                                                                                                                                                                                             | 1回                  | 1回             | 2回                     |                |                     |
|                                                      | ・スキルアップ研修の実施:1回                                                                                                                                                                                                                        | 目 標                                                                                                                                                                                                             | (            )      | (            ) | (    1回    )           | (            ) |                     |
|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                        | 実 績                                                                                                                                                                                                             |                     |                | 1回                     |                |                     |
| 達成<br>状況<br>説明                                       | ・1回目4日間(6月7・8日、6月14・15日)石垣市開催と2回目(11月21・22日・11月23・24日)西表開催の保育サポーター養成講座を2箇所で開催。例年以上の受講者を確保を目指すため2箇所にて実施。昨年度よりも多い計10名が受講した。講座修了後は全員が、ファミリー・サポート・センターおたすけ会員(預かるひと)として登録した。平成26年度実績は、おたすけ会員10名(前年度+6名)、おねがい会員15名(前年度+17名)、預かりのべ人数396名となった。 |                                                                                                                                                                                                                 |                     |                |                        |                |                     |
| 成果目標<br>(指標)<br>及び進捗状況                               | H26成果目標(指標)                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 基準値<br>(    年度    ) | 24年度           | 25年度                   | 26年度           | 目標値<br>(    年度    ) |
|                                                      | ・育児サポーター養成講座終了者数:6名<br>(竹富町ファミリーサポートセンター<br>おたすけ会員(子どもを預かる人)登録)                                                                                                                                                                        | 目 標                                                                                                                                                                                                             | (    0名    )        | (    5名    )   | (    18名    )          | (    6名    )   | (            )      |
|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                        | 実 績                                                                                                                                                                                                             |                     | 8名             | 6名                     | 10名            |                     |
|                                                      | ・保育依頼件数 550件                                                                                                                                                                                                                           | 目 標                                                                                                                                                                                                             | (            )      | (            ) | (            )         | (    550件    ) | (            )      |
|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                        | 実 績                                                                                                                                                                                                             |                     |                |                        | 396件           |                     |
|                                                      | 進<br>捗<br>状<br>況<br>説<br>明                                                                                                                                                                                                             | ・今年度もより多くの地域での修了者獲得を目的として講座石垣市で開催し旅費を補助することにより町内3地区からの参加者が集まった。又2回目の開催を西表島で開催し、合計10名の修了者が出た。預かりのニーズの多い西表島で6名、今まで会員のいなかった竹富島・波照間島で各1名のサポーターを養成し、援助活動のできる地区を拡大することができた。保護者の短期間・臨時的就労の際に子どもを預ける利用者が減少したのが要因となっている。 |                     |                |                        |                |                     |

|                                                                                                                                                                                          | 推進上の留意点 (推進上の問題、外部環境の変化)                                                                                                                                                          | 改善余地の検証 (効率の更なる向上の視点)                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 取組の検証                                                                                                                                                                                    | <p>・連続した土日2日間を2週間続けての講座開催は、離島からの時間・経済的負担が大きい。受講希望者自身も子育て中の場合、参加が困難となっている現状がある。</p> <p>・保育依頼件数が想定よりも低調となっている。要因としては、平成25年度保育依頼対象幼児が、平成26年度から保育所入所対象年齢等に達するなどの理由により利用者が減となっている。</p> | <p>・参加者の日程調整のため、早期から講座開催日及び講座修了者の宿泊費・旅費補助についての周知等を徹底する。</p> <p>・ファミリー・サポート・センターで、受講中の預かり保育を検討する。</p> <p>・各地区の保育所、母子保健推進員等へ講座参加を積極的に呼びかけ、参加率の増加めざす。</p> <p>・参加者のみでなく利用者に対する周知徹底も実施していくべきである。</p> <p>・利用者は、保育開始前や終了後に依頼することが多いため、地域のニーズに合わせてサポーターを養成し、子育て支援に取り組んでいくことが必要となる。</p> |
| 今後の取り組み方針                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <p>・子どもを預かることのできる会員を増やし、町内全域で町民間での相互援助活動ができるよう、保育サポーター養成講座の周知に努める。また、引き続き各離島からの旅費補助や、新たに受講中する町民の子ども預かりなど、希望者が講座を受講しやすい環境を整える。事業説明やパンフレット配布など、ファミリー・サポート・センターの活動について広く広報し、住民の利用を促進する。</p> |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| 資金の流れ<br>(資金の受け取り先が何を行っているかについて補足する) (単位:千円) |  |       |         |        |        |         |
|----------------------------------------------|--|-------|---------|--------|--------|---------|
|                                              |  | 総事業費  | 交付対象事業費 | 交付金充当額 | 市町村負担金 | 交付対象外経費 |
|                                              |  | 2,342 | 2,342   | 1,874  | 468    | 0       |

竹富町  
2,342千円

委託料  
2,163千円

特定非営利活動法人  
ていんくる・やいま  
2,163千円

竹富町ファミリー・サポート・センター  
事業委託料

事務費  
37千円

旅費 (面談・養成講座等)  
37千円

役務費  
50千円

委託料  
50千円

竹富町ファミリー・サポート・センター  
補償保険料

負担金補助及び交付金  
92千円

保育サポート養成講座受講補助金  
沖縄県ファミリー・サポート・センター負担金

| 資金の流れ、費目・使途の点検・評価 | 評価 | 点 検 項 目                        | 評価に関する説明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------|----|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | ○  | 支出先の選定方法は妥当か。                  | ・委託事業者は随意契約であったが、これまでの実績、知識等を勘案し、規則に沿った選定をしており、妥当であったと考えている。<br>・予算積算については、見積書により実施。適正規模であった。<br>・受益者負担については、当該事業は委託であり、事業目的に即した積算、規模(額)となっている。また、受講料負担等については、本人負担となっている。<br>受講者旅費の負担については、本町は島嶼であることから各島じまでの講義開講には経費が多額となることや、旅費の全額個人負担ではサポーターの養成が進まないことから、石垣市(島)での同様事業での講義と同時に行うことでの経費削減を図るとともに旅費負担による受講者の費用軽減を図ることにより、各島じまにおけるサポーターの早期育成を図っていることから負担の妥当性に問題はないと考察する。<br>・費目・使途については、事業目的達成及び検査の結果、適正であった。 |
|                   | ○  | 予算規模は事業内容に見合った適正な規模となっているか。    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                   | ○  | 受益者との負担関係は妥当であるか。              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                   | ○  | 費目・使途が事業目的に即し真に必要なものに限定されているか。 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|                                              |                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |               |                 |                    |                |                |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|--------------------|----------------|----------------|
| 市町村名                                         | 竹富町                                                                                                                                                             |                                                                                                            |               |                 |                    |                |                |
| 平成 2 6 年度沖縄振興特別推進交付金事業（市町村分）検証シート【公表用】       |                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |               |                 |                    |                |                |
| 事業番号・事業名                                     | 1 - ②                                                                                                                                                           | 妊婦支援事業                                                                                                     |               |                 | 沖縄21世紀ビジョン基本計画該当箇所 | 第3章－2－(2)－イ    |                |
| 担当部課名                                        | 健康づくり課                                                                                                                                                          | 事業実施(予定)年度                                                                                                 | 平成24～33年度     |                 | 沖縄振興基本方針該当箇所       | 子育てセーフティネットの充実 |                |
| 事業内容                                         | 妊婦が安心して出産が迎えられるよう妊娠出産にかかる経済的負担軽減を図るため、妊婦が船舶及び航空機を利用した場合における運賃並びに出産待機宿泊費について助成する。                                                                                |                                                                                                            |               |                 |                    |                |                |
| 実施方法                                         | <input type="checkbox"/> 直接実施 <input type="checkbox"/> 委託 <input checked="" type="checkbox"/> 補助 <input type="checkbox"/> 負担 <input type="checkbox"/> その他（    ） |                                                                                                            |               |                 |                    |                |                |
| 予算額・執行額<br>【単位：千円】<br><br>（「交付金」＋「市町村負担」ベース） |                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 24年度          | 25年度            | 26年度               | 27年度           | 28年度           |
|                                              | 予算の状況                                                                                                                                                           | (a)当初予算額                                                                                                   | 2,374         | 2,901           | 3,300              |                |                |
|                                              |                                                                                                                                                                 | (b)予算現額                                                                                                    | 1,330         | 1,736           | 2,776              |                |                |
|                                              |                                                                                                                                                                 | (c)増減額(b-a)                                                                                                | ▲ 1,044       | ▲ 1,165         | ▲ 524              |                |                |
|                                              |                                                                                                                                                                 | (d)前年度繰越額                                                                                                  | －             | -               | -                  |                |                |
|                                              |                                                                                                                                                                 | A. 計(b+d)                                                                                                  | 1,330         | 1,736           | 2,776              |                |                |
|                                              | B. 執行済額                                                                                                                                                         |                                                                                                            | 882           | 1,670           | 1,563              |                |                |
|                                              | うち交付金充当額                                                                                                                                                        |                                                                                                            | 705           | 1,336           | 1,250              |                |                |
|                                              | 次年度繰越額                                                                                                                                                          |                                                                                                            | -             | -               | -                  |                |                |
|                                              | 執行率（％）(B/A)                                                                                                                                                     |                                                                                                            | 66.3%         | 96.2%           | 56.3%              |                |                |
| 予算の状況の説明                                     |                                                                                                                                                                 | 不用額1,213千円については、当初計画の妊婦宿泊日数が想定より下回ったためであるが、旅費助成の活動及び成果目標については、計画以上の達成となっている。宿泊費助成については、周知活動を徹底し利用率向上を図りたい。 |               |                 |                    |                |                |
| 活動目標(指標)及び達成状況                               | H26活動目標(指標)                                                                                                                                                     |                                                                                                            | 達成状況          |                 |                    |                |                |
|                                              |                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 24年度          | 25年度            | 26年度               | 27年度           |                |
|                                              | ・妊婦旅費助成                                                                                                                                                         | 目 標                                                                                                        | 助成実施          | 助成実施            | 60件                | (            ) |                |
|                                              |                                                                                                                                                                 | 実 績                                                                                                        | 助成実施          | 助成実施完了          | 48件                |                |                |
|                                              | ・妊婦宿泊助成                                                                                                                                                         | 目 標                                                                                                        | 助成実施          | 助成実施            | 25件                | (            ) |                |
|                                              |                                                                                                                                                                 | 実 績                                                                                                        | 助成実施          | 助成実施完了          | 12件                |                |                |
| 達成状況説明                                       | 妊婦の経済的な軽減を図るという点においては初期の目的を達成できている。今後多くの妊婦が活用できるよう広報活動を充実させたい。                                                                                                  |                                                                                                            |               |                 |                    |                |                |
| 成果目標(指標)及び進捗状況                               | H26成果目標(指標)                                                                                                                                                     |                                                                                                            | 基準値(年度)       | 24年度            | 25年度               | 26年度           | 目標値(年度)        |
|                                              | 妊婦助成件数：60件                                                                                                                                                      | 目 標                                                                                                        | (    59    )  | (    200回    )  | (    840回    )     | (    60件    )  | (            ) |
|                                              |                                                                                                                                                                 | 実 績                                                                                                        |               | 189回            | 334回               | 48件            |                |
|                                              | 妊婦宿泊助成 25件                                                                                                                                                      | 目 標                                                                                                        | (    22件    ) | (    200日間    ) | (    400日間    )    | (    25件    )  | (            ) |
|                                              |                                                                                                                                                                 | 実 績                                                                                                        |               | 290日間           | 429日間              | 12件            |                |
|                                              | 進捗状況説明                                                                                                                                                          | 母子手帳交付時に事業の説明を行っているので事業周知はできている。今後は転入者への広報活動を充実させていく。                                                      |               |                 |                    |                |                |

| 取組の検証                                                                                                             | 推進上の留意点 (推進上の問題、外部環境の変化)                                                                                                                                      | 改善余地の検証 (効率の更なる向上の視点)                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|                                                                                                                   | ○宿泊費について、支給対象が36週以降となっているので週数の確認を徹底する。<br>○36週以前に出産し待機宿泊する妊婦は対象から外れているが、子が未熟児である場合母親と一緒に退院できない場合がある。先に退院した母親は宿泊施設に滞在しながら病院に通うことになるから経済的、肉体的、精神的にも大きな負担となっている。 | ○宿泊費補助について、申請された領収書等から平均額が見込みより高いことから今後、宿泊費の増額を検討する。 |
| 今後の取り組み方針                                                                                                         |                                                                                                                                                               |                                                      |
| ○本町へ転入した妊婦への、事業の周知活動 (広報について)<br>○妊娠出産に係る経済負担の軽減が図られていることから、平成33年まで引き続き事業をおこなう。<br>○早期出産した妊婦に対する宿泊費補助についても検討していく。 |                                                                                                                                                               |                                                      |

| 資金の流れ<br>(資金の受け取り先が何を行っているかについて補足する) (単位:千円)                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |        |        |         |      |         |        |        |         |       |       |       |     |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|--------|---------|------|---------|--------|--------|---------|-------|-------|-------|-----|---|
| <table><tr><th>総事業費</th><th>交付対象事業費</th><th>交付金充当額</th><th>市町村負担金</th><th>交付対象外経費</th></tr><tr><td>1,563</td><td>1,563</td><td>1,250</td><td>313</td><td>0</td></tr></table> <div><div>竹富町<br/>1,563千円</div><div>負担金、補助<br/>及び交付金<br/>1,563千円</div><div>妊婦健診運賃補助 48名 334回<br/>妊婦待機宿泊費補助 12名 248日</div></div> |         |        |        |         | 総事業費 | 交付対象事業費 | 交付金充当額 | 市町村負担金 | 交付対象外経費 | 1,563 | 1,563 | 1,250 | 313 | 0 |
| 総事業費                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 交付対象事業費 | 交付金充当額 | 市町村負担金 | 交付対象外経費 |      |         |        |        |         |       |       |       |     |   |
| 1,563                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,563   | 1,250  | 313    | 0       |      |         |        |        |         |       |       |       |     |   |

| 資金の<br>使途の<br>流れ、<br>点検<br>評価 | 評価 | 点 検 項 目                        | 評価に関する説明                                                            |
|-------------------------------|----|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|                               | ○  | 支出先の選定方法は妥当か。                  | ○補助対象者の確認は母子手帳により行っているため適正である。                                      |
|                               | ○  | 予算規模は事業内容に合った適正な規模となっているか。     | ○予算規模については、例年の平均的な妊婦数により積算しているため適正規模と考える。                           |
|                               | —  | 受益者との負担関係は妥当であるか。              | ○費目・使途については、事業目的達成の観点から必要なものなのか等について額の確定時において支出に関する書類において確認。適正であった。 |
|                               | ○  | 費目・使途が事業目的に即し真に必要なものに限定されているか。 |                                                                     |

|                                        |                                                                                                              |                                                                                                          |                |                    |                |                |                |  |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|--|
| 市町村名                                   | 竹富町                                                                                                          |                                                                                                          |                |                    |                |                |                |  |
| 平成 2 6 年度沖縄振興特別推進交付金事業（市町村分）検証シート【公表用】 |                                                                                                              |                                                                                                          |                |                    |                |                |                |  |
| 事業番号・事業名                               | 1 - ③                                                                                                        | 健康診査用機材搬送事業                                                                                              |                | 沖縄21世紀ビジョン基本計画該当箇所 | 第3章－3－(11)－イ   |                |                |  |
| 担当部課名                                  | 健康づくり課                                                                                                       | 事業実施(予定)年度                                                                                               | 平成26～33年度      | 沖縄振興基本方針該当箇所       | 離島における定住条件の整備  |                |                |  |
| 事業内容                                   | 健康増進法における検診「住民健診・胃がん検診・婦人がん検診」を行う際に発生する、検診車の海上輸送運賃等の負担軽減を行い、島嶼における定住促進を図る。                                   |                                                                                                          |                |                    |                |                |                |  |
| 実施方法                                   | ■直接実施    ■委託    □補助    □負担    □その他（    ）                                                                     |                                                                                                          |                |                    |                |                |                |  |
| 予算額・執行額【単位:千円】<br>(「交付金」+「市町村負担」ベース)   |                                                                                                              |                                                                                                          | 26年度           | 27年度               | 28年度           | 29年度           | 30年度           |  |
|                                        | 予算の状況                                                                                                        | (a)当初予算額                                                                                                 | 3,620          |                    |                |                |                |  |
|                                        |                                                                                                              | (b)予算現額                                                                                                  | 3,763          |                    |                |                |                |  |
|                                        |                                                                                                              | (c)増減額(b-a)                                                                                              | 143            |                    |                |                |                |  |
|                                        |                                                                                                              | (d)前年度繰越額                                                                                                | -              |                    |                |                |                |  |
|                                        |                                                                                                              | A. 計(b+d)                                                                                                | 3,763          |                    |                |                |                |  |
|                                        | B. 執行済額                                                                                                      |                                                                                                          | 3,759          |                    |                |                |                |  |
|                                        | うち交付金充当額                                                                                                     |                                                                                                          | 3,007          |                    |                |                |                |  |
|                                        | 次年度繰越額                                                                                                       |                                                                                                          | —              |                    |                |                |                |  |
|                                        | 執行率(%) (B/A)                                                                                                 |                                                                                                          | 99.9%          |                    |                |                |                |  |
| 予算の状況の説明                               |                                                                                                              | 予算増及び不用額については、検診開催日程の変更に伴うものであり、当初計画していた事業内容は全て実施した他、活動目標、成果目標の達成状況を鑑みて適正であったと考えている。                     |                |                    |                |                |                |  |
| 活動目標(指標)及び達成状況                         | H26活動目標(指標)                                                                                                  |                                                                                                          | 達成状況           |                    |                |                |                |  |
|                                        |                                                                                                              |                                                                                                          | 26年度           | 27年度               | 28年度           | 29年度           |                |  |
|                                        | ・検診機材搬送年3回実施<br>(検診3回×6島=計18件)                                                                               | 目 標                                                                                                      | (    18件    )  | (            )     | (            ) | (            ) |                |  |
|                                        |                                                                                                              | 実 績                                                                                                      | 18件            |                    |                |                |                |  |
|                                        |                                                                                                              | 目 標                                                                                                      | (            ) | (            )     | (            ) | (            ) |                |  |
|                                        |                                                                                                              | 実 績                                                                                                      |                |                    |                |                |                |  |
| 達成状況説明                                 | 住民健診(5月実施)、乳がん検診(6月実施)及び胃がん健診(10月～11月実施)時に、石垣島より検診機材を搬送した。各搬入時に石垣島→波照間島→西表島→黒島→小浜島→竹富島を巡回し、各島において住民健診等を実施した。 |                                                                                                          |                |                    |                |                |                |  |
| 成果目標(指標)及び進捗状況                         | H26成果目標(指標)                                                                                                  |                                                                                                          | 基準値(年度)        | 26年度               | 27年度           | 28年度           | 目標値(年度)        |  |
|                                        | ・検診機材搬送年3回<br>(検診3回×6島=計18件)                                                                                 | 目 標                                                                                                      | (            ) | (    18件    )      | (            ) | (            ) | (            ) |  |
|                                        |                                                                                                              | 実 績                                                                                                      |                | 18件                |                |                |                |  |
|                                        | 【参考指標】<br>総受診者数                                                                                              | 目 標                                                                                                      | (            ) | (    1,700名    )   | (            ) | (            ) | (            ) |  |
|                                        |                                                                                                              | 実 績                                                                                                      |                | 1,187名             |                |                |                |  |
|                                        | 進捗状況説明                                                                                                       | 事業実施により、多数の各島住民が住民健診等を受けることができ、健康増進及び経済的負担を減らすことにできた。今後は検診者のさらなる増加をめざす。受診者(婦人がん 340人、胃がん 277人、住民健診 570人) |                |                    |                |                |                |  |

| 取組の検証                                          | 推進上の留意点 (推進上の問題、外部環境の変化)                                                                                                   | 改善余地の検証 (効率の更なる向上の視点)                                                                           |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                | 住民の健康増進のための特定健診、乳がん検診、胃がん検診に充分に活用できており大きな問題点はないが、特定検診53%、胃がん検診7.96% 婦人がん検診20.15% いずれの検診も低い受検率であるので、受検率をさらに増加させていかなくてはならない。 | 各種受検率を増加させるにも、地域公民館と連携し検診等の開催日時を調整し、機材搬入日程等を考慮しなければならない。また、1島のみ経由していない島があるため、今後の開催を検討しなくてはならない。 |
| 今後の取り組み方針                                      |                                                                                                                            |                                                                                                 |
| 住民の健康増進に寄与する事業であるので、地域公民館等と連携し最善の日程で毎年度継続実施する。 |                                                                                                                            |                                                                                                 |

| 資金の流れ                                                                                                                                                                                                                        |         |                                |                                                                                                                                         |         |      |         |        |        |         |       |       |       |   |   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|---------|--------|--------|---------|-------|-------|-------|---|---|
| (資金の受け取り先が何を行っているかについて補足する) (単位:千円)                                                                                                                                                                                          |         |                                |                                                                                                                                         |         |      |         |        |        |         |       |       |       |   |   |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>総事業費</th><th>交付対象事業費</th><th>交付金充当額</th><th>市町村負担金</th><th>交付対象外経費</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3,759</td><td>3,759</td><td>3,759</td><td>0</td><td>0</td></tr> </tbody> </table> |         |                                |                                                                                                                                         |         | 総事業費 | 交付対象事業費 | 交付金充当額 | 市町村負担金 | 交付対象外経費 | 3,759 | 3,759 | 3,759 | 0 | 0 |
| 総事業費                                                                                                                                                                                                                         | 交付対象事業費 | 交付金充当額                         | 市町村負担金                                                                                                                                  | 交付対象外経費 |      |         |        |        |         |       |       |       |   |   |
| 3,759                                                                                                                                                                                                                        | 3,759   | 3,759                          | 0                                                                                                                                       | 0       |      |         |        |        |         |       |       |       |   |   |
| <div> <div>竹富町<br/>3,759千円</div> <div>→</div> <div>役務費<br/>3,759千円</div> <div>→</div> <div>沖縄県農業協同組合<br/>3,759千円</div> <div>           (住民健診等に使用する機材搬入 石垣島→波照間島→竹富島→ 西表島→黒島→小浜)         </div> </div>                        |         |                                |                                                                                                                                         |         |      |         |        |        |         |       |       |       |   |   |
| 資金の<br>使途の<br>流れ、<br>点検<br>評価・                                                                                                                                                                                               | 評価      | 点 検 項 目                        | 評価に関する説明                                                                                                                                |         |      |         |        |        |         |       |       |       |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                              | ○       | 支出先の選定方法は妥当か。                  | ○対象業者とは随意契約を結んでいるが、日程どおりの機材搬入運行等が実施できる業者が外におらず、また大型の貨物フェリーでしかできず、特殊な契約なため、契約は妥当であった。<br>○不用額はほとんど無く適正な規模であり、費目・使途は検査により正確に支出している確認ができた。 |         |      |         |        |        |         |       |       |       |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                              | ○       | 予算規模は事業内容に見合った適正な規模となっているか。    |                                                                                                                                         |         |      |         |        |        |         |       |       |       |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                              | —       | 受益者との負担関係は妥当であるか。              |                                                                                                                                         |         |      |         |        |        |         |       |       |       |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                              | ○       | 費目・使途が事業目的に即し真に必要なものに限定されているか。 |                                                                                                                                         |         |      |         |        |        |         |       |       |       |   |   |

|                                          |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                |              |                    |             |         |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|-------------|---------|
| 市町村名                                     | 竹富町                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                |              |                    |             |         |
| 平成26年度沖縄振興特別推進交付金事業（市町村分）検証シート【公表用】      |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                |              |                    |             |         |
| 事業番号・事業名                                 | 1-④                                                                                                                                                          | 竹富町お出かけサポートモデル事業                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                |              | 沖縄21世紀ビジョン基本計画該当箇所 | 第3章-1-(7)-ウ |         |
| 担当部課名                                    | 介護福祉課                                                                                                                                                        | 事業実施(予定)年度                                                                                                                                                                                               | 平成26～30年度                                                                                                                      | 沖縄振興基本方針該当箇所 | 人間優先のまちづくり         |             |         |
| 事業内容                                     | 高齢者や障害者等の外出機会の増加による自立生活の助長、社会的孤立感の解消及び心身機能の維持向上等を図るためのお出かけサポート事業を西表西部地区を対象に実施する。また利用実績等を基に、他地区への展開や有償化の可能性について検証する。                                          |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                |              |                    |             |         |
| 実施方法                                     | <input type="checkbox"/> 直接実施 <input checked="" type="checkbox"/> 委託 <input type="checkbox"/> 補助 <input type="checkbox"/> 負担 <input type="checkbox"/> その他（ ） |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                |              |                    |             |         |
| 予算額・執行額<br>【単位:千円】<br>(「交付金」+「市町村負担」ベース) | 予算の状況                                                                                                                                                        | (a)当初予算額                                                                                                                                                                                                 | 26年度                                                                                                                           | 27年度         | 28年度               | 29年度        | 30年度    |
|                                          |                                                                                                                                                              | (b)予算現額                                                                                                                                                                                                  | 5,000                                                                                                                          |              |                    |             |         |
|                                          |                                                                                                                                                              | (c)増減額(b-a)                                                                                                                                                                                              | 0                                                                                                                              |              |                    |             |         |
|                                          |                                                                                                                                                              | (d)前年度繰越額                                                                                                                                                                                                | -                                                                                                                              |              |                    |             |         |
|                                          |                                                                                                                                                              | A.計(b+d)                                                                                                                                                                                                 | 5,000                                                                                                                          |              |                    |             |         |
|                                          | B.執行済額                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                          | 3,955                                                                                                                          |              |                    |             |         |
|                                          | うち交付金充当額                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                          | 3,164                                                                                                                          |              |                    |             |         |
|                                          | 次年度繰越額                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                          | —                                                                                                                              |              |                    |             |         |
|                                          | 執行率(%) (B/A)                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                          | 79.1%                                                                                                                          |              |                    |             |         |
|                                          | 予算の状況の説明                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                          | 計画当初、平成27年1月より管理運営委託業務を開始予定であったが、購入車両の納品時期、地元交通業者及び地域住民との調整に時間を要し、管理運営が3月からとなってしまい、平成26年度は、実質1ヶ月間の委託期間となったことから予算執行率が低くなってしまった。 |              |                    |             |         |
| 活動目標(指標)及び達成状況                           | H26活動目標(指標)                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                          | 達成状況                                                                                                                           |              |                    |             |         |
|                                          |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                          | 26年度                                                                                                                           | 27年度         | 28年度               | 29年度        |         |
|                                          | (西表島西部地区)・送迎用車両の購入                                                                                                                                           | 目標                                                                                                                                                                                                       | ( 120名 )                                                                                                                       | ( )          | ( )                | ( )         |         |
|                                          |                                                                                                                                                              | 実績                                                                                                                                                                                                       | 3名                                                                                                                             |              |                    |             |         |
|                                          | ・送迎サービスの実施                                                                                                                                                   | 目標                                                                                                                                                                                                       | ( 送迎実施 )                                                                                                                       | ( )          | ( )                | ( )         |         |
|                                          |                                                                                                                                                              | 実績                                                                                                                                                                                                       | 実施完了                                                                                                                           |              |                    |             |         |
|                                          | 達成状況説明                                                                                                                                                       | 当初、平成27年1月上旬より3ヶ月間のサービス開始を見込んでいたが、車両納品、地元交通業者等との調整に期間を要し、サービス対象者への周知広報が遅れ、平成27年3月23日以降(実質稼働日数7日間)のサービス開始となった。早めの調整、周知広報が必要であった。3月末時点の登録者数は6名となっており、内1名の登録者が3回利用している。                                     |                                                                                                                                |              |                    |             |         |
| 成果目標(指標)及び進捗状況                           | H26成果目標(指標)                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                          | 基準値(年度)                                                                                                                        | 26年度         | 27年度               | 28年度        | 目標値(年度) |
|                                          | (西表島西部地区)利用者数見込み<br>平成27年1月～3月実施:延べ120人                                                                                                                      | 目標                                                                                                                                                                                                       | ( — )                                                                                                                          | ( 120名 )     | ( )                | ( )         | ( )     |
|                                          |                                                                                                                                                              | 実績                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                | 3名           |                    |             |         |
|                                          |                                                                                                                                                              | 目標                                                                                                                                                                                                       | ( )                                                                                                                            | ( )          | ( )                | ( )         | ( )     |
|                                          |                                                                                                                                                              | 実績                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                |              |                    |             |         |
|                                          | 進捗状況説明                                                                                                                                                       | 当初、平成27年1月上旬より3ヶ月間のサービス開始を見込んでいたが、車両納品、地元交通業者等との調整に期間を要し、サービス対象者への周知広報が遅れ、平成27年3月23日以降(実質稼働日数7日間)のサービス開始となった。3月末時点の登録者数は6名となり、内1名の登録者が3回の利用をしている。今後の利用者及び登録者の増加のためにも、該当する地区住民等に向けた広報活動を徹底し、さらなる利活用を推進する。 |                                                                                                                                |              |                    |             |         |

|                                                                                                                                                                                                           | 推進上の留意点 (推進上の問題、外部環境の変化)                                                                                                                                                                                                                              | 改善余地の検証 (効率の更なる向上の視点)                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 取組の検証                                                                                                                                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>・車両の納品、地元交通業者等への調整、事業説明の開催等が遅れたことに伴いサービス稼働日数が短くなってしまった。</li> <li>・利用にあたり、3日前の電話予約制をとっているが、利用者から電話予約後即利用できる実施体制を検討してもらうよう利用者から要望がある。</li> <li>・一回当たり100円の利用料を徴収しているが、支払いに際し抵抗感がある利用者があるため検討事項となっている。</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>・早めの関係機関調整等に取り組む。</li> <li>・利用者のニーズに応えるため、アンケートを実施し、課題点を確認し、より利活用しやすく改善を図る。</li> <li>・一部利用者に対し、利用料徴収について理解いただけるよう周知活動等を実施する。</li> </ul> |
| 今後の取り組み方針                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>・引き続き周知広報を図り登録者数並びに利用回数の増加に向け取組みを図る。</li> <li>・利用者の声を拾うためアンケートを実施し、利用しやすいよう環境整備を図る。</li> <li>・その他地区への送迎エリア拡大等を検討するため、各公民館等地域住民と連携しながら協議していき、事業拡大を図っていく。</li> </ul> |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                |

| 資金の流れ                                                                                                                                                                                                                            |    |                                |         |                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------|---------|------------------------------------------------------|
| (資金の受け取り先が何を行っているかについて補足する) (単位:千円)                                                                                                                                                                                              |    |                                |         |                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                  |    | 総事業費                           | 交付対象事業費 | 交付対象外経費                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                  |    | 3,955                          | 3,955   | 0                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                  |    | 交付金充当額                         | 市町村負担金  |                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                  |    |                                | 791     |                                                      |
| <div> <div> 竹富町<br/>3,955千円 </div> <div> <div>委託料<br/>400千円</div> <div>特別養護老人ホーム<br/>南風見苑</div> <div>（管理運営委託業務）</div> </div> <div> <div>備品購入費<br/>3,555千円</div> <div>沖縄トヨタ自動車(株)<br/>八重山支店</div> <div>（車両購入）</div> </div> </div> |    |                                |         |                                                      |
| 資金の<br>使途の<br>流れ、<br>点検<br>評価<br>・<br>費目                                                                                                                                                                                         | 評価 | 点 検 項 目                        |         | 評価に関する説明                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                  | ○  | 支出先の選定方法は妥当か。                  |         | ・委託事業者は、実績、知識等を勘案し、規則沿って選定しており、妥当であった。               |
|                                                                                                                                                                                                                                  | ○  | 予算規模は事業内容に見合った適正な規模となっているか。    |         | ・見積書により予算積算。適正規模であった。                                |
|                                                                                                                                                                                                                                  | ○  | 受益者との負担関係は妥当であるか。              |         | ・費目、使途については事業目的達成の観点から必要経費であるのか額の確定時において支出等に関する書類により |
|                                                                                                                                                                                                                                  | ○  | 費目・使途が事業目的に即し真に必要なものに限定されているか。 |         | 検査、適正であった。                                           |



|                                          |                                                                                                                                                              |                                                          |                |                        |                                          |                       |             |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------|------------------------|------------------------------------------|-----------------------|-------------|
| 市町村名                                     | 竹富町                                                                                                                                                          |                                                          |                |                        |                                          |                       |             |
| 平成26年度沖縄振興特別推進交付金事業（市町村分）検証シート【公表用】      |                                                                                                                                                              |                                                          |                |                        |                                          |                       |             |
| 事業番号・事業名                                 | 2-①                                                                                                                                                          | うなり崎公園整備事業                                               |                | 沖縄21世紀ビジョン<br>基本計画該当箇所 | 第3章-3-(12)-ア<br>離島の特徴を生かした<br>産業振興と新たな展開 |                       |             |
| 担当部課名                                    | 建設課                                                                                                                                                          | 事業実施<br>(予定)年度                                           | 平成24年～27年<br>度 | 沖縄振興基本方針<br>該当箇所       | Ⅲ-1-(1)                                  |                       |             |
| 事業内容                                     | 旧太陽の村（観光施設）跡地の公園等整備を図り、優れ景観を活かした新たな観光スポットとして利活用を図る。                                                                                                          |                                                          |                |                        |                                          |                       |             |
| 実施方法                                     | <input checked="" type="checkbox"/> 直接実施 <input type="checkbox"/> 委託 <input type="checkbox"/> 補助 <input type="checkbox"/> 負担 <input type="checkbox"/> その他（ ） |                                                          |                |                        |                                          |                       |             |
| 予算額・執行額<br>【単位：千円】<br>（「交付金」＋「市町村負担」ベース） |                                                                                                                                                              | 24年度                                                     | 25年度           | 26年度                   | 27年度                                     | 28年度                  |             |
|                                          | 予算の状況                                                                                                                                                        | (a)当初予算額                                                 | 50,883         | 120,000                | 106,678                                  |                       |             |
|                                          |                                                                                                                                                              | (b)予算現額                                                  | 42,324         | 106,932                | 106,631                                  |                       |             |
|                                          |                                                                                                                                                              | (c)増減額(b-a)                                              | ▲ 8,559        | ▲ 13,068               | ▲ 47                                     |                       |             |
|                                          |                                                                                                                                                              | (d)前年度繰越額                                                | —              | —                      | —                                        |                       |             |
|                                          |                                                                                                                                                              | A. 計(b+d)                                                | 42,324         | 106,932                | 106,631                                  |                       |             |
|                                          | B. 執行済額                                                                                                                                                      |                                                          | 42,324         | 104,184                | 106,550                                  |                       |             |
|                                          | うち交付金充当額                                                                                                                                                     |                                                          | 33,850         | 83,347                 | 85,240                                   |                       |             |
|                                          | 次年度繰越額                                                                                                                                                       |                                                          | —              | —                      | —                                        |                       |             |
|                                          | 執行率（％）(B/A)                                                                                                                                                  |                                                          | 100.0%         | 97.4%                  | 99.9%                                    |                       |             |
| 予算の状況の説明                                 |                                                                                                                                                              | ・整備工事執行を施行計画に基づき適切に執行した。予算減については入札残である。                  |                |                        |                                          |                       |             |
| 活動目標<br>(指標)<br>及び達成状況                   | H26活動目標(指標)                                                                                                                                                  |                                                          | 達成状況           |                        |                                          |                       |             |
|                                          |                                                                                                                                                              |                                                          | 24年度           | 25年度                   | 26年度                                     | 27年度                  |             |
|                                          | ・太陽の村跡地での公園整備<br>(工事内容)<br>屋外ステージ・トイレ・東屋・コンビネーション遊具・芝<br>広場・遊歩道・浸透井戸・ボードウォーク・外柵<br>整備                                                                        | 目 標                                                      | ( 危険建物等の撤去 )   | ( 公園等整備工事実施 )          | ( 公園等整備工事実施 )                            | ( )                   |             |
|                                          |                                                                                                                                                              | 実 績                                                      | 危険建物等の撤去       | 公園等整備工事実施              | 公園等整備工事実施                                |                       |             |
|                                          |                                                                                                                                                              |                                                          | 目 標            | ( )                    | ( )                                      | ( )                   | ( )         |
|                                          |                                                                                                                                                              |                                                          | 実 績            |                        |                                          |                       |             |
| 達成状況説明                                   | ・公園整備計画の野外ステージ、トイレ、コンビネーション遊具、芝広場、遊歩道、浸透井戸、ボードウォーク、縁台、外柵等の整備など、計画とおり整備できた。                                                                                   |                                                          |                |                        |                                          |                       |             |
| 成果目標<br>(指標)<br>及び進捗状況                   | H26成果目標(指標)                                                                                                                                                  |                                                          | 基準値<br>(年度)    | 24年度                   | 25年度                                     | 26年度                  | 目標値<br>(年度) |
|                                          | ・太陽の村跡地での公園整備 整備率<br>69%<br>(工事内容)<br>屋外ステージ・トイレ・東屋・コンビネーション遊具・芝<br>広場・遊歩道・浸透井戸・ボードウォーク・外柵<br>整備                                                             | 目 標                                                      | ( )            | ( 危険建物等の撤去 )           | ( 公園等整備工事の実施 )                           | ( 公園等整備工事の実施 )<br>69% | ( )         |
|                                          |                                                                                                                                                              | 実 績                                                      |                | 危険建物等撤去                | 公園等整備工事の実施                               | 69%達成                 |             |
|                                          |                                                                                                                                                              |                                                          | 目 標            | ( )                    | ( )                                      | ( )                   | ( )         |
|                                          |                                                                                                                                                              |                                                          | 実 績            |                        |                                          |                       |             |
|                                          | 進捗状況説明                                                                                                                                                       | ・昨年度整備された事業に引き続き、今年度事業において整備させた工事内容にて周囲の景観とも良好な状況が推察される。 |                |                        |                                          |                       |             |

|                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 取組の検証                                                                                                                                       | 推進上の留意点 (推進上の問題、外部環境の変化)                                                | 改善余地の検証 (効率の更なる向上の視点)                                                                           |
|                                                                                                                                             | <p>・本町議会から整備工事完了後の維持管理についての指摘があり、内部検討委員会を立ち上げ、どのような維持管理が適切であるか検討する。</p> | <p>・公園整備検討委員会を立ち上げ、完成後の維持管理の方針等を整備し維持管理について、指定管理制度の活用、町の直轄管理等を含め利用者に安全で快適な利用が出来るよう十分な検討を行う。</p> |
| 今後の取り組み方針                                                                                                                                   |                                                                         |                                                                                                 |
| <p>・旧「太陽の村」の廃墟の撤去工事、平成25年度からは公園整備工事が実施されているが、ほぼ計画通りに整備され周辺景観によく溶け込んだ、良好な整備状況である。今後は平成28年度の供用開始に向け「うなり崎公園整備事業」として整備し、維持管理計画等を具体的に策定していく。</p> |                                                                         |                                                                                                 |

|                                          |                                                                                                                                                              |                                                                 |                                                                                         |              |                              |             |         |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|-------------|---------|
| 市町村名                                     | 竹富町                                                                                                                                                          |                                                                 |                                                                                         |              |                              |             |         |
| 平成 2 6 年度沖縄振興特別推進交付金事業（市町村分）検証シート【公表用】   |                                                                                                                                                              |                                                                 |                                                                                         |              |                              |             |         |
| 事業番号・事業名                                 | 2-③                                                                                                                                                          | 黒島観光関連事業                                                        |                                                                                         |              | 沖縄21世紀ビジョン基本計画該当箇所           | 第3章-3-(2)-ウ |         |
| 担当部課名                                    | 商工観光課                                                                                                                                                        | 事業実施(予定)年度                                                      | 平成25～26年度                                                                               | 沖縄振興基本方針該当箇所 | 世界水準の観光リゾート地の形成<br>III-1-(1) |             |         |
| 事業内容                                     | 黒島の観光地である伊古栈橋へ通じる路線は降雨後は通れない状況にあり、支障をきたしている。また日陰等の休憩所もないことから、本事業により道路と東屋の整備を行い、より良い観光名所を目指す。H25年度に作成した設計をもとに今年度着工する。                                         |                                                                 |                                                                                         |              |                              |             |         |
| 実施方法                                     | <input checked="" type="checkbox"/> 直接実施 <input type="checkbox"/> 委託 <input type="checkbox"/> 補助 <input type="checkbox"/> 負担 <input type="checkbox"/> その他（ ） |                                                                 |                                                                                         |              |                              |             |         |
| 予算額・執行額<br>【単位:千円】<br>（「交付金」＋「市町村負担」ベース） | 予算の状況                                                                                                                                                        | (a)当初予算額                                                        | 25年度                                                                                    | 26年度         | 27年度                         | 28年度        | 29年度    |
|                                          |                                                                                                                                                              | (b)予算現額                                                         | 3,020                                                                                   | 33,042       |                              |             |         |
|                                          |                                                                                                                                                              | (c)増減額(b-a)                                                     | 2,415                                                                                   | 29,376       |                              |             |         |
|                                          |                                                                                                                                                              | (d)前年度繰越額                                                       | ▲ 605                                                                                   | ▲ 3,666      |                              |             |         |
|                                          |                                                                                                                                                              | A. 計(b+d)                                                       | -                                                                                       | -            |                              |             |         |
|                                          | B. 執行済額                                                                                                                                                      |                                                                 | 2,415                                                                                   | 29,376       |                              |             |         |
|                                          | うち交付金充当額                                                                                                                                                     |                                                                 | 1,932                                                                                   | 23,500       |                              |             |         |
|                                          | 次年度繰越額                                                                                                                                                       |                                                                 | —                                                                                       | —            |                              |             |         |
|                                          | 執行率（％）(B/A)                                                                                                                                                  |                                                                 | 100.0%                                                                                  | 100.0%       |                              |             |         |
|                                          | 予算の状況の説明                                                                                                                                                     |                                                                 | ・当初予算からの3,666千円減額補正は工事費の入札残によるものである。当初計画の事業内容については全て実施した他、活動目標、成果目標の達成状況を鑑みて適正であったと考える。 |              |                              |             |         |
| 活動目標(指標)及び達成状況                           | H26活動目標(指標)                                                                                                                                                  |                                                                 | 達成状況                                                                                    |              |                              |             |         |
|                                          |                                                                                                                                                              |                                                                 | 25年度                                                                                    | 26年度         | 27年度                         | 28年度        |         |
|                                          | 道路整備及び東屋整備                                                                                                                                                   | 目 標                                                             | ( 測量設計 )                                                                                | ( 施設等整備 )    | ( )                          | ( )         |         |
|                                          |                                                                                                                                                              | 実 績                                                             | 測量設計完了                                                                                  | 整備完了         |                              |             |         |
|                                          |                                                                                                                                                              | 目 標                                                             | ( )                                                                                     | ( )          | ( )                          | ( )         |         |
|                                          |                                                                                                                                                              | 実 績                                                             |                                                                                         |              |                              |             |         |
|                                          | 達成状況説明                                                                                                                                                       | ・平成26年度は進入道路及び東屋の整備が完了した。                                       |                                                                                         |              |                              |             |         |
| 成果目標(指標)及び進捗状況                           |                                                                                                                                                              |                                                                 | 基準値(年度)                                                                                 | 25年度         | 26年度                         | 27年度        | 目標値(年度) |
|                                          | 道路整備及び東屋整備完了                                                                                                                                                 | 目 標                                                             | ( )                                                                                     | ( 測量設計 )     | ( 道路整備東屋整備 )                 | ( )         | ( )     |
|                                          |                                                                                                                                                              | 実 績                                                             |                                                                                         | 測量設計完了       | 整備完了                         |             |         |
|                                          |                                                                                                                                                              | 目 標                                                             | ( )                                                                                     | ( )          | ( )                          | ( )         | ( )     |
|                                          |                                                                                                                                                              | 実 績                                                             |                                                                                         |              |                              |             |         |
|                                          | 進捗状況説明                                                                                                                                                       | ・平成26年度は進入道路及び東屋の整備が完了した。<br>・道路L=234m<br>・東屋A=36m <sup>2</sup> |                                                                                         |              |                              |             |         |

| 取組の検証                                                                                                                                 | 推進上の留意点 (推進上の問題、外部環境の変化)                                                                                         | 改善余地の検証 (効率の更なる向上の視点)                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                       | 観光客の利便性の向上、安心安全の上からも現状にあった整備である。一部保安林にかかる箇所が判明したため、必要最小限の範囲の保安林解除を行い、整備を実施した。<br>東屋の整備する場所が海岸付近のため、腐食等の被害が想定される。 | ・観光客の増加に伴う、手洗い場やトイレ等のさらなる施設整備が必要かどうかを、地元住民及び観光客からの情報・意見等を基に、検討する必要性がある。 |
| 今後の取り組み方針                                                                                                                             |                                                                                                                  |                                                                         |
| ・伊古栈橋への道路の整備及び休憩所が整備出来たことにより、観光客が安心して訪れることが可能になった。本町の滞在型観光の推進のためにも、当該施設を積極的に対外的に紹介していくことが重要である。また、施設の塩害による腐食等被害を想定し、定期的な点検を取り組む必要がある。 |                                                                                                                  |                                                                         |

| 資金の流れ<br>(資金の受け取り先が何を行っているかについて補足する) (単位:千円)                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |                                |        |                                                                    |      |         |        |        |         |        |        |        |       |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|-------|---|
| <table><tr><th>総事業費</th><th>交付対象事業費</th><th>交付金充当額</th><th>市町村負担金</th><th>交付対象外経費</th></tr><tr><td>29,376</td><td>29,376</td><td>23,500</td><td>5,876</td><td>0</td></tr></table> <div><div>竹富町<br/>29,376千円</div><div>→</div><div>工事請負費<br/>29,376千円</div><div>→</div><div>船道土木<br/>29,376千円</div><div>(伊古栈橋進入道路及び東屋整備)</div></div> |         |                                |        |                                                                    | 総事業費 | 交付対象事業費 | 交付金充当額 | 市町村負担金 | 交付対象外経費 | 29,376 | 29,376 | 23,500 | 5,876 | 0 |
| 総事業費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 交付対象事業費 | 交付金充当額                         | 市町村負担金 | 交付対象外経費                                                            |      |         |        |        |         |        |        |        |       |   |
| 29,376                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 29,376  | 23,500                         | 5,876  | 0                                                                  |      |         |        |        |         |        |        |        |       |   |
| 資金の<br>使途の<br>流れ、<br>点検<br>評価、<br>費目                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 評価      | 点 検 項 目                        |        | 評価に関する説明                                                           |      |         |        |        |         |        |        |        |       |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ○       | 支出先の選定方法は妥当か。                  |        | ・委託及び工事請負業者は、指名競争入札により選定しており、妥当であったと考えている。                         |      |         |        |        |         |        |        |        |       |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ○       | 予算規模は事業内容に見合った適正な規模となっているか。    |        | ・予算規模については、統一基準にて積算し適正であった。                                        |      |         |        |        |         |        |        |        |       |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | —       | 受益者との負担関係は妥当であるか。              |        | ・費目・使途については事業目的達成の観点から必要なものか 等について額の確定時において支出等に関する書類により検査し、適正であった。 |      |         |        |        |         |        |        |        |       |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ○       | 費目・使途が事業目的に即し真に必要なものに限定されているか。 |        |                                                                    |      |         |        |        |         |        |        |        |       |   |

|                                          |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                              |             |                |                    |                              |         |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|--------------------|------------------------------|---------|
| 市町村名                                     | 竹富町                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                              |             |                |                    |                              |         |
| 平成26年度沖縄振興特別推進交付金事業（市町村分）検証シート【公表用】      |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                              |             |                |                    |                              |         |
| 事業番号・事業名                                 | 2-⑤                                                                                                                                                                     | 観光誘客・受入対策事業                                                                                                                                                                                                                                                  |             |                | 沖縄21世紀ビジョン基本計画該当箇所 | 第3章-3-(2)-ウ                  |         |
| 担当部課名                                    | 商工観光課                                                                                                                                                                   | 事業実施(予定)年度                                                                                                                                                                                                                                                   | 平成26年度      |                | 沖縄振興基本方針該当箇所       | 世界水準の観光リゾート地の形成<br>III-1-(1) |         |
| 事業内容                                     | 本町の滞在型観光を促進することを目的とした誘客宣伝活動と観光PR動画静止画の撮影及び受け入れ体制強化・整備を行う。                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                              |             |                |                    |                              |         |
| 実施方法                                     | <input checked="" type="checkbox"/> 直接実施 <input checked="" type="checkbox"/> 委託 <input type="checkbox"/> 補助 <input type="checkbox"/> 負担 <input type="checkbox"/> その他（ ） |                                                                                                                                                                                                                                                              |             |                |                    |                              |         |
| 予算額・執行額<br>【単位:千円】<br>（「交付金」+「市町村負担」ベース） |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                              | 26年度        | 27年度           | 28年度               | 29年度                         | 30年度    |
|                                          | 予算の状況                                                                                                                                                                   | (a)当初予算額                                                                                                                                                                                                                                                     | 35,321      |                |                    |                              |         |
|                                          |                                                                                                                                                                         | (b)予算現額                                                                                                                                                                                                                                                      | 43,243      |                |                    |                              |         |
|                                          |                                                                                                                                                                         | (c)増減額(b-a)                                                                                                                                                                                                                                                  | 7,922       |                |                    |                              |         |
|                                          |                                                                                                                                                                         | (d)前年度繰越額                                                                                                                                                                                                                                                    | -           |                |                    |                              |         |
|                                          |                                                                                                                                                                         | A. 計(b+d)                                                                                                                                                                                                                                                    | 43,243      |                |                    |                              |         |
|                                          | B. 執行済額                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                              | 41,739      |                |                    |                              |         |
|                                          | うち交付金充当額                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                              | 33,391      |                |                    |                              |         |
|                                          | 次年度繰越額                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                              | —           |                |                    |                              |         |
|                                          | 執行率(%) (B/A)                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                              | 96.5%       |                |                    |                              |         |
| 予算の状況の説明                                 |                                                                                                                                                                         | 予算増額については、観光風景動画撮影事業が追加となったため。不用額1,551千円発生については、効率化による旅費残及び委託費の入札残によるものであり、当初計画していた事業内容は全て実施した他、活動目標、成果目標の達成状況を鑑みて適正であったと考えている。                                                                                                                              |             |                |                    |                              |         |
| 活動目標(指標)及び達成状況                           | H26活動目標(指標)                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                              | 達成状況        |                |                    |                              |         |
|                                          |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                              | 26年度        | 27年度           | 28年度               | 29年度                         |         |
|                                          | ・宿泊システムの導入<br>・誘客宣伝13箇所(国内)                                                                                                                                             | 目標                                                                                                                                                                                                                                                           | ( 13箇所 )    | ( )            | ( )                | ( )                          |         |
|                                          |                                                                                                                                                                         | 実績                                                                                                                                                                                                                                                           | 15箇所        |                |                    |                              |         |
|                                          | ・観光風景動画の撮影                                                                                                                                                              | 目標                                                                                                                                                                                                                                                           | ( 動画素材の確保 ) | ( )            | ( )                | ( )                          |         |
|                                          |                                                                                                                                                                         | 実績                                                                                                                                                                                                                                                           | 動画・静止画素材の確保 |                |                    |                              |         |
| 達成状況説明                                   | 観光誘客については国内外で計13箇所の計画に対し、15箇所で開催(来場者数は計105万人)。受入対策については人材育成講座を計24回の予定に対し13回の実施。宿泊システムの導入は2島5業者の目標に対し、6島7業者に導入。映像については仕様書に基づく点数の動画・静止画を得ることが出来た。                         |                                                                                                                                                                                                                                                              |             |                |                    |                              |         |
| 成果目標(指標)及び進捗状況                           | H26成果目標(指標)                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                              | 基準値(年度)     | 26年度           | 27年度               | 28年度                         | 目標値(年度) |
|                                          | ・宿泊システムの導入完了(20事業者)<br>・観光客誘致活動各会場の総来場動員数10万人                                                                                                                           | 目標                                                                                                                                                                                                                                                           | ( )         | ( 20事業者 10万人 ) | ( )                | ( )                          | ( )     |
|                                          |                                                                                                                                                                         | 実績                                                                                                                                                                                                                                                           |             | 7事業者 105万人     |                    |                              |         |
|                                          | ・次年度編集に向けた動画素材の確保                                                                                                                                                       | 目標                                                                                                                                                                                                                                                           | ( )         | ( 動画素材の確保 )    | ( )                | ( )                          | ( )     |
|                                          |                                                                                                                                                                         | 実績                                                                                                                                                                                                                                                           |             | 動画・静止画素材の確保    |                    |                              |         |
|                                          | 進捗状況説明                                                                                                                                                                  | 観光誘客については国内外計15箇所で開催した結果、総来場者数は予想の10万人を大きく上回る105万人となり、そのうち催事会場内に設けたブースへの来場者数は延べ25,700人で全来場者数の2.4%に対し直接対応を行った結果となった。受入対策については人材育成講座を計13回実施し193人が受講した。宿泊システムの導入は2島5業者の目標に対し、6島7業者に導入となった。システムへの利用方法等に対する理解度により加入業者があまり伸びていない。映像については仕様書に基づく点数の動画・静止画を得ることが出来た。 |             |                |                    |                              |         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 推進上の留意点 (推進上の問題、外部環境の変化)                                                                                                                                                                                                                                              | 改善余地の検証 (効率の更なる向上の視点)                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 取組の検証                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>・竹富町を始めとする八重山圏域の基幹産業である観光は、外的要因による変動が激しいため、指標とする観光入域客数に誘客活動の成果が即座に反映されているかは、より慎重に見ていかなければならない。</li> <li>・平成25年度以降は新石垣空港開港に伴う入域増がそのまま事業成果につながっているが、今後は特に個人旅行客の動態を把握し、その増減や季節・島ごとの動向、消費額や旅行形態など多くの要因を考慮し事業を実施する必要がある。</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>・実施内容に関しては、実施体制の改善や強化、誘客活動場所や催事の厳選、受入対策項目との更なる連携強化を図り、より効果的な事業成果を出せるよう随時見直しを図っていく。</li> <li>・成果目標に関しては、これまでの観光入域者数や来場者数と合わせ、再来訪率や受け地側の宿泊日数や現地消費額など経済効果の見える目標指数を導入し、把握する必要がある。</li> </ul> |
| 今後の取り組み方針                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>・1市2町の八重山圏域が丸一となって取り組むという基本姿勢はそのままに、そのなかで竹富町の特徴を活かした滞在型観光を推進する。</li> <li>・誘客活動はその成果を滞在型観光の推進に繋げるため、今後は認知度の向上と合わせて再来訪者率の向上を目標に組み込む。</li> <li>・小規模多数が特徴の本町の宿泊施設が中軸となるような滞在型観光を構築するため、旅行商品の再構築やICT活用拡大を行う。</li> <li>・受け地としての質の向上を目的とした更なる受入体制の強化や底上げを図るため、講習会の内容充実と回数増加を行う。</li> </ul> |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                 |

| 資金の流れ                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |      |         |        |        |         |        |        |        |       |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|---------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|-------|---|
| (資金の受け取り先が何を行っているかについて補足する) (単位:千円)                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |      |         |        |        |         |        |        |        |       |   |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>総事業費</th><th>交付対象事業費</th><th>交付金充当額</th><th>市町村負担金</th><th>交付対象外経費</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>41,739</td><td>41,739</td><td>33,391</td><td>8,348</td><td>0</td></tr> </tbody> </table>                                                                           |         |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                  |         | 総事業費 | 交付対象事業費 | 交付金充当額 | 市町村負担金 | 交付対象外経費 | 41,739 | 41,739 | 33,391 | 8,348 | 0 |
| 総事業費                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 交付対象事業費 | 交付金充当額                         | 市町村負担金                                                                                                                                                                                                                                                           | 交付対象外経費 |      |         |        |        |         |        |        |        |       |   |
| 41,739                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 41,739  | 33,391                         | 8,348                                                                                                                                                                                                                                                            | 0       |      |         |        |        |         |        |        |        |       |   |
| <pre> graph LR     A[竹富町<br/>41,739千円] --&gt; B[委託料<br/>40,146千円]     A --&gt; C[事務費<br/>1,593千円]     B --&gt; D[竹富町観光協会<br/>31,537千円]     B --&gt; E[撮影プロダクション<br/>映像工場<br/>8,609千円]     C --&gt; F[需用費・旅費等]     D --- G[観光客誘致にかかる委託業務]     E --- H[滞在型観光コンテンツ用映像ストックにかかる業務]     F --- I[ ]           </pre> |         |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |      |         |        |        |         |        |        |        |       |   |
| 資金の<br>使途の<br>流れ、<br>費目、<br>評価                                                                                                                                                                                                                                                                                | 評価      | 点 検 項 目                        | 評価に関する説明                                                                                                                                                                                                                                                         |         |      |         |        |        |         |        |        |        |       |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ○       | 支出先の選定方法は妥当か。                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>・委託事業者は随意契約であったが、本町の観光施策に深く関わっており、企業組織、実績、知識等を勘案した上で選定し、条例規則等に沿った妥当な契約であったと考えている。</li> <li>・予算規模は見積書・積算資料に沿った適正なものであった。</li> <li>・費目・使途については、各活動への参加とそれに伴う経費であり、事業目的達成の観点から、必要性、額の確定、支出等に関する書類により確認を行い、適正であった。</li> </ul> |         |      |         |        |        |         |        |        |        |       |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ○       | 予算規模は事業内容に合った適正な規模となっているか。     |                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |      |         |        |        |         |        |        |        |       |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | —       | 受益者との負担関係は妥当であるか。              |                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |      |         |        |        |         |        |        |        |       |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ○       | 費目・使途が事業目的に即し真に必要なものに限定されているか。 |                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |      |         |        |        |         |        |        |        |       |   |

|                                          |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                    |           |              |                            |             |         |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|----------------------------|-------------|---------|
| 市町村名                                     | 竹富町                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                    |           |              |                            |             |         |
| 平成 2 6 年度沖縄振興特別推進交付金事業（市町村分）検証シート【公表用】   |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                    |           |              |                            |             |         |
| 事業番号・事業名                                 | 2-⑧                                                                                                                                                          | 忘勿石進入道路等整備事業                                                                                                                                                                       |           |              | 沖縄21世紀ビジョン基本計画該当箇所         | 第3章－3－(2)－ウ |         |
| 担当部課名                                    | 商工観光課                                                                                                                                                        | 事業実施(予定)年度                                                                                                                                                                         | 平成26～27年度 | 沖縄振興基本方針該当箇所 | 世界水準の観光リゾート地の形成<br>Ⅲ-1-(1) |             |         |
| 事業内容                                     | 「忘勿石之碑」への最短道路及び、駐車場等の整備のための測量・調査委託を行い、必要とされる周辺土地等の取得を行う。                                                                                                     |                                                                                                                                                                                    |           |              |                            |             |         |
| 実施方法                                     | <input checked="" type="checkbox"/> 直接実施 <input type="checkbox"/> 委託 <input type="checkbox"/> 補助 <input type="checkbox"/> 負担 <input type="checkbox"/> その他（ ） |                                                                                                                                                                                    |           |              |                            |             |         |
| 予算額・執行額<br>【単位:千円】<br>（「交付金」＋「市町村負担」ベース） |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                    | 26年度      | 27年度         | 28年度                       | 29年度        | 30年度    |
|                                          | 予算の状況                                                                                                                                                        | (a)当初予算額                                                                                                                                                                           | 4,800     |              |                            |             |         |
|                                          |                                                                                                                                                              | (b)予算現額                                                                                                                                                                            | 3,200     |              |                            |             |         |
|                                          |                                                                                                                                                              | (c)増減額(b-a)                                                                                                                                                                        | ▲1,600    |              |                            |             |         |
|                                          |                                                                                                                                                              | (d)前年度繰越額                                                                                                                                                                          | -         |              |                            |             |         |
|                                          |                                                                                                                                                              | A. 計(b+d)                                                                                                                                                                          | 3,200     |              |                            |             |         |
|                                          | B. 執行済額                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                    | 3,191     |              |                            |             |         |
|                                          | うち交付金充当額                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                    | 2,553     |              |                            |             |         |
|                                          | 次年度繰越額                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                    | —         |              |                            |             |         |
|                                          | 執行率(%) (B/A)                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                    | 99.7%     |              |                            |             |         |
| 予算の状況の説明                                 |                                                                                                                                                              | 減額された1,600千円においては、当初計上していた土地購入費及び委託業務入札残である。土地取得予定地においては、国有地と国土調査図面に誤差が生じていることが確認され、今年度の土地取得を断念することとした。しかし、当初計画からの現地測量調査業務及び取得予定地鑑定業務においては、全て実施した他、活動目標、成果目標の達成状況を鑑みて適正であったと考えている。 |           |              |                            |             |         |
| 活動目標(指標)及び達成状況                           | H26活動目標(指標)                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                    | 達成状況      |              |                            |             |         |
|                                          |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                    | 26年度      | 27年度         | 28年度                       | 29年度        |         |
|                                          | ・用地の確保<br>道路工事用(1.5m×75m)<br>駐車場用(1200㎡)<br>遊歩道用(3.0m×40m)                                                                                                   | 目 標                                                                                                                                                                                | ( 用地の確保 ) | ( )          | ( )                        | ( )         |         |
|                                          |                                                                                                                                                              | 実 績                                                                                                                                                                                | 取得できず     |              |                            |             |         |
|                                          | ・調査測量の実施                                                                                                                                                     | 目 標                                                                                                                                                                                | ( 調査実施 )  | ( )          | ( )                        | ( )         |         |
|                                          |                                                                                                                                                              | 実 績                                                                                                                                                                                | 調査実施      |              |                            |             |         |
| 達成状況説明                                   | 平成26年度は測量設計及び取得予定地不動産鑑定業務を実施完了した。用地取得に関しては、今年度中の取得が難しく、工事着手までに早急に取得する。                                                                                       |                                                                                                                                                                                    |           |              |                            |             |         |
| 成果目標(指標)及び進捗状況                           | H26成果目標(指標)                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                    | 基準値(年度)   | 26年度         | 27年度                       | 28年度        | 目標値(年度) |
|                                          | 用地取得及び測量・調査の実施完了                                                                                                                                             | 目 標                                                                                                                                                                                | ( )       | ( 用地取得調査実施 ) | ( )                        | ( )         | ( )     |
|                                          |                                                                                                                                                              | 実 績                                                                                                                                                                                |           | 調査実施         |                            |             |         |
|                                          |                                                                                                                                                              | 目 標                                                                                                                                                                                | ( )       | ( )          | ( )                        | ( )         | ( )     |
|                                          |                                                                                                                                                              | 実 績                                                                                                                                                                                |           |              |                            |             |         |
|                                          | 進捗状況説明                                                                                                                                                       | 用地取得については本年度実施できなかったが、測量設計委託業務及び取得予定地不動産鑑定を実施完了することができた。                                                                                                                           |           |              |                            |             |         |

| 取組の検証                                                                                                | 推進上の留意点 (推進上の問題、外部環境の変化)                                                                                                        | 改善余地の検証 (効率の更なる向上の視点)                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                      | 地域住民からの要望である、安心安全な目的地までの遊歩道及び進入道路等を、自然等に配慮した最短で最小限度の工事着手が望まれる。また、大型バス及びレンタカー等の利用状況に応じた規模の駐車場の整備と、観光客等の増加によるトイレ等の整備も検討しなければならない。 | 遊歩道及び進入道等の整備内容について、利活用する地域住民の意見に配慮するため、意見調整を実施し、トイレ等の整備内容についての検討を実施する。 |
| 今後の取り組み方針                                                                                            |                                                                                                                                 |                                                                        |
| 平成27年度において、遊歩道の整備を行い整備後供用開始を行いながら、平成28年度の進入道路及び駐車場の整備に実施に向けた、地域住民等との意見調整を実施し、さらなる利活用に向け工事内容等を検討していく。 |                                                                                                                                 |                                                                        |

| 資金の流れ                               |  |            |            |         |
|-------------------------------------|--|------------|------------|---------|
| (資金の受け取り先が何を行っているかについて補足する) (単位:千円) |  |            |            |         |
|                                     |  | 総事業費       | 交付対象事業費    | 交付対象外経費 |
|                                     |  | 3,191      | 3,191      | 0       |
|                                     |  | 交付金<br>充当額 | 市町村<br>負担金 |         |
|                                     |  | 2,553      | 638        |         |

竹富町  
3,191千円

委託料  
3,191千円

(株) 三矢エンジニアリング  
3,027千円

(株) 沖縄不動産総合鑑定所  
164千円

忘勿石進入道路測量設計委託業務

忘勿石進入道路及び駐車場不動産鑑定評価業務

| 資金の<br>使途の<br>流れ、<br>点検<br>評価、<br>費目 | 評価 | 点 検 項 目                        | 評価に関する説明                                                                                                                                  |
|--------------------------------------|----|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      | ○  | 支出先の選定方法は妥当か。                  | ○委託事業者は指名競争入札及び随意契約で決定しており、これまでの実績、知識等を勘案した上で選定しているため、妥当であったと考えている。<br>○費目・使途については事業目的達成の観点から必要なものなのか等について額の確定時において支出等に関する書類により確認、適正であった。 |
|                                      | ○  | 予算規模は事業内容に見合った適正な規模となっているか。    |                                                                                                                                           |
|                                      | -  | 受益者との負担関係は妥当であるか。              |                                                                                                                                           |
|                                      | ○  | 費目・使途が事業目的に即し真に必要なものに限定されているか。 |                                                                                                                                           |



|                                          |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                               |                |                |                    |                                 |                |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------------|---------------------------------|----------------|
| 市町村名                                     |                                                                                                                                                                                                        | 竹富町                                                                                                                                                                                                                                           |                |                |                    |                                 |                |
| 平成 2 6 年度沖縄振興特別推進交付金事業(市町村分)検証シート【公表用】   |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                               |                |                |                    |                                 |                |
| 事業番号・事業名                                 | 2-⑨                                                                                                                                                                                                    | やいまびとう人材ネットワーク事業                                                                                                                                                                                                                              |                |                | 沖縄21世紀ビジョン基本計画該当箇所 | 第3章-3-(12)-エ                    |                |
| 担当部課名                                    | 八重山広域市町村圏事務組合                                                                                                                                                                                          | 事業実施(予定)年度                                                                                                                                                                                                                                    | 平成 2 6 年度      |                | 沖縄振興基本方針該当箇所       | 離島の特徴を生かした産業振興と新たな展開<br>Ⅲ-1-(1) |                |
| 事業内容                                     | 日本全国の八重山出身者が、会員相互の親睦・共栄や故郷八重山の発展に寄与することを目的とした組織化作業やそれらをつ結びつける人材ネットワークづくりを実施する。                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                               |                |                |                    |                                 |                |
| 実施方法                                     | <input type="checkbox"/> 直接実施 <input type="checkbox"/> 委託 <input type="checkbox"/> 補助 <input checked="" type="checkbox"/> 負担 <input type="checkbox"/> その他 (    )                                       |                                                                                                                                                                                                                                               |                |                |                    |                                 |                |
| 予算額・執行額<br>【単位:千円】<br>(「交付金」+「市町村負担」ベース) |                                                                                                                                                                                                        | 26年度                                                                                                                                                                                                                                          | 27年度           | 28年度           | 29年度               | 30年度                            |                |
|                                          | 予算の状況                                                                                                                                                                                                  | (a)当初予算額                                                                                                                                                                                                                                      | 1,640          |                |                    |                                 |                |
|                                          |                                                                                                                                                                                                        | (b)予算現額                                                                                                                                                                                                                                       | 1,380          |                |                    |                                 |                |
|                                          |                                                                                                                                                                                                        | (c)増減額(b-a)                                                                                                                                                                                                                                   | ▲ 260          |                |                    |                                 |                |
|                                          |                                                                                                                                                                                                        | (d)繰越額                                                                                                                                                                                                                                        | -              |                |                    |                                 |                |
|                                          |                                                                                                                                                                                                        | A. 計(b+d)                                                                                                                                                                                                                                     | 1,380          |                |                    |                                 |                |
|                                          | B. 執行済額                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                               | 1,375          |                |                    |                                 |                |
|                                          | うち交付金充当額                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                               | 1,100          |                |                    |                                 |                |
|                                          | 次年度繰越額                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                               | —              |                |                    |                                 |                |
|                                          | 執行率(%) (B/A)                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                               | 99.6%          |                |                    |                                 |                |
| 予算の状況の説明                                 |                                                                                                                                                                                                        | 予算額が減額になった部分は、ネットワークシステム構築に必要なパソコンを既存のパソコンで対応したこと、県外の基本構想策定委員が諸事情で審議会に参加できなくなったこと、全国各ブロックのネットワーク化訪問を集約したことによる。                                                                                                                                |                |                |                    |                                 |                |
| 活動目標(指標)及び達成状況                           | H26活動目標(指標)                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                               | 達成状況           |                |                    |                                 |                |
|                                          |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                               | 26年度           | 27年度           | 28年度               | 29年度                            |                |
|                                          | ①人材ネットワーク構築基本構想策定                                                                                                                                                                                      | 目 標                                                                                                                                                                                                                                           | ( 基本構想策定 )     | (            ) | (            )     | (            )                  |                |
|                                          |                                                                                                                                                                                                        | 実績                                                                                                                                                                                                                                            | 基本構想策定         |                |                    |                                 |                |
|                                          | ②郷友等諸団体のリサーチ                                                                                                                                                                                           | 目 標                                                                                                                                                                                                                                           | ( 50団体 )       | (            ) | (            )     | (            )                  |                |
|                                          |                                                                                                                                                                                                        | 実績                                                                                                                                                                                                                                            | 444団体          |                |                    |                                 |                |
|                                          | ③郷友等諸団体の組織化                                                                                                                                                                                            | 目 標                                                                                                                                                                                                                                           | ( 7団体 )        | (            ) | (            )     | (            )                  |                |
|                                          |                                                                                                                                                                                                        | 実績                                                                                                                                                                                                                                            | 0団体            |                |                    |                                 |                |
|                                          | ④人材情報ネットワークシステムの構築                                                                                                                                                                                     | 目 標                                                                                                                                                                                                                                           | ( システム構築 )     | (            ) | (            )     | (            )                  |                |
|                                          |                                                                                                                                                                                                        | 実績                                                                                                                                                                                                                                            | システム構築         |                |                    |                                 |                |
| 達成状況説明                                   | 人材ネットワーク基本構想は当初予定どおり策定した。郷友会等諸団体のリサーチは予定より多くのリサーチができた。郷友会等諸団体の組織化については3ブロック地区を訪問し組織化をすすめているが、個人情報とのからみで多くのやいまびとうの把握が難しいこと、郡外ではお互いが地理的に離れていて日常的に交流が困難なことなどから、現時点での新規組織団体はない。人材情報ネットワークシステムについては構築済みである。 |                                                                                                                                                                                                                                               |                |                |                    |                                 |                |
| 成果目標(指標)及び進捗状況                           | H26成果目標(指標)                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                               | 基準値(年度)        | 26年度           | 27年度               | 28年度                            | 目標値(年度)        |
|                                          | ①人材ネットワーク構築基本構想策定                                                                                                                                                                                      | 目 標                                                                                                                                                                                                                                           | (            ) | (基本構想策定)       | (            )     | (            )                  | (            ) |
|                                          |                                                                                                                                                                                                        | 実績                                                                                                                                                                                                                                            |                | 基本構想策定         |                    |                                 |                |
|                                          | ②郷友等諸団体のリサーチ(50団体)                                                                                                                                                                                     | 目 標                                                                                                                                                                                                                                           | (            ) | ( 50団体 )       | (            )     | (            )                  | (            ) |
|                                          |                                                                                                                                                                                                        | 実績                                                                                                                                                                                                                                            |                | 444団体          |                    |                                 |                |
|                                          | ③郷友等諸団体の組織化(7団体)                                                                                                                                                                                       | 目 標                                                                                                                                                                                                                                           | (            ) | ( 7団体 )        | (            )     | (            )                  | (            ) |
|                                          |                                                                                                                                                                                                        | 実績                                                                                                                                                                                                                                            |                | 0団体            |                    |                                 |                |
|                                          | ④人材情報ネットワークシステムの構築                                                                                                                                                                                     | 目 標                                                                                                                                                                                                                                           | (            ) | (システム構築)       | (            )     | (            )                  | (            ) |
|                                          |                                                                                                                                                                                                        | 実績                                                                                                                                                                                                                                            |                | システム構築         |                    |                                 |                |
|                                          | 進捗状況説明                                                                                                                                                                                                 | 基本構想を策定したので、今後、構想での諸事業の予算確保と事業実施に活かしたい。リサーチは目標以上にできたが、今後とも継続して出身者の把握に努めたい。<br>個人情報とのからみで多くのやいまびとうの把握が難しいことやお互いが地理的に離れていて日常的に交流が困難なことなどから、諸団体の組織化が目標どおりできていない。<br>やいまびとうのつながりを拡充強化するネットワークシステムについては4月から稼働しており、徐々に内容も充実しつつあり、やいまびとう交流の場として活用する。 |                |                |                    |                                 |                |




|                                          |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                   |                        |                        |                            |                        |                        |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|
| 市町村名                                     | 竹富町                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                   |                        |                        |                            |                        |                        |
| 平成26年度沖縄振興特別推進交付金事業（市町村分）検証シート【公表用】      |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                   |                        |                        |                            |                        |                        |
| 事業番号・事業名                                 | 2-⑩                                                                                                                                                             | 竹富島海底温泉活用調査整備事業                                                                                                                                                                                   |                        | 沖縄21世紀ビジョン基本計画該当箇所     | 第3章-3-(2)-ウ                |                        |                        |
| 担当部課名                                    | 商工観光課                                                                                                                                                           | 事業実施(予定)年度                                                                                                                                                                                        | 平成26年度                 | 沖縄振興基本方針該当箇所           | 世界水準の観光リゾート地の形成<br>Ⅲ-1-(1) |                        |                        |
| 事業内容                                     | 観光地としての受入施設整備（海浜における公共「足湯」施設）を目的に、竹富島北東部の浅海域に存在する海底温泉について、実用に向けて必要と思われる各種調査を実施する。                                                                               |                                                                                                                                                                                                   |                        |                        |                            |                        |                        |
| 実施方法                                     | <input type="checkbox"/> 直接実施 <input checked="" type="checkbox"/> 委託 <input type="checkbox"/> 補助 <input type="checkbox"/> 負担 <input type="checkbox"/> その他（    ） |                                                                                                                                                                                                   |                        |                        |                            |                        |                        |
| 予算額・執行額<br>【単位：千円】<br>（「交付金」＋「市町村負担」ベース） | 予算の状況                                                                                                                                                           | (a)当初予算額                                                                                                                                                                                          | 26年度                   | 27年度                   | 28年度                       | 29年度                   | 30年度                   |
|                                          |                                                                                                                                                                 | (b)予算現額                                                                                                                                                                                           | 10,730                 |                        |                            |                        |                        |
|                                          |                                                                                                                                                                 | (c)増減額(b-a)                                                                                                                                                                                       | 10,730                 |                        |                            |                        |                        |
|                                          |                                                                                                                                                                 | (d)前年度繰越額                                                                                                                                                                                         | 0                      |                        |                            |                        |                        |
|                                          |                                                                                                                                                                 | A. 計(b+d)                                                                                                                                                                                         | -                      |                        |                            |                        |                        |
|                                          | B. 執行済額                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                   | 10,724                 |                        |                            |                        |                        |
|                                          | うち交付金充当額                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                   | 10,724                 |                        |                            |                        |                        |
|                                          | 次年度繰越額                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                   | 8,579                  |                        |                            |                        |                        |
|                                          | 執行率（％）(B/A)                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                   | —                      |                        |                            |                        |                        |
|                                          | 予算の状況の説明                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                   | 99.9%                  |                        |                            |                        |                        |
| 活動目標(指標)及び達成状況                           | H26活動目標(指標)                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                   | 達成状況                   |                        |                            |                        |                        |
|                                          |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                   | 26年度                   | 27年度                   | 28年度                       | 29年度                   |                        |
|                                          | ・自然環境、採掘許可等条件整備調査の実施                                                                                                                                            | 目 標                                                                                                                                                                                               | ( 調査実施 )               | (                    ) | (                    )     | (                    ) |                        |
|                                          |                                                                                                                                                                 | 実 績                                                                                                                                                                                               | 調査完了                   |                        |                            |                        |                        |
|                                          |                                                                                                                                                                 | 目 標                                                                                                                                                                                               | (                    ) | (                    ) | (                    )     | (                    ) |                        |
|                                          |                                                                                                                                                                 | 実 績                                                                                                                                                                                               |                        |                        |                            |                        |                        |
|                                          | 達成状況説明                                                                                                                                                          | 本調査において海底より湧出するという特殊環境下における、①基礎情報調査（「温泉」としての諸元・特性の確認、適用可能な採取・引湯方法等の調査）、②許可条件調査（各種法律調査を含む公的利用許可や漁業関係調整等）、③営業計画等調査（営業計画・周辺環境影響・社会環境の情報等）を行い、「温泉」としての基準適合を含め、利活用を検討するための基礎情報の取得と諸条件の整理した成果を得ることができた。 |                        |                        |                            |                        |                        |
|                                          | 成果目標(指標)及び進捗状況                                                                                                                                                  | H26成果目標(指標)                                                                                                                                                                                       |                        | 基準値(年度)                | 26年度                       | 27年度                   | 28年度                   |
| ・自然環境、採掘許可等条件整備調査完了                      |                                                                                                                                                                 | 目 標                                                                                                                                                                                               | (                    ) | ( 調査実施 )               | (                    )     | (                    ) | (                    ) |
|                                          |                                                                                                                                                                 | 実 績                                                                                                                                                                                               |                        | 調査完了                   |                            |                        |                        |
|                                          |                                                                                                                                                                 | 目 標                                                                                                                                                                                               | (                    ) | (                    ) | (                    )     | (                    ) | (                    ) |
|                                          |                                                                                                                                                                 | 実 績                                                                                                                                                                                               |                        |                        |                            |                        |                        |
| 進捗状況説明                                   |                                                                                                                                                                 | 本調査において海底より湧出するという特殊環境下における、①基礎情報調査（「温泉」としての諸元・特性の確認、適用可能な採取・引湯方法等の調査）、②許可条件調査（各種法律調査を含む公的利用許可や漁業関係調整等）、③営業計画等調査（営業計画・周辺環境影響・社会環境の情報等）を行い、「温泉」としての基準適合を含め、利活用を検討するための基礎情報の取得と諸条件の整理した成果を得ることができた。 |                        |                        |                            |                        |                        |

|                                                                                                                | 推進上の留意点 (推進上の問題、外部環境の変化)                                                                                                                                                                                             | 改善余地の検証 (効率の更なる向上の視点)                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 取組の検証                                                                                                          | <p>本事業により観光資源としての「温泉源」の状況を把握することができたが、竹富島は浅海域を含め「歴史的景観形成保全地区」に指定され、開発行為に制限のかかる地区であり、近年は地元合意に時間を要し、これが不十分な状態での施設整備に関して社会的にも慎重な意見も予想されるため、本事業成果情報の的確な開示、地元の合意形成や意見交換の積み重ねを最優先とし、整備に向けた諸条件・法的条件の解決等を行うことに留意する必要がある。</p> | <p>情報開示と共に地元意見の吸い上げ・合意形成を丁寧に行うことや整備を行う際のより具体的な条件整理や検討を行うこと等の重要性から、①検討委員会形式の場の形成、②施設整備計画の作成 (①を含む) を通して、より地元合意・地元主体の整備となるようにする。</p> |
| 今後の取り組み方針                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                    |
| <p>利活用の方針決定及び合意形成に向けた地元説明会の実施や検討委員会の発足、基本計画の策定を通じた合意形成と情報収集・開示・検証を行う。その上で実施設計や用地取得を含む許可申請手続きを行い、施設整備につなげる。</p> |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                    |

| 資金の流れ<br>(資金の受け取り先が何を行っているかについて補足する) (単位:千円)                                                                                                                                                                                                           |             |                                |            |                                                                  |      |             |            |            |             |        |        |       |       |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------|------|-------------|------------|------------|-------------|--------|--------|-------|-------|---|
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>総事業費</th><th>交付対象<br/>事業費</th><th>交付金<br/>充当額</th><th>市町村<br/>負担金</th><th>交付対象<br/>外経費</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10,724</td><td>10,724</td><td>8,579</td><td>2,145</td><td>0</td></tr> </tbody> </table> |             |                                |            |                                                                  | 総事業費 | 交付対象<br>事業費 | 交付金<br>充当額 | 市町村<br>負担金 | 交付対象<br>外経費 | 10,724 | 10,724 | 8,579 | 2,145 | 0 |
| 総事業費                                                                                                                                                                                                                                                   | 交付対象<br>事業費 | 交付金<br>充当額                     | 市町村<br>負担金 | 交付対象<br>外経費                                                      |      |             |            |            |             |        |        |       |       |   |
| 10,724                                                                                                                                                                                                                                                 | 10,724      | 8,579                          | 2,145      | 0                                                                |      |             |            |            |             |        |        |       |       |   |
| <div> <div>竹富町<br/>10,724千円</div> <div>→</div> <div>委託料<br/>10,724千円</div> <div>→</div> <div>(株) 水圏科学コンサルタント<br/>10,724千円</div> <div> ( 海底温泉活用調査にかかる委託業務 ) </div> </div>                                                                               |             |                                |            |                                                                  |      |             |            |            |             |        |        |       |       |   |
| 資金の<br>使途の<br>流れ、<br>点検<br>評価・<br>費目                                                                                                                                                                                                                   | 評価          | 点 検 項 目                        |            | 評価に関する説明                                                         |      |             |            |            |             |        |        |       |       |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                        | ○           | 支出先の選定方法は妥当か。                  |            | ・委託事業者は随意契約であったが、これまでの実績、知識等を勘案した上で、規則等に沿った選定をしており、妥当であったと考えている。 |      |             |            |            |             |        |        |       |       |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                        | ○           | 予算規模は事業内容に見合った適正な規模となっているか。    |            |                                                                  |      |             |            |            |             |        |        |       |       |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                        | —           | 受益者との負担関係は妥当であるか。              |            | ・費目・使途については、事業目的達成の観点から、必要性、額の確定、支出等に関する書類により検査を行い、適正であった。       |      |             |            |            |             |        |        |       |       |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                        | ○           | 費目・使途が事業目的に即し真に必要なものに限定されているか。 |            |                                                                  |      |             |            |            |             |        |        |       |       |   |

|                                                      |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                            |                        |                        |                        |                        |                        |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 市町村名                                                 | 竹富町                                                                                                                                                             |                                                                                                                            |                        |                        |                        |                        |                        |
| 平成 2 6 年度沖縄振興特別推進交付金事業（市町村分）検証シート【公表用】               |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                            |                        |                        |                        |                        |                        |
| 事業番号・事業名                                             | 3 - ①                                                                                                                                                           | 観光道路美化推進事業                                                                                                                 |                        |                        | 沖縄21世紀ビジョン<br>基本計画該当箇所 | 第3章－1－(6)－イ            |                        |
| 担当部課名                                                | 建設課                                                                                                                                                             | 事業実施<br>(予定) 年度                                                                                                            | 平成24～33年度              |                        | 沖縄振興基本方針<br>該当箇所       | 価値創造のまちづくり             |                        |
|                                                      |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                            |                        |                        |                        | Ⅲ-1-(1)                |                        |
| 事業内容                                                 | 町内の歩道と植樹帯を有する観光路線を美化し、散策に訪れる人の満足度を向上させ、竹富町の観光基盤水準を高める。                                                                                                          |                                                                                                                            |                        |                        |                        |                        |                        |
| 実施方法                                                 | <input type="checkbox"/> 直接実施 <input checked="" type="checkbox"/> 委託 <input type="checkbox"/> 補助 <input type="checkbox"/> 負担 <input type="checkbox"/> その他（    ） |                                                                                                                            |                        |                        |                        |                        |                        |
| 予算額・執行額<br>【単位:千円】<br><br>(「交付金」+<br>「市町村負担」<br>ベース) |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                            | 24年度                   | 25年度                   | 26年度                   | 27年度                   | 28年度                   |
|                                                      | 予算<br>の<br>状<br>況                                                                                                                                               | (a)当初予算額                                                                                                                   | 4,696                  | 56,180                 | 29,611                 |                        |                        |
|                                                      |                                                                                                                                                                 | (b)予算現額                                                                                                                    | 6,859                  | 19,076                 | 29,547                 |                        |                        |
|                                                      |                                                                                                                                                                 | (c)増減額(b-a)                                                                                                                | 2,163                  | ▲ 37,104               | ▲ 64                   |                        |                        |
|                                                      |                                                                                                                                                                 | (d)前年度繰越額                                                                                                                  | —                      |                        |                        |                        |                        |
|                                                      |                                                                                                                                                                 | A. 計(b+d)                                                                                                                  | 6,859                  | 19,076                 | 29,547                 |                        |                        |
|                                                      | B. 執行済額                                                                                                                                                         |                                                                                                                            | 6,858                  | 19,075                 | 24,192                 |                        |                        |
|                                                      | うち交付金充当額                                                                                                                                                        |                                                                                                                            | 5,486                  | 15,259                 | 19,353                 |                        |                        |
|                                                      | 次年度繰越額                                                                                                                                                          |                                                                                                                            | —                      | —                      | —                      |                        |                        |
|                                                      | 執行率(%) (B/A)                                                                                                                                                    |                                                                                                                            | 100.0%                 | 100.0%                 | 81.9%                  |                        |                        |
| 予算の状況の説明                                             |                                                                                                                                                                 | 不用額5,355千円が発生しているが、全て入札残である。事業計画内容はすべて実施した他、活動目標、成果目標の達成状況は全て達成できた。                                                        |                        |                        |                        |                        |                        |
| 活動目標<br>(指標)<br>及び達成状況                               | H26活動目標(指標)                                                                                                                                                     |                                                                                                                            | 達成状況                   |                        |                        |                        |                        |
|                                                      |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                            | 24年度                   | 25年度                   | 26年度                   | 27年度                   |                        |
|                                                      | 美化推進路線、竹富3,285m 細崎(小浜)3,003m 住吉1号線 2,512m 波照間 4,078m 及び植栽整備                                                                                                     | 目 標                                                                                                                        | ( 道路美化保全 )             | ( 道路美化保全 )             | ( 道路美化保全 )             | (                    ) |                        |
|                                                      |                                                                                                                                                                 | 実 績                                                                                                                        | 道路美化保全                 | 道路美化保全                 | 道路美化保全                 |                        |                        |
|                                                      |                                                                                                                                                                 | 目 標                                                                                                                        | (                    ) | (                    ) | (                    ) | (                    ) |                        |
|                                                      |                                                                                                                                                                 | 実 績                                                                                                                        |                        |                        |                        |                        |                        |
| 達成状況説明                                               | 主要観光アクセス路として利用されている自然景観にマッチした快適な歩行空間を創出し、島内観光の質向上を図るため4路線(12,910m)美化作業及び970mの花苗植栽を行い、目標を達成した。                                                                   |                                                                                                                            |                        |                        |                        |                        |                        |
| 成果目標<br>(指標)<br>及び進捗状況                               | H26成果目標(指標)                                                                                                                                                     |                                                                                                                            | 基準値<br>(年度)            | 24年度                   | 25年度                   | 26年度                   | 目標値<br>(年度)            |
|                                                      | 観光道路4路線の美化清掃(12,908m)<br>・竹富1周線(3,285m)<br>・細崎線(3,033m)<br>・住吉1号線(2,512m)<br>・波照間海岸線(4,078m)                                                                    | 目 標                                                                                                                        | (                    ) | ( 12,900m )            | ( 12,900m )            | (12,908m)              | (                    ) |
|                                                      |                                                                                                                                                                 | 実 績                                                                                                                        |                        | 12,900m                | 12,900m                | 12,908m                |                        |
|                                                      | ・植栽8,700本                                                                                                                                                       | 目 標                                                                                                                        | (                    ) | (                    ) | (                    ) | ( 8,700本 )             | (                    ) |
|                                                      |                                                                                                                                                                 | 実 績                                                                                                                        |                        | -                      |                        | 8,700本                 |                        |
|                                                      | 進捗状況説明                                                                                                                                                          | ・観光地へのアクセス道路の清掃および植栽美化をしたことにより、観光地景観の満足度向上が期待できるとともに、地元住民の日頃からの清掃意識の芽生えが期待できる。平成25年の花苗植栽は590mで平成26年度は970mであり、植栽本数8,700本完了。 |                        |                        |                        |                        |                        |

| 取組の検証                                                                                                                                                                | 推進上の留意点 (推進上の問題、外部環境の変化)                                                                                                                     | 改善余地の検証 (効率の更なる向上の視点)                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>・これまで7月頃に事業開始していたが、天候による影響を受け事業の進捗が計画よりも遅れた。</li> <li>・植栽美化後は、花への水やり除草等及び道路の清掃の維持管理が課題である。</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>・季節影響をあまり受けない観光シーズンに事業開始することにより、計画の進捗を図る。</li> <li>・維持管理に関しては花への水やり除草等及び道路の清掃を地域公民館等の地域住民の協力を得る必要があるため、そのための検討会を役場と各地区公民館で実施する。</li> </ul> |
| 今後の取り組み方針                                                                                                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>・島別に委託を行うことにより、清掃回数及び植栽美化延長の増加を目指し、さらなる満足度等の向上を図る。</li> <li>・各地域住民の要望をリサーチし、維持管理協力体制を構築し、整備後も継続した管理体制を維持していく必要がある。</li> </ul> |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                   |



| 資金の<br>使途の<br>点検・<br>評価 | 評価 | 点 検 項 目                        | 評価に関する説明                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------|----|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                         | ○  | 支出先の選定方法は妥当か。                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>・委託先の業者は、町内等において実績がある業者から指名競争入札により選定しており、妥当であった。</li> <li>・積算により予算算出しており、規模は適正である。</li> <li>・受益者負担関係については、当該事業は委託事業であることや、町道（公道施設）であることから特定の受益者はいないが、事業目的に即した積算や委託内容となっており、妥当性のない受益負担関係は生じていない。</li> <li>・委託業務については、契約書及び仕様書のとおり実施されており、事業目的に必要な費目・使途であり、検査にも合格している。</li> </ul> |
|                         | ○  | 予算規模は事業内容に見合った適正な規模となっているか。    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                         | ○  | 受益者との負担関係は妥当であるか。              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                         | ○  | 費目・使途が事業目的に即し真に必要なものに限定されているか。 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|                                          |                                                                                                                                                                 |                                                                                                        |                        |                        |                                   |                                   |                        |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| 市町村名                                     | 竹富町                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                        |                        |                                   |                                   |                        |
| 平成 2 6 年度沖縄振興特別推進交付金事業（市町村分）検証シート【公表用】   |                                                                                                                                                                 |                                                                                                        |                        |                        |                                   |                                   |                        |
| 事業番号・事業名                                 | 3 - ②                                                                                                                                                           |                                                                                                        | 観光地文化財美化保全事業           |                        | 沖縄21世紀ビジョン基本計画該当箇所                | 第3章－1－(4)－ア                       |                        |
| 担当部課名                                    | 教育委員会総務課                                                                                                                                                        |                                                                                                        | 事業実施(予定)年度             | 平成24～33年度              | 沖縄振興基本方針該当箇所                      | 伝統文化の保全・継承及び新たな文化の創造              |                        |
| 事業内容                                     | 本町が有する文化財の美化保全を推進し、本町の特有の歴史文化や景観を観光資源として利活用し観光産業の振興を図る。                                                                                                         |                                                                                                        |                        |                        |                                   |                                   |                        |
| 実施方法                                     | <input type="checkbox"/> 直接実施 <input checked="" type="checkbox"/> 委託 <input type="checkbox"/> 補助 <input type="checkbox"/> 負担 <input type="checkbox"/> その他（    ） |                                                                                                        |                        |                        |                                   |                                   |                        |
| 予算額・執行額【単位:千円】<br><br>（「交付金」＋「市町村負担」ベース） |                                                                                                                                                                 |                                                                                                        | 24年度                   | 25年度                   | 26年度                              | 27年度                              | 28年度                   |
|                                          | 予算の状況                                                                                                                                                           | (a)当初予算額                                                                                               | 3,250                  | 3,005                  | 2,994                             |                                   |                        |
|                                          |                                                                                                                                                                 | (b)予算現額                                                                                                | 3,250                  | 3,005                  | 2,930                             |                                   |                        |
|                                          |                                                                                                                                                                 | (c)増減額(b-a)                                                                                            | 0                      | 0                      | ▲ 64                              |                                   |                        |
|                                          |                                                                                                                                                                 | (d)前年度繰越額                                                                                              | —                      | -                      | -                                 |                                   |                        |
|                                          |                                                                                                                                                                 | A. 計(b+d)                                                                                              | 3,250                  | 3,005                  | 2,930                             |                                   |                        |
|                                          | B. 執行済額                                                                                                                                                         |                                                                                                        | 2,272                  | 1,570                  | 1,515                             |                                   |                        |
|                                          | うち交付金充当額                                                                                                                                                        |                                                                                                        | 1,817                  | 1,256                  | 1,212                             |                                   |                        |
|                                          | 次年度繰越額                                                                                                                                                          |                                                                                                        | 0                      | 0                      | 0                                 |                                   |                        |
|                                          | 執行率（％）(B/A)                                                                                                                                                     |                                                                                                        | 69.9%                  | 52.2%                  | 51.7%                             |                                   |                        |
| 予算の状況の説明                                 |                                                                                                                                                                 | 地域住民が関わる事を重視し、全て地域公民館に業務を委託する方針で事業を進めたが、地域行事等の都合に左右される結果となり、低調な執行率となった。                                |                        |                        |                                   |                                   |                        |
| 活動目標(指標)及び達成状況                           | H26活動目標(指標)                                                                                                                                                     |                                                                                                        | 達成状況                   |                        |                                   |                                   |                        |
|                                          |                                                                                                                                                                 |                                                                                                        | 24年度                   | 25年度                   | 26年度                              | 27年度                              |                        |
|                                          | 観光景観地・指定文化財美化保全実施箇所数<br>国指定文化財：4箇所<br>県指定文化財：1箇所<br>町指定文化財：8箇所                                                                                                  | 目 標                                                                                                    | ( 美化保全事業の実施 )          | ( 美化保全事業の実施 )          | ( 国指定：4箇所<br>県指定：1箇所<br>町指定：8箇所 ) | (                    )            |                        |
|                                          |                                                                                                                                                                 | 実 績                                                                                                    | 美化保全事業の実施              | 美化保全事業の実施              | 国指定：4箇所<br>県指定：1箇所<br>町指定：8箇所     |                                   |                        |
|                                          |                                                                                                                                                                 | 目 標                                                                                                    | (                    ) | (                    ) | (                    )            | (                    )            |                        |
|                                          |                                                                                                                                                                 | 実 績                                                                                                    |                        |                        |                                   |                                   |                        |
| 達成状況説明                                   | 平成26年度は4地区で美化保全事業を実施することができた。<br>実施箇所については、地域より要望のあった箇所を加えて計画以上の箇所で実施する事ができた。<br>全て地区公民館に委託して実施し、地域住民の手によって地域の文化財等の美化保全を実施した。                                   |                                                                                                        |                        |                        |                                   |                                   |                        |
| 成果目標(指標)及び進捗状況                           | H26成果目標(指標)                                                                                                                                                     |                                                                                                        | 基準値(年度)                | 24年度                   | 25年度                              | 26年度                              | 目標値(年度)                |
|                                          | 観光景観地・指定文化財美化保全完了<br>国指定文化財：4箇所<br>県指定文化財：1箇所<br>町指定文化財：8箇所                                                                                                     | 目 標                                                                                                    | (                    ) | ( 13箇所 )               | ( 12箇所 )                          | ( 国指定：4箇所<br>県指定：1箇所<br>町指定：8箇所 ) | (                    ) |
|                                          |                                                                                                                                                                 | 実 績                                                                                                    |                        | 16箇所                   | 17箇所                              | 国指定：4箇所<br>県指定：1箇所<br>町指定：8箇所     |                        |
|                                          |                                                                                                                                                                 | 目 標                                                                                                    | (                    ) | (                    ) | (                    )            | (                    )            | (                    ) |
|                                          |                                                                                                                                                                 | 実 績                                                                                                    |                        |                        |                                   |                                   |                        |
|                                          | 進捗状況説明                                                                                                                                                          | 実施箇所については、計画以上の場所で実施する事ができたが、現在実施している4地区以外の地区へ実施箇所を広げる事はできていない。さらに美化保全すべき文化財箇所を、地域住民と連携し増やしていくことが望まれる。 |                        |                        |                                   |                                   |                        |







|                                          |                                                                                                                                                                 |                                                                                        |                          |                          |                          |                          |                          |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 市町村名                                     | 竹富町                                                                                                                                                             |                                                                                        |                          |                          |                          |                          |                          |
| 平成26年度沖縄振興特別推進交付金事業（市町村分）検証シート【公表用】      |                                                                                                                                                                 |                                                                                        |                          |                          |                          |                          |                          |
| 事業番号・事業名                                 | 3-③                                                                                                                                                             | 黒島主要路線ギ木化事業                                                                            |                          |                          | 沖縄21世紀ビジョン基本計画該当箇所       | 第3章-3-(12)-ア             |                          |
| 担当部課名                                    | 建設課                                                                                                                                                             | 事業実施(予定)年度                                                                             | 平成24～26年度                |                          | 沖縄振興基本方針該当箇所             | III-9                    |                          |
| 事業内容                                     | 黒島の主な産業は肉用牛生産と観光産業となっており、ギ木とその背景の牧場風景を活かした県道213号線は「日本の道100選」にも選定され観光道路となっていることから、島全体を観光地として魅力向上を図る為、県道以外の主要道路にもギ木柵を設置する。                                        |                                                                                        |                          |                          |                          |                          |                          |
| 実施方法                                     | <input checked="" type="checkbox"/> 直接実施 <input type="checkbox"/> 委託 <input type="checkbox"/> 補助 <input type="checkbox"/> 負担 <input type="checkbox"/> その他（    ） |                                                                                        |                          |                          |                          |                          |                          |
| 予算額・執行額【単位:千円】<br><br>（「交付金」＋「市町村負担」ベース） |                                                                                                                                                                 |                                                                                        | 24年度                     | 25年度                     | 26年度                     | 27年度                     | 28年度                     |
|                                          | 予算の状況                                                                                                                                                           | (a)当初予算額                                                                               | 34,484                   | 110,000                  | 36,350                   |                          |                          |
|                                          |                                                                                                                                                                 | (b)予算現額                                                                                | 14,499                   | 126,000                  | 35,921                   |                          |                          |
|                                          |                                                                                                                                                                 | (c)増減額(b-a)                                                                            | ▲19,985                  | 16,000                   | ▲429                     |                          |                          |
|                                          |                                                                                                                                                                 | (d)前年度繰越額                                                                              | —                        | -                        | -                        |                          |                          |
|                                          |                                                                                                                                                                 | A.計(b+d)                                                                               | 14,499                   | 126,000                  | 35,921                   |                          |                          |
|                                          | B.執行済額                                                                                                                                                          |                                                                                        | 14,499                   | 125,635                  | 35,920                   |                          |                          |
|                                          | うち交付金充当額                                                                                                                                                        |                                                                                        | 11,598                   | 100,508                  | 28,736                   |                          |                          |
|                                          | 次年度繰越額                                                                                                                                                          |                                                                                        | —                        | —                        | —                        |                          |                          |
|                                          | 執行率(%) (B/A)                                                                                                                                                    |                                                                                        | 100.0%                   | 99.7%                    | 100.0%                   |                          |                          |
| 予算の状況の説明                                 |                                                                                                                                                                 | 予算減については、入札残によるものである。計画していた事業内容はすべて実施した他、活動目標、成果目標の達成状況を鑑みて適正であったと考えている。               |                          |                          |                          |                          |                          |
| 活動目標(指標)及び達成状況                           | H26活動目標(指標)                                                                                                                                                     |                                                                                        | 達成状況                     |                          |                          |                          |                          |
|                                          |                                                                                                                                                                 |                                                                                        | 24年度                     | 25年度                     | 26年度                     | 27年度                     |                          |
|                                          | 町道黒島1周線及び農道線ギ木柵設置<br>設置延長 780m                                                                                                                                  | 目標                                                                                     | (                      ) | ( 1,500m )               | ( 780m )                 | (                      ) |                          |
|                                          |                                                                                                                                                                 | 実績                                                                                     |                          | 2,948m                   | 736m                     |                          |                          |
|                                          |                                                                                                                                                                 | 目標                                                                                     | (                      ) | (                      ) | (                      ) | (                      ) |                          |
|                                          |                                                                                                                                                                 | 実績                                                                                     |                          |                          |                          |                          |                          |
| 達成状況説明                                   | ・島の玄関口である黒島港から観光名所の仲本海岸までの主要路線すべてにギ木を整備することで、島全体を観光地として魅力向上を図り、観光地に適した景観形成に寄与することができた。活動目標の減は、当初目的地までの設置延長を780mと計画していたが、実施の結果736mをもって目的地までの整備を達成することができた。       |                                                                                        |                          |                          |                          |                          |                          |
| 成果目標(指標)及び進捗状況                           | H26成果目標(指標)                                                                                                                                                     |                                                                                        | 基準値(年度)                  | 24年度                     | 25年度                     | 26年度                     | 目標値(年度)                  |
|                                          | 町道黒島1周線及び農道線ギ木柵設置完了<br>設置延長 780m                                                                                                                                | 目標                                                                                     | (                      ) | ( 測量設計 )                 | ( 1,500m )               | ( 780m )                 | (                      ) |
|                                          |                                                                                                                                                                 | 実績                                                                                     |                          | 測量設計                     | 2,498m                   | 736m                     |                          |
|                                          |                                                                                                                                                                 | 目標                                                                                     | (                      ) | (                      ) | (                      ) | (                      ) | (                      ) |
|                                          |                                                                                                                                                                 | 実績                                                                                     |                          |                          |                          |                          |                          |
|                                          | 進捗状況説明                                                                                                                                                          | ・島の玄関口である黒島港から観光名所の仲本海岸までの主要路線すべてにギ木を整備することで、島全体を観光地として魅力向上を図り、観光地に適した景観形成に寄与することができた。 |                          |                          |                          |                          |                          |

| 取組の検証                                                                                    | 推進上の留意点 (推進上の問題、外部環境の変化)                                                                                                                          | 改善余地の検証 (効率の更なる向上の視点)                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ギ木柵の高さが(位置)が車両の運転手や同乗者の視線を遮っているため、圧迫感と道路が狭小に感じられる。</li> <li>・沿道の雑草がギ木柵を覆うなど今後の維持管理を検討をする必要がある。</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ギ木柵の高さ(位置)や支柱間隔などみだりに変わると煩雑な印象となるため、ギ木柵の構造はこれまで通りの基準とし、区画線を引き直すなど白線を際立たせ、ギ木柵の圧迫感を抑えるとともに道路景観全体の向上を図る必要がある。</li> <li>・沿道の雑草が繁茂しないよう定期的な清掃と今後の維持管理を考慮し、張りコンクリートなど防草対策の検討をする必要がる。</li> </ul> |
| 今後の取り組み方針                                                                                |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                   |
| <p>島の玄関口である黒島港から仲本海岸に向けてギ木が整備され周辺景観に適合した良好な整備状況である。今後は維持管理作業等実施に向けて地域住民と連携して取り組んでいく。</p> |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                   |

資金の流れ

(資金の受け取り先が何を行っているかについて補足する) (単位:千円)

| 総事業費   | 交付対象事業費 | 交付金<br>充当額 | 市町村<br>負担金 | 交付対象<br>外経費 |
|--------|---------|------------|------------|-------------|
| 35,920 | 35,920  | 28,736     | 7,184      | 0           |

```

graph LR
    A[竹富町  
35,920千円] --> B[委託費  
1,144千円]
    A --> C[工事請負費  
34,776千円]
    B --> D["株式会社三矢エンジニアリング  
八重山営業所 1,144千円"]
    C --> E["有限会社 仲間土木  
34,776千円"]
    D --- F["黒島主要路線ギ木設置工事現場技術委託業務"]
    E --- G["黒島主要路線ギ木設置工事"]
    
```

| 資金の<br>使途の<br>点検<br>評価 | 評価 | 点 検 項 目                        | 評価に関する説明                                                                                                                                              |
|------------------------|----|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                        | ○  | 支出先の選定方法は妥当か。                  | ・工事請負業者は指名競争入札及び随意契約で決定している。これまでの実績及び知識等を勘案した上で選定しており、妥当であったと考えている。<br>・予算規模は積算により算出しており、適正規模であった。<br>・費目・使途については事業目的達成のための支出等であり、検査等を実施し、適正であった確認した。 |
|                        | ○  | 予算規模は事業内容に見合った適正な規模となっているか。    |                                                                                                                                                       |
|                        | —  | 受益者との負担関係は妥当であるか。              |                                                                                                                                                       |
|                        | ○  | 費目・使途が事業目的に即し真に必要なものに限定されているか。 |                                                                                                                                                       |

|                                          |                                                                                                                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                     |             |                    |             |         |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|-------------|---------|
| 市町村名                                     | 竹富町                                                                                                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                     |             |                    |             |         |
| 平成26年度沖縄振興特別推進交付金事業（市町村分）検証シート【公表用】      |                                                                                                                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                     |             |                    |             |         |
| 事業番号・事業名                                 | 3-④                                                                                                                                                                     | 墓地景観形成事業                                                                                             |                                                                                                     |             | 沖縄21世紀ビジョン基本計画該当箇所 | 第3章-1-(6)-ア |         |
| 担当部課名                                    | 自然環境課                                                                                                                                                                   | 事業実施(予定)年度                                                                                           | 平成25～26年度                                                                                           |             | 沖縄振興基本方針該当箇所       | 価値創造のまちづくり  |         |
| 事業内容                                     | <p>沖縄特有の文化により、墓地が散在化している状況であることから、墓地計画の策定により墓地集約化や観光地としてのまちなみや優れた自然景観を保全する。</p>                                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                     |             |                    |             |         |
| 実施方法                                     | <input checked="" type="checkbox"/> 直接実施 <input checked="" type="checkbox"/> 委託 <input type="checkbox"/> 補助 <input type="checkbox"/> 負担 <input type="checkbox"/> その他（ ） |                                                                                                      |                                                                                                     |             |                    |             |         |
| 予算額・執行額<br>【単位:千円】<br>（「交付金」＋「市町村負担」ベース） | 予算の状況                                                                                                                                                                   | (a)当初予算額                                                                                             | 25年度                                                                                                | 26年度        | 27年度               | 28年度        | 29年度    |
|                                          |                                                                                                                                                                         | (b)予算現額                                                                                              | 8,064                                                                                               | 9,839       |                    |             |         |
|                                          |                                                                                                                                                                         | (c)増減額(b-a)                                                                                          | 6,930                                                                                               | 9,806       |                    |             |         |
|                                          |                                                                                                                                                                         | (d)前年度繰越額                                                                                            | ▲ 1,134                                                                                             | ▲ 33        |                    |             |         |
|                                          |                                                                                                                                                                         | A. 計(b+d)                                                                                            | -                                                                                                   | -           |                    |             |         |
|                                          | B. 執行済額                                                                                                                                                                 |                                                                                                      | 6,930                                                                                               | 7,140       |                    |             |         |
|                                          | うち交付金充当額                                                                                                                                                                |                                                                                                      | 5,544                                                                                               | 5,712       |                    |             |         |
|                                          | 次年度繰越額                                                                                                                                                                  |                                                                                                      | —                                                                                                   | —           |                    |             |         |
|                                          | 執行率(%) (B/A)                                                                                                                                                            |                                                                                                      | 100.0%                                                                                              | 72.8%       |                    |             |         |
|                                          | 予算の状況の説明                                                                                                                                                                |                                                                                                      | ・不用額が2,666千円発生しているが、旅費及び委託料の入札残によるものであり、当初計画していた業務内容(墓地基本計画策定に係る調査、墓地基本計画の策定)の達成状況を鑑みて適正であったと考えている。 |             |                    |             |         |
| 活動目標(指標)及び達成状況                           | H26活動目標(指標)                                                                                                                                                             |                                                                                                      | 達成状況                                                                                                |             |                    |             |         |
|                                          |                                                                                                                                                                         |                                                                                                      | 25年度                                                                                                | 26年度        | 27年度               | 28年度        |         |
|                                          | 住民意向調査(アンケート調査)、策定委員会を経て、竹富町墓地整備基本計画の策定                                                                                                                                 | 目標                                                                                                   | ( 意向調査 )                                                                                            | ( 基本計画の策定 ) | ( )                | ( )         |         |
|                                          |                                                                                                                                                                         | 実績                                                                                                   | 未実施                                                                                                 | 基本計画策定      |                    |             |         |
|                                          |                                                                                                                                                                         | 目標                                                                                                   | ( )                                                                                                 | ( )         | ( )                | ( )         |         |
|                                          |                                                                                                                                                                         | 実績                                                                                                   |                                                                                                     |             |                    |             |         |
| 達成状況説明                                   | ・平成25年度の実態調査を基にパワーポイントを作成し、地域説明会を17地区で実施した。<br>・基本計画策定検討委員会を2回開催し、竹富町墓地基本計画について審議を行った。                                                                                  |                                                                                                      |                                                                                                     |             |                    |             |         |
| 成果目標(指標)及び進捗状況                           | H26成果目標(指標)                                                                                                                                                             |                                                                                                      | 基準値(年度)                                                                                             | 25年度        | 26年度               | 27年度        | 目標値(年度) |
|                                          | 竹富町墓地整備基本計画の策定                                                                                                                                                          | 目標                                                                                                   | ( )                                                                                                 | ( 意向調査報告 )  | ( 基本計画策定 )         | ( )         | ( )     |
|                                          |                                                                                                                                                                         | 実績                                                                                                   |                                                                                                     | 未実施         | 基本計画策定済            |             |         |
|                                          | 【参考指標】<br>竹富町墓地整備基本計画策定検討委員会の実施                                                                                                                                         | 目標                                                                                                   | ( )                                                                                                 | ( 検討委員会報告 ) | ( 検討委員会の実施 )       | ( )         | ( )     |
|                                          |                                                                                                                                                                         | 実績                                                                                                   |                                                                                                     | 未実施         | 実施                 |             |         |
|                                          | 進捗状況説明                                                                                                                                                                  | ・アンケート調査を行い、地域説明会を17地区で実施した結果、各地区での要望等を把握することができた。基本計画策定検討委員会を2回開催し、基本計画について慎重に審議を行い、竹富町墓地基本計画を策定した。 |                                                                                                     |             |                    |             |         |

| 取組の検証                                                                                                                                                                                                                                                                             | 推進上の留意点 (推進上の問題、外部環境の変化)                                                                                                    | 改善余地の検証 (効率の更なる向上の視点)                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>墓地施策の迅速かつ柔軟な対応</li> <li>墓地の適正管理の維持</li> <li>墓地集約区域の検討</li> <li>無縁墓の調査及び改葬</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>今後の少子高齢化や核家族化の進行、ライフスタイルの多様化などにより、墓地に対する考え方や要望が多様化していく事が考えられるので、墓地施策の迅速かつ柔軟な対応をするために適宜墓地に関するアンケート調査を実施し、町民の要望の把握に努める。</li> <li>墓地の適正管理について、広報活動などを通して墓地の適正な維持管理の必要性などを町民に広く周知する。</li> <li>町民が安心して利用できる墓地の確保を目指すために、墓地集約区域の設定及び整備を推進する。</li> <li>無縁墓地を調査し、竹富町納骨堂への改葬を検討する。</li> </ul> |
| 今後の取り組み方針                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <p>平成26年度に策定した竹富町墓地基本計画(平成27年～平成36年)に沿って、</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>墓地の散在化防止のため「墓地集積区域」の設定及び用地の整備等に向けて取り組んでいく。</li> <li>無許可墓地対策として、町民及び墓地関連事業者へ法手続きなどについて周知を図り、許可証表示の義務化を検討する。</li> <li>無縁墓地対策として、無縁墓地についての問題点の周知徹底、無縁墓地の受入先の確保、墓地の継承手続きの義務化について検討する。</li> </ul> |                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|                                              |                                                                                                                                                                 |                                                                               |                        |                        |                        |                                   |                        |  |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------------|------------------------|--|
| 市町村名                                         | 竹富町                                                                                                                                                             |                                                                               |                        |                        |                        |                                   |                        |  |
| 平成 2 6 年度沖縄振興特別推進交付金事業（市町村分）検証シート【公表用】       |                                                                                                                                                                 |                                                                               |                        |                        |                        |                                   |                        |  |
| 事業番号・事業名                                     | 3-⑤                                                                                                                                                             | ピサダ道保存整備事業                                                                    |                        |                        | 沖縄21世紀ビジョン基本計画該当箇所     | 第3章－1－(4)－ア                       |                        |  |
| 担当部課名                                        | 教育委員会総務課                                                                                                                                                        | 事業実施(予定)年度                                                                    | 平成26～27年度              |                        | 沖縄振興基本方針該当箇所           | 伝統文化の保全・継承及び新たな文化の創造<br>III-3-(2) |                        |  |
| 事業内容                                         | 竹富町指定史跡ピサダ道の保存整備を実施し、文化遺産的な観光資源として活用するとともに、津波災害時の避難道としても利用可能な道となるように整備を行う。                                                                                      |                                                                               |                        |                        |                        |                                   |                        |  |
| 実施方法                                         | <input checked="" type="checkbox"/> 直接実施 <input type="checkbox"/> 委託 <input type="checkbox"/> 補助 <input type="checkbox"/> 負担 <input type="checkbox"/> その他（    ） |                                                                               |                        |                        |                        |                                   |                        |  |
| 予算額・執行額<br>【単位:千円】<br><br>（「交付金」＋「市町村負担」ベース） |                                                                                                                                                                 |                                                                               | 26年度                   | 27年度                   | 28年度                   | 29年度                              | 30年度                   |  |
|                                              | 予算の状況                                                                                                                                                           | (a)当初予算額                                                                      | 6,001                  |                        |                        |                                   |                        |  |
|                                              |                                                                                                                                                                 | (b)予算現額                                                                       | 5,981                  |                        |                        |                                   |                        |  |
|                                              |                                                                                                                                                                 | (c)増減額(b-a)                                                                   | ▲ 20                   |                        |                        |                                   |                        |  |
|                                              |                                                                                                                                                                 | (d)前年度繰越額                                                                     | -                      |                        |                        |                                   |                        |  |
|                                              |                                                                                                                                                                 | A. 計(b+d)                                                                     | 5,981                  |                        |                        |                                   |                        |  |
|                                              | B. 執行済額                                                                                                                                                         |                                                                               | 4,287                  |                        |                        |                                   |                        |  |
|                                              | うち交付金充当額                                                                                                                                                        |                                                                               | 3,430                  |                        |                        |                                   |                        |  |
|                                              | 次年度繰越額                                                                                                                                                          |                                                                               | 0                      |                        |                        |                                   |                        |  |
|                                              | 執行率（％）(B/A)                                                                                                                                                     |                                                                               | 71.7%                  |                        |                        |                                   |                        |  |
| 予算の状況の説明                                     |                                                                                                                                                                 | 不用額が1,694千円発生しているが、入札残によるもので当初計画のとおり測量及び設計業務は全て実施しており、活動目標及び成果目標ともに達成する事ができた。 |                        |                        |                        |                                   |                        |  |
| 活動目標(指標)及び達成状況                               | H26活動目標(指標)                                                                                                                                                     |                                                                               | 達成状況                   |                        |                        |                                   |                        |  |
|                                              |                                                                                                                                                                 |                                                                               | 26年度                   | 27年度                   | 28年度                   | 29年度                              |                        |  |
|                                              | 測量調査、実施設計の実施                                                                                                                                                    | 目 標                                                                           | ( 測量調査・実施設計の実施 )       | (                    ) | (                    ) | (                    )            |                        |  |
|                                              |                                                                                                                                                                 | 実 績                                                                           | 測量調査・実施設計の実施           |                        |                        |                                   |                        |  |
|                                              |                                                                                                                                                                 | 目 標                                                                           | (                    ) | (                    ) | (                    ) | (                    )            |                        |  |
|                                              |                                                                                                                                                                 | 実 績                                                                           |                        |                        |                        |                                   |                        |  |
| 達成状況説明                                       | ・デジタル写真測量による遺構現況の3次元測量及び図面の作成。<br>・石敷遺構の修理、排水溝の整備、手摺の整備等を含む保存修理工事の設計図作成。                                                                                        |                                                                               |                        |                        |                        |                                   |                        |  |
| 成果目標(指標)及び進捗状況                               | H26成果目標(指標)                                                                                                                                                     |                                                                               | 基準値(年度)                | 26年度                   | 27年度                   | 28年度                              | 目標値(年度)                |  |
|                                              | 保存修理工事の実施設計の完了                                                                                                                                                  | 目 標                                                                           | (                    ) | ( 実施設計の完了 )            | (                    ) | (                    )            | (                    ) |  |
|                                              |                                                                                                                                                                 | 実 績                                                                           |                        | 実施設計の完了                |                        |                                   |                        |  |
|                                              |                                                                                                                                                                 | 目 標                                                                           | (                    ) | (                    ) | (                    ) | (                    )            | (                    ) |  |
|                                              |                                                                                                                                                                 | 実 績                                                                           |                        |                        |                        |                                   |                        |  |
|                                              | 進捗状況説明                                                                                                                                                          | ・ピサダ道の保存修理工事を実施するために必要な設計図等を作成することができた。                                       |                        |                        |                        |                                   |                        |  |

| 取組の検証                                                                                                                       | 推進上の留意点 (推進上の問題、外部環境の変化)                                                                 | 改善余地の検証 (効率の更なる向上の視点)                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|                                                                                                                             | ・整備工事内容の具体的な方法等について、地域住民の意見を参考にするため聴衆にしたが、地域の様々な意見があつまり、意見集約に時間を要してしまい、反映することが難しい部分もあった。 | ・整備の方法で意見が分かれたところについては、基本的な考えである、遺構保存を最優先とし、整備計画を作成している。 |
| 今後の取り組み方針                                                                                                                   |                                                                                          |                                                          |
| ・平成26年度に実施した測量調査と、それを基に作成した設計図に従って保存修理工事を平成27年度に実施する。<br>・ビサダ道保存修理工事の完成後には、「歴史の道」として町内外への地域史学習及び観光資源への活用を図り、地域振興へと役立てていきたい。 |                                                                                          |                                                          |

| 資金の流れ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| (資金の受け取り先が何を行っているかについて補足する) (単位:千円)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |
| <div> <div> <div> <div> <div>総事業費</div> <div>4,287</div> </div> <div> <div>交付対象事業費</div> <div>4,287</div> </div> <div> <div>交付金充当額</div> <div>3,430</div> </div> <div> <div>市町村負担金</div> <div>857</div> </div> <div> <div>交付対象外経費</div> <div>0</div> </div> </div> </div> <div> <div> <div>竹富町</div> <div>4,287千円</div> </div> <div> <div>委託料</div> <div>4,287千円</div> </div> <div> <div>有限会社ティガネー</div> <div>4,287千円</div> </div> <div> <div>ビサダ道デジタル写真測量及び保存修理工事設計業務</div> </div> </div> </div> |  |  |  |  |

| 資金の<br>使途の<br>流れ、<br>点検<br>項目、<br>評価 | 評価 | 点 検 項 目                        | 評価に関する説明                                                                                                     |
|--------------------------------------|----|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      | ○  | 支出先の選定方法は妥当か。                  | ○委託先の業者は、県内で実績がある業者から指名競争入札により選定しており、妥当であったと考える。                                                             |
|                                      | ○  | 予算規模は事業内容に見合った適正な規模となっているか。    | ○予算規模については、積算内容及び単価等は事業目的に即した内容・規模となっている。                                                                    |
|                                      | ○  | 受益者との負担関係は妥当であるか。              | ○委託業務については、契約書及び仕様書のとおりに実施されており、事業目的に必要な費目・使途であったと考えている。                                                     |
|                                      | ○  | 費目・使途が事業目的に即し真に必要なものに限定されているか。 | ○受益者負担関係については、事業費(委託費)は事業目的に即した積算内容、規模や内容である。また、成果となる文化財(史跡道)の利用に特定の受益者が発生しないことや、避難道としての性質から受益性(負担関係)に問題はない。 |

|                                              |                                                                                                                                                                 |                                                                          |           |                 |                    |                             |      |               |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|--------------------|-----------------------------|------|---------------|
| 市町村名                                         | 竹富町                                                                                                                                                             |                                                                          |           |                 |                    |                             |      |               |
| 平成 2 6 年度沖縄振興特別推進交付金事業（市町村分）検証シート【公表用】       |                                                                                                                                                                 |                                                                          |           |                 |                    |                             |      |               |
| 事業番号・事業名                                     | 4 - ①                                                                                                                                                           | ペット適正飼養推進事業                                                              |           |                 | 沖縄21世紀ビジョン基本計画該当箇所 | 第3章－1－(1)－ア                 |      |               |
| 担当部課名                                        | 自然環境課                                                                                                                                                           | 事業実施(予定)年度                                                               | 平成24～33年度 |                 | 沖縄振興基本方針該当箇所       | 自然環境の保全・再生・適正利用<br>Ⅲ-10-(1) |      |               |
| 事業内容                                         | 本事業は西表島の貴重な生態系の保全、特に絶滅危惧種であるイリオモテヤマネコの生息・生育を保全するため、西表島におけるペット適正飼養を推進する。                                                                                         |                                                                          |           |                 |                    |                             |      |               |
| 実施方法                                         | <input type="checkbox"/> 直接実施 <input checked="" type="checkbox"/> 委託 <input type="checkbox"/> 補助 <input type="checkbox"/> 負担 <input type="checkbox"/> その他（    ） |                                                                          |           |                 |                    |                             |      |               |
| 予算額・執行額<br>【単位:千円】<br><br>（「交付金」＋「市町村負担」ベース） | 予算の状況                                                                                                                                                           |                                                                          | 24年度      | 25年度            | 26年度               | 27年度                        | 28年度 |               |
|                                              |                                                                                                                                                                 | (a)当初予算額                                                                 | 6,006     | 6,004           | 6,175              |                             |      |               |
|                                              |                                                                                                                                                                 | (b)予算現額                                                                  | 6,004     | 6,001           | 7,622              |                             |      |               |
|                                              |                                                                                                                                                                 | (c)増減額(b-a)                                                              | ▲ 2       | ▲ 3             | 1,447              |                             |      |               |
|                                              |                                                                                                                                                                 | (d)前年度繰越額                                                                | —         | -               | -                  |                             |      |               |
|                                              | A. 計(b+d)                                                                                                                                                       | 6,004                                                                    | 6,001     | 7,622           |                    |                             |      |               |
|                                              | B. 執行済額                                                                                                                                                         | 6,004                                                                    | 6,001     | 7,622           |                    |                             |      |               |
|                                              | うち交付金充当額                                                                                                                                                        | 4,803                                                                    | 4,800     | 6,097           |                    |                             |      |               |
|                                              | 次年度繰越額                                                                                                                                                          | —                                                                        | —         | —               |                    |                             |      |               |
|                                              | 執行率（％）(B/A)                                                                                                                                                     | 100.0%                                                                   | 100.0%    | 100.0%          |                    |                             |      |               |
| 予算の状況の説明                                     | 増額した1,447千円については、平成26年度西表島へ常駐派遣した獣医師の勤務日数を増やしたための増額である。その他、活動目標、成果目標の達成状況を鑑みて適正であったと考えている。                                                                      |                                                                          |           |                 |                    |                             |      |               |
| 活動目標(指標)及び達成状況                               | H26活動目標(指標)                                                                                                                                                     |                                                                          | 達成状況      |                 |                    |                             |      |               |
|                                              |                                                                                                                                                                 |                                                                          | 24年度      | 25年度            | 26年度               | 27年度                        |      |               |
|                                              | ①ペット適正飼養推進会議の開催<br>②逸出ペットの保護収容<br>③収容個体の処置<br>④普及啓発講演会等の開催                                                                                                      | 目 標                                                                      | ( 3回 )    | ( 実施 )          | ( 実施 )             | ( )                         |      |               |
|                                              |                                                                                                                                                                 | 実 績                                                                      | 6回        | 全て実施            | 全て実施               |                             |      |               |
|                                              | ①逸出ペット保護収容を10頭以内                                                                                                                                                | 目 標                                                                      | ( 10頭 )   | ( 10頭 )         | ( 10頭 )            | ( )                         |      |               |
|                                              |                                                                                                                                                                 | 実 績                                                                      | 14頭       | 19頭             | 16頭                |                             |      |               |
|                                              | ペット適正飼養推進会議の開催、逸出ペット保護収容・処理及び講演会の開催などを、計画どおりを全て実施した。                                                                                                            |                                                                          |           |                 |                    |                             |      |               |
| 成果目標(指標)及び進捗状況                               | H25成果目標(指標)                                                                                                                                                     |                                                                          |           | 基準値<br>( 23年度 ) | 24年度               | 25年度                        | 26年度 | 目標値<br>( 年度 ) |
|                                              | ペット適正飼養推進会議を年1回開催                                                                                                                                               | 目 標                                                                      | ( 1 )     | ( 1 )           | ( 1 )              | ( 1 )                       | ( )  |               |
|                                              |                                                                                                                                                                 | 実 績                                                                      |           | 1               | 1                  | 1                           |      |               |
|                                              | 逸出ペット保護収容を10頭以内                                                                                                                                                 | 目 標                                                                      | ( 15 )    |                 | ( 10 )             | ( 10 )                      | ( )  |               |
|                                              |                                                                                                                                                                 | 実 績                                                                      |           |                 | 19                 | 16                          |      |               |
|                                              | 普及啓発講演会等を4回開催                                                                                                                                                   | 目 標                                                                      | ( )       |                 | ( 4 )              | ( 4 )                       | ( )  |               |
|                                              |                                                                                                                                                                 | 実 績                                                                      |           |                 | 5                  | 5                           |      |               |
|                                              | 進捗状況説明                                                                                                                                                          | ペット適正飼養推進会議や適正飼養講演会を実施し、適正飼養について普及啓発活動を実施中であるが、逸出ペットの捕獲数が目標を上回る結果となっている。 |           |                 |                    |                             |      |               |



| 取組の検証                                                                                                                                                                                 | 推進上の留意点 (推進上の問題、外部環境の変化)                                                                                               | 改善余地の検証 (効率の更なる向上の視点)                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                       | 島内住民には『竹富町ねこ飼養条例』や本事業の趣旨が浸透しつつあるが、他市町村からの移住者や短期滞在者への周知が行き届かないため、島外からのネコもちこみが後を絶たず、その結果逸出ペットの保護捕獲数が減少しない要因となっていると考えられる。 | 現在、竹富町役場窓口において、住民移動届出の際にペットの飼養状況確認を実施し適切なペット飼養を指導しているが、空港、港のある石垣市内での啓蒙活動も検討する必要がある。 |
| 今後の取り組み方針                                                                                                                                                                             |                                                                                                                        |                                                                                     |
| <p>国の特別天然記念物であるイリオモテヤマネコが生息する西表島が、ユネスコ世界自然遺産候補地に選定されたことにより、西表島にて実施する本事業の趣旨（イリオモテヤマネコの保護保全）も地域住民に浸透しつつある。今後も本事業を継続実施しイリオモテヤマネコ保護保全を図るため、西表島におけるペット適正飼養の普及啓発活動を続けていくことが必要であると考えられる。</p> |                                                                                                                        |                                                                                     |

| 資金の流れ<br>(資金の受け取り先が何を行っているかについて補足する) (単位:千円)                                                                                                                                                                                        |         |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |      |         |        |        |         |       |       |       |       |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|---------|--------|--------|---------|-------|-------|-------|-------|---|
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>総事業費</th><th>交付対象事業費</th><th>交付金充当額</th><th>市町村負担金</th><th>交付対象外経費</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>7,622</td><td>7,622</td><td>6,097</td><td>1,525</td><td>0</td></tr> </tbody> </table>    |         |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         | 総事業費 | 交付対象事業費 | 交付金充当額 | 市町村負担金 | 交付対象外経費 | 7,622 | 7,622 | 6,097 | 1,525 | 0 |
| 総事業費                                                                                                                                                                                                                                | 交付対象事業費 | 交付金充当額                         | 市町村負担金                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 交付対象外経費 |      |         |        |        |         |       |       |       |       |   |
| 7,622                                                                                                                                                                                                                               | 7,622   | 6,097                          | 1,525                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0       |      |         |        |        |         |       |       |       |       |   |
| <div> <div> <div>竹富町<br/>7,622千円</div> <div>委託料<br/>7,622千円</div> <div>NPO法人どうぶつたちの病院 沖縄<br/>7,622千円</div> </div> <div> <div>①ペット適正飼養推進会議の開催</div> <div>②逸出ペットの保護収容</div> <div>③収容個体の処置</div> <div>④普及啓発講演会等の開催</div> </div> </div> |         |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |      |         |        |        |         |       |       |       |       |   |
| 資金の<br>使途の<br>流れ、<br>点検、<br>評価                                                                                                                                                                                                      | 評価      | 点 検 項 目                        | 評価に関する説明                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |      |         |        |        |         |       |       |       |       |   |
|                                                                                                                                                                                                                                     | ○       | 支出先の選定方法は妥当か。                  | ・委託事業者は随意契約であったが、これまでの実績、知識等を勘案した上で選定しており、妥当である。<br>・予算については見積書により算出。適正規模である。<br>・受益者負担関係については、当該事業は営利目的の委託事業ではなく、重要天然記念物(ヤマネコ)保護を目的とした事業であることから委託費については、積算及び規模については事業目的に即した内容となっている。また、事業詳細毎にみても不特定の地域住民を対象とした講演会や特定できないペットの収容保護等であることから、受益者負担の妥当性に問題はない。<br>・費目・使途については、事業目的達成の観点及び検査結果により、適正であった。 |         |      |         |        |        |         |       |       |       |       |   |
|                                                                                                                                                                                                                                     | ○       | 予算規模は事業内容に見合った適正な規模となっているか。    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |      |         |        |        |         |       |       |       |       |   |
|                                                                                                                                                                                                                                     | ○       | 受益者との負担関係は妥当であるか。              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |      |         |        |        |         |       |       |       |       |   |
|                                                                                                                                                                                                                                     | ○       | 費目・使途が事業目的に即し真に必要なものに限定されているか。 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |      |         |        |        |         |       |       |       |       |   |

|                                                  |                                                                                       |                                                                                                                                                                                       |                        |                              |                              |                              |                     |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------|
| 市町村名                                             | 竹富町                                                                                   |                                                                                                                                                                                       |                        |                              |                              |                              |                     |
| 平成 2 6 年度沖縄振興特別推進交付金事業（市町村分）検証シート【公表用】           |                                                                                       |                                                                                                                                                                                       |                        |                              |                              |                              |                     |
| 事業番号・事業名                                         | 5 - ①                                                                                 | 和牛生産推進事業                                                                                                                                                                              |                        |                              | 沖縄21世紀ビジョン<br>基本計画該当箇所       | 第3章－3－(7)－ア                  |                     |
| 担当部課名                                            | 農林水産課                                                                                 | 事業実施<br>(予定) 年度                                                                                                                                                                       | 平成24～33年度              |                              | 沖縄振興基本方針<br>該当箇所             | 亜熱帯性気候等を生かした<br>農林水産業の振興     |                     |
| 事業内容                                             | 優良母牛の導入助成(購入費の1/2以内、上限30万円) 及び口蹄疫の進入防止対策を実施し、本町の基幹産業である農業畜産の生産基盤整備、環境整備を強化し、産業の振興を図る。 |                                                                                                                                                                                       |                        |                              |                              |                              |                     |
| 実施方法                                             | ■直接実施    ■委託    ■補助    □負担    □その他（    ）                                              |                                                                                                                                                                                       |                        |                              |                              |                              |                     |
| 予算額・執行額<br>【単位:千円】<br>(「交付金」+<br>「市町村負担」<br>ベース) |                                                                                       |                                                                                                                                                                                       | 24年度                   | 25年度                         | 26年度                         | 27年度                         | 28年度                |
|                                                  | 予算<br>の<br>状<br>況                                                                     | (a) 当初予算額                                                                                                                                                                             | 9,463                  | 15,524                       | 19,884                       |                              |                     |
|                                                  |                                                                                       | (b) 予算現額                                                                                                                                                                              | 9,463                  | 15,524                       | 31,884                       |                              |                     |
|                                                  |                                                                                       | (c) 増減額(b-a)                                                                                                                                                                          | 0                      | 0                            | 12,000                       |                              |                     |
|                                                  |                                                                                       | (d) 前年度繰越額                                                                                                                                                                            | —                      | -                            | -                            |                              |                     |
|                                                  |                                                                                       | A. 計(b+d)                                                                                                                                                                             | 9,463                  | 15,524                       | 31,884                       |                              |                     |
|                                                  | B. 執行済額                                                                               |                                                                                                                                                                                       | 9,369                  | 14,290                       | 29,526                       |                              |                     |
|                                                  | うち交付金充当額                                                                              |                                                                                                                                                                                       | 7,494                  | 11,432                       | 23,621                       |                              |                     |
|                                                  | 次年度繰越額                                                                                |                                                                                                                                                                                       | —                      | —                            | —                            |                              |                     |
|                                                  | 執行率（％）(B/A)                                                                           |                                                                                                                                                                                       | 99.0%                  | 92.1%                        | 92.6%                        |                              |                     |
| 予算の状況の説明                                         |                                                                                       | ・優良母牛導入助成金の導入額、防疫対策委託料及び需用費の残により不用額が2,358千円発生した。当初計画していた事業内容はすべて実施した他、活動目標、成果目標の達成状況を鑑みて適正であったと考えている。予算増額については、事業実施中に、畜産農家より助成希望が増えたことによる増額である。                                       |                        |                              |                              |                              |                     |
| 活動目標<br>(指標)<br>及び達成状況                           | H26活動目標(指標)                                                                           |                                                                                                                                                                                       | 達成状況                   |                              |                              |                              |                     |
|                                                  |                                                                                       |                                                                                                                                                                                       | 24年度                   | 25年度                         | 26年度                         | 27年度                         |                     |
|                                                  | ・離島港湾靴底消毒用マット設置                                                                       | 目 標                                                                                                                                                                                   | (    消毒用マット<br>設置    ) | (    消毒用マット<br>設置    )       | (    消毒用マット<br>設置    )       | (    )                       |                     |
|                                                  |                                                                                       | 実 績                                                                                                                                                                                   | 消毒用マット設置               | 消毒用マット設置                     | 消毒用マット設置                     |                              |                     |
|                                                  | ・優良遺伝繁殖雌牛導入助成                                                                         | 目 標                                                                                                                                                                                   | (    導入助成    )         | (    導入助成    )               | (    導入助成    )               | (    )                       |                     |
|                                                  |                                                                                       | 実 績                                                                                                                                                                                   | 導入助成                   | 導入助成                         | 導入助成                         |                              |                     |
| 達成<br>状<br>況<br>説<br>明                           | ・町内の港湾に靴底消毒用マットの設置、優良遺伝繁殖雌牛の導入費を一部助成したことで、竹富町畜産牛のブランド力及び防疫対策による信用の向上を図った。             |                                                                                                                                                                                       |                        |                              |                              |                              |                     |
| 成果目標<br>(指標)<br>及び進捗状況                           | H26成果目標(指標)                                                                           |                                                                                                                                                                                       | 基準値<br>(    年度    )    | 24年度                         | 25年度                         | 26年度                         | 目標値<br>(    年度    ) |
|                                                  | 離島港湾靴底消毒用マット設置完了                                                                      | 目 標                                                                                                                                                                                   | (    )                 | (    消毒用<br>マット<br>設置完了    ) | (    消毒用<br>マット<br>設置完了    ) | (    消毒用<br>マット<br>設置完了    ) | (    )              |
|                                                  |                                                                                       | 実 績                                                                                                                                                                                   |                        | 消毒用マット<br>設置完了               | 消毒用マット<br>設置完了               | 消毒用マット<br>設置完了               |                     |
|                                                  | 優良遺伝繁殖雌牛導入助成頭数:80頭<br>(導入進捗率46.5%)                                                    | 目 標                                                                                                                                                                                   | (    )                 | (    40頭    )                | (    40頭    )                | (    60頭    )                | (    )              |
|                                                  |                                                                                       | 実 績                                                                                                                                                                                   |                        | 43頭                          | 63頭                          | 93頭                          |                     |
|                                                  | 進<br>捗<br>状<br>況<br>説<br>明                                                            | ・離島港湾施設に靴底消毒用マットを設置し防疫対策を図っている。<br>・優良遺伝繁殖雌牛導入の目標が60頭であったが、93頭の導入が出来た。今後も継続して行うことにより、竹富町として牛のブランド力を向上し、販売価格を高める。<br>・事業実施途中の追加情勢希望があり、希望する助成額を準備したが、畜産農家の諸事情により申請取り下げ等により不用額が生じてしまった。 |                        |                              |                              |                              |                     |

| 取組の検証                                                                                                                                              | 推進上の留意点 (推進上の問題、外部環境の変化)                                  | 改善余地の検証 (効率の更なる向上の視点)               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|                                                                                                                                                    | ・優良遺伝繁殖雌牛導入事業については、ここ数年間子牛のセリ価格が高騰しているため、購入費がかなり高額になっている。 | ・子牛セリ価格高騰のため、購入費用の助成額の増額を検討する必要がある。 |
| 今後の取り組み方針                                                                                                                                          |                                                           |                                     |
| ・今後も特定家畜伝染病の口蹄疫等を防ぐため、竹富町内の港湾に靴底消毒用マットの管理委託による防疫対策を実施する。<br>優良遺伝繁殖雌牛導入についても、農家の方々が年間何頭導入出来るかを調査し、ニーズにあった増頭を図る。<br>竹富町の和牛改良推進を図るため、この導入事業を継続していきたい。 |                                                           |                                     |

| 資金の流れ<br>(資金の受け取り先が何を行っているかについて補足する) (単位:千円)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |                                |                                                                                                             |         |      |         |        |        |         |        |        |        |       |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|---------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|-------|---|
| <div> <table border="1"> <tr> <th>総事業費</th><th>交付対象事業費</th><th>交付金充当額</th><th>市町村負担金</th><th>交付対象外経費</th></tr> <tr> <td>29,526</td><td>29,526</td><td>23,621</td><td>5,905</td><td>0</td></tr> </table> <div> <div> <div>竹富町<br/>29,526千円</div> <div> <div>委託料<br/>1,456千円</div> <div> <div>竹富・黒島・小浜・波照間<br/>個人業務委託者<br/>1,456千円</div> <div>防疫対策にかかる業務委託料</div> </div> </div> <div> <div>委託料<br/>27,908千円</div> <div> <div>沖縄県農業協同組合<br/>27,908千円</div> <div>導入農家<br/>27,908千円</div> <div>優良遺伝繁殖雌牛導入業務にかかる委託料</div> </div> </div> <div> <div>事務費<br/>162千円</div> <div>需用費</div> </div> </div> </div> </div> |         |                                |                                                                                                             |         | 総事業費 | 交付対象事業費 | 交付金充当額 | 市町村負担金 | 交付対象外経費 | 29,526 | 29,526 | 23,621 | 5,905 | 0 |
| 総事業費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 交付対象事業費 | 交付金充当額                         | 市町村負担金                                                                                                      | 交付対象外経費 |      |         |        |        |         |        |        |        |       |   |
| 29,526                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 29,526  | 23,621                         | 5,905                                                                                                       | 0       |      |         |        |        |         |        |        |        |       |   |
| 資金の<br>使途の<br>流れ、<br>点検<br>評価                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 評価      | 点 検 項 目                        | 評価に関する説明                                                                                                    |         |      |         |        |        |         |        |        |        |       |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ○       | 支出先の選定方法は妥当か。                  | ・委託業務者は各地区肉用牛生産組合で勘案した上で選定しており、妥当であったと考えている。                                                                |         |      |         |        |        |         |        |        |        |       |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ○       | 予算規模は事業内容に見合った適正な規模となっているか。    | ・予算規模は事業継続年数の実績等により積算しており、妥当だと言える。                                                                          |         |      |         |        |        |         |        |        |        |       |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ○       | 受益者との負担関係は妥当であるか。              | ・受益者負担の関係については、現在の市場価格や動向から負担の割合や上限額を設定している。また、農家の経営規模も考慮し、事業目的に即した導入の活用促進が図れるような内容となっていることから妥当性に問題はないと考える。 |         |      |         |        |        |         |        |        |        |       |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ○       | 費目・使途が事業目的に即し真に必要なものに限定されているか。 | ・費目・使途については事業目的達成の観点から必要なものなのか等について額の確定時において支出等に関する書類により検査、適正であった。                                          |         |      |         |        |        |         |        |        |        |       |   |

|                                                  |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                 |               |                  |                        |              |             |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|------------------------|--------------|-------------|
| 市町村名                                             | 竹富町                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |               |                  |                        |              |             |
| 平成26年度沖縄振興特別推進交付金事業（市町村分）検証シート【公表用】              |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                 |               |                  |                        |              |             |
| 事業番号・事業名                                         | 6-①                                                                                                                                                          | 読書支援事業                                                                                                                                                                                                          |               |                  | 沖縄21世紀ビジョン<br>基本計画該当箇所 | 第3章-3-(11)-イ |             |
| 担当部課名                                            | 教育委員会教育課                                                                                                                                                     | 事業実施<br>(予定)年度                                                                                                                                                                                                  | 平成24～33年度     | 沖縄振興基本方針<br>該当箇所 | 離島における定住条件の整備          |              |             |
| 事業内容                                             | 図書館設置が困難な地理的条件にある本町の幼児、児童生徒を含む地域住民への生涯学習支援として学校図書室を地域へ開放する取り組みとして、学校図書室へ人員を配置し活発な読書支援を図る。                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |               |                  |                        |              |             |
| 実施方法                                             | <input checked="" type="checkbox"/> 直接実施 <input type="checkbox"/> 委託 <input type="checkbox"/> 補助 <input type="checkbox"/> 負担 <input type="checkbox"/> その他（ ） |                                                                                                                                                                                                                 |               |                  |                        |              |             |
| 予算額・執行額<br>【単位:千円】<br>（「交付金」＋<br>「市町村負担」<br>ベース） |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                 | 24年度          | 25年度             | 26年度                   | 27年度         | 28年度        |
|                                                  | 予算<br>の<br>状<br>況                                                                                                                                            | (a) 当初予算額                                                                                                                                                                                                       | 1,679         | 5,044            | 5,047                  |              |             |
|                                                  |                                                                                                                                                              | (b) 予算現額                                                                                                                                                                                                        | 1,574         | 5,044            | 5,050                  |              |             |
|                                                  |                                                                                                                                                              | (c) 増減額(b-a)                                                                                                                                                                                                    | ▲ 105         | 0                | 3                      |              |             |
|                                                  |                                                                                                                                                              | (d) 前年度繰越額                                                                                                                                                                                                      | —             | -                | -                      |              |             |
|                                                  | A. 計(b+d)                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 | 1,574         | 5,044            | 5,050                  |              |             |
|                                                  | B. 執行済額                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 | 1,574         | 4,851            | 4,603                  |              |             |
|                                                  | うち交付金充当額                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 | 1,259         | 3,881            | 3,682                  |              |             |
|                                                  | 次年度繰越額                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | 0             | 0                | 0                      |              |             |
|                                                  | 執行率(%) (B/A)                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 | 100.0%        | 96.2%            | 91.1%                  |              |             |
| 予算の状況の説明                                         |                                                                                                                                                              | 不用額が447千円発生しているが、共済費及び賃金残であり、当初計画していた業務内容の達成状況を鑑みて適正であったと考えている。                                                                                                                                                 |               |                  |                        |              |             |
| 活動目標<br>(指標)<br>及び達成状況                           | H26活動目標(指標)                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 | 達成状況          |                  |                        |              |             |
|                                                  |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                 | 24年度          | 25年度             | 26年度                   | 27年度         |             |
|                                                  | 図書支援員の巡回回数各15回/月<br>(黒島校・小浜校)<br>基準年度(平成24年度各8回/月)                                                                                                           | 目 標                                                                                                                                                                                                             | ( 15回/月 )     | ( 15回/月 )        | ( )                    | ( )          |             |
|                                                  |                                                                                                                                                              | 実 績                                                                                                                                                                                                             | 15回/月         | 15回/月            |                        |              |             |
|                                                  |                                                                                                                                                              | 目 標                                                                                                                                                                                                             | ( )           | ( )              | ( )                    | ( )          |             |
|                                                  |                                                                                                                                                              | 実 績                                                                                                                                                                                                             |               |                  |                        |              |             |
| 達成状況説明                                           | 両校月15回の巡回回数を達成でき、図書室を利用する地域住民も増加している。児童生徒の保護者等の利用者が多く見られるが、読書習慣が根付いていない地域等もあり、改善事項として検討する。                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |               |                  |                        |              |             |
| 成果目標<br>(指標)<br>及び進捗状況                           | H26成果目標(指標)                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 | 基準値<br>(24年度) | 24年度             | 25年度                   | 26年度         | 目標値<br>(年度) |
|                                                  | ・図書支援員2名配置 (黒島・小浜島)                                                                                                                                          | 目 標                                                                                                                                                                                                             | ( 2名 )        | ( 2名 )           | ( 2名 )                 | ( 2名 )       | ( )         |
|                                                  |                                                                                                                                                              | 実 績                                                                                                                                                                                                             |               | 2名               | 2名                     | 2名           |             |
|                                                  | ・黒島 学校図書室利用人数(地域住民)<br>75人/年                                                                                                                                 | 目 標                                                                                                                                                                                                             | ( 31人 )       | ( 30冊/月 )        | ( 30冊/月 )              | ( 75人 )      | ( )         |
|                                                  |                                                                                                                                                              | 実 績                                                                                                                                                                                                             |               | 20冊/月            | 26冊/月                  | 57人          |             |
|                                                  | ・小浜 学校図書室利用人数(地域住民)<br>100人/年                                                                                                                                | 目 標                                                                                                                                                                                                             | ( 80人 )       | ( 45冊/月 )        | ( 45冊/月 )              | ( 100人 )     | ( )         |
|                                                  |                                                                                                                                                              | 実 績                                                                                                                                                                                                             |               | 43冊/月            | 50冊/月                  | 143人         |             |
|                                                  | 進捗状況説明                                                                                                                                                       | ①保育所、ディサービス、移動図書館等でリクエストを聞き、貸出を行った。<br>②地域への広報(図書館だより)をホームページ掲載、掲示、配布を行った。<br>③小浜地区は、沖縄県立図書館の協力貸出サービスを竹富町のモデル校とし施行実施し、目標達成できた。<br>④黒島地区では、新規利用者が想定よりも増えず目標達成出来なかった。理由として、農業従事者(畜産業)が多く、日中は学校図書室へ足を運ぶ時間がないためである。 |               |                  |                        |              |             |

| 取組の検証                                                                                                                                                                                                                           | 推進上の留意点 (推進上の問題、外部環境の変化)                                                   | 改善余地の検証 (効率の更なる向上の視点)                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                 | 一部の地区においては、農・畜産業従事する地域住民が多い等の理由により、新規利用者が想定よりも伸びず、こうした地区の新規利用者開拓が今後の課題である。 | 小浜地区同様、沖縄県立図書館の協力貸出サービスを利用し、学校図書室には無い、成人向けの実用書、農業・畜産業の専門書の貸出を積極的に行うなど、様々な取り組みを実施検討したい。また、今後は図書室での地域開放だけでなく、保育所や、デイサービスなどで読み聞かせを行うなど、様々な取り組みをし、地域の方々が本に触れ合う機会をつくる。 |
| 今後の取り組み方針                                                                                                                                                                                                                       |                                                                            |                                                                                                                                                                   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>・保育所、デイサービス、移動図書館、乳幼児健診にあわせてブックスタート等での読み聞かせ会を月に1回程度実施</li> <li>・沖縄県立図書館の一括貸出事業(セット貸出)や協力貸出(リクエスト本)を利用し、成人向けの実用書、専門書も貸出が出来るようになった事を周知していく。</li> <li>・竹富町発行の広報誌、防災無線等での広報活動も行う。</li> </ul> |                                                                            |                                                                                                                                                                   |

| 資金の流れ<br>(資金の受け取り先が何を行っているかについて補足する) (単位: 千円) |            |                                |                                |                                                                                                                                      |            |            |             |       |       |   |
|-----------------------------------------------|------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|-------|-------|---|
|                                               |            | 総事業費                           | 交付対象<br>事業費                    | <table><tr><td>交付金<br/>充当額</td><td>市町村<br/>負担金</td><td>交付対象<br/>外経費</td></tr><tr><td>4,603</td><td>4,603</td><td>0</td></tr></table> | 交付金<br>充当額 | 市町村<br>負担金 | 交付対象<br>外経費 | 4,603 | 4,603 | 0 |
| 交付金<br>充当額                                    | 市町村<br>負担金 | 交付対象<br>外経費                    |                                |                                                                                                                                      |            |            |             |       |       |   |
| 4,603                                         | 4,603      | 0                              |                                |                                                                                                                                      |            |            |             |       |       |   |
| <div>竹富町<br/>4,603千円</div>                    |            | <div>共済費<br/>465千円</div>       | 〔 社会保険料負担金、雇用保険料負担金 2名 〕       |                                                                                                                                      |            |            |             |       |       |   |
|                                               |            | <div>賃金<br/>2,990千円</div>      | 〔 読書支援事業(図書支援員)に係る非常勤職員賃金 2名 〕 |                                                                                                                                      |            |            |             |       |       |   |
|                                               |            | <div>事務費<br/>1,148千円</div>     | 〔 黒島、小浜島への図書館事務補助員現地派遣費 2名 〕   |                                                                                                                                      |            |            |             |       |       |   |
| 資金の<br>流れ、<br>点検<br>・<br>評価                   | 評価         | 点 検 項 目                        |                                | 評価に関する説明                                                                                                                             |            |            |             |       |       |   |
|                                               | ○          | 支出先の選定方法は妥当か。                  |                                | 賃金・共済費等は竹富町規約に準じて支出された。旅費は学校訪問する際の渡航費である。事業規模に対し、適切な予算規模、支出先であると考え。                                                                  |            |            |             |       |       |   |
|                                               | ○          | 予算規模は事業内容に見合った適正な規模となっているか。    |                                |                                                                                                                                      |            |            |             |       |       |   |
|                                               | —          | 受益者との負担関係は妥当であるか。              |                                |                                                                                                                                      |            |            |             |       |       |   |
|                                               | ○          | 費目・使途が事業目的に即し真に必要なものに限定されているか。 |                                |                                                                                                                                      |            |            |             |       |       |   |

|                                          |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                        |                        |                        |                        |                        |                        |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 市町村名                                     | 竹富町                                                                                                                                                             |                                                                                                                        |                        |                        |                        |                        |                        |
| 平成 2 6 年度沖縄振興特別推進交付金事業（市町村分）検証シート【公表用】   |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                        |                        |                        |                        |                        |                        |
| 事業番号・事業名                                 | 6-②                                                                                                                                                             | 児童生徒派遣費事業                                                                                                              |                        |                        | 沖縄21世紀ビジョン基本計画該当箇所     | 5- (2) -7              |                        |
| 担当部課名                                    | 教育委員会 教育課                                                                                                                                                       | 事業実施(予定)年度                                                                                                             | H24～H33                |                        | 沖縄振興基本方針該当箇所           | 公平な教育機会の享受に向けた環境整備     |                        |
| 事業内容                                     | 児童生徒のスポーツ等の各種大会等への派遣費を助成し、保護者の負担軽減や各種大会等での貴重な体験経験を生かした人材育成、また沖縄本島と離島の格差是正を図る。                                                                                   |                                                                                                                        |                        |                        |                        |                        |                        |
| 実施方法                                     | <input type="checkbox"/> 直接実施 <input type="checkbox"/> 委託 <input checked="" type="checkbox"/> 補助 <input type="checkbox"/> 負担 <input type="checkbox"/> その他（    ） |                                                                                                                        |                        |                        |                        |                        |                        |
| 予算額・執行額【単位:千円】<br><br>（「交付金」＋「市町村負担」ベース） |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                        | 24年度                   | 25年度                   | 26年度                   | 27年度                   | 28年度                   |
|                                          | 予算の状況                                                                                                                                                           | (a)当初予算額                                                                                                               | 2,650                  | 2,237                  | 3,503                  |                        |                        |
|                                          |                                                                                                                                                                 | (b)予算現額                                                                                                                | 1,803                  | 4,109                  | 5,504                  |                        |                        |
|                                          |                                                                                                                                                                 | (c)増減額(b-a)                                                                                                            | ▲ 847                  | 1,872                  | 2,001                  |                        |                        |
|                                          |                                                                                                                                                                 | (d)前年度繰越額                                                                                                              | —                      |                        | -                      |                        |                        |
|                                          |                                                                                                                                                                 | A. 計(b+d)                                                                                                              | 1,803                  | 4,109                  | 5,504                  |                        |                        |
|                                          | B. 執行済額                                                                                                                                                         |                                                                                                                        | 1,719                  | 3,780                  | 5,122                  |                        |                        |
|                                          | うち交付金充当額                                                                                                                                                        |                                                                                                                        | 1,375                  | 3,024                  | 4,097                  |                        |                        |
|                                          | 次年度繰越額                                                                                                                                                          |                                                                                                                        | —                      | —                      | —                      |                        |                        |
|                                          | 執行率（％）(B/A)                                                                                                                                                     |                                                                                                                        | 95.3%                  | 92.0%                  | 93.1%                  |                        |                        |
| 予算の状況の説明                                 |                                                                                                                                                                 | 当初の計画より、県大会派遣生徒の増加及び派遣大会が増えたことにより、大幅な増額となった。しかし、事業目的である町内生徒の人材育成及び保護者の経済的負担軽減という目標や、その他活動目標及び成果目標は達成しており、適正な執行であると考える。 |                        |                        |                        |                        |                        |
| 活動目標(指標)及び達成状況                           | H25活動目標(指標)                                                                                                                                                     |                                                                                                                        | 達成状況                   |                        |                        |                        |                        |
|                                          |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                        | 24年度                   | 25年度                   | 26年度                   | 27年度                   |                        |
|                                          | 児童生徒派遣費助成                                                                                                                                                       | 目 標                                                                                                                    | ( 派遣費助成 )              | ( 派遣費助成 )              | ( 派遣費助成 )              | (                    ) |                        |
|                                          |                                                                                                                                                                 | 実 績                                                                                                                    | 派遣費助成                  | 派遣費助成                  | 派遣費助成                  |                        |                        |
|                                          |                                                                                                                                                                 | 目 標                                                                                                                    | (                    ) | (                    ) | (                    ) | (                    ) |                        |
|                                          |                                                                                                                                                                 | 実 績                                                                                                                    |                        |                        |                        |                        |                        |
| 達成状況説明                                   | ・地区大会での結果が、上位入賞学校・生徒が前年度から増え、派遣大会が増加し予算が増額となった。                                                                                                                 |                                                                                                                        |                        |                        |                        |                        |                        |
| 成果目標(指標)及び進捗状況                           | H26成果目標(指標)                                                                                                                                                     |                                                                                                                        | 基準値(年度)                | 24年度                   | 25年度                   | 26年度                   | 目標値(年度)                |
|                                          | 児童生徒派遣費助成人数                                                                                                                                                     | 目 標                                                                                                                    | (                    ) | ( 280 )                | ( 440 )                | ( 470 )                | (                    ) |
|                                          |                                                                                                                                                                 | 実 績                                                                                                                    |                        | 442                    | 704                    | 630                    |                        |
|                                          |                                                                                                                                                                 | 目 標                                                                                                                    | (                    ) | (                    ) | (                    ) | (                    ) | (                    ) |
|                                          |                                                                                                                                                                 | 実 績                                                                                                                    |                        |                        |                        |                        |                        |
|                                          | 進捗状況説明                                                                                                                                                          | ・スポーツ及び文化的活動大会、コンクール等への積極的な参加が増えており、このことは本事業の目的である、大会を通じて貴重な体験経験をいかした人材育成や保護者の負担軽減に大きく繋がっている。                          |                        |                        |                        |                        |                        |

|       |                                                                                                                           |                                                                                                     |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 取組の検証 | <p><b>推進上の留意点</b> (推進上の問題、外部環境の変化)</p> <p>・補助申請及び実績報告書の一連の提出書類に各学校によってばらつきが生じており、予算調整にも影響があった。</p>                        | <p><b>改善余地の検証</b> (効率の更なる向上の視点)</p> <p>・補助金交付要綱の一部改正を行い見直し、また各教育現場へ事業目的や適正な事業申請に努めるよう周知活動を徹底する。</p> |
|       | <p><b>今後の取り組み方針</b></p> <p>・年間を通して、スポーツ面、文化面での派遣が伴う大会等がどの程度あるのか、町内小中学校毎に調査調整し事業の適正な執行体制をさらに強化し、多くの生徒を多種多様な大会へと派遣していく。</p> |                                                                                                     |



|                                              |                                                                                                                                                                 |                                                                           |                        |                        |                        |                                    |                        |  |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------------------|------------------------|--|
| 市町村名                                         | 竹富町                                                                                                                                                             |                                                                           |                        |                        |                        |                                    |                        |  |
| 平成 2 6 年度沖縄振興特別推進交付金事業（市町村分）検証シート【公表用】       |                                                                                                                                                                 |                                                                           |                        |                        |                        |                                    |                        |  |
| 事業番号・事業名                                     | 6 - ③                                                                                                                                                           | 学校ICT支援員派遣事業                                                              |                        |                        | 沖縄21世紀ビジョン基本計画該当箇所     | 第3章－5－(4)－ア                        |                        |  |
| 担当部課名                                        | 教育委員会教育課                                                                                                                                                        | 事業実施(予定)年度                                                                | 平成26～30年度              |                        | 沖縄振興基本方針該当箇所           | 国際性と多様な能力を涵養する教育システムの構築<br>Ⅲ-3-(1) |                        |  |
| 事業内容                                         | 極小規模校というハンディを乗り越え、児童生徒のICT機器活用能力及び学力の向上を目指す。そのため教育用PC・電子黒板・タブレットPC等のICT機器を授業で効果的に活用するため、ICT支援員派遣業務を行う。                                                          |                                                                           |                        |                        |                        |                                    |                        |  |
| 実施方法                                         | <input type="checkbox"/> 直接実施 <input checked="" type="checkbox"/> 委託 <input type="checkbox"/> 補助 <input type="checkbox"/> 負担 <input type="checkbox"/> その他（    ） |                                                                           |                        |                        |                        |                                    |                        |  |
| 予算額・執行額<br>【単位:千円】<br><br>（「交付金」＋「市町村負担」ベース） | 予算の状況                                                                                                                                                           |                                                                           | 26年度                   | 27年度                   | 28年度                   | 29年度                               | 30年度                   |  |
|                                              |                                                                                                                                                                 | (a)当初予算額                                                                  | 6,739                  |                        |                        |                                    |                        |  |
|                                              |                                                                                                                                                                 | (b)予算現額                                                                   | 6,739                  |                        |                        |                                    |                        |  |
|                                              |                                                                                                                                                                 | (c)増減額(b-a)                                                               | 0                      |                        |                        |                                    |                        |  |
|                                              |                                                                                                                                                                 | (d)前年度繰越額                                                                 | -                      |                        |                        |                                    |                        |  |
|                                              | A. 計(b+d)                                                                                                                                                       | 6,739                                                                     |                        |                        |                        |                                    |                        |  |
|                                              | B. 執行済額                                                                                                                                                         | 4,406                                                                     |                        |                        |                        |                                    |                        |  |
|                                              | うち交付金充当額                                                                                                                                                        | 3,525                                                                     |                        |                        |                        |                                    |                        |  |
|                                              | 次年度繰越額                                                                                                                                                          | —                                                                         |                        |                        |                        |                                    |                        |  |
|                                              | 執行率（％）(B/A)                                                                                                                                                     | 65.4%                                                                     |                        |                        |                        |                                    |                        |  |
| 予算の状況の説明                                     | 執行率が65.4%となっているが、当初は4月から執行する予定であったため。実際は交付決定後に入札等を経て7月からの事業の実施になった為、不用額が発生している。執行については適正であったと考えている。                                                             |                                                                           |                        |                        |                        |                                    |                        |  |
| 活動目標(指標)及び達成状況                               | H26活動目標(指標)                                                                                                                                                     |                                                                           | 達成状況                   |                        |                        |                                    |                        |  |
|                                              |                                                                                                                                                                 |                                                                           | 26年度                   | 27年度                   | 28年度                   | 29年度                               |                        |  |
|                                              | ・ICT支援員の派遣<br>小中学校13校                                                                                                                                           | 目 標                                                                       | ( 小中学校13校 )            | (                    ) | (                    ) | (                    )             |                        |  |
|                                              |                                                                                                                                                                 | 実 績                                                                       | ( 小中学校13校 )            |                        |                        |                                    |                        |  |
|                                              |                                                                                                                                                                 | 目 標                                                                       | (                    ) | (                    ) | (                    ) | (                    )             |                        |  |
|                                              |                                                                                                                                                                 | 実 績                                                                       |                        |                        |                        |                                    |                        |  |
| 達成状況説明                                       | ・全小中学校(13校)に対して、1校あたり月に1回～2回(合計10回～11回)派遣し、教職員にICT機器の活用法等のノウハウを提供することができた。                                                                                      |                                                                           |                        |                        |                        |                                    |                        |  |
| 成果目標(指標)及び進捗状況                               | H26成果目標(指標)                                                                                                                                                     |                                                                           | 基準値(年度)                | 26年度                   | 27年度                   | 28年度                               | 目標値(年度)                |  |
|                                              | ・ICT支援員1名の全小中学校巡回<br>小中学校13校                                                                                                                                    | 目 標                                                                       | (                    ) | ( 小中学校13校 )            | (                    ) | (                    )             | (                    ) |  |
|                                              |                                                                                                                                                                 | 実 績                                                                       |                        | 小中学校13校                |                        |                                    |                        |  |
|                                              |                                                                                                                                                                 | 目 標                                                                       | (                    ) | (                    ) | (                    ) | (                    )             | (                    ) |  |
|                                              |                                                                                                                                                                 | 実 績                                                                       |                        |                        |                        |                                    |                        |  |
|                                              | 進捗状況説明                                                                                                                                                          | ・全小中学校に派遣を行うことができた。<br>・H26年7月～H27年3月まで、1校あたり10回～11回の派遣を行い、合計132回の派遣を行った。 |                        |                        |                        |                                    |                        |  |

| 取組の検証                                                                | 推進上の留意点 (推進上の問題、外部環境の変化)                                   | 改善余地の検証 (効率の更なる向上の視点)                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                      | ・町内は島々に学校があり、移動において不便を感じることもあるため、ICT支援員が1名というのは少ないという声もある。 | ・H27年度より、デジタル教科書も導入し、ICT支援員のニーズがさらに高まることも予想されるため、多くの学校から増数の要望があれば、1名増員し、1校あたり月に2回派遣する環境作りを考える。 |
| 今後の取り組み方針                                                            |                                                            |                                                                                                |
| 定期的に学校にアンケート等を実施し、現在の課題などを把握する。ICT支援員の増数を求める回答が多ければ、28年度より増数の検討を考える。 |                                                            |                                                                                                |

| 資金の流れ<br>(資金の受け取り先が何を行っているかについて補足する) (単位:千円)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |                                |                                                                                                         |         |      |         |        |        |         |       |       |       |     |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|---------|--------|--------|---------|-------|-------|-------|-----|---|
| <div> <table> <tr> <th>総事業費</th><th>交付対象事業費</th><th>交付金充当額</th><th>市町村負担金</th><th>交付対象外経費</th></tr> <tr> <td>4,406</td><td>4,406</td><td>3,525</td><td>881</td><td>0</td></tr> </table> <div> <div> <div>竹富町<br/>4,406千円</div> <div>→</div> <div> <div>委託料</div> <div>株式会社<br/>オキジム<br/>4,406千円</div> <div>〔 町内全小中校13校<br/>月1～2回ペース 〕</div> </div> </div> </div> </div> |         |                                |                                                                                                         |         | 総事業費 | 交付対象事業費 | 交付金充当額 | 市町村負担金 | 交付対象外経費 | 4,406 | 4,406 | 3,525 | 881 | 0 |
| 総事業費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 交付対象事業費 | 交付金充当額                         | 市町村負担金                                                                                                  | 交付対象外経費 |      |         |        |        |         |       |       |       |     |   |
| 4,406                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4,406   | 3,525                          | 881                                                                                                     | 0       |      |         |        |        |         |       |       |       |     |   |
| 資金の<br>使途の<br>流れ、<br>点検<br>評価                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 評価      | 点 検 項 目                        | 評価に関する説明                                                                                                |         |      |         |        |        |         |       |       |       |     |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ○       | 支出先の選定方法は妥当か。                  | ○委託先の業者は、県内で実績がある業者から指名競争入札により選定しており、妥当であったと考える。                                                        |         |      |         |        |        |         |       |       |       |     |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ○       | 予算規模は事業内容に見合った適正な規模となっているか。    | ○予算規模については、積算内容及び単価等は事業目的に即した内容・規模となっている。                                                               |         |      |         |        |        |         |       |       |       |     |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ○       | 受益者との負担関係は妥当であるか。              | ○受益者負担については、当該事業は委託事業であることや、委託料の内容についても事業目的に即した積算、規模等となっている。また、支援員派遣による受益者は学校教職員等であることから負担関係の妥当性に問題はない。 |         |      |         |        |        |         |       |       |       |     |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ○       | 費目・使途が事業目的に即し真に必要なものに限定されているか。 | ○委託業務については、契約書及び仕様書のとおり実施されており、検査により、事業目的に必要な費目・使途であったと確認できた。                                           |         |      |         |        |        |         |       |       |       |     |   |

|                                          |                                                                                                                                                                 |                                                                                  |                        |                        |                        |                        |                        |  |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--|
| 市町村名                                     | 竹富町                                                                                                                                                             |                                                                                  |                        |                        |                        |                        |                        |  |
| 平成26年度沖縄振興特別推進交付金事業（市町村分）検証シート【公表用】      |                                                                                                                                                                 |                                                                                  |                        |                        |                        |                        |                        |  |
| 事業番号・事業名                                 | 6-④                                                                                                                                                             | 学校ICT環境整備事業（コンピューター整備）                                                           |                        | 沖縄21世紀ビジョン基本計画該当箇所     | 第3章－5－（2）－ア            |                        |                        |  |
| 担当部課名                                    | 教育委員会教育課                                                                                                                                                        | 事業実施（予定）年度                                                                       | 平成26年度                 | 沖縄振興基本方針該当箇所           | 公平な教育機会の享受に向けた環境整備     |                        |                        |  |
|                                          |                                                                                                                                                                 |                                                                                  |                        |                        | Ⅲ-3-（1）                |                        |                        |  |
| 事業内容                                     | <p>情報に関する基礎的・基本的な知識及び技術を習得させるさせるとともに、情報に関する技術が社会や環境に果たす役割と影響等について、理解を深めるための授業に使用するコンピューターの整備を行う。</p>                                                            |                                                                                  |                        |                        |                        |                        |                        |  |
| 実施方法                                     | <input checked="" type="checkbox"/> 直接実施 <input type="checkbox"/> 委託 <input type="checkbox"/> 補助 <input type="checkbox"/> 負担 <input type="checkbox"/> その他（    ） |                                                                                  |                        |                        |                        |                        |                        |  |
| 予算額・執行額<br>【単位：千円】<br>（「交付金」＋「市町村負担」ベース） |                                                                                                                                                                 |                                                                                  | 26年度                   | 27年度                   | 28年度                   | 29年度                   | 30年度                   |  |
|                                          | 予算の状況                                                                                                                                                           | (a) 当初予算額                                                                        | 43,035                 |                        |                        |                        |                        |  |
|                                          |                                                                                                                                                                 | (b) 予算現額                                                                         | 23,217                 |                        |                        |                        |                        |  |
|                                          |                                                                                                                                                                 | (c) 増減額（b-a）                                                                     | ▲ 19,818               |                        |                        |                        |                        |  |
|                                          |                                                                                                                                                                 | (d) 前年度繰越額                                                                       | -                      |                        |                        |                        |                        |  |
|                                          |                                                                                                                                                                 | A. 計（b+d）                                                                        | 23,217                 |                        |                        |                        |                        |  |
|                                          | B. 執行済額                                                                                                                                                         |                                                                                  | 23,216                 |                        |                        |                        |                        |  |
|                                          | うち交付金充当額                                                                                                                                                        |                                                                                  | 18,573                 |                        |                        |                        |                        |  |
|                                          | 次年度繰越額                                                                                                                                                          |                                                                                  | —                      |                        |                        |                        |                        |  |
|                                          | 執行率（％）（B/A）                                                                                                                                                     |                                                                                  | 100.0%                 |                        |                        |                        |                        |  |
| 予算の状況の説明                                 |                                                                                                                                                                 | 19,818千円の減額は備品購入費入札残であり、当初計画より安価での導入となったが、執行については適正であったと考えている。                   |                        |                        |                        |                        |                        |  |
| 活動目標（指標）及び達成状況                           | H26活動目標（指標）                                                                                                                                                     |                                                                                  | 達成状況                   |                        |                        |                        |                        |  |
|                                          |                                                                                                                                                                 |                                                                                  | 26年度                   | 27年度                   | 28年度                   | 29年度                   |                        |  |
|                                          | ・コンピューターの導入<br>小学校68台、中学校86台                                                                                                                                    | 目標                                                                               | （ 小学校68台<br>中学校86台 ）   | （                    ） | （                    ） | （                    ） |                        |  |
|                                          |                                                                                                                                                                 | 実績                                                                               | 小学校68台<br>中学校86台       |                        |                        |                        |                        |  |
|                                          |                                                                                                                                                                 | 目標                                                                               | （                    ） | （                    ） | （                    ） | （                    ） |                        |  |
|                                          |                                                                                                                                                                 | 実績                                                                               |                        |                        |                        |                        |                        |  |
|                                          | 達成状況説明                                                                                                                                                          | ・計画当初の予定していた台数を各学校へ納品完了した。                                                       |                        |                        |                        |                        |                        |  |
| 成果目標（指標）及び進捗状況                           | H26成果目標（指標）                                                                                                                                                     |                                                                                  | 基準値（年度）                | 26年度                   | 27年度                   | 28年度                   | 目標値（年度）                |  |
|                                          | ・コンピューターの導入完了<br>（授業でのコンピューター充足率100％）                                                                                                                           | 目標                                                                               | （                    ） | （ 導入完了 ）               | （                    ） | （                    ） | （                    ） |  |
|                                          |                                                                                                                                                                 | 実績                                                                               |                        | 導入完了                   |                        |                        |                        |  |
|                                          |                                                                                                                                                                 | 目標                                                                               | （                    ） | （                    ） | （                    ） | （                    ） | （                    ） |  |
|                                          |                                                                                                                                                                 | 実績                                                                               |                        |                        |                        |                        |                        |  |
|                                          | 進捗状況説明                                                                                                                                                          | ・教科、運動会、職場見学、職場体験、学習発表会、文化祭等の様々な学習の場面において利活用されており、全生徒が各授業においてPCを必ず使用できる台数を確保できた。 |                        |                        |                        |                        |                        |  |

| 取組の検証                                                                                                             | 推進上の留意点 (推進上の問題、外部環境の変化)                                                                              | 改善余地の検証 (効率の更なる向上の視点)                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                                                                                                                   | ・コンピューター室にノート型PCを整備をし、普通教室まで運搬し活用できるようにしているが、これまでのデスクトップ型の概念からか、コンピューターを室外へ持ち出しての授業利活用が思うように実践できていない。 | ・ICT支援員を各学校等へ派遣し、生徒だけでなく教職員にもその利活用方法の可能性について幅広く研修を実施していく。 |
| 今後の取り組み方針                                                                                                         |                                                                                                       |                                                           |
| 様々な教科の、どのような場面においてコンピューターの利活用できるのか、教育現場及び事務局等で連携しICT機器の活用についての校内研究を推進し、またICT支援員等の外部からの助力も得ながら、効果的な活用方法について推進していく。 |                                                                                                       |                                                           |

| 資金の流れ<br>(資金の受け取り先が何を行っているかについて補足する) (単位:千円) |             |            |            |             |
|----------------------------------------------|-------------|------------|------------|-------------|
| 総事業費                                         | 交付対象<br>事業費 | 交付金<br>充当額 | 市町村<br>負担金 | 交付対象<br>外経費 |
| 23,217                                       | 23,217      | 18,573     | 4,644      | 0           |

竹富町  
23,216千円

備品購入費  
23,216千円


((株) オキジム  
23,216千円

〔 小学校68台  
中学校86台 〕

| 資金の<br>使途の<br>流れ、<br>点検<br>評価 | 評価 | 点 検 項 目                        | 評価に関する説明                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------|----|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                               | ○  | 支出先の選定方法は妥当か。                  | ○委託先の業者は、県内で実績がある業者から指名競争入札により選定しており、妥当であったと考える。<br>○予算については、あるメーカーの機器を指定して、仕様書を作成し、6業者から見積書を提出してもらい、その平均値を予算額とした。入札については、メーカを指定せず、仕様書に相当するものとして入札を行ったため、大きな差額が生じた。<br>○委託業務については、契約書及び仕様書のとおりに実施されており、事業目的に必要な費目・使途であった。 |
|                               | ○  | 予算規模は事業内容に見合った適正な規模となっているか。    |                                                                                                                                                                                                                           |
|                               | ○  | 受益者との負担関係は妥当であるか。              |                                                                                                                                                                                                                           |
|                               | ○  | 費目・使途が事業目的に即し真に必要なものに限定されているか。 |                                                                                                                                                                                                                           |

|                                          |                                                                                                                                                              |                                                                     |           |                    |                             |      |           |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|-----------------------------|------|-----------|
| 市町村名                                     | 竹富町                                                                                                                                                          |                                                                     |           |                    |                             |      |           |
| 平成 2 6 年度沖縄振興特別推進交付金事業（市町村分）検証シート【公表用】   |                                                                                                                                                              |                                                                     |           |                    |                             |      |           |
| 事業番号・事業名                                 | 6-⑤                                                                                                                                                          | 教育環境整備事業                                                            |           | 沖縄21世紀ビジョン基本計画該当箇所 | 第3章－5－(3)－ウ                 |      |           |
| 担当部課名                                    | 教育委員会総務課                                                                                                                                                     | 事業実施(予定)年度                                                          | 平成26～28年度 | 沖縄振興基本方針該当箇所       | 自ら学ぶ意欲を育む教育の充実<br>III-3-(1) |      |           |
| 事業内容                                     | 気温が高い期間が長期にわたる沖縄の亜熱帯気候に対応するため、教育施設の空調設備の整備を行う。                                                                                                               |                                                                     |           |                    |                             |      |           |
| 実施方法                                     | <input checked="" type="checkbox"/> 直接実施 <input type="checkbox"/> 委託 <input type="checkbox"/> 補助 <input type="checkbox"/> 負担 <input type="checkbox"/> その他（ ） |                                                                     |           |                    |                             |      |           |
| 予算額・執行額<br>【単位:千円】<br>(「交付金」+「市町村負担」ベース) |                                                                                                                                                              |                                                                     | 26年度      | 27年度               | 28年度                        | 29年度 | 30年度      |
|                                          | 予算の状況                                                                                                                                                        | (a)当初予算額                                                            | 3,850     |                    |                             |      |           |
|                                          |                                                                                                                                                              | (b)予算現額                                                             | 3,850     |                    |                             |      |           |
|                                          |                                                                                                                                                              | (c)増減額(b-a)                                                         | 0         |                    |                             |      |           |
|                                          |                                                                                                                                                              | (d)前年度繰越額                                                           | -         |                    |                             |      |           |
|                                          |                                                                                                                                                              | A. 計(b+d)                                                           | 3,850     |                    |                             |      |           |
|                                          | B. 執行済額                                                                                                                                                      |                                                                     | 3,834     |                    |                             |      |           |
|                                          | うち交付金充当額                                                                                                                                                     |                                                                     | 3,067     |                    |                             |      |           |
|                                          | 次年度繰越額                                                                                                                                                       |                                                                     | —         |                    |                             |      |           |
|                                          | 執行率(%) (B/A)                                                                                                                                                 |                                                                     | 99.6%     |                    |                             |      |           |
| 予算の状況の説明                                 |                                                                                                                                                              | 不用額については入札残であり、当初計画していた事業内容は全て実施した他、活動目標、成果目標の達成状況を鑑みて適正であったと考えている。 |           |                    |                             |      |           |
| 活動目標(指標)及び達成状況                           | H26活動目標(指標)                                                                                                                                                  |                                                                     | 達成状況      |                    |                             |      |           |
|                                          |                                                                                                                                                              |                                                                     | 26年度      | 27年度               | 28年度                        | 29年度 |           |
|                                          | 空調設備の設置<br>・小学校1校:普通教室4教室<br>・中学校1校:普通教室3教室                                                                                                                  | 目 標                                                                 | ( 7教室整備 ) | ( )                | ( )                         | ( )  |           |
|                                          |                                                                                                                                                              | 実 績                                                                 | 7教室整備完了   |                    |                             |      |           |
|                                          |                                                                                                                                                              | 目 標                                                                 | ( )       | ( )                | ( )                         | ( )  |           |
|                                          |                                                                                                                                                              | 実 績                                                                 |           |                    |                             |      |           |
| 達成状況説明                                   | ・町内小学校4教室、中学校3教室 計7教室の空調整備ができた。                                                                                                                              |                                                                     |           |                    |                             |      |           |
| 成果目標(指標)及び進捗状況                           | H26成果目標(指標)                                                                                                                                                  |                                                                     | 基準値(年度)   | 26年度               | 27年度                        | 28年度 | 目標値(28年度) |
|                                          | ・全体計画の進捗率:10%                                                                                                                                                | 目 標                                                                 | ( 0% )    | ( 10% )            | ( )                         | ( )  | ( 100% )  |
|                                          |                                                                                                                                                              | 実 績                                                                 |           | 10%                |                             |      |           |
|                                          |                                                                                                                                                              | 目 標                                                                 | ( )       | ( )                | ( )                         | ( )  | ( )       |
|                                          |                                                                                                                                                              | 実 績                                                                 |           |                    |                             |      |           |
|                                          | 進捗状況説明                                                                                                                                                       | ・H26年度の成果目標(指標)の進捗率10%を達成することができた。                                  |           |                    |                             |      |           |

| 取組の検証                                                                                                                                                                                          | 推進上の留意点 (推進上の問題、外部環境の変化)                                                                                                           | 改善余地の検証 (効率の更なる向上の視点)                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                | ・空調整備を実施するにあたり、電力需要が増える、新たな電力契約が必要な施設があるため予算措置等を検討しなければならない。(キュービクルの設置)<br>・維持管理費用 (光熱水費等) が事業を進捗するごとに増加していくため、適正な使用法を検討しなければならない。 | ・空調整備に伴い、学校施設全体の電力契約等の施設整備及び維持管理費 (光熱水費) の取り扱いを教育現場である各小中学校代表者等と調整し、適切な設備運営のマニュアル等の作成を検討する。 |
| 今後の取り組み方針                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                    |                                                                                             |
| ・平成27年度 8学校 (小学校5校、中学校3校)、教室数28教室 (小学校21教室、中学校7教室)<br>・平成28年度 7学校 (小学校3校、中学校4校)、教室数22教室 (小学校12教室、中学校10教室)<br>各教育現場からの要望等を十分に考慮し、最大限の効果を発揮できる設備整備を目指していく。<br>また、来年度からの新たな設備整備負担増にならない取組を模索していく。 |                                                                                                                                    |                                                                                             |



| 資金の流<br>れ、費<br>目・使<br>途の<br>点検<br>・評<br>価 | 評価 | 点 検 項 目                        | 評価に関する説明                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------|----|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                           | ○  | 支出先の選定方法は妥当か。                  | ・委託事業者は、実績、知識等を勘案し、規則に沿って選定しており、妥当であったと考えている。                                                                                            |
|                                           | ○  | 予算規模は事業内容に見合った適正な規模となっているか。    | ・予算については積算により実施し、適正規模であった。<br>○受益者負担については、当該事業は工事請負であることや、事業費の内容についても事業目的に即した積算、規模等となっている。また、成果となる空調設備の受益者は学校児童生徒等であることから負担関係の妥当性に問題はない。 |
|                                           | ○  | 受益者との負担関係は妥当であるか。              | ・費目、使途については事業目的達成の観点から必要経費であるのか額の確定時において支出等に関する書類により検査し、適正であった。                                                                          |
|                                           | ○  | 費目・使途が事業目的に即し真に必要なものに限定されているか。 |                                                                                                                                          |

|                                              |                                                                                                                                                                 |                                                                         |                |           |                    |                              |           |  |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|--------------------|------------------------------|-----------|--|
| 市町村名                                         | 竹富町                                                                                                                                                             |                                                                         |                |           |                    |                              |           |  |
| 平成 2 6 年度沖縄振興特別推進交付金事業（市町村分）検証シート【公表用】       |                                                                                                                                                                 |                                                                         |                |           |                    |                              |           |  |
| 事業番号・事業名                                     | 7 - ①                                                                                                                                                           | 防災無線整備事業                                                                |                |           | 沖縄21世紀ビジョン基本計画該当箇所 | 第3章－2－(4)－イ                  |           |  |
| 担当部課名                                        | 総務課                                                                                                                                                             | 事業実施(予定)年度                                                              | 平成26年度         |           | 沖縄振興基本方針該当箇所       | 社会リスクセーフティネットの確立<br>Ⅲ-10-(2) |           |  |
| 事業内容                                         | 本町区域内において、災害時の通信連絡を確保し災害情報伝達を敏速かつ適確に行うため、無線エリア外であった観光地に防災行政無線屋外拡声子局の整備を図る                                                                                       |                                                                         |                |           |                    |                              |           |  |
| 実施方法                                         | <input checked="" type="checkbox"/> 直接実施 <input type="checkbox"/> 委託 <input type="checkbox"/> 補助 <input type="checkbox"/> 負担 <input type="checkbox"/> その他（    ） |                                                                         |                |           |                    |                              |           |  |
| 予算額・執行額<br>【単位:千円】<br><br>（「交付金」＋「市町村負担」ベース） |                                                                                                                                                                 |                                                                         | 26年度           | 27年度      | 28年度               | 29年度                         | 30年度      |  |
|                                              | 予算の状況                                                                                                                                                           | (a)当初予算額                                                                | 11,405         |           |                    |                              |           |  |
|                                              |                                                                                                                                                                 | (b)予算現額                                                                 | 11,405         |           |                    |                              |           |  |
|                                              |                                                                                                                                                                 | (c)増減額(b-a)                                                             | 0              |           |                    |                              |           |  |
|                                              |                                                                                                                                                                 | (d)前年度繰越額                                                               | -              |           |                    |                              |           |  |
|                                              |                                                                                                                                                                 | A. 計(b+d)                                                               | 11,405         |           |                    |                              |           |  |
|                                              | B. 執行済額                                                                                                                                                         |                                                                         | 10,908         |           |                    |                              |           |  |
|                                              | うち交付金充当額                                                                                                                                                        |                                                                         | 8,726          |           |                    |                              |           |  |
|                                              | 次年度繰越額                                                                                                                                                          |                                                                         | —              |           |                    |                              |           |  |
|                                              | 執行率（％）(B/A)                                                                                                                                                     |                                                                         | 95.6%          |           |                    |                              |           |  |
| 予算の状況の説明                                     |                                                                                                                                                                 | 不用額497千円が発生しているが、これは入札残によるものである。その他、活動目標及び成果目標についての達成状況を鑑み適正な予算執行だと考える。 |                |           |                    |                              |           |  |
| 活動目標(指標)及び達成状況                               | H26活動目標(指標)                                                                                                                                                     |                                                                         | 達成状況           |           |                    |                              |           |  |
|                                              |                                                                                                                                                                 |                                                                         | 26年度           | 27年度      | 28年度               | 29年度                         |           |  |
|                                              | 防災行政無線屋外拡声子局整備                                                                                                                                                  | 目 標                                                                     | (    2基整備    ) | (       ) | (       )          | (       )                    |           |  |
|                                              |                                                                                                                                                                 | 実 績                                                                     | 2基整備           |           |                    |                              |           |  |
|                                              |                                                                                                                                                                 | 目 標                                                                     | (       )      | (       ) | (       )          | (       )                    |           |  |
|                                              |                                                                                                                                                                 | 実 績                                                                     |                |           |                    |                              |           |  |
| 達成状況説明                                       | 防災行政無線屋外拡声1基は新城島防災施設に設置し、残り1基は小浜港へ設置した。                                                                                                                         |                                                                         |                |           |                    |                              |           |  |
| 成果目標(指標)及び進捗状況                               | H26成果目標(指標)                                                                                                                                                     |                                                                         | 基準値(年度)        | 26年度      | 27年度               | 28年度                         | 目標値(年度)   |  |
|                                              | 防災行政無線屋外拡声子局<br>2基 整備完了                                                                                                                                         | 目 標                                                                     | (       )      | ( 整備完了 )  | (       )          | (       )                    | (       ) |  |
|                                              |                                                                                                                                                                 | 実 績                                                                     |                | 完了        |                    |                              |           |  |
|                                              |                                                                                                                                                                 | 目 標                                                                     | (       )      | (       ) | (       )          | (       )                    | (       ) |  |
|                                              |                                                                                                                                                                 | 実 績                                                                     |                |           |                    |                              |           |  |
|                                              | 進捗状況説明                                                                                                                                                          | 2月～3月にかけて新城島防災施設及び小浜港に防災無線の設置が完了した。                                     |                |           |                    |                              |           |  |



| 取組の検証                                                     | 推進上の留意点 (推進上の問題、外部環境の変化)                                                                                            | 改善余地の検証 (効率の更なる向上の視点)                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                           | ・今回海岸付近に防災無線を設置し、海岸付近にいた住民・観光客等に災害情報伝達(地震による津波注意報等)ができたが、竹富町では高台などの避難場所に防災無線を設置している箇所が少ないので、災害情報等を収集することが困難な地域があった。 | ・避難小屋・施設等には戸別受信機を設置しているか確認し、設置していない箇所に関しては設置をし、災害情報伝達を図る。<br>・避難小屋・施設等がない高台に関しては、住民と連携を図って新たな防災無線を設置するかなどを検討して災害情報を伝達できるように改善する。 |
| 今後の取り組み方針                                                 |                                                                                                                     |                                                                                                                                  |
| 高台などの避難場所等に防災無線等を設置することで災害時に海岸付近だけではなく、避難住民等にも災害情報の伝達を図る。 |                                                                                                                     |                                                                                                                                  |

| 資金の流れ                                                                                                                                                                                                                              |         |                                |                                                                                                             |         |      |         |        |        |         |        |        |       |       |   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|---------|--------|--------|---------|--------|--------|-------|-------|---|
| (資金の受け取り先が何を行っているかについて補足する) (単位:千円)                                                                                                                                                                                                |         |                                |                                                                                                             |         |      |         |        |        |         |        |        |       |       |   |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>総事業費</th><th>交付対象事業費</th><th>交付金充当額</th><th>市町村負担金</th><th>交付対象外経費</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10,908</td><td>10,908</td><td>8,726</td><td>2,182</td><td>0</td></tr> </tbody> </table> |         |                                |                                                                                                             |         | 総事業費 | 交付対象事業費 | 交付金充当額 | 市町村負担金 | 交付対象外経費 | 10,908 | 10,908 | 8,726 | 2,182 | 0 |
| 総事業費                                                                                                                                                                                                                               | 交付対象事業費 | 交付金充当額                         | 市町村負担金                                                                                                      | 交付対象外経費 |      |         |        |        |         |        |        |       |       |   |
| 10,908                                                                                                                                                                                                                             | 10,908  | 8,726                          | 2,182                                                                                                       | 0       |      |         |        |        |         |        |        |       |       |   |
| <div> <div>竹富町<br/>10,908千円</div> <div>→</div> <div>工事請負費<br/>10,908千円</div> <div>→</div> <div>日本無線株式会社<br/>10,908千円</div> <div> <small>【小浜1基】</small><br/> <small>【新城1基】</small> </div> </div>                                    |         |                                |                                                                                                             |         |      |         |        |        |         |        |        |       |       |   |
| 資金の<br>使途の<br>流れ、<br>費目・<br>点検<br>評価                                                                                                                                                                                               | 評価      | 点 検 項 目                        | 評価に関する説明                                                                                                    |         |      |         |        |        |         |        |        |       |       |   |
|                                                                                                                                                                                                                                    | ○       | 支出先の選定方法は妥当か。                  | ・委託事業者は、実績、知識等を勘案した上で選定しており、妥当であった。                                                                         |         |      |         |        |        |         |        |        |       |       |   |
|                                                                                                                                                                                                                                    | ○       | 予算規模は事業内容に見合った適正な規模となっているか。    | ・予算については積算及び見積書による。規模は適正であった。                                                                               |         |      |         |        |        |         |        |        |       |       |   |
|                                                                                                                                                                                                                                    | ○       | 受益者との負担関係は妥当であるか。              | ・受益者負担については、当該事業は工事請負であることや、事業費の内容についても事業目的に即した積算、規模等となっている。また、成果となる防災無線設備であることから特定の受益者は発生せず負担関係の妥当性に問題はない。 |         |      |         |        |        |         |        |        |       |       |   |
|                                                                                                                                                                                                                                    | ○       | 費目・使途が事業目的に即し真に必要なものに限定されているか。 | ・費目、使途については事業目的達成の観点から必要経費であるのか額の確定時において支出等に関する書類により検査、適正であった。                                              |         |      |         |        |        |         |        |        |       |       |   |

|                                          |                                                                                                                                                              |                                           |                                                                     |          |                        |                              |             |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|------------------------------|-------------|
| 市町村名                                     | 竹富町                                                                                                                                                          |                                           |                                                                     |          |                        |                              |             |
| 平成 2 6 年度沖縄振興特別推進交付金事業（市町村分）検証シート【公表用】   |                                                                                                                                                              |                                           |                                                                     |          |                        |                              |             |
| 事業番号・事業名                                 | 7 - ②                                                                                                                                                        | 防災マップ整備事業                                 |                                                                     |          | 沖縄21世紀ビジョン<br>基本計画該当箇所 | 第3章－2－(4)－イ                  |             |
| 担当部課名                                    | 総務課                                                                                                                                                          | 事業実施<br>(予定)年度                            | 平成26年度                                                              |          | 沖縄振興基本方針<br>該当箇所       | 社会リスクセーフティネットの確立<br>Ⅲ-10-(2) |             |
| 事業内容                                     | 竹富町民や観光客の生命・財産・安全を確保するために、防災マップを作成・配布し、防災意識の高い町づくりを図る。                                                                                                       |                                           |                                                                     |          |                        |                              |             |
| 実施方法                                     | <input checked="" type="checkbox"/> 直接実施 <input type="checkbox"/> 委託 <input type="checkbox"/> 補助 <input type="checkbox"/> 負担 <input type="checkbox"/> その他（ ） |                                           |                                                                     |          |                        |                              |             |
| 予算額・執行額<br>【単位:千円】<br>（「交付金」＋「市町村負担」ベース） | 予算の状況                                                                                                                                                        | (a)当初予算額                                  | 26年度                                                                | 27年度     | 28年度                   | 29年度                         | 30年度        |
|                                          |                                                                                                                                                              | (b)予算現額                                   | 6,106                                                               |          |                        |                              |             |
|                                          |                                                                                                                                                              | (c)増減額(b-a)                               | 0                                                                   |          |                        |                              |             |
|                                          |                                                                                                                                                              | (d)前年度繰越額                                 | -                                                                   |          |                        |                              |             |
|                                          |                                                                                                                                                              | A. 計(b+d)                                 | 6,106                                                               |          |                        |                              |             |
|                                          | B. 執行済額                                                                                                                                                      |                                           | 6,082                                                               |          |                        |                              |             |
|                                          | うち交付金充当額                                                                                                                                                     |                                           | 4,866                                                               |          |                        |                              |             |
|                                          | 次年度繰越額                                                                                                                                                       |                                           | —                                                                   |          |                        |                              |             |
|                                          | 執行率（％）(B/A)                                                                                                                                                  |                                           | 99.6%                                                               |          |                        |                              |             |
|                                          | 予算の状況の説明                                                                                                                                                     |                                           | 不用額については入札残であり、当初計画していた事業内容は全て実施した他、活動目標、成果目標の達成状況を鑑みて適正であったと考えている。 |          |                        |                              |             |
| 活動目標<br>(指標)<br>及び達成状況                   | H26活動目標 (指標)                                                                                                                                                 |                                           | 達成状況                                                                |          |                        |                              |             |
|                                          |                                                                                                                                                              |                                           | 26年度                                                                | 27年度     | 28年度                   | 29年度                         |             |
|                                          | 防災マップの作成・配布                                                                                                                                                  | 目 標                                       | ( 4,200部作成・配布 )                                                     | ( )      | ( )                    | ( )                          |             |
|                                          |                                                                                                                                                              | 実 績                                       | 4,200部<br>作成・配布完了                                                   |          |                        |                              |             |
|                                          |                                                                                                                                                              | 目 標                                       | ( )                                                                 | ( )      | ( )                    | ( )                          |             |
|                                          |                                                                                                                                                              | 実 績                                       |                                                                     |          |                        |                              |             |
| 達成状況説明                                   | 防災マップの作成、町内各家庭及び事業所へ配布完了した。                                                                                                                                  |                                           |                                                                     |          |                        |                              |             |
| 成果目標<br>(指標)<br>及び進捗状況                   | H26成果目標 (指標)                                                                                                                                                 |                                           | 基準値<br>(年度)                                                         | 26年度     | 27年度                   | 28年度                         | 目標値<br>(年度) |
|                                          | ・防災マップ作成 4,200部<br>各町民等へ配布完了                                                                                                                                 | 目 標                                       | ( )                                                                 | ( 配布完了 ) | ( )                    | ( )                          | ( )         |
|                                          |                                                                                                                                                              | 実 績                                       |                                                                     | 配布完了     |                        |                              |             |
|                                          |                                                                                                                                                              | 目 標                                       | ( )                                                                 | ( )      | ( )                    | ( )                          | ( )         |
|                                          |                                                                                                                                                              | 実 績                                       |                                                                     |          |                        |                              |             |
|                                          | 進捗状況説明                                                                                                                                                       | 竹富町の各地区に在籍する消防分団員に配布を依頼し、各家庭及び事業所等に配布をした。 |                                                                     |          |                        |                              |             |

| 取組の検証                                                                                            | 推進上の留意点 (推進上の問題、外部環境の変化)                                                             | 改善余地の検証 (効率の更なる向上の視点)       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|                                                                                                  | ・竹富町では近年観光客が増加しており、それに伴い海外からの観光客も増加しているが、防災マップは多言語化されていないので、海外からの観光客には対応できていない状況である。 | ・海外からの観光客等に対応できるように多言語化を図る。 |
| 今後の取り組み方針                                                                                        |                                                                                      |                             |
| 海外からの観光客等からのニーズに応えるため、防災マップの多言語化を図る。さらに、防災マップ以外にも避難誘導版及び防災無線の多言語化など、観光客等の国際化に合わせた様々な取り組みを実施していく。 |                                                                                      |                             |

| 資金の流れ<br>(資金の受け取り先が何を行っているかについて補足する) (単位:千円)                                                                                                              |             |            |            |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------|-------------|
| 総事業費                                                                                                                                                      | 交付対象<br>事業費 | 交付金<br>充当額 | 市町村<br>負担金 | 交付対象<br>外経費 |
|                                                                                                                                                           |             | 4,866      | 1,216      |             |
| 6,082                                                                                                                                                     | 6,082       |            |            | 0           |
| <div><div>竹富町<br/>6,082千円</div><div>→</div><div>委託料<br/>6,082千円</div><div>→</div><div>委託料<br/>生活地図株式会社<br/>6,082千円</div></div> <div>【防災マップ4,200部作成】</div> |             |            |            |             |

| 資金の<br>使途の<br>流れ、<br>点検、<br>費目、<br>評価 | 評価 | 点 検 項 目                        | 評価に関する説明                                                   |
|---------------------------------------|----|--------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                                       | ○  | 支出先の選定方法は妥当か。                  | ・委託事業者は随意契約であったが、これまでの実績、知識等を勘案し、規則に沿って選定しており、妥当であった。      |
|                                       | ○  | 予算規模は事業内容に見合った適正な規模となっているか。    | ・予算については、見積書により算出。適正な規模となっている。                             |
|                                       | —  | 受益者との負担関係は妥当であるか。              | ・費目・使途については、事業目的達成の観点から、必要性、額の確定、支出等に関する書類により検査を行い、適正であった。 |
|                                       | ○  | 費目・使途が事業目的に即し真に必要なものに限定されているか。 |                                                            |