

|                                                  |                                                                                             |                                                                                                                     |                       |            |                        |                        |               |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|------------------------|------------------------|---------------|
| 市町村名                                             | 多良間村                                                                                        |                                                                                                                     |                       |            |                        |                        |               |
| 平成 2 7 年度沖縄振興特別推進交付金事業(市町村分)検証シート【公表用】           |                                                                                             |                                                                                                                     |                       |            |                        |                        |               |
| 事業番号・事業名                                         | 1-①                                                                                         | 観光関連施設整備事業(東屋等)                                                                                                     |                       |            | 沖縄21世紀ビジョン<br>基本計画該当箇所 | 第3章-3-(2)-ウ            |               |
| 担当部課名                                            | 観光振興課                                                                                       | 事業実施<br>(予定)年度                                                                                                      | 平成 2 5 ~ 2 7 年度       |            | 沖縄振興基本方針<br>該当箇所       | 観光客の受入体制の整備            |               |
|                                                  |                                                                                             |                                                                                                                     |                       |            |                        | Ⅲ-1-(1)                |               |
| 事業内容                                             | 本村の地域資源を活かした観光産業の振興を図るため、観光関連施設等に東屋等を整備し快適な環境づくりによる観光地形成を推進する。                              |                                                                                                                     |                       |            |                        |                        |               |
| 実施方法                                             | ■直接実施    ■委託    □補助    □負担    □その他 (    )                                                   |                                                                                                                     |                       |            |                        |                        |               |
| 予算額・執行額<br>【単位:千円】<br>(「交付金」+<br>「市町村負担」<br>ベース) |                                                                                             |                                                                                                                     | 25年度                  | 26年度       | 27年度                   | 28年度                   | 29年度          |
|                                                  | 予算<br>の<br>状<br>況                                                                           | (a) 当初予算額                                                                                                           | 25,500                | 27,600     | 17,000                 |                        |               |
|                                                  |                                                                                             | (b) 予算現額                                                                                                            | 2,110                 | 27,538     | 7,298                  |                        |               |
|                                                  |                                                                                             | (c) 増減額 (b-a)                                                                                                       | ▲ 23,390              | ▲ 62       | ▲ 9,702                |                        |               |
|                                                  |                                                                                             | (d) 繰越額                                                                                                             | 0                     | 0          | 0                      |                        |               |
|                                                  |                                                                                             | A. 計 (b+d)                                                                                                          | 2,110                 | 27,538     | 7,298                  |                        |               |
|                                                  | B. 執行済額                                                                                     |                                                                                                                     | 2,110                 | 27,538     | 7,298                  |                        |               |
|                                                  | うち交付金充当額                                                                                    |                                                                                                                     | 1,688                 | 22,030     | 5,838                  |                        |               |
|                                                  | 次年度繰越額                                                                                      |                                                                                                                     | 0                     | 0          | 0                      |                        |               |
|                                                  | 執行率 (%) (B/A)                                                                               |                                                                                                                     | 100.0%                | 100%       | 100%                   |                        |               |
| 予算の状況の説明                                         |                                                                                             | 当初、2カ所の東屋整備を予定していたが、1ヶ所は県立自然公園内であり、調整に時間を要することから、1ヶ所の整備を行う事となった。そこで、実施設計の結果に基づき予算額を17,000千円から7,298千円に減額し東屋1棟の整備をした。 |                       |            |                        |                        |               |
| 活動目標<br>(指標)<br>及び達成状況                           | H27活動目標(指標)                                                                                 |                                                                                                                     | 達成状況                  |            |                        |                        |               |
|                                                  |                                                                                             |                                                                                                                     | 25年度                  | 26年度       | 27年度                   | 28年度                   |               |
|                                                  | 目 標                                                                                         | ( 観光関連施設<br>の整備 )                                                                                                   | ( 東屋、公衆トイ<br>レの設置 )   | ( 東屋等の整備 ) | (                    ) |                        |               |
|                                                  | 実 績                                                                                         | 委託設計業務                                                                                                              | 東屋、公衆トイレの<br>設置       | 東屋等の整備     |                        |                        |               |
| 達成<br>状<br>況<br>説<br>明                           | 平成27年度実施目標は、東屋2棟の工事を実施予定だったが、建築場所の1か所が県立公園指定の特別地域内であることから、調整に時間を要すると判断し、計画を変更して1棟を減にして整備した。 |                                                                                                                     |                       |            |                        |                        |               |
| 成果目標<br>(指標)<br>及び進捗状況                           | H27成果目標(指標)                                                                                 |                                                                                                                     | 基準値<br>( 年度 )         | 25年度       | 26年度                   | 27年度                   | 目標値<br>( 年度 ) |
|                                                  | 目 標                                                                                         | (                    )                                                                                              | ( 観光関連<br>施設の整<br>備 ) | ( 供用開始 )   | ( 2棟 )                 | (                    ) |               |
|                                                  | 実 績                                                                                         |                                                                                                                     | 委託設計業務                | 供用開始       | 1棟                     |                        |               |
|                                                  | 進<br>捗<br>状<br>況<br>説<br>明                                                                  | 平成27年度実施目標は、東屋2棟の工事を実施予定だったが、建築場所の1か所が県立公園指定の特別地域内であることから、調整に時間を要すると判断し、計画を変更して1棟を減にして整備した。                         |                       |            |                        |                        |               |

| 取組の検証                                              | 推進上の留意点(推進上の問題、外部環境の変化)                                                                     | 改善余地の検証(効率の更なる向上の視点)                            |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|                                                    | 本村は、県立自然公園に指定されていることから、事業を実施する際に、県への報告(進達)が必要になる場所があるので、事前の調整が必要である。また、定期的に清掃を行い施設の維持管理を行う。 | 観光客の誘致、利用者の憩いの場として利用するために、観光客や住民に対して周知を行う必要がある。 |
| 今後の取り組み方針                                          |                                                                                             |                                                 |
| 多良間村の広報等で施設の紹介、使用上のマナーなどの周知を行い、観光客や住民により良い施設利用を促す。 |                                                                                             |                                                 |

| 資金の流れ<br>(資金の受け取り先が何を行っているかについて補足する)(単位:千円)                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |                                |                                          |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------|------------------------------------------|---------|
| <div> <div> <div>多良間村<br/>7,298 千円</div> <div> <div>委託料<br/>1,361 千円</div> <div> <div>(株)西筋総合設計<br/>810 千円</div> <div>(株)西筋総合設計<br/>551 千円</div> </div> </div> <div> <div>工事請負費<br/>5,937 千円</div> <div>(有)郷土開発<br/>5,937 千円</div> </div> </div> <div> <div>前泊地区東屋新築工事実施設計業務</div> <div>前泊地区東屋新築工事監理業務</div> <div>前泊地区東屋新築工事</div> </div> </div> |       |                                |                                          |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 総事業費  | 交付対象事業費                        | 交付金充当額                                   | 市町村負担金  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7,298 | 7,298                          | 5,838                                    | 1,460   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |                                |                                          | 交付対象外経費 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |                                |                                          | 0       |
| 資金の<br>使途の<br>流れ、<br>点検<br>評価                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 評価    | 点 検 項 目                        | 評価に関する説明                                 |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ○     | 支出先の選定方法は妥当か。                  | 工事請負業者及び委託業者は、指名競争入札により選定しており妥当であったと考える。 |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ○     | 予算規模は事業内容に見合った適正な規模となっているか。    | 予算規模は適正であったと考える。                         |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | －     | 受益者との負担関係は妥当であるか。              | 受益者との負担関係は発生しない。                         |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ○     | 費目・使途が事業目的に即し真に必要なものに限定されているか。 | 費目、使途については、妥当であったと判断する。                  |         |

|                                          |                                                                                                                                                                  |                                                                             |           |              |                    |             |         |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------------|-------------|---------|
| 市町村名                                     | 多良間村                                                                                                                                                             |                                                                             |           |              |                    |             |         |
| 平成27年度沖縄振興特別推進交付金事業(市町村分)検証シート【公表用】      |                                                                                                                                                                  |                                                                             |           |              |                    |             |         |
| 事業番号・事業名                                 | 1-②                                                                                                                                                              | 美化緑化推進事業                                                                    |           |              | 沖縄21世紀ビジョン基本計画該当箇所 | 第3章-3-(2)-ウ |         |
| 担当部課名                                    | 観光振興課                                                                                                                                                            | 事業実施(予定)年度                                                                  | 平成25~33年度 | 沖縄振興基本方針該当箇所 | 観光客の受入体制の整備        |             |         |
| 事業内容                                     | Ⅲ-1-(1)                                                                                                                                                          |                                                                             |           |              |                    |             |         |
| 実施方法                                     | <input checked="" type="checkbox"/> 直接実施 <input type="checkbox"/> 委託 <input type="checkbox"/> 補助 <input type="checkbox"/> 負担 <input type="checkbox"/> その他 (    ) |                                                                             |           |              |                    |             |         |
| 予算額・執行額<br>【単位:千円】<br>(「交付金」+「市町村負担」ベース) |                                                                                                                                                                  | 25年度                                                                        | 26年度      | 27年度         | 28年度               | 29年度        |         |
|                                          | 予算の状況                                                                                                                                                            | (a) 当初予算額                                                                   | 5,000     | 5,968        | 7,068              |             |         |
|                                          |                                                                                                                                                                  | (b) 予算現額                                                                    | 5,000     | 4,722        | 4,727              |             |         |
|                                          |                                                                                                                                                                  | (c) 増減額 (b-a)                                                               | 0         | ▲ 1,246      | ▲ 2,341            |             |         |
|                                          |                                                                                                                                                                  | (d) 繰越額                                                                     | 0         | 0            | 0                  |             |         |
|                                          |                                                                                                                                                                  | A. 計 (b+d)                                                                  | 5,000     | 4,722        | 4,727              |             |         |
|                                          | B. 執行済額                                                                                                                                                          |                                                                             | 3,921     | 4,722        | 4,727              |             |         |
|                                          | うち交付金充当額                                                                                                                                                         |                                                                             | 3,136     | 3,777        | 3,781              |             |         |
|                                          | 次年度繰越額                                                                                                                                                           |                                                                             | 0         | 0            | 0                  |             |         |
|                                          | 執行率(%) (B/A)                                                                                                                                                     |                                                                             | 78.4%     | 100%         | 100%               |             |         |
| 予算の状況の説明                                 |                                                                                                                                                                  | 当初、年間を通して4名の人員を想定して予算を組んだが、2名は年間を通して確保できたが、常時4名を確保できなかったこと等により、2,341千円減額した。 |           |              |                    |             |         |
| 活動目標(指標)及び達成状況                           | H26活動目標(指標)                                                                                                                                                      |                                                                             | 達成状況      |              |                    |             |         |
|                                          |                                                                                                                                                                  |                                                                             | 25年度      | 26年度         | 27年度               | 28年度        |         |
|                                          | 年間をとおして美しい環境で利用できるようにする。                                                                                                                                         | 目 標                                                                         | ( 年4回 )   | ( 8カ所 )      | ( 年4回 )            | ( )         |         |
|                                          |                                                                                                                                                                  | 実 績                                                                         | 年2回       | 8カ所          | 年3回                |             |         |
| 達成状況説明                                   | 村内観光関連施設を、年間概ね4回の美化・緑化作業の実施を目指した。4名の作業員での実施を目指したが、年間を通して確保できた作業員は2名であり、残りの2名については短期間の契約にとどまってしまう、その結果、年間の目標を達成することができなかった。                                       |                                                                             |           |              |                    |             |         |
| 成果目標(指標)及び進捗状況                           | H26成果目標(指標)                                                                                                                                                      |                                                                             | 基準値(年度)   | 26年度         | 27年度               | 28年度        | 目標値(年度) |
|                                          | 観光関連施設及びアクセス道路の美化・緑化の実施。                                                                                                                                         | 目 標                                                                         | ( )       | ( 100% )     | ( 年4回 )            | ( )         | ( )     |
|                                          |                                                                                                                                                                  | 実 績                                                                         |           | 100%         | 年3回                |             |         |
|                                          | 農村公園、ふるさと海浜公園、八重山遠見台、ミッヅ公園等8カ所                                                                                                                                   | 目 標                                                                         | ( )       | ( )          | ( 8カ所 )            | ( )         | ( )     |
|                                          |                                                                                                                                                                  | 実 績                                                                         |           |              | 8カ所                |             |         |
|                                          | 進捗状況説明                                                                                                                                                           | 作業員の必要人数を確保することがなかなかできず、年4回の目標が3回の実績となり、目標を達成することができなかった。                   |           |              |                    |             |         |

| 取組の検証                                                      | 推進上の留意点(推進上の問題、外部環境の変化)                                              | 改善余地の検証(効率の更なる向上の視点)           |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|                                                            | 必要とする4名の作業員が十分確保できない状況にある。目的である「実施地区の通年における美化・緑化」を達成するため、人員不足が課題である。 | 必要人員の確保に向け、周知を図り、労働条件等の改善に努める。 |
| 今後の取り組み方針                                                  |                                                                      |                                |
| 年間を通して4名の人員確保が必要であるので、募集内容について、村内の掲示板等において周知を図り、人員確保に努めたい。 |                                                                      |                                |

| 資金の流れ<br>(資金の受け取り先が何を行っているかについて補足する)(単位:千円)                                                                                                                                                                                                            |                |                                |            |                                               |                  |                |            |               |             |               |            |                |        |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|------------|-----------------------------------------------|------------------|----------------|------------|---------------|-------------|---------------|------------|----------------|--------|---|
| <table><tr><td>総事業費</td><td>交付対象<br/>事業費</td><td>交付金<br/>充当額</td><td>市町村<br/>負担金</td><td>交付対象<br/>外経費</td></tr><tr><td>4,727</td><td>4,727</td><td>3,781</td><td>946</td><td>0</td></tr></table>                                                       |                |                                |            |                                               | 総事業費             | 交付対象<br>事業費    | 交付金<br>充当額 | 市町村<br>負担金    | 交付対象<br>外経費 | 4,727         | 4,727      | 3,781          | 946    | 0 |
| 総事業費                                                                                                                                                                                                                                                   | 交付対象<br>事業費    | 交付金<br>充当額                     | 市町村<br>負担金 | 交付対象<br>外経費                                   |                  |                |            |               |             |               |            |                |        |   |
| 4,727                                                                                                                                                                                                                                                  | 4,727          | 3,781                          | 946        | 0                                             |                  |                |            |               |             |               |            |                |        |   |
| <table><tr><td rowspan="4">多良間村<br/>4,727 千円</td><td>賃金<br/>3,869 千円</td><td>(賃金)</td></tr><tr><td>共済費<br/>193 千円</td><td>(社会保険料)</td></tr><tr><td>需用費<br/>420 千円</td><td>(消耗品費、燃料費)</td></tr><tr><td>原材料費<br/>245 千円</td><td>(芝生植栽)</td></tr></table> |                |                                |            |                                               | 多良間村<br>4,727 千円 | 賃金<br>3,869 千円 | (賃金)       | 共済費<br>193 千円 | (社会保険料)     | 需用費<br>420 千円 | (消耗品費、燃料費) | 原材料費<br>245 千円 | (芝生植栽) |   |
| 多良間村<br>4,727 千円                                                                                                                                                                                                                                       | 賃金<br>3,869 千円 | (賃金)                           |            |                                               |                  |                |            |               |             |               |            |                |        |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                        | 共済費<br>193 千円  | (社会保険料)                        |            |                                               |                  |                |            |               |             |               |            |                |        |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                        | 需用費<br>420 千円  | (消耗品費、燃料費)                     |            |                                               |                  |                |            |               |             |               |            |                |        |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                        | 原材料費<br>245 千円 | (芝生植栽)                         |            |                                               |                  |                |            |               |             |               |            |                |        |   |
| 資金の<br>使途の<br>点検<br>評価                                                                                                                                                                                                                                 | 評価             | 点 検 項 目                        |            | 評価に関する説明                                      |                  |                |            |               |             |               |            |                |        |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                        | ○              | 支出先の選定方法は妥当か。                  |            | 年間を通して対応できる作業員等であり、妥当であったと考える                 |                  |                |            |               |             |               |            |                |        |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                        | ○              | 予算規模は事業内容に見合った適正な規模となっているか。    |            | 清掃作業に必要な人件費や需要費等であり適正な予算規模と考えられる              |                  |                |            |               |             |               |            |                |        |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                        | —              | 受益者との負担関係は妥当であるか。              |            | 受益者との負担関係は発生しない。                              |                  |                |            |               |             |               |            |                |        |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                        | ○              | 費目・使途が事業目的に即し真に必要なものに限定されているか。 |            | 費目・使途については、実績報告時において支出等に関する書類により確認しており適正であった。 |                  |                |            |               |             |               |            |                |        |   |

|                                          |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                               |                        |                        |                        |                        |                        |  |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--|
| 市町村名                                     | 多良間村                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                               |                        |                        |                        |                        |                        |  |
| 平成 2 7 年度沖縄振興特別推進交付金事業（市町村分）検証シート【公表用】   |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                               |                        |                        |                        |                        |                        |  |
| 事業番号・事業名                                 | 1－③                                                                                                                                                             | 観光関連施設整備事業（食事・土産品施設）                                                                                                                                          |                        |                        | 沖縄21世紀ビジョン基本計画該当箇所     | 第3章－3－（2）－ウ            |                        |  |
| 担当部課名                                    | 観光振興課                                                                                                                                                           | 事業実施（予定）年度                                                                                                                                                    | 平成27～29年度              |                        | 沖縄振興基本方針該当箇所           | 観光客の受入体制               |                        |  |
|                                          |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                               |                        |                        |                        | Ⅲ－1－（1）                |                        |  |
| 事業内容                                     | 本村の地域資源を活かした観光産業の振興を図るため、観光客への食事、お土産品の提供の場を整備し、快適な環境づくりによる観光地形成を推進する                                                                                            |                                                                                                                                                               |                        |                        |                        |                        |                        |  |
| 実施方法                                     | <input type="checkbox"/> 直接実施 <input checked="" type="checkbox"/> 委託 <input type="checkbox"/> 補助 <input type="checkbox"/> 負担 <input type="checkbox"/> その他（    ） |                                                                                                                                                               |                        |                        |                        |                        |                        |  |
| 予算額・執行額<br>【単位：千円】<br>（「交付金」＋「市町村負担」ベース） |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                               | 27年度                   | 28年度                   | 29年度                   | 30年度                   | 31年度                   |  |
|                                          | 予算の状況                                                                                                                                                           | (a) 当初予算額                                                                                                                                                     | 4,752                  |                        |                        |                        |                        |  |
|                                          |                                                                                                                                                                 | (b) 予算現額                                                                                                                                                      | 3,132                  |                        |                        |                        |                        |  |
|                                          |                                                                                                                                                                 | (c) 増減額 (b-a)                                                                                                                                                 | ▲ 1,620                |                        |                        |                        |                        |  |
|                                          |                                                                                                                                                                 | (d) 繰越額                                                                                                                                                       | 0                      |                        |                        |                        |                        |  |
|                                          |                                                                                                                                                                 | A. 計 (b+d)                                                                                                                                                    | 3,132                  |                        |                        |                        |                        |  |
|                                          | B. 執行済額                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                               | 3,132                  |                        |                        |                        |                        |  |
|                                          | うち交付金充当額                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                               | 2,505                  |                        |                        |                        |                        |  |
|                                          | 次年度繰越額                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                               | 0                      |                        |                        |                        |                        |  |
|                                          | 執行率（％）(B/A)                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                               | 100%                   |                        |                        |                        |                        |  |
| 予算の状況の説明                                 |                                                                                                                                                                 | 当初、4,725千円の予算確保していたが、入札の結果、委託業務費1,620千円の不用が生じた。                                                                                                               |                        |                        |                        |                        |                        |  |
| 活動目標(指標)及び達成状況                           | H27活動目標(指標)                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                               | 達成状況                   |                        |                        |                        |                        |  |
|                                          |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                               | 27年度                   | 28年度                   | 29年度                   | 30年度                   |                        |  |
|                                          | 食事・土産品施設の基本計画策定の実施                                                                                                                                              | 目 標                                                                                                                                                           | ( 基本計画策定の 実施 )         | (                    ) | (                    ) | (                    ) |                        |  |
|                                          |                                                                                                                                                                 | 実 績                                                                                                                                                           | 基本計画策定の実施              |                        |                        |                        |                        |  |
| 達成状況説明                                   | 本村の地域資源を活かした観光産業の振興を図るため、観光客への食事・お土産品の提供の場を整備し快適な環境づくりによる観光地形成を推進する。本年度は施設整備に向け、目的・必要性・地場産業の振興と活性化・若者の定住や移住・安全安心な防災拠点等について検討を行い、施設規模や施設配置計画等について、基本計画の策定を行った。   |                                                                                                                                                               |                        |                        |                        |                        |                        |  |
| 成果目標(指標)及び進捗状況                           | H27成果目標(指標)                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                               | 基準値<br>( 年度 )          | 27年度                   | 28年度                   | 29年度                   | 目標値<br>( 年度 )          |  |
|                                          | 食事・土産品施設の基本計画策定の完了                                                                                                                                              | 目 標                                                                                                                                                           | (                    ) | 基本計画策定の完了              | (                    ) | (                    ) | (                    ) |  |
|                                          |                                                                                                                                                                 | 実 績                                                                                                                                                           |                        | 基本計画策定の完了              |                        |                        |                        |  |
|                                          | 進捗状況説明                                                                                                                                                          | 本村の地域資源を活かした観光産業の振興を図るため、観光客への食事・お土産品の提供の場を整備し快適な環境づくりによる観光地形成を推進する。本年度は施設整備に向け、目的・必要性・地場産業の振興と活性化・若者の定住や移住・安全安心な防災拠点等について検討を行い、施設規模や施設配置計画等について、基本計画の策定を行った。 |                        |                        |                        |                        |                        |  |

| 取組の検証                                                                        | 推進上の留意点(推進上の問題、外部環境の変化)                       | 改善余地の検証(効率の更なる向上の視点)                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                              | 基本計画を基に基本設計・実施設計を進める。施設整備後の運用についても検討を行う必要がある。 | 基本設計・実施設計を進めるに当たっては、景観に考慮するとともに自然エネルギーを活用した低炭素地域づくりにも取り組み、また一時避難施設としての安心・安全対策を講ずる必要がある。 |
| 今後の取り組み方針                                                                    |                                               |                                                                                         |
| 今年度取組んだ基本計画を基にして、基本設計・実施設計を行い、施設整備に向け取組む。整備後の運用に向け、収支計算も同時に進め、運営方法についても検討する。 |                                               |                                                                                         |

| 資金の流れ<br>(資金の受け取り先が何を行っているかについて補足する)(単位:千円) |             |            |            |             |
|---------------------------------------------|-------------|------------|------------|-------------|
| 総事業費                                        | 交付対象<br>事業費 | 交付金<br>充当額 | 市町村<br>負担金 | 交付対象<br>外経費 |
| 3,132                                       | 3,132       | 2,505      | 627        | 0           |

多良間村  
3,132 千円

→

委託料  
3,132 千円

→

(一財)沖縄県公衆衛生協会  
3,132 千円

( 多良間村地域振興拠点施設整備基本計画策定業務 )

| 資金の流れ、<br>使途の点検評価 | 評価 | 点 検 項 目                        | 評価に関する説明                                     |
|-------------------|----|--------------------------------|----------------------------------------------|
|                   | ○  | 支出先の選定方法は妥当か。                  | ○委託業者は、指名競争入札により選定しており妥当であったと考える。            |
|                   | ○  | 予算規模は事業内容に見合った適正な規模となっているか。    | ○3社見積による予算であり、適正な規模と考える。                     |
|                   | －  | 受益者との負担関係は妥当であるか。              | ○受益者との負担関係は発生しない。                            |
|                   | ○  | 費目・使途が事業目的に即し真に必要なものに限定されているか。 | ○費目、使途については、実績報告において成果品等の確認をしており妥当であったと判断する。 |

|      |      |
|------|------|
| 市町村名 | 多良間村 |
|------|------|

平成27年度沖縄振興特別推進交付金事業(市町村分)検証シート【公表用】

|                                          |                                                                                                                                                                  |                                                                     |                    |                |                |                |                |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 事業番号・事業名                                 | 2-①                                                                                                                                                              | 多良間村観光振興基本計画策定事業                                                    | 沖縄21世紀ビジョン基本計画該当箇所 | 第3章-3-(2)-(ウ)  |                |                |                |
| 担当部署名                                    | 観光振興課                                                                                                                                                            | 事業実施(予定)年度                                                          | 平成27~28年度          | 観光客受入体制の整備     |                |                |                |
|                                          |                                                                                                                                                                  |                                                                     | 沖縄振興基本方針該当箇所       | Ⅲ-1-(1)        |                |                |                |
| 事業内容                                     | 多良間村は、農業を中心とする村であるが、これからの若者の定住を図るためには、観光産業の振興は不可欠である。その柱となる振興計画を策定する。                                                                                            |                                                                     |                    |                |                |                |                |
| 実施方法                                     | <input type="checkbox"/> 直接実施 <input checked="" type="checkbox"/> 委託 <input type="checkbox"/> 補助 <input type="checkbox"/> 負担 <input type="checkbox"/> その他 (    ) |                                                                     |                    |                |                |                |                |
| 予算額・執行額<br>【単位:千円】<br>(「交付金」+「市町村負担」ベース) |                                                                                                                                                                  | 27年度                                                                | 28年度               | 29年度           | 30年度           | 31年度           |                |
|                                          | 予算の状況                                                                                                                                                            | (a) 当初予算額                                                           | 7,000              |                |                |                |                |
|                                          |                                                                                                                                                                  | (b) 予算現額                                                            | 4,500              |                |                |                |                |
|                                          |                                                                                                                                                                  | (c) 増減額 (b-a)                                                       | ▲ 2,500            |                |                |                |                |
|                                          |                                                                                                                                                                  | (d) 繰越額                                                             | 0                  |                |                |                |                |
|                                          |                                                                                                                                                                  | A. 計 (b+d)                                                          | 4,500              |                |                |                |                |
|                                          | B. 執行済額                                                                                                                                                          |                                                                     | 3,544              |                |                |                |                |
|                                          | うち交付金充当額                                                                                                                                                         |                                                                     | 2,835              |                |                |                |                |
|                                          | 次年度繰越額                                                                                                                                                           |                                                                     | 0                  |                |                |                |                |
|                                          | 執行率 (%) (B/A)                                                                                                                                                    |                                                                     | 79%                |                |                |                |                |
| 予算の状況の説明                                 |                                                                                                                                                                  | 当初予算において、本事業の2年継続分の予算を誤って計上したため、予算を2,500千円減額した。                     |                    |                |                |                |                |
| 活動目標(指標)及び達成状況                           | H27活動目標(指標)                                                                                                                                                      |                                                                     | 達成状況               |                |                |                |                |
|                                          |                                                                                                                                                                  |                                                                     | 27年度               | 28年度           | 29年度           | 30年度           |                |
|                                          | 観光振興基本計画の策定                                                                                                                                                      | 目 標                                                                 | ( 基本計画の策定 )        | (            ) | (            ) | (            ) |                |
|                                          |                                                                                                                                                                  | 実 績                                                                 | 調査業務の実施            |                |                |                |                |
| 達成状況説明                                   | 観光振興基本計画を策定するために必要となる基礎情報の収集及び内容の分析を行った。また、策定委員会、審議会などを組織、開催し基礎情報について検討を行った。結果を次年度の策定に繋げる。                                                                       |                                                                     |                    |                |                |                |                |
| 成果目標(指標)及び進捗状況                           | H27成果目標(指標)                                                                                                                                                      |                                                                     | 基準値<br>( 年度 )      | 27年度           | 28年度           | 29年度           | 目標値<br>( 年度 )  |
|                                          | 村の観光振興に係る課題の把握<br>・新観光メニューの開発<br>・ハード、ソフト事業の整備<br>・地域資源の把握、利活用                                                                                                   | 目 標                                                                 | (            )     | ( 課題の把握 )      | (            ) | (            ) | (            ) |
|                                          |                                                                                                                                                                  | 実 績                                                                 |                    | 課題の把握          |                |                |                |
|                                          | 村の観光振興に係る指針の整理<br>・新観光メニューの開発<br>・ハード、ソフト事業の整備<br>・地域資源の把握、利活用                                                                                                   | 目 標                                                                 | (            )     | ( 指針の整理 )      | (            ) | (            ) | (            ) |
|                                          |                                                                                                                                                                  | 実 績                                                                 |                    | 指針の整理          |                |                |                |
|                                          | 進捗状況説明                                                                                                                                                           | 本村観光に関する基礎情報を収集し、村の観光振興に係る指針の整理を行うことができた。次年度は、このことを基に、観光基本計画の策定を行う。 |                    |                |                |                |                |

| 取組の検証                                                     | 推進上の留意点(推進上の問題、外部環境の変化)                                                                                                                                                                       | 改善余地の検証(効率の更なる向上の視点)                                                                          |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                           | <p>本村は、少子化、高齢化の進展で人口減少が徐々に進んでいる。それに歯止めをかけるためには、若者のU・Iターンが望まれる。しかし、現在の農業中心の産業形態では、新たな若者の就業はあまり期待できない。</p> <p>そこで、新たな産業としての観光に対する期待が高い。しかしながら、村民の観光に対する意識はまだ低い状況にあり、どのような観光を目指すべきかがはっきりしない。</p> | <p>観光振興計画を策定するためのワークショップを開催し、より多くの村民が策定に関わるようにする。</p> <p>また、策定に関するシンポジウムを開催し、村民の参加を呼び掛ける。</p> |
| 今後の取り組み方針                                                 |                                                                                                                                                                                               |                                                                                               |
| <p>・観光に関するワークショップを開催する。</p> <p>・全村民を対象としたシンポジウムを開催する。</p> |                                                                                                                                                                                               |                                                                                               |

| 資金の流れ<br>(資金の受け取り先が何を行っているかについて補足する)(単位:千円)                                                                                                                                                                                    |         |                                |                                             |         |      |         |        |        |         |       |       |       |     |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------|---------------------------------------------|---------|------|---------|--------|--------|---------|-------|-------|-------|-----|---|
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>総事業費</th><th>交付対象事業費</th><th>交付金充当額</th><th>市町村負担金</th><th>交付対象外経費</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3,544</td><td>3,544</td><td>2,835</td><td>709</td><td>0</td></tr> </tbody> </table> |         |                                |                                             |         | 総事業費 | 交付対象事業費 | 交付金充当額 | 市町村負担金 | 交付対象外経費 | 3,544 | 3,544 | 2,835 | 709 | 0 |
| 総事業費                                                                                                                                                                                                                           | 交付対象事業費 | 交付金充当額                         | 市町村負担金                                      | 交付対象外経費 |      |         |        |        |         |       |       |       |     |   |
| 3,544                                                                                                                                                                                                                          | 3,544   | 2,835                          | 709                                         | 0       |      |         |        |        |         |       |       |       |     |   |
| <div> <div>多良間村<br/>3,544 千円</div> <div>委託料<br/>3,544 千円</div> <div>協同組合沖縄産業計画<br/>3,544 千円</div> </div> <div>〔多良間村観光振興基本計画策定基礎調査等支援業務〕</div>                                                                                  |         |                                |                                             |         |      |         |        |        |         |       |       |       |     |   |
| 資金の<br>使途の<br>流れ、<br>点検<br>評価・<br>費目・                                                                                                                                                                                          | 評価      | 点 検 項 目                        | 評価に関する説明                                    |         |      |         |        |        |         |       |       |       |     |   |
|                                                                                                                                                                                                                                | ○       | 支出先の選定方法は妥当か。                  | ○委託業者については、指名競争入札により選定しており、妥当であったと考える。      |         |      |         |        |        |         |       |       |       |     |   |
|                                                                                                                                                                                                                                | ○       | 予算規模は事業内容に見合った適正な規模となっているか。    | ○3社見積による予算であり、予算規模は適正であったと考える。              |         |      |         |        |        |         |       |       |       |     |   |
|                                                                                                                                                                                                                                | —       | 受益者との負担関係は妥当であるか。              | ○受益者との負担関係は発生しない。                           |         |      |         |        |        |         |       |       |       |     |   |
|                                                                                                                                                                                                                                | ○       | 費目・使途が事業目的に即し真に必要なものに限定されているか。 | ○費目・使途については、実績報告において成果品等の確認をしており妥当であったと考える。 |         |      |         |        |        |         |       |       |       |     |   |



|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |                          |                              |                              |                                  |                          |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| 市町村名                                             | 多良間村                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                           |                          |                              |                              |                                  |                          |
| 平成27年度沖縄振興特別推進交付金事業(市町村分)検証シート【公表用】              |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |                          |                              |                              |                                  |                          |
| 事業番号・事業名                                         | 3-①                                                                                                                                                                                                                                   | イネヨトウかく乱法防除事業(フェロモンチューブ)                                                                                                                                                                  |                          |                              | 沖縄21世紀ビジョン<br>基本計画該当箇所       | 第5章-3-(4)-ウ                      |                          |
| 担当部課名                                            | 産業経済課                                                                                                                                                                                                                                 | 事業実施<br>(予定)年度                                                                                                                                                                            | 平成25～29年                 |                              | 沖縄振興基本方針<br>該当箇所             | 圏域の特色を活かした産業の振興                  |                          |
| 事業内容                                             | Ⅲ-1-(6)                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                           |                          |                              |                              |                                  |                          |
| 実施方法                                             | <input type="checkbox"/> 直接実施 <input checked="" type="checkbox"/> 委託 <input type="checkbox"/> 補助 <input type="checkbox"/> 負担 <input type="checkbox"/> その他 (    )                                                                      |                                                                                                                                                                                           |                          |                              |                              |                                  |                          |
| 予算額・執行額<br>【単位:千円】<br>(「交付金」+<br>「市町村負担」<br>ベース) |                                                                                                                                                                                                                                       | 25年度                                                                                                                                                                                      | 26年度                     | 27年度                         | 28年度                         | 29年度                             |                          |
|                                                  | 予算<br>の<br>状<br>況                                                                                                                                                                                                                     | (a)当初予算額                                                                                                                                                                                  | 20,000                   | 20,000                       | 20,000                       |                                  |                          |
|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                       | (b)予算現額                                                                                                                                                                                   | 20,000                   | 20,000                       | 19,935                       |                                  |                          |
|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                       | (c)増減額(b-a)                                                                                                                                                                               | 0                        | 0                            | ▲ 65                         |                                  |                          |
|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                       | (d)繰越額                                                                                                                                                                                    | 0                        | 0                            | 0                            |                                  |                          |
|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                       | A. 計(b+d)                                                                                                                                                                                 | 20,000                   | 20,000                       | 19,935                       |                                  |                          |
|                                                  | B. 執行済額                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                           | 19,994                   | 20,000                       | 19,935                       |                                  |                          |
|                                                  | うち交付金充当額                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                           | 15,995                   | 16,000                       | 154,948                      |                                  |                          |
|                                                  | 次年度繰越額                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                           | 0                        | 0                            | 0                            |                                  |                          |
|                                                  | 執行率(%) (B/A)                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                           | 100.0%                   | 100.0%                       | 100.0%                       |                                  |                          |
| 予算の状況の説明                                         |                                                                                                                                                                                                                                       | 予算内で事業を執行                                                                                                                                                                                 |                          |                              |                              |                                  |                          |
| 活動目標<br>(指標)<br>及び達成状況                           | H27活動目標(指標)                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                           | 達成状況                     |                              |                              |                                  |                          |
|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                           | 25年度                     | 26年度                         | 27年度                         | 28年度                             |                          |
|                                                  | さとうきびのイネヨトウ被害を防ぐため<br>フェロモンチューブ設置による防除を行う。                                                                                                                                                                                            | 目 標                                                                                                                                                                                       | ( フェロモンチューブ<br>設置による防除 ) | ( フェロモンチューブ<br>設置による防除 )     | ( フェロモンチューブ<br>設置による防除 )     | (                      )         |                          |
|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                       | 実 績                                                                                                                                                                                       | フェロモンチューブ設置<br>による防除     | フェロモンチューブ設<br>置による防除         | フェロモンチューブ設置<br>による防除         |                                  |                          |
|                                                  | フェロモンチューブ設置対象面積A=381ha                                                                                                                                                                                                                | 目 標                                                                                                                                                                                       | (                      ) | (                      )     | ( 381 ha )                   | (                      )         |                          |
|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                       | 実 績                                                                                                                                                                                       |                          |                              | 416 ha                       |                                  |                          |
| 達成<br>状況<br>説明                                   | 平成24年度に沖縄県がイネヨトウ交信かく乱法による一斉防除普及技術普及事業を実施した経緯があり、島全域による交信<br>かく乱法防除効果により、年々イネヨトウの数は減って一定の効果は見受けられるがさとうきび被害は未だに多い状況にあり平<br>成25年・26年・27年と実施した。<br>現在、トラップによる成虫誘引調査を継続しながら効果を検証している。さとうきびの芯枯れ被害がまだあり、イネヨトウの密度<br>低下を進め、さとうきび増産及び品質向上に繋げる。 |                                                                                                                                                                                           |                          |                              |                              |                                  |                          |
| 成果目標<br>(指標)<br>及び進捗状況                           | H27成果目標(指標)                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                           | 基準値<br>( 年度 )            | 25年度                         | 26年度                         | 27年度                             | 目標値<br>( 年度 )            |
|                                                  | イネヨトウを防除することで、さとうきびの<br>生産安定と品質向上を図ることで、地域の<br>産業振興の発展に繋がる。                                                                                                                                                                           | 目 標                                                                                                                                                                                       | (                      ) | ( フェロモン<br>チューブ設置 )<br>による防除 | ( フェロモン<br>チューブ設置 )<br>による防除 | ( フェロモン<br>チューブ設<br>置による<br>防除 ) | (                      ) |
|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                       | 実 績                                                                                                                                                                                       |                          | フェロモンチューブ<br>設置による防除         | フェロモンチューブ<br>設置による防除         | フェロモンチューブ<br>設置による防除             |                          |
|                                                  | 進<br>捗<br>状<br>況<br>説<br>明                                                                                                                                                                                                            | さとうきび生産量減産の要因の1つにイネヨトウによる被害が挙げられる。<br>本事業は、イネヨトウ交信かく乱法による防除技術の普及を目的に実施し、イネ化のススキ等が島内全域(原野含む)に植生しているた<br>め、島全域を事業実施区域として取り組んだ。3年間20,000万トン維持の実績となった。今後とも、本事業による防除を実施し、さとうきび<br>の生産向上に繋げて行く。 |                          |                              |                              |                                  |                          |

| 取組の検証                                                                                                                                                                                       | 推進上の留意点(推進上の問題、外部環境の変化)                                                                                       | 改善余地の検証(効率の更なる向上の視点)                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                             | さとうきびは、本村の基幹作物でありまとまった面積で栽培されており、イネヨトウが発生し大きな被害を受け、危機的な状況に陥ったことがあることから、各関係機関及び生産農家が連携してイネヨトウの被害を最小限に抑える必要がある。 | イネヨトウ交信かく乱による防除を行うことにより、イネヨトウの被害を大幅に減らすことができると考えられる。イネヨトウトラップによる生息数の調査を継続しながら、さとうきびの生産、品質向上に努める。 |
| 今後の取り組み方針                                                                                                                                                                                   |                                                                                                               |                                                                                                  |
| <p>4年前さとうきび栽培地域でイネヨトウの異常発生となり、沖縄県のモデル事業で島内全域のフェロモンチューブ設置を行った。その後3年間事業継続してきたことにより大きな被害も無く継続の意義があると考えられる。交信かく乱法は非常に効果的な手法であり従来の慣行防除とは作業内容が大きく異なる新防除技術であるため、農家、関係機関等との連携を図りながら平成28年度も実施する。</p> |                                                                                                               |                                                                                                  |

| 資金の流れ<br>(資金の受け取り先が何を行っているかについて補足する)(単位:千円)                                                                                                                                                       |         |                                |                                                                                                                                                     |         |      |         |        |        |         |        |        |        |       |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|---------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|-------|---|
| <table border="1"> <tr> <th>総事業費</th><th>交付対象事業費</th><th>交付金充当額</th><th>市町村負担金</th><th>交付対象外経費</th></tr> <tr> <td>19,935</td><td>19,935</td><td>15,948</td><td>3,987</td><td>0</td></tr> </table> |         |                                |                                                                                                                                                     |         | 総事業費 | 交付対象事業費 | 交付金充当額 | 市町村負担金 | 交付対象外経費 | 19,935 | 19,935 | 15,948 | 3,987 | 0 |
| 総事業費                                                                                                                                                                                              | 交付対象事業費 | 交付金充当額                         | 市町村負担金                                                                                                                                              | 交付対象外経費 |      |         |        |        |         |        |        |        |       |   |
| 19,935                                                                                                                                                                                            | 19,935  | 15,948                         | 3,987                                                                                                                                               | 0       |      |         |        |        |         |        |        |        |       |   |
| <div> <div> <div>多良間村<br/>19,935千円</div> <div>委託料<br/>19,935千円</div> </div> <div>→</div> <div> <div>多良間地区さとうきび生産組合<br/>19,935千円</div> <div>(イネヨトウ交信かく乱法防除事業)</div> </div> </div>                  |         |                                |                                                                                                                                                     |         |      |         |        |        |         |        |        |        |       |   |
| 資金の<br>使途の<br>流れ、<br>点検<br>評価・<br>費目・                                                                                                                                                             | 評価      | 点 検 項 目                        | 評価に関する説明                                                                                                                                            |         |      |         |        |        |         |        |        |        |       |   |
|                                                                                                                                                                                                   | ○       | 支出先の選定方法は妥当か。                  | ○委託先の事業者は、村内さとうきび生産農家と連携しており、事業実施についても妥当であると考えている。<br>○予算額も事業内容に見合った執行となっており、適正な予算規模と考える。<br>○費目、使途については事業目的達成の視点から必要不可欠なものであり、精算段階で検査を実施しており適正である。 |         |      |         |        |        |         |        |        |        |       |   |
|                                                                                                                                                                                                   | ○       | 予算規模は事業内容に見合った適正な規模となっているか。    |                                                                                                                                                     |         |      |         |        |        |         |        |        |        |       |   |
|                                                                                                                                                                                                   | －       | 受益者との負担関係は妥当であるか。              |                                                                                                                                                     |         |      |         |        |        |         |        |        |        |       |   |
|                                                                                                                                                                                                   | ○       | 費目・使途が事業目的に即し真に必要なものに限定されているか。 |                                                                                                                                                     |         |      |         |        |        |         |        |        |        |       |   |

|                                      |                                                                                                                                                                  |                       |                |                |                    |                                |                |  |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------------------|----------------|--|
| 市町村名                                 | 多良間村                                                                                                                                                             |                       |                |                |                    |                                |                |  |
| 平成２７年度沖縄振興特別推進交付金事業(市町村分)検証シート【公表用】  |                                                                                                                                                                  |                       |                |                |                    |                                |                |  |
| 事業番号・事業名                             | 4-①                                                                                                                                                              | 小学校空調設備設置事業           |                |                | 沖縄21世紀ビジョン基本計画該当箇所 | 第3章-3-(11)-イ                   |                |  |
| 担当部課名                                | 教育委員会                                                                                                                                                            | 事業実施(予定)年度            | H27年度          |                | 沖縄振興基本方針該当箇所       | 生活環境の整備及び教育・医療・福祉における住民サービスの向上 |                |  |
|                                      |                                                                                                                                                                  |                       |                |                |                    | Ⅲ-3-(1)                        |                |  |
| 事業内容                                 | 亜熱帯気候である沖縄県は、年間をととして高温多湿な状況が長期間続くことから、児童の学習環境を改善し、学習に集中できる環境を整備するため空調設備を整備する。                                                                                    |                       |                |                |                    |                                |                |  |
| 実施方法                                 | <input checked="" type="checkbox"/> 直接実施 <input type="checkbox"/> 委託 <input type="checkbox"/> 補助 <input type="checkbox"/> 負担 <input type="checkbox"/> その他 (    ) |                       |                |                |                    |                                |                |  |
| 予算額・執行額【単位:千円】<br>(「交付金」+「市町村負担」ベース) |                                                                                                                                                                  |                       | 27年度           | 28年度           | 29年度               | 30年度                           | 31年度           |  |
|                                      | 予算の状況                                                                                                                                                            | (a) 当初予算額             | 3,930          |                |                    |                                |                |  |
|                                      |                                                                                                                                                                  | (b) 予算現額              | 3,930          |                |                    |                                |                |  |
|                                      |                                                                                                                                                                  | (c) 増減額 (b-a)         | 0              |                |                    |                                |                |  |
|                                      |                                                                                                                                                                  | (d) 繰越額               | 0              |                |                    |                                |                |  |
|                                      |                                                                                                                                                                  | A. 計 (b+d)            | 3,930          |                |                    |                                |                |  |
|                                      | B. 執行済額                                                                                                                                                          |                       | 3,888          |                |                    |                                |                |  |
|                                      | うち交付金充当額                                                                                                                                                         |                       | 3,110          |                |                    |                                |                |  |
|                                      | 次年度繰越額                                                                                                                                                           |                       | 0              |                |                    |                                |                |  |
|                                      | 執行率 (%) (B/A)                                                                                                                                                    |                       | 98.9%          |                |                    |                                |                |  |
| 予算の状況の説明                             |                                                                                                                                                                  | 予算内で空調機6台を設置することができた。 |                |                |                    |                                |                |  |
| 活動目標(指標)及び達成状況                       | H27活動目標(指標)                                                                                                                                                      |                       | 達成状況           |                |                    |                                |                |  |
|                                      |                                                                                                                                                                  |                       | 27年度           | 28年度           | 29年度               | 30年度                           |                |  |
|                                      | 小学校空調設備の整備                                                                                                                                                       | 目 標                   | ( 4台設置 )       | (            ) | (            )     | (            )                 |                |  |
|                                      |                                                                                                                                                                  | 実 績                   | 6台設置           |                |                    |                                |                |  |
| 達成状況説明                               | 設計・見積もりを精査して、単価を低減し設置台数を増やすことができた。                                                                                                                               |                       |                |                |                    |                                |                |  |
| 成果目標(指標)及び進捗状況                       | H27成果目標(指標)                                                                                                                                                      |                       | 基準値(年度)        | 27年度           | 28年度               | 29年度                           | 目標値(年度)        |  |
|                                      | 小学校空調設備の完了<br>普通教室3年生から6年生の4教室に各1台ずつ設置する。                                                                                                                        | 目 標                   | (            ) | ( 4教室 )        | (            )     | (            )                 | (            ) |  |
|                                      |                                                                                                                                                                  | 実 績                   |                | 6教室            |                    |                                |                |  |
|                                      | 進捗状況説明                                                                                                                                                           | 小学校全普通教室に空調設備設置を完了した。 |                |                |                    |                                |                |  |

| 取組の検証                          | 推進上の留意点(推進上の問題、外部環境の変化)   | 改善余地の検証(効率の更なる向上の視点)            |
|--------------------------------|---------------------------|---------------------------------|
|                                | 空調設備の設置により学習に集中できる環境ができた。 | 電気料を抑えるため空調設備の温度を高め設定し扇風機を併用する。 |
| 今後の取り組み方針                      |                           |                                 |
| 児童が空調設備に依存しないように使用時間帯を決めて使用する。 |                           |                                 |

| 資金の流れ<br>(資金の受け取り先が何を行っているかについて補足する)(単位:千円)                                                                                                                                  |       |                                |                                                                                                                                               |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <div> <div> <div>多良間村<br/>3,888千円</div> <div> <div>工事請負費<br/>3,888千円</div> <div> <div>株式会社 丸秀<br/>3,888千円</div> <div>〔 多良間小学校普通教室空調機取付工事 〕</div> </div> </div> </div> </div> |       |                                |                                                                                                                                               |             |
|                                                                                                                                                                              | 総事業費  | 交付対象<br>事業費                    | 交付金<br>充当額                                                                                                                                    | 市町村<br>負担金  |
|                                                                                                                                                                              | 3,888 | 3,888                          | 3,110                                                                                                                                         | 778         |
|                                                                                                                                                                              |       |                                |                                                                                                                                               | 交付対象<br>外経費 |
|                                                                                                                                                                              |       |                                |                                                                                                                                               | 0           |
| 資金の<br>使途の<br>流れ、<br>点検<br>評価                                                                                                                                                | 評価    | 点 検 項 目                        | 評価に関する説明                                                                                                                                      |             |
|                                                                                                                                                                              | ○     | 支出先の選定方法は妥当か。                  | ○工事は指名競争入札により施行されており適当と考える。<br>○3社から見積を提出させて予算を立てており、適正である。<br>○多良間村は事業費の2割を負担しており事業内容、負担割合から判断しても妥当である。<br>○費目、使途は事業目的に即しており真に必要なものに限定されている。 |             |
|                                                                                                                                                                              | ○     | 予算規模は事業内容に見合った適正な規模となっているか。    |                                                                                                                                               |             |
|                                                                                                                                                                              | ○     | 受益者との負担関係は妥当であるか。              |                                                                                                                                               |             |
|                                                                                                                                                                              | ○     | 費目・使途が事業目的に即し真に必要なものに限定されているか。 |                                                                                                                                               |             |

|                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                |            |                                                                                                         |                    |                    |         |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|---------|--|
| 市町村名                                                                                                                                                                    | 多良間村                                                                                                                                                            |                                                                                                                |            |                                                                                                         |                    |                    |         |  |
| 平成２７年度沖縄振興特別推進交付金事業（市町村分）検証シート【公表用】                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                |            |                                                                                                         |                    |                    |         |  |
| 事業番号・事業名                                                                                                                                                                | 4-②                                                                                                                                                             | 児童生徒島外教育諸活動助成事業                                                                                                |            |                                                                                                         | 沖縄21世紀ビジョン基本計画該当箇所 | 第3章-3-(11)イ        |         |  |
| 担当部署名                                                                                                                                                                   | 多良間村教育委員会                                                                                                                                                       | 教育課                                                                                                            | 事業実施（予定）年度 | 平成27～33年度                                                                                               | 沖縄振興基本方針平成27年度該当箇所 | 教育機会の拡充<br>Ⅲ-3-(1) |         |  |
| 事業内容                                                                                                                                                                    | 島外で実施されるスポーツ大会文化交流会等、各種教育活動に積極的に参加し、離島の小規模校では体験できない他地域の児童生徒との交流で意識の高揚、スポーツの技術力向上等、未来を拓く子ども達の能力向上を図る。                                                            |                                                                                                                |            |                                                                                                         |                    |                    |         |  |
| 実施方法                                                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> 直接実施 <input type="checkbox"/> 委託 <input checked="" type="checkbox"/> 補助 <input type="checkbox"/> 負担 <input type="checkbox"/> その他（    ） |                                                                                                                |            |                                                                                                         |                    |                    |         |  |
| 予算額・執行額【単位：千円】<br>（「交付金」＋「市町村負担」ベース）                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                | 27年度       | 28年度                                                                                                    | 29年度               | 30年度               | 31年度    |  |
|                                                                                                                                                                         | 予算の状況                                                                                                                                                           | (a)当初予算額                                                                                                       | 5,350      |                                                                                                         |                    |                    |         |  |
|                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                 | (b)予算現額                                                                                                        | 4,592      |                                                                                                         |                    |                    |         |  |
|                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                 | (c)増減額(b-a)                                                                                                    | ▲758       |                                                                                                         |                    |                    |         |  |
|                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                 | (d)繰越額                                                                                                         | —          |                                                                                                         |                    |                    |         |  |
|                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                 | A.計(b+d)                                                                                                       | 4,592      |                                                                                                         |                    |                    |         |  |
|                                                                                                                                                                         | B.執行済額                                                                                                                                                          |                                                                                                                | 3,543      |                                                                                                         |                    |                    |         |  |
|                                                                                                                                                                         | うち交付金充当額                                                                                                                                                        |                                                                                                                | 2,834      |                                                                                                         |                    |                    |         |  |
|                                                                                                                                                                         | 次年度繰越額                                                                                                                                                          |                                                                                                                |            |                                                                                                         |                    |                    |         |  |
|                                                                                                                                                                         | 執行率（％）(B/A)                                                                                                                                                     |                                                                                                                | 77.2%      |                                                                                                         |                    |                    |         |  |
| 予算の状況の説明                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                 | 当初予算を見込んでいたが、3月補正で予算758千円を減額した。不用額672千円は、選手引旅費の精算の遅延、児童生徒の派遣がスムーズに執行できなかったことによる。                               |            |                                                                                                         |                    |                    |         |  |
| 活動目標（指標）及び達成状況                                                                                                                                                          | H27活動目標（指標）                                                                                                                                                     |                                                                                                                | 達成状況       |                                                                                                         |                    |                    |         |  |
|                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                | 27年度       | 28年度                                                                                                    | 29年度               | 30年度               |         |  |
|                                                                                                                                                                         | 各種大会への児童生徒派遣                                                                                                                                                    | 目 標                                                                                                            | 児童生徒派遣     |                                                                                                         |                    |                    |         |  |
|                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                 | 実 績                                                                                                            | 児童生徒派遣     |                                                                                                         |                    |                    |         |  |
| 達成状況説明                                                                                                                                                                  | 当初予定では、小学校・中学校選手派遣を年間38回、派遣人数を345人を予定としていたが、実績として派遣回数34回、派遣人数は331人となっている。台風接近や飛行機の機材不良等により予定どおりの派遣ができなかった。また、離島という条件の中、今年度も同様な天候が予想される。                         |                                                                                                                |            |                                                                                                         |                    |                    |         |  |
| 成果目標（指標）及び進捗状況                                                                                                                                                          | H27成果目標（指標）                                                                                                                                                     |                                                                                                                | 基準値（年度）    | 27年度                                                                                                    | 28年度               | 29年度               | 目標値（年度） |  |
|                                                                                                                                                                         | 児童生徒の派遣による交流推進と意識高揚                                                                                                                                             | 目 標                                                                                                            | （    ）     | 交流推進と意識高揚（    ）                                                                                         |                    |                    | （    ）  |  |
|                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                 | 実 績                                                                                                            |            | 交流推進と意識高揚                                                                                               |                    |                    |         |  |
|                                                                                                                                                                         | 進捗状況説明                                                                                                                                                          | 小学校・中学校の島外派遣は、離島であるが故に経費がかさみ、貧困世帯や非貧困世帯に重くのしかかる。そのため、小・中学校児童生徒の島外教育諸活動費助成は保護者負担が減り、児童生徒派遣による交流推進と意識高揚につながっている。 |            |                                                                                                         |                    |                    |         |  |
| 取組の検証                                                                                                                                                                   | 推進上の留意点（推進上の問題、外部環境の変化）                                                                                                                                         |                                                                                                                |            | 改善余地の検証（効率の更なる向上の視点）                                                                                    |                    |                    |         |  |
|                                                                                                                                                                         | 島外で実施されるスポーツ大会文化交流会に参加することは、離島の小規模校では得られない体験がある。また他地域の児童生徒との交流で意識の高揚とスポーツの技術力向上等が図られる。その体験を推進するためには、島外での大会が主なため、離島から児童生徒派遣があるたび保護者の負担が大きいため、助成は必要である。           |                                                                                                                |            | 島外での大会が主なため、離島から児童生徒派遣があるたび保護者の負担が大きかったが、この事業を推進することで、保護者負担が軽減されている。また、旅費の精算など、事務手続きを速やかに行いスムーズな執行に努める。 |                    |                    |         |  |
| 今後の取り組み方針                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                |            |                                                                                                         |                    |                    |         |  |
| 小体連や中体連が主催する大会だけに一括交付金で助成を行っているが、小・中体連以外の各種団体の主催する大会にも今後助成を行ない、交流推進と意識の高揚を図る。<br>さらに競技によっては、2泊から3泊、県大会、九州大会、全国大会など児童生徒の活躍に伴い保護者の負担増にもなっているため、補助金の見直し、検討を行い保護者の負担軽減に務める。 |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                |            |                                                                                                         |                    |                    |         |  |

資金の流れ

(資金の受け取り先が何を行っているかについて補足する)(単位:千円)

| 総事業費  | 交付対象<br>事業費 | 交付金<br>充当額 | 市町村<br>負担金 | 交付対象<br>外経費 |
|-------|-------------|------------|------------|-------------|
| 3,543 | 3,543       | 2,834      | 709        | 0           |

多良間村  
3,543千円

負担金・補助金  
3,543千円

小学校  
個人50名

中学校  
個人281名

( 児童生徒島外教育諸活動助成事業 )

( 児童生徒島外教育諸活動助成事業 )

| 資金の<br>使途の<br>流れ、<br>費目・<br>点検<br>評価 | 評価 | 点 検 項 目                        | 評価に関する説明                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------|----|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      | ○  | 支出先の選定方法は妥当か。                  | <div> <div>○支出に関する経費の管理を学校が取りまとめているので支出先の選定方法は妥当である。</div> <div>○予算額も事業内容に見合った執行となっており、適正な規模であった。</div> <div>○費目・使途については、精算段階で検査を実施しており、目的に即し、必要なものであったと判断した。</div> </div> |
|                                      | ○  | 予算規模は事業内容に見合った適正な規模となっているか。    |                                                                                                                                                                            |
|                                      | —  | 受益者との負担関係は妥当であるか。              |                                                                                                                                                                            |
|                                      | ○  | 費目・使途が事業目的に即し真に必要なものに限定されているか。 |                                                                                                                                                                            |

|                                          |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                 |                |                   |                    |                     |                |         |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|--------------------|---------------------|----------------|---------|
| 市町村名                                     | 多良間村                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                 |                |                   |                    |                     |                |         |
| 平成27年度沖縄振興特別推進交付金事業(市町村分)検証シート【公表用】      |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                 |                |                   |                    |                     |                |         |
| 事業番号・事業名                                 | 4-③                                                                                                                                                                                  | ふるさと文化担い手継承事業                                                                                                                                                                                   |                |                   | 沖縄21世紀ビジョン基本計画該当箇所 | 第3章-1-(4)-イ         |                |         |
| 担当部署名                                    | 多良間村教育委員会                                                                                                                                                                            | 教育課                                                                                                                                                                                             | 事業実施(予定)年度     | 平成27年度            | 沖縄振興基本方針該当箇所       | 文化の担い手育成<br>Ⅲ-3-(1) |                |         |
| 事業内容                                     | 学校教育において、児童生徒に対応した教育プログラムを充実し、生涯学習機会の提供などの学べる環境づくりを図るため副読本を作成する。                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                 |                |                   |                    |                     |                |         |
| 実施方法                                     | <input type="checkbox"/> 直接実施 <input checked="" type="checkbox"/> 委託 <input type="checkbox"/> 補助 <input type="checkbox"/> 負担 <input type="checkbox"/> その他 (    )                     |                                                                                                                                                                                                 |                |                   |                    |                     |                |         |
| 予算額・執行額<br>【単位:千円】<br>(「交付金」+「市町村負担」ベース) |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                 | 27年度           | 28年度              | 29年度               | 30年度                | 31年度           |         |
|                                          | 予算の状況                                                                                                                                                                                | (a) 当初予算額                                                                                                                                                                                       | 5,206          |                   |                    |                     |                |         |
|                                          |                                                                                                                                                                                      | (b) 予算現額                                                                                                                                                                                        | 5,206          |                   |                    |                     |                |         |
|                                          |                                                                                                                                                                                      | (c) 増減額 (b-a)                                                                                                                                                                                   | 0              |                   |                    |                     |                |         |
|                                          |                                                                                                                                                                                      | (d) 繰越額                                                                                                                                                                                         | —              |                   |                    |                     |                |         |
|                                          |                                                                                                                                                                                      | A. 計 (b+d)                                                                                                                                                                                      | 5,206          |                   |                    |                     |                |         |
|                                          | B. 執行済額                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                 | 5,206          |                   |                    |                     |                |         |
|                                          | うち交付金充当額                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                 | 4,164          |                   |                    |                     |                |         |
|                                          | 次年度繰越額                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                 | 0              |                   |                    |                     |                |         |
|                                          | 執行率 (%) (B/A)                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                 | 100.0%         |                   |                    |                     |                |         |
| 予算の状況の説明                                 |                                                                                                                                                                                      | 予算内で事業を執行できた。                                                                                                                                                                                   |                |                   |                    |                     |                |         |
| 活動目標(指標)及び達成状況                           | H27活動目標(指標)                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                 |                | 達成状況              |                    |                     |                |         |
|                                          |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                 |                | 27年度              | 28年度               | 29年度                | 30年度           |         |
|                                          | 副読本の作成<br>作成予定数量700冊                                                                                                                                                                 | 目標                                                                                                                                                                                              | ( 700冊 )       | (            )    | (            )     | (            )      | (            ) |         |
|                                          |                                                                                                                                                                                      | 実績                                                                                                                                                                                              | 750冊           |                   |                    |                     |                |         |
| 達成状況説明                                   | 沖縄県内、多良間村の文化、産業、伝統行事等身近な様子を、グラフ・図・写真・資料を使い解りやすく、楽しく学習できる内容を目指し、多良間村をより深く感じ、さらに国指定重要無形文化財の八月踊りを紹介することで後継者育成が図られる事をも期待できる副読本が作成できた。<br>副読本の作成予定目標数量は700冊であったが、内容の精査を図り50冊増で作成することができた。 |                                                                                                                                                                                                 |                |                   |                    |                     |                |         |
| 成果目標(指標)及び進捗状況                           | H27成果目標(指標)                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                 |                | 基準値(年度)           | 27年度               | 28年度                | 29年度           | 目標値(年度) |
|                                          | 副読本の活用による地域の産業・文化等を学べる環境づくりを確保                                                                                                                                                       | 目標                                                                                                                                                                                              | (            ) | ( 環境づくりの確保 )      | (            )     | (            )      | (            ) |         |
|                                          |                                                                                                                                                                                      | 実績                                                                                                                                                                                              |                | 環境づくりの確保          |                    |                     |                |         |
|                                          | 地域社会を学ぶ教材として活用しながら、地域住民も学べる資料と位置づけて作成                                                                                                                                                | 目標                                                                                                                                                                                              | (            ) | ( 地域住民も学べる資料の作成 ) | (            )     | (            )      | (            ) |         |
|                                          |                                                                                                                                                                                      | 実績                                                                                                                                                                                              |                | 地域住民も学べる資料の作成     |                    |                     |                |         |
|                                          | 進捗状況説明                                                                                                                                                                               | 平成27年度で完成し、平成28年4月から学校で活用が図られ、村内各戸へも配布することができた。<br>小学3、4年生の社会科は地域学習といわれ、主な学習対象が身近な地域となっている。副読本は、多良間村の歴史、文化、産業を取り上げることで、子ども達が郷土に誇りと愛情を持てる教育を行う必要がある。また、子どもから大人まで地域のことを学ぶ資料として活用することが地域の人材育成に繋がる。 |                |                   |                    |                     |                |         |

| 取組の検証                                                                                                        | 推進上の留意点(推進上の問題、外部環境の変化)                                                                                                                                                                                                             | 改善余地の検証(効率の更なる向上の視点)                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                              | <p>小学3. 4年生の社会科は地域学習といわれ、主な学習対象が身近な地域となっている。教科書では、日本全国の特定地域を取り上げ一例を紹介している。本村は、教科書の身近な環境とは異なる点が多く実感する内容としては弱い。地域学習をより深め副読本で、多良間村の歴史、文化、産業を取り上げ学ぶ機会を作ること、子ども達が郷土に誇りと愛情を持てる教育を行う必要がある。また、子どもから大人まで地域のことを学ぶ資料として活用することが地域の人材育成に繋がる。</p> | <p>副読本の活用による生涯学習をすることで、郷土に誇りと愛情をもてる人材を育成する。<br/>         村内全戸に配布することで、副読本を活用して子どもから大人まで地域を学ぶ資料となり、活用することで郷土に誇りと愛情を持てる人材育成に繋がる。</p> |
| 今後の取り組み方針                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                    |
| <p>副読本の活用による生涯学習をすることで、郷土に誇りと愛情をもてる人材を育成する。<br/>         副読本を活用して子どもから大人まで地域を学ぶことで、郷土に誇りと愛情を持てる人材育成に繋がる。</p> |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                    |

| 資金の流れ<br>(資金の受け取り先が何を行っているかについて補足する)(単位:千円) |             |            |            |             |
|---------------------------------------------|-------------|------------|------------|-------------|
| 総事業費                                        | 交付対象<br>事業費 | 交付金<br>充当額 | 市町村<br>負担金 | 交付対象<br>外経費 |
| 5,206                                       | 5,206       | 4,164      | 1,042      | 0           |

多良間村  
5,206千円

委託料  
5,206千円

沖縄時事出版  
5,206千円

副読本作成委託業務

| 資金の<br>使途の<br>流れ、<br>点検<br>評価・<br>費目・ | 評価 | 点 検 項 目                        | 評価に関する説明                                                                                                                   |
|---------------------------------------|----|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                       | ○  | 支出先の選定方法は妥当か。                  | ○委託事業者は指名競争入札で選定しており、妥当であったと考えている。<br>○予算額も事業内容に見合った執行となっており、適正な規模であった。<br>○費目、使途については精算段階で検査を実施しており、目的に即し、必要なものであったと判断した。 |
|                                       | ○  | 予算規模は事業内容に見合った適正な規模となっているか。    |                                                                                                                            |
|                                       | -  | 受益者との負担関係は妥当であるか。              |                                                                                                                            |
|                                       | ○  | 費目・使途が事業目的に即し真に必要なものに限定されているか。 |                                                                                                                            |



|                                          |                                                                                                                                                                  |                                                                                           |           |                    |                                |        |         |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|--------------------------------|--------|---------|
| 市町村名                                     | 多良間村                                                                                                                                                             |                                                                                           |           |                    |                                |        |         |
| 平成27年度沖縄振興特別推進交付金事業(市町村分)検証シート【公表用】      |                                                                                                                                                                  |                                                                                           |           |                    |                                |        |         |
| 事業番号・事業名                                 | 4-④                                                                                                                                                              | 学力向上推進ALT活用事業                                                                             |           | 沖縄21世紀ビジョン基本計画該当箇所 | 第3章-5-(4)-ア                    |        |         |
| 担当部署名                                    | 多良間村教育委員会・教育課                                                                                                                                                    | 事業実施(予定)年度                                                                                | 平成27~33年度 | 沖縄振興基本方針該当箇所       | 国際社会、情報社会に対応した教育の推進<br>Ⅲ-3-(1) |        |         |
| 事業内容                                     | 学校教育において、国際化社会に対応できる児童生徒の学力向上を図るため、ALTを招聘し国際感覚を養いながら児童生徒の英語力の向上を図る。                                                                                              |                                                                                           |           |                    |                                |        |         |
| 実施方法                                     | <input type="checkbox"/> 直接実施 <input checked="" type="checkbox"/> 委託 <input type="checkbox"/> 補助 <input type="checkbox"/> 負担 <input type="checkbox"/> その他 (    ) |                                                                                           |           |                    |                                |        |         |
| 予算額・執行額<br>【単位:千円】<br>(「交付金」+「市町村負担」ベース) |                                                                                                                                                                  |                                                                                           | 27年度      | 28年度               | 29年度                           | 30年度   | 31年度    |
|                                          | 予算の状況                                                                                                                                                            | (a)当初予算額                                                                                  | 394       |                    |                                |        |         |
|                                          |                                                                                                                                                                  | (b)予算現額                                                                                   | 394       |                    |                                |        |         |
|                                          |                                                                                                                                                                  | (c)増減額(b-a)                                                                               | 0         |                    |                                |        |         |
|                                          |                                                                                                                                                                  | (d)繰越額                                                                                    | —         |                    |                                |        |         |
|                                          |                                                                                                                                                                  | A.計(b+d)                                                                                  | 394       |                    |                                |        |         |
|                                          | B.執行済額                                                                                                                                                           |                                                                                           | 394       |                    |                                |        |         |
|                                          | うち交付金充当額                                                                                                                                                         |                                                                                           | 314       |                    |                                |        |         |
|                                          | 次年度繰越額                                                                                                                                                           |                                                                                           | 0         |                    |                                |        |         |
|                                          | 執行率(%) (B/A)                                                                                                                                                     |                                                                                           | 100.0%    |                    |                                |        |         |
| 予算の状況の説明                                 |                                                                                                                                                                  | 当初の計画通りで、想定内の予算執行状況であった。                                                                  |           |                    |                                |        |         |
| 活動目標(指標)及び達成状況                           | H27活動目標(指標)                                                                                                                                                      |                                                                                           | 達成状況      |                    |                                |        |         |
|                                          |                                                                                                                                                                  |                                                                                           | 27年度      | 28年度               | 29年度                           | 30年度   |         |
|                                          | 外国語指導助手(ALT)活用による英語力の向上                                                                                                                                          | 目標                                                                                        | (英語力の向上)  | (    )             | (    )                         | (    ) |         |
|                                          |                                                                                                                                                                  | 実績                                                                                        | 英語力の向上    |                    |                                |        |         |
| 達成状況説明                                   | 学校生活の様々な場面における外国語指導助手(ALT)との交流や触れ合いを通して、異文化に対する興味・関心を喚起し、理解を深めることにより、国際理解教育の充実を図り、国際感覚の醸成に寄与することができた。                                                            |                                                                                           |           |                    |                                |        |         |
| 成果目標(指標)及び進捗状況                           | H27成果目標(指標)                                                                                                                                                      |                                                                                           | 基準値(年度)   | 27年度               | 28年度                           | 29年度   | 目標値(年度) |
|                                          | 外国語指導助手(ALT)を招聘して児童生徒の英語力向上を図り、国際社会に対応できる人材を育成する。                                                                                                                | 目標                                                                                        | (    )    | (国際社会に対応できる人材の育成)  | (    )                         | (    ) | (    )  |
|                                          |                                                                                                                                                                  | 実績                                                                                        |           | (国際社会に対応できる人材の育成)  |                                |        |         |
|                                          | 進捗状況説明                                                                                                                                                           | ●小学校:事業の当初は、主として、5・6年生を対象としたが、後半は、低学年も対象に入れ、充実したものとなった。<br>●中学校:中学校全学年を対象とし、期待通りの成果が得られた。 |           |                    |                                |        |         |

| 取組の検証                                                                                                                                                                                     | 推進上の留意点(推進上の問題、外部環境の変化)                                              | 改善余地の検証(効率の更なる向上の視点)                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                           | <p>●積極的にコミュニケーションを図ろうとする態度を育成し、聞くこと、話すことを中心とした外国語の基礎・基本を身に付けさせる。</p> | <p>●外国語指導助手(ALT)が小中学校に訪問指導し、外国語指導助手(ALT)が担当する授業時間数や日数を増やすこと。</p> |
| 今後の取り組み方針                                                                                                                                                                                 |                                                                      |                                                                  |
| <p>●外国語指導助手(ALT)を活用して国際社会に対応できる国際感覚を養いながら児童生徒の学力の向上を図る。</p> <p>●外国語指導助手(ALT)の学校現場でのより効果的な活用について検討を進めていく必要がある。また、外国語指導助手(ALT)の資質向上のために小中合同研修会を実施することが重要であり、その研修内容の精査により、さらに充実を図る必要がある。</p> |                                                                      |                                                                  |

| 資金の流れ<br>(資金の受け取り先が何を行っているかについて補足する)(単位:千円) |             |            |    |             |
|---------------------------------------------|-------------|------------|----|-------------|
| 総事業費                                        | 交付対象<br>事業費 | 交付金<br>充当額 |    | 交付対象<br>外経費 |
|                                             |             | 市町村<br>負担金 |    |             |
| 394                                         | 394         | 314        | 80 | 0           |

多良間村  
394千円

委託料  
394千円

個人  
(1名)  
394千円

〔学力向上推進ALT活用事業〕

|                        |    |                                |                                                                                                                |
|------------------------|----|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 資金の<br>使途の<br>点検<br>評価 | 評価 | 点 検 項 目                        | 評価に関する説明                                                                                                       |
|                        | ○  | 支出先の選定方法は妥当か。                  | ○外国語指導助手(ALT)は、調査及び考慮の上選定しており、妥当であると考えます。<br><br>○不用額はなく、適正な規模と考えます。<br><br>○費目・使途は予定通りで、目的に即した適正なものであったと判断する。 |
|                        | ○  | 予算規模は事業内容に見合った適正な規模となっているか。    |                                                                                                                |
|                        | —  | 受益者との負担関係は妥当であるか。              |                                                                                                                |
|                        | ○  | 費目・使途が事業目的に即し真に必要なものに限定されているか。 |                                                                                                                |

|                                          |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |           |                |                    |                                    |                |                |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|--------------------|------------------------------------|----------------|----------------|
| 市町村名                                     | 多良間村                                                                                                                                                            |                                                                                                                                       |           |                |                    |                                    |                |                |
| 平成２７年度沖縄振興特別推進交付金事業（市町村分）検証シート【公表用】      |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |           |                |                    |                                    |                |                |
| 事業番号・事業名                                 | 5-①                                                                                                                                                             | 優良繁殖雌牛導入支援事業                                                                                                                          |           |                | 沖縄21世紀ビジョン基本計画該当箇所 | 第3章-3-(7)-ア<br>おきなわブランドの確立と生産体性の整備 |                |                |
| 担当部署名                                    | 産業経済課                                                                                                                                                           | 事業実施（予定）年度                                                                                                                            | 平成27～31年度 |                | 沖縄振興基本方針該当箇所       | Ⅲ-1-6                              |                |                |
| 事業内容                                     | 生産農家の経営の安定化及び良質な肉用牛の改良推進を図る為、優良繁殖雌牛導入を支援する。<br>優良繁殖雌牛を導入する際に購入費の税抜き価格の1/2以内で最高30万円までを支援する。それにより母牛の更新及び改良の推進を図る。                                                 |                                                                                                                                       |           |                |                    |                                    |                |                |
| 実施方法                                     | <input type="checkbox"/> 直接実施 <input type="checkbox"/> 委託 <input checked="" type="checkbox"/> 補助 <input type="checkbox"/> 負担 <input type="checkbox"/> その他（    ） |                                                                                                                                       |           |                |                    |                                    |                |                |
| 予算額・執行額<br>【単位：千円】<br>（「交付金」＋「市町村負担」ベース） |                                                                                                                                                                 | 27年度                                                                                                                                  | 28年度      | 29年度           | 30年度               | 31年度                               |                |                |
|                                          | 予算の状況                                                                                                                                                           | (a)当初予算額                                                                                                                              | 4,500     |                |                    |                                    |                |                |
|                                          |                                                                                                                                                                 | (b)予算現額                                                                                                                               | 4,500     |                |                    |                                    |                |                |
|                                          |                                                                                                                                                                 | (c)増減額(b-a)                                                                                                                           | 0         |                |                    |                                    |                |                |
|                                          |                                                                                                                                                                 | (d)繰越額                                                                                                                                | —         |                |                    |                                    |                |                |
|                                          |                                                                                                                                                                 | A.計(b+d)                                                                                                                              | 4,500     |                |                    |                                    |                |                |
|                                          | B.執行済額                                                                                                                                                          |                                                                                                                                       | 600       |                |                    |                                    |                |                |
|                                          | うち交付金充当額                                                                                                                                                        |                                                                                                                                       | 480       |                |                    |                                    |                |                |
|                                          | 次年度繰越額                                                                                                                                                          |                                                                                                                                       | 0         |                |                    |                                    |                |                |
|                                          | 執行率（％）(B/A)                                                                                                                                                     |                                                                                                                                       | 13%       |                |                    |                                    |                |                |
| 予算の状況の説明                                 |                                                                                                                                                                 | 当初は、年間を通して15頭の導入を予定していたが、導入申込期間の遅れや導入希望者が少ないことから2頭の導入となり、3,900千円の不用が生じた。                                                              |           |                |                    |                                    |                |                |
| 活動目標（指標）及び達成状況                           | H27活動目標（指標）                                                                                                                                                     |                                                                                                                                       | 達成状況      |                |                    |                                    |                |                |
|                                          |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 27年度      | 28年度           | 29年度               | 30年度                               |                |                |
|                                          | 優良繁殖雌牛の導入頭数：15頭                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 目 標       | (    15頭    )  | (            )     | (            )                     | (            ) |                |
|                                          |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 実 績       | 2頭             |                    |                                    |                |                |
| 達成状況説明                                   | 当初の年間計画では、15頭の導入予定だったが事業開始の遅れや導入申込者が少ないことから導入頭数は2頭にとどまった。<br>導入した2頭に優良種雄牛を人工授精することにより算出された雌子牛は、島内自家保留を推進することで増頭につながる。                                           |                                                                                                                                       |           |                |                    |                                    |                |                |
| 成果目標（指標）及び進捗状況                           | H27成果目標（指標）                                                                                                                                                     |                                                                                                                                       | 基準値（年度）   | 27年度           | 28年度               | 29年度                               | 目標値（年度）        |                |
|                                          | H27～H31年の5年間で75頭<br>H27優良繁殖雌牛導入率：20%                                                                                                                            |                                                                                                                                       | 目 標       | (            ) | (    20%    )      | (            )                     | (            ) | (            ) |
|                                          |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 実 績       |                | 2.6%               |                                    |                |                |
|                                          |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 目 標       | (            ) | (            )     | (            )                     | (            ) |                |
|                                          |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 実 績       |                |                    |                                    |                |                |
|                                          | 進捗状況説明                                                                                                                                                          | 当初計画で年間で15頭、年間達成率は累計の20%で取り組んだが、事業実施の遅れや導入申込者の少なさから当初の見込みより大きく減少し、H27年度は導入頭数2頭、全体目標の2.6%で、今年度の目標に対する達成率としては13%にとどまった。今後は事業の早期実施に取り組む。 |           |                |                    |                                    |                |                |

| 取組の検証                                                                  | 推進上の留意点(推進上の問題、外部環境の変化)                                                                                                                                                                                                              | 改善余地の検証(効率の更なる向上の視点)                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                        | <p>本村の畜産は、担い手不足による農家の減少と、それによる飼養頭数の減少が大きな課題となっている。</p> <p>今回の事業を活用して各農家の優良種の導入による質の向上及び増頭する必要がある。</p> <p>当初計画での導入実績が大幅に減少した原因としては、事業実施の遅れが大きな要因となるが、近年の市場情勢により子牛の高騰が続き、導入する事が困難となっている事もひとつの要因と考えられる。優良種にいたっては競り落とすのが、なおのこと困難となる。</p> | <p>優良繁殖雌牛導入の農家説明会等で農家への周知を図り、当初計画での目標頭数である15頭導入に向けて事業の早期取り組みを行う。</p> <p>また、導入市場の範囲拡大により、セリ市場での他の市町村との競合を避けて優良雌牛の導入効率の改善を図る。</p> |
| 今後の取り組み方針                                                              |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                 |
| <p>年間導入頭数の達成のため農家へ早期に周知し、他の市町村との競合を避け導入効率を100%にする事で優良繁殖雌牛の資質向上を図る。</p> |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                 |

| 資金の流れ<br>(資金の受け取り先が何を行っているかについて補足する)(単位:千円)                                                                                                                                                                              |      |                                |                                           |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------|-------------------------------------------|--------|
|                                                                                                                                                                                                                          | 総事業費 | 交付対象事業費                        | 交付金充当額                                    | 市町村負担金 |
|                                                                                                                                                                                                                          | 600  | 600                            | 480                                       | 120    |
| <div> <div> <div>多良間村<br/>600千円</div> <div>補助金<br/>600千円</div> <div>沖縄県農業協同組合<br/>600千円</div> </div> <div> <p>優良繁殖雌牛の導入:15頭<br/>30万円を上限とし、1/2以内を支出<br/>例:50万→25万補助金(農家負担→25万)<br/>70万→30万補助金(農家負担→40万)</p> </div> </div> |      |                                |                                           |        |
| 資金の<br>使途の<br>流れ、<br>費目・<br>点検<br>評価                                                                                                                                                                                     | 評価   | 点 検 項 目                        | 評価に関する説明                                  |        |
|                                                                                                                                                                                                                          | ○    | 支出先の選定方法は妥当か。                  | ○農業協同組合は県内外での導入実績があり、妥当だと判断。              |        |
|                                                                                                                                                                                                                          | ○    | 予算規模は事業内容に見合った適正な規模となっているか。    | ○飼養頭羽数の2%で年間自家保留頭数の1/3程度なので規模は適正。         |        |
|                                                                                                                                                                                                                          | ○    | 受益者との負担関係は妥当であるか。              | ○負担割合は1/2以内としており他の1/2リース事業などと比べても妥当と判断。   |        |
|                                                                                                                                                                                                                          | ○    | 費目・使途が事業目的に即し真に必要なものに限定されているか。 | ○費目・使途については、補助金支出時に検査を実施しており事業目的に必要な支出と判断 |        |

|                                     |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                    |           |                    |                |                |                |  |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|----------------|----------------|----------------|--|
| 市町村名                                | 多良間村                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                    |           |                    |                |                |                |  |
| 平成２７年度沖縄振興特別推進交付金事業（市町村分）検証シート【公表用】 |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                    |           |                    |                |                |                |  |
| 事業番号・事業名                            | 7-①                                                                                                                                                                                                    | 多良間村自動車航送コスト負担軽減事業                                                                                                                                                 |           | 沖縄21世紀ビジョン基本計画該当箇所 | 第3章-3-(11)-ア   |                |                |  |
| 担当部課名                               | 総務財政課                                                                                                                                                                                                  | 事業実施（予定）年度                                                                                                                                                         | 平成27～33年度 | 沖縄振興基本方針該当箇所       | 交通・生活コストの低減    |                |                |  |
| 事業内容                                | 離島住民の利便性を確保するため、高額である多良間島⇄宮古島間のフェリー自動車航送に係る運賃補助を実施し、自動車航送運賃コストの軽減を図る。                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                    |           |                    |                |                |                |  |
| 実施方法                                | <input type="checkbox"/> 直接実施 <input type="checkbox"/> 委託 <input checked="" type="checkbox"/> 補助 <input type="checkbox"/> 負担 <input type="checkbox"/> その他（    ）                                        |                                                                                                                                                                    |           |                    |                |                |                |  |
| 予算額・執行額【単位：千円】（「交付金」＋「市町村負担」ベース）    |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                    | 27年度      | 28年度               | 29年度           | 30年度           | 31年度           |  |
|                                     | 予算の状況                                                                                                                                                                                                  | (a) 当初予算額                                                                                                                                                          | 2,986     |                    |                |                |                |  |
|                                     |                                                                                                                                                                                                        | (b) 予算現額                                                                                                                                                           | 986       |                    |                |                |                |  |
|                                     |                                                                                                                                                                                                        | (c) 増減額 (b-a)                                                                                                                                                      | ▲ 2,000   |                    |                |                |                |  |
|                                     |                                                                                                                                                                                                        | (d) 繰越額                                                                                                                                                            | —         |                    |                |                |                |  |
|                                     |                                                                                                                                                                                                        | A. 計 (b+d)                                                                                                                                                         | 986       |                    |                |                |                |  |
|                                     | B. 執行済額                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                    | 389       |                    |                |                |                |  |
|                                     | うち交付金充当額                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                    | 311       |                    |                |                |                |  |
|                                     | 次年度繰越額                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                    | 0         |                    |                |                |                |  |
|                                     | 執行率（％）(B/A)                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                    | 39.5%     |                    |                |                |                |  |
| 予算の状況の説明                            |                                                                                                                                                                                                        | 昨年度並みの利用を見込んで当初予算を計上した。10月末時点で利用実績が昨年度を下回っており、3月末までに利用増が見込まれないため補助金を2,000千円減額した。                                                                                   |           |                    |                |                |                |  |
| 活動目標（指標）及び達成状況                      | H27活動目標（指標）                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                    | 達成状況      |                    |                |                |                |  |
|                                     |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                    | 27年度      | 28年度               | 29年度           | 30年度           |                |  |
|                                     | 宮古島⇄多良間島間の自動車航送コスト負担の軽減                                                                                                                                                                                | 目 標                                                                                                                                                                | ( 72台 )   | (            )     | (            ) | (            ) |                |  |
|                                     |                                                                                                                                                                                                        | 実 績                                                                                                                                                                | 29台       |                    |                |                |                |  |
| 達成状況説明                              | 目標台数72台の設定をしたが29台の自動車航送運賃にとどまった。4月事業開始で計画を進めたが年度途中の8月からの実施となり目標台数を達成することができなかった。<br>8月5台(65,100円) 9月6台(81,850円) 10月3台(39,060円) 11月4台(52,080円) 12月2台(26,040円) 1月3台(39,060円) 2月4台(55,810円) 3月2台(29,770円) |                                                                                                                                                                    |           |                    |                |                |                |  |
| 成果目標（指標）及び進捗状況                      | H27成果目標（指標）                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                    | 基準値（年度）   | 27年度               | 28年度           | 29年度           | 目標値（年度）        |  |
|                                     |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                    | 目 標       | (            )     | ( 定住環境の改善 )    | (            ) | (            ) |  |
|                                     |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                    | 実 績       |                    | 定住環境の改善        |                |                |  |
|                                     | 進捗状況説明                                                                                                                                                                                                 | 目標台数72台の設定をしたが29台の自動車航送運賃にとどまった。<br>自動車航送コスト負担軽減事業で、宮古島での移動手段の確保で日常生活を含め教育や医療等で宮古島に出かける頻度の多い、村民の負担軽減が図られた。<br>平成27年度は、8月からの実施で、村民への周知も不十分でしたが平成28年度は広報等周知活動を強化したい。 |           |                    |                |                |                |  |

