

市町村名 北谷町

沖縄振興特別推進交付金事業(市町村分)検証シート【後年度発現事業】

事業名	パークゴルフ場整備事業				沖縄21世紀ビジョン 基本計画該当箇所	第3章-3-(2)-ウ 観光客受入体制の整備	
担当部課名	建設経済部	土木課	事業実施 年度	令和3 ~ 令和4 年度	沖縄振興基本方針 該当箇所	Ⅲ-1-(1)	
事業内容	砂辺地区の観光地形成遅れの対策として、新たなアクティビティの創出による観光誘客及び地域住民の健康増進を図るため、パークゴルフ場を整備する。						
実施方法	<input type="checkbox"/> 直接実施 <input checked="" type="checkbox"/> 委託 <input type="checkbox"/> 補助 <input type="checkbox"/> 負担 <input type="checkbox"/> その他( )						
事業期間中の 予算額・執行額 【単位:千円】		R3年度	R4年度	R5年度	R6年度	合計	
	A. 予算現額	191,372				191,372	
	B. 執行済額	191,372				191,372	
	うち 交付金充当額	124,000				124,000	
	執行率(%) (B/A)	100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	100.0%	
執行状況の説明	・R3年度は、コロナの影響で納期の遅れにより年度内での工事が困難となり、翌年度に繰り越した。 ・最終的な執行率は100.0%となり、概ね計画的に執行できた。						
事業期間中の 活動目標	活動目標(指標)	達成状況					
			R3年度	R4年度	R5年度	R6年度	R7年度
	パークゴルフ場整備工事の施工	目標	整備工事	整備工事	供用開始		
		実績	整備工事	整備工事	供用開始		
	パークゴルフ場運営に係る備品の購入	目標	備品購入の発注	備品納品			
		実績	備品購入の発注	備品納品			
	目標						
	実績						
事業期間中の 成果目標	成果目標(指標)	進捗状況					
			R3年度	R4年度	R5年度	R6年度	R7年度
	パークゴルフ場整備工事の完了	目標	工事完了	工事完了	供用開始		
		実績	整備工事 40%	工事完了	供用開始		
	パークゴルフ場運営に係る備品の購入	目標	備品購入の発注	備品納品			
		実績	備品購入の発注	備品納品			

**事業完了後の取り組み**

事業完了後の成果目標	成果目標(指標)		達成/進捗状況				
	<input type="checkbox"/> 中期にわたる事業効果 <input type="checkbox"/> 後年度に発現する事業効果		R5年度	R6年度	R7年度	R8年度	○年度 目標/発現年度
	利用者数	目標	15,000人				
	実績	6,349人					
	目標						
	実績						
状況説明	<p>【R5年度】 ・パークゴルフ場の利用者数は6,349人となり、目標を下回っている。</p> <p>【 年度】 ・</p> <p>【 年度】 ・</p>						

【完了後】事業効果等の確認 (施設利用状況、効果発現状況、外部環境の変化等)	【完了後】改善措置等の検討 (事業効果の更なる向上等)
<p>【R5年度】 ・利用者数が目標を下回っていることについて、施設の認知度が低いことや交通アクセスに課題があると思われる。</p> <p>【 年度】 ・</p> <p>【 年度】 ・</p>	<p>【R6年度】 ・パンフレットやホームページ等による町内外への施設の認知度向上や魅力の発信、アクセス方法の紹介に努める必要がある。</p> <p>【 年度】 ・</p> <p>【 年度】 ・</p>

**今後の取り組み方針(関連・同種事業へのフィードバック等)**

<p>【R6年度】 ・当施設の紹介をパンフレットやポスター、ホームページへ掲載し、観光客への魅力の発信と認知度向上を図る。また、当施設付近に町内循環バスのバス停を設置したため、それも含めた周知を図る。 ・指定管理を請け負っている業者等と利用者増増加に向けてイベントの開催等を検討する。また、利用者が減少傾向にある夏場において、利用料の割引促進等の検討を重ねる。</p> <p>【 年度】 ・</p> <p>【 年度】 ・</p>
--

市町村名	北谷町
<b>沖縄振興特別推進交付金事業(市町村分)検証シート【後年度発現事業】</b>	

事業名	北谷町観光物産プロモーション事業			沖縄21世紀ビジョン 基本計画該当箇所	第3章-3-(2) 市場特性に対応した誘客活動の展開
担当部課名	建設経済部	観光課	事業実施 年度	平成 24 ~ 令和 13 年度	沖縄振興基本方針 該当箇所
	Ⅲ-1-(1)				

**事業内容**  
北谷町の知名度を一層向上させ、本町への観光客誘客推進と観光資源である地域特産品の効果的なピーアール及び販路拡大支援を図るため、県外等において、誘客プロモーション事業を展開する。

**実施方法**  
 直接実施     委託     補助     負担     その他( )

事業期間中の 予算額・執行額 【単位:千円】		令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	合計
	A. 予算現額		8,600	12,300	12,492	
B. 執行済額		8,600	12,300	12,492		33,392
うち 交付金充当額		6,880	9,340	9,993		26,213
執行率(%) (B/A)		100.0%	100.0%	100.0%	#DIV/0!	100.0%
執行状況の説明	・当初予定していた事業内容について、適正に執行した。					

事業期間中の 活動目標	活動目標(指標)	達成状況				
		3年度	4年度	5年度	6年度	7年度
国内プロモーション	目標	1か所				
	実績	1か所				
デジタルプロモーション	目標	動画制作・SNS 等情報発信				
	実績	実施				
修学旅行発信等強化業務	目標	既存コンテンツの 強化等デジタルバ ンフレット作成				
	実績	実施				

事業期間中の 成果目標	成果目標(指標)	進捗状況				
		3年度	4年度	5年度	6年度	7年度
観光情報サイト(北谷日常ポータルサイト) 閲覧回数	目標	150,000				
	実績	118,504				

## 事業完了後の取り組み

事業完了後の成果目標	成果目標(指標) □ 中期にわたる事業効果 ■ 後年度に発現する事業効果	達成/進捗状況					
			4年度	5年度	6年度	7年度	○年度 目標/発現年度
		北谷町修学旅行受入件数	目標	122			
	実績	77					
	目標						
	実績						
状況説明	<p>【4年度】 ・新型コロナウイルス感染症に係る行動制限のない状況が継続したことなどから、令和2年度や令和3年度と比較して回復基調となっているが、新型コロナウイルス感染症の影響が残っていたことから修学旅行控えがあり、目標値には到達しなかったものと考えられる。</p> <p>【 年度】 .</p> <p>【 年度】 .</p>						
【完了後】事業効果等の確認 (施設利用状況、効果発現状況、外部環境の変化等)			【完了後】改善措置等の検討 (事業効果の更なる向上等)				
<p>【4年度】 ・当初設定した目標値を下回っていることについて、新型コロナウイルス感染症の影響の長期化が作用していると考えられる。</p> <p>【 年度】 .</p> <p>【 年度】 .</p>			<p>【4年度】 ・新型コロナウイルス感染症の影響化においても、学校や旅行代理店に対し修学旅行に係る情報提供等を行い認知度向上に向けた取り組みを継続していく必要がある。</p> <p>【 年度】 .</p> <p>【 年度】 .</p>				
<b>今後の取り組み方針</b> (関連・同種事業へのフィードバック等)							
<p>【4年度】 ・旅行代理店等が本町の修学旅行に係る情報を集めやすいように情報の整理を行うほか、情報提供も合わせて行っていく。</p> <p>【 年度】 .</p> <p>【 年度】 .</p>							