



第6章



大会開催に向けた工程計画



大会開催に向けた工程計画

大会開催に向けた工程計画

	2025年 10年前	2026年 9年前	2027年 8年前	2028年 7年前	2029年 6年前	2030年 5年前	2031年 4年前	2031年 3年前	2032年 2年前	2033年 1年前	2034年 開催年度	
全体	開催内々定 (予定)					開催内定 (予定)		開催決定 (予定)		リハーサル 大会	大会開催	
会場地選定	基本方針 基準策定	競技会場地選定(正式競技・特別競技)										
		主会場検討			デモスポ、公開競技等 会場地選定							
競技施設 整備		施設整備基準 基本計画策定										
			施設整備 補助要綱策定									
			主会場整備期間									
			競技会場設計・改修・整備期間									
							特殊競技会場設計・改修・整備期間					

令和16年(2034年)第88回国民スポーツ大会 開催施設基準等調査業務

令和7年3月

沖縄県 文化観光スポーツ部 スポーツ振興課

