

様式1 (主な取組)

「主な取組」検証票

施策展開	1-(3)-イ	ブルーエコノミーの先導的な展開	施策	③海洋政策の総合的推進
			施策の小項目名	○豊かな海への関心を高める情報発信
主な取組	海洋に関するイベントの開催		対応する成果指標	海洋政策事業に係る関係団体数(事業者、研究機関等)
施策の方向	・海洋に関する理解を深め、本県の豊かな海への関心をより一層高めるため、美ら海水族館等の社会教育施設、研究機関、関係団体等と連携した海洋教育を推進するとともに、「海の日」等の機会を通じた海洋に関するイベントの開催等による情報発信に取り組みます。			

1 取組の概要 (Plan)

主な取組(アクティビティ)	実施主体	年度別計画		
		活動指標(アウトプット)		
		R4	R5	R6
「海の日」等の機会を通じた、海洋に関するイベントを開催する。	国,港湾管理者,市町村,関係団体	「海の日」等の機会を通じた、海洋に関するイベントの開催		
		イベントを開催した港湾数(内訳)		
		4港(継続4港)	4港(継続4港)	4港(継続4港)
担当部課【連絡先】	土木建築部港湾課	【 098-866-2395 】	関連URL	—

様式1 (主な取組)

2 取組の状況 (Do)

(1) 取組の進捗状況				(単位：千円)		
予算事業名	-			予算事業名	-	
主な財源	実施方法	R5年度 決算額	R6年度 決算見込額	R7年度		
				主な財源	実施方法	当初予算額
市町村	直接実施			市町村	直接実施	
令和6年度活動内容				令和7年度活動計画		
「海の日」等の機会に、海洋に関する理解を深め、関心をより一層高めるためのイベント等を港湾管理者や関係者において開催した。				「海の日」等の機会に、海洋に関する理解を深め、関心をより一層高めるためのイベント等を港湾管理者や関係者において開催する。		

活動指標名	イベントを開催した港湾数 (内訳)		R6年度			進捗状況	活動概要
	R4年度	R5年度	実績値 (A)	目標値 (B)	達成割合 A/B		
実績値	4港	4港	4港	4港 (継続4港)	100.0%	順調	「海の日」等の機会に、海洋に関する理解を深め、関心をより一層高めるイベント等を開催した。

様式1 (主な取組)

進捗状況の判定根拠、要因及び取組の効果	
<p>中城湾港(泡瀬地区)、平良港、石垣港において「海の日」にあわせたイベントが開催された。また、県民ホールにて港湾に関するパネル展示等を行った。イベント等の開催が4回に達したことから順調と判断した。 取組完了後の効果として、港湾行政に関する関心喚起、理解度向上が期待される。</p>	
(2) これまでの改善案の反映状況	
令和6年度の取組改善案	反映状況
<p>県民に対し港湾行政に対する理解の向上を図るため、引き続き関係者と連携、協働し、イベント等を行う。</p>	<p>中城湾港(泡瀬地区)事業について、補正予算の確保や債務負担行為の活用等により整備を推進した。 県民に対し港湾行政に対する理解の向上を図るため、関係者と連携、協働し、イベント等を開催した。</p>

3 取組の検証 (Check)	
類型	内容
⑦ その他(改善余地の検証等)	港湾事業等の円滑な推進のため、県民に対し、港湾行政に関する関心喚起や理解向上を図る必要がある。

4 取組の改善案 (Action)	
類型	内容
⑤ 情報発信等の強化・改善	県民に対し港湾行政に対する理解の向上を図るため、引き続き関係者と連携、協働し、イベント等を行う。