

# 都市計画の策定の経緯の概要

那覇広域都市計画下水道の変更（沖縄県決定）

名称：中部第一流域下水道の変更

1. 原 案 の 作 成 ： 令和 7 年 1 0 月 下旬

2. 住 民 説 明 会 ： 令和 7 年 1 1 月 中旬

（県 HP への掲載及び地域住民へのポスティングにより意見照会）

## ~~3. 原案の公告・縦覧~~

~~原案の公告：令和 年 月 日~~

~~縦覧期間：令和 年 月 日~~

~~縦覧結果報告：縦覧者 人~~

~~意見書 人~~

## ~~4. 公 聴 会 ： 令和 年 月 日~~

## ~~5. 沖縄総合事務局長への事前協議~~ \*大臣同意案件

~~協 議 ： 令和 年 月 日~~

~~回 答 ： 令和 年 月 日~~

## 6. 市町村長への

意 見 照 会 ： 令和 7 年 1 2 月 中旬

回 答 ： 令和 8 年 1 月 下旬（那覇市・浦添市）

## 7. 市町村都市計画審議会

那覇市・浦添市： 令和 8 年 1 月 中旬

## 8. 案の公告・縦覧

案 の 公 告 ： 令和 7 年 1 2 月 上旬

縦 覧 期 間 ： 令和 7 年 1 2 月 上旬～令和 7 年 1 2 月 下旬

縦覧結果報告：縦覧者 人

意見書 人

## 9. 沖縄県都市計画審議会

諮 問 ： 令和 8 年 1 月 下旬

審 議 会 ： 令和 8 年 2 月 上旬

答 申 ： 令和 8 年 2 月 上旬

## ~~10. 国土交通省への同意申請~~ \*大臣同意案件

~~申 請 ： 令和 年 月 日~~

~~同 意 ： 令和 年 月 日~~

## 11. 都市計画決定（変更）の告示

： 令和 8 年 2 月 下旬

## 12. 県より図書の写しの送付

： 令和 8 年 3 月 上旬（予定）