

都市計画策定の経緯の概要（案）

那覇広域都市計画公園の変更（５・５・那５号 首里城公園）

（沖縄県決定）

1. 県内部の下協議 : 令和７年９月２９日
2. 原案の作成 : 令和７年９月２９日
3. 住民説明会 : 令和７年１１月５日
4. 原案の公告・縦覧
 原案の公告 : 令和７年１１月４日
 縦覧期間 : 令和７年１１月４日～令和７年１１月１８日
 縦覧結果報告 : 縦覧者 人
 意見書 件
5. 公聴会 : 申出がないため開催なし
6. 市への意見照会 :
 意見照会 : 令和７年１１月２１日
 回答 : 令和８年１月下旬（予定）
7. 那覇市都市計画審議会
 諮 問 : 令和８年１月中旬（予定）
 審 議 会 : 令和８年１月中旬（予定）
 答 申 : 令和８年１月下旬（予定）
8. 案の公告・縦覧
 案の公告 : 令和７年１２月９日
 縦覧期間 : 令和７年１２月９日～１２月２３日
 縦覧結果報告 : 縦覧者 人
 意見書 件
9. 沖縄県都市計画審議会
 諮 問 : 令和８年２月上旬（予定）
 審 議 会 : 令和８年２月上旬（予定）
 答 申 : 令和８年２月上旬（予定）
10. 都市計画決定の告示 : 令和８年２月下旬（予定）
11. 図書の写しの送付 : 令和８年２月下旬（予定）