


令和6年度沖縄振興特別推進交付金事業（県分）検証シート【公表用】

| | | | | | | | |
|------------------------|---|----------------------|----------------------------------|------------------|------------|------------|---------------|
| 事業番号・事業名 | 1 | 琉球政府関係文書デジタル・アーカイブ事業 | 新沖縄21世紀ビジョン 基本計画該当箇所 (第4章) | 1-(4)-ア-⑤ | | | |
| | | | | 歴史資料の保存・編集・活用 | | | |
| 担当部課名 | 総務部 総務私学課 | 事業実施 (予定)年度 | H25~R13 年度 | 沖縄振興基本方針 該当箇所 | Ⅲ-3-(3) | | |
| 事業内容 | 県民等が琉球政府関係文書に対する理解を深めるため、琉球政府関係の紙文書・資料(劣化の激しい資料は、デジタル化の前に修復)をデジタル化し、ホームページで公開する。 | | | | | | |
| 効果発現年度 | <input checked="" type="checkbox"/> 当年度 <input type="checkbox"/> 後年度(年度) | | | | | | |
| 実施方法 | <input type="checkbox"/> 直接実施 <input checked="" type="checkbox"/> 委託 <input type="checkbox"/> 補助 <input type="checkbox"/> 負担 <input type="checkbox"/> その他() | | | | | | |
| 予算額・執行額 【単位:千円】 | 予算 の 状 況 | | R4年度 | R4年度(繰越) | R5年度 | R5年度(繰越) | R6年度 |
| | | (a) 当初予算額 | 116,864 | | 112,829 | | 105,778 |
| | | (b) 予算現額 | 116,864 | | 112,829 | | 103,773 |
| | | (c) 増減額(b-a) | 0 | 0 | 0 | 0 | ▲ 2,005 |
| | | (d) 前年度繰越額 | | | | | |
| | | A. 計(b+d) | 116,864 | 0 | 112,829 | 0 | 103,773 |
| | | B. 執行済額 | 116,630 | | 112,090 | | 103,773 |
| | | うち交付金充当額 | 93,304 | | 89,672 | | 83,018 |
| | | C. 次年度繰越額 | | | 0 | 0 | 0 |
| | | 執行率(%) (B/A) | 99.8% | | 99.3% | | 100.0% |
| 予算の状況の説明 | ・執行率は100%であり、計画的に執行できた。 | | | | | | |
| 活動目標 (指標) 及び進捗状況 | R6活動目標(指標) | | 進捗状況 | | | | |
| | | | R3年度 | R4年度 | R5年度 | R6年度 | |
| | デジタル・データの作成 | 目標 | 12,000簿冊 | 3,000簿冊 | 2,500簿冊 | 2,000簿冊 | |
| | | 実績 | 12,049簿冊 | 3,006簿冊 | 2,792簿冊 | 2,211簿冊 | |
| | 個人情報の確認・マスキング | 目標 | 27,236簿冊 | 5,500簿冊 | 5,500簿冊 | 5,500簿冊 | |
| | | 実績 | 37,663簿冊 | 6,579簿冊 | 5,909簿冊 | 5,923簿冊 | |
| | インターネット公開 | 目標 | 28,272簿冊 | 4,000簿冊 | 4,000簿冊 | 4,000簿冊 | |
| 実績 | | 38,760簿冊 | 6,214簿冊 | 6,134簿冊 | 5,923簿冊 | | |
| 進捗状況説明 | ・デジタル・データの作成については、事業の進捗状況を毎月確認し調整することで、目標値を達成した。 ・簿冊に含まれる個人情報の確認及びマスキング処理については、過年度にデジタル化を実施していた分も含めて実施し、目標値を達成した。 ・インターネット公開については、今年度に個人情報の確認等を行った全ての文書を公開し、目標を上回る実績をあげることができた。 | | | | | | |
| 成果目標 (指標) 及び達成状況 | R6成果目標(指標) | | 基準値 (〇〇年度) | R4年度 | R5年度 | R6年度 | 目標値 (〇〇年度) |
| | ①公開したホームページの年間アクセス数 | 目標 | | 43,000アクセス | 45,000アクセス | 46,000アクセス | |
| | | 実績 | | 47,029アクセス | 49,496アクセス | 48,754アクセス | |
| | ②琉球政府文書に対する理解が深まったか(80%以上)を含め、当該事業のあり方をアンケートで検証する | 目標 | | 80% | 80% | 80% | |
| | | 実績 | | 79% | 100% | 92% | |
| 達成状況説明 | ①アクセス数は目標を上回る実績を達成。公開資料の充実、広報活動の継続が増加傾向の要因と思われる。 ②アンケートは概ね高評価が得られており、今後も利用者の声を参考に利用しやすさを追求していく。 | | | | | | |

| 取組の検証 | 推進上の留意点(推進上の問題、外部環境の変化) | 改善余地の検証(効率の更なる向上の視点) |
|--|--|---|
| | <p>沖縄の日本復帰から50年以上経過し、沖縄が米国統治下にあった時代の貴重な公的記録が散逸するリスクも高まっていることから、対応を検討する必要がある。</p> | <p>県の各課で保管している復帰前の公文書や、当時の行政の歩みを補完する資料など、歴史的に価値のある未所蔵の公文書等の調査収集に取り組み、公開資料を充実させていく必要がある。</p> |
| 今後の取り組み方針 | | |
| <p>戦後の米国統治下で作成された琉球政府時代の公文書等について、県各課を中心に訪問調査を行い積極的に公文書館への移管を働きかけていくとともに、それらの文書等のデジタルアーカイブを充実させていく。</p> | | |



| 資金の 使途の 流れ、 費目 ・ 評価 | 評価 | 点検項目 | 評価に関する説明 |
|------------------------------------|----|--------------------------------|---|
| | ○ | 支出先の選定方法は妥当か。 | <p>○委託事業者は、一般競争入札など事業の内容によって選定したため、妥当であったと考える。</p> <p>○費目・使途については、事業報告書等を検査し、適正である事を確認した。</p> |
| | ○ | 予算規模は事業内容に見合った適正な規模となっているか。 | |
| | - | 受益者との負担関係は妥当であるか。 | |
| | ○ | 費目・使途が事業目的に即し真に必要なものに限定されているか。 | |

令和6年度沖縄振興特別推進交付金事業（県分）検証シート【公表用】

| | | | | | | | |
|------------------------|---|---|----------------------------------|------------------|-----------|-------------|---------------|
| 事業番号・事業名 | 2 | 在米沖縄関係資料収集公開事業 | 新沖縄21世紀ビジョン 基本計画該当箇所 (第4章) | 1-(4)-7-⑤ | | | |
| | | | | 歴史資料の保存・編集・活用 | | | |
| 担当部課名 | 総務部 総務私学課 | 事業実施 (予定)年度 | H29~R9 年度 | 沖縄振興基本方針 該当箇所 | Ⅲ-3-(3) | | |
| 事業内容 | 県民等が沖縄戦及び米国統治時代等の沖縄関係資料に対する理解を深めるため、米国国立公文書館に所蔵されている沖縄関係の資料(写真や動画を含む)を収集し、翻訳・整理を行い、県民等の利用に供する。 | | | | | | |
| 効果発現年度 | <input checked="" type="checkbox"/> 当年度 <input type="checkbox"/> 後年度(年度) | | | | | | |
| 実施方法 | <input type="checkbox"/> 直接実施 <input checked="" type="checkbox"/> 委託 <input type="checkbox"/> 補助 <input type="checkbox"/> 負担 <input type="checkbox"/> その他() | | | | | | |
| 予算額・執行額 【単位:千円】 | | R4年度 | R4年度(繰越) | R5年度 | R5年度(繰越) | R6年度 | |
| | 予算 の 状 況 | (a) 当初予算額 | 13,970 | | 12,008 | | 12,008 |
| | | (b) 予算現額 | 8,197 | | 12,008 | | 11,935 |
| | | (c) 増減額(b-a) | ▲ 5,773 | 0 | 0 | 0 | ▲ 73 |
| | | (d) 前年度繰越額 | | | | | |
| | | A. 計(b+d) | 8,197 | 0 | 12,008 | 0 | 11,935 |
| | 執行 額 | B. 執行済額 | 6,732 | | 11,937 | | 11,935 |
| | | うち交付金充当額 | 5,385 | | 9,550 | | 9,548 |
| | | C. 次年度繰越額 | | | 0 | 0 | 0 |
| | 執行率(%) (B/A) | | 82.1% | | 99.4% | | 100.0% |
| 予算の状況の説明 | 令和6年度は、早期に情報収集を行い、米国国立公文書館での写真収集及び、現地業者への委託が必要な空中写真及び動画の収集を実施した。これにより、執行率100%を達成した。 | | | | | | |
| 活動目標 (指標) 及び進捗状況 | R6活動目標(指標) | | 進捗状況 | | | | |
| | | | R3年度 | R4年度 | R5年度 | R6年度 | |
| | 対象資料(写真や動画を含む)の収集、資料の翻訳、目録整理の実施 | 目標 | 収集、整理する | 1,200点 | 3,205点 | 3,205点 | |
| | | 実績 | 0点 | 1,678点 | 3,483点 | 3,442点 | |
| | 収集資料のインターネット公開 | 目標 | 一部公開する | 1,140点 | 3,046点 | 3,045点 | |
| | | 実績 | 公開検証した | 1,678点 | 3,483点 | 3,442点 | |
| 進捗状況説明 | 新型コロナウイルス感染症拡大により米国国立公文書館が利用できず資料が収集できなかった期間(R2~R3)の遅れを取り戻すため、令和5年度に引き続き令和6年度も高い目標値を設定し、目標を上回る実績を上げることができた。 | | | | | | |
| 成果目標 (指標) 及び達成状況 | R6成果目標(指標) | | 基準値 (〇〇年度) | R4年度 | R5年度 | R6年度 | 目標値 (〇〇年度) |
| | ①閲覧された資料数(pv※) *資料掲載ページの閲覧回数 | 目標 | | 250,000pv | 275,000pv | 302,500pv | |
| | | 実績 | | 1,267,133pv | 532,678pv | 1,042,000pv | |
| | ②在米沖縄関係資料に対する理解※ ※サイト利用者アンケートの満足度 | 目標 | | 80% | 80% | 80% | |
| | | 実績 | | 82% | 38% | 88% | |
| | 達成状況説明 | ①資料の閲覧回数については、目標を大きく上回る実績を達成している。 ②これまでの利用者の声を踏まえ、R5年度末に公開システムの性能向上を図ったこともあり、サイト利用者の満足度が向上傾向にある。 | | | | | |


| | 推進上の留意点(推進上の問題、外部環境の変化) | 改善余地の検証(効率の更なる向上の視点) |
|-------|--|---|
| 取組の検証 | ①写真・動画の収集のため、米国国立公文書館の利用状況や利用環境の確認を行う等、情報収集・共有を徹底し、利用状況に応じた対応策について、引続き県、事業受託者において協力体制を構築していく必要がある。 ②資料の公開に関しては、利用拡大に繋げるため、県民等への効果的な周知内容等の検討とその実施に取り組む必要がある。 | ①米国国立公文書館の利用状況を踏まえ、適切な時期に資料収集を実施できるよう事業計画を策定し、事業の早期着手に取り組む。 ②収集した写真や動画を用いた効果的な周知方法を検討する。 |

今後の取り組み方針

- ①米国国立公文書館の利用状況に加え、同館指定の事業者へ委託が必要な空中写真及び動画の収集について、県及び受託事業者で情報を共有し、適切な時期に業務を実施できるよう、協力体制の構築を図る。
- ②事業で収集した写真や空中写真を用いた広報誌、パネル展及び動画上映会等の利用促進活動を行う。また、当事業に対する利用者満足度を把握し、サービス改善につなげていく。

資金の流れ
(資金の受け取り先が何を行っているかについて補足する)(単位:千円)

| 総事業費 | 交付対象事業費 | うち交付金充当額 | うち県負担金 | うち市町村負担金 | その他 | 交付対象外経費 |
|--------|---------|----------|--------|----------|-----|---------|
| 11,935 | 11,935 | 9,548 | 2,387 | 0 | 0 | 0 |




| 資金の流 れ、費 目 | 評価 | 点検項目 | 評価に関する説明 |
|------------------|----|--------------------------------|---|
| 資金の流 れ、費 目 | ○ | 支出先の選定方法は妥当か。 | ○委託事業者は、一般競争入札など事業の内容によって選定したため、妥当であったと考える。 |
| | ○ | 予算規模は事業内容に見合った適正な規模となっているか。 | |
| | - | 受益者との負担関係は妥当であるか。 | ○費目・用途については、事業報告書等进行检查し、適正である事を確認した。 |
| | ○ | 費目・用途が事業目的に即し真に必要なものに限定されているか。 | |

令和6年度沖縄振興特別推進交付金事業（県分）検証シート【公表用】

| 事業番号・事業名 | 157 | しまくとぅば普及継承事業 | 新沖縄21世紀ビジョン 基本計画該当箇所 (第4章) | | 1-(4)-ア-① | | |
|-----------------------------------|--|---|----------------------------------|--------|------------------|---------------------------|--------------|
| 担当部課名 | 文化観光スポーツ部 文化振興課 | 事業実施 (予定)年度 | H26～R13 年度 | | 沖縄振興基本方針 該当箇所 | 各地域におけるしまくとぅばの保存・普及・継承の促進 | |
| 事業内容 | しまくとぅばの普及・継承を図るため、以下の取組を実施する。 ・普及センターの運営、人材養成講座の実施、民間への補助、読本の配布など、各地への普及促進の取組を行う。 ・普及推進委員会、県民意識調査により取組みの効果検証を行う。 ・県民大会(功労者表彰)、普及イベント開催等の気運醸成の取組を行う。 | | | | | | |
| 効果発現年度 | ■当年度 ■後年度(R6年度) | | | | | | |
| 実施方法 | ■直接実施 ■委託 ■補助 □負担 □その他 () | | | | | | |
| 予算額・執行額 【単位:千円】 | | R4年度 | R4年度(繰越) | R5年度 | R5年度(繰越) | R6年度 | |
| | 予算 の 状況 | (a)当初予算額 | 70,032 | | 74,197 | | 74,197 |
| | | (b)予算現額 | 70,032 | | 74,197 | | 74,197 |
| | | (c)増減額(b-a) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | (d)前年度繰越額 | | | | | |
| | | A. 計(b+d) | 70,032 | 0 | 74,197 | 0 | 74,197 |
| | B. 執行済額 | | 61,974 | | 72,062 | | 71,073 |
| | うち交付金充当額 | | 49,572 | | 57,649 | | 56,858 |
| | C. 次年度繰越額 | | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | 執行率(%) (B/A) | | 88.5% | | 97.1% | | 95.8% |
| 予算の状況の説明 | | ・執行率は95.8%であり、不用は主に委託料、補助金の執行残のほか、事務費(旅費、需用費等)の執行残。 | | | | | |
| 活動目標 (指標) 及び進捗状況 | R6活動目標(指標) | | 進捗状況 | | | | |
| | | | R3年度 | R4年度 | R5年度 | R6年度 | |
| | 講師養成講座実施回数 | 目標 | - | - | 60回 | 60回 | |
| | | 実績 | 65回 | 58回 | 51回 | 58回 | |
| | 県民大会(功労者表彰)、普及イベントの実施 | 目標 | - | - | 2回 | 2回 | |
| 実績 | | 1回 | 2回 | 2回 | 2回 | | |
| 進捗状況説明 | ・講師養成講座の実施回数(コマ数)目標60回に対し、実績58回と97%の達成率である。 ・県民大会は、9月に第一部、2月に第二部を実施し、活動目標を達成した。 | | | | | | |
| 成果目標 (指標) 及び達成状況 | R6成果目標(指標) | | 基準値 (〇〇年度) | R4年度 | R5年度 | R6年度 | 目標値 (7年度) |
| | 講師養成講座実施回数講座の修了者 | 目標 | | - | 75名 | 75名 | 50名 |
| | | 実績 | | | 42名 | 51名 | 56名 |
| | イベント参加者数 | 目標 | | 1,000人 | 1,670人 | 1,670人 | 1,670人 |
| | | 実績 | | | 687人 | 1,340人 | 1,845人 |
| 【R7 成果目標】 しまくとぅばを挨拶程度以上話せる人の割合 | | 目標 | | | | 45.2% | |
| 達成状況説明 | ・講師養成講座の修了者は目標75名に対し、56名の修了者(合格者)で75%の達成率である。 ・イベント参加者数は、目標1,670に対し、実績は1,845人(しまくとぅば関連イベントの来場者含む)で110%の達成率である。 | | | | | | |

| 取組の検証 | 推進上の留意点(推進上の問題、外部環境の変化) | 改善余地の検証(効率の更なる向上の視点) |
|--|---|--|
| | 令和6年度の「しまくとぅば県民意識調査」によると、「しまくとぅばを挨拶程度以上使う」人の割合は45.2%であり、昨年度の36.8%から増加しており、本事業の取組みの効果が一定程度生じていると考えられる。 | しまくとぅば普及の中核的機能を担う「しまくとぅば普及センター」を中心に講師養成講座の開催や、同講座で養成された講師の派遣事業の強化のほか、しまくとぅば検定など、地域に密着・連携した取組みに重点化するとともに、関係機関や関係団体と連携を図りながら、しまくとぅばを聞く機会や話す機会の創出に取り組む。 |
| 今後の取り組み方針 | | |
| 人材養成等の取組やしまくとぅばの普及に取り組む団体への支援を実施するなど、普及に向けた取組を引き続き行っていくとともに、令和6年度から新たにスタートさせた「しまくとぅば」の学習コンテンツである「Eラーニング」をさらに充実させ、「しまくとぅば」の使用頻度向上を図る。 | | |



| 資金の用途の点検・評価 | 評価 | 点検項目 | 評価に関する説明 |
|-------------|----|--------------------------------|---|
| 資金の用途の点検・評価 | ○ | 支出先の選定方法は妥当か。 | ○委託先及び補助事業者については、実績やノウハウなどを勘案した上で選定しており、妥当であった。 ・補助事業については、NPO法人などが主な補助先であるが、補助率は8割で2割は自己負担としており負担関係は妥当であると考えられる。 ・委託額や補助額を確認するときには、事業目的達成の観点から、必要な経費だったかなどを検査した結果、適正だったと認められた。 |
| | ○ | 予算規模は事業内容に見合った適正な規模となっているか。 | |
| | ○ | 受益者との負担関係は妥当であるか。 | |
| | ○ | 費目・使途が事業目的に即し真に必要なものに限定されているか。 | |

令和6年度沖縄振興特別推進交付金事業（県分）検証シート【公表用】

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------|---|--|--------------------------------------|---------------------------|-----------|--------------|------------|--------|-----------|------|------|--------|
| 事業番号・事業名 | 160 | しまくとぅばアーカイブ事業 | 新沖縄21世紀ビジョン基本計画該当箇所（第4章） | 1-(4)-ア-① | | | | | | | | |
| | | | | 各地域におけるしまくとぅばの保存・普及・継承の促進 | | | | | | | | |
| 担当部署名 | 文化観光スポーツ部 | 文化振興課 | 事業実施（予定）年度 | R4～R8 | 年度 | 沖縄振興基本方針該当箇所 | Ⅲ-3-(2) | | | | | |
| 事業内容 | 沖縄県内において、各地域のしまくとぅばを調査・収集し、また音声・映像の収録及び教材作成により、しまくとぅばの保存に繋げる。 (1)各地域ごとの文法的事項が織り込まれた文法調査票の収集 (2)文法調査票と連動した教材の作成 (3)教科書に掲載されている歌、文学的文章の収録 (4)自然談話の収録 (5)各題材の公開（前年度実施分） | | | | | | | | | | | |
| 効果発現年度 | <input checked="" type="checkbox"/> 当年度 <input checked="" type="checkbox"/> 後年度（令和7年度） | | | | | | | | | | | |
| 実施方法 | <input type="checkbox"/> 直接実施 <input checked="" type="checkbox"/> 委託 <input type="checkbox"/> 補助 <input type="checkbox"/> 負担 <input type="checkbox"/> その他（ ） | | | | | | | | | | | |
| 予算額・執行額【単位：千円】 | 予算の状況 | (a) 当初予算額 | R4年度 | 22,500 | R4年度（繰越） | | R5年度 | 22,232 | R5年度（繰越） | | R6年度 | 22,232 |
| | | (b) 予算現額 | | 22,500 | | | | 22,232 | | | | 22,232 |
| | | (c) 増減額（b-a） | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | | (d) 前年度繰越額 | | | | | | | | | | |
| | | A. 計（b+d） | | 22,500 | | 0 | | 22,232 | | 0 | | 22,232 |
| | | B. 執行済額 | | 12,389 | | | | 16,496 | | | | 20,361 |
| | | うち交付金充当額 | | 9,911 | | | | 13,196 | | | | 16,289 |
| | | C. 次年度繰越額 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | | 執行率（%）（B/A） | | 55.1% | | | | 74.2% | | | | 91.6% |
| | | 予算の状況の説明 | 執行率は91.6%であり、不用額は旅費、使用料及び賃借料の執行残による。 | | | | | | | | | |
| 活動目標（指標）及び進捗状況 | R6活動目標（指標） | | 進捗状況 | | | | | | | | | |
| | 文法調査票の収集 | 目標 | | R3年度 | | R4年度 | 44地域 | R5年度 | 44地域 | R6年度 | 44地域 | |
| | | 実績 | | | 44地域 | | 44地域×2種 | | 44地域×2種 | | | |
| | 文法調査票と連動した教材ひな形（小学校中学年）の作成 | 目標 | | | 1セット | | 1セット | | 1セット | | | |
| | | 実績 | | | 1セット | | 1セット | | 1セット | | | |
| | 教科書掲載の歌、文学的文章の収録 | 目標 | | | 49地域、49地域 | | 49地域、49地域 | | 50地域、50地域 | | | |
| | | 実績 | | | 50地域、50地域 | | 50地域、50地域 | | 50地域、50地域 | | | |
| | 自然談話の収録 | 目標 | | | 2話 | | 2話 | | 2話 | | | |
| | | 実績 | | | 2話 | | 2話 | | 2話 | | | |
| | 進捗状況説明 | 文法調査票の収集数、教科書掲載の曲数等の成果について、目標のとおり達成している。 | | | | | | | | | | |
| 成果目標（指標）及び達成状況 | R6成果目標（指標） | | 基準値（〇〇年度） | R4年度 | R5年度 | R6年度 | 目標値（8年度累計） | | | | | |
| | 文法調査票の収集 | 目標 | | 44地域 | 44地域×2種 | 44地域×2種 | 264地域 | | | | | |
| | | 実績 | | 44地域 | 44地域×2種 | 44地域×2種 | | | | | | |
| | 文法調査票と連動した教材ひな形（小学校高学年）の作成 | 目標 | | 1セット | 1セット | 1セット | 4セット | | | | | |
| | | 実績 | | 1セット | 1セット | 1セット | | | | | | |
| | 教科書掲載の歌、文学的文章の収録 | 目標 | | 49地域 | 49地域 | 50地域 | 200地域 | | | | | |
| | | 実績 | | 50地域 | 50地域 | 50地域 | | | | | | |
| | 自然談話の収録 | 目標 | | 2話 | 2話 | 2話 | 6話 | | | | | |
| | | 実績 | | 2話 | 2話 | 2話 | 6話 | | | | | |
| | 達成状況説明 | 文法調査票の収集数、教科書掲載の曲数等の成果について、目標のとおり達成している。 | | | | | | | | | | |

| 取組の検証 | 推進上の留意点(推進上の問題、外部環境の変化) | 改善余地の検証(効率の更なる向上の視点) |
|-------|---|---|
| | <p>文法調査票の収集数、教科書掲載の曲数等、仕様で求めている成果は、目標のとおり達成しているが、調査対象地域については、予定していた地域の話者が高齢で対応が困難であることが、事業を進める上で明らかになったことにより、一部地域を変更している地点もある。</p> <p>また、本事業で取り扱う教科書掲載の曲や文学的文章については、著作権の関係や条件調整に時間を要した。</p> | <p>調査対象地域の実態を早期に把握し、目標数の達成を確実に見込めるように推進していく。</p> <p>また、曲や文学的文章に関しては、選定前の候補段階で迅速に著作権者への打診を行い、将来的な活用にも影響が出ないよう、プロセスの改善が必要である。</p> |

| 今後の取り組み方針 |
|--|
| <p>しまくとぅばアーカイブについては、文法調査法や収録する歌、文学的文章のしまくとぅばへの文法的な精査も含めた自然談話の文字化等、言語学的な専門知識が求められることに加え、話者が減少しつつある現状では、地域との信頼関係に基づく早期の調査が求められる。さらに、教科書掲載の曲や文学的文章に関しては、著作権の確認や条件調整に時間を要する場合があるため、選定前の候補段階で迅速かつ適切に著作権者への打診を行い、スムーズな活用が可能となるような体制を整える必要がある。</p> <p>今後においても、調査を進める上で、収集予定地域の変更等が必要となってくる場合も想定される。そのため、県、受託先の琉球大学、調査対象地域の話者が連携し、調査の円滑な推進に向けた連携体制を一層強化するとともに、調査の進行状況や課題に柔軟に対応できる仕組みを構築する。</p> |

| 資金の流れ (資金の受け取り先が何をを行っているかについて補足する)(単位:千円) | | | | | | | |
|--|--------|-------------------------|--------------------------|--------|----------|-----|---|
| | 総事業費 | 交付対象事業費 | うち交付金充当額 | うち県負担金 | うち市町村負担金 | その他 | 交付対象外経費 |
| | 20,361 | 20,361 | 16,289 | 4,072 | 0 | 0 | 0 |
| <p>沖縄県 交付対象事業費 20,361千円</p> | | <p>委託料 20,361千円</p> | <p>琉球大学 20,361千円</p> | | | | <p>しまくとぅばアーカイブの作成 ・文法調査票の収集 ・教材ひな型の作成 ・教科書掲載の歌、文学的文章の収録</p> |

| 資金の 使途の 流れ・ 費目 ・ 評価 | 評価 | 点検項目 | 評価に関する説明 |
|------------------------------------|----|--------------------------------|--|
| | ○ | 支出先の選定方法は妥当か。 | <p>○委託先については、実績やノウハウなどを勘案して選定しており、妥当であった。</p> <p>○委託額を確認するときには、事業目的達成の観点から、必要な経費であったかなどを検査した結果、適正であったと認められた。</p> |
| | ○ | 予算規模は事業内容に見合った適正な規模となっているか。 | |
| | ○ | 受益者との負担関係は妥当であるか。 | |
| | ○ | 費目・使途が事業目的に即し真に必要なものに限定されているか。 | |
| | | | |

令和6年度沖縄振興特別推進交付金事業（県分）検証シート【公表用】

| | | | | | | | |
|------------------------|---|---|---------------|-------------------|------------|------------|---------------|
| 事業番号・事業名 | 161 沖縄食文化保存普及継承事業 | 新沖縄21世紀ビジョン 基本計画該当箇所 (第4章) | 1-(4)-ア-③ | | | | |
| | | | 伝統文化の保存・継承・発展 | | | | |
| 担当部課名 | 文化観光スポーツ部 文化振興課 | 事業実施 (予定)年度 | R4~R8 年度 | 新沖縄振興基本方針 該当箇所 | Ⅲ-3-(2) | | |
| 事業内容 | 沖縄の伝統的な食文化の保存・普及・継承を図り次世代へ継承するとともに観光資源としての活用に繋げ、県民がその価値を再認識し、一体となって受け継いでいく気運醸成を図る取り組みを行う。 | | | | | | |
| 効果発現年度 | <input checked="" type="checkbox"/> 当年度 <input type="checkbox"/> 後年度 (年度) | | | | | | |
| 実施方法 | <input type="checkbox"/> 直接実施 <input checked="" type="checkbox"/> 委託 <input type="checkbox"/> 補助 <input type="checkbox"/> 負担 <input type="checkbox"/> その他 () | | | | | | |
| 予算額・執行額 【単位:千円】 | | R4年度 | R4年度(繰越) | R5年度 | R5年度(繰越) | R6年度 | |
| | 予算 の 状 況 | (a) 当初予算額 | 21,250 | | 20,997 | | 18,348 |
| | | (b) 予算現額 | 21,250 | | 20,997 | | 18,348 |
| | | (c) 増減額(b-a) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | (d) 前年度繰越額 | | | | | |
| | | A. 計(b+d) | 21,250 | 0 | 20,997 | 0 | 18,348 |
| | B. 執行済額 | | 19,537 | | 19,688 | | 17,073 |
| | うち交付金充当額 | | 15,629 | | 15,750 | | 13,658 |
| | C. 次年度繰越額 | | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | 執行率(%) (B/A) | | 91.9% | | 93.8% | | 93.1% |
| 予算の状況の説明 | | 執行率93.1%であり、主に委託料の実績減によるものである。 | | | | | |
| 活動目標 (指標) 及び進捗状況 | R6活動目標(指標) | | 進捗状況 | | | | |
| | | | R3年度 | R4年度 | R5年度 | R6年度 | |
| | 琉球料理传承人等の育成又はフォローアップ講座開催 | 目標 | | | 1回/年 | 1回/年 | |
| | | 実績 | | | 3回/年 | 4回/年 | |
| | 出前講座モデル事業 | 目標 | | 5件 | 5件 | 5件 | |
| | | 実績 | | 5件 | 5件 | 5件 | |
| | WEB等による情報発信 | 目標 | | | 情報発信を行う | 情報発信を行う | |
| | | 実績 | | | 情報発信を行った | 情報発信を行った | |
| | 琉球料理が味わえる店認証 | 目標 | | | 1回 | 1回 | |
| | | 実績 | | | 2回 | 3回 | |
| 進捗状況説明 | <ul style="list-style-type: none"> 琉球料理担い手育成講座を1回、琉球料理传承人フォローアップ講座を3回開催し、目標を達成した。 出前講座モデル事業について、県内外の地域住民、食関連事業者、修学旅行関係者及び学校関係者向けに各1回、合計5回実施し、目標を達成した。 WEBサイト等で沖縄の伝統的な食文化についての情報発信を行い、目標を達成した。 琉球料理が味わえる店の認証審査会を3回開催し、目標を達成した。 | | | | | | |
| 成果目標 (指標) 及び達成状況 | R6成果目標(指標) | | 基準値 (〇〇年度) | R4年度 | R5年度 | R6年度 | 目標値 (〇〇年度) |
| | 琉球料理传承人等育成又はフォローアップ70人 | 目標 | | | 70人 | 70人 | |
| | | 実績 | | | 175人 | 169人 | |
| | 出前講座モデル事業目標参加人数100人 | 目標 | | 100人 | 100人 | 100人 | |
| | | 実績 | | 145人 | 347人 | 94人 | |
| | 食文化HPページビュー50,000件/年 | 目標 | | 50,000件/年 | 50,000件/年 | 50,000件/年 | |
| | | 実績 | | 81,183件/年 | 103,874件/年 | 128,084件/年 | |
| | 琉球料理が味わえる店認証 | 目標 | | | 30件 | 30件 | |
| | | 実績 | | | 12件 | 30件 | |
| | 達成状況説明 | <ul style="list-style-type: none"> 琉球料理传承人について、新たな担い手として15人認証するとともに、琉球料理传承人延べ154人に対し知識及び技能向上を図るフォローアップ講座を実施し、目標を達成した。 出前講座モデル事業について、食関連事業者向けの出前講座の受講者が少なかったことから、目標を達成できなかった。 食文化HPページビューについて、5万件の目標に対し、約12万8千件となっており、目標を達成した。 琉球料理が味わえる店の認証について、今年度30件の認証を行い、目標を達成した。 | | | | | |

| 取組の検証 | 推進上の留意点(推進上の問題、外部環境の変化) | 改善余地の検証(効率の更なる向上の視点) |
|---|--|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> ・沖縄の伝統的な食文化は若い世代を中心とした伝統料理離れが進み失われつつある中、沖縄の伝統的な食文化に関する認知度は以前低いままとなっている。 ・出前講座の受講者を増やすため、受講対象者や周知方法を検討する必要がある。 | <ul style="list-style-type: none"> ・若い世代を含む県民、観光客に向けて沖縄の伝統的な食文化について普及促進を図り、認知度向上へ繋げる必要がある。 ・親子向け等新たな受講対象者の設定や、SNSによる情報発信等受講対象者に合わせた周知を行う。 |
| 今後の取り組み方針 | | |
| <p>沖縄の伝統的な食文化について、フォローアップ講座等を通じ琉球料理传承人の活動を促進することに加え、WEBサイトやSNS等様々な媒体を活用し情報発信に取り組み、これまで以上にPR活動に尽力する。</p> | | |

| 資金の流れ | | | | | | |
|---|---------|----------|--------|----------|-----|---------|
| (資金の受け取り先が何を行っているかについて補足する)(単位:千円) | | | | | | |
| 総事業費 | 交付対象事業費 | うち交付金充当額 | うち県負担金 | うち市町村負担金 | その他 | 交付対象外経費 |
| 17,073 | 17,073 | 13,658 | 3,415 | 0 | 0 | 0 |
| <pre> graph LR A[沖縄県 交付対象事業費 17,073千円] --> B[委託料 16,549千円] A --> C[事務費 524千円] B --> D[丸正印刷株式会社 264千円] B --> E[丸正印刷株式会社 543千円] B --> F[一般社団法人 琉球料理保存協会 7,679千円] B --> G[沖縄食文化店舗認証制度・普及啓発事業共同企業体 ・(株)JTB沖縄 ・光文堂コミュニケーションズ(株) 8,063千円] D --- D1[WEBサイト保守管理業務委託] E --- E1[WEBサイト改修業務委託] F --- F1[琉球料理传承人の育成、フォローアップ及び出前講座モデル事業実施等にかかる業務委託] G --- G1[店舗認証制度及び琉球料理のPR等にかかる業務委託] C --- C1[役員費、旅費] </pre> | | | | | | |

| 資金の流 れ、費 目 点 検 評 価 | 評価 | 点 検 項 目 | 評価に関する説明 |
|--------------------------------------|----|-------------------------------|--|
| | ○ | 支出先の選定方法は妥当か。 | ○支出先の選定方法は、特命随契及び企画提案プロポーザル等、委託内容毎に適切な選定方法により選定し、いずれも妥当であった。 |
| | ○ | 予算規模は事業内容に見合った適正な規模となっているか。 | |
| | - | 受益者との負担関係は妥当であるか。 | ○費目・用途については、額の確定時に必要な経費であったか支出等に関する書類により確認しており、適正であった。 |
| | ○ | 費目・用途が事業目的に即真に必要なものに限定されているか。 | |

令和6年度沖縄振興特別推進交付金事業（県分）検証シート【公表用】


| | | | | | | | |
|----------------|--|--|------------|--------------|----------|--------------------|-----------|
| 事業番号・事業名 | 162 琉球王国文化遺産集積・再興事業 | 新沖縄21世紀ビジョン基本計画該当箇所（第4章） | 1-(4)-ア-④ | | | | |
| | | | 文化財の保存・活用 | | | | |
| 担当部課名 | 文化観光スポーツ部 文化振興課（博物館・美術館） | 事業実施（予定）年度 | H27～R13 年度 | 沖縄振興基本方針該当箇所 | Ⅲ-3-(3) | | |
| 事業内容 | 模造復元品を製作するための調査研究、科学分析、原材料調達、試作、成果発信等 | | | | | | |
| 効果発現年度 | <input type="checkbox"/> 当年度 <input checked="" type="checkbox"/> 後年度（10～13年度） | | | | | | |
| 実施方法 | <input type="checkbox"/> 直接実施 <input checked="" type="checkbox"/> 委託 <input type="checkbox"/> 補助 <input type="checkbox"/> 負担 <input type="checkbox"/> その他（ ） | | | | | | |
| 予算額・執行額【単位：千円】 | | R4年度 | R4年度（繰越） | R5年度 | R5年度（繰越） | R6年度 | |
| | 予算の状況 | (a) 当初予算額 | 16,144 | | 18,352 | | 76,340 |
| | | (b) 予算現額 | 16,144 | | 18,352 | | 76,340 |
| | | (c) 増減額 (b-a) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | (d) 前年度繰越額 | | | | | |
| | | A. 計 (b+d) | 16,144 | 0 | 18,352 | 0 | 76,340 |
| | B. 執行済額 | | 14,802 | | 18,173 | | 73,870 |
| | うち交付金充当額 | | 11,841 | | 14,537 | | 59,096 |
| | C. 次年度繰越額 | | | | 0 | 0 | 0 |
| | 執行率（%）(B/A) | | 91.7% | | 99.0% | | 96.8% |
| 予算の状況の説明 | | 執行率は96.8%であり、概ね計画的に執行できた。主に委託料の入札残が発生した。 | | | | | |
| 活動目標（指標）及び進捗状況 | R6活動目標（指標） | | 進捗状況 | | | | |
| | | | R3年度 | R4年度 | R5年度 | R6年度 | |
| | 科学分析、原材料調達、試作及びそれらから分かった成果の発信（延べ35点） | | 目標 | — | — | — | 35点 |
| | | 実績 | — | — | — | 35点 | |
| 進捗状況説明 | | ・監修者会議等による有識者からの意見等を反映して、科学分析、原材料調達、試作及びそれらから分かった成果の発信を行い、目標を達成した。 | | | | | |
| 成果目標（指標）及び達成状況 | R6成果目標（指標） | | 基準値（〇〇年度） | R4年度 | R5年度 | R6年度 | 目標値（R7年度） |
| | ・模造復元の本製作に必要な科学的根拠、原材料の確保（延べ35点） | | 目標 | — | — | 35点 | 35点 |
| | | | 実績 | — | — | 35点 | — |
| | ・科学分析等で得られた知見の発信 | | 目標 | — | — | 1回 | 1回 |
| | | | 実績 | — | — | 4回 | — |
| | 【R10成果目標】 復元資料完成及び展覧会実施 | | 目標 | | | 復元資料延べ35点 展覧会1回 | |
| | 【R13成果目標】 展覧会実施 | | 目標 | | | 展覧会延べ2回 | |
| 達成状況説明 | | ・監修者会議等による有識者からの意見等を反映して、科学分析、原材料調達を行い、それらから分かった成果の発信を行い、目標を達成した。 | | | | | |

| 取組の検証 | 推進上の留意点(推進上の問題、外部環境の変化) | 改善余地の検証(効率の更なる向上の視点) |
|-------|---|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> ・絵画、木彫、石彫、漆芸、陶芸、染織、金工、楽器の8分野において、琉球王国文化の体系化を図るための科学分析や材料調達、試作を行った結果、本製作に向けたさらなる試作を行い、試作した資料の科学分析等を行うことで原資料との比較を行う必要があることが明確化した。 ・模造復元に関して、昨今の社会情勢の変化による原材料の枯渇や高騰に留意した原材料の確保が必要である。 ・模造復元の製作工程等を広く紹介するためのSNS等を立ち上げを行ったので、本事業で特に重点を置いたターゲット層に本事業を伝えられるためのコンテンツ作りを行う必要がある。 | <ul style="list-style-type: none"> ・調達した材料をもとに試作を継続し、試作した資料の科学分析等を行うことで、原資料との科学的数値等に齟齬がないか等の確認を行う。 ・試作した資料と原資料の科学分析結果等に齟齬がないことを確認し、本製作の工程に進めるように努める。 ・試作の様子や科学分析の結果、本製作に向けた取り組みなどを広く紹介するため、SNS等に投稿するコンテンツの充実に努める。 |

今後の取り組み方針

・令和6年度に得られた科学分析データや材料、試作をもとに、令和7年度はさらなる試作を行いそれらの検証を行う。また、検証結果を受け、必要に応じて再度の試作を行う。十分な検証結果を得たのち、本製作の工程を進める。あわせて、復元工程で得られた新知見の発信を行う。

資金の流れ
(資金の受け取り先が何を行っているかについて補足する)(単位:千円)



| 評価 | 点検項目 | 評価に関する説明 |
|----------|----------------------------------|--|
| 資金の流し、費目 | ○ 支出先の選定方法は妥当か。 | ○3度のプロポーザルが不調に終わったため、復元製作・発信業務は昨年度までの業者に随意契約で依頼することになった。 |
| | ○ 予算規模は事業内容に見合った適正な規模となっているか。 | ○プロポーザル不調を受けて別事業として立てた会議運営については、一般競争入札で事業者を選定し、妥当であったと考える。 |
| | ○ 受益者との負担関係は妥当であるか。 | ○科学分析に係る委託業者は、県内では当該事業者しか担えない業務であることから、妥当であったと考える。 |
| | ○ 費目・用途が事業目的に即し真に必要なものに限定されているか。 | |

令和6年度沖縄振興特別推進交付金事業（県分）検証シート【公表用】

| | | | | | | | |
|------------------------|---|-------------------------------|----------------------------------|------------------|---------------|---------|---------------|
| 事業番号・事業名 | 188 | 琉球王国外交文書等の編集刊行及びデジタル化事業 | 新沖縄21世紀ビジョン 基本計画該当箇所 (第4章) | 1-(4)-ア-⑤ | | | |
| 担当部課名 | 教育委員会 文化財課 | 事業実施 (予定)年度 | H24~R13 年度 | 沖縄振興基本方針 該当箇所 | 歴史資料の保存・編集・活用 | | |
| 事業内容 | <ul style="list-style-type: none"> ・県民等の琉球王国交流史への理解を深めるため、琉球王国外交文書(「歴代宝案」)等ほか交流史料の編集刊行および普及活動を行う。 ・琉球王国交流史資料のデジタル化、デジタルアーカイブの拡充、コンテンツの充実を図る。 ・琉球王国交流史に関するウェブ教材を公開する。 | | | | | | |
| 効果発現年度 | <input checked="" type="checkbox"/> 当年度 <input checked="" type="checkbox"/> 後年度(令和7年度) | | | | | | |
| 実施方法 | <input checked="" type="checkbox"/> 直接実施 <input checked="" type="checkbox"/> 委託 <input type="checkbox"/> 補助 <input type="checkbox"/> 負担 <input type="checkbox"/> その他 () | | | | | | |
| 予算額・執行額 【単位:千円】 | | R4年度 | R4年度(繰越) | R5年度 | R5年度(繰越) | R6年度 | |
| | 予算の状況 | (a) 当初予算額 | 35,654 | | 34,299 | | 29,474 |
| | | (b) 予算現額 | 35,654 | | 33,466 | | 27,704 |
| | | (c) 増減額(b-a) | 0 | 0 | ▲ 833 | 0 | ▲ 1,770 |
| | | (d) 前年度繰越額 | | | | | |
| | | A. 計(b+d) | 35,654 | 0 | 33,466 | 0 | 27,704 |
| | B. 執行済額 | | 31,220 | | 29,186 | | 25,460 |
| | うち交付金充当額 | | 24,976 | | 23,064 | | 20,368 |
| | C. 次年度繰越額 | | | | 0 | 0 | 0 |
| | 執行率(%) (B/A) | | 87.6% | | 87.2% | | 91.9% |
| 予算の状況の説明 | | ・執行率は91.9%であり、主に印刷製本費の執行残である。 | | | | | |
| 活動目標 (指標) 及び進捗状況 | R6活動目標(指標) | | 進捗状況 | | | | |
| | | | R3年度 | R4年度 | R5年度 | R6年度 | |
| | 琉球王国交流史関係の企画展、講座等の実施件数 | 目標 | | 1回 | 1回 | 1回 | |
| | | 実績 | | 8回 | 2回 | 3回 | |
| | 琉球王国交流史ウェブサイトのコラム・資料等公開件数 | 目標 | | 200件 | 200件 | 100件 | |
| | | 実績 | | 1,004件 | 370件 | 772件 | |
| | 琉球王国交流史に関するウェブ教材作成数 | 目標 | | 3件 | 3件 | 3件 | |
| 実績 | | | 3件 | 2件 | 1件 | | |
| 進捗状況説明 | ・沖縄県立博物館・美術館との共催で、琉球王国交流史デジタルアーカイブの公開資料(博物館所蔵資料)を活用した歴史講座及び企画展示を1回実施した。また、琉球大学との合同授業1回、県立泊高校での出前授業1回、合計3回を実施した。琉球王国交流史デジタルアーカイブでは、「歴代宝案校訂本」ほか交流史資料のデジタル資料772件を公開した。琉球王国交流史に関するウェブ教材は1件作成した。 | | | | | | |
| 成果目標 (指標) 及び達成状況 | R6成果目標(指標) | | 基準値 (H24年度) | R4年度 | R5年度 | R6年度 | 目標値 (R7年度) |
| | 琉球王国交流史関係の企画展、講座等参加者数 | 目標 | | 200人 | 200人 | 200人 | 200人 |
| | | 実績 | | 340人 | 348人 | 317人 | |
| | ウェブサイトへのアクセス数 | 目標 | | 5,280件 | 6,000件 | 6,456件 | 20,000件 |
| | | 実績 | | 8,945件 | 18,000件 | 42,000件 | |
| | 琉球王国交流史に関するウェブ教材ダウンロード数 | 目標 | | 44件 | 91件 | 136件 | 182件 |
| | | 実績 | | 41件 | 425件 | 364件 | |
| 達成状況説明 | <ul style="list-style-type: none"> ・沖縄県立博物館・美術館との共催で、琉球王国交流史デジタルアーカイブの公開資料(博物館所蔵資料)を活用した歴史講座及び企画展示を実施したところ、参加者は300人であった。また、琉球大学との合同授業および県立泊高校での出前授業では、合計17人を対象に実施した。令和6年度実施の琉球王国交流史関係講座への参加者総合計数は317人で、目標を達成することができた。 ・琉球王国交流史デジタルアーカイブのウェブサイトへの1年間のアクセス数(令和6年4月1日～令和7年3月31日)が4.2万件に達し、目標を達成することができた。 ・琉球王国交流史に関するウェブ教材ダウンロード数は、実績が364件で目標を達成することができた。 | | | | | | |

| 取組の検証 | 推進上の留意点(推進上の問題、外部環境の変化) | 改善余地の検証(効率の更なる向上の視点) |
|--|---|--|
| | <p>①琉球史全般への県民の関心は高いが、その多種多様な興味関心に応えつつ、交流史資料に引きつけた講座や展示等の企画立案が課題である。</p> <p>②ウェブサイトの利用状況を分析すると、平日に比べ週末の利用者数が少なく、日によってアクセス件数の幅が大きい傾向にある。このことから、研究者や大学等での授業による利用が多く、一般の利用者は比較的少ない傾向にあることが予想される。</p> <p>③各学校・各校種の、社会科・地理歴史科・総合的な学習(探求)の時間において、年間指導計画の中で無理なく取り組むことのできる教材を提供することが課題である。</p> | <p>①講座や出前授業等のアンケート結果を分析し、配布資料等の解説の改善点などを検討する必要がある。</p> <p>②ホームページを訪れた利用者が、アーカイブ内のより多くの記事へと関心を広げ、何度でも訪れたいようなコンテンツ作りを進める必要がある。</p> <p>③教育現場の教員のニーズをより具体的に把握し、より利用しやすいデジタル教材作りに役立てる必要がある。</p> |
| 今後の取り組み方針 | | |
| <p>①琉球史関連の講座を定期的実施している機関と連携しながら、より多角的な視点による琉球王国交流史講座や企画展示の立案・実施を目指す。</p> <p>②公開資料や次年度刊行予定の「歴代宝案概説」の内容、関連コラム等を連動させ、交流史理解のためのより効果的なホームページ作りを図る。</p> <p>③琉球史および東アジア関係史等を専門とする大学教員や教育関係者と連携し、実践事例を参考にしながら、琉球史の授業の未経験者でも取り組めるような教材開発に務める。</p> | | |

資金の流れ

(資金の受け取り先が何を行っているかについて補足する)(単位:千円)

| 総事業費 | 交付対象事業費 | うち交付金 充当額 | うち県 負担金 | うち市町村 負担金 | その他 | 交付対象 外経費 |
|--------|---------|--------------|------------|--------------|-----|-------------|
| 25,978 | 25,460 | 20,368 | 5,092 | 0 | 0 | 518 |



| | 評価 | 点検項目 | 評価に関する説明 |
|--------------------------------|----|--------------------------------|--|
| 資金の 使途の 流れ、 費目、 評価 | ○ | 支出先の選定方法は妥当か。 | ○委託業者は見積もり合わせ(1件)及び随意契約(3件)で選定した。業務の特殊性・専門性・実績等を勘案し選定しとり、妥当であった。 |
| | ○ | 予算規模は事業内容に見合った適正な規模となっているか。 | |
| | - | 受益者との負担関係は妥当であるか。 | ○費用・使途については、業務報告書等进行检查し、事業目的に即して適正に執行されていたことを確認した。 |
| | ○ | 費目・使途が事業目的に即し真に必要なものに限定されているか。 | |

令和6年度沖縄振興特別推進交付金事業（県分）検証シート【公表用】

| | | | | | | | |
|----------------|---|---|--------------------------|---------------|---------|----------|-----------|
| 事業番号・事業名 | 189 | 近代沖縄史料デジタル化事業 | 新沖縄21世紀ビジョン基本計画該当箇所（第4章） | 1-(4)-ア-⑤ | | | |
| | | | | 歴史資料の保存・編集・活用 | | | |
| 担当部課名 | 教育委員会 文化財課 | 事業実施（予定）年度 | H28～R9 年度 | 沖縄振興基本方針該当箇所 | Ⅲ-3-(3) | | |
| 事業内容 | 県民等による戦前の新聞の活用の利便性を高めるため、作成した画像データを追加公開しウェブサイトコンテンツのさらなる充実を図る。また、利用普及のためウェブ教材等の開発・公開を行う。 | | | | | | |
| 効果発現年度 | <input checked="" type="checkbox"/> 当年度 <input checked="" type="checkbox"/> 後年度（R7年度） | | | | | | |
| 実施方法 | <input checked="" type="checkbox"/> 直接実施 <input checked="" type="checkbox"/> 委託 <input type="checkbox"/> 補助 <input type="checkbox"/> 負担 <input type="checkbox"/> その他（ ） | | | | | | |
| 予算額・執行額【単位：千円】 | 予算の状況 | | R4年度 | R4年度（繰越） | R5年度 | R5年度（繰越） | R6年度 |
| | | (a) 当初予算額 | 21,418 | | 18,822 | | 19,518 |
| | | (b) 予算現額 | 21,418 | | 18,822 | | 21,288 |
| | | (c) 増減額 (b-a) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,770 |
| | | (d) 前年度繰越額 | | | | | |
| | | A. 計 (b+d) | 21,418 | 0 | 18,822 | 0 | 21,288 |
| | | B. 執行済額 | 17,811 | | 17,691 | | 20,681 |
| | | うち交付金充当額 | 14,249 | | 14,153 | | 16,545 |
| | | C. 次年度繰越額 | | | 0 | 0 | 0 |
| | | 執行率（%）(B/A) | 83.2% | | 94.0% | | 97.1% |
| 予算の状況の説明 | ・執行率は97.1%であり、概ね計画的に執行できた。 ・会計年度任用職員の報酬単価の増額に伴う報酬及び職員手当の増を補うため流用した。 | | | | | | |
| 活動目標（指標）及び進捗状況 | R6活動目標（指標） | | 進捗状況 | | | | |
| | | | R3年度 | R4年度 | R5年度 | R6年度 | |
| | ①ウェブ教材等の作成・公開を行う(2件)。 | 目標 | | 2件 | 2件 | 2件 | |
| | | 実績 | | 2件 | 2件 | 2件 | |
| | ②約6,000面について著作権処理等を行い、新たにウェブ公開する。 | 目標 | | 約5,000面 | 約5,000面 | 約6,000面 | |
| | | 実績 | | 0面 | 約400面 | 211面 | |
| 進捗状況説明 | ①沖縄の近代期について学ぶことの出来る教材2件を3月末に公開した。 ②新聞記事画像211面について、インターネット公開した。また、画像約8,000面について、掲載されている記事の著作権者不明著作物約2万件の文化庁長官裁定制度申請手続きを進めていたが、新たに調整事項が生じたため、年度中の公開に至らなかった。 | | | | | | |
| 成果目標（指標）及び達成状況 | R6成果目標（指標） | | 基準値（〇〇年度） | R4年度 | R5年度 | R6年度 | 目標値（R7年度） |
| | ①ウェブ教材のダウンロード数 | 目標 | | 23回 | 84回 | 209回 | 388回 |
| | | 実績 | | 18回 | 190回 | 333回 | — |
| | ②開設したウェブサイトへのアクセス件数 | 目標 | | 5,280件 | 5,880件 | 6,480件 | 20,000件 |
| | | 実績 | | 8,945件 | 18,000件 | 42,000件 | — |
| | 達成状況説明 | 開設したウェブサイトに関連する教材2件を追加公開し、教材は合計6件となった。2024年4月1日～2025年3月31日のアクセス件数及び教材のダウンロード件数は目標を達成した。 | | | | | |

| 取組の検証 | 推進上の留意点(推進上の問題、外部環境の変化) | 改善余地の検証(効率の更なる向上の視点) |
|--|---|---|
| | ①新聞画像のインターネット公開するにあたり、著名記事や美術作品は、著作権の保護期間内かどうか調べる必要がある。 ②ウェブ公開により不名誉な重大事件・事故などに記載された個人情報、不特定多数にさらされることとなり、関係者の不利益が想定される。 ③ウェブサイトの活用(年間アクセス数)を維持する必要がある。 | ①新聞画像のインターネット公開に向け、著者の没年と連絡先を重点的に調査する。 ②不名誉な事件・事故等の個人情報について、事例集を基に基準を設けて、マスキング作業の効率化を図る必要がある。 ③新聞画像を中心にウェブコンテンツの充実を図る必要がある。 |
| 今後の取り組み方針 | | |
| ①著作権者の調査を行い、著作権者への連絡や著作権不明の著作物の使用について文化庁長官裁定制度への申請を行う。 ②記事内容を確認し、不名誉な事件・事故等の個人情報をマスキングした画像データを作成する。 ③沖縄近代史にかかるコラムや教材、画像を中心に公開資料を充実させる。 ④データ量が多いため、令和7年度以降も人員の確保に努め作業を進める。 | | |

資金の流れ
(資金の受け取り先が何を行っているかについて補足する)(単位:千円)

| | 総事業費 | 交付対象事業費 | うち交付金 | | | | 交付対象外経費 |
|--------------------------------|--------------------------------|---|---------------|---------------------------------------|---|-----|---------|
| | | | 充当額 | 負担金 | うち市町村負担金 | その他 | |
| | 20,681 | 20,681 | 16,545 | 4,136 | 0 | 0 | 0 |
| 沖縄県 交付対象 事業費 20,681千円 | 報酬 11,529千円 | 会計年度任用職員4名 | 11,529千円 | 〔会計年度任用職員に係る報酬〕 | | | |
| | 職員手当等 4,377千円 | 会計年度任用職員4名 | 4,377千円 | 〔会計年度任用職員の期末勤勉手当〕 | | | |
| | 共済費 2,405千円 | 会計年度任用職員4名 | 2,405千円 | 〔会計年度任用職員に係る地方公務員共済組合負担金、社会保険料、雇用保険料〕 | | | |
| | 報償費 18千円 | 執筆者1名 原稿料 | 18千円 | 〔「近代沖縄史料デジタルアーカイブ」ウェブサイトにかかる執筆原稿料〕 | | | |
| | 旅費 325千円 | 県内旅費(職員1名)4千円 費用弁償(会計年度任用職員4人交通費)321千円 | | 〔近代沖縄史料調査及び通勤費用相当額〕 | | | |
| | 需用費 7千円 | 消耗品費 | 7千円 | 〔一括調達消耗品(文具等)〕 | | | |
| | 役務費 15千円 | 手数料(収入印紙) | 7千円 | 〔文化庁長官へ裁定制度申請手数料〕 | | | |
| | | 広告費(公社)著作権情報センター | 8千円 | 〔権利者探し広告掲載料〕 | | | |
| | 委託料 1,174千円 | (株)国建システム | 536千円 | 〔琉球王国交流史・近代沖縄史料デジタルアーカイブ保守業務〕 | | | |
| | | (株)Nansei | 638千円 | 〔戦前沖縄の新聞資料デジタル化業務〕 | | | |
| 使用料及び賃借料 831千円 | 株式会社沖縄エジソン | 830千円 | 〔パソコンリース(4台)〕 | | | | |
| | (株)Nansei | 1千円 | 〔画像使用料〕 | | | | |
| 資金の 使途の 点検 評価 | 評価 | 点検項目 | | | 評価に関する説明 | | |
| | ○ | 支出先の選定方法は妥当か。 | | | ○委託業者は見積もり合わせ(2件)および随意契約(1件)で選定した。業務の特殊性・専門性の高さおよび委託金額もふまえ、各々妥当であったと考えている。 ○費目・使途については、事業目的に即しており、額についても支出などに関する書類により確認し、適正であった。 | | |
| | ○ | 予算規模は事業内容に見合った適正な規模となっているか。 | | | | | |
| | - | 受益者との負担関係は妥当であるか。 | | | | | |
| ○ | 費目・使途が事業目的に即し真に必要なものに限定されているか。 | | | | | | |

令和6年度沖縄振興特別推進交付金事業（県分）検証シート【公表用】

| | | | | | | | |
|-----------------|--|---|----------------|---------|---------------|---------|-----------|
| 事業番号・事業名 | 159 沖縄文化芸術の創造発信支援事業 | 新沖縄21世紀ビジョン基本計画該当箇所（第4章） | 1-(4)-1-③ | | | | |
| | | | 文化資源を活用した地域づくり | | | | |
| 担当部課名 | 文化観光スポーツ部 文化振興課 | 事業実施（予定）年度 | H24～R8 年度 | | 新沖縄振興基本方針該当箇所 | Ⅲ-3-(3) | |
| 事業内容 | 1 県内の文化関係団体等に対する取組支援 本県の多様で豊かな地域の伝統芸能や文化芸術等の文化資源を活用した文化芸術活動の持続的発展を図るため、文化専門人材の目利きのもと、県内文化関係団体等による取組（①文化芸術団体等の組織力向上・基盤強化に資する取り組み、②文化芸術を次代に引き継ぐ新たな創造発信を伴う取り組み、③文化芸術を通じて地域の諸課題解決や活性化の促進等に寄与する取り組み）を公募、審査、採択し、支援を行う。 2 文化芸術資源を活用する新たな取組の創出に向けた広報・相談 3 文化芸術人材バンクの運用・文化芸術活動の担い手プログラムの実施 | | | | | | |
| 効果発現年度 | <input checked="" type="checkbox"/> 当年度 <input type="checkbox"/> 後年度（ 年度） | | | | | | |
| 実施方法 | <input type="checkbox"/> 直接実施 <input checked="" type="checkbox"/> 委託 <input checked="" type="checkbox"/> 補助 <input type="checkbox"/> 負担 <input type="checkbox"/> その他（ ） | | | | | | |
| 予算額・執行額【単位：千円】 | | R4年度 | R4年度（繰越） | R5年度 | R5年度（繰越） | R6年度 | |
| | 予算の状況 | (a) 当初予算額 | 81,683 | | 80,709 | | 85,000 |
| | | (b) 予算現額 | 81,683 | | 80,709 | | 85,000 |
| | | (c) 増減額 (b-a) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | (d) 前年度繰越額 | | | | | |
| | | A. 計 (b+d) | 81,683 | 0 | 80,709 | 0 | 85,000 |
| | B. 執行済額 | | 74,499 | | 73,874 | | 81,771 |
| | うち交付金充当額 | | 59,599 | | 59,099 | | 65,417 |
| | C. 次年度繰越額 | | | | 0 | 0 | 0 |
| | 執行率 (%) (B/A) | | 91.2% | | 91.5% | | 96.2% |
| 予算の状況の説明 | | ・予算の執行率は96.2%であり、主に補助金の不用(2,745千円)によるものである。 | | | | | |
| 活動目標（指標）及び進捗状況 | R6活動目標（指標） | | 進捗状況 | | | | |
| | | | R3年度 | R4年度 | R5年度 | R6年度 | |
| | 補助事業採択数 | 目標 | 27件 | 22件 | 22件 | 22件 | |
| | | 実績 | 63件 | 22件 | 21件 | 23件 | |
| | 文化芸術活動に関する相談件数 | 目標 | | 100件 | 100件 | 100件 | |
| 実績 | | | 148件 | 156件 | 230件 | | |
| 進捗状況説明 | ・補助事業の採択数は23件となり、目標の22件を上回った。 ・文化芸術活動に関する相談件数は230件となり、目標の100件を大きく上回った。 | | | | | | |
| 成果目標（指標）及び達成状況 | R6成果目標（指標） | | 基準値（〇〇年度） | R4年度 | R5年度 | R6年度 | 目標値（〇〇年度） |
| | 文化芸術活動数 | 目標 | | 20件 | 20件 | 20件 | |
| | | 実績 | | 204件 | 213件 | 193件 | |
| | 文化芸術活動の享受者数 | 目標 | | 2,300人 | 2,300人 | 2,300人 | |
| | | 実績 | | 26,297人 | 23,445人 | 14,726人 | |
| | 異分野連携活動数 | 目標 | | 13件 | 13件 | 13件 | |
| | | 実績 | | 67件 | 122件 | 127件 | |
| | 本事業に対する応募件数 | 目標 | | 80件 | 80件 | 80件 | |
| | | 実績 | | 52件 | 45件 | 66件 | |
| | 文化芸術人材バンクの登録件数 | 目標 | | | 40件 | 66件 | |
| 実績 | | | | 46件 | 20件 | | |
| 担い手育成プログラムの参加者数 | 目標 | | | 25人 | 25人 | | |
| | 実績 | | | 82人 | 22人 | | |
| 達成状況説明 | ・文化芸術活動数は193件となり、目標を上回った。 ・文化芸術活動の享受者数は14,726人となり、目標を上回った。 ・異分野連携活動数は127件となり、目標を上回った。 ・本事業に対する応募件数は66件となり、目標80件を下回ったものの、前年度を上回る応募があった。 ・文化芸術人材バンクの登録件数は20件となり目標を上回った。 ・担い手育成プログラムの参加者数は22人と目標に達しなかった。理由としては、より実践的なプログラムを行うため、受講者への手厚いサポートができるよう参加人員を制限したためである。 | | | | | | |


| | 推進上の留意点(推進上の問題、外部環境の変化) | 改善余地の検証(効率の更なる向上の視点) |
|-------|--|--|
| 取組の検証 | ① 県内文化関係団体等による取組は、教育、福祉、国際交流、観光等其他分野と連携して地域の諸課題解決や活性化の促進等を試みる事業が増加傾向である。 ② 個人事業主やスタートアップ(団体設立後5年以内又は当事業の採択実績がない団体等)においては、応募の事務手続がハードルとなっている可能性がある。 ③ 沖縄県を中心に活動するアーティストやクリエイター、文化団体、文化施設等の情報を掲載する「沖縄県文化芸術名鑑」のWEBサイトへのアクセス数が伸び悩んでいる。 | ① 最近のニーズに対応した取組を検討する必要がある。 ② 必要な事務手続に関する適切な説明とサポートが必要である。 ③ 「沖縄県文化芸術名鑑」の認知度向上を図るため、広報を強化する必要がある。 |

今後の取り組み方針

- ① 文化芸術に携わる人材の育成を目的とする担い手育成プログラムにおいて、最近のニーズに対応できるようなプログラム設計や講師選定を検討する。
- ① 事務手続について適切な説明とサポートを行うとともに、必要に応じて手続きの見直しを図る。
- ② 「沖縄県文化芸術名鑑」の認知度向上を図るため、広報を強化する。

資金の流れ
(資金の受け取り先が何を行っているかについて補足する)(単位:千円)

| 総事業費 | 交付対象事業費 | うち交付金充当額 | うち県負担金 | うち市町村負担金 | その他 | 交付対象外経費 |
|--------|---------|----------|--------|----------|-----|---------|
| 81,771 | 81,771 | 65,417 | 16,354 | 0 | 0 | 0 |



| | 評価 | 点検項目 | 評価に関する説明 |
|----------|----|--------------------------------|---|
| 資金の流れ、費目 | ○ | 支出先の選定方法は妥当か。 | ○公益財団法人沖縄県文化振興会は、他の文化関係機関との連携も視野に入れて県の文化行政施策を実行できる唯一の団体であり、選定は妥当であったと考える。 |
| | ○ | 予算規模は事業内容に見合った適正な規模となっているか。 | ○受益者負担については交付要綱で補助率1年目9/10、2年目8/10、3年目7/10と定めており、妥当と判断している。 |
| | ○ | 受益者との負担関係は妥当であるか。 | ○費目・使途については事業を円滑に遂行するために必要な経費であったかを支出等に関する書類により確認、適正であった。 |
| | ○ | 費目・使途が事業目的に即し真に必要なものに限定されているか。 | |

令和6年度沖縄振興特別推進交付金事業（県分）検証シート【公表用】

| | | | | | | | |
|---------------------------|--|-------------------|----------------------------------|--|----------|---------|---------|
| 事業番号・事業名 | 163 | 沖縄県空手振興事業 | 新沖縄21世紀ビジョン 基本計画該当箇所 (第4章) | 1-(4)-ウ-② 沖縄空手会館を拠点とした「空手発祥の地・沖縄」の強力な発信 | | | |
| 担当部課名 | 文化観光スポーツ部 空手振興課 | 事業実施(予定)年度 | H29～R13 年度 | 沖縄振興基本方針 該当箇所 | Ⅲ—3—(3) | | |
| 事業内容 | ①沖縄空手流派指導体制構築事業 指導体系書等に基づいた講習会開催、県内での空手セミナー等への空手指導者の派遣、海外・県外渡航費助成。 ②沖縄空手イベント開催事業 空手関係団体と連携し、空手の日に奉納演武、記念演武祭を実施する。演武祭で行われた演武を映像化し、国内外へ「空手発祥の地・沖縄」を発信する。 ③沖縄空手県内普及促進事業 空手指導者等を県内各地に派遣する。 ④沖縄空手案内センター事業 沖縄空手に関する各種問合せに対応する窓口を開設。 ⑤沖縄空手普及・啓発事業 県内空手家を国内外のイベントへ派遣し、現地で空手演武を行う。SNS等を活用し国内外へ「空手発祥の地・沖縄」を発信する。 ⑥沖縄空手会館ミュージアム事業 収蔵資料整理件数14万件、沖縄空手の新資料の収集件数200件、展示用パネル製作6枚、沖縄空手会館資料室ロビー展の開催年1回(通年)、企画展の開催年1回(R6.11月～R7.3月)、巡回展開催1回。 ⑦聖地・沖縄空手ガイド養成事業 空手ガイド養成のテキストを製作し、沖縄空手の歴史や特徴、ゆかり地などの養成講座を開設し、認定制度を設けて、空手ガイド認定証を交付し、空手ツーリズムを確立する。 ⑧沖縄空手次世代道場継承事業 空手道場の開設及び効果的に運営するための継承プログラムを策定する。県内道場のモデルケースや国内空手団体のカリキュラム等に関する調査を行い参考としながら、沖縄空手に適したプログラムを策定する。 ⑨沖縄空手産業連携構築支援事業(産業連携自主事業構築支援) ブランドイメージの醸成や認知度向上のためのライセンスを活用した商品展開。 | | | | | | |
| 効果発現年度 | <input checked="" type="checkbox"/> 当年度 <input checked="" type="checkbox"/> 後年度(令和7年度) | | | | | | |
| 実施方法 | <input checked="" type="checkbox"/> 直接実施 <input checked="" type="checkbox"/> 委託 <input checked="" type="checkbox"/> 補助 <input type="checkbox"/> 負担 <input type="checkbox"/> その他 () | | | | | | |
| 予算額・執行額 【単位:千円】 | | R4年度 | R4年度(繰越) | R5年度 | R5年度(繰越) | R6年度 | |
| | 予算の状況 | (a) 当初予算額 | 122,023 | | 115,402 | | 115,000 |
| | | (b) 予算現額 | 122,050 | | 115,402 | | 119,185 |
| | | (c) 増減額(b-a) | 27 | 0 | 0 | 0 | 4,185 |
| | | (d) 前年度繰越額 | | | | | |
| | | A. 計(b+d) | 122,050 | 0 | 115,402 | 0 | 119,185 |
| | B. 執行済額 | 110,785 | | 111,094 | | 116,094 | |
| | うち交付金充当額 | 88,627 | | 88,875 | | 92,876 | |
| | C. 次年度繰越額 | | | 0 | 0 | 0 | |
| | 執行率(%) (B/A) | 90.8% | | 96.3% | | 97.4% | |
| 予算の状況の説明 | 令和6年度予算は、執行率が97.4%であり、概ね計画どおりに執行できた。 | | | | | | |

| 活動目標 (指標) 及び進捗状況 | R6活動目標(指標) | 進捗状況 | | | | |
|--------------------------------------|--|------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | | R3年度 | R4年度 | R5年度 | R6年度 | |
| 活動目標 (指標) 及び進捗状況 | ①-a 講習会開催:6回程度 ①-b 指導者派遣:10人程度 ①-c 渡航費助成:10人程度 | 目標 | | | ①-a 6回 | a 6回 b 10人程度 c 10人程度 |
| | | 実績 | | | ①-a 各流派6回~8回 | a 12回 b 4人 c 2人 |
| | ②-a 奉納演武:1回 ②-b 記念演武祭:1回 ②-c 映像コンテンツ 1つ作成 | 目標 | 奉納演武、記念演武祭を実施 | a 1回 b 1回 c 1つ作成 | a 1回 b 1回 c 1つ作成 | a 1回 b 1回 c 1件 |
| | | 実績 | 奉納演武、記念演武祭を実施 | a 1回 b 1回 c 1つ作成 | a 1回 b 1回 c 1つ作成 | a 1回 b 1回 c 1件 |
| | ③-a 小中高校保育所等 25校 ③-b ニーズを有する団体 2団体 | 目標 | | a 3校 b 1団体 | a 8校 b 2団体 | a 25校 b 2団体 |
| | | 実績 | | a 7校 b 3団体 | a 25校 b 2団体 | a 40校 b 3団体 |
| | ④案内員3名を置く | 目標 | 3名 | 3名 | 3名 | 3名 |
| | | 実績 | 3名 | 3名 | 3名 | 3名 |
| | ⑤-a 県外イベント参加4回 ⑤-b SNS等を活用した広報1件 ⑤-c 意識調査1回 | 目標 | イベントへの参加(4回) | a 4名3回参加 c 1回 | a 4名3回参加 c 1回 | a 4名4回参加 b 1件 c 1回 |
| | | 実績 | イベントへの参加(2回) | a 4名3回参加 c 1回 | a 4名3回参加 c 1回 | a 4名4回参加 b 1件 c 1回 |
| | ⑥-a 膨大な収集資料の整理を年間14万件行う。 ⑥-b 新たな空手に関する古新聞記事など200件を収集する。 ⑥-c パネル製作を6枚行う。 | 目標 | 新聞資料の収集・整理300件、パネル製作6件 | a 14.4万件 b 300件 c 8枚 | a 14万件 b 200件 c 6枚 | a 14万件 b 200件 c 6枚 |
| | | 実績 | 新聞資料の収集・整理300件、パネル製作10件 | a 14万件 b 200件 c 6枚 | a 14万件 b 216件 c 6枚 | a 14万件 b 208件 c 6枚 |
| | ⑦-a 空手ガイド養成テキストの製作。 ⑦-b 心得、空手の歴史、特徴、体験、フィールド等70時間程度のカリキュラムや講座の開設。 ⑦-c 空手ガイド24人以上養成。 | 目標 | a テキストの製作 b 80時間 c 24人 | a テキストの製作 b 80時間 c 24人 | a テキストの製作 b 60時間 c 24人 | a テキストの製作 b 70時間 c 24人 |
| | | 実績 | a テキストを製作した b 81時間 c 33人 | a テキストを製作した b 64時間 c 31人 | a テキストを製作した b 68時間 c 35人 | a テキストを製作した b 68時間 c 25人 |
| ⑧継承プログラムの策定 | 目標 | | | 策定 | 策定 | |
| | 実績 | | | 策定した | 策定した | |
| ⑨ブランドイメージの醸成や認知度向上のためのライセンスを活用した商品展開 | 目標 | | 「沖縄空手」ロゴマーク商標登録1件 | 1件 | 1件 | |
| | 実績 | | 「沖縄空手」ロゴマーク商標登録1件 | 1件 | 1件 | |
| 進捗状況説明 | <p>①講習会開催については、実績が12回で目標を達成した。また、指導者派遣は目標10人程度に対し、実績4人とどまり、渡航費助成は目標10人程度に対し、実績2人となり、目標を達成できなかった。</p> <p>②「空手の日」において奉納演武及び記念演武祭を実施し、「空手の日」及び「空手発祥の地・沖縄」を広く国内外に発信した。また、演武祭で行われた演武を映像化し、世界に広く発信した。</p> <p>③県内保育所・小中高校等40校、ニーズを有する3団体に空手指導者を派遣し、出前講座や実技指導等を行った。</p> <p>④沖縄空手案内センターにコーディネーターを3名を配置し、国内外への沖縄空手に関する情報発信、国内外からの問合せに対応した。</p> <p>⑤県内空手家4名を県外イベントへ4回派遣した。SNSを活用した広報1件を実施。また、意識調査を1回行った。</p> <p>⑥収集資料の整理を14万件、新たな空手に関する古新聞記事等の収集を208件、パネル製作を6枚製作した。</p> <p>⑦空手ガイドの養成講座については、ガイド養成テキストの製作及び68時間のカリキュラムや講座を開設し、空手ガイド25人を養成できた。</p> <p>⑧空手道場の開設及び効果的に運営するための継承プログラムを策定し、目標を達成した。</p> <p>⑨沖縄空手オリジナルキャラクター「琉空太郎」の新たなデザイン制作及び文字(名前)商標登録等を行った。</p> | | | | | |


| R6成果目標(指標) | 目標/実績 | 基準値 | R4年度 | R5年度 | R6年度 | 目標値 |
|--|---|-------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|-------------|
| | | (〇〇年度) | | | | (R7年度) |
| ①県内道場の門下生数(平均) 25人 | 目標 | 33人 (R3年度) | 34人 | 23人 | 25人 | 27人 |
| | 実績 | 21人 (R3年度) | 23.1人 | 21.3人 | 23.3人 | |
| ①、④県外・海外からの空手関係来訪者数 8,900人 | 目標 | 7,900人 (R元年度) | 10,500人 | 4,700人 | 8,900人 | 9,700人 |
| | 実績 | 8,871人 (R元年度) | 1,971人 | 9,228人 | 8,496人 | |
| ②空手の日記念演武祭参加者 2,100人 | 目標 | | 6,000人 | 2,100人 | 2,000人 | 2,300人 |
| | 実績 | | 1,951人 | 1,926人 | 2,221人 | |
| ③出前講座等の参加者数 900人 | 目標 | | 200人 | 800人 | 900人 | 1,300人 |
| | 実績 | | 759人 | 1,263人 | 1,935人 | |
| ⑤県外における「空手発祥の地・沖縄」の認知率 37% | 目標 | 49% (R4年度) | 49% | 34% | 37% | 40% |
| | 実績 | 30.8% (R4年度) | 30.8% | 30.7% | 29.2% | |
| ⑥沖縄空手会館の展示施設観覧者数 10,900人 | 目標 | 23,800人 (R3年度) | 26,200人 | 8,400人 | 10,900人 | 13,500人 |
| | 実績 | 3,280人 (R3年度) | 5,387人 | 7,551人 | 7,119人 | |
| ⑦-a 空手ガイド40人の受講者の確保。 ⑦-b 沖縄空手ガイドの検定受験者30名 中、合格者24人(80%)以上をめざす。 | 目標 | | a 40人 b 24人(60%) | a 40人 b 24人(61%) | a 40人 b 24人(80%) | 実践研修の 検討 |
| | 実績 | | a 39人 b 31人(79%) | a 40人 b 35人(87%) | a 30人 b 25人 (100%) | |
| ⑧県内道場数 373道場 | 目標 | 371道場 (R3年度) | 373道場 | 367道場 | 373道場 | 373道場 |
| | 実績 | 364道場 (R3年度) | 371道場 | 362道場 | 358道場 | |
| ⑨産業連携によるライセンスを活用した商品 | 目標 | 1件 (R4年度) | 1件 | 2件 | 1件 | 1件 |
| | 実績 | 1件 (R4年度) | 1件 | 2件 | 1件 | |
| 達成状況説明 | <p>①、④県外・海外からの空手関係来訪者数については、第2回沖縄空手少年少女世界大会や各空手団体等が行うセミナー等が開催されたが、実績が8,496人であり目標を達成できていない。前年度と比較しても来訪者数は低下しており、継続的に来訪者数増加に向けた取組が必要である。</p> <p>②「空手の日」記念演武祭の参加者については、実績が2,221人であり、目標を達成した。</p> <p>③県内の保育所・小中学校等及び団体に対して空手指導者を派遣し、出前講座等へは計1,935人の参加となり目標を達成した。</p> <p>⑤県外における「空手発祥の地沖縄」の認知率については、実績が29.2%であり目標を達成できていない。前年度と比較しても認知率は低下しており、継続的に認知度向上の取組が必要である。</p> <p>⑥展示施設観覧者数については、実績が7,119人であり、目標を達成できていない。前年度と比較しても観覧者数は低下しており、継続的に観覧者増加に向けた取組が必要である。</p> <p>⑦空手ガイド受講者(40人)については、実績が30人で目標は達成できなかった。沖縄空手ガイドの検定合格者(24人/80%)については、25人が検定試験を受験し、実績が(25人/100%)が合格し目標を達成した。</p> <p>⑧県内道場数については実績が358道場であり、目標は達成できていない。R6年度までに策定した継承プログラム等を活用し、道場支援に取り組む必要がある。</p> <p>⑨産業連携によるライセンスを活用した商品開発については、沖縄空手オリジナルキャラクター「琉空太郎」の新たなデザインを制作するとともに、新たなデザインを活用した商品を開発し、目標を達成した。</p> | | | | | |

| 取組の検証 | 推進上の留意点(推進上の問題、外部環境の変化) | 改善余地の検証(効率の更なる向上の視点) |
|---|---|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> ・「空手の日」記念演武祭を実施するにあたり、イベントへの参加者(空手家)は増加している。 ・県外における「空手発祥の地沖縄」の認知率については、イベント出展による普及活動は出展地での増加には繋がっているため、今後全国的な認知率向上に繋げていくためSNSを活用した広報活動を行っていききたい。 ・海外空手愛好家が来県する機会増えてきていることから、国際的な大会をはじめ、空手ツーリズムや個別の空手セミナーなどのニーズ別に特化した専門知識のガイドを育成する必要がある。 ・「空手発祥の地沖縄」を学ぶ拠点としての沖縄空手会館展示施設の観覧者数は、新型コロナウイルスの影響による減少から回復傾向にあるものの、目標に届いていない。 | <ul style="list-style-type: none"> ・「空手の日」記念演武祭を実施するにあたり、「空手の日」及び「空手発祥の地・沖縄」を一般の方へも発信する必要がある。 ・県外における「空手発祥の地沖縄」の認知率については、出展地での増加にはつながっているため、令和7年度は全国から集客を見込める大規模会場でのイベント開催を行い、認知率の向上に繋げる。 ・空手ガイドの検定合格者の総数が124人を対象とした、空手専門ガイド実践研修を実施し育成強化を図る。 ・県内各道場や、県民・観光客など幅広い広報活動を行うとともに、展示内容の充実を図る。 |
| 今後の取り組み方針 | | |
| <ul style="list-style-type: none"> ・「空手の日」記念演武祭を実施するにあたり、引き続き多くの空手家へ参加を募りつつ、SNS等を活用し一般の方へも強力に発信することでイベントへの参加を促す。 ・「空手発祥の地・沖縄」の認知率向上については、引き続き、県内外での体験型イベントの実施に取り組むとともに、令和7年度は全国から集客を見込める大規模会場でのイベント開催を行い、拡散能力の高いSNS広告等を活用することで全国に向けて効果的に発信する。 ・沖縄空手ガイドの育成強化のための、ニーズ毎に応じた実践研修の実施に向けたカリキュラムを検討する。 ・沖縄空手会館展示施設の展示内容のリニューアルに向けた取組を行い、県内各道場指導者へも広報活動への協力を依頼する。 | | |

資金の流れ

(資金の受け取り先が何を行っているかについて補足する)(単位:千円)

| 総事業費 | 交付対象事業費 | うち交付金充当額 | うち県負担金 | うち市町村負担金 | その他 | 交付対象外経費 |
|---------|---------|----------|--------|----------|-----|---------|
| 116,526 | 116,094 | 92,876 | 23,218 | 0 | 0 | 432 |



| 資金の流 れ、費 目 の 点 検 評 価 | 評価 | 点 検 項 目 | 評価に関する説明 |
|---|----|--------------------------------|---|
| | ○ | 支出先の選定方法は妥当か。 | ○沖縄伝統空手振興会は、県内空手界の統一組織であることから、効果的かつ効率的に業務を執行し事業の目的を達成することが可能な委託先として適切であった。 |
| | ○ | 予算規模は事業内容に見合った適正な規模となっているか。 | ○振興会以外への委託事業については、公募型プロポーザル方式を選択し、事業執行に適している企業体制、実績、技術等を勘案した上で委託先を選定しており、妥当であったと認識している。 |
| | ○ | 受益者との負担関係は妥当であるか。 | ○費目、用途については、目的達成のために必要なものであるのかを事業検査時の支出に関する書類により確認し、適切であった。 |
| | ○ | 費目・用途が事業目的に即し真に必要なものに限定されているか。 | |

令和6年度沖縄振興特別推進交付金事業（県分）検証シート【公表用】

| | | | | | | | |
|--------------------|---|--------------------------------------|--------------------------|------------------------|----------|---------|-----------|
| 事業番号・事業名 | 164 | 沖縄空手世界大会開催事業 | 新沖縄21世紀ビジョン基本計画該当箇所（第4章） | 1-(4)-ウ-③ | | | |
| 担当部課名 | 文化観光スポーツ部 空手振興課 | 事業実施（予定）年度 | H29～R13 年度 | 沖縄空手世界大会の定期開催等を通じた国際交流 | | | |
| 事業内容 | 第2回沖縄空手少年少女世界大会の開催 | | | | | | |
| 効果発現年度 | <input checked="" type="checkbox"/> 当年度 <input type="checkbox"/> 後年度（ 年度） | | | | | | |
| 実施方法 | <input type="checkbox"/> 直接実施 <input type="checkbox"/> 委託 <input type="checkbox"/> 補助 <input checked="" type="checkbox"/> 負担 <input type="checkbox"/> その他（ ） | | | | | | |
| 予算額・執行額 【単位：千円】 | | R4年度 | R4年度（繰越） | R5年度 | R5年度（繰越） | R6年度 | |
| | 予算の状況 | (a) 当初予算額 | 53,614 | | 38,640 | | 100,423 |
| | | (b) 予算現額 | 53,614 | | 38,640 | | 96,238 |
| | | (c) 増減額 (b-a) | 0 | 0 | 0 | 0 | ▲ 4,185 |
| | | (d) 前年度繰越額 | | | | | |
| | | A. 計 (b+d) | 53,614 | 0 | 38,640 | 0 | 96,238 |
| | B. 執行済額 | | 53,557 | | 37,661 | | 94,102 |
| | うち交付金充当額 | | 42,845 | | 30,129 | | 75,282 |
| | C. 次年度繰越額 | | | | 0 | 0 | 0 |
| | 執行率（%）(B/A) | | 99.9% | | 97.5% | | 97.8% |
| 予算の状況の説明 | | 令和6年度予算は、執行率が97.8%であり、概ね計画どおりに執行できた。 | | | | | |
| 活動目標（指標）及び進捗状況 | R6活動目標（指標） | | 進捗状況 | | | | |
| | 各種規程等の整備 | 目標 | R3年度 | R4年度 | R5年度 | R6年度 | |
| | | 実績 | 世界大会開催準備 | 世界大会開催 | 各種規程等の整備 | 世界大会開催 | |
| | 大会参加者数の増 | 目標 | | | 1,300人 | 参加者数の増 | |
| | | 実績 | | 724人 | 1,148人 | 達成 | |
| 進捗状況説明 | <ul style="list-style-type: none"> 令和5年度に整備した各種規程等を基に、世界大会を開催し目標を達成した。 大会参加者の増加についても第2回少年少女大会では1,438人が参加し、第1回少年少女大会の参加者数(1,196人)を上回ることができ目標を達成した。 | | | | | | |
| 成果目標（指標）及び達成状況 | R6成果目標（指標） | | 基準値（〇〇年度） | R4年度 | R5年度 | R6年度 | 目標値（R7年度） |
| | 県内予選参加者数 | 目標 | | | 1,300人 | | 1,300人 |
| | | 実績 | | | 1,148人 | | |
| | 大会参加者数 約1,500人 | 目標 | | 約1,600人 | | 約1,500人 | |
| | | 実績 | | 724人 | | 1,438人 | |
| 達成状況説明 | 世界大会の申込者数は、1,533人であったが、体調不良等の理由によりキャンセルが出たため、参加者数は1,438人となった。目標1,500人には届いていないが、第1回少年少女世界大会の参加者数1,196人を上回ることができた。 | | | | | | |


| 取組の検証 | 推進上の留意点(推進上の問題、外部環境の変化) | 改善余地の検証(効率の更なる向上の視点) |
|-------|--|---|
| | ① 参加者数の増加に伴う受け入れ態勢の強化を図る必要がある。 ② 競技運営における審判員の審判技量の向上を図る必要がある。 ③ 国内外に対し、大会開催に向けた周知啓発及び機運醸成を図る必要がある。 | ① 大会参加者の連絡責任者の把握と連絡体制の構築及を図る。 ② 競技運営における審判員の審判技量の向上を図るための、審判講習会を実施する。 ③ イベント及びキャラバン等で大会の周知広報に取り組み、大会の開催に向けた気運醸成を図る。 |

今後の取り組み方針

- ① 大会参加者の連絡責任者の把握と連絡体制の構築、海外からの参加者の受入責任者に対する必要な管理・支援の周知を行う。
 ② 競技運営においては、審判員技量の向上を図るため、各部門における審判講習会を複数回実施する。
 ③ 大会の周知広報として、1年前イベントや海外キャラバンを実施するとともに、ホームページ及びSNSを活用し、早期の申込が可能な取り組みを行う。

資金の流れ
 (資金の受け取り先が何を行っているかについて補足する)(単位:千円)

| 総事業費 | 交付対象事業費 | うち交付金充当額 | うち県負担金 | うち市町村負担金 | その他 | 交付対象外経費 |
|---------|---------|----------|--------|----------|-----|---------|
| 113,003 | 94,102 | 75,282 | 18,820 | 0 | 0 | 18,901 |



| 評価 | 点検項目 | 評価に関する説明 |
|-----------|----------------------------------|--|
| 資金の流れ、費目・ | ○ 支出先の選定方法は妥当か。 | ○ 支出先については、大会実行委員会を立ち上げ、当該実行委員会へ負担金として支出したことは妥当である |
| | ○ 予算規模は事業内容に見合った適正な規模となっているか。 | ○ 予算規模については、交付対象外経費が当初見込より多くなったため、負担金の残が生じたものの、概ね適正規模であった。 |
| | ○ 受益者との負担関係は妥当であるか。 | ○ 費目、使途については、目的達成のために必要なものであるのかを実行委員会監事2名による監査で確認し、適切であった。 |
| | ○ 費目・使途が事業目的に即し真に必要なものに限定されているか。 | |

令和6年度沖縄振興特別推進交付金事業（県分）検証シート【公表用】

| | | | | | | | |
|------------------------|---|--|----------------|----------------------------------|-------------------------------|------------------|----------------|
| 事業番号・事業名 | 107 | 島工芸おきなわ販路拡大推進事業 | | 新沖縄21世紀ビジョン 基本計画該当箇所 (第4章) | 1-(4)-E-② | | |
| | | | | | 伝統工芸を活用した感性に働きかける魅力的なものづくりの振興 | | |
| 担当部課名 | 商工労働部 | ものづくり振興課 | 事業実施 (予定)年度 | R4~R8 | 年度 | 沖縄振興基本方針 該当箇所 | Ⅲ-1-(7) |
| | | | | | | | |
| 事業内容 | 工芸産業の活性化を図るため、沖縄独自の魅力を活かした工芸品等の認知度向上及び販売強化を促進する。 | | | | | | |
| 効果発現年度 | <input checked="" type="checkbox"/> 当年度 <input type="checkbox"/> 後年度(年度) | | | | | | |
| 実施方法 | <input checked="" type="checkbox"/> 直接実施 <input checked="" type="checkbox"/> 委託 <input checked="" type="checkbox"/> 補助 <input type="checkbox"/> 負担 <input type="checkbox"/> その他 () | | | | | | |
| 予算額・執行額 【単位:千円】 | | | R4年度 | R4年度(繰越) | R5年度 | R5年度(繰越) | R6年度 |
| | 予算 の 状 況 | (a) 当初予算額 | 31,250 | 0 | 29,423 | 0 | 31,333 |
| | | (b) 予算現額 | 31,250 | 0 | 29,423 | 0 | 31,333 |
| | | (c) 増減額(b-a) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | (d) 前年度繰越額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | A. 計(b+d) | 31,250 | 0 | 29,423 | 0 | 31,333 |
| | B. 執行済額 | | 27,936 | 0 | 24,209 | 0 | 26,346 |
| | うち交付金充当額 | | 22,348 | 0 | 19,367 | 0 | 21,077 |
| | C. 次年度繰越額 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 執行率(%) (B/A) | | 89.4% | | 82.3% | | 84.1% |
| 予算の状況の説明 | | ・予算額は工芸品等のPR・販売拡大業務の委託料、補助金、事務費等を計上したものである。 ・執行率は84.1%であり、主に補助金の確定減が発生したことによるものである。 | | | | | |
| 活動目標 (指標) 及び進捗状況 | R6活動目標(指標) | | 進捗状況 | | | | |
| | | | R3年度 | R4年度 | R5年度 | R6年度 | |
| | 販売促進事業支援件数 | 目標 | - | 10件以上 | 10件以上 | 10件以上 | |
| | | 実績 | - | 11件 | 11件 | 14件 | |
| | PR広報件数 | 目標 | - | - | - | 2件以上 | |
| | | 実績 | - | - | - | 7件 | |
| 進捗状況説明 | 販売促進支援件数について、事業者等へ活用を呼びかけ、目標を達成した。 PR広報件数について、ターゲットや時期等を検討の上、計画的・効率的に実施し、目標を達成した。 | | | | | | |
| 成果目標 (指標) 及び達成状況 | R6成果目標(指標) | | 基準値 (〇〇年度) | R4年度 | R5年度 | R6年度 | 目標値 (令和7年度) |
| | 支援対象事業者の年間売上合計額 | 目標 | - | 200百万円 | 160百万円 | 160百万円 | 180百万円 |
| | | 実績 | - | 288百万円以上 | 668百万円以上 | 243百万円以上 | |
| | 達成状況説明 | 14者に対して販売促進事業支援を行い、年間売上合計額実績は目標値を上回った。 | | | | | |

| 取組の検証 | 推進上の留意点(推進上の問題、外部環境の変化) | 改善余地の検証(効率の更なる向上の視点) |
|--|---|---|
| | 補助事業のより効率的な実施のため、ハンズオン支援を実施する。これにより、事業者の事前相談や、デザイナーやバイヤー等とのマッチング等、事業活用に向けた体制を整え、より多くの事業者に活用を促す。また、事業採択後は、各計画のより効率的かつ適切な実施に向けた専門家からの助言等の支援を行う。 | ハンズオン支援体制を整えたことにより、応募件数及び採択件数が増加した。他方で、一部の事業者において、デザイナーの求める水準の商品開発に時間を要し、商品開発件数が減となった者や、人員不足により、予定していた広報等が実施できなかった者が生じ、結果として大きな確定減となった。補助事業者が円滑に事業計画を執行できるよう、ハンズオン支援の実施方法を再検討する必要がある。 また、好調な域内観光客数の増加傾向等を踏まえ、工芸品の観光消費の促進に繋げるよう、観光業界等との更なる連携を検討する必要がある。 |
| 今後の取り組み方針 | | |
| 補助事業のより効率的な実施に向けたハンズオン支援について、工芸品の販売促進に向けた効果的かつ適切な事業実施方法のアドバイス等だけでなく、補助事業者の全体スケジュールや事業遂行状況も適宜確認し、効果的な事業執行ができるように支援する。 加えて、観光産業界との連携に向けて、観光産業界における工芸品のニーズ、工芸産業界の対応可能性、マッチング可能性等をヒアリングし、課題を整理の上、連携強化に取り組む。 | | |

| 資金の流れ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|------------------------------------|---|-----|---------|----------------------------|-----------------|--------------------------------------|--|---|--|--|-----------------------------------|--|---------------------------------|--|---------------------------|--------------|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------------------|--|--|--|--|--|---------------------------------------|--|--|-----------------|-------------------------------------|--|--|--|--|--|---------------------------------------|--|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|--|-------------------------------------|--|--|--|--|--|---|--|---|--|--|--|---|--|------------------------------------|--|--|--|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| (資金の受け取り先が何を行っているかについて補足する)(単位:千円) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 総事業費 | 交付対象事業費 | うち交付金充当額 | うち県負担金 | うち市町村負担金 | その他 | 交付対象外経費 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31,659 | 26,346 | 21,077 | 5,269 | 0 | 0 | 5,313 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td rowspan="10" style="vertical-align: middle; text-align: center;"> 沖縄県 交付対象事業費 26,346千円 </td> <td style="text-align: center;">委託料 14,300千円</td> <td colspan="2"> (株)CSDコンサルタンツ 8,910千円 工芸品販売促進支援業務 </td> <td colspan="2"> 光文堂コミュニケーションズ(株) 3,424千円 販売促進プロモーション業務 </td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="2"> (株)ディスカバー・ジャパン 980千円 記事作成・掲載業務 </td> <td colspan="2"> (株)ハースト婦人画報社 986千円 記事作成・掲載業務 </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">事務費 1,590千円 〔報酬、旅費〕</td> <td colspan="5">販売促進強化・販路拡大支</td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="2">monobox(株) 900千円 受益者負担分(交付対象外)450千円</td> <td colspan="3">81okinawa 388千円 受益者負担分(交付対象外)194千円</td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="2">mofgmona 1,077千円 受益者負担分(交付対象外)539千円</td> <td colspan="3">(有)長崎紅屋 1,488千円 受益者負担分(交付対象外)744千円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">補助金 10,456千円</td> <td colspan="2">レキオ(株)1,307千円 受益者負担分(交付対象外)654千円</td> <td colspan="3">(株)沖縄県物産公社 637千円 受益者負担分(交付対象外)318千円</td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="2">芭蕉布こもれび工房 706千円 受益者負担分(交付対象外)353千円</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="5">商品プロデュース支援</td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="2">(株)角萬漆器 653千円 受益者負担分(交付対象外)326千円</td> <td colspan="3">知花花織事業協同組合 401千円 受益者負担分(交付対象外)201千円</td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="2">(合)APGJapan 424千円 受益者負担分(交付対象外)212千円</td> <td colspan="3">KYOTO Leather(株)1,000千円 受益者負担分(交付対象外)500千円</td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="2">琉球COLLECTION叶 233千円 受益者負担分(交付対象外)116千円</td> <td colspan="3">(株)クーバ 242千円 受益者負担分(交付対象外)121千円</td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="5">観光消費促進支援</td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="5">沖縄県ウッドクラフト事業協同組合 1,000千円 受益者負担分(交付対象外)585千円</td> </tr> </table> | | | | | | | 沖縄県 交付対象事業費 26,346千円 | 委託料 14,300千円 | (株)CSDコンサルタンツ 8,910千円 工芸品販売促進支援業務 | | 光文堂コミュニケーションズ(株) 3,424千円 販売促進プロモーション業務 | | | (株)ディスカバー・ジャパン 980千円 記事作成・掲載業務 | | (株)ハースト婦人画報社 986千円 記事作成・掲載業務 | | 事務費 1,590千円 〔報酬、旅費〕 | 販売促進強化・販路拡大支 | | | | | | monobox(株) 900千円 受益者負担分(交付対象外)450千円 | | 81okinawa 388千円 受益者負担分(交付対象外)194千円 | | | | mofgmona 1,077千円 受益者負担分(交付対象外)539千円 | | (有)長崎紅屋 1,488千円 受益者負担分(交付対象外)744千円 | | | 補助金 10,456千円 | レキオ(株)1,307千円 受益者負担分(交付対象外)654千円 | | (株)沖縄県物産公社 637千円 受益者負担分(交付対象外)318千円 | | | | 芭蕉布こもれび工房 706千円 受益者負担分(交付対象外)353千円 | | | | | | 商品プロデュース支援 | | | | | | (株)角萬漆器 653千円 受益者負担分(交付対象外)326千円 | | 知花花織事業協同組合 401千円 受益者負担分(交付対象外)201千円 | | | | (合)APGJapan 424千円 受益者負担分(交付対象外)212千円 | | KYOTO Leather(株)1,000千円 受益者負担分(交付対象外)500千円 | | | | 琉球COLLECTION叶 233千円 受益者負担分(交付対象外)116千円 | | (株)クーバ 242千円 受益者負担分(交付対象外)121千円 | | | | 観光消費促進支援 | | | | | | 沖縄県ウッドクラフト事業協同組合 1,000千円 受益者負担分(交付対象外)585千円 | | | | |
| 沖縄県 交付対象事業費 26,346千円 | 委託料 14,300千円 | (株)CSDコンサルタンツ 8,910千円 工芸品販売促進支援業務 | | 光文堂コミュニケーションズ(株) 3,424千円 販売促進プロモーション業務 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (株)ディスカバー・ジャパン 980千円 記事作成・掲載業務 | | (株)ハースト婦人画報社 986千円 記事作成・掲載業務 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 事務費 1,590千円 〔報酬、旅費〕 | 販売促進強化・販路拡大支 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | monobox(株) 900千円 受益者負担分(交付対象外)450千円 | | 81okinawa 388千円 受益者負担分(交付対象外)194千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | mofgmona 1,077千円 受益者負担分(交付対象外)539千円 | | (有)長崎紅屋 1,488千円 受益者負担分(交付対象外)744千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 補助金 10,456千円 | レキオ(株)1,307千円 受益者負担分(交付対象外)654千円 | | (株)沖縄県物産公社 637千円 受益者負担分(交付対象外)318千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 芭蕉布こもれび工房 706千円 受益者負担分(交付対象外)353千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 商品プロデュース支援 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (株)角萬漆器 653千円 受益者負担分(交付対象外)326千円 | | 知花花織事業協同組合 401千円 受益者負担分(交付対象外)201千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (合)APGJapan 424千円 受益者負担分(交付対象外)212千円 | | KYOTO Leather(株)1,000千円 受益者負担分(交付対象外)500千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 琉球COLLECTION叶 233千円 受益者負担分(交付対象外)116千円 | | (株)クーバ 242千円 受益者負担分(交付対象外)121千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 観光消費促進支援 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 沖縄県ウッドクラフト事業協同組合 1,000千円 受益者負担分(交付対象外)585千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 資金の流 | 評価 | 点検項目 | 評価に関する説明 |
|----------|----|--------------------------------|--|
| 金の流れ・費用・ | ○ | 支出先の選定方法は妥当か。 | ○補助事業者は、公募を実施した上で、審査委員会で事業の内容を審査し選定したため、妥当であったと考える。 |
| | ○ | 予算規模は事業内容に見合った適正な規模となっているか。 | ○委託事業者は、企画提案プロポーザルなど事業の内容によって選定したため、妥当であったと考える。企画提案プロポーザルを実施しなかった随意契約の委託事業者についても、少額かつ特定の広告媒体へのタイアップ記事の作成等の業務の委託であり、妥当であったと考える。 |
| | ○ | 受益者との負担関係は妥当であるか。 | ○費用・使途については、事業報告書等を検査し、適正である事を確認した。 |
| | ○ | 費用・使途が事業目的に即し真に必要なものに限定されているか。 | |

令和6年度沖縄振興特別推進交付金事業（県分）検証シート【公表用】

| | | | | | | | |
|----------------------------|--|---|----------------------------------|-------|-----------|------------------|---------------|
| 事業番号・事業名 | 108 | セルフプロデュース力強化工芸研修事業 | 新沖縄21世紀ビジョン 基本計画該当箇所 (第4章) | | 1-(4)-E-② | | |
| 担当部課名 | 商工労働部 | ものづくり振興課 | 事業実施 (予定)年 度 | R4~R8 | 年度 | 沖縄振興基本方針 該当箇所 | Ⅲ-3-(2) |
| 事業内容 | 工芸事業者に対し、「自己プロデュース力」を強化する人材育成を実施する。PDCAサイクルの考え方のもと、2年を1単位とした人材育成を実施する。 | | | | | | |
| 効果発現年度 | <input checked="" type="checkbox"/> 当年度 <input type="checkbox"/> 後年度(年度) | | | | | | |
| 実施方法 | <input type="checkbox"/> 直接実施 <input checked="" type="checkbox"/> 委託 <input type="checkbox"/> 補助 <input type="checkbox"/> 負担 <input type="checkbox"/> その他 () | | | | | | |
| 予算額・ 執行額 【単位:千円】 | | R4年度 | R4年度(繰越) | R5年度 | R5年度(繰越) | R6年度 | |
| | 予算 の 状 況 | (a) 当初予算額 | 12,500 | | 15,069 | | 14,132 |
| | | (b) 予算現額 | 12,500 | | 15,069 | | 14,132 |
| | | (c) 増減額(b-a) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | (d) 前年度繰越額 | | | | | |
| | | A. 計(b+d) | 12,500 | 0 | 15,069 | 0 | 14,132 |
| | B. 執行済額 | | 11,941 | | 14,772 | | 14,088 |
| | うち交付金充当額 | | 9,553 | | 11,818 | | 11,270 |
| | C. 次年度繰越額 | | | | 0 | 0 | 0 |
| | 執行率(%) (B/A) | | 95.5% | | 98.0% | | 99.7% |
| 予算の状況の説明 | | ・予算額は人材育成に係る委託料、事務費等を計上したものである。 ・執行率は99%であり、概ね計画的に執行できた。 | | | | | |
| 活動目標 (指標) 及び進捗状 況 | R6活動目標(指標) | | 進捗状況 | | | | |
| | | | R3年度 | R4年度 | R5年度 | R6年度 | |
| | 基礎研修12名の修了者数 | | 目 標 | 12名 | 12名 | 12名 | |
| | | | 実 績 | 12名 | 12名 | 12名 | |
| | 強化研修12名の修了者数 | | 目 標 | | 12名 | 12名 | |
| | | 実 績 | | 9名 | 11名 | | |
| 進 捗 状 況 説 明 | 基礎研修12名、強化研修11名、合計23名が所定のカリキュラムを修了した。 | | | | | | |
| 成果目標 (指標) 及び達成状 況 | R6成果目標(指標) | | 基準値 (〇〇年度) | R4年度 | R5年度 | R6年度 | 目標値 (〇〇年度) |
| | 受講者7割以上の者が、受講前と比較して10%の生産額増 | | 目 標 | - | 7割 | 7割 | 7割 |
| | | | 実 績 | - | 9.2割 | 7.1割 | 9.1割 |
| | 達 成 状 況 説 明 | 生産額が10%以上増加した割合は、目標値7割に対し9.1割となった。 | | | | | |

| 取組の検証 | 推進上の留意点(推進上の問題、外部環境の変化) | 改善余地の検証(効率の更なる向上の視点) |
|---|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> ・基礎研修は所定の定員12名で研修を実施した。 ・強化研修については定員12名に対し、11名の受け入れとなった。令和5年度と比較して2名増となったが、定員まで達していない状況である。 | <ul style="list-style-type: none"> ・応募者確保のため基礎、強化研修の研修の実施方法の効率化を図ること、及び受講生の目的に沿った選択科目を設けて時間圧縮を図る必要がある。 ・強化研修は公募時期等を工夫し、応募者数の増加を図る必要がある |
| 今後の取り組み方針 | | |
| <p>・事業は適切に執行され、当初目標を達成している。工芸の社における工芸事業者支援を見据え、カリキュラムの改善、改良を図る。強化研修の応募者数の増加を図るため、基礎研修の告知期間をより長く設定し、募集説明会の開催も増やすことで、周知力の向上を図る。</p> | | |

| 資金の流れ (資金の受け取り先が何を行っているかについて補足する)(単位:千円) | | | | | | | |
|--|--------|--------------------------------|--|---------------------|-------------------|----------|------------------|
| 総事業費 | 14,088 | 交付対象 事業費 14,088 | うち交付金 充当額 11,270 | うち県 負担金 2,818 | うち市町村 負担金 0 | その他 0 | 交付対象 外経費 0 |
| <pre> graph LR A[沖縄県 交付対象 事業費 14,088千円] --> B[委託料 14,088千円] B --> C[株式会社沖縄TLO [セルフプロデュース力強化工芸研修事業]] </pre> | | | | | | | |
| 資金の 使途の 流れ、 点検 評価 | 評価 | 点 検 項 目 | 評価に関する説明 | | | | |
| | ○ | 支出先の選定方法は妥当か。 | ○委託事業者は、企画提案プロポーザルによって選定したため、妥当であったと考える。 | | | | |
| | ○ | 予算規模は事業内容に見合った適正な規模となっているか。 | | | | | |
| | - | 受益者との負担関係は妥当であるか。 | ○費目・使途については、事業報告書等进行检查し、適正である事を確認した。 | | | | |
| | ○ | 費目・使途が事業目的に即し真に必要なものに限定されているか。 | | | | | |