

■ 地域医療構想策定スケジュール（策定期間：2ヶ年かけて議論を行うことを想定）※暫定(ガイドライン確認後、検討項目やスケジュールが変わる可能性があります)

			令和 8 年度										令和9年度												
			6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
会 議	医療提供体制協議会	県	1	2		3			4	5	医療計画 中間評価・見直し			1			2					3			4
		各地区			1			2	基金 計画・報告		3			1		2			3	基金 計画・報告		素案提示			
	在宅医療介護連携協議会（仮称）															1					2				
検 討 事 項	全 体	1.1 プロセスとスケジュール	●		●																				
		1.2 目指すべき方向性	●		●																				
		1.3 構想素案の提示																						●	
	入 院	2.1 現状把握と課題整理	● 分析項目提示 ● 流出入		●	●	●	●	●	●	● レセ分析 ● 慢性期医療														
		2.3 構想区域の点検・見直し	●	●	●			●																	
		2.4 将来（2040年）の必要病床数推計	● 複数案提示			●		●																	
		2.5 医療機関機能			● 推計ツール					●				●	● (協議)		● (協議)								
		2.7 入院医療に係る対応策の検討								● 医療機関機能の整理				● 医療機関機能の決定			●								
	外 来	3.1 （医療計画）外来医療改定	改定作業					●		●															
		3.2 外来医療体制確保に向けた協議																●				●			
		3.3 休日・夜間診療体制の確保に向けた協議																		●	●				
		3.4 不足する医療提供のための方策検討																		●	●				
	在 宅 医 療	4.1 （医療計画）在宅医療改定	●					●	●		●														
		4.2 不足する医療提供のための方策検討																				●		②	
		4.3 オンライン診療や医療DXによる在宅医療の効率的な提供に向けた方策検討																			●	●		②	
	介 護 連 携	5.1 介護計画改定に係る整合性協議	改定作業																						
		5.2 慢性期医療に対する受け皿整備の検討												●		●									
		5.3 慢性期医療への対応策の検討													●						●	●			
	医 師 確 保	6.1 医師確保計画見直し	●		●	見直し作業		●			●														
		6.2 大学病院の役割・医師の派遣に係る協議												●										●	
	そ の 他 医 療 従 事 者	6.3 その他医療従事者に係る調査									実態把握														
		6.4 その他医療従事者確保のための方策検討																●							
そ の 他	第 8 次医療計画	中間評価・見直し	中間評価	● 部会 開催		● 中間見直し		● 部会 開催		●	●				● 年次進捗評価					● 部会 開催					