

沖縄県教育振興基本計画の後期計画策定作業スケジュール(案)

No	主要作業項目	平成28年度												平成29年度							
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月					
1	沖縄県教育振興基本計画後期計画検討委員会(3回開催予定) (略記:後期計画検討委員会)	設置要綱決定		委員人選決定 委員への就任依頼 委員会概要説明		教育施策推進委員会	第1回後期計画検討委員会開催 ・総点検 ・後期計画策定について ・後期計画の原案検討など				第2回後期計画検討委員会開催 ・後期計画の意見に対する検討など						第3回後期計画検討委員会開催 ・後期計画の最終案確認 ・その他	教育施策推進委員会			
2	後期計画の策定作業 (計画期間:H29~H33) 各課の作業 決定までの流れ	各課作業NO1 ・後期の成果及び活動指標の再設定 ・後期の実施事業の提起 ・後期の施策展開方向の策定 ・第2章の検討用叩き案作成				後期計画原案	各課作業NO2 ・沖縄県教育振興基本計画(後期計画)原案に対する意見への回答案作成	後期計画意見に対する回答案	○県民意見(ハフコメ)									後期計画最終案	教育委員会後期計画(案)承認	知事決裁により策定	後期計画印刷製本10000

※県教育委員会においては、毎年度実施している「沖縄県教育委員会の点検・評価」も参酌して策定にあたる。

沖縄県教育大綱策定スケジュール(案)

	平成27年度			平成28年度										平成29年度					
	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	
総合教育会議 (沖縄県教育大綱の策定等)								第1回 き重点的に議すべ				第2回 次期大綱策定の基本的な考え				沖縄21世紀ビジョンの策定に応じて沖縄県教育	第1回 次期大綱の策定について	次期大綱策定	

沖縄21世紀ビジョン基本計画・中間評価スケジュール(案)

	平成27年度			平成28年度										平成29年度					
	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	
21世紀ビジョン基本計画 中間評価～改定				総合調整					・ヒヤリング(PDCA・中間評)	総合調整			改定案決定	改定決定					
								案案報告 改定方針決定	改定案策定				・沖縄県振興審議会(諮問)→(答申)						

*教育振興基本計画は、21世紀ビジョン基本計画・実施計画と密接に関連させて推進していく必要がある。