

乙第16号議案

工事請負契約についての議決内容の一部変更について

平成28年第3回沖縄県議会（定例会）で乙第6号議案をもって議決された工事請負契約に係る議決内容の一部を次のように変更する。

契約金額中「713,880,000円」を「794,880,000円」に変更する。

平成29年2月15日提出

沖縄県知事 翁 長 雄 志

理 由

宜野湾北中城線トンネル本体工事（その1）の設計の一部変更に伴い契約金額を変更しようとするものである。

これが、この議案を提出する理由である。