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第４章 施設整備にかかる検討 

４－１．県立具志川職業能力開発校の配置及び本館の施設構成 

科の再編計画に基づき、県立具志川職業能力開発校における再編後の各科の配置計画イメージ図

と計画規模（面積）および、具志川校本館の建て替え平面計画図（案）を示す。 
 

４－１－１．具志川校の改修の主な内容 
①仮設本館を設置し現本館を撤去、その後新本館建設 
②建設機械整備科（実習棟）・重機（車庫）を自動車整備科（実習棟）・（車庫）に改修 
③設備システム科（実習棟）を電気システム科（実習棟）に改修 
④総合実務科（実習棟）撤去 
⑤別館 1階を食堂に改修、現食堂撤去 

 
※現自動車整備科（実習棟）・電気システム科（実習棟）は既存配置のまま、内部を一部改修する。 
※主要建物・付属建物等の改修は、建築仕上げ、電力設備、通信設備、LED 照明、空調設備（ま

たは個別空調設備）、衛生設備、消火設備（屋内または泡）、屋外給水設備、屋外配水管などの

うち、建物毎に必要な対象項目を判断して行うこととする。 
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４－１－２．具志川校の配置計画 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

（１）現況 

○本館 

 １Ｆ・・・・校長室 

       庶務・救護室・書庫 

       訓練指導班 

 ２Ｆ・・・・会議室・就職相談室 

       ショップビジネス科 

       メディア・アート科 

       設備システム科 

       建設機械整備科 

 ３Ｆ・・・・共用パソコン室 

       視聴覚教室 

       情報システム科 

○別館教室 

 １Ｆ・・・・オフィスビジネス科 

 ２Ｆ・・・・自動車整備科 

       造園ガーデニング科 

・受水槽 

・本館機械室 

・油脂倉庫 

・エンジン倉庫 

・実習用自動車車庫 

・自動車整備科洗車場 

・浄化槽 

・チリ捨て場 

・喫煙場所 
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具志川校（現況）    

 名称  用途 構造 面積 

1 本館 ３階 事務室及び教室 鉄筋コン 1706.45 ㎡ 

2 別館 ２階 自動車整備科教室 鉄筋コン 417.27 ㎡ 

    １階 オフィスビジネス科教室    

3 実習棟 平屋 自動車整備科 鉄骨鉄筋コン 500.40 ㎡ 

4 実習棟 平屋 自動車整備科 鉄骨 200.00 ㎡ 

5 実習棟 平屋 設備システム科 鉄筋コン 388.00 ㎡ 

6 実習棟 平屋 メディア・アート科 鉄筋コン 340.20 ㎡ 

7 実習棟 平屋 電気システム科 鉄筋コン 539.97 ㎡ 

8 実習棟 平屋 造園ガーデニング科 鉄骨鉄筋コン 187.20 ㎡ 

9 実習棟 平屋 造園ガーデニング科 鉄骨鉄筋コン 151.20 ㎡ 

10 実習棟 平屋 建設機械整備科 鉄骨鉄筋コン 480.20 ㎡ 

11 実習棟 平屋 総合実務科 プレハブ 136.08 ㎡ 

12 体育館 平屋   鉄筋コン 701.00 ㎡ 

           

      小 計   5747.97 ㎡ 

付 1 付属建物 平屋 建設機械整備科 鉄筋 212.50 ㎡ 

付 2 付属建物 平屋 エンジン倉庫 鉄骨 144.00 ㎡ 

付 3 付属建物 平屋 変電所 鉄筋コン 56.67 ㎡ 

付 4 付属建物 平屋 食堂 プレハブ 79.50 ㎡ 

付 5 付属建物 平屋 屋外便所 鉄筋コン 79.68 ㎡ 

付 6 付属建物 平屋 危険物貯蔵所 鉄筋コン 21.38 ㎡ 

付 7 付属建物 平屋 車庫 鉄筋コン 33.00 ㎡ 

付 8 付属建物 平屋 実習用自動車車庫 鉄骨 104.00 ㎡ 

付 9 付属建物 平屋 自動車整備科リフト上屋 鉄骨鉄筋コン 62.32 ㎡ 

付 10 付属建物 平屋 書庫 ブロック 39.93 ㎡ 

      小 計   832.98 ㎡ 

      合 計   6580.95 ㎡ 
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○新本館 

 １Ｆ・・・・校長室、教職員室、宿直室 

       訓練指導班、教職員更衣室 

       オフィスビジネス科（身障） 

       総合実務科（知障） 

 ２Ｆ・・・・共用パソコン室、救護室 

       会議室、就職相談室 

       メディア・アート科 

       視聴覚教室 

電気システム科 

自動車整備科 

 ３Ｆ・・・・情報システム科、倉庫 

○別館教室 

 １Ｆ・・・・食堂 

 ２Ｆ・・・・（メカニカルエンジニア科） 

       （造園ガーデニング科） 

・油脂倉庫 

・エンジン倉庫 

・実習用自動車車庫 

・自動車整備科洗車場 

・浄化槽 

・チリ捨て場 

・（メカニカルエンジニア科実習棟） 

・喫煙場所 

※実線枠は改修対象箇所を示す 

 

※破線枠はメカニカルエンジニア科が

開講した場合の配置予定箇所を示す 

（２）改修後 
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具志川校（改修後） 【本館はＢ案】   

 名称  用途 構造 面積 

1 新本館 ３階 事務室及び教室 鉄筋コン 3900.00 ㎡ 

2 別館 ２階 （メカニカルエンジニア科教室） 鉄筋コン （417.27㎡） 

    １階 食堂    

3 実習棟 平屋 自動車整備科 鉄骨鉄筋コン 500.40 ㎡ 

4 実習棟 平屋 自動車整備科 鉄骨 200.00 ㎡ 

5 実習棟 平屋 電気システム科 鉄筋コン 388.00 ㎡ 

6 実習棟 平屋 メディア・アート科 鉄筋コン 340.20 ㎡ 

7 実習棟 平屋 電気システム科 鉄筋コン 539.97 ㎡ 

8 実習棟 平屋 造園ガーデニング科 鉄骨鉄筋コン 187.20 ㎡ 

9 実習棟 平屋 造園ガーデニング科 鉄骨鉄筋コン 151.20 ㎡ 

10 実習棟 平屋 自動車整備科 鉄骨鉄筋コン 480.20 ㎡ 

11 実習棟 平屋 総合実務科 →撤去 プレハブ 0.00 ㎡ 

12 体育館 平屋   鉄筋コン 701.00 ㎡ 

13 実習棟 平屋 （メカニカルエンジニア科） （鉄筋コン） （500.00㎡） 

      小 計   8305.44 ㎡ 

付 1 付属建物 平屋 建設機械整備科 鉄筋 212.50 ㎡ 

付 2 付属建物 平屋 エンジン倉庫 鉄骨 144.00 ㎡ 

付 3 付属建物 平屋 変電所 鉄筋コン 56.67 ㎡ 

付 4 付属建物 平屋 食堂 →撤去 プレハブ 0.00 ㎡ 

付 5 付属建物 平屋 屋外便所 鉄筋コン 79.68 ㎡ 

付 6 付属建物 平屋 危険物貯蔵所 鉄筋コン 21.38 ㎡ 

付 7 付属建物 平屋 車庫 鉄筋コン 33.00 ㎡ 

付 8 付属建物 平屋 実習用自動車車庫 鉄骨 104.00 ㎡ 

付 9 付属建物 平屋 自動車整備科リフト上屋 鉄骨鉄筋コン 62.32 ㎡ 

付 10 付属建物 平屋 書庫 ブロック 39.93 ㎡ 

      小 計   753.48 ㎡ 

      合 計   9058.92 ㎡ 

※メカニカルエンジニア科の面積は参考値として個別に示しており、小計・合計には加えていない。 
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４－１－３．具志川校本館の建て替え計画（案） 
具志川校本館の建て替え計画（案）を作成する。今回、３案を作成し、それぞれの案の概要、概

算工事費、メリット・デメリット、平面計画図を整理する。 
 
Ａ案：現在の本館の背後（北側）に新本館を建築し、機能を移転した後、旧本館等を解体撤去す

る案。旧本館から新本館へ直接移転できる利点がある一方、背後の限られた平地に建てる

ことが前提となり、床面積を確保するため高層化する。 
Ｂ案：現在の本館から機能を仮移転した後、建物を解体撤去し、同じ位置に新本館を建築して移

転する案。仮移転用建物の確保が必要となる一方、新本館の平面計画・各階計画を望まし

いものとしやすい。 
Ｃ案：現在の職員用駐車場・技能講習場（体育館の南側）を中心に、新本館を建設し、機能を移

転した後、旧本館等を解体撤去する案。旧本館から新本館へ直接移転でき、平面計画・各

階計画を望ましいものとしやすい一方、各訓練場から遠くなってしまうこと、代替の駐車

場・訓練場を確保しなければならないこと、などの欠点も生じる。 
 
各案の位置図 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Ｂ案 

Ａ案 

Ｃ案 
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（１）具志川校新本館計画 ３案の比較検討 
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本館Ａ案 
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本館Ｂ案 
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本館Ｃ案 
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４－２．県立浦添職業能力開発校の配置 

科の再編計画に基づき、県立浦添職業能力開発校における再編後の各科の配置計画イメージ図と

計画規模（面積）を示す。 
 

４－２－１．浦添校の改修の主な内容 
①板金溶接科（実習棟）・設備システム科（実習棟）を金属加工科（実習棟）に改修 

②自動車整備科（実習棟）を建設機械整備科（実習棟）に改修 

③建設機械整備科（実習棟）の一部を設備システム科（実習棟）に改修 

④ビジネスマネジメント科の一部を女子更衣室に改修 

⑤OA事務科をオフィスビジネス科に改修 

 
※主要建物・付属建物等の改修は、建築仕上げ、電力設備、通信設備、LED 照明、空調設備（ま

たは個別空調設備）、衛生設備、消火設備（屋内または泡）、屋外給水設備、屋外配水管などの

うち、建物毎に必要な対象項目を判断して行うこととする。 
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４－２－２．浦添校の配置計画 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

○管理棟 

 １Ｆ・・・・校長室・庶務室・指導員室 

       就職指導室・医務室・書庫 

       ＯＡ事務科（身障） 

 ２Ｆ・・・・パソコン教室・会議室 

       ビジネスマネジメント科 

 ３Ｆ・・・・視聴覚教室・建設機械整備科 

       エクステリア科・電気工事科 

       設備システム科・板金溶接科 

自動車整備科１年・２年 

・ポンプ室 

・ガス集合装置 

・変電室 

・模擬家屋 

・研磨室 

・塗装ブース 

・屋外便所 

・危険物貯蔵庫 

（１）現況 
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浦添校（現況）    

 名称  用途 構造 面積 

1 管理棟 ３階 事務室及び教室 鉄筋コン 2357.12 ㎡ 

2 実習棟 平屋 自動車整備科実習棟 鉄骨鉄筋コン 1322.00 ㎡ 

3 実習棟 平屋 建設機械整備科実習棟 鉄骨鉄筋コン 750.00 ㎡ 

4 実習棟 平屋 設備システム科及び 鉄骨鉄筋コン 770.40 ㎡ 

      板金溶接科実習棟    

5 実習棟 ２階 電気工事科実習棟 鉄骨鉄筋コン 871.20 ㎡ 

    １階 エクステリア科実習棟 鉄骨鉄筋コン 580.80 ㎡ 

    １階 機械工作実習室 鉄骨鉄筋コン 290.40 ㎡ 

6 体育館 平屋     765.00 ㎡ 

      小 計   7706.92 ㎡ 

付 1 付属建物 平屋 変電室 鉄筋コン 50.05 ㎡ 

付 2 付属建物 平屋 ポンプ室 鉄筋コン 44.10 ㎡ 

付 3 付属建物 平屋 模擬家屋 鉄筋コン 26.93 ㎡ 

付 4 付属建物 平屋 危険物貯蔵庫 ブロック 14.10 ㎡ 

付 5 付属建物 平屋 屋外便所 ブロック 30.00 ㎡ 

付 6 付属建物 平屋 ガス集合装置 ブロック 30.00 ㎡ 

付 7 付属建物 平屋 塗装ブース 軽量鉄骨 66.00 ㎡ 

付 8 付属建物 平屋 研磨室 ブロック 25.83 ㎡ 

付 9 付属建物 平屋 食堂 鉄骨 103.68 ㎡ 

付 10 付属建物 平屋 倉庫 プレハブ 37.21 ㎡ 

      小 計   427.90 ㎡ 

      合 計   8134.82 ㎡ 
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○管理棟 

 １Ｆ・・・・校長室・庶務室・指導員室 

       就職指導室・医務室・書庫 

       オフィスビジネス科（身障） 

 ２Ｆ・・・・パソコン教室・会議室 

 ３Ｆ・・・・視聴覚教室・建設機械整備科 

       電気システム科 

       設備システム科 

金属加工科 

（エクステリア科） 

・ポンプ室 

・ガス集合装置 

・変電室 

・模擬家屋 

・研磨室 

・塗装ブース 

・屋外便所 

・危険物貯蔵庫 

（２）改修後 
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浦添校（改修後）    

 名称  用途 構造 面積 

1 管理棟 ３階 事務室及び教室 鉄筋コン 2357.12 ㎡ 

2 実習棟 平屋 建設機械整備科実習棟 鉄骨鉄筋コン 1322.00 ㎡ 

3 実習棟 平屋 建設機械整備科実習棟及び 鉄骨鉄筋コン 750.00 ㎡ 

      設備システム科    

4 実習棟 平屋 金属加工科実習棟 鉄骨鉄筋コン 770.40 ㎡ 

5 実習棟 ２階 電気システム科実習棟 鉄骨鉄筋コン 871.20 ㎡ 

    １階 エクステリア科実習棟 鉄骨鉄筋コン 580.80 ㎡ 

    １階 機械工作実習室 鉄骨鉄筋コン 290.40 ㎡ 

6 体育館 平屋   鉄骨鉄筋コン 765.00 ㎡ 

      小 計   7706.92 ㎡ 

付 1 付属建物 平屋 変電室 鉄筋コン 50.05 ㎡ 

付 2 付属建物 平屋 ポンプ室 鉄筋コン 44.10 ㎡ 

付 3 付属建物 平屋 模擬家屋 鉄筋コン 26.93 ㎡ 

付 4 付属建物 平屋 危険物貯蔵庫 ブロック 14.10 ㎡ 

付 5 付属建物 平屋 屋外便所 ブロック 30.00 ㎡ 

付 6 付属建物 平屋 ガス集合装置 ブロック 30.00 ㎡ 

付 7 付属建物 平屋 塗装ブース 軽量鉄骨 66.00 ㎡ 

付 8 付属建物 平屋 研磨室 ブロック 25.83 ㎡ 

付 9 付属建物 平屋 食堂 鉄骨 103.68 ㎡ 

付 10 付属建物 平屋 倉庫 プレハブ 37.21 ㎡ 

      小 計   427.90 ㎡ 

      合 計   8134.82 ㎡ 
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４－３．施設整備の事業費概算 

県立具志川職業能力開発校および県立浦添職業能力開発校の再編に伴い、建物改修等にかかる事

業費の概算を示す。 
なお、主要建物・付属建物等の改修費については、建築仕上げ、電力設備、通信設備、ＬＥＤ照

明、空調設備（または個別空調設備）、衛生設備、消火設備（屋内または泡）、屋外給水設備、屋外

配水管などのうち、建物毎に必要な対象項目を判断して算出した。 
また、再編にあわせた開講を見送ったメカニカルエンジニア科については（面積のみを示し）面

積・金額の小計・合計には加えないこととした。 
 

  



95 

（１）具志川校の施設整備にかかる事業費概算 

 
具志川校【本館はＢ案】    

 名称  用途 面積 金額(千円) 

1 新本館 ３階 事務室及び教室 3,900.00 ㎡ 1,534,000 

2 別館 ２階 （メカニカルエンジニア科教室） 417.27 ㎡  

    １階 食堂   

3 実習棟 平屋 自動車整備科 500.40 ㎡ 55,132 

4 実習棟 平屋 自動車整備科 200.00 ㎡ 14,921 

5 実習棟 平屋 電気システム科 388.00 ㎡ 28,946 

6 実習棟 平屋 メディア・アート科 340.20 ㎡ 0 

7 実習棟 平屋 電気システム科 539.97 ㎡ 46,279 

8 実習棟 平屋 造園ガーデニング科 187.20 ㎡ 0 

9 実習棟 平屋 造園ガーデニング科 151.20 ㎡ 0 

10 実習棟 平屋 自動車整備科 480.20 ㎡ 52,926 

11 実習棟 平屋 総合実務科 →撤去 136.08 ㎡ 2,720 

12 体育館 平屋   701.00 ㎡ 0 

13 実習棟 平屋 （メカニカルエンジニア科） （500.00㎡）  

   本館以外小計 3,624.25 ㎡ 200,924 

      本館含む小計 7,524.25 ㎡ 1,734,924 

付 1 付属建物 平屋 建設機械整備科 212.50 ㎡ 0 

付 2 付属建物 平屋 エンジン倉庫 144.00 ㎡ 0 

付 3 付属建物 平屋 変電所 56.67 ㎡ 22,894 

付 4 付属建物 平屋 食堂 →撤去 79.50 ㎡ 1,600 

付 5 付属建物 平屋 屋外便所 79.68 ㎡ 0 

付 6 付属建物 平屋 危険物貯蔵所 21.38 ㎡ 0 

付 7 付属建物 平屋 車庫 33.00 ㎡ 0 

付 8 付属建物 平屋 実習用自動車車庫 104.00 ㎡ 0 

付 9 付属建物 平屋 自動車整備科リフト上屋 62.32 ㎡ 0 

付 10 付属建物 平屋 書庫 39.93 ㎡ 0 

      付属建物小計 832.98 ㎡ 24,494 

   具志川校本館以外小計 4,457.23 ㎡ 225,418 

      合 計 8,357,23 ㎡ 1,759,418 
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（２）浦添校の施設整備にかかる事業費概算 

 
浦添校    

 名称  用途 面積 金額(千円) 

1 管理棟 ３階 事務室及び教室 2357.12 ㎡ 6,597 

2 実習棟 平屋 建設機械整備科実習棟 1322.00 ㎡ 146,824 

3 実習棟 平屋 建設機械整備科実習棟及び設備

システム科 

750.00 ㎡ 74,975 

4 実習棟 平屋 金属加工科実習棟 770.40 ㎡ 50,123 

5 実習棟 ２階 電気システム科実習棟 871.20 ㎡ 0 

    １階 エクステリア科実習棟 580.80 ㎡ 0 

    １階 機械工作実習室 290.40 ㎡ 0 

6 体育館 平屋   765.00 ㎡ 0 

      小 計 7706.92 ㎡  

付 1 付属建物 平屋 変電室 50.05 ㎡ 0 

付 2 付属建物 平屋 ポンプ室 44.10 ㎡ 0 

付 3 付属建物 平屋 模擬家屋 26.93 ㎡ 0 

付 4 付属建物 平屋 危険物貯蔵庫 14.10 ㎡ 0 

付 5 付属建物 平屋 屋外便所 30.00 ㎡ 0 

付 6 付属建物 平屋 ガス集合装置 30.00 ㎡ 0 

付 7 付属建物 平屋 塗装ブース 66.00 ㎡ 0 

付 8 付属建物 平屋 研磨室 25.83 ㎡ 0 

付 9 付属建物 平屋 食堂 103.68 ㎡ 0 

付 10 付属建物 平屋 倉庫 37.21 ㎡ 0 

      小 計 427.90 ㎡  

      合 計 8,134.82 ㎡ 278,519 
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４－４．訓練機材の購入費・移設費の概算 

科の再編にあたり、具志川校は主に、自動車整備科と電気システム科の再配置と、建設機械整備

科と設備システム科の浦添校への移転があり、浦添校は主に、設備システム科、建設機械整備科、

電気工事科、板金溶接科の再配置と、自動車整備科の具志川校への移転がある。 
これらに伴い、必要となる機材のコスト等を概算した。 

 
（１）具志川校の訓練機材の購入費・移設費概算 

 
具志川校   （千円） 

自動車整備科 機  材 計 

 移設費用  ボール盤、旋盤、インジェクションポンプテスター 

60,197 
 購入費用 

塗装ブース、ブレーキ、スピードテスタ、シャシダイナモ、リフ

ト×3、実習車両(電気自動車） 

電気システム科 機  材 計 

 購入費用 

移動式電気工事実習台×22、移動式重量作業台×12、卓上ボール

盤、両頭グラインダー、卓上型携帯万能ノコ盤、ベルトディスク

サンダー、エアコンプレッサー、3Dプリンタ、高所作業車、受変

電設備（キュービクル）×2、アーク溶接×10、模擬家屋 10 畳 2

階建て×2 

46,569 

建設機械整備科 機  材 計 

 移設費用  

直立ボール盤、旋盤、シェーパー、両頭グラインダー×2、油圧プ

レス、門型 2柱リフト、天井クレーンレール、工作室増設×2、重

機移動 1式 9,190 

 撤去 インジェクションポンプテスター 

設備システム科 機  材 計 

 移設費用  
空気調節装置、冷却塔、消火栓ポンプユニット×3、貯水装置、旋

盤、ボール盤 
14,610 

 撤去・移動 
空気調節装置×4、冷却塔、ボイラー、本館内消防設備機器、本館

内空調設備機器 

  具志川校合計 130,566 
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（２）浦添校の訓練機材の購入費・移設費概算 

 
浦添校   （千円） 

板金溶接科 機  材 計 

 移設費用 

旋盤×2、プレスブレーキ、クリーンカッター、動力シャー、高速

カッター、万能曲げ機、3本ローラー、両頭グラインダー、ボール

盤×2、足踏みシャー、手アーク溶接機、ＴＩＧ溶接機、炭酸ガス

アーク溶接機、プラズマ切断機、エアコンプレッサー、自動開先

加工機、溶接ブース及びダクト、集塵機 

15,029 

設備システム科 機  材 計 

 購入費用 空気調和実習装置 40,000 

電気工事科 機  材 計 

 購入費用 

誘導電圧調整器（単相）、誘導電圧調整器（三相）、電動機発電

機実験装置×2、模型配線工事実習装置、受変電設備（キュービク

ル）、シーケンサ（PLC)、火災報知器実験装置 

29,470 

建設機械整備科 機  材 計 

 購入費用 自動車排ガス測定器、オシロスコープ 1,080 

自動車整備科 機  材 計 

 移設費用 

動力計、実習教材車両、ハイブリットシステム・カットモデル、

エンジン・クレーン、オイル・チェンジャー、ベンチエンジン、

タイヤ・チェンジャー、ホイール・バランサー、ミッション・リ

フト、交流アーク溶接機、卓上ボール盤 

2,135 

  浦添校合計 87,714 

    

 
（３）具志川校・浦添校の訓練機材の購入費・移設費概算合計 

 

   
（千円） 

  具志川校・浦添校合計 218,280 

 

 
 
 


