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１．はじめに                                  

道路は県民生活を支える非常に重要な社会基盤であり、ネットワークが維持されてこそ、その

機能が発揮されます。しかしながら、道路ネットワークの重要な構造物である橋梁において、近

年、劣化の進行や塩害損傷等の発生が問題となっています。沖縄県が管理する道路橋は令和 4 年

現在で 691 橋ありますが、今後、これらの橋梁の大半が高齢化していくことで、近い将来、維

持管理コストが増大するものと考えられます。 

そのため、県民の安全で安心な生活を確保するため、限られた予算の中で効率的かつ効果的に

橋梁の維持管理を行い、健全な道路ネットワークを保全することを目的に平成 23 年 3 月に「橋

梁長寿命化修繕計画（案）」を策定しました。 

沖縄県では、本計画を基に 5 年に 1 回の頻度で点検を実施するとともに、橋梁の修繕や架替を

積極的に進めてきており、損傷が発生していた橋梁の健全性の回復に努めています。本計画は、

今後も的確な橋梁の維持管理を推進していくことを目的に、最新の点検結果に基づき、過年度に

策定した橋梁長寿命化修繕計画を改訂したものです。 

   

 

（１） 沖縄県の気候 

  黒潮、季節風、台風の影響を受け、温暖多雨の気候から、他県と比べても橋梁が錆びやすい

厳しい自然環境にあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２） 沖縄県の地理的特徴 

  沖縄県は本島をはじめ、宮古島、石垣島、西表島など多くの島々から構成されています。島々

を結ぶ離島架橋は、海水の塩分の影響を大きく受けることとなります。また、離島架橋以外で

も、県内の多くの橋梁は、先に述べた塩害によって早く劣化する傾向にあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．背景と目的 

２．沖縄県の現状 

塩分がコンクリート内部に浸透し、

鉄筋が錆びてしまった様子です。 

鉄筋の錆が更に進むと、橋が自動車

などの重さに耐えられなくなるため、

補修や架け替えが必要となります。 

このような状態の橋は速やかに補修

するとともに、このような状態に至る

前に対策を実施することで、安全性を

確保すると共に橋を長寿命化します。 

塩害による損傷の事例 

古宇利大橋【本島北部】 伊良部大橋【宮古島】 
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（３） 沖縄県の橋梁の現状 

  橋梁の建設年度の分布は図-1 のようになっています。1972 年の本土復帰以降に多く建設

されており、1970 年代から 2010 年代に集中しています。建設後 50 年以上となる橋梁は、

現時点では 12％程度ですが、20 年後には半数を超え、40 年後には 90%以上の橋梁が老朽

化することが予想されます。このため、何も対策を行わなければ近い将来、多くの橋梁に対し

て大規模修繕あるいは架け替えが必要になると考えられます。（図-2） 
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図-1 橋梁の建設年度の分布（2022 年現在） 

図-2 建設から 50年以上経過した橋梁の割合推移（2022 年現在） 

※建設年次が不明な橋梁（15橋）を除いています 

老朽化の進展 
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N=691橋

2



 
 

 また、沖縄県が管理する橋梁の現在の健全度（健全性）の評価点を集計した結果は、図-3 の

とおりとなりました。 

健全な状態であるⅠ判定の橋梁は約 41%、予防保全段階であるⅡ判定の橋梁は約 48%、早

期に措置が必要な状態であるⅢ判定の橋梁は約 11%、劣化が著しく緊急対応が必要な状態のⅣ

判定の橋梁は存在しませんでした。約 89%の橋梁は、橋梁としての機能に問題がない状態であ

るといえます。 

早期措置が必要な橋梁の例を写真-1 に示します。橋梁の主要部材のコンクリートが広範囲に

剥落しており、内部の鉄筋が露出、腐食が進行しています。このような状態になると、橋梁の

重要な機能である耐荷性が低下します。このような橋梁は速やかに補修や架替を実施していき

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真-1 早急な補修または架替の検討が必要となる例

図-3 橋梁の健全度の割合（2022 年現在） 

塩害により、主桁や橋脚の

コンクリートが剥落し、 

鉄筋が著しく錆びている 

定義

Ⅰ 健全 道路橋の機能に支障が生じていない状態

Ⅱ 予防保全段階
道路橋の機能に支障が生じていないが、予防保全
の観点から措置を講ずることが望ましい状態

Ⅲ 早期措置段階
道路橋の機能に支障が生じている。または生じる可
能性が著しく高く、緊急に措置を講ずべき状態

Ⅳ 緊急措置段階
道路橋の機能に支障が生じる可能性があり、早期
に措置を講ずべき状態

区分

N=691 
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（１） 現状分析の結果 

  

（２） 橋梁長寿命化修繕計画のメリット 

  上述した分析結果を踏まえ、沖縄県では、今まで以上に効率的・効果的に橋梁を管理してい

くため、長寿命化修繕計画を改定し、更なる健全で安全な道路保全に務めていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）基本方針 

  沖縄県の現状を踏まえ、以下の方針で橋梁の維持管理を実施していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．長寿命化修繕計画の方針 

【長寿命化修繕計画を策定するメリット】 

・ 健全な道路ネットワークを提供することが可能となり、沖縄県の発展に寄与
します。 

・ 安全で安心な県民生活を確保することが出来ます。 

・ 計画的に維持修繕を実施することにより、財政の負担を軽減することが可能

となります。 

① これまでの対症療法的な維持管理から予防保全型の維持管理への転換を促進します 

② 沖縄県の特徴を踏まえた的確な方法で維持管理を実施します 

③ ライフサイクルコスト（LCC）の低減による維持管理費用の縮減を図ります 

④ 予算の平準化により維持修繕の推進を図ります 

◆ 沖縄県は、塩害などの影響により、国内の他の地域と比べて橋梁が傷みやすい環

境である 

◆ 本土復帰後に多くの橋梁が建設されており、架け替えなどの事業が一時期に集中

する恐れがあり、維持修繕の実施が滞る可能性がある 

◆ 長寿命化計画に基づき修繕や更新を実施してきており、大部分の橋梁では健全性

が確保されているが、一部で修繕が必要な橋梁が存在している 

◆ 最新の点検結果を踏まえた計画へ更新することで、更なる効果的な維持管理の実

施を行っていくことが必要である 
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（１）点検支援技術の活用 

2027 年度（令和 9 年度）までの 5 年間に、橋種や健全性等の検討条件より抽出した 5

橋について、試行的に新技術工法にて点検を実施し、約 2,630 万円のコスト縮減を目指しま

す。また、選定した橋梁を対象に新技術工法を試行的に行い、新技術導入による効果を検証

したうえで、その他橋梁への活用を検討します。 

 

（２）補修新技術の活用 

2027 年度（令和 9 年度）までの 5 年間に、長寿命化修繕計画の対象施設（健全度Ⅲ判

定以上）を対象に、補修費用の縮減が見込まれる新技術の活用を含めた比較検討を設計段階

より行い、約 436 百万円のコスト縮減を目指します。また、選定した橋梁を対象に新技術

工法を試行的に行い、新技術導入による効果を検証したうえで、その他橋梁への活用を検討

します。 

 

 

橋梁の老朽化により、人的被害や桁下への影響（第三者被害含む）を伴う落橋が発生するリ

スクが生じるため、道路管理者には適切な管理が求められています。橋梁の老朽化対策として、

地域の実情や利用状況に応じて集約化・撤去を行うことで、初期費用として一時的な負担が生

じるものの、長期的な視点で見た際には有効な手段となります。しかし、実際に集約化・撤去

を進めるには、利用者・住民との合意形成や関係機関との協議調整が必要となるため、現時点

では短期的な数値目標の設定が困難となります。したがって、今後は将来的に集約化・撤去に

向かう橋梁について、利用者・住民との合意形成や関係機関との協議調整を基に検討を行うこ

とが重要と考えております。 

 

 

対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期および修繕内容・時期または架替時期を次頁以降に示し

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．新技術等の活用方針 

５．集約化・撤去の検討 

６．長寿命化修繕計画 
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長寿命化修繕計画 1年目 2年目 3年目 4年目 5年目

2023 2024 2025 2026 2027

2,208,361 4,318,540 3,688,939 3,393,013 2,308,717

1 県道2号線桟道橋 北部 県道2号線 1979 67.7 4.4 床版橋 co 国頭村与那 通常 2017 Ⅱ 2022 点検 447

2 新又橋 北部 県道2号線 1979 14.7 9.0 T桁 co 国頭村与那 通常 2017 Ⅱ 2022 点検 198

3 普久川橋 北部 県道2号線 1979 129.0 8.2 鋼橋（RC床版） st 国頭村安田 通常 2017 Ⅰ 2022 点検 1,587

4 シヌグ橋 北部 県道2号線 1984 18.8 8.3 T桁 co 国頭村安田 通常 2019 Ⅱ 2024 点検 235

5 県道9号線2号ボックスカルバート 北部 県道9号線 1960 3.4 14.4 BOX co 国頭郡大宜味村白浜 塩害 2017 Ⅰ 2022 点検 100

6 大保大橋 北部 県道9号線 1980 172.9 10.8 T桁 co 大宜味村大保 塩害 2021 Ⅲ 2026 ～R8架替 架替 412,801 架替 670,000 架替 640,000 架替 820,000 架替 130,000

7 辺野古橋 北部 県道13号線 1986 27.1 10.8 T桁 co 名護市辺野古地内 塩害 2020 Ⅰ 2025 点検 700

8 久志橋 北部 県道13号線 1982 24.0 10.8 T桁 co 名護市久志 塩害 2021 Ⅱ 2026 点検 622

9 久志大川橋 北部 県道13号線 1985 20.8 11.5 T桁 co 名護市久志地内 塩害 2021 Ⅱ 2026 点検 574

10 県道14号線1号ボックスカルバート 北部 県道14号線 1976 1.8 7.0 BOX co 名護市源河 塩害 2021 Ⅱ 2026 点検 300

11 田原橋 北部 県道14号線 1976 42.6 9.1 鋼橋（RC床版） st 名護市源河 塩害 2021 Ⅱ 2026 点検 930

12 福地橋 北部 県道14号線 1984 58.0 8.2 鋼橋（RC床版） st 名護市源河地内 通常 2021 Ⅱ 2026 点検 1,141

13 和泉橋 北部 県道14号線 1986 67.0 8.2 鋼橋（RC床版） st 名護市源河地内 通常 2019 Ⅲ 2024 設計＋点検 6,448 塗替 56,241

14 たぎな橋 北部 県道14号線 1986 83.6 8.2 鋼橋（RC床版） st 名護市源河地内 通常 2019 Ⅱ 2024 点検 1,028

15 優橋 北部 県道14号線 1985 40.0 8.2 鋼橋（RC床版） st 名護市字源河地内 通常 2021 Ⅰ 2026 点検 787

16 恥うすい橋 北部 県道14号線 1984 28.0 8.2 鋼橋（RC床版） st 名護市源河地内 通常 2021 Ⅱ 2026 点検 551

17 くんぢ橋 北部 県道14号線 1986 13.3 9.7 床版橋 co 東村有銘地内 通常 2021 Ⅱ 2026 点検 310

18 県道14号線1号橋 北部 県道14号線 1977 12.5 5.8 床版橋 co 東村有銘 通常 2021 Ⅱ 2026 設計 1,000 断面修復 4,268 点検 174

19 名護城大橋 北部 県道18号線 2000 214.0 10.3 ニールセンローゼ橋 st 名護市名護 通常 2017 Ⅱ 2022 点検 3,306

20 幸地大橋 北部 県道18号線 1998 208.0 11.3 箱桁（鋼） st 名護市名護 通常 2019 Ⅱ 2024 点検 3,526

21 じんが森大橋 北部 県道18号線 1994 173.0 11.3 鋼橋（RC床版） st 名護市東江地内 通常 2021 Ⅱ 2026 点検 4,692

22 長坂橋 北部 県道18号線 2000 96.0 11.0 T桁 co 名護市東江 通常 2021 Ⅰ 2026 点検 2,534

23 東り上橋 北部 県道18号線 1998 51.0 11.2 T桁 co 名護市東江 通常 2018 Ⅱ 2023 点検 857

24 長又橋 北部 県道18号線 1998 42.0 11.5 T桁 co 名護市東江 通常 2017 Ⅰ 2022 点検 725

25 上山川橋 北部 県道18号線 1993 23.0 11.0 T桁 co 名護市東江 通常 2018 Ⅱ 2023 点検 380

26 東江原橋(大川7号) 北部 県道18号線 2003 82.0 11.0 T桁 co 名護市大川 通常 2017 Ⅱ 2022 点検 1,353

27 番越大橋(大川4号) 北部 県道18号線 2002 107.0 13.5 T桁 co 名護市大川 通常 2017 Ⅰ 2022 点検 2,167

28 雨志川原大橋(大川6号) 北部 県道18号線 2004 164.0 10.8 T桁 co 名護市大川 通常 2017 Ⅰ 2022 点検 2,657

29 大川1号橋 北部 県道18号線 2007 275.0 10.8 鋼橋（RC床版） st 名護市大川 通常 2017 Ⅰ 2022 点検 4,455

30 大川2号橋 北部 県道18号線 2008 329.0 10.8 箱桁（Co） co 名護市大川 通常 2017 Ⅰ 2022 点検 5,330

31 大川3号橋 北部 県道18号線 2006 258.0 11.2 鋼橋（RC床版） st 名護市大川 通常 2017 Ⅰ 2022 点検 4,334

32 ハイシ橋 北部 県道18号線 2002 27.9 12.5 T桁 co 名護市大浦 通常 2021 Ⅱ 2026 点検 837

33 県道18号線1号橋 北部 県道18号線 1956 14.8 9.5 床版橋 co 名護市下浦 通常 2018 Ⅱ 2023 点検 211

34 県道18号線1号ボックスカルバート 北部 県道18号線 1956 2.5 13.9 BOX co 名護市大浦 通常 2017 Ⅱ 2022 点検 309

35 奥橋 北部 国頭東線 1972 56.6 8.2 T桁 co 国頭村奥 塩害 2018 Ⅰ 2023 点検 696

36 チル川橋 北部 国頭東線 1996 29.0 11.5 T桁 co 国頭村奥地内 通常 2018 Ⅱ 2023 点検 500

37 赤崎橋 北部 国頭東線 1981 66.0 8.7 鋼橋（RC床版） st 国頭村字赤崎 通常 2017 Ⅱ 2022 設計 1,000 断面修復 4,418 設計＋点検 1,861

38 伊江橋 北部 国頭東線 1989 86.0 11.0 T桁 co 国頭村伊江地内 塩害 2021 Ⅱ 2026 点検 2,270

39 楚洲橋 北部 国頭東線 1987 205.0 10.8 T桁 co 国頭村楚洲地内 塩害 2018 Ⅱ 2023 点検 3,321 設計 39,853

40 長川橋 北部 国頭東線 1987 25.0 10.8 T桁 co 国頭村我地地内 通常 2021 Ⅰ 2026 点検 648

41 深川橋 北部 国頭東線 1999 32.0 11.5 T桁 co 国頭村字楚洲地内 通常 2021 Ⅰ 2026 点検 883

42 我地橋 北部 国頭東線 1996 42.5 11.1 鋼橋（RC床版） st 国頭村我地 通常 2019 Ⅱ 2024 点検 708

43 伊部川橋 北部 国頭東線 1997 53.0  10.279～11.5 鋼橋（RC床版） st 国頭村伊部 通常 2020 Ⅰ 2025 点検 866

44 安田橋 北部 国頭東線 1998 36.0 11.0 T桁 co 国頭村安田地内 通常 2021 Ⅰ 2026 点検 950

45 御拝橋 北部 国頭東線 1997 51.8 13.8 T桁 co 国頭村安波地内 塩害 2017 Ⅰ 2022 点検 1,072

46 安波橋 北部 国頭東線 1996 58.2 13.8 T桁 co 国頭村安波地内 塩害 2019 Ⅰ 2024 点検 1,205

47 高江橋 北部 国頭東線 1975 85.0 7.5 鋼橋（RC床版） st 東村高江 通常 2018 Ⅱ 2023 点検 956

48 大泊橋 北部 国頭東線 1973 90.0 7.5 鋼橋（RC床版） st 東村大泊 通常 2017 Ⅱ 2022 点検 1,013

49 宮城橋 北部 国頭東線 1978 50.0 9.3 T桁 co 東村川田 通常 2021 Ⅱ 2026 点検 1,116

50 炭焼橋 北部 国頭東線 2012 17.0 8.2 床版橋 co 東村川田 塩害 2017 Ⅰ 2022 点検 209

51 炭焼側道橋 北部 国頭東線 1989 15.7 2.8 床版橋 co 東村川田 塩害 2017 Ⅰ 2022 点検 100

52 高平橋 北部 国頭東線 2013 21.0 8.2 床版橋 co 東村川田 塩害 2017 Ⅰ 2022 点検 258

53 高平側道橋 北部 国頭東線 1988 15.7 2.8 床版橋 co 東村川田 塩害 2017 Ⅱ 2022 点検 100

54 国頭東線6号ボックスカルバート 北部 国頭東線 2015 3.6 7.5 BOX co 東村川田 塩害 2019 Ⅱ 2024 点検 100

55 川田橋 北部 国頭東線 1974 56.7 7.7 T桁 co 東村川田 塩害 2019 Ⅲ 2024 設計＋点検 1,655 断面修復+表面保護 7,566

56 川田側道橋 北部 国頭東線 1992 66.0 2.8 T桁 co 東村川田 塩害 2019 Ⅱ 2024 点検 277

57 平良橋 北部 国頭東線 2014 22.0 8.2 床版橋 co 東村平良 塩害 2019 Ⅰ 2024 点検 271

58 平良側道橋 北部 国頭東線 1974 20.7 2.8 T桁 co 東村平良 塩害 2019 Ⅱ 2024 点検 100

59 波平橋 北部 名護宜野座線 2014 13.0 11.8 床版橋 co 名護市呉我 通常 2018 Ⅰ 2023 点検 230

点検結果

年度
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区分
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60 県道71号線0.6kpボックスカルバート 北部 名護宜野座線 1967 2.1 11.8 BOX co 名護市我部祖河 通常 2021 Ⅱ 2026 点検 300

61 我部祖河橋 北部 名護宜野座線 1996 32.4 12.8 床版橋 co 名護市我部祖河 通常 2018 Ⅱ 2023 点検 622

62 県道71号線0.85kpボックスカルバート 北部 名護宜野座線 1967 2.0 13.9 BOX co 名護市我部祖河 通常 2021 Ⅱ 2026 点検 300

63 名護宜野座線1号ボックスカルバート 北部 名護宜野座線 1967 6.8 11.0 BOX co 名護市我部祖河 通常 2017 Ⅱ 2022 点検 112

64 名護宜野座線1号橋 北部 名護宜野座線 1967 4.0 12.8 BOX co 名護市伊差川 通常 2019 Ⅲ 2024 設計+点検 1,100 補修 1,802

65 名護宜野座線2号橋 北部 名護宜野座線 1967 2.5 10.8 床版橋 co 名護市大北 通常 2019 Ⅱ 2024 点検 100

66 深田橋 北部 名護宜野座線 1974 56.6 11.6 BOX co 名護市許田 通常 2019 Ⅰ 2024 点検 985

67 港原第一橋 北部 名護宜野座線 1974 47.7 9.4 鋼橋（RC床版） st 宜野座村字松田港原 通常 2017 Ⅰ 2022 点検 673

68 登川橋 北部 名護運天港線 1982 24.2 10.8 鋼橋（RC床版） st 名護市旭川 通常 2021 Ⅱ 2026 点検 627

69 旭川橋 北部 名護運天港線 1988 26.5 11.5 鋼橋（RC床版） st 名護市福地地内 通常 2021 Ⅱ 2026 点検 731

70 二又橋 北部 名護運天港線 1986 11.0 10.8 床版橋 co 名護市福地地内 通常 2021 Ⅱ 2026 点検 285

71 上福地橋 北部 名護運天港線 1992 37.0 11.5 鋼橋（RC床版） st 名護市福地地内 通常 2021 Ⅱ 2026 点検 1,021

72 福美橋 北部 名護運天港線 1992 70.0 11.0 鋼橋（RC床版） st 名護市福地地内 通常 2021 Ⅱ 2026 点検 1,848

73 新呉我山橋 北部 名護運天港線 1985 23.7 10.8 床版橋 co 今帰仁村呉我山地内 通常 2019 Ⅲ 2024 設計+点検 1,384 補修 4,506

74 玉城橋 北部 名護運天港線 1989 18.0 11.0 床版橋 co 今帰仁村玉城 通常 2019 Ⅰ 2024 点検 297

75 名護運天港線ボックスカルバート 北部 名護運天港線 2014 13.0 6.4 BOX co 今帰仁村仲宗根 塩害 2018 Ⅰ 2023 点検 131

76 新かりゆし橋 北部 名護運天港線 2011 42.5 12.5 床版橋 co 今帰仁村仲宗根 塩害 2018 Ⅰ 2023 点検 797

77 名護運天港線3号ボックスカルバート 北部 名護運天港線 2017 2.8 5.4 BOX co 今帰仁村仲宗根 通常 2017 Ⅰ 2022 点検 100

78 名護運天港線1号橋 北部 名護運天港線 1982 9.0 7.0 T桁 co 今帰仁村仲宗根 通常 2016 Ⅰ 2021 点検 300

79 名護運天港線1号左側道橋 北部 名護運天港線 1982 9.0 2.4 T桁 co 今帰仁村仲宗根 通常 2016 Ⅰ 2021 点検 300

80 名護運天港線1号右側道橋 北部 名護運天港線 1982 9.0 2.8 T桁 co 今帰仁村仲宗根 通常 2016 Ⅰ 2021 点検 300

81 あなだ橋 北部 名護本部線 1992 15.9 22.0 床版橋 co 名護市東江 通常 2021 Ⅰ 2026 点検 840

82 名護本部線1号橋 北部 名護本部線 1975 2.5 5.2 床版橋 co 名護市大西 通常 2022 Ⅲ 2027 設計 1,000 点検 100

83 名護本部線1号ボックスカルバート 北部 名護本部線 1975 2.5 12.6 BOX co 名護市大南 通常 2021 Ⅰ 2026 点検 300

84 白銀橋 北部 名護本部線 1985 36.0 15.8 床版橋 co 名護市名護地内 通常 2018 Ⅱ 2023 点検 853

85 名護本部線2号ボックスカルバート 北部 名護本部線 1975 2.0 13.5 BOX co 名護市為又 通常 2021 Ⅰ 2026 点検 300

86 県道84号線5.1kpボックスカルバート 北部 名護本部線 1975 4.6 12.3 BOX co 名護市中山 通常 2020 Ⅱ 2025 点検 300

87 藍の橋 北部 名護本部線 2000 13.3 6.2 床版橋 co 本部町伊豆味 通常 2021 Ⅰ 2026 点検 198

88 第一伊豆味橋 北部 名護本部線 1975 13.1 11.0 BOX co 本部町伊豆味 通常 2021 Ⅱ 2026 点検 346

89 第二伊豆味橋 北部 名護本部線 1975 15.6 11.1 BOX co 本部町伊豆味 通常 2018 Ⅰ 2023 点検 185

90 第三伊豆味橋 北部 名護本部線 1975 9.3 11.9 BOX co 本部町伊豆味 通常 2017 Ⅱ 2022 点検 166

91 運立橋 北部 名護本部線 1975 23.9 8.2 鋼橋（RC床版） st 本部町並里 通常 2019 Ⅱ 2024 設計＋点検 3,072 交換 27,782

92 運立左側道橋 北部 名護本部線 1975 15.3 2.4 鋼橋（RC床版） st 本部町並里 通常 2019 Ⅱ 2024 設計＋点検 1,100 交換 6,564

93 運立右側道橋 北部 名護本部線 1975 15.3 2.4 鋼橋（RC床版） st 本部町並里 通常 2019 Ⅲ 2024 設計+点検 1,100 交換 6,564

94 並里橋 北部 名護本部線 1975 19.4 8.2 鋼橋（RC床版） st 本部町並里 通常 2020 Ⅰ 2025 点検 382

95 並里左側道橋 北部 名護本部線 1975 19.4 2.4 鋼橋（RC床版） st 本部町並里 通常 2020 Ⅰ 2025 点検 300

96 並里右側道橋 北部 名護本部線 1975 19.4 2.4 鋼橋（RC床版） st 本部町並里 通常 2020 Ⅰ 2025 点検 300

97 佐伊土間橋 北部 名護本部線 1975 7.9 7.9 床版橋 co 本部町並里 通常 2018 Ⅱ 2023 点検 100

98 佐伊土間左側道橋 北部 名護本部線 1975 12.0 2.4 T桁 co 本部町伊野波 通常 2018 Ⅰ 2023 点検 100

99 佐伊土間右側道橋 北部 名護本部線 1975 9.0 2.4 T桁 co 本部町伊野波 通常 2018 Ⅰ 2023 点検 100

100 長田橋 北部 名護本部線 1975 8.0 10.5 床版橋 co 名護市為又 通常 2017 Ⅱ 2022 架替中 点検 126

101 渡久地橋 北部 名護本部線 1978 52.0 10.8 T桁 co 本部町渡久地 塩害 2017 Ⅲ 2022 架替中 点検 1,348

102 名護本部線7号ボックスカルバート 北部 名護本部線 1975 2.6 16.6 BOX co 国頭郡本部町渡久地 塩害 2019 Ⅲ 2024 断面修復他 4,089 点検 100

103 運立橋（旧） 北部 名護本部線 1956 9.5 6.0 T桁 co 本部町並里 通常 2020 Ⅱ 2025 設計＋点検 1,300 交換 4,076

104 屋嘉2号橋 北部 屋嘉恩納線 1996 45.3 13.3 箱桁（Co） co 金武町屋嘉 通常 2017 Ⅱ 2022 設計 1,943 交換 19,434 点検 904

105 たまた橋 北部 屋嘉恩納線 1988 110.0 10.8 鋼橋（RC床版） st 金武町字屋嘉地内 通常 2018 Ⅱ 2023 点検 1,782

106 赤間橋 北部 屋嘉恩納線 1990 180.0 10.8 T桁 co 恩納村南恩納地内 通常 2017 Ⅱ 2022 点検 2,916

107 屋嘉田橋 北部 屋嘉恩納線 1990 140.0 10.8 鋼橋（RC床版） st 恩納村南恩納地内 通常 2018 Ⅱ 2023 点検 2,268 設計 45,960

108 屋嘉恩納線2号ボックスカルバート 北部 屋嘉恩納線 1975 7.2 10.9 BOX co 恩納村屋嘉田 通常 2017 Ⅱ 2022 点検 118

109 内之浦橋 北部 屋嘉恩納線 1989 30.7 13.5 T桁 co 恩納村南恩納地内 通常 2018 Ⅱ 2023 点検 622

110 港橋 北部 本部循環線 2000 11.5 15.7 T桁 co 名護市名護 通常 2017 Ⅰ 2022 点検 271

111 第一喜瀬武原橋 北部 県道104号線 1975 6.0 10.0 BOX co 恩納村喜瀬武原 通常 2017 Ⅱ 2022 点検 100

112 双頭原橋 北部 県道104号線 2012 49.0 11.0 T桁 co 金武町金武 通常 2018 Ⅱ 2023 点検 809

113 伊那嘉原橋 北部 県道104号線 1974 43.5 11.4 鋼橋（RC床版） st 金武村字伊那嘉原 通常 2019 Ⅰ 2024 点検 744

114 県道104号線ボックスカルバート 北部 県道104号線 2012 10.8 10.4 BOX co 金武町金武 通常 2018 Ⅱ 2023 点検 168

115 羽地奥武橋 北部 県道110号線 1982 77.2 10.8 T桁 co 名護市真喜屋 塩害 2019 Ⅱ 2024 点検 1,251

116 屋我地大橋 北部 県道110号線 1992 300.0 13.3 箱桁（Co） co 名護市屋我地内 塩害 2019 Ⅱ 2024 点検 5,985

117 県道110号線4.1kpボックスカルバート 北部 県道110号線 1975 3.1 24.5 BOX co 名護市済井出 通常 2021 Ⅰ 2026 点検 182

118 県道110号線1号ボックスカルバート 北部 県道110号線 1975 8.8 9.7 BOX co 名護市済井出 通常 2021 Ⅱ 2026 点検 205
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119 下宗宇治名橋 北部 県道110号線 1977 7.9 12.5 BOX co 名護市運天原 通常 2019 Ⅱ 2024 点検 148

120 県道110号線7.5kpボックスカルバート 北部 県道110号線 1977 4.0 12.2 BOX co 名護市運天原 通常 2021 Ⅰ 2026 点検 300

121 港橋 北部 県道114号線 1974 13.7 15.7 床版橋 co 本部町浦崎 通常 2018 Ⅱ 2023 点検 323

122 川底橋 北部 県道115号線 1980 37.2 12.8 T桁 co 本部町川底 塩害 2021 Ⅱ 2026 点検 1,143

123 県道115号線0.4kpボックスカルバート 北部 県道115号線 1974 6.5 14.8 BOX co 本部町渡久地 通常 2017 Ⅱ 2022 点検 144

124 泉河橋 北部 県道115号線 2003 124.2 11.8 床版橋 co 本部町字山里 通常 2017 Ⅰ 2022 点検 2,198

125 山里大橋 北部 県道115号線 2000 327.0 10.9 箱桁（鋼） st 本部町山里地内 通常 2018 Ⅰ 2023 点検 5,346 設計 1,559 交換 15,587

126 県道118号線1号橋 北部 県道118号線 1961 5.3 5.6 BOX co 名護市名護 通常 2018 Ⅰ 2023 点検 100

127 呉我山橋 北部 県道123号線 1979 20.0 10.8 床版橋 co 今帰仁村呉我山 通常 2021 Ⅰ 2026 点検 518

128 陣城下の橋 北部 県道123号線 1993 17.3 11.4 T桁 co 本部町陣城地内 通常 2021 Ⅰ 2026 点検 473

129 陣城上の橋 北部 県道123号線 1993 22.8 11.0 T桁 co 本部町陣城地内 通常 2021 Ⅱ 2026 点検 602

130 県道123号線1号ボックスカルバート 北部 県道123号線 1953 5.6 11.9 BOX co 本部町伊豆味 通常 2021 Ⅰ 2026 点検 300

131 内原橋 北部 県道123号線 1995 13.0 12.8 床版橋 co 本部町伊豆味 通常 2021 Ⅰ 2026 点検 399

132 県道125号線1号ボックスカルバート 北部 県道125号線 1953 2.6 10.9 BOX co 本部町運立 通常 2021 Ⅱ 2026 点検 300

133 県道125号線0.6kpボックスカルバート 北部 県道125号線 1953 2.0 10.4 BOX co 名護市饒平名 通常 2019 Ⅰ 2024 点検 100

134 県道125号線2号ボックスカルバート 北部 県道125号線 1953 10.2 13.8 BOX co 本部町済井出 通常 2021 Ⅱ 2026 点検 338

135 瀬底大橋 北部 瀬底健堅線 1985 762.0 10.8 箱桁（Co） co 本部町健竪 塩害 2019 Ⅲ 2024 ～R6補修 設計+点検 23,047 断面修復他 125,333 断面修復他 306,466 点検 12,344

136 諸見勢理客線1号ボックスカルバート 北部 諸見勢理客線 1987 3.0 9.4 BOX co 伊是名村勢理客地内 通常 2017 Ⅰ 2022 点検 100

137 諸見勢理客線1号橋 北部 諸見勢理客線 1956 3.6 11.5 床版橋 co 伊是名村勢理客 通常 2017 Ⅰ 2022 点検 100

138 田名橋 北部 田名野甫線 1991 21.0 11.0 T桁 co 伊平屋村田名地内 通常 2020 Ⅱ 2025 点検 554

139 田名野甫線2号ボックスカルバート 北部 田名野甫線 1953 3.6 13.2 BOX co 島尻郡伊平屋村田名 通常 2020 Ⅰ 2025 点検 300

140 浜港橋 北部 田名野甫線 2014 18.5 10.8 T桁 co 伊平屋村我喜屋 塩害 2020 Ⅰ 2025 点検 480

141 田名野甫線3号ボックスカルバート 北部 田名野甫線 1992 2.9 12.7 BOX co 島尻郡伊平屋村島尻 塩害 2020 Ⅱ 2025 点検 300

142 野甫大橋 北部 田名野甫線 2004 320.0 11.3 箱桁（Co） co 島尻郡伊平屋村野甫 塩害 2020 Ⅱ 2025 点検 8,678

143 ハンタ毛橋 北部 田名野甫線 2006 110.0 10.3 床版橋 co 島尻郡伊平屋村野甫 塩害 2020 Ⅰ 2025 点検 2,719

144 田名野甫線1号BOX 北部 田名野甫線 不明 3.8 10.5 BOX co 島尻郡伊平屋村田名 塩害 2020 Ⅰ 2025 点検 100

145 前原大橋 北部 漢那松田線 1995 73.0 13.0 T桁 co 宜野座村前原 塩害 2017 Ⅰ 2022 点検 1,424

146 漢那松田線5.47kpBOX 北部 漢那松田線 1995 6.7 19.1 BOX co 宜野座村松田 通常 2017 Ⅰ 2022 点検 192

147 タンダ橋 北部 漢那松田線 1993 55.0 13.0 T桁 co 宜野座村松田地内 塩害 2017 Ⅱ 2022 点検 1,073

148 大田橋 北部 漢那松田線 1993 55.0 13.0 T桁 co 宜野座村松田地内 通常 2017 Ⅰ 2022 点検 1,073

149 古宇利大橋 北部 古宇利屋我地線 2005 1960.0 11.3 箱桁（Co） co 今帰仁村古宇利 塩害 2018 Ⅱ 2023 点検 33,222

150 運天原橋 北部 古宇利屋我地線 2004 115.2 14.3 T桁 co 名護市運天原 通常 2017 Ⅰ 2022 点検 2,471

151 ワルミ大橋 北部 屋我地仲宗根線 2010 315.0 11.0 アーチ橋（co） co 今帰仁村天底 塩害 2017 Ⅰ 2022 点検 5,198

152 ワルミ小橋 北部 屋我地仲宗根線 2006 89.0 14.5 T桁 co 今帰仁村天底 通常 2017 Ⅰ 2022 点検 1,936

153 杉田大橋 北部 国道331号 2008 320.0 11.0 床版橋 co 名護市二見 通常 2020 Ⅱ 2025 点検 5,280

154 二見大橋 北部 国道331号 2004 255.0 12.0 箱桁（Co） co 名護市二見 塩害 2017 Ⅰ 2022 点検 4,590

155 国道331号1号橋 北部 国道331号 1956 3.5 15.0 BOX co 名護市大浦 塩害 2021 Ⅰ 2026 点検 300

156 大浦橋 北部 国道331号 1998 77.0 15.8 T桁 co 名護市大浦地内 塩害 2018 Ⅱ 2023 点検 1,825

157 瀬嵩第二橋 北部 国道331号 2014 13.4 7.5 T桁 co 名護市瀬嵩 塩害 2021 Ⅰ 2026 点検 241

158 瀬嵩側道橋 北部 国道331号 1975 15.0 2.8 T桁 co 名護市瀬嵩 塩害 2021 Ⅱ 2026 点検 100

159 汀間橋 北部 国道331号 2013 16.8 8.2 T桁 co 名護市汀間 塩害 2017 Ⅰ 2022 点検 207

160 汀間側道橋 北部 国道331号 1989 17.7 2.8 T桁 co 名護市汀間 塩害 2017 Ⅱ 2022 点検 100

161 国道331号4号ボックスカルバート 北部 国道331号 1956 3.0 11.3 BOX co 名護市汀間 塩害 2019 Ⅰ 2024 点検 100

162 志根垣橋 北部 国道331号 1977 16.8 8.9 T桁 co 名護市志根垣 塩害 2017 Ⅰ 2022 点検 224

163 志根垣側道橋 北部 国道331号 1977 16.8 2.8 T桁 co 名護市志根垣 塩害 2017 Ⅰ 2022 点検 100

164 三原橋 北部 国道331号 1979 51.5 10.3 T桁 co 名護市三原 塩害 2018 Ⅱ 2023 点検 796 設計 3,584

165 国道331号7号ボックスカルバート 北部 国道331号 1956 2.5 11.3 BOX co 名護市安部 通常 2021 Ⅱ 2026 点検 300

166 国道331号8号ボックスカルバート 北部 国道331号 1956 2.6 9.1 BOX co 名護市安部 通常 2019 Ⅰ 2024 点検 100

167 嘉陽橋 北部 国道331号 2014 20.7 10.5 T桁 co 名護市嘉陽 塩害 2018 Ⅰ 2023 点検 326

168 国道331号12.8kpボックスカルバート 北部 国道331号 1976 2.5 7.9 BOX co 名護市字嘉陽 塩害 2019 Ⅲ 2024 設計+点検 1,100 交換 2,929

169 底仁屋橋 北部 国道331号 1975 10.6 8.7 T桁 co 名護市底仁屋 通常 2020 Ⅱ 2025 点検 221

170 底仁屋左側道橋 北部 国道331号 1975 13.0 2.4 鋼橋（RC床版） st 名護市天仁屋 通常 2018 Ⅰ 2023 点検 100

171 底仁屋右側道橋 北部 国道331号 1975 13.0 2.4 鋼橋（RC床版） st 名護市天仁屋 通常 2018 Ⅰ 2023 点検 100

172 有津橋 北部 国道331号 1980 36.0 12.3 箱桁（Co） co 名護市有津 塩害 2019 Ⅱ 2024 点検 664

173 国道331号11号ボックスカルバート 北部 国道331号 1956 2.5 9.4 BOX co 東村有銘 塩害 2018 Ⅰ 2023 点検 100

174 国道331号12号ボックスカルバート 北部 国道331号 1956 2.5 9.6 BOX co 国頭郡東村平良 塩害 2017 Ⅰ 2022 点検 100

175 新有銘橋 北部 国道331号 1980 39.0 10.8 T桁 co 東村有銘 塩害 2019 Ⅱ 2024 点検 632

176 大谷橋 北部 国道331号 1979 11.0 9.1 T桁 co 東村有銘 通常 2017 Ⅰ 2022 点検 152

177 大谷側道橋 北部 国道331号 1989 11.1 2.8 鋼橋（RC床版） st 国頭郡東村有銘 通常 2017 Ⅰ 2022 点検 100
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178 慶佐次大橋 北部 国道331号 1978 149.5 9.8 T桁 co 東村慶佐次 塩害 2018 Ⅱ 2023 点検 2,205 設計 25,485 断面修復他 254,851

179 慶佐次橋 北部 国道331号 1979 47.6 8.7 鋼橋（RC床版） st 東村伊是名 通常 2018 Ⅱ 2023 点検 621

180 伊是名橋 北部 国道331号 1980 20.0 1.3 T桁 co 東村伊是名 塩害 2019 Ⅱ 2024 点検 100

181 推川橋 北部 国道331号 1996 19.0 9.0 T桁 co 国頭郡東村平良 塩害 2019 Ⅰ 2024 点検 257

182 潮上橋 北部 国道331号 2016 23.2 9.5 T桁 co 国頭郡東村平良 塩害 2017 Ⅰ 2022 点検 331

183 2号橋 北部 国道331号 1956 8.4 7.2 T桁 co 東村字出那覇 通常 2021 Ⅰ 2026 点検 300

184 2号側道橋 北部 国道331号 1956 12.2 2.5 T桁 co 東村字出那覇 通常 2021 Ⅱ 2026 点検 300

185 4号橋 北部 国道331号 1956 5.2 6.9 T桁 co 東村字出那覇 通常 2018 Ⅲ 2023 点検+設計 1,100 補修 1,263

186 4号側道橋 北部 国道331号 1956 6.8 2.5 T桁 co 東村平良 通常 2019 Ⅰ 2024 点検 100

187 国道331号29.3kpボックスカルバート 北部 国道331号 1987 2.3 11.1 BOX co 東村平良 通常 2018 Ⅱ 2023 点検 100

188 大保福地橋 北部 国道331号 1987 97.0 11.5 鋼橋（RC床版） st 大宜味村田港地内 通常 2017 Ⅱ 2022 点検 1,673

189 田港橋 北部 国道331号 1974 43.9 7.9 T桁 co 大宜味村大保 塩害 2019 Ⅰ 2024 点検 520

190 国道331号34.3kpボックスカルバート 北部 国道331号 1974 3.6 12.8 BOX co 大宜味村屋古 塩害 2018 Ⅲ 2023 点検+設計 1,100 補修 1,059

191 杉田橋 北部 国道331号 1999 25.0 15.6 T桁 co 名護市二見地内 塩害 2020 Ⅰ 2025 点検 585

192 有銘橋 北部 国道331号 2003 22.5 9.8 T桁 co 東村有銘 塩害 2018 Ⅰ 2023 点検 331

193 国道331号2号ボックスカルバート 北部 国道331号 1956 3.2 12.5 BOX co 名護市楚久 塩害 2019 Ⅰ 2024 点検 100

194 浜元橋(山側) 北部 国道449号 1991 96.0 10.8 T桁 co 本部町字浜元地内 塩害 2021 Ⅰ 2026 点検 2,488

195 浜元橋(海側) 北部 国道449号 1991 160.0 10.8 T桁 co 本部町字浜元地内 塩害 2021 Ⅰ 2026 点検 4,147 設計 3,920

196 本部大橋 北部 国道449号 1974 352.4 11.0 箱桁（鋼） st 本部町字渡久地 塩害 2019 Ⅲ 2024 ～R7補修 塗替他+点検 379,876 塗替他+設計+点検 164,675 断面修復他+点検 77,411 断面修復他 100,263

197 大小堀橋(下り線) 北部 国道449号 2009 26.0 12.9 T桁 co 国頭郡本部町建堅 塩害 2021 Ⅰ 2026 点検 802

198 大小堀橋(上り線) 北部 国道449号 2012 26.0 12.9 T桁 co 国頭郡本部町建堅 塩害 2021 Ⅰ 2026 点検 805

199 枕橋 北部 国道449号 2008 3.1 9.6 BOX co 本部町﨑本部 塩害 2018 Ⅰ 2023 点検 100

200 国道449号6号ボックスカルバート 北部 国道449号 2006 3.5 13.3 BOX co 本部町崎本部 塩害 2021 Ⅱ 2026 設計 1,000 点検 300

201 前原橋（下り線） 北部 国道449号 2010 11.0 11.9 T桁 co 本部町崎本部 塩害 2021 Ⅰ 2026 点検 314

202 前原橋（上り線） 北部 国道449号 2010 11.0 13.9 T桁 co 本部町崎本部 塩害 2021 Ⅰ 2026 点検 367

203 西塩川橋(下り線) 北部 国道449号 2008 11.6 10.0 T桁 co 本部町崎本部 塩害 2018 Ⅰ 2023 点検 174

204 西塩川橋(上り線) 北部 国道449号 2008 11.6 10.0 T桁 co 本部町崎本部 塩害 2018 Ⅱ 2023 点検 174

205 東塩川橋(下り線) 北部 国道449号 2006 39.8 8.3 床版橋 co 本部町崎本部 塩害 2018 Ⅰ 2023 点検 496

206 東塩川橋(上り線) 北部 国道449号 2007 20.3 12.6 T桁 co 本部町崎本部 塩害 2018 Ⅰ 2023 点検 384

207 東塩川側道橋 北部 国道449号 2006 47.4 3.4 鋼橋（RC床版） st 本部町崎本部 塩害 2018 Ⅰ 2023 点検 242

208 部間大橋(本部南大橋)下り 北部 国道449号 2005 360.0 12.1 T桁 co 名護市安和 塩害 2021 Ⅱ 2026 設計 1,000 点検 6534

209 部間大橋(本部南大橋)上り 北部 国道449号 2005 360.0 11.7 T桁 co 名護市安和 塩害 2021 Ⅱ 2026 設計 1,000 設計+点検 157,597

210 国道449号8号ボックスカルバート 北部 国道449号 1990 2.9 29.0 BOX co 本部町崎本部 塩害 2021 Ⅰ 2026 点検 202

211 門川橋 北部 国道449号 1993 25.0 22.5 T桁 co 名護市安和地内 塩害 2021 Ⅰ 2026 点検 1,350

212 門川側道橋 北部 国道449号 1993 25.0 4.3 T桁 co 名護市安和 塩害 2021 Ⅰ 2026 点検 258

213 与那川橋 北部 国道449号 1992 31.5 22.5 T桁 co 名護市安和地内 塩害 2018 Ⅰ 2023 点検 1,063

214 与那川側道橋 北部 国道449号 1991 31.5 4.3 T桁 co 名護市安和 塩害 2018 Ⅱ 2023 点検 203

215 安和南崎橋 北部 国道449号 1991 21.5 22.5 T桁 co 名護市安和地内 塩害 2018 Ⅱ 2023 点検 726

216 安和南崎側道橋 北部 国道449号 1991 21.5 4.3 T桁 co 名護市安和地内 塩害 2021 Ⅰ 2026 点検 139

217 前田橋(屋部3号橋)下り 北部 国道449号 2006 98.3 15.7 箱桁（鋼） st 名護市屋部 通常 2021 Ⅰ 2026 点検 3,704

218 前田橋(屋部3号橋)上り 北部 国道449号 2006 98.3 11.6 箱桁（鋼） st 名護市屋部 通常 2021 Ⅰ 2026 点検 2,737

219 渡真山橋(屋部2号橋)下り 北部 国道449号 2004 140.0 12.2 鋼橋（RC床版） st 名護市屋部 通常 2021 Ⅱ 2026 設計 1,000 点検 4,099

220 渡真山橋(屋部2号橋)上り 北部 国道449号 2004 140.0 11.6 鋼橋（RC床版） st 名護市屋部 通常 2021 Ⅱ 2026 設計 1,000 点検 3,898

221 東屋部川橋(下り線)(屋部1号橋) 北部 国道449号 2000 56.6 17.1 T桁 co 名護市屋部 塩害 2017 Ⅱ 2022 点検 1,452

222 東屋部川橋(上り線)(屋部1号橋) 北部 国道449号 2000 56.6 13.7 T桁 co 名護市屋部 塩害 2017 Ⅱ 2022 点検 1,163

223 国道449号2号ボックスカルバート 北部 国道449号 1962 2.4 10.0 BOX co 本部町健堅 通常 2018 Ⅰ 2023 点検 100

224 崎本部橋 北部 国道449号 2011 3.6 10.5 BOX co 本部町﨑本部 塩害 2018 Ⅰ 2023 点検 100

225 国道449号7号ボックスカルバート 北部 国道449号 1962 2.6 11.7 BOX co 名護市安和 通常 2021 Ⅰ 2026 点検 300

226 穴窪橋 北部 国道449号 2016 10.0 11.8 BOX co 名護市安和 塩害 2021 Ⅰ 2026 点検 278

227 安和橋 北部 国道449号 2019 7.2 12.0 BOX co 名護市安和 通常 2019 Ⅰ 2024 点検 175

228 西屋部橋 北部 国道449号 2015 38.6 13.0 T桁 co 名護市屋部地内 通常 2018 Ⅰ 2023 点検 753

229 屋部橋 北部 国道449号 1991 46.5 14.3 T桁 co 名護市屋部地内 塩害 2021 Ⅱ 2026 点検 997

230 国道449号9号ボックスカルバート 北部 国道449号 1962 2.6 13.3 BOX co 名護市字茂佐 通常 2021 Ⅰ 2026 点検 300

231 西安和橋 北部 国道449号 2021 23.5 10.8 床版橋 co 名護市安和 塩害 - Ⅰ 2027 点検 1,000

232 謝花橋 北部 国道505号 1951 3.1 15.3 BOX co 本部町北里 通常 2021 Ⅰ 2026 点検 300

233 国道505号3号ボックスカルバート(港橋) 北部 国道505号 1951 4.3 25.8 BOX co 今帰仁村今泊 通常 2021 Ⅱ 2026 点検 223

234 親泊橋 北部 国道505号 1971 12.6 7.1 T桁 co 今帰仁村親泊 塩害 2019 Ⅱ 2024 点検 134

235 親泊左側道橋 北部 国道505号 1971 13.5 1.8 鋼橋（鋼床版） st 今帰仁村今泊 塩害 2019 Ⅰ 2024 点検 100

236 親泊右側道橋 北部 国道505号 1951 12.6 2.9 T桁 co 今帰仁村今泊 塩害 2019 Ⅱ 2024 点検 100
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237 国道505号4号ボックスカルバート(第一諸志橋) 北部 国道505号 1951 5.5 13.7 BOX co 今帰仁村諸志 通常 2019 Ⅱ 2024 点検 113

238 国道505号5号ボックスカルバート 北部 国道505号 1951 2.9 9.8 BOX co 今帰仁村与那嶺 通常 2019 Ⅱ 2024 点検 100

239 与那嶺橋 北部 国道505号 1951 2.8 10.0 BOX co 今帰仁村与那嶺 通常 2019 Ⅰ 2024 点検 100

240 平敷橋 北部 国道505号 2005 4.8 16.0 BOX co 今帰仁村平敷 通常 2021 Ⅰ 2026 点検 184

241 国道505号10.7kpボックスカルバート 北部 国道505号 2012 1.8 12.0 BOX co 今帰仁村仲宗根 通常 2021 Ⅰ 2026 点検 300

242 大井川橋 北部 国道505号 2011 29.6 15.3 T桁 co 今帰仁村仲宗根 通常 2021 Ⅰ 2026 点検 1,087

243 第三湧川橋 北部 国道505号 1956 4.4 7.6 T桁 co 今帰仁村湧川 通常 2019 Ⅱ 2024 点検 100

244 第三湧川左側道橋 北部 国道505号 1956 5.4 2.1 T桁 co 今帰仁村湧川 通常 2019 Ⅰ 2024 点検 100

245 第三湧川右側道橋 北部 国道505号 1956 4.4 2.2 T桁 co 今帰仁村湧川 通常 2019 Ⅰ 2024 点検 100

246 第二湧川橋 北部 国道505号 2007 11.0 11.2 T桁 co 今帰仁村湧川 塩害 2021 Ⅰ 2026 点検 300

247 第一湧川橋 北部 国道505号 1956 3.8 11.1 T桁 co 今帰仁村湧川 塩害 2019 Ⅰ 2024 点検 100

248 第一湧川左側道橋 北部 国道505号 1956 3.1 1.7 T桁 co 今帰仁村湧川 塩害 2019 Ⅰ 2024 点検 100

249 第一湧川右側道橋 北部 国道505号 1956 3.1 2.0 T桁 co 今帰仁村湧川 塩害 2019 Ⅰ 2024 点検 100

250 呉我橋 北部 国道505号 1985 56.8 13.8 鋼橋（RC床版） st 名護市呉我地内 塩害 2018 Ⅲ 2023 ～R6補修 設計＋点検 16,519 塗替他 153,431

251 国道331号34.3kpBOX（旧道） 北部 国道331号 1974 3.6 15.3 BOX co 大宜味村屋古 塩害 2018 Ⅲ 2023 点検 100

252 新本部大橋 北部 国道449号 2022 330.0 10.8 鋼橋（鋼床版） st 本部町字渡久地 塩害 - Ⅰ 2027

253 長浜橋 中部 県道6号線 1979 33.3 12.8 T桁 co 読谷村長浜 塩害 2017 Ⅱ 2022 点検 639

254 美留橋 中部 県道6号線 1982 12.4 12.8 T桁 co 恩納村与久田 塩害 2018 Ⅱ 2023 点検 238

255 塩屋橋 中部 県道6号線 1982 22.0 10.8 T桁 co 恩納村塩屋 塩害 2021 Ⅱ 2026 点検 363

256 西川橋 中部 県道6号線 2013 7.7 12.8 BOX co 恩納村山田 塩害 2018 Ⅱ 2023 点検 148

257 1号橋 中部 県道6号線 2012 5.5 12.6 BOX co 恩納村山田 塩害 2018 Ⅰ 2023 点検 104

258 2号ボックスカルバート 中部 県道6号線 不明 4.0 16.9 BOX co 恩納村仲泊 塩害 2021 Ⅰ 2026 点検 100

259 3号ボックスカルバート 中部 県道6号線 不明 2.4 11.5 BOX co 恩納村仲泊 通常 2021 Ⅰ 2026 点検 100

260 5号ボックスカルバート 中部 県道6号線 2012 4.0 12.6 BOX co うるま市石川 通常 2021 Ⅱ 2026 点検 100

261 仲泊第1高架橋 中部 県道6号線 1997 34.0 14.8 T桁 co 恩納村仲泊 通常 2020 Ⅱ 2025 点検 755

262 田場橋 中部 県道8号線 1991 15.7 18.8 T桁 co うるま市田場 通常 2019 Ⅱ 2024 点検 443

263 川崎橋 中部 県道8号線 2001 30.4 18.8 T桁 co うるま市川崎地内 通常 2020 Ⅱ 2025 点検 857

264 伊計大橋 中部 伊計平良川線 1981 198.3 9.3 T桁 co うるま市与那城伊計 塩害 2021 Ⅲ 2026 R5補修 断面修復他 220,069 交換 97,355 点検 2,766

265 桃原橋 中部 伊計平良川線 2017 26.6 11.0 T桁 co うるま市与那城桃原 塩害 2018 Ⅰ 2023 点検 325

266 世開橋（下り） 中部 伊計平良川線 1997 96.3 12.8 T桁 co うるま市屋平地内 塩害 2018 Ⅰ 2023 点検 1,849

267 世開橋（上り） 中部 伊計平良川線 1997 96.3 12.8 T桁 co うるま市屋平地内 塩害 2018 Ⅰ 2023 点検 1,849

268 平安座海中大橋 中部 伊計平良川線 1996 280.0 25.7 箱桁（Co） co うるま市屋平地内 塩害 2020 Ⅱ 2025 補修 100,000 点検 10,794

269 1号ボックスカルバート 中部 県道16号線 不明 4.0 12.7 BOX co うるま市勝連南風原 通常 2021 Ⅰ 2026 点検 100

270 泡瀬２号橋 中部 県道20号線 1970 2.5 21.6 BOX co 沖縄市泡瀬 通常 2020 Ⅱ 2025 点検 100

271 広増橋 中部 県道20号線 1970 4.8 22.1 BOX co 沖縄市大里 通常 2019 Ⅲ 2024 点検+設計 1,136 補修 3,190

272 1号橋 中部 県道20号線 1981 32.0 20.9 床版橋 co 沖縄市上地 通常 2019 Ⅰ 2024 点検 580

273 平田橋 中部 県道26号線 1987 30.7 15.5 箱桁（Co） co 沖縄市知花 通常 2018 Ⅰ 2023 点検 714

274 白川橋 中部 県道26号線 1994 37.0 17.0 T桁 co 沖縄市白川地内 通常 2017 Ⅱ 2022 点検 944

275 新垣橋 中部 那覇北中城線 1982 13.1 13.3 T桁 co 中城村新垣 通常 2018 Ⅱ 2023 点検 261

276 やすらぎ橋 中部 那覇北中城線 1986 150.1 15.8 鋼橋（RC床版） st 北中城村安谷屋 通常 2020 Ⅱ 2025 点検 3,557 設計 58,664

277 肝あぐみ橋 中部 那覇北中城線 1986 110.0 12.8 鋼橋（RC床版） st 北中城安谷屋 通常 2017 Ⅲ 2022 R6補修 設計 1,000 補修 375 点検 304,867

278 富濱橋 中部 県道32号線 1987 33.6 12.5 箱桁（Co） co 中城村南上原 通常 2018 Ⅰ 2023 点検 630

279 川田大橋（下り） 中部 具志川前原線 2009 199.0 20.0 T桁 co うるま市川田 通常 2019 Ⅱ 2024 点検 5,970

280 川田大橋（上り） 中部 具志川前原線 2009 199.0 20.0 T桁 co うるま市川田 通常 2019 Ⅱ 2024 点検 5,970

281 3号ボックスカルバート 中部 具志川前原線 2005 2.5 32.7 BOX co うるま市具志川塩屋 通常 2021 Ⅰ 2026 点検 103

282 5号ボックスカルバート 中部 具志川前原線 2003 2.8 34.0 BOX co うるま市具志川豊原 通常 2021 Ⅱ 2026 点検 143

283 7号ボックスカルバート 中部 具志川前原線 2001 3.9 33.0 BOX co うるま市具志川豊原 塩害 2021 Ⅰ 2026 点検 193

284 8号ボックスカルバート 中部 具志川前原線 2000 2.3 34.5 BOX co うるま市具志川豊原 塩害 2019 Ⅱ 2024 点検 119

285 9号ボックスカルバート 中部 具志川前原線 2000 5.1 33.0 BOX co うるま市具志川前原 通常 2021 Ⅰ 2026 点検 252

286 10号ボックスカルバート 中部 具志川前原線 2001 2.6 34.0 BOX co うるま市具志川前原 通常 2021 Ⅱ 2026 点検 133

287 11号ボックスカルバート 中部 具志川前原線 2001 3.6 33.0 BOX co うるま市具志川前原 通常 2021 Ⅰ 2026 点検 178

288 12号ボックスカルバート 中部 具志川前原線 2000 2.7 33.9 BOX co うるま市具志川前原 通常 2021 Ⅰ 2026 点検 137

289 13号ボックスカルバート 中部 具志川前原線 2000 3.4 34.0 BOX co うるま市具志川前原 通常 2021 Ⅱ 2026 設計 2,737 断面修復他 27,375 点検 173

290 照佐堂橋 中部 宜野湾西原線 1991 23.2 6.2 T桁 co 西原町字内間 通常 2020 Ⅱ 2025 点検 35,278

291 登川橋 中部 県道36号線 1992 13.6 18.8 床版橋 co うるま市兼箇段 通常 2021 Ⅱ 2026 点検 384

292 兼箇段前原橋 中部 県道36号線 1999 57.0 19.3 鋼橋（RC床版） st うるま市兼箇段地内 通常 2021 Ⅱ 2026 点検 1,650

293 なかきす大橋 中部 県道36号線 2010 560.0 12.3 ローゼ橋 st うるま市塩屋 通常 2017 Ⅱ 2022 点検 10,332

294 復興橋 中部 県道36号線 1979 18.6 11.3 鋼橋（RC床版） st うるま市兼箇段 通常 2021 Ⅱ 2026 点検 315

295 3号ボックスカルバート 中部 県道36号線 2004 2.4 13.6 BOX co うるま市前原 通常 2021 Ⅰ 2026 点検 100
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296 4号ボックスカルバート 中部 県道36号線 2004 2.9 14.1 BOX co うるま市前原 通常 2021 Ⅰ 2026 点検 100

297 5号ボックスカルバート 中部 県道36号線 2004 2.4 15.9 BOX co うるま市前原 通常 2021 Ⅰ 2026 点検 100

298 1号ボックスカルバート 中部 県道37号線 1991 2.6 12.6 BOX co うるま市具志川 塩害 2018 Ⅱ 2023 点検 100

299 3号ボックスカルバート 中部 県道37号線 1987 3.1 17.5 BOX co うるま市具志川 塩害 2018 Ⅱ 2023 点検 100

300 6号ボックスカルバート 中部 県道37号線 1991 3.9 17.0 BOX co うるま市与那城 塩害 2018 Ⅱ 2023 点検 100

301 屋慶名橋 中部 県道37号線 2022 11.9 12.4 T桁 co うるま市与那城屋慶名 通常 - Ⅰ 2026 点検 211

302 9号ボックスカルバート 中部 県道37号線 2009 5.3 14.6 BOX co うるま市与那城 通常 2018 Ⅰ 2023 点検 116

303 2号ボックスカルバート 中部 浦添西原線 1971 3.5 18.5 BOX co 浦添市大平 通常 2019 Ⅱ 2024 点検 100

304 3号ボックスカルバート 中部 浦添西原線 1971 3.5 14.6 BOX co 浦添市大平 通常 2019 Ⅱ 2024 点検 100

305 大平インター陸橋 中部 浦添西原線 1971 45.0 16.8 鋼橋（RC床版） st 浦添市大平 通常 2019 Ⅲ 2024 R6補修 設計+点検 4,936 修繕 38,016

306 6号ボックスカルバート 中部 浦添西原線 1971 3.1 13.9 BOX co 浦添市仲間 通常 2019 Ⅱ 2024 点検 100

307 7号ボックスカルバート 中部 浦添西原線 1971 3.6 19.8 BOX co 浦添市安波茶 通常 2019 Ⅱ 2024 点検 100

308 浦添西原大橋(本線下り) 中部 浦添西原線 2019 396.0  10.75～17.65 箱桁（鋼） st 浦添市前田 通常 2020 Ⅱ 2025 点検 8,435

309 浦添西原大橋(本線上り) 中部 浦添西原線 2019 396.0  10.75～17.65 箱桁（鋼） st 浦添市前田 通常 2020 Ⅱ 2025 点検 8,435

310 浦添西原大橋(ONランプ) 中部 浦添西原線 2019 112.2  8.895～10.895 箱桁（鋼） st 浦添市前田 通常 2021 Ⅱ 2026 点検 1,665

311 浦添西原大橋(OFFランプ) 中部 浦添西原線 2019 102.2  8.895～10.895 鋼橋（RC床版） st 浦添市前田 通常 2021 Ⅱ 2026 点検 1,517

312 1号ボックスカルバート 中部 浦添西原線 1992 4.5 13.2 BOX co 西原町翁長内 通常 2019 Ⅱ 2024 点検 100

313 仲泊第2高架橋 中部 石川仲泊線 1997 82.1 9.7 箱桁（鋼） st 国頭郡恩納村仲泊 通常 2019 Ⅱ 2024 点検 1,195

314 知花橋 中部 沖縄嘉手納線 2005 25.3 31.4 鋼橋（RC床版） st 沖縄市知花 通常 2017 Ⅱ 2022 点検 1,192

315 嘉手納連絡道橋 中部 沖縄嘉手納線 1998 12.8 34.0 T桁 co 沖縄市大工廻地内 通常 2018 Ⅰ 2023 点検 653

316 天願橋 中部 沖縄石川線 1981 41.0 15.3 鋼橋（RC床版） st うるま市天願 通常 2021 Ⅱ 2026 点検 934

317 側道橋 中部 沖縄環状線 2006 17.5 3.8 T桁 co 沖縄市諸見里 通常 2018 Ⅰ 2023 点検 100

318 洗良橋（比屋根1号橋下り） 中部 沖縄環状線 2007 320.1 13.1 T桁 co 北中城村比嘉地内 通常 2017 Ⅱ 2022 点検 6,288

319 洗良橋（比屋根1号橋上り） 中部 沖縄環状線 2007 350.0 12.7 T桁 co 北中城村比嘉地内 通常 2017 Ⅱ 2022 点検 6,668

320 新真川橋（比屋根2号橋下り） 中部 沖縄環状線 2005 401.0 12.1 T桁 co 北中城村島袋地内 通常 2017 Ⅱ 2022 点検 7,278

321 新真川橋（比屋根2号橋上り） 中部 沖縄環状線 2004 332.0 11.7 T桁 co 北中城村島袋地内 通常 2017 Ⅱ 2022 点検 5,827

322 荒久橋（比屋根3号橋下り1号橋） 中部 沖縄環状線 2001 74.0 12.1 鋼橋（RC床版） st 沖縄市与儀地内 通常 2018 Ⅱ 2023 点検 1,343

323 荒久橋（比屋根3号橋上り） 中部 沖縄環状線 2001 169.0 11.7 鋼橋（RC床版） st 沖縄市与儀地内 通常 2018 Ⅱ 2023 点検 2,966

324 荒久橋（比屋根3号橋下り2号橋） 中部 沖縄環状線 2001 60.0 12.1 鋼橋（RC床版） st 沖縄市与儀地内 通常 2018 Ⅱ 2023 点検 1,089

325 泡瀬大橋(下り) 中部 沖縄環状線 1986 39.0 26.8 T桁 co 沖縄市泡瀬 塩害 2017 Ⅱ 2022 点検 1,568

326 泡瀬大橋(上り) 中部 沖縄環状線 1986 39.0 26.8 T桁 co 沖縄市泡瀬 塩害 2017 Ⅱ 2022 点検 1,568

327 江洲橋 中部 沖縄環状線 1995 34.8 5.0 T桁 co うるま市江洲 通常 2018 Ⅱ 2023 点検 261

328 泉作橋 中部 沖縄環状線 1996 18.0 30.8 T桁 co 沖縄市美里 通常 2021 Ⅱ 2026 点検 822

329 8号BOX 中部 沖縄環状線 1991 26.5 10.1 BOX co うるま市江洲 通常 2015 Ⅰ 2020 点検 100

330 若松橋 中部 県道146号線 1986 48.7 12.5 床版橋 co 北中城村字安谷屋 通常 2018 Ⅰ 2023 点検 913 設計 4,747 断面修復他 47,474

331 真比湊橋（下り） 中部 県道153号線 1987 82.8 11.4 鋼橋（RC床版） st 浦添市伊祖地内 通常 2021 Ⅱ 2026 設計 1,000 断面修復 3,191 点検 1,416

332 真比湊橋（上り） 中部 県道153号線 1987 82.8 11.4 鋼橋（RC床版） st 浦添市伊祖地内 通常 2021 Ⅱ 2026 設計 1,000 断面修復 3,191 点検 1,416

333 Cランプ橋1号橋 中部 県道153号線 1987 47.0 6.5 鋼橋（RC床版） st 浦添市伊祖地内 通常 2019 Ⅱ 2024 点検 458

334 Cランプ橋2号橋 中部 県道153号線 1987 141.5 6.5 鋼橋（RC床版） st 浦添市伊祖地内 通常 2017 Ⅲ 2022 設計 1,000 断面修復 2,297 点検 1,380

335 Dランプ橋 中部 県道153号線 1987 284.4 6.5 鋼橋（RC床版） st 浦添市伊祖地内 通常 2018 Ⅱ 2023 点検 2,773

336 伊祖橋 中部 県道153号線 1975 62.0 12.3 ラーメン橋 st 浦添市伊祖 通常 2018 Ⅰ 2023 点検 1,144

337 ちょうちか橋 中部 県道153号線 2003 90.0 16.8 T桁 co 浦添市仲間 通常 2021 Ⅱ 2026 点検 2,268

338 2号ボックスカルバート 中部 県道155号線 1994 6.1 11.9 BOX co 西原町古波津 通常 2021 Ⅰ 2026 点検 109

339 1号ボックスカルバート 中部 県道155号線 1990 4.5 12.4 BOX co 西原町呉屋 通常 2021 Ⅱ 2026 点検 100

340 新赤野橋 中部 具志川環状線 1995 14.6 18.8 床版橋 co うるま市字赤野 通常 2017 Ⅱ 2022 点検 412

341 新宇堅橋 中部 具志川環状線 1998 71.5 18.8 箱桁（Co） co うるま市字宇堅地内 通常 2017 Ⅱ 2022 点検 2,016

342 天の川橋 中部 具志川環状線 2010 71.5 14.8 箱桁（Co） co うるま市天願 通常 2018 Ⅱ 2023 点検 1,587

343 じんぶん橋 中部 具志川環状線 2011 78.0 11.8 T桁 co うるま市川崎 通常 2018 Ⅱ 2023 点検 1,381

344 兼箇段ウテー橋 中部 具志川環状線 2010 30.0 14.8 T桁 co うるま市兼箇段 通常 2018 Ⅱ 2023 点検 666

345 にぃぶんじゃー橋 中部 具志川環状線 2017 82.0 11.8 T桁 co うるま市兼箇段 通常 2018 Ⅰ 2023 点検 1,451

346 5号ボックスカルバート 中部 具志川環状線 1983 3.0 18.5 BOX co うるま市宮里 通常 2021 Ⅱ 2026 点検 100

347 赤野橋 中部 具志川環状線 1984 14.3 11.1 T桁 co うるま市赤野地内 通常 2018 Ⅱ 2023 点検 238

348 宇堅橋 中部 具志川環状線 1990 39.0 12.8 T桁 co うるま市宇堅 通常 2018 Ⅱ 2023 点検 749

349 7号ボックスカルバート 中部 具志川環状線 1992 2.3 8.9 BOX co うるま市西原 通常 2021 Ⅱ 2026 点検 100

350 8号ボックスカルバート 中部 具志川環状線 1993 4.0 12.7 BOX co うるま市西原 通常 2021 Ⅰ 2026 点検 100

351 10号ボックスカルバート(仲嶺橋) 中部 具志川環状線 1985 3.0 6.3 BOX co うるま市仲嶺地内 通常 2021 Ⅰ 2026 点検 100

352 4号BOX 中部 具志川環状線 不明 15.8 19.0 BOX co うるま市江洲 通常 2021 Ⅱ 2026 点検 100

353 1号ボックスカルバート 中部 沖縄県総合運動公園線 1984 3.1 30.0 BOX co 北中城村渡口 通常 2015 Ⅰ 2020 点検 144

354 新渡口橋（下り） 中部 沖縄県総合運動公園線 1987 40.0 14.3 T桁 co 北中城村渡口 塩害 2019 Ⅲ 2024 設計+点検 8,805 修繕 79,474
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355 新渡口橋（上り） 中部 沖縄県総合運動公園線 1987 40.0 14.3 T桁 co 北中城村渡口 塩害 2020 Ⅱ 2025 点検 858

356 浜比嘉大橋 中部 浜比嘉平安座線 1997 900.0 10.8 箱桁（Co） co うるま市字平安座 塩害 2018 Ⅱ 2023 設計＋点検 38,004 断面修復他+点検 258,770 断面修復他+点検 282,078 断面修復他+点検 382,619 断面修復他 148,818

357 饒辺橋 中部 与那城具志川線 2005 190.0 14.3 T桁 co うるま市与那城饒辺 塩害 2017 Ⅱ 2022 点検 4,076

358 真栄原橋 中部 宜野湾南風原線 1980 15.7 18.8 T桁 co 宜野湾市真栄原 通常 2021 Ⅰ 2026 点検 443

359 陽迎橋 中部 宜野湾南風原線 1990 17.7 25.8 T桁 co 浦添市西原 通常 2021 Ⅱ 2026 点検 685

360 若太陽橋 中部 那覇宜野湾線 1987 39.9 16.8 鋼橋（RC床版） st 浦添市宮城 通常 2020 Ⅱ 2025 点検 1,005

361 境橋 中部 那覇宜野湾線 2014 23.2 16.8 T桁 co 浦添市牧港 通常 2020 Ⅰ 2025 点検 585

362 大謝名橋 中部 那覇宜野湾線 2002 18.8 16.8 床版橋 co 宜野湾市大謝名 通常 2020 Ⅱ 2025 点検 474

363 石川橋 中部 石川池原線 2009 41.0 22.2 T桁 co うるま市石川赤崎一丁目 塩害 2020 Ⅰ 2025 点検 1,365

364 溝橋38 中部 石川池原線 不明 2.0 19.2 BOX co うるま市字石川兼久原 通常 2020 Ⅰ 2025 点検 100

365 県道7号線1.36kpボックスカルバート 南部 奥武山米須線 1998 3.0 20.1 BOX co 那覇市小禄 通常 2021 Ⅱ 2026 点検 200

366 火番橋 南部 奥武山米須線 1996 140.0 14.5 T桁 co 豊見城市豊見城 通常 2017 Ⅰ 2022 点検 3,045

367 平良大橋 南部 奥武山米須線 1986 80.0 18.0 ラーメン橋 st 豊見城市平良地内 通常 2017 Ⅰ 2022 点検 2,160

368 2号ボックスカルバート 南部 奥武山米須線 1984 7.5 18.0 BOX co 豊見城市平良 通常 2021 Ⅱ 2026 点検 500

369 5.0kpボックスカルバート 南部 奥武山米須線 不明 5.0 20.0 BOX co 豊見城市平良 通常 2018 Ⅱ 2023 点検 183

370 県道7号線8.4kpボックスカルバート 南部 奥武山米須線 2002 2.0 21.6 BOX co 糸満市座波 通常 2021 Ⅰ 2026 点検 200

371 報得橋 南部 奥武山米須線 1992 44.1 20.0 T桁 co 糸満市報得 通常 2017 Ⅱ 2022 点検 1,320

372 3号ボックスカルバート 南部 奥武山米須線 1975 6.6 9.0 BOX co 糸満市字真壁 通常 2021 Ⅱ 2026 点検 200

373 4号ボックスカルバート 南部 奥武山米須線 1983 3.6 9.2 BOX co 糸満市字真壁 通常 2021 Ⅱ 2026 点検 200

374 1号橋 南部 奥武山米須線 1973 3.1 19.5 BOX co 那覇市小禄 通常 2020 Ⅰ 2025 点検 100

375 1号BOX 南部 奥武山米須線 1998 16.8 16.8 BOX co 豊見城市豊見城 通常 2021 Ⅱ 2026 点検 200

376 高安橋(下り) 南部 県道11号線 1998 59.6 15.6 鋼橋（RC床版） st 豊見城市高安 通常 2021 Ⅱ 2026 点検 3,000

377 高安橋(上り) 南部 県道11号線 1996 59.6 16.2 鋼橋（RC床版） st 豊見城市高安 通常 2021 Ⅱ 2026 点検 5,000

378 真玉橋 南部 県道11号線 2002 79.6 15.9 T桁 co 豊見城市字真玉橋 塩害 2018 Ⅱ 2023 点検 1,898

379 3号ボックスカルバート 南部 県道11号線 1987 3.0 13.0 BOX co 豊見城市高安 塩害 2021 Ⅰ 2026 点検 200

380 爬龍橋 南部 県道11号線 1994 313.3 12.8 箱桁（鋼） st 豊見城市真玉橋 塩害 2019 Ⅱ 2024 点検 6,015

381 2号ボックスカルバート 南部 県道11号線 1994 8.5 12.8 BOX co 那覇市古波蔵 塩害 2021 Ⅰ 2026 点検 300

382 1号ボックスカルバート 南部 県道17号線 1985 4.2 8.0 BOX co 南城市稲嶺 通常 2019 Ⅲ 2024 設計+点検 1,100 交換 1,802

383 下川橋 南部 県道17号線 1991 16.5 12.0 T桁 co 南城市愛知 通常 2017 Ⅱ 2022 点検 297

384 2号ボックスカルバート 南部 県道17号線 1978 3.5 12.9 BOX co 南城市前川 通常 2017 Ⅰ 2022 断面修復他 10,740 点検 100

385 1号ボックスカルバート 南部 那覇北中城線 1994 4.3 11.4 BOX co 那覇市松川 通常 2019 Ⅲ 2024 設計+点検 1,100 断面修復 1,845

386 むつみ橋 南部 県道39号線 1954 9.4 17.6 T桁 co 那覇市牧志 通常 2020 Ⅱ 2025 点検 500

387 蔡温橋 南部 県道39号線 1998 17.0 18.0 T桁 co 那覇市安里 通常 2017 Ⅰ 2022 点検 459

388 御成橋 南部 県道42号線 1996 22.4 31.2 床版橋 co 那覇市久茂地 通常 2022 Ⅲ 2027 設計 11,000 点検 1,048

389 夫婦橋 南部 県道43号線 2014 18.2 14.2 T桁 co 那覇市前島 通常 2021 Ⅰ 2026 点検 800

390 安里橋 南部 県道46号線 1989 12.6 12.8 鈑桁 st 那覇市安里 通常 2021 Ⅰ 2026 点検 500

391 1号ボックスカルバート 南部 県道46号線 1978 2.5 25.8 BOX co 那覇市寄宮 通常 2020 Ⅰ 2025 点検 100

392 神里橋 南部 県道48号線 1997 35.2 19.5 T桁 co 南風原町神里地内 通常 2017 Ⅱ 2022 点検 1,030

393 1号ボックスカルバート 南部 県道48号線 1988 3.4 11.7 BOX co 南風原町神里 通常 2017 Ⅰ 2022 点検 100

394 稲嶺橋 南部 県道48号線 1976 16.7 11.0 T桁 co 南城市稲嶺 通常 2017 Ⅱ 2022 点検 276

395 船越橋 南部 県道48号線 1979 14.5 12.8 T桁 co 南城市船越 通常 2021 Ⅰ 2026 点検 500

396 1号ボックスカルバート 南部 県道52号線 1973 4.1 13.7 BOX co 糸満市与座 通常 2019 Ⅲ 2024 設計+点検 1,100 交換 3,149

397 県道52号線1.8kpボックスカルバート 南部 県道52号線 1983 3.0 12.4 BOX co 八重瀬町世名城 通常 2019 Ⅱ 2024 点検 100

398 県道52号線2.0kpボックスカルバート 南部 県道52号線 1983 2.3 12.4 BOX co 八重瀬町字世名城 通常 2019 Ⅱ 2024 点検 100

399 1号橋 南部 県道62号線 1972 3.6 9.8 T桁 co 那覇市字宇栄原 通常 2020 Ⅰ 2025 点検 100

400 1号ボックスカルバート 南部 糸満与那原線 1978 6.4 7.4 アーチ橋（co） co 糸満市照屋 通常 2019 Ⅲ 2024 設計+点検 1,100 補修 1,667

401 2号ボックスカルバート 南部 糸満与那原線 1978 7.5 7.4 BOX co 糸満市与座 通常 2019 Ⅰ 2024 点検 100

402 豊与座橋 南部 糸満与那原線 1992 35.2 11.8 T桁 co 糸満市豊原 通常 2021 Ⅰ 2026 点検 3,000

403 岡連橋 南部 糸満与那原線 1971 8.5 9.9 T桁 co 八重瀬町東風平 通常 2017 Ⅰ 2022 点検 126

404 高宮城橋(下り) 南部 糸満与那原線 1964 18.9 10.4 T桁 co 南城市高宮城 通常 2021 Ⅱ 2026 点検 600

405 高宮城橋(上り) 南部 糸満与那原線 1964 18.9 10.4 T桁 co 南城市高宮城 通常 2021 Ⅱ 2026 点検 600

406 4号ボックスカルバート 南部 糸満与那原線 1978 4.8 31.1 BOX co 南城市仲程 通常 2021 Ⅰ 2026 点検 450

407 5号ボックスカルバート 南部 糸満与那原線 1978 4.6 19.5 BOX co 南城市大里 通常 2021 Ⅱ 2026 点検 300

408 6号ボックスカルバート 南部 糸満与那原線 1987 3.1 13.9 BOX co 南城市島袋 通常 2017 Ⅰ 2022 点検 100

409 7号ボックスカルバート 南部 糸満与那原線 1978 4.1 12.9 BOX co 南城市大里古堅 通常 2020 Ⅰ 2025 点検 100

410 東浜橋(下り) 南部 糸満与那原線 2006 81.6 14.3 T桁 co 与那原町与那原 塩害 2017 Ⅰ 2022 点検 1,750

411 東浜橋(上り) 南部 糸満与那原線 2006 81.6 14.3 T桁 co 与那原町与那原 塩害 2017 Ⅰ 2022 点検 1,750

412 1号ボックスカルバート 南部 那覇糸満線 1980 3.0 41.1 BOX co 那覇市安謝 通常 2018 Ⅱ 2023 点検 185

413 識名大橋 南部 那覇糸満線 1992 245.1 16.5 鋼橋（RC床版） st 那覇市字識名 通常 2018 Ⅲ 2023 設計+点検 27,409 塗替他 225,780 塗替他 179,314 塗替他 335,411
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長寿命化修繕計画 1年目 2年目 3年目 4年目 5年目
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414 識名大橋人道橋(下り) 南部 那覇糸満線 1991 245.1 3.2 鋼橋（RC床版） st 那覇市上間 通常 2018 Ⅲ 2023 設計+点検 78,476 塗替他 186,915

415 識名大橋人道橋(上り) 南部 那覇糸満線 1991 245.1 3.2 鋼橋（RC床版） st 那覇市上間 通常 2018 Ⅲ 2023 設計+点検 20,297 補修 190,774

416 池原橋(兼城橋下り) 南部 那覇糸満線 2009 14.5 16.7 T桁 co 南風原町兼城 通常 2018 Ⅰ 2023 点検 363

417 池原橋(兼城橋上り) 南部 那覇糸満線 2009 14.5 16.6 T桁 co 南風原町兼城 通常 2018 Ⅰ 2023 点検 361

418 県道82号線10.0kpボックスカルバート 南部 那覇糸満線 1980 2.6 11.6 BOX co 南風原町照屋 通常 2021 Ⅰ 2026 点検 200

419 山川橋側道1号橋 南部 那覇糸満線 1998 18.0 12.8 T桁 co 南風原町字山川 通常 2017 Ⅱ 2022 点検 346

420 山川橋側道2号橋 南部 那覇糸満線 1998 17.8 10.0 T桁 co 南風原町字山川 通常 2017 Ⅱ 2022 点検 267

421 外間橋 南部 那覇糸満線 1995 29.9 24.0 T桁 co 八重瀬町外間 通常 2017 Ⅰ 2022 点検 1,076

422 東風平大橋 南部 那覇糸満線 1992 580.0 21.8 T桁 co 八重瀬町宜次地内 通常 2018 Ⅲ 2023 設計+点検 28,723 塗替他 112,744 断面修復他 165,583 塗替他 138,345

423 阿波根大橋(下り) 南部 那覇糸満線 1991 40.0 11.8 鋼橋（RC床版） st 糸満市阿波根 通常 2017 Ⅱ 2022 点検 708

424 阿波根大橋(上り) 南部 那覇糸満線 1991 40.0 11.8 鋼橋（RC床版） st 糸満市阿波根 通常 2017 Ⅱ 2022 点検 708

425 5号ボックスカルバート 南部 那覇糸満線 1980 3.5 19.9 BOX co 南風原町山川 通常 2021 Ⅰ 2026 点検 200

426 宜次橋 南部 那覇糸満線 1976 13.9 7.0 T桁 co 八重瀬町字宜次 通常 2017 Ⅱ 2022 点検 146

427 2号ボックスカルバート 南部 南風原知念線 1978 2.6 10.4 BOX co 南城市大里銭又 通常 2017 Ⅰ 2022 点検 100

428 仲程橋 南部 南風原知念線 1985 13.4 11.9 床版橋 co 南城市字仲間 通常 2018 Ⅱ 2023 点検 239

429 県道86号線3.0kpボックスカルバート 南部 南風原知念線 1983 3.0 13.2 BOX co 南城市大里大城 通常 2017 Ⅰ 2022 点検 100

430 3号ボックスカルバート 南部 南風原知念線 1978 3.0 12.1 BOX co 南城市大里大城 通常 2017 Ⅰ 2022 点検 100

431 ニライ橋 南部 南風原知念線 1996 260.0 9.8 箱桁（鋼） st 南城市知念 通常 2017 Ⅰ 2022 点検 3,822

432 カナイ橋 南部 南風原知念線 1999 400.0 10.8 箱桁（鋼） st 南城市知念 通常 2018 Ⅱ 2023 点検 6,480

433 大田高橋 南部 久米島空港真泊線 1988 92.5 12.8 T桁 co 久米島町大田 通常 2021 Ⅱ 2026 設計 4,337 交換 43,366 点検 4,000 設計 6,153

434 大港橋 南部 久米島空港真泊線 2000 160.0 14.8 箱桁（Co） co 久米島町字兼城 塩害 2021 Ⅱ 2026 点検 7,000 設計 15,390

435 1号ボックスカルバート(ﾊﾞｲﾊﾟｽ) 南部 久米島空港真泊線 1982 5.2 11.3 BOX co 久米島町嘉手刈 通常 2020 Ⅰ 2025 点検 500

436 山中橋 南部 久米島空港真泊線 1992 12.4 12.8 T桁 co 久米島町字真我里 通常 2021 Ⅱ 2026 点検 500

437 中之橋(BOX) 南部 久米島空港真泊線 2007 8.1 17.8 BOX co 久米島町謝名堂 通常 2021 Ⅰ 2026 点検 500

438 県道89号線11.4kpボックスカルバート 南部 久米島空港真泊線 1983 3.9 10.1 BOX co 久米島町謝名堂 通常 2020 Ⅰ 2025 点検 200

439 清水橋(旧道) 南部 久米島空港真泊線 1986 8.9 11.3 T桁 co 久米島町鳥島 塩害 2021 Ⅰ 2026 設計 1,000 打替え 2,489 点検 300

440 新生橋(旧道) 南部 久米島空港真泊線 1970 7.5 9.5 T桁 co 久米島町仲泊 塩害 2018 Ⅲ 2023 点検 1,107 設計 10,000 補修 5,337

441 千歳橋(旧道) 南部 久米島空港真泊線 2002 14.0 9.8 T桁 co 久米島町大田 塩害 2021 Ⅰ 2026 点検 500

442 1号ボックスカルバート 南部 久米島空港真泊線 1982 5.2 11.2 BOX co 久米島町嘉手刈 通常 2021 Ⅱ 2026 点検 200

443 1号ボックスカルバート(ﾊﾞｲﾊﾟｽ)(旧道) 南部 久米島空港真泊線 1953 5.4 4.9 石積み 石 久米島町儀間 通常 2021 Ⅰ 2026 点検 200

444 1号ボックスカルバート 南部 県道131号線 1972 3.7 10.5 BOX co 八重瀬町後原 通常 2021 Ⅰ 2026 点検 200

445 中の橋 南部 座間味港線 1988 5.7 6.7 BOX co 座間味村座間味 通常 2017 Ⅰ 2022 点検 100

446 那覇大橋 南部 那覇内環状線 1970 140.6 18.8 鋼橋（RC床版） st 那覇市古波蔵 塩害 2018 Ⅲ 2023 架替中 点検 3,965

447 第二真地橋 南部 真地久茂地線 1996 28.4 13.8 T桁 co 那覇市真地 通常 2018 Ⅱ 2023 点検 588

448 真地大橋(下り) 南部 真地久茂地線 2002 270.0 11.7 箱桁（Co） co 那覇市真地 通常 2018 Ⅱ 2023 点検 4,739

449 真地大橋(上り) 南部 真地久茂地線 2002 254.0 12.1 箱桁（Co） co 那覇市真地 通常 2018 Ⅱ 2023 点検 4,610

450 名嘉地橋 南部 那覇空港線 2001 6.6 12.6 BOX co 豊見城市名嘉地 通常 2018 Ⅰ 2023 点検 125

451 県道137号線新里跨道橋 南部 玉城那覇自転車道線 1999 35.0 3.5 T桁 co 南城市新里 通常 2017 Ⅱ 2022 点検 184

452 小谷橋 南部 玉城那覇自転車道線 2005 50.0 4.7 T桁 co 南城市佐敷字小谷地内 通常 2021 Ⅰ 2026 点検 500

453 宮城橋 南部 南風原与那原線 1972 11.4 11.4 T桁 co 南風原町宮城 通常 2020 Ⅰ 2025 点検 140

454 1号橋 南部 南風原与那原線 2022 3.0 13.1 T桁 co 南風原町宮城 通常 2018 Ⅱ 2023 点検 100

455 昭和橋 南部 宜野湾南風原線 1986 15.6 12.6 T桁 co 那覇市首里末吉町 通常 2017 Ⅰ 2022 点検 295

456 昭和橋左側道橋 南部 宜野湾南風原線 1985 15.7 2.6 T桁 co 那覇市首里 通常 2017 Ⅰ 2022 点検 100

457 宜野湾南風原線１号橋 南部 宜野湾南風原線 2015 85.0 28.7 T桁 co 南風原町字新川 通常 2020 Ⅰ 2025 点検 3,659

458 石原橋(下り) 南部 宜野湾南風原線 2011 22.5 15.4 T桁 co 南風原町兼城 通常 2018 Ⅱ 2023 点検 520

459 石原橋(上り) 南部 宜野湾南風原線 2011 22.5 15.4 T桁 co 南風原町兼城 通常 2018 Ⅱ 2023 点検 520

460 真謝橋 南部 宇根仲泊線 2012 4.6 14.0 BOX co 久米島町真謝 通常 2020 Ⅰ 2025 点検 200

461 2号ボックスカルバート 南部 宇根仲泊線 1982 4.3 10.7 BOX co 久米島町宇江城 通常 2020 Ⅲ 2025 設計 1,000 補修 7,045 点検 200

462 上溝橋 南部 宇根仲泊線 2012 6.8 12.3 BOX co 久米島町仲地 通常 2020 Ⅰ 2025 点検 200

463 仲地橋 南部 宇根仲泊線 不明 4.8 12.5 BOX co 久米島町仲地 通常 2018 Ⅱ 2023 点検 100

464 てぃーだ橋 南部 久米島一周線 2012 273.0 9.5 箱桁（Co） co 島尻郡久米島町字真謝 通常 2021 Ⅰ 2026 点検 10,000

465 つむぎ橋 南部 久米島一周線 2012 160.1 9.5 T桁 co 島尻郡久米島町真謝 通常 2021 Ⅰ 2026 点検 5,000

466 東銭田橋 南部 久米島一周線 2005 54.0 15.8 T桁 co 久米島町銭田 塩害 2021 Ⅰ 2026 点検 2,000

467 スハラ橋(1号Box) 南部 久米島一周線 2001 7.0 15.8 BOX co 久米島町島尻 塩害 2021 Ⅱ 2026 点検 200

468 クサト橋 南部 久米島一周線 1999 128.0 14.8 T桁 co 久米島町島尻 塩害 2021 Ⅰ 2026 点検 5,000

469 港橋 南部 久米島一周線 2000 13.6 15.8 T桁 co 久米島町島尻 塩害 2021 Ⅰ 2026 点検 500

470 浜崎橋 南部 東風平豊見城線 2002 80.0 30.8 T桁 co 豊見城市字与根 塩害 2018 Ⅱ 2023 点検 3,696

471 1号ボックスカルバート 南部 糸満具志頭線 1978 3.6 15.5 BOX co 糸満市糸満 通常 2021 Ⅰ 2026 点検 500

472 1号ボックスカルバート側道橋 南部 糸満具志頭線 1978 5.4 6.7 T桁 co 糸満市糸満 通常 2021 Ⅰ 2026 点検 200

13



長寿命化修繕計画 1年目 2年目 3年目 4年目 5年目

2023 2024 2025 2026 2027

2,208,361 4,318,540 3,688,939 3,393,013 2,308,717

点検結果

年度
判定
区分

NO. 橋梁名 管理事務所 路線名 架設年 橋長 幅員 構造形式 橋種 所在地 塩害
費用

（千円）
点検の
時期

修繕の
時期

対策内容
費用

（千円）
対策内容

費用
（千円）

対策内容
費用

（千円）
対策内容

費用
（千円）

対策内容

473 宇久増橋 南部 那覇宜野湾線 1995 16.3 16.0 T桁 co 那覇市古島 通常 2017 Ⅲ 2022 設計 10,000 補修 62,000 点検 46,614

474 第一伊良波橋 南部 豊見城糸満線 1961 5.3 13.2 BOX co 島尻郡豊見城市字伊良波 通常 2020 Ⅰ 2025 点検 105

475 伊良波橋 南部 豊見城糸満線 1996 13.3 30.8 T桁 co 豊見城市伊良波 通常 2020 Ⅰ 2025 設計 1,000 交換 5,706 点検 614

476 溝橋(R331KP006-682) 南部 豊見城糸満線 不明 2.1 25.8 BOX co 豊見城市伊良波 通常 2021 Ⅱ 2026 点検 200

477 溝橋(R331KP007-020) 南部 豊見城糸満線 不明 2.1 12.6 BOX co 豊見城市座安 通常 2021 Ⅰ 2026 点検 200

478 溝橋(R331kp007-157） 南部 豊見城糸満線 不明 2.1 10.5 BOX co 豊見城市座安 通常 2019 Ⅱ 2024 点検 100

479 座安橋 南部 豊見城糸満線 1961 3.0 10.7 BOX co 島尻郡豊見城市字座安 通常 2020 Ⅰ 2025 点検 100

480 溝橋(R331KP007-689) 南部 豊見城糸満線 1975 3.0 10.7 BOX co 豊見城市座安 通常 2020 Ⅱ 2025 点検 100

481 溝橋(R331KP008-801) 南部 豊見城糸満線 不明 2.1 18.3 BOX co 豊見城市翁長 通常 2021 Ⅱ 2026 点検 200

482 溝橋(R331kp010-177) 南部 豊見城糸満線 1995 2.1 16.5 BOX co 糸満市兼城 通常 2019 Ⅲ 2024 設計+点検 1,100 補修 1,999

483 溝橋(R331KP010-274) 南部 豊見城糸満線 不明 3.0 21.5 BOX co 糸満市兼城 通常 2020 Ⅰ 2025 点検 100

484 川尻橋 南部 豊見城糸満線 1987 48.3 15.2 T桁 co 糸満市兼城 塩害 2016 Ⅲ 2021 設計 7,988 補修 48,426 点検 3,000

485 溝橋(R331KP012-141) 南部 豊見城糸満線 不明 7.3 10.2 BOX co 糸満市糸満 塩害 2021 Ⅱ 2026 点検 250

486 溝橋(R331KP012-613) 南部 豊見城糸満線 不明 15.0 10.0 BOX co 糸満市真栄里 塩害 2021 Ⅰ 2026 点検 500

487 古島インター橋 南部 国道330号 2008 29.7 40.0 T桁 co 那覇市古島地内 通常 2018 Ⅱ 2023 点検 1,794

488 安里高架橋(下り) 南部 国道330号 2002 220.0 7.3 箱桁（鋼） st 那覇市字安里 通常 2017 Ⅱ 2022 点検 2,409

489 安里高架橋(上り) 南部 国道330号 2002 220.0 7.3 箱桁（鋼） st 那覇市字安里 通常 2022 Ⅲ 2027 設計 10,000 点検 2,409

490 ひめゆり橋(下り) 南部 国道330号 1980 14.6 13.7 T桁 co 那覇市字安里 通常 2021 Ⅰ 2026 点検 500

491 ひめゆり橋(上り) 南部 国道330号 1980 14.6 13.7 T桁 co 那覇市字安里 通常 2021 Ⅰ 2026 点検 500

492 四条橋 南部 国道330号 1978 10.4 20.8 T桁 co 那覇市寄宮(樋川) 通常 2021 Ⅱ 2026 点検 500

493 古波蔵高架橋 南部 国道330号 1980 225.8 7.0 鋼橋（RC床版） st 那覇市古波蔵 通常 2020 Ⅲ 2025 塗替 828 断面修復他 96,198 設計+点検 9,360 断面修復他 6,474 断面修復他 185,646

494 旭橋 南部 国道330号 1980 24.0 23.8 T桁 co 那覇市旭町 通常 2018 Ⅱ 2023 点検 857

495 具志頭橋 南部 国道507号 1994 10.5 17.4 T桁 co 八重瀬町具志頭 通常 2018 Ⅰ 2023 点検 274

496 国道507号2.8kpボックスカルバート 南部 国道507号 1975 3.1 12.0 BOX co 八重瀬町富盛 通常 2017 Ⅰ 2022 点検 100

497 ヘンサ橋(上り) 南部 国道507号 2016 15.7 14.5 T桁 co 八重瀬町東風平 通常 2020 Ⅰ 2025 点検 500

498 3号ボックスカルバート(ﾊﾞｲﾊﾟｽ)通路 南部 国道507号 1993 7.0 30.4 BOX co 八重瀬町屋冝原地内 通常 2016 Ⅰ 2021 点検 500

499 2号ボックスカルバート(ﾊﾞｲﾊﾟｽ)通路 南部 国道507号 1993 6.0 30.4 BOX co 八重瀬町屋冝原地内 通常 2016 Ⅰ 2021 点検 500

500 南伸橋(下り) 南部 国道507号 1997 35.0 13.8 T桁 co 八重瀬町屋宜原地内 通常 2017 Ⅱ 2022 点検 737

501 南伸橋(上り) 南部 国道507号 1997 35.6 14.8 T桁 co 八重瀬町屋宜原地内 通常 2017 Ⅱ 2022 点検 790

502 1号ボックスカルバート(ﾊﾞｲﾊﾟｽ)通路 南部 国道507号 1995 10.0 32.4 BOX co 南風原町神里 通常 2017 Ⅰ 2022 点検 486

503 山川大橋(下り) 南部 国道507号 1999 230.0 12.3 床版橋 co 南風原町山川地内 通常 2017 Ⅱ 2022 点検 4,244

504 山川大橋(上り) 南部 国道507号 1999 230.0 12.3 床版橋 co 南風原町山川地内 通常 2017 Ⅱ 2022 点検 4,244

505 1号ボックスカルバート(ﾊﾞｲﾊﾟｽ)排水 南部 国道507号 2000 2.9 35.9 BOX co 南風原町山川地内 通常 2016 Ⅰ 2021 点検 200

506 フニガー橋(下り) 南部 国道507号 2004 21.2 14.8 床版橋 co 南風原町津嘉山 通常 2018 Ⅱ 2023 点検 471

507 フニガー橋(上り) 南部 国道507号 2004 21.2 14.8 床版橋 co 南風原町津嘉山 通常 2018 Ⅱ 2023 点検 471

508 友寄橋 南部 国道507号 1968 12.0 7.5 T桁 co 八重瀬町神谷 通常 2021 Ⅱ 2026 点検 200

509 宇平橋 南部 国道507号 2001 26.5 29.0 床版橋 co 南風原町山川 通常 2018 Ⅱ 2023 設計＋点検 2,290 交換 11,369

510 1号ボックスカルバート 南部 国道507号 1986 3.6 10.4 BOX co 南風原町津嘉山地内 通常 2021 Ⅰ 2026 点検 200

511 新国場橋 南部 国道507号 1992 37.0 14.8 床版橋 co 那覇市国場地内 通常 2021 Ⅱ 2026 点検 1,000

512 ヘンサ橋（下り線） 南部 国道507号 2017 15.7 14.3 鋼橋（鋼床版） co 八重瀬町東風平 通常 - Ⅰ 2027 点検 336

513 8号ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 南部 糸満与那原線 2014 17.0 8.0 BOX co 八重瀬町東風平 通常 - Ⅰ 2027 点検 204

514 大城高架橋（下り線） 南部 南風原知念線(南部東道路) 2021 172.0 7.0 T桁 co 南城市大里字大城 通常 - Ⅰ 2027 点検 1,806

515 大城ﾀﾞﾑ1号橋（下り線） 南部 南風原知念線(南部東道路) 2021 123.0 7.1 T桁 co 南城市玉城字糸数 通常 - Ⅰ 2027 点検 1,301

516 大城ﾀﾞﾑ2号橋（下り線） 南部 南風原知念線(南部東道路) 2021 78.0 7.1 T桁 co 南城市玉城字糸数～喜良原 通常 - Ⅰ 2027 点検 825

517 大城ﾀﾞﾑ3号橋（下り線） 南部 南風原知念線(南部東道路) 2021 123.0 7.1 T桁 co 南城市玉城字喜良原～南城市佐敷字新里 通常 - Ⅰ 2027 点検 1,301

518 慶留間橋 南部 慶良間空港阿嘉線 1989 240.0 8.0 ラーメン橋 co 座間味村慶留間 塩害 2020 Ⅲ 2025 設計+点検 5,942 断面修復他 120,000

519 阿嘉大橋 南部 慶良間空港阿嘉線 1998 530.0 11.0 箱桁（Co） co 座間味村阿嘉 塩害 2020 Ⅱ 2025 点検 8,745

520 2号ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 南部 慶良間空港阿嘉線 2005 2.3 16.0 BOX co 座間味村慶留間 塩害 2020 Ⅰ 2025 点検 100

521 第一比嘉橋 宮古 平良城辺線 1972 11.4 8.2 T桁 co 宮古島市字比嘉 通常 2020 Ⅲ 2025 R5補修 補修 3,691 点検 140

522 第一比嘉橋左側道橋 宮古 平良城辺線 1979 9.3 3.3 T桁 co 宮古島市城辺字比嘉地内 通常 2020 Ⅲ 2025 R5補修 補修 1,225 点検 100

523 第一比嘉橋右側道橋 宮古 平良城辺線 1979 9.4 3.3 T桁 co 宮古島市城辺字比嘉地内 通常 2020 Ⅲ 2025 R5補修 補修 1,212 点検 100

524 第二比嘉橋 宮古 平良城辺線 1972 10.9 8.2 T桁 co 宮古島市字比嘉 通常 2020 Ⅲ 2025 R6補修 設計 1,000 補修 3,529 点検 134

525 第二比嘉橋左側道橋 宮古 平良城辺線 1979 9.4 3.3 T桁 co 宮古島市城辺字比嘉地内 通常 2020 Ⅲ 2025 R6補修 設計 1,000 補修 1,225 点検 100

526 第二比嘉橋右側道橋 宮古 平良城辺線 1979 9.4 3.3 T桁 co 宮古島市城辺字比嘉地内 通常 2020 Ⅲ 2025 R6補修 設計 1,000 補修 1,225 点検 100

527 加治道橋 宮古 平良城辺線 1972 5.9 14.6 BOX co 宮古島市城辺字比嘉地内 通常 2021 Ⅱ 2026 点検 129

528 1号BOXカルバート 宮古 保良西里線 1986 8.2 13.0 BOX co 宮古島市城辺字長間地内 通常 2021 Ⅱ 2026 点検 160

529 3号BOXカルバート 宮古 保良西里線 1986 2.6 12.7 BOX co 宮古島市山川地内 通常 2021 Ⅰ 2026 点検 100

530 4号BOXカルバート 宮古 保良西里線 1999 4.7 15.0 BOX co 宮古島市西原地内 通常 2021 Ⅰ 2026 点検 106

531 国仲橋 宮古 下地島空港佐良浜線 1983 70.5 10.8 T桁 co 宮古島市字伊良部国仲地内 塩害 2021 Ⅲ 2026 設計+点検 4,097 修繕 29,554
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532 1号ボックスカルバート 宮古 下地島空港佐良浜線 1977 4.6 9.5 BOX co 宮古島市伊良部字前里添地内 通常 2021 Ⅱ 2026 点検 100

533 1号BOXカルバート 宮古 与那覇上地線 1990 3.1 12.5 BOX co 宮古島市下地字与那覇地内 通常 2021 Ⅰ 2026 点検 100

534 2号BOXカルバート 宮古 嘉手苅屋原線 1988 2.1 12.6 BOX co 宮古島市下地洲鎌地内 通常 2021 Ⅰ 2026 点検 100

535 3号BOXカルバート 宮古 嘉手苅屋原線 1988 2.1 13.3 BOX co 宮古島市下地嘉手苅地内 通常 2021 Ⅰ 2026 点検 100

536 4号BOXカルバート 宮古 嘉手苅屋原線 1977 5.8 7.5 BOX co 宮古島市下地嘉手苅地内 塩害 2021 Ⅱ 2026 点検 100

537 4号BOXカルバート左側道橋 宮古 嘉手苅屋原線 2007 12.6 2.7 床版橋 co 宮古島市下地 塩害 2021 Ⅰ 2026 設計 1,000 打替え 2,750 点検 100

538 4号BOXカルバート右側道橋 宮古 嘉手苅屋原線 2007 17.4 2.7 床版橋 co 宮古島市下地 塩害 2021 Ⅰ 2026 設計 1,000 打替え 1,375 点検 100

539 1号BOXカルバート 宮古 友利線 1993 2.6 13.3 BOX co 宮古島市城辺字砂川地内 通常 2018 Ⅰ 2023 点検 100

540 4号BOXカルバート 宮古 池間大浦線 1997 2.8 11.0 BOX co 宮古島市平良字池間地内 塩害 2018 Ⅰ 2023 点検 100

541 5号BOXカルバート 宮古 池間大浦線 1996 2.5 12.1 BOX co 宮古島市平良字池間地内 塩害 2018 Ⅰ 2023 点検 100 設計 1,000 断面修復他 7,083

542 池間大橋 宮古 池間大浦線 1992 1425.0 8.8 箱桁（Co） co 宮古島市平良字狩俣 塩害 2021 Ⅲ 2026 ～R21補修 設計 7,463 断面修復他+点検 82,171 断面修復他+設計+点検 99,440 断面修復他+点検 139,083 断面修復他+点検 131,472

543 世渡橋 宮古 池間大浦線 1991 99.0 8.8 T桁 co 宮古島市狩俣 塩害 2021 Ⅲ 2026 R6補修 設計 3,440 補修 34,402 点検 1,307

544 友利1号橋 宮古 保良上地線 1992 17.9 12.8 床版橋 co 宮古島市城辺字友利地内 塩害 2018 Ⅱ 2023 点検 344

545 友利2号橋 宮古 保良上地線 1992 20.0 8.8 床版橋 co 宮古島市城辺字友利地内 通常 2018 Ⅱ 2023 設計＋点検 2,817 断面修復他 25,535

546 友利2号橋左側道橋 宮古 保良上地線 1992 20.0 4.4 床版橋 co 宮古島市城辺字友利地内 通常 2018 Ⅱ 2023 設計＋点検 1,465 断面修復他 13,330

547 1号BOXカルバート 宮古 保良上地線 1999 10.4 13.3 BOX co 宮古島市城辺字友利地内 塩害 2018 Ⅰ 2023 点検 207 設計 1,000 交換 7,885

548 シギラ橋 宮古 保良上地線 2001 20.0 12.5 床版橋 co 宮古島市城辺字友利地内 通常 2018 Ⅰ 2023 設計＋点検 4,121 断面修復他 37,455

549 深江橋 宮古 保良上地線 2009 51.0 13.0 T桁 co 宮古島市上野字宮国地内 塩害 2018 Ⅰ 2023 点検 995 設計 5,381 断面修復+表面保護 53,813

550 入江橋 宮古 保良上地線 2006 33.5 13.8 T桁 co 宮古島市下地字嘉手苅地内 塩害 2018 Ⅰ 2023 点検 693

551 3号BOXカルバート 宮古 保良上地線 1994 3.1 14.0 BOX co 宮古島市下地与那覇地内 通常 2018 Ⅰ 2023 設計＋点検 1,100 打替え 1,375

552 2号BOXカルバート 宮古 保良上地線 2001 4.0 13.2 BOX co 宮古島市上野字大嶺地内 通常 2018 Ⅰ 2023 点検 100

553 伊良部大橋（本橋） 宮古 平良下地島空港線 2012 3435.0 9.7 箱桁（Co） co 宮古島市平良 塩害 2018 Ⅱ 2023 R5補修 補修 49,979 補修 160,000 補修 160,000 補修 180,000 補修 200,000

554 伊良部大橋（海中道路部橋梁） 宮古 平良下地島空港線 2012 70.0 9.7 床版橋 co 宮古島市平良 塩害 2020 Ⅰ 2025 点検 1,019

555 伊良部大橋（取付橋梁） 宮古 平良下地島空港線 2012 99.9 9.4 床版橋 co 宮古島市平良 塩害 2020 Ⅰ 2025 点検 1,409

556 乗瀬橋 宮古 平良下地島空港線 2019 117.0 9.5 床版橋 co - 塩害 2020 Ⅰ 2025 点検 1,667

557 崎田橋 宮古 国道390号 2010 9.6 13.6 アーチ橋（co） co 宮古島市下地字上地地内 塩害 2021 Ⅱ 2026 点検 218

558 2号BOXカルバート 宮古 国道390号 1974 2.6 14.8 BOX co 宮古島市下地字上地地内 塩害 2020 Ⅱ 2025 設計 1,316 断面修復他 13,157 点検 100

559 4号BOXカルバート 宮古 国道390号 1974 3.1 14.6 BOX co 宮古島市城辺字皆福地内 通常 2020 Ⅱ 2025 点検 100

560 なたつ橋 八重山 石垣港伊原間線 1980 22.6 12.8 鋼橋（RC床版） st 石垣市新川 通常 2018 Ⅱ 2023 点検 434

561 眞喜良橋 八重山 石垣港伊原間線 1973 11.0 8.7 T桁 co 石垣市新川 通常 2022 Ⅱ 2027 点検 144

562 眞喜良橋左側道橋 八重山 石垣港伊原間線 1983 13.8 3.1 鋼橋（RC床版） st 石垣市新川 通常 2022 Ⅱ 2027 点検 100

563 眞喜良橋右側道橋 八重山 石垣港伊原間線 1983 14.8 3.1 鋼橋（RC床版） st 石垣市新川 通常 2022 Ⅱ 2027 点検 100

564 名蔵小橋 八重山 石垣港伊原間線 2008 48.6 8.7 鋼橋（鋼床版） st 石垣市名蔵 塩害 2018 Ⅱ 2023 点検 634

565 名蔵小橋歩道橋 八重山 石垣港伊原間線 1991 48.6 4.3 T桁 co 石垣市名蔵 塩害 2018 Ⅱ 2023 点検 313

566 名蔵大橋 八重山 石垣港伊原間線 1984 135.0 11.5 箱桁（Co） co 石垣市名蔵 塩害 2022 Ⅲ 2027 断面修復+表面保護+点検 139,987 設計 14,934 交換他 149,344 点検 126,667

567 第1名蔵橋 八重山 石垣港伊原間線 1984 4.1 13.5 BOX co 石垣市名蔵 塩害 2020 Ⅲ 2025 設計 1,188 補修 5,970 点検 100

568 第2名蔵橋 八重山 石垣港伊原間線 2003 8.0 13.8 BOX co 石垣市名蔵 塩害 2016 Ⅱ 2021 点検 166

569 第1崎枝橋 八重山 石垣港伊原間線 1971 4.2 13.7 BOX co 石垣市崎枝 塩害 2020 Ⅱ 2025 点検 100

570 第2崎枝橋 八重山 石垣港伊原間線 1971 4.6 13.9 BOX co 石垣市崎枝 塩害 2020 Ⅱ 2025 点検 100

571 第4崎枝橋 八重山 石垣港伊原間線 1981 3.1 11.4 BOX co 石垣市崎枝 塩害 2017 Ⅱ 2022 点検 100

572 第5崎枝橋 八重山 石垣港伊原間線 2003 2.4 9.1 BOX co 石垣市崎枝 塩害 2017 Ⅱ 2022 設計 1,000 交換 2,016 点検 100

573 第6崎枝橋 八重山 石垣港伊原間線 1999 4.1 13.9 BOX co 石垣市崎枝 塩害 2020 Ⅱ 2025 点検 100

574 第8崎枝橋 八重山 石垣港伊原間線 1971 0.7 7.5 BOX co 石垣市崎枝 塩害 2017 Ⅲ 2022 設計 1,000 断面修復+表面保護 6,384 点検 100

575 第9崎枝橋 八重山 石垣港伊原間線 2012 2.3 14.5 BOX co 石垣市崎枝 塩害 2017 Ⅰ 2022 点検 100

576 第10崎枝橋 八重山 石垣港伊原間線 1971 2.3 16.5 BOX co 石垣市崎枝 塩害 2017 Ⅲ 2022 設計 1,290 断面修復+表面保護 12,902 点検 100

577 第11崎枝橋 八重山 石垣港伊原間線 1971 2.1 17.6 BOX co 石垣市崎枝 塩害 2017 Ⅱ 2022 点検 100

578 小谷橋 八重山 石垣港伊原間線 1998 13.7 14.0 床版橋 co 石垣市崎枝地内 塩害 2018 Ⅰ 2023 点検 288

579 第12崎枝橋 八重山 石垣港伊原間線 2012 2.1 14.6 BOX co 石垣市崎枝 塩害 2017 Ⅱ 2022 点検 100

580 第14崎枝橋 八重山 石垣港伊原間線 2012 3.1 14.5 BOX co 石垣市崎枝 塩害 2017 Ⅱ 2022 点検 100

581 高田橋 八重山 石垣港伊原間線 1977 10.7 9.1 床版橋 co 石垣市崎枝 塩害 2018 Ⅰ 2023 点検 146

582 高田橋側道橋 八重山 石垣港伊原間線 2002 10.9 4.3 床版橋 co 石垣市崎枝 塩害 2018 Ⅰ 2023 点検 100

583 崎枝橋 八重山 石垣港伊原間線 1977 10.7 9.0 床版橋 co 石垣市崎枝 塩害 2018 Ⅱ 2023 点検 144

584 崎枝橋側道橋 八重山 石垣港伊原間線 2002 10.9 4.3 床版橋 co 石垣市崎枝 塩害 2021 Ⅰ 2026 点検 100

585 高屋橋 八重山 石垣港伊原間線 2003 6.5 12.5 BOX co 石垣市高屋 塩害 2017 Ⅲ 2022 設計 1,000 断面修復+表面保護 6,113 点検 301

586 浦橋 八重山 石垣港伊原間線 1980 13.7 10.8 T桁 co 石垣市川平 塩害 2018 Ⅱ 2023 点検 222

587 下田原橋 八重山 石垣港伊原間線 1980 18.6 10.8 鋼橋（RC床版） st 石垣市川平 塩害 2022 Ⅲ 2027 設計 4,120 塗替他+点検 42,201 交換 7,979 点検 301

588 石垣港伊原間線3号ボックス 八重山 石垣港伊原間線 1998 5.8 10.5 BOX co 石垣市吉原 塩害 2020 Ⅲ 2025 設計 1,000 補修 5,683 点検 100

589 山原橋 八重山 石垣港伊原間線 1979 130.7 11.3 鋼橋（RC床版） st 石垣市山原 通常 2018 Ⅲ 2023 設計+点検 23,869 補修 7,274

590 荒川橋 八重山 石垣港伊原間線 1979 19.6 10.7 鋼橋（RC床版） st 石垣市山原 通常 2018 Ⅱ 2023 点検 315
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591 第2富野橋 八重山 石垣港伊原間線 2003 3.0 14.3 BOX co 石垣市富野 通常 2017 Ⅱ 2022 点検 100

592 第3富野橋 八重山 石垣港伊原間線 2003 2.0 11.4 BOX co 石垣市富野 塩害 2017 Ⅱ 2022 点検 100

593 第1大田橋 八重山 石垣港伊原間線 1981 2.0 12.0 BOX co 石垣市大田 塩害 2017 Ⅱ 2022 点検 100

594 第3大田橋 八重山 石垣港伊原間線 1981 2.3 11.1 BOX co 石垣市大田 塩害 2017 Ⅱ 2022 点検 100

595 第4大田橋 八重山 石垣港伊原間線 1981 2.3 11.0 BOX co 石垣市大田 通常 2017 Ⅱ 2022 点検 100

596 第5大田橋 八重山 石垣港伊原間線 1981 2.3 10.9 BOX co 石垣市大田 通常 2017 Ⅱ 2022 点検 100

597 吹通橋 八重山 石垣港伊原間線 1995 60.0 11.0 T桁 co 石垣市伊土名地内 塩害 2021 Ⅲ 2026 設計 4,208 修繕+設計 47,222 修繕 50,575 点検 990

598 西浜橋 八重山 石垣港伊原間線 1979 20.6 12.8 T桁 co 石垣市野底 通常 2021 Ⅱ 2026 点検 396

599 西野橋 八重山 石垣港伊原間線 1980 12.8 10.8 T桁 co 石垣市野底 通常 2022 Ⅲ 2027 設計 1,207 断面修復 8,137 点検 28,722

600 大浦橋 八重山 石垣港伊原間線 1980 25.7 11.1 T桁 co 石垣市伊原間 塩害 2017 Ⅱ 2022 点検 428

601 山門橋 八重山 富野大川線 1984 15.0 10.8 T桁 co 石垣市富野地内 通常 2021 Ⅱ 2026 点検 243

602 於茂登橋 八重山 富野大川線 1984 98.0 10.8 鋼橋（RC床版） st 石垣市宮良地内 通常 2020 Ⅱ 2025 点検 1,588

603 底原橋 八重山 富野大川線 1984 41.7 10.9 鋼橋（RC床版） st 石垣市底原地内 通常 2022 Ⅲ 2027 設計 15,012 塗替他 143,306 点検 48,882

604 武那田原小橋 八重山 富野大川線 1993 47.0 11.0 床版橋 co 石垣市底原地内 通常 2022 Ⅲ 2027 設計 9,528 断面修復他 87,529 点検 33,734

605 武那田原大橋 八重山 富野大川線 1994 235.0 10.8 鋼橋（RC床版） st 石垣市底原地内 通常 2020 Ⅲ 2025 設計 31,088 補修 310,880 点検 3,807

606 開南橋 八重山 富野大川線 1983 30.0 10.8 床版橋 co 石垣市字平得 通常 2020 Ⅲ 2025 設計 2,820 断面修復 28,205 点検 486

607 紙屋橋 八重山 富野大川線 1981 20.6 10.8 鋼橋（RC床版） st 石垣市平得 通常 2017 Ⅱ 2022 点検 334

608 小波本橋 八重山 富野大川線 1981 16.1 13.0 鋼橋（RC床版） st 石垣市登野城 通常 2022 Ⅱ 2027 設計＋点検 1,312 交換 6,864

609 立石橋 八重山 富野大川線 1979 2.5 12.8 BOX co 石垣市登野城 通常 2021 Ⅰ 2026 点検 100

610 底原橋(旧道) 八重山 富野大川線 1963 10.0 6.3 T桁 co 石垣市底原地内 通常 2022 Ⅲ 2027 設計 1,000 補修 4,437 点検 134

611 平久保橋 八重山 平野伊原間線 1982 40.0 10.8 T桁 co 石垣市字平久保 塩害 2020 Ⅲ 2025 補修 16,179 点検 648

612 嘉良橋 八重山 平野伊原間線 2004 24.0 11.0 T桁 co 石垣市平久保 通常 2017 Ⅱ 2022 点検 393

613 川平高屋線4号ﾎﾞｯｸｽ 八重山 川平高屋線 1989 2.0 8.6 BOX co 石垣市川平 通常 2018 Ⅰ 2023 点検 100

614 長間橋 八重山 石垣浅田線 1987 26.5 13.8 床版橋 co 石垣市新川地内 通常 2022 Ⅱ 2027 点検 549

615 ペンサ橋 八重山 石垣浅田線 1992 7.4 11.0 床版橋 co 石垣市外山田地内 通常 2021 Ⅱ 2026 点検 122

616 浦田原橋 八重山 石垣浅田線 1985 13.0 11.1 鋼橋（RC床版） st 石垣市名蔵地内 通常 2017 Ⅱ 2022 点検 218

617 神田橋 八重山 石垣浅田線 1979 68.5 10.8 T桁 co 石垣市名蔵 通常 2022 Ⅱ 2027 点検 1,111

618 名蔵1号橋(旧道) 八重山 石垣浅田線 1971 2.0 8.4 BOX co 石垣市名蔵 通常 2017 Ⅱ 2022 点検 100

619 磯辺小橋 八重山 大浜富野線 1982 19.1 13.3 床版橋 co 石垣市大浜 通常 2021 Ⅱ 2026 点検 381

620 赤下橋 八重山 大浜富野線 1978 79.7 8.2 鋼橋（RC床版） st 石垣市大浜 通常 2021 Ⅱ 2026 点検 980

621 赤下橋側道橋 八重山 大浜富野線 1978 79.7 2.3 鋼橋（鋼床版） st 石垣市大浜 通常 2017 Ⅱ 2022 点検 275

622 第1宮良橋 八重山 大浜富野線 1981 2.1 14.0 BOX co 石垣市宮良 通常 2017 Ⅱ 2022 点検 100

623 第1白保橋 八重山 大浜富野線 2008 2.3 12.3 BOX co 石垣市白保 通常 2017 Ⅱ 2022 点検 100

624 第2大里橋 八重山 大浜富野線 2006 3.8 12.3 BOX co 石垣市白保 通常 2017 Ⅲ 2022 設計 1,000 補修 1,646 点検 100

625 米節橋 八重山 大浜富野線 1963 11.5 6.2 T桁 co 石垣市宮良 通常 2021 Ⅲ 2026 設計 1,000 補修 5699 点検 107

626 底原橋(旧道) 八重山 大浜富野線 1963 10.0 6.3 床版橋 co 石垣市宮良 通常 2019 Ⅲ 2024 設計＋点検 1,100 断面修復 6,767

627 第1小浜橋 八重山 小浜港線 1988 5.9 10.8 BOX co 竹富町小浜 塩害 2018 Ⅱ 2023 点検 100

628 クード橋 八重山 新川白保線 2003 2.1 13.2 BOX co 石垣市名蔵 通常 2017 Ⅰ 2022 点検 100

629 名蔵Box1 八重山 新川白保線 2003 5.9 13.3 BOX co 石垣市名蔵 通常 2017 Ⅰ 2022 点検 118

630 名蔵Box2 八重山 新川白保線 2003 6.3 13.0 BOX co 石垣市名蔵 通常 2017 Ⅱ 2022 点検 123

631 南風川橋 八重山 新川白保線 1985 28.7 9.2 床版橋 co 石垣市石垣地内 通常 2017 Ⅱ 2022 点検 396

632 南風川橋側道橋 八重山 新川白保線 1985 28.7 3.8 箱桁（Co） co 石垣市名蔵 通常 2017 Ⅱ 2022 点検 160

633 名蔵Box3 八重山 新川白保線 2003 2.0 8.9 BOX co 石垣市名蔵 通常 2017 Ⅱ 2022 点検 100

634 振興橋 八重山 新川白保線 1992 11.3 11.0 T桁 co 石垣市大保地内 通常 2018 Ⅱ 2023 点検 186

635 川原橋 八重山 新川白保線 1993 47.0 11.0 床版橋 co 石垣市大保地内 通常 2022 Ⅱ 2027 点検 776

636 第2白保橋 八重山 新川白保線 1985 3.5 13.1 BOX co 石垣市名蔵 通常 2017 Ⅱ 2022 点検 100

637 山内橋 八重山 新川白保線 1985 3.0 8.4 BOX co 石垣市名蔵 通常 2017 Ⅱ 2022 点検 100

638 第3白保橋 八重山 新川白保線 1985 3.0 12.5 BOX co 石垣市名蔵 通常 2017 Ⅱ 2022 点検 100

639 第2西表橋 八重山 白浜南風見線 1992 7.0 10.8 BOX co 竹富町西表地内 通常 2016 Ⅱ 2021 点検 113

640 美田良橋 八重山 白浜南風見線 1992 28.5 11.0 床版橋 co 竹富町美田良地内 塩害 2017 Ⅱ 2022 点検 470

641 西表BOX1 八重山 白浜南風見線 1992 2.0 11.2 BOX co 竹富町上原地内 塩害 2016 Ⅱ 2021 点検 100

642 与那田橋 八重山 白浜南風見線 1977 77.1 8.5 鋼橋（RC床版） st 竹富町与那田地内 塩害 2022 Ⅱ 2027 点検 983

643 与那田橋側道橋 八重山 白浜南風見線 2006 77.1 2.3 鋼橋（RC床版） st 竹富町与那田地内 塩害 2022 Ⅲ 2027 設計 7,532 塗替 75,323 点検 266

644 浦内橋 八重山 白浜南風見線 1969 272.1 7.6 鋼橋（RC床版） st 竹富町浦内 塩害 2020 Ⅲ 2025 架替 445,500 架替 445,500 架替 447,110 架替 450,250 架替 339,602

645 第２浦内橋 八重山 白浜南風見線 1990 10.9 11.0 T桁 co 竹富町浦内地内 塩害 2016 Ⅱ 2021 点検 180

646 上原BOX2 八重山 白浜南風見線 1992 2.0 12.7 BOX co 竹富町上原地内 塩害 2016 Ⅱ 2021 点検 100

647 第1上原橋 八重山 白浜南風見線 1992 3.5 13.0 BOX co 竹富町上原地内 通常 2016 Ⅱ 2021 点検 100

648 野崎橋 八重山 白浜南風見線 1977 25.4 8.2 鋼橋（鋼床版） st 竹富町上原 塩害 2017 Ⅰ 2022 点検 312

649 船浦橋 八重山 白浜南風見線 1998 160.0 11.5 T桁 co 竹富町船浦地内 塩害 2016 Ⅱ 2021 点検 2,760
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650 ナダラ橋 八重山 白浜南風見線 1996 40.0 11.5 床版橋 co 竹富町字高那地内 塩害 2016 Ⅱ 2021 点検 690

651 クーラ橋 八重山 白浜南風見線 1997 22.8 11.5 床版橋 co 竹富町船浦地内 塩害 2017 Ⅲ 2022 設計 3,896 交換 38,962 点検 393

652 西ゲーダ橋 八重山 白浜南風見線 1996 15.2 11.5 床版橋 co 竹富町高那地内 塩害 2015 Ⅱ 2020 点検 262

653 ゲーダ橋 八重山 白浜南風見線 1996 25.0 11.5 床版橋 co 竹富町船浦地内 塩害 2017 Ⅱ 2022 設計 4,969 交換 49,687 点検 431

654 大見謝橋 八重山 白浜南風見線 1996 24.0 11.5 床版橋 co 竹富町高那地内 塩害 2022 Ⅲ 2027 設計 1,935 断面修復+表面保護 19,351 点検 414

655 ユシキダ橋 八重山 白浜南風見線 1997 24.0 11.5 床版橋 co 竹富町高那地内 通常 2016 Ⅱ 2021 点検 414

656 崎田橋 八重山 白浜南風見線 1999 60.0 13.0 床版橋 co 竹富町字上原 通常 2017 Ⅱ 2022 点検 1,170

657 ユチン橋 八重山 白浜南風見線 1995 41.1 11.5 床版橋 co 竹富町高那地内 塩害 2016 Ⅱ 2021 点検 709

658 高那橋 八重山 白浜南風見線 1999 24.7 13.0 床版橋 co 竹富町高那地内 塩害 2017 Ⅰ 2022 点検 482

659 平川橋 八重山 白浜南風見線 2004 16.1 12.0 床版橋 co 竹富町高那 通常 2017 Ⅰ 2022 点検 290

660 西船良橋 八重山 白浜南風見線 2003 18.0 12.0 床版橋 co 竹富町高那 塩害 2017 Ⅰ 2022 点検 324

661 船良橋 八重山 白浜南風見線 2003 14.7 12.0 床版橋 co 竹富町高那 塩害 2016 Ⅱ 2021 設計 1,422 断面修復+表面保護 14,219 点検 265

662 与那良橋 八重山 白浜南風見線 1980 18.6 8.4 鋼橋（RC床版） st 竹富町美原 通常 2019 Ⅲ 2024 設計＋点検 2,060 塗替 18,260

663 与那良橋側道橋 八重山 白浜南風見線 2006 20.1 4.3 鋼橋（RC床版） st 竹富町古見地内 通常 2016 Ⅲ 2021 設計 3,624 塗替他 36,245 点検 129

664 相良橋 八重山 白浜南風見線 1981 31.8 9.2 鋼橋（RC床版） st 竹富町美原 通常 2016 Ⅱ 2021 点検 439

665 相良橋側道橋 八重山 白浜南風見線 2006 35.0 3.3 鋼橋（RC床版） st 竹富町古見地内 通常 2016 Ⅱ 2021 点検 173

666 後良１号橋 八重山 白浜南風見線 2001 71.0 13.8 T桁 co 竹富町古見 塩害 2022 Ⅱ 2027 点検 1,470

667 後良２号橋 八重山 白浜南風見線 2001 70.0 13.8 T桁 co 竹富町古見 塩害 2017 Ⅱ 2022 点検 1,449

668 前良橋 八重山 白浜南風見線 2000 66.0 12.0 T桁 co 竹富町古見 塩害 2017 Ⅱ 2022 点検 1,188

669 赤井田橋 八重山 白浜南風見線 2011 17.0 7.8 床版橋 co 竹富町大富 通常 2016 Ⅱ 2021 点検 100

670 後湊橋 八重山 白浜南風見線 2008 24.0 11.5 床版橋 co 竹富町大富 通常 2017 Ⅰ 2022 点検 414

671 仲間橋 八重山 白浜南風見線 1992 250.0 10.8 T桁 co 竹富町南風見地内 塩害 2022 Ⅲ 2027 設計 16,671 断面修復他 166,878 断面修復他 188,613

672 大原橋 八重山 白浜南風見線 1981 24.5 10.8 鋼橋（RC床版） st 竹富町大原 塩害 2017 Ⅱ 2022 点検 397

673 十山橋 八重山 与那国島線 1975 12.2 8.2 T桁 co 与那国町祖納 塩害 2021 Ⅲ 2026 設計 1,000 断面修復+表面保護 9,743 点検 150

674 桃田原橋 八重山 与那国島線 1987 15.1 11.0 T桁 co 与那国町祖納地内 通常 2021 Ⅲ 2026 設計 1,000 断面修復 7,469 点検 257

675 久部良橋 八重山 与那国島線 2004 5.3 17.3 BOX co 与那国町久部良 塩害 2021 Ⅱ 2026 点検 138

676 嘉田橋 八重山 与那国島線 1978 5.3 8.4 BOX co 与那国町比川 通常 2021 Ⅲ 2026 設計 5,000 架替 55,000 架替 50,000 点検 100

677 第1祖納橋 八重山 与那国島線 1978 7.3 8.4 BOX co 与那国町祖納 通常 2021 Ⅱ 2026 点検 100

678 磯辺橋 八重山 国道390号 1995 27.8 14.3 T桁 co 石垣市磯辺地内 塩害 2022 Ⅲ 2027 設計 1,000 断面修復他 7,469 点検 596

679 宮良橋 八重山 国道390号 1996 114.0 13.3 T桁 co 石垣市宮良地内 塩害 2021 Ⅱ 2026 点検 2,274

680 二又橋 八重山 国道390号 1987 2.0 14.8 BOX co 石垣市宮良 通常 2020 Ⅰ 2025 点検 100

681 第１宮良橋 八重山 国道390号 1973 2.1 11.0 床版橋 co 石垣市宮良 通常 2020 Ⅱ 2025 点検 100

682 轟橋 八重山 国道390号 1984 33.7 14.8 鋼橋（RC床版） st 石垣市白保地内 通常 2020 Ⅲ 2025 設計 6,308 補修 63,080 点検 748

683 通路橋 八重山 国道390号 2010 37.3 12.8 床版橋 co 石垣市桃里 通常 2021 Ⅰ 2026 点検 716

684 ふあなん橋 八重山 国道390号 1977 10.6 14.0 床版橋 co 石垣市桃里 通常 2021 Ⅰ 2026 点検 223

685 桃里橋 八重山 国道390号 1987 2.8 14.9 BOX co 石垣市桃里 通常 2017 Ⅱ 2022 点検 100

686 そうじ橋 八重山 国道390号 1977 14.6 14.0 T桁 co 石垣市桃里 通常 2022 Ⅰ 2027 点検 309

687 伊野田橋 八重山 国道390号 1978 10.0 14.0 床版橋 co 石垣市桃里 通常 2017 Ⅲ 2022 設計 1,000 断面修復 8,241 点検 210

688 久場山橋 八重山 国道390号 1991 12.0 16.0 床版橋 co 石垣市伊野田地内 通常 2021 Ⅱ 2026 点検 288

689 第3大野橋 八重山 国道390号 1981 3.0 14.5 BOX co 石垣市大野 通常 2020 Ⅰ 2025 点検 100

690 第4大野橋 八重山 国道390号 1981 2.5 14.6 BOX co 石垣市大野 通常 2020 Ⅰ 2025 点検 100

691 第7大野橋 八重山 国道390号 1981 4.6 13.8 BOX co 石垣市大野 通常 2020 Ⅰ 2025 点検 100
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長寿命化修繕計画

1 県道2号線桟道橋 北部 県道2号線 1979 67.7 4.4 床版橋 co 国頭村与那 通常 2017 Ⅱ 2022

2 新又橋 北部 県道2号線 1979 14.7 9.0 T桁 co 国頭村与那 通常 2017 Ⅱ 2022

3 普久川橋 北部 県道2号線 1979 129.0 8.2 鋼橋（RC床版） st 国頭村安田 通常 2017 Ⅰ 2022

4 シヌグ橋 北部 県道2号線 1984 18.8 8.3 T桁 co 国頭村安田 通常 2019 Ⅱ 2024

5 県道9号線2号ボックスカルバート 北部 県道9号線 1960 3.4 14.4 BOX co 国頭郡大宜味村白浜 塩害 2017 Ⅰ 2022

6 大保大橋 北部 県道9号線 1980 172.9 10.8 T桁 co 大宜味村大保 塩害 2021 Ⅲ 2026 ～R8架替

7 辺野古橋 北部 県道13号線 1986 27.1 10.8 T桁 co 名護市辺野古地内 塩害 2020 Ⅰ 2025

8 久志橋 北部 県道13号線 1982 24.0 10.8 T桁 co 名護市久志 塩害 2021 Ⅱ 2026

9 久志大川橋 北部 県道13号線 1985 20.8 11.5 T桁 co 名護市久志地内 塩害 2021 Ⅱ 2026

10 県道14号線1号ボックスカルバート 北部 県道14号線 1976 1.8 7.0 BOX co 名護市源河 塩害 2021 Ⅱ 2026

11 田原橋 北部 県道14号線 1976 42.6 9.1 鋼橋（RC床版） st 名護市源河 塩害 2021 Ⅱ 2026

12 福地橋 北部 県道14号線 1984 58.0 8.2 鋼橋（RC床版） st 名護市源河地内 通常 2021 Ⅱ 2026

13 和泉橋 北部 県道14号線 1986 67.0 8.2 鋼橋（RC床版） st 名護市源河地内 通常 2019 Ⅲ 2024

14 たぎな橋 北部 県道14号線 1986 83.6 8.2 鋼橋（RC床版） st 名護市源河地内 通常 2019 Ⅱ 2024

15 優橋 北部 県道14号線 1985 40.0 8.2 鋼橋（RC床版） st 名護市字源河地内 通常 2021 Ⅰ 2026

16 恥うすい橋 北部 県道14号線 1984 28.0 8.2 鋼橋（RC床版） st 名護市源河地内 通常 2021 Ⅱ 2026

17 くんぢ橋 北部 県道14号線 1986 13.3 9.7 床版橋 co 東村有銘地内 通常 2021 Ⅱ 2026

18 県道14号線1号橋 北部 県道14号線 1977 12.5 5.8 床版橋 co 東村有銘 通常 2021 Ⅱ 2026

19 名護城大橋 北部 県道18号線 2000 214.0 10.3 ニールセンローゼ橋 st 名護市名護 通常 2017 Ⅱ 2022

20 幸地大橋 北部 県道18号線 1998 208.0 11.3 箱桁（鋼） st 名護市名護 通常 2019 Ⅱ 2024

21 じんが森大橋 北部 県道18号線 1994 173.0 11.3 鋼橋（RC床版） st 名護市東江地内 通常 2021 Ⅱ 2026

22 長坂橋 北部 県道18号線 2000 96.0 11.0 T桁 co 名護市東江 通常 2021 Ⅰ 2026

23 東り上橋 北部 県道18号線 1998 51.0 11.2 T桁 co 名護市東江 通常 2018 Ⅱ 2023

24 長又橋 北部 県道18号線 1998 42.0 11.5 T桁 co 名護市東江 通常 2017 Ⅰ 2022

25 上山川橋 北部 県道18号線 1993 23.0 11.0 T桁 co 名護市東江 通常 2018 Ⅱ 2023

26 東江原橋(大川7号) 北部 県道18号線 2003 82.0 11.0 T桁 co 名護市大川 通常 2017 Ⅱ 2022

27 番越大橋(大川4号) 北部 県道18号線 2002 107.0 13.5 T桁 co 名護市大川 通常 2017 Ⅰ 2022

28 雨志川原大橋(大川6号) 北部 県道18号線 2004 164.0 10.8 T桁 co 名護市大川 通常 2017 Ⅰ 2022

29 大川1号橋 北部 県道18号線 2007 275.0 10.8 鋼橋（RC床版） st 名護市大川 通常 2017 Ⅰ 2022

30 大川2号橋 北部 県道18号線 2008 329.0 10.8 箱桁（Co） co 名護市大川 通常 2017 Ⅰ 2022

31 大川3号橋 北部 県道18号線 2006 258.0 11.2 鋼橋（RC床版） st 名護市大川 通常 2017 Ⅰ 2022

32 ハイシ橋 北部 県道18号線 2002 27.9 12.5 T桁 co 名護市大浦 通常 2021 Ⅱ 2026

33 県道18号線1号橋 北部 県道18号線 1956 14.8 9.5 床版橋 co 名護市下浦 通常 2018 Ⅱ 2023

34 県道18号線1号ボックスカルバート 北部 県道18号線 1956 2.5 13.9 BOX co 名護市大浦 通常 2017 Ⅱ 2022

35 奥橋 北部 国頭東線 1972 56.6 8.2 T桁 co 国頭村奥 塩害 2018 Ⅰ 2023

36 チル川橋 北部 国頭東線 1996 29.0 11.5 T桁 co 国頭村奥地内 通常 2018 Ⅱ 2023

37 赤崎橋 北部 国頭東線 1981 66.0 8.7 鋼橋（RC床版） st 国頭村字赤崎 通常 2017 Ⅱ 2022

38 伊江橋 北部 国頭東線 1989 86.0 11.0 T桁 co 国頭村伊江地内 塩害 2021 Ⅱ 2026

39 楚洲橋 北部 国頭東線 1987 205.0 10.8 T桁 co 国頭村楚洲地内 塩害 2018 Ⅱ 2023

40 長川橋 北部 国頭東線 1987 25.0 10.8 T桁 co 国頭村我地地内 通常 2021 Ⅰ 2026

41 深川橋 北部 国頭東線 1999 32.0 11.5 T桁 co 国頭村字楚洲地内 通常 2021 Ⅰ 2026

42 我地橋 北部 国頭東線 1996 42.5 11.1 鋼橋（RC床版） st 国頭村我地 通常 2019 Ⅱ 2024

43 伊部川橋 北部 国頭東線 1997 53.0  10.279～11.5 鋼橋（RC床版） st 国頭村伊部 通常 2020 Ⅰ 2025

44 安田橋 北部 国頭東線 1998 36.0 11.0 T桁 co 国頭村安田地内 通常 2021 Ⅰ 2026

45 御拝橋 北部 国頭東線 1997 51.8 13.8 T桁 co 国頭村安波地内 塩害 2017 Ⅰ 2022

46 安波橋 北部 国頭東線 1996 58.2 13.8 T桁 co 国頭村安波地内 塩害 2019 Ⅰ 2024

47 高江橋 北部 国頭東線 1975 85.0 7.5 鋼橋（RC床版） st 東村高江 通常 2018 Ⅱ 2023

48 大泊橋 北部 国頭東線 1973 90.0 7.5 鋼橋（RC床版） st 東村大泊 通常 2017 Ⅱ 2022

49 宮城橋 北部 国頭東線 1978 50.0 9.3 T桁 co 東村川田 通常 2021 Ⅱ 2026

50 炭焼橋 北部 国頭東線 2012 17.0 8.2 床版橋 co 東村川田 塩害 2017 Ⅰ 2022

51 炭焼側道橋 北部 国頭東線 1989 15.7 2.8 床版橋 co 東村川田 塩害 2017 Ⅰ 2022

52 高平橋 北部 国頭東線 2013 21.0 8.2 床版橋 co 東村川田 塩害 2017 Ⅰ 2022

53 高平側道橋 北部 国頭東線 1988 15.7 2.8 床版橋 co 東村川田 塩害 2017 Ⅱ 2022

54 国頭東線6号ボックスカルバート 北部 国頭東線 2015 3.6 7.5 BOX co 東村川田 塩害 2019 Ⅱ 2024

55 川田橋 北部 国頭東線 1974 56.7 7.7 T桁 co 東村川田 塩害 2019 Ⅲ 2024

56 川田側道橋 北部 国頭東線 1992 66.0 2.8 T桁 co 東村川田 塩害 2019 Ⅱ 2024

57 平良橋 北部 国頭東線 2014 22.0 8.2 床版橋 co 東村平良 塩害 2019 Ⅰ 2024

58 平良側道橋 北部 国頭東線 1974 20.7 2.8 T桁 co 東村平良 塩害 2019 Ⅱ 2024

59 波平橋 北部 名護宜野座線 2014 13.0 11.8 床版橋 co 名護市呉我 通常 2018 Ⅰ 2023

点検結果

年度
判定
区分

NO. 橋梁名 管理事務所 路線名 架設年 橋長 幅員 構造形式 橋種 所在地 塩害
点検の
時期

修繕の
時期

6年目 7年目 8年目 9年目 10年目

2028 2029 2030 2031 2032

3,527,180 3,313,301 3,654,482 3,998,889 3,224,851

設計 1,000 修繕＋点検 2,709

点検 198

点検 1,587

点検 235 設計 1,413 修繕 14,127

設計＋点検 1,100

架替 72,801

点検 700

設計＋点検 3,013 修繕 23,907

点検 574 設計 1,091

設計＋点検 1,300 修繕 5,503

点検 930

点検 1,141

点検 824

点検 1,028

点検 787

点検 551

点検 310

点検 174

設計 16,771 修繕+設計+点検 187,786

点検 3,526 設計 30,551 修繕 305,508

設計 39,597 修繕＋点検 400,661

点検 2,534

点検 857

点検 725

点検 380

点検 1,353

点検 2,167

点検 2,657

点検 4,455

点検 5,330

点検 4,334

点検 837

点検 211 設計 1,000

点検 309

点検 696

点検 500 設計 4,319 修繕 43,194

塗替 9,535 点検 861

設計 5,686 交換 56,859 点検 2,270

点検 401,855

点検 648

点検 883

点検 708 設計 6,405 修繕 64,055

設計 14,491 塗替他 144,914

点検 950

設計 8,043 断面修復他 80,426 点検 1,072

点検 1,205

点検 956 設計 16,188 修繕 161,879

設計 2,258 交換 22,584 点検 1,013

設計＋点検 3,996 修繕 28,799

点検 209

設計 1,863 断面修復他 18,633 点検 100

点検 258

設計 1,726 断面修復他 17,258 点検 100

設計＋点検 1,100 断面修復他 6,934

点検 43,149

設計＋点検 3,109 交換 28,314

点検 271 設計 1,935

設計＋点検 1,100 打替え 1,435

点検 230

対策内容対策内容
費用

（千円）
対策内容

費用
（千円）

対策内容
費用

（千円）
対策内容

費用
（千円）

費用
（千円）
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長寿命化修繕計画

点検結果

年度
判定
区分

NO. 橋梁名 管理事務所 路線名 架設年 橋長 幅員 構造形式 橋種 所在地 塩害
点検の
時期

修繕の
時期

60 県道71号線0.6kpボックスカルバート 北部 名護宜野座線 1967 2.1 11.8 BOX co 名護市我部祖河 通常 2021 Ⅱ 2026

61 我部祖河橋 北部 名護宜野座線 1996 32.4 12.8 床版橋 co 名護市我部祖河 通常 2018 Ⅱ 2023

62 県道71号線0.85kpボックスカルバート 北部 名護宜野座線 1967 2.0 13.9 BOX co 名護市我部祖河 通常 2021 Ⅱ 2026

63 名護宜野座線1号ボックスカルバート 北部 名護宜野座線 1967 6.8 11.0 BOX co 名護市我部祖河 通常 2017 Ⅱ 2022

64 名護宜野座線1号橋 北部 名護宜野座線 1967 4.0 12.8 BOX co 名護市伊差川 通常 2019 Ⅲ 2024

65 名護宜野座線2号橋 北部 名護宜野座線 1967 2.5 10.8 床版橋 co 名護市大北 通常 2019 Ⅱ 2024

66 深田橋 北部 名護宜野座線 1974 56.6 11.6 BOX co 名護市許田 通常 2019 Ⅰ 2024

67 港原第一橋 北部 名護宜野座線 1974 47.7 9.4 鋼橋（RC床版） st 宜野座村字松田港原 通常 2017 Ⅰ 2022

68 登川橋 北部 名護運天港線 1982 24.2 10.8 鋼橋（RC床版） st 名護市旭川 通常 2021 Ⅱ 2026

69 旭川橋 北部 名護運天港線 1988 26.5 11.5 鋼橋（RC床版） st 名護市福地地内 通常 2021 Ⅱ 2026

70 二又橋 北部 名護運天港線 1986 11.0 10.8 床版橋 co 名護市福地地内 通常 2021 Ⅱ 2026

71 上福地橋 北部 名護運天港線 1992 37.0 11.5 鋼橋（RC床版） st 名護市福地地内 通常 2021 Ⅱ 2026

72 福美橋 北部 名護運天港線 1992 70.0 11.0 鋼橋（RC床版） st 名護市福地地内 通常 2021 Ⅱ 2026

73 新呉我山橋 北部 名護運天港線 1985 23.7 10.8 床版橋 co 今帰仁村呉我山地内 通常 2019 Ⅲ 2024

74 玉城橋 北部 名護運天港線 1989 18.0 11.0 床版橋 co 今帰仁村玉城 通常 2019 Ⅰ 2024

75 名護運天港線ボックスカルバート 北部 名護運天港線 2014 13.0 6.4 BOX co 今帰仁村仲宗根 塩害 2018 Ⅰ 2023

76 新かりゆし橋 北部 名護運天港線 2011 42.5 12.5 床版橋 co 今帰仁村仲宗根 塩害 2018 Ⅰ 2023

77 名護運天港線3号ボックスカルバート 北部 名護運天港線 2017 2.8 5.4 BOX co 今帰仁村仲宗根 通常 2017 Ⅰ 2022

78 名護運天港線1号橋 北部 名護運天港線 1982 9.0 7.0 T桁 co 今帰仁村仲宗根 通常 2016 Ⅰ 2021

79 名護運天港線1号左側道橋 北部 名護運天港線 1982 9.0 2.4 T桁 co 今帰仁村仲宗根 通常 2016 Ⅰ 2021

80 名護運天港線1号右側道橋 北部 名護運天港線 1982 9.0 2.8 T桁 co 今帰仁村仲宗根 通常 2016 Ⅰ 2021

81 あなだ橋 北部 名護本部線 1992 15.9 22.0 床版橋 co 名護市東江 通常 2021 Ⅰ 2026

82 名護本部線1号橋 北部 名護本部線 1975 2.5 5.2 床版橋 co 名護市大西 通常 2022 Ⅲ 2027

83 名護本部線1号ボックスカルバート 北部 名護本部線 1975 2.5 12.6 BOX co 名護市大南 通常 2021 Ⅰ 2026

84 白銀橋 北部 名護本部線 1985 36.0 15.8 床版橋 co 名護市名護地内 通常 2018 Ⅱ 2023

85 名護本部線2号ボックスカルバート 北部 名護本部線 1975 2.0 13.5 BOX co 名護市為又 通常 2021 Ⅰ 2026

86 県道84号線5.1kpボックスカルバート 北部 名護本部線 1975 4.6 12.3 BOX co 名護市中山 通常 2020 Ⅱ 2025

87 藍の橋 北部 名護本部線 2000 13.3 6.2 床版橋 co 本部町伊豆味 通常 2021 Ⅰ 2026

88 第一伊豆味橋 北部 名護本部線 1975 13.1 11.0 BOX co 本部町伊豆味 通常 2021 Ⅱ 2026

89 第二伊豆味橋 北部 名護本部線 1975 15.6 11.1 BOX co 本部町伊豆味 通常 2018 Ⅰ 2023

90 第三伊豆味橋 北部 名護本部線 1975 9.3 11.9 BOX co 本部町伊豆味 通常 2017 Ⅱ 2022

91 運立橋 北部 名護本部線 1975 23.9 8.2 鋼橋（RC床版） st 本部町並里 通常 2019 Ⅱ 2024

92 運立左側道橋 北部 名護本部線 1975 15.3 2.4 鋼橋（RC床版） st 本部町並里 通常 2019 Ⅱ 2024

93 運立右側道橋 北部 名護本部線 1975 15.3 2.4 鋼橋（RC床版） st 本部町並里 通常 2019 Ⅲ 2024

94 並里橋 北部 名護本部線 1975 19.4 8.2 鋼橋（RC床版） st 本部町並里 通常 2020 Ⅰ 2025

95 並里左側道橋 北部 名護本部線 1975 19.4 2.4 鋼橋（RC床版） st 本部町並里 通常 2020 Ⅰ 2025

96 並里右側道橋 北部 名護本部線 1975 19.4 2.4 鋼橋（RC床版） st 本部町並里 通常 2020 Ⅰ 2025

97 佐伊土間橋 北部 名護本部線 1975 7.9 7.9 床版橋 co 本部町並里 通常 2018 Ⅱ 2023

98 佐伊土間左側道橋 北部 名護本部線 1975 12.0 2.4 T桁 co 本部町伊野波 通常 2018 Ⅰ 2023

99 佐伊土間右側道橋 北部 名護本部線 1975 9.0 2.4 T桁 co 本部町伊野波 通常 2018 Ⅰ 2023

100 長田橋 北部 名護本部線 1975 8.0 10.5 床版橋 co 名護市為又 通常 2017 Ⅱ 2022 架替中

101 渡久地橋 北部 名護本部線 1978 52.0 10.8 T桁 co 本部町渡久地 塩害 2017 Ⅲ 2022 架替中

102 名護本部線7号ボックスカルバート 北部 名護本部線 1975 2.6 16.6 BOX co 国頭郡本部町渡久地 塩害 2019 Ⅲ 2024

103 運立橋（旧） 北部 名護本部線 1956 9.5 6.0 T桁 co 本部町並里 通常 2020 Ⅱ 2025

104 屋嘉2号橋 北部 屋嘉恩納線 1996 45.3 13.3 箱桁（Co） co 金武町屋嘉 通常 2017 Ⅱ 2022

105 たまた橋 北部 屋嘉恩納線 1988 110.0 10.8 鋼橋（RC床版） st 金武町字屋嘉地内 通常 2018 Ⅱ 2023

106 赤間橋 北部 屋嘉恩納線 1990 180.0 10.8 T桁 co 恩納村南恩納地内 通常 2017 Ⅱ 2022

107 屋嘉田橋 北部 屋嘉恩納線 1990 140.0 10.8 鋼橋（RC床版） st 恩納村南恩納地内 通常 2018 Ⅱ 2023

108 屋嘉恩納線2号ボックスカルバート 北部 屋嘉恩納線 1975 7.2 10.9 BOX co 恩納村屋嘉田 通常 2017 Ⅱ 2022

109 内之浦橋 北部 屋嘉恩納線 1989 30.7 13.5 T桁 co 恩納村南恩納地内 通常 2018 Ⅱ 2023

110 港橋 北部 本部循環線 2000 11.5 15.7 T桁 co 名護市名護 通常 2017 Ⅰ 2022

111 第一喜瀬武原橋 北部 県道104号線 1975 6.0 10.0 BOX co 恩納村喜瀬武原 通常 2017 Ⅱ 2022

112 双頭原橋 北部 県道104号線 2012 49.0 11.0 T桁 co 金武町金武 通常 2018 Ⅱ 2023

113 伊那嘉原橋 北部 県道104号線 1974 43.5 11.4 鋼橋（RC床版） st 金武村字伊那嘉原 通常 2019 Ⅰ 2024

114 県道104号線ボックスカルバート 北部 県道104号線 2012 10.8 10.4 BOX co 金武町金武 通常 2018 Ⅱ 2023

115 羽地奥武橋 北部 県道110号線 1982 77.2 10.8 T桁 co 名護市真喜屋 塩害 2019 Ⅱ 2024

116 屋我地大橋 北部 県道110号線 1992 300.0 13.3 箱桁（Co） co 名護市屋我地内 塩害 2019 Ⅱ 2024

117 県道110号線4.1kpボックスカルバート 北部 県道110号線 1975 3.1 24.5 BOX co 名護市済井出 通常 2021 Ⅰ 2026

118 県道110号線1号ボックスカルバート 北部 県道110号線 1975 8.8 9.7 BOX co 名護市済井出 通常 2021 Ⅱ 2026

6年目 7年目 8年目 9年目 10年目

2028 2029 2030 2031 2032

3,527,180 3,313,301 3,654,482 3,998,889 3,224,851

対策内容対策内容
費用

（千円）
対策内容

費用
（千円）

対策内容
費用

（千円）
対策内容

費用
（千円）

費用
（千円）

点検 300

点検 622 設計 7,708 断面修復他 77,083

点検 300

点検 112

点検 100

点検 100

点検 985

点検 673

設計 7,286 修繕＋点検 73,489

設計 8,337 修繕＋点検 84,101 設計 1,012

点検 285 設計 1,000

点検 1,021

点検 1,848

点検 384

点検 131

点検 797 設計 1,315

点検 100

点検 300

点検 300

点検 300

点検 840

点検 100

点検 300

点検 853 設計 3,659 修繕 36,585

点検 300

点検 300

点検 198

点検 346

点検 185 設計 1,000

設計 1,000 修繕 1,375 点検 166

点検 294 設計 3,308 修繕 33,078

点検 100 設計 1,000 修繕 2,872

設計＋点検 1,100 打替え 1,375

点検 382

点検 300

点検 300

点検 100

点検 100

点検 100

設計 1,000 打替え 2,079 点検 126

点検 1,348

点検 100

点検 300

設計 3,803 断面修復他 38,029 点検 904

点検 1,782 設計 2,695 交換 26,953 設計 29,612

設計 7,262 修繕 72,617 点検 2,916

点検 461,868

点検 118

点検 622 設計 3,933 修繕 39,327

点検 271

設計 1,000 修繕 1,375 点検 100

点検 809

点検 744

点検 168

設計 14,964 点検 150,892

設計 13,038 点検 136,362

点検 182

設計＋点検 1,205 修繕 3,775
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長寿命化修繕計画

点検結果

年度
判定
区分

NO. 橋梁名 管理事務所 路線名 架設年 橋長 幅員 構造形式 橋種 所在地 塩害
点検の
時期

修繕の
時期

119 下宗宇治名橋 北部 県道110号線 1977 7.9 12.5 BOX co 名護市運天原 通常 2019 Ⅱ 2024

120 県道110号線7.5kpボックスカルバート 北部 県道110号線 1977 4.0 12.2 BOX co 名護市運天原 通常 2021 Ⅰ 2026

121 港橋 北部 県道114号線 1974 13.7 15.7 床版橋 co 本部町浦崎 通常 2018 Ⅱ 2023

122 川底橋 北部 県道115号線 1980 37.2 12.8 T桁 co 本部町川底 塩害 2021 Ⅱ 2026

123 県道115号線0.4kpボックスカルバート 北部 県道115号線 1974 6.5 14.8 BOX co 本部町渡久地 通常 2017 Ⅱ 2022

124 泉河橋 北部 県道115号線 2003 124.2 11.8 床版橋 co 本部町字山里 通常 2017 Ⅰ 2022

125 山里大橋 北部 県道115号線 2000 327.0 10.9 箱桁（鋼） st 本部町山里地内 通常 2018 Ⅰ 2023

126 県道118号線1号橋 北部 県道118号線 1961 5.3 5.6 BOX co 名護市名護 通常 2018 Ⅰ 2023

127 呉我山橋 北部 県道123号線 1979 20.0 10.8 床版橋 co 今帰仁村呉我山 通常 2021 Ⅰ 2026

128 陣城下の橋 北部 県道123号線 1993 17.3 11.4 T桁 co 本部町陣城地内 通常 2021 Ⅰ 2026

129 陣城上の橋 北部 県道123号線 1993 22.8 11.0 T桁 co 本部町陣城地内 通常 2021 Ⅱ 2026

130 県道123号線1号ボックスカルバート 北部 県道123号線 1953 5.6 11.9 BOX co 本部町伊豆味 通常 2021 Ⅰ 2026

131 内原橋 北部 県道123号線 1995 13.0 12.8 床版橋 co 本部町伊豆味 通常 2021 Ⅰ 2026

132 県道125号線1号ボックスカルバート 北部 県道125号線 1953 2.6 10.9 BOX co 本部町運立 通常 2021 Ⅱ 2026

133 県道125号線0.6kpボックスカルバート 北部 県道125号線 1953 2.0 10.4 BOX co 名護市饒平名 通常 2019 Ⅰ 2024

134 県道125号線2号ボックスカルバート 北部 県道125号線 1953 10.2 13.8 BOX co 本部町済井出 通常 2021 Ⅱ 2026

135 瀬底大橋 北部 瀬底健堅線 1985 762.0 10.8 箱桁（Co） co 本部町健竪 塩害 2019 Ⅲ 2024 ～R6補修

136 諸見勢理客線1号ボックスカルバート 北部 諸見勢理客線 1987 3.0 9.4 BOX co 伊是名村勢理客地内 通常 2017 Ⅰ 2022

137 諸見勢理客線1号橋 北部 諸見勢理客線 1956 3.6 11.5 床版橋 co 伊是名村勢理客 通常 2017 Ⅰ 2022

138 田名橋 北部 田名野甫線 1991 21.0 11.0 T桁 co 伊平屋村田名地内 通常 2020 Ⅱ 2025

139 田名野甫線2号ボックスカルバート 北部 田名野甫線 1953 3.6 13.2 BOX co 島尻郡伊平屋村田名 通常 2020 Ⅰ 2025

140 浜港橋 北部 田名野甫線 2014 18.5 10.8 T桁 co 伊平屋村我喜屋 塩害 2020 Ⅰ 2025

141 田名野甫線3号ボックスカルバート 北部 田名野甫線 1992 2.9 12.7 BOX co 島尻郡伊平屋村島尻 塩害 2020 Ⅱ 2025

142 野甫大橋 北部 田名野甫線 2004 320.0 11.3 箱桁（Co） co 島尻郡伊平屋村野甫 塩害 2020 Ⅱ 2025

143 ハンタ毛橋 北部 田名野甫線 2006 110.0 10.3 床版橋 co 島尻郡伊平屋村野甫 塩害 2020 Ⅰ 2025

144 田名野甫線1号BOX 北部 田名野甫線 不明 3.8 10.5 BOX co 島尻郡伊平屋村田名 塩害 2020 Ⅰ 2025

145 前原大橋 北部 漢那松田線 1995 73.0 13.0 T桁 co 宜野座村前原 塩害 2017 Ⅰ 2022

146 漢那松田線5.47kpBOX 北部 漢那松田線 1995 6.7 19.1 BOX co 宜野座村松田 通常 2017 Ⅰ 2022

147 タンダ橋 北部 漢那松田線 1993 55.0 13.0 T桁 co 宜野座村松田地内 塩害 2017 Ⅱ 2022

148 大田橋 北部 漢那松田線 1993 55.0 13.0 T桁 co 宜野座村松田地内 通常 2017 Ⅰ 2022

149 古宇利大橋 北部 古宇利屋我地線 2005 1960.0 11.3 箱桁（Co） co 今帰仁村古宇利 塩害 2018 Ⅱ 2023

150 運天原橋 北部 古宇利屋我地線 2004 115.2 14.3 T桁 co 名護市運天原 通常 2017 Ⅰ 2022

151 ワルミ大橋 北部 屋我地仲宗根線 2010 315.0 11.0 アーチ橋（co） co 今帰仁村天底 塩害 2017 Ⅰ 2022

152 ワルミ小橋 北部 屋我地仲宗根線 2006 89.0 14.5 T桁 co 今帰仁村天底 通常 2017 Ⅰ 2022

153 杉田大橋 北部 国道331号 2008 320.0 11.0 床版橋 co 名護市二見 通常 2020 Ⅱ 2025

154 二見大橋 北部 国道331号 2004 255.0 12.0 箱桁（Co） co 名護市二見 塩害 2017 Ⅰ 2022

155 国道331号1号橋 北部 国道331号 1956 3.5 15.0 BOX co 名護市大浦 塩害 2021 Ⅰ 2026

156 大浦橋 北部 国道331号 1998 77.0 15.8 T桁 co 名護市大浦地内 塩害 2018 Ⅱ 2023

157 瀬嵩第二橋 北部 国道331号 2014 13.4 7.5 T桁 co 名護市瀬嵩 塩害 2021 Ⅰ 2026

158 瀬嵩側道橋 北部 国道331号 1975 15.0 2.8 T桁 co 名護市瀬嵩 塩害 2021 Ⅱ 2026

159 汀間橋 北部 国道331号 2013 16.8 8.2 T桁 co 名護市汀間 塩害 2017 Ⅰ 2022

160 汀間側道橋 北部 国道331号 1989 17.7 2.8 T桁 co 名護市汀間 塩害 2017 Ⅱ 2022

161 国道331号4号ボックスカルバート 北部 国道331号 1956 3.0 11.3 BOX co 名護市汀間 塩害 2019 Ⅰ 2024

162 志根垣橋 北部 国道331号 1977 16.8 8.9 T桁 co 名護市志根垣 塩害 2017 Ⅰ 2022

163 志根垣側道橋 北部 国道331号 1977 16.8 2.8 T桁 co 名護市志根垣 塩害 2017 Ⅰ 2022

164 三原橋 北部 国道331号 1979 51.5 10.3 T桁 co 名護市三原 塩害 2018 Ⅱ 2023

165 国道331号7号ボックスカルバート 北部 国道331号 1956 2.5 11.3 BOX co 名護市安部 通常 2021 Ⅱ 2026

166 国道331号8号ボックスカルバート 北部 国道331号 1956 2.6 9.1 BOX co 名護市安部 通常 2019 Ⅰ 2024

167 嘉陽橋 北部 国道331号 2014 20.7 10.5 T桁 co 名護市嘉陽 塩害 2018 Ⅰ 2023

168 国道331号12.8kpボックスカルバート 北部 国道331号 1976 2.5 7.9 BOX co 名護市字嘉陽 塩害 2019 Ⅲ 2024

169 底仁屋橋 北部 国道331号 1975 10.6 8.7 T桁 co 名護市底仁屋 通常 2020 Ⅱ 2025

170 底仁屋左側道橋 北部 国道331号 1975 13.0 2.4 鋼橋（RC床版） st 名護市天仁屋 通常 2018 Ⅰ 2023

171 底仁屋右側道橋 北部 国道331号 1975 13.0 2.4 鋼橋（RC床版） st 名護市天仁屋 通常 2018 Ⅰ 2023

172 有津橋 北部 国道331号 1980 36.0 12.3 箱桁（Co） co 名護市有津 塩害 2019 Ⅱ 2024

173 国道331号11号ボックスカルバート 北部 国道331号 1956 2.5 9.4 BOX co 東村有銘 塩害 2018 Ⅰ 2023

174 国道331号12号ボックスカルバート 北部 国道331号 1956 2.5 9.6 BOX co 国頭郡東村平良 塩害 2017 Ⅰ 2022

175 新有銘橋 北部 国道331号 1980 39.0 10.8 T桁 co 東村有銘 塩害 2019 Ⅱ 2024

176 大谷橋 北部 国道331号 1979 11.0 9.1 T桁 co 東村有銘 通常 2017 Ⅰ 2022

177 大谷側道橋 北部 国道331号 1989 11.1 2.8 鋼橋（RC床版） st 国頭郡東村有銘 通常 2017 Ⅰ 2022

6年目 7年目 8年目 9年目 10年目

2028 2029 2030 2031 2032

3,527,180 3,313,301 3,654,482 3,998,889 3,224,851

対策内容対策内容
費用

（千円）
対策内容

費用
（千円）

対策内容
費用

（千円）
対策内容

費用
（千円）

費用
（千円）

点検 148

点検 300

点検 323

点検 1,143

点検 144

点検 2,198

点検 5,346

点検 100

点検 518

点検 473

点検 602

点検 300

点検 399

点検 300

点検 100

点検 338

点検 12,344

点検 100

点検 100

点検 554

点検 300

点検 480

点検 300 設計 1,000

点検 8,678 設計 12,630

点検 2,719

点検 100

点検 1,424

点検 192

点検 1,073

点検 1,073

設計＋点検 62,013 断面修復他+点検 303,303 断面修復他 153,957

設計 3,244 修繕 32,443 点検 2,471

設計 2,496 交換 24,956 点検 5,198

設計＋点検 5,130

点検 5,280

設計 2,723 交換 27,225 点検 4,590

点検 300

設計＋点検 20,276 断面修復他 184,510

点検 241

設計 1,289 交換 12,892 点検 100

設計 1,000 修繕＋点検 7,414

設計 1,443 断面修復他 14,425 点検 100

点検 100

点検 224

点検 100

点検 36,636

点検 300

点検 100

点検 326

点検 100

設計＋点検 1,800 修繕 15,791

点検 100

点検 100

点検 664 設計 1,544 修繕 15,444

点検 100

点検 100

設計＋点検 3,256 断面修復他 26,243

点検 152

点検 100
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長寿命化修繕計画

点検結果

年度
判定
区分

NO. 橋梁名 管理事務所 路線名 架設年 橋長 幅員 構造形式 橋種 所在地 塩害
点検の
時期

修繕の
時期

178 慶佐次大橋 北部 国道331号 1978 149.5 9.8 T桁 co 東村慶佐次 塩害 2018 Ⅱ 2023

179 慶佐次橋 北部 国道331号 1979 47.6 8.7 鋼橋（RC床版） st 東村伊是名 通常 2018 Ⅱ 2023

180 伊是名橋 北部 国道331号 1980 20.0 1.3 T桁 co 東村伊是名 塩害 2019 Ⅱ 2024

181 推川橋 北部 国道331号 1996 19.0 9.0 T桁 co 国頭郡東村平良 塩害 2019 Ⅰ 2024

182 潮上橋 北部 国道331号 2016 23.2 9.5 T桁 co 国頭郡東村平良 塩害 2017 Ⅰ 2022

183 2号橋 北部 国道331号 1956 8.4 7.2 T桁 co 東村字出那覇 通常 2021 Ⅰ 2026

184 2号側道橋 北部 国道331号 1956 12.2 2.5 T桁 co 東村字出那覇 通常 2021 Ⅱ 2026

185 4号橋 北部 国道331号 1956 5.2 6.9 T桁 co 東村字出那覇 通常 2018 Ⅲ 2023

186 4号側道橋 北部 国道331号 1956 6.8 2.5 T桁 co 東村平良 通常 2019 Ⅰ 2024

187 国道331号29.3kpボックスカルバート 北部 国道331号 1987 2.3 11.1 BOX co 東村平良 通常 2018 Ⅱ 2023

188 大保福地橋 北部 国道331号 1987 97.0 11.5 鋼橋（RC床版） st 大宜味村田港地内 通常 2017 Ⅱ 2022

189 田港橋 北部 国道331号 1974 43.9 7.9 T桁 co 大宜味村大保 塩害 2019 Ⅰ 2024

190 国道331号34.3kpボックスカルバート 北部 国道331号 1974 3.6 12.8 BOX co 大宜味村屋古 塩害 2018 Ⅲ 2023

191 杉田橋 北部 国道331号 1999 25.0 15.6 T桁 co 名護市二見地内 塩害 2020 Ⅰ 2025

192 有銘橋 北部 国道331号 2003 22.5 9.8 T桁 co 東村有銘 塩害 2018 Ⅰ 2023

193 国道331号2号ボックスカルバート 北部 国道331号 1956 3.2 12.5 BOX co 名護市楚久 塩害 2019 Ⅰ 2024

194 浜元橋(山側) 北部 国道449号 1991 96.0 10.8 T桁 co 本部町字浜元地内 塩害 2021 Ⅰ 2026

195 浜元橋(海側) 北部 国道449号 1991 160.0 10.8 T桁 co 本部町字浜元地内 塩害 2021 Ⅰ 2026

196 本部大橋 北部 国道449号 1974 352.4 11.0 箱桁（鋼） st 本部町字渡久地 塩害 2019 Ⅲ 2024 ～R7補修

197 大小堀橋(下り線) 北部 国道449号 2009 26.0 12.9 T桁 co 国頭郡本部町建堅 塩害 2021 Ⅰ 2026

198 大小堀橋(上り線) 北部 国道449号 2012 26.0 12.9 T桁 co 国頭郡本部町建堅 塩害 2021 Ⅰ 2026

199 枕橋 北部 国道449号 2008 3.1 9.6 BOX co 本部町﨑本部 塩害 2018 Ⅰ 2023

200 国道449号6号ボックスカルバート 北部 国道449号 2006 3.5 13.3 BOX co 本部町崎本部 塩害 2021 Ⅱ 2026

201 前原橋（下り線） 北部 国道449号 2010 11.0 11.9 T桁 co 本部町崎本部 塩害 2021 Ⅰ 2026

202 前原橋（上り線） 北部 国道449号 2010 11.0 13.9 T桁 co 本部町崎本部 塩害 2021 Ⅰ 2026

203 西塩川橋(下り線) 北部 国道449号 2008 11.6 10.0 T桁 co 本部町崎本部 塩害 2018 Ⅰ 2023

204 西塩川橋(上り線) 北部 国道449号 2008 11.6 10.0 T桁 co 本部町崎本部 塩害 2018 Ⅱ 2023

205 東塩川橋(下り線) 北部 国道449号 2006 39.8 8.3 床版橋 co 本部町崎本部 塩害 2018 Ⅰ 2023

206 東塩川橋(上り線) 北部 国道449号 2007 20.3 12.6 T桁 co 本部町崎本部 塩害 2018 Ⅰ 2023

207 東塩川側道橋 北部 国道449号 2006 47.4 3.4 鋼橋（RC床版） st 本部町崎本部 塩害 2018 Ⅰ 2023

208 部間大橋(本部南大橋)下り 北部 国道449号 2005 360.0 12.1 T桁 co 名護市安和 塩害 2021 Ⅱ 2026

209 部間大橋(本部南大橋)上り 北部 国道449号 2005 360.0 11.7 T桁 co 名護市安和 塩害 2021 Ⅱ 2026

210 国道449号8号ボックスカルバート 北部 国道449号 1990 2.9 29.0 BOX co 本部町崎本部 塩害 2021 Ⅰ 2026

211 門川橋 北部 国道449号 1993 25.0 22.5 T桁 co 名護市安和地内 塩害 2021 Ⅰ 2026

212 門川側道橋 北部 国道449号 1993 25.0 4.3 T桁 co 名護市安和 塩害 2021 Ⅰ 2026

213 与那川橋 北部 国道449号 1992 31.5 22.5 T桁 co 名護市安和地内 塩害 2018 Ⅰ 2023

214 与那川側道橋 北部 国道449号 1991 31.5 4.3 T桁 co 名護市安和 塩害 2018 Ⅱ 2023

215 安和南崎橋 北部 国道449号 1991 21.5 22.5 T桁 co 名護市安和地内 塩害 2018 Ⅱ 2023

216 安和南崎側道橋 北部 国道449号 1991 21.5 4.3 T桁 co 名護市安和地内 塩害 2021 Ⅰ 2026

217 前田橋(屋部3号橋)下り 北部 国道449号 2006 98.3 15.7 箱桁（鋼） st 名護市屋部 通常 2021 Ⅰ 2026

218 前田橋(屋部3号橋)上り 北部 国道449号 2006 98.3 11.6 箱桁（鋼） st 名護市屋部 通常 2021 Ⅰ 2026

219 渡真山橋(屋部2号橋)下り 北部 国道449号 2004 140.0 12.2 鋼橋（RC床版） st 名護市屋部 通常 2021 Ⅱ 2026

220 渡真山橋(屋部2号橋)上り 北部 国道449号 2004 140.0 11.6 鋼橋（RC床版） st 名護市屋部 通常 2021 Ⅱ 2026

221 東屋部川橋(下り線)(屋部1号橋) 北部 国道449号 2000 56.6 17.1 T桁 co 名護市屋部 塩害 2017 Ⅱ 2022

222 東屋部川橋(上り線)(屋部1号橋) 北部 国道449号 2000 56.6 13.7 T桁 co 名護市屋部 塩害 2017 Ⅱ 2022

223 国道449号2号ボックスカルバート 北部 国道449号 1962 2.4 10.0 BOX co 本部町健堅 通常 2018 Ⅰ 2023

224 崎本部橋 北部 国道449号 2011 3.6 10.5 BOX co 本部町﨑本部 塩害 2018 Ⅰ 2023

225 国道449号7号ボックスカルバート 北部 国道449号 1962 2.6 11.7 BOX co 名護市安和 通常 2021 Ⅰ 2026

226 穴窪橋 北部 国道449号 2016 10.0 11.8 BOX co 名護市安和 塩害 2021 Ⅰ 2026

227 安和橋 北部 国道449号 2019 7.2 12.0 BOX co 名護市安和 通常 2019 Ⅰ 2024

228 西屋部橋 北部 国道449号 2015 38.6 13.0 T桁 co 名護市屋部地内 通常 2018 Ⅰ 2023

229 屋部橋 北部 国道449号 1991 46.5 14.3 T桁 co 名護市屋部地内 塩害 2021 Ⅱ 2026

230 国道449号9号ボックスカルバート 北部 国道449号 1962 2.6 13.3 BOX co 名護市字茂佐 通常 2021 Ⅰ 2026

231 西安和橋 北部 国道449号 2021 23.5 10.8 床版橋 co 名護市安和 塩害 - Ⅰ 2027

232 謝花橋 北部 国道505号 1951 3.1 15.3 BOX co 本部町北里 通常 2021 Ⅰ 2026

233 国道505号3号ボックスカルバート(港橋) 北部 国道505号 1951 4.3 25.8 BOX co 今帰仁村今泊 通常 2021 Ⅱ 2026

234 親泊橋 北部 国道505号 1971 12.6 7.1 T桁 co 今帰仁村親泊 塩害 2019 Ⅱ 2024

235 親泊左側道橋 北部 国道505号 1971 13.5 1.8 鋼橋（鋼床版） st 今帰仁村今泊 塩害 2019 Ⅰ 2024

236 親泊右側道橋 北部 国道505号 1951 12.6 2.9 T桁 co 今帰仁村今泊 塩害 2019 Ⅱ 2024

6年目 7年目 8年目 9年目 10年目

2028 2029 2030 2031 2032

3,527,180 3,313,301 3,654,482 3,998,889 3,224,851

対策内容対策内容
費用

（千円）
対策内容

費用
（千円）

対策内容
費用

（千円）
対策内容

費用
（千円）

費用
（千円）

点検 2,205

点検 621 設計 5,429 修繕 54,286

点検 100 設計 1,000 修繕 2,398

点検 257

点検 331

点検 300

点検 300

点検 100

点検 100

点検 100 設計 1,000 修繕 1,375

設計 4,484 断面修復他 44,842 設計 25,775 修繕＋点検 259,425

点検 520

点検 100

点検 585

点検 331 設計 2,324 修繕 23,244

点検 100

点検 2,488

交換 39,204 点検 4,147

点検 5,815

設計 1,111 修繕＋点検 11,913

設計 1,115 修繕＋点検 11,959

点検 100

設計＋点検 1,300 修繕 7,275

点検 314 設計 1,000

設計＋点検 1,367 修繕 3,784

点検 174 設計 1,000 修繕 4,976

点検 174 設計 1,070 修繕 10,699

点検 496

点検 384 設計 1,000 修繕 6,331

点検 242 設計 2,432 修繕 24,323

点検 6534

点検 6318

点検 202

設計＋点検 5,660 修繕 43,103

設計 1,717 断面修復他 17,165 点検 258

点検 1,063 設計 1,754 修繕 17,542

点検 203 設計 2,212 断面修復他 22,123

点検 726 設計 9,420 断面修復他 94,202

点検 139

設計 5,130 修繕＋点検 55,002

設計 4,043 修繕＋点検 43,165

設計 2,768 交換 27,679 点検 4,099

設計 6,651 交換 66,512 点検 3,898

設計 8,633 断面修復他 86,327 点検 1,452

設計 8,195 断面修復他 81,954 点検 1,163

点検 100 設計 1,000 打替え 1,375

点検 100

点検 300

点検 278 設計 1,000

点検 175 設計 1,000

点検 753 設計 1,000

点検 997

点検 300

点検 1,000

点検 300

設計 1,000 交換 3,931 点検 223

設計＋点検 1,528 断面修復他 13,938

点検 100 設計 1,000 修繕 1,375

点検 100 設計 1,000 修繕 8,634
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長寿命化修繕計画

点検結果

年度
判定
区分

NO. 橋梁名 管理事務所 路線名 架設年 橋長 幅員 構造形式 橋種 所在地 塩害
点検の
時期

修繕の
時期

237 国道505号4号ボックスカルバート(第一諸志橋) 北部 国道505号 1951 5.5 13.7 BOX co 今帰仁村諸志 通常 2019 Ⅱ 2024

238 国道505号5号ボックスカルバート 北部 国道505号 1951 2.9 9.8 BOX co 今帰仁村与那嶺 通常 2019 Ⅱ 2024

239 与那嶺橋 北部 国道505号 1951 2.8 10.0 BOX co 今帰仁村与那嶺 通常 2019 Ⅰ 2024

240 平敷橋 北部 国道505号 2005 4.8 16.0 BOX co 今帰仁村平敷 通常 2021 Ⅰ 2026

241 国道505号10.7kpボックスカルバート 北部 国道505号 2012 1.8 12.0 BOX co 今帰仁村仲宗根 通常 2021 Ⅰ 2026

242 大井川橋 北部 国道505号 2011 29.6 15.3 T桁 co 今帰仁村仲宗根 通常 2021 Ⅰ 2026

243 第三湧川橋 北部 国道505号 1956 4.4 7.6 T桁 co 今帰仁村湧川 通常 2019 Ⅱ 2024

244 第三湧川左側道橋 北部 国道505号 1956 5.4 2.1 T桁 co 今帰仁村湧川 通常 2019 Ⅰ 2024

245 第三湧川右側道橋 北部 国道505号 1956 4.4 2.2 T桁 co 今帰仁村湧川 通常 2019 Ⅰ 2024

246 第二湧川橋 北部 国道505号 2007 11.0 11.2 T桁 co 今帰仁村湧川 塩害 2021 Ⅰ 2026

247 第一湧川橋 北部 国道505号 1956 3.8 11.1 T桁 co 今帰仁村湧川 塩害 2019 Ⅰ 2024

248 第一湧川左側道橋 北部 国道505号 1956 3.1 1.7 T桁 co 今帰仁村湧川 塩害 2019 Ⅰ 2024

249 第一湧川右側道橋 北部 国道505号 1956 3.1 2.0 T桁 co 今帰仁村湧川 塩害 2019 Ⅰ 2024

250 呉我橋 北部 国道505号 1985 56.8 13.8 鋼橋（RC床版） st 名護市呉我地内 塩害 2018 Ⅲ 2023 ～R6補修

251 国道331号34.3kpBOX（旧道） 北部 国道331号 1974 3.6 15.3 BOX co 大宜味村屋古 塩害 2018 Ⅲ 2023

252 新本部大橋 北部 国道449号 2022 330.0 10.8 鋼橋（鋼床版） st 本部町字渡久地 塩害 - Ⅰ 2027

253 長浜橋 中部 県道6号線 1979 33.3 12.8 T桁 co 読谷村長浜 塩害 2017 Ⅱ 2022

254 美留橋 中部 県道6号線 1982 12.4 12.8 T桁 co 恩納村与久田 塩害 2018 Ⅱ 2023

255 塩屋橋 中部 県道6号線 1982 22.0 10.8 T桁 co 恩納村塩屋 塩害 2021 Ⅱ 2026

256 西川橋 中部 県道6号線 2013 7.7 12.8 BOX co 恩納村山田 塩害 2018 Ⅱ 2023

257 1号橋 中部 県道6号線 2012 5.5 12.6 BOX co 恩納村山田 塩害 2018 Ⅰ 2023

258 2号ボックスカルバート 中部 県道6号線 不明 4.0 16.9 BOX co 恩納村仲泊 塩害 2021 Ⅰ 2026

259 3号ボックスカルバート 中部 県道6号線 不明 2.4 11.5 BOX co 恩納村仲泊 通常 2021 Ⅰ 2026

260 5号ボックスカルバート 中部 県道6号線 2012 4.0 12.6 BOX co うるま市石川 通常 2021 Ⅱ 2026

261 仲泊第1高架橋 中部 県道6号線 1997 34.0 14.8 T桁 co 恩納村仲泊 通常 2020 Ⅱ 2025

262 田場橋 中部 県道8号線 1991 15.7 18.8 T桁 co うるま市田場 通常 2019 Ⅱ 2024

263 川崎橋 中部 県道8号線 2001 30.4 18.8 T桁 co うるま市川崎地内 通常 2020 Ⅱ 2025

264 伊計大橋 中部 伊計平良川線 1981 198.3 9.3 T桁 co うるま市与那城伊計 塩害 2021 Ⅲ 2026 R5補修

265 桃原橋 中部 伊計平良川線 2017 26.6 11.0 T桁 co うるま市与那城桃原 塩害 2018 Ⅰ 2023

266 世開橋（下り） 中部 伊計平良川線 1997 96.3 12.8 T桁 co うるま市屋平地内 塩害 2018 Ⅰ 2023

267 世開橋（上り） 中部 伊計平良川線 1997 96.3 12.8 T桁 co うるま市屋平地内 塩害 2018 Ⅰ 2023

268 平安座海中大橋 中部 伊計平良川線 1996 280.0 25.7 箱桁（Co） co うるま市屋平地内 塩害 2020 Ⅱ 2025

269 1号ボックスカルバート 中部 県道16号線 不明 4.0 12.7 BOX co うるま市勝連南風原 通常 2021 Ⅰ 2026

270 泡瀬２号橋 中部 県道20号線 1970 2.5 21.6 BOX co 沖縄市泡瀬 通常 2020 Ⅱ 2025

271 広増橋 中部 県道20号線 1970 4.8 22.1 BOX co 沖縄市大里 通常 2019 Ⅲ 2024

272 1号橋 中部 県道20号線 1981 32.0 20.9 床版橋 co 沖縄市上地 通常 2019 Ⅰ 2024

273 平田橋 中部 県道26号線 1987 30.7 15.5 箱桁（Co） co 沖縄市知花 通常 2018 Ⅰ 2023

274 白川橋 中部 県道26号線 1994 37.0 17.0 T桁 co 沖縄市白川地内 通常 2017 Ⅱ 2022

275 新垣橋 中部 那覇北中城線 1982 13.1 13.3 T桁 co 中城村新垣 通常 2018 Ⅱ 2023

276 やすらぎ橋 中部 那覇北中城線 1986 150.1 15.8 鋼橋（RC床版） st 北中城村安谷屋 通常 2020 Ⅱ 2025

277 肝あぐみ橋 中部 那覇北中城線 1986 110.0 12.8 鋼橋（RC床版） st 北中城安谷屋 通常 2017 Ⅲ 2022 R6補修

278 富濱橋 中部 県道32号線 1987 33.6 12.5 箱桁（Co） co 中城村南上原 通常 2018 Ⅰ 2023

279 川田大橋（下り） 中部 具志川前原線 2009 199.0 20.0 T桁 co うるま市川田 通常 2019 Ⅱ 2024

280 川田大橋（上り） 中部 具志川前原線 2009 199.0 20.0 T桁 co うるま市川田 通常 2019 Ⅱ 2024

281 3号ボックスカルバート 中部 具志川前原線 2005 2.5 32.7 BOX co うるま市具志川塩屋 通常 2021 Ⅰ 2026

282 5号ボックスカルバート 中部 具志川前原線 2003 2.8 34.0 BOX co うるま市具志川豊原 通常 2021 Ⅱ 2026

283 7号ボックスカルバート 中部 具志川前原線 2001 3.9 33.0 BOX co うるま市具志川豊原 塩害 2021 Ⅰ 2026

284 8号ボックスカルバート 中部 具志川前原線 2000 2.3 34.5 BOX co うるま市具志川豊原 塩害 2019 Ⅱ 2024

285 9号ボックスカルバート 中部 具志川前原線 2000 5.1 33.0 BOX co うるま市具志川前原 通常 2021 Ⅰ 2026

286 10号ボックスカルバート 中部 具志川前原線 2001 2.6 34.0 BOX co うるま市具志川前原 通常 2021 Ⅱ 2026

287 11号ボックスカルバート 中部 具志川前原線 2001 3.6 33.0 BOX co うるま市具志川前原 通常 2021 Ⅰ 2026

288 12号ボックスカルバート 中部 具志川前原線 2000 2.7 33.9 BOX co うるま市具志川前原 通常 2021 Ⅰ 2026

289 13号ボックスカルバート 中部 具志川前原線 2000 3.4 34.0 BOX co うるま市具志川前原 通常 2021 Ⅱ 2026

290 照佐堂橋 中部 宜野湾西原線 1991 23.2 6.2 T桁 co 西原町字内間 通常 2020 Ⅱ 2025

291 登川橋 中部 県道36号線 1992 13.6 18.8 床版橋 co うるま市兼箇段 通常 2021 Ⅱ 2026

292 兼箇段前原橋 中部 県道36号線 1999 57.0 19.3 鋼橋（RC床版） st うるま市兼箇段地内 通常 2021 Ⅱ 2026

293 なかきす大橋 中部 県道36号線 2010 560.0 12.3 ローゼ橋 st うるま市塩屋 通常 2017 Ⅱ 2022

294 復興橋 中部 県道36号線 1979 18.6 11.3 鋼橋（RC床版） st うるま市兼箇段 通常 2021 Ⅱ 2026

295 3号ボックスカルバート 中部 県道36号線 2004 2.4 13.6 BOX co うるま市前原 通常 2021 Ⅰ 2026

6年目 7年目 8年目 9年目 10年目

2028 2029 2030 2031 2032

3,527,180 3,313,301 3,654,482 3,998,889 3,224,851

対策内容対策内容
費用

（千円）
対策内容

費用
（千円）

対策内容
費用

（千円）
対策内容

費用
（千円）

費用
（千円）

設計＋点検 1,113 交換 4,224

点検 100 設計 1,000 修繕 2,957

点検 100

点検 184

点検 300

点検 1,087

点検 100

点検 100

点検 100

点検 300

点検 100

点検 100

点検 100

点検 1,176

点検 100

設計 9,360 断面修復他 93,602 点検 639

点検 238 設計 2,843 修繕 28,427

点検 363

点検 148

点検 104

点検 100

点検 100

点検 100

点検 755

点検 443 設計 6,520

点検 857

点検 2,766

点検 325

点検 1,849

点検 1,849

設計 21,833 断面修復他 218,329 点検 10,794

点検 100

点検 100

点検 136

点検 580

点検 714 設計 6,028 修繕 60,284

設計＋点検 7,951

点検 261

塗替他 586,636 点検 3,557

点検 2,112

点検 630

点検 5,970

点検 5,970

点検 103

点検 143

点検 193 設計 2,852

点検 119

点検 252

点検 133

点検 178

点検 137

点検 173 設計 1,000

点検 216

点検 384

点検 1,650

点検 10,332

点検 315

点検 100

22



長寿命化修繕計画

点検結果

年度
判定
区分

NO. 橋梁名 管理事務所 路線名 架設年 橋長 幅員 構造形式 橋種 所在地 塩害
点検の
時期

修繕の
時期

296 4号ボックスカルバート 中部 県道36号線 2004 2.9 14.1 BOX co うるま市前原 通常 2021 Ⅰ 2026

297 5号ボックスカルバート 中部 県道36号線 2004 2.4 15.9 BOX co うるま市前原 通常 2021 Ⅰ 2026

298 1号ボックスカルバート 中部 県道37号線 1991 2.6 12.6 BOX co うるま市具志川 塩害 2018 Ⅱ 2023

299 3号ボックスカルバート 中部 県道37号線 1987 3.1 17.5 BOX co うるま市具志川 塩害 2018 Ⅱ 2023

300 6号ボックスカルバート 中部 県道37号線 1991 3.9 17.0 BOX co うるま市与那城 塩害 2018 Ⅱ 2023

301 屋慶名橋 中部 県道37号線 2022 11.9 12.4 T桁 co うるま市与那城屋慶名 通常 - Ⅰ 2026

302 9号ボックスカルバート 中部 県道37号線 2009 5.3 14.6 BOX co うるま市与那城 通常 2018 Ⅰ 2023

303 2号ボックスカルバート 中部 浦添西原線 1971 3.5 18.5 BOX co 浦添市大平 通常 2019 Ⅱ 2024

304 3号ボックスカルバート 中部 浦添西原線 1971 3.5 14.6 BOX co 浦添市大平 通常 2019 Ⅱ 2024

305 大平インター陸橋 中部 浦添西原線 1971 45.0 16.8 鋼橋（RC床版） st 浦添市大平 通常 2019 Ⅲ 2024 R6補修

306 6号ボックスカルバート 中部 浦添西原線 1971 3.1 13.9 BOX co 浦添市仲間 通常 2019 Ⅱ 2024

307 7号ボックスカルバート 中部 浦添西原線 1971 3.6 19.8 BOX co 浦添市安波茶 通常 2019 Ⅱ 2024

308 浦添西原大橋(本線下り) 中部 浦添西原線 2019 396.0  10.75～17.65 箱桁（鋼） st 浦添市前田 通常 2020 Ⅱ 2025

309 浦添西原大橋(本線上り) 中部 浦添西原線 2019 396.0  10.75～17.65 箱桁（鋼） st 浦添市前田 通常 2020 Ⅱ 2025

310 浦添西原大橋(ONランプ) 中部 浦添西原線 2019 112.2  8.895～10.895 箱桁（鋼） st 浦添市前田 通常 2021 Ⅱ 2026

311 浦添西原大橋(OFFランプ) 中部 浦添西原線 2019 102.2  8.895～10.895 鋼橋（RC床版） st 浦添市前田 通常 2021 Ⅱ 2026

312 1号ボックスカルバート 中部 浦添西原線 1992 4.5 13.2 BOX co 西原町翁長内 通常 2019 Ⅱ 2024

313 仲泊第2高架橋 中部 石川仲泊線 1997 82.1 9.7 箱桁（鋼） st 国頭郡恩納村仲泊 通常 2019 Ⅱ 2024

314 知花橋 中部 沖縄嘉手納線 2005 25.3 31.4 鋼橋（RC床版） st 沖縄市知花 通常 2017 Ⅱ 2022

315 嘉手納連絡道橋 中部 沖縄嘉手納線 1998 12.8 34.0 T桁 co 沖縄市大工廻地内 通常 2018 Ⅰ 2023

316 天願橋 中部 沖縄石川線 1981 41.0 15.3 鋼橋（RC床版） st うるま市天願 通常 2021 Ⅱ 2026

317 側道橋 中部 沖縄環状線 2006 17.5 3.8 T桁 co 沖縄市諸見里 通常 2018 Ⅰ 2023

318 洗良橋（比屋根1号橋下り） 中部 沖縄環状線 2007 320.1 13.1 T桁 co 北中城村比嘉地内 通常 2017 Ⅱ 2022

319 洗良橋（比屋根1号橋上り） 中部 沖縄環状線 2007 350.0 12.7 T桁 co 北中城村比嘉地内 通常 2017 Ⅱ 2022

320 新真川橋（比屋根2号橋下り） 中部 沖縄環状線 2005 401.0 12.1 T桁 co 北中城村島袋地内 通常 2017 Ⅱ 2022

321 新真川橋（比屋根2号橋上り） 中部 沖縄環状線 2004 332.0 11.7 T桁 co 北中城村島袋地内 通常 2017 Ⅱ 2022

322 荒久橋（比屋根3号橋下り1号橋） 中部 沖縄環状線 2001 74.0 12.1 鋼橋（RC床版） st 沖縄市与儀地内 通常 2018 Ⅱ 2023

323 荒久橋（比屋根3号橋上り） 中部 沖縄環状線 2001 169.0 11.7 鋼橋（RC床版） st 沖縄市与儀地内 通常 2018 Ⅱ 2023

324 荒久橋（比屋根3号橋下り2号橋） 中部 沖縄環状線 2001 60.0 12.1 鋼橋（RC床版） st 沖縄市与儀地内 通常 2018 Ⅱ 2023

325 泡瀬大橋(下り) 中部 沖縄環状線 1986 39.0 26.8 T桁 co 沖縄市泡瀬 塩害 2017 Ⅱ 2022

326 泡瀬大橋(上り) 中部 沖縄環状線 1986 39.0 26.8 T桁 co 沖縄市泡瀬 塩害 2017 Ⅱ 2022

327 江洲橋 中部 沖縄環状線 1995 34.8 5.0 T桁 co うるま市江洲 通常 2018 Ⅱ 2023

328 泉作橋 中部 沖縄環状線 1996 18.0 30.8 T桁 co 沖縄市美里 通常 2021 Ⅱ 2026

329 8号BOX 中部 沖縄環状線 1991 26.5 10.1 BOX co うるま市江洲 通常 2015 Ⅰ 2020

330 若松橋 中部 県道146号線 1986 48.7 12.5 床版橋 co 北中城村字安谷屋 通常 2018 Ⅰ 2023

331 真比湊橋（下り） 中部 県道153号線 1987 82.8 11.4 鋼橋（RC床版） st 浦添市伊祖地内 通常 2021 Ⅱ 2026

332 真比湊橋（上り） 中部 県道153号線 1987 82.8 11.4 鋼橋（RC床版） st 浦添市伊祖地内 通常 2021 Ⅱ 2026

333 Cランプ橋1号橋 中部 県道153号線 1987 47.0 6.5 鋼橋（RC床版） st 浦添市伊祖地内 通常 2019 Ⅱ 2024

334 Cランプ橋2号橋 中部 県道153号線 1987 141.5 6.5 鋼橋（RC床版） st 浦添市伊祖地内 通常 2017 Ⅲ 2022

335 Dランプ橋 中部 県道153号線 1987 284.4 6.5 鋼橋（RC床版） st 浦添市伊祖地内 通常 2018 Ⅱ 2023

336 伊祖橋 中部 県道153号線 1975 62.0 12.3 ラーメン橋 st 浦添市伊祖 通常 2018 Ⅰ 2023

337 ちょうちか橋 中部 県道153号線 2003 90.0 16.8 T桁 co 浦添市仲間 通常 2021 Ⅱ 2026

338 2号ボックスカルバート 中部 県道155号線 1994 6.1 11.9 BOX co 西原町古波津 通常 2021 Ⅰ 2026

339 1号ボックスカルバート 中部 県道155号線 1990 4.5 12.4 BOX co 西原町呉屋 通常 2021 Ⅱ 2026

340 新赤野橋 中部 具志川環状線 1995 14.6 18.8 床版橋 co うるま市字赤野 通常 2017 Ⅱ 2022

341 新宇堅橋 中部 具志川環状線 1998 71.5 18.8 箱桁（Co） co うるま市字宇堅地内 通常 2017 Ⅱ 2022

342 天の川橋 中部 具志川環状線 2010 71.5 14.8 箱桁（Co） co うるま市天願 通常 2018 Ⅱ 2023

343 じんぶん橋 中部 具志川環状線 2011 78.0 11.8 T桁 co うるま市川崎 通常 2018 Ⅱ 2023

344 兼箇段ウテー橋 中部 具志川環状線 2010 30.0 14.8 T桁 co うるま市兼箇段 通常 2018 Ⅱ 2023

345 にぃぶんじゃー橋 中部 具志川環状線 2017 82.0 11.8 T桁 co うるま市兼箇段 通常 2018 Ⅰ 2023

346 5号ボックスカルバート 中部 具志川環状線 1983 3.0 18.5 BOX co うるま市宮里 通常 2021 Ⅱ 2026

347 赤野橋 中部 具志川環状線 1984 14.3 11.1 T桁 co うるま市赤野地内 通常 2018 Ⅱ 2023

348 宇堅橋 中部 具志川環状線 1990 39.0 12.8 T桁 co うるま市宇堅 通常 2018 Ⅱ 2023

349 7号ボックスカルバート 中部 具志川環状線 1992 2.3 8.9 BOX co うるま市西原 通常 2021 Ⅱ 2026

350 8号ボックスカルバート 中部 具志川環状線 1993 4.0 12.7 BOX co うるま市西原 通常 2021 Ⅰ 2026

351 10号ボックスカルバート(仲嶺橋) 中部 具志川環状線 1985 3.0 6.3 BOX co うるま市仲嶺地内 通常 2021 Ⅰ 2026

352 4号BOX 中部 具志川環状線 不明 15.8 19.0 BOX co うるま市江洲 通常 2021 Ⅱ 2026

353 1号ボックスカルバート 中部 沖縄県総合運動公園線 1984 3.1 30.0 BOX co 北中城村渡口 通常 2015 Ⅰ 2020

354 新渡口橋（下り） 中部 沖縄県総合運動公園線 1987 40.0 14.3 T桁 co 北中城村渡口 塩害 2019 Ⅲ 2024

6年目 7年目 8年目 9年目 10年目

2028 2029 2030 2031 2032

3,527,180 3,313,301 3,654,482 3,998,889 3,224,851

対策内容対策内容
費用

（千円）
対策内容

費用
（千円）

対策内容
費用

（千円）
対策内容

費用
（千円）

費用
（千円）

点検 100

点検 100

点検 100

点検 100

点検 100

点検 211

点検 116

点検 100

点検 100

点検 1,134

点検 100

点検 100

点検 8,435

点検 8,435

点検 1,665

点検 1,517

点検 100

点検 1,195 設計 18,050 修繕 180,496

設計＋点検 24,879

点検 653

点検 934

点検 100

設計 12,945 修繕＋点検 135,740

設計 6,470 修繕＋点検 71,370

点検 7,278

設計 11,629 修繕 116,289 点検 5,827

点検 1,343

点検 2,966 設計 37,732

点検 1,089

点検 1,568

点検 1,568

点検 261 設計 3,763

点検 822

点検 100

点検 913

設計 24,585 塗替他 245,850 点検 1,416

設計 29,393 塗替他 293,931 点検 1,416

点検 458 設計 2,459 修繕＋設計 34,301 修繕 97,124

点検 1,380

点検 2,773

点検 1,144

点検 2,268

点検 109

点検 100

点検 412

設計 14,735 修繕＋設計 151,751 修繕＋点検 46,028

点検 1,587 設計 3,515 修繕 35,146

点検 1,381 設計 5,379 修繕 53,786

点検 666

点検 1,451

点検 100

点検 238

点検 749 設計 6,890 修繕 68,898

点検 100

点検 100

点検 100

点検 100

点検 144

点検 858
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区分

NO. 橋梁名 管理事務所 路線名 架設年 橋長 幅員 構造形式 橋種 所在地 塩害
点検の
時期

修繕の
時期

355 新渡口橋（上り） 中部 沖縄県総合運動公園線 1987 40.0 14.3 T桁 co 北中城村渡口 塩害 2020 Ⅱ 2025

356 浜比嘉大橋 中部 浜比嘉平安座線 1997 900.0 10.8 箱桁（Co） co うるま市字平安座 塩害 2018 Ⅱ 2023

357 饒辺橋 中部 与那城具志川線 2005 190.0 14.3 T桁 co うるま市与那城饒辺 塩害 2017 Ⅱ 2022

358 真栄原橋 中部 宜野湾南風原線 1980 15.7 18.8 T桁 co 宜野湾市真栄原 通常 2021 Ⅰ 2026

359 陽迎橋 中部 宜野湾南風原線 1990 17.7 25.8 T桁 co 浦添市西原 通常 2021 Ⅱ 2026

360 若太陽橋 中部 那覇宜野湾線 1987 39.9 16.8 鋼橋（RC床版） st 浦添市宮城 通常 2020 Ⅱ 2025

361 境橋 中部 那覇宜野湾線 2014 23.2 16.8 T桁 co 浦添市牧港 通常 2020 Ⅰ 2025

362 大謝名橋 中部 那覇宜野湾線 2002 18.8 16.8 床版橋 co 宜野湾市大謝名 通常 2020 Ⅱ 2025

363 石川橋 中部 石川池原線 2009 41.0 22.2 T桁 co うるま市石川赤崎一丁目 塩害 2020 Ⅰ 2025

364 溝橋38 中部 石川池原線 不明 2.0 19.2 BOX co うるま市字石川兼久原 通常 2020 Ⅰ 2025

365 県道7号線1.36kpボックスカルバート 南部 奥武山米須線 1998 3.0 20.1 BOX co 那覇市小禄 通常 2021 Ⅱ 2026

366 火番橋 南部 奥武山米須線 1996 140.0 14.5 T桁 co 豊見城市豊見城 通常 2017 Ⅰ 2022

367 平良大橋 南部 奥武山米須線 1986 80.0 18.0 ラーメン橋 st 豊見城市平良地内 通常 2017 Ⅰ 2022

368 2号ボックスカルバート 南部 奥武山米須線 1984 7.5 18.0 BOX co 豊見城市平良 通常 2021 Ⅱ 2026

369 5.0kpボックスカルバート 南部 奥武山米須線 不明 5.0 20.0 BOX co 豊見城市平良 通常 2018 Ⅱ 2023

370 県道7号線8.4kpボックスカルバート 南部 奥武山米須線 2002 2.0 21.6 BOX co 糸満市座波 通常 2021 Ⅰ 2026

371 報得橋 南部 奥武山米須線 1992 44.1 20.0 T桁 co 糸満市報得 通常 2017 Ⅱ 2022

372 3号ボックスカルバート 南部 奥武山米須線 1975 6.6 9.0 BOX co 糸満市字真壁 通常 2021 Ⅱ 2026

373 4号ボックスカルバート 南部 奥武山米須線 1983 3.6 9.2 BOX co 糸満市字真壁 通常 2021 Ⅱ 2026

374 1号橋 南部 奥武山米須線 1973 3.1 19.5 BOX co 那覇市小禄 通常 2020 Ⅰ 2025

375 1号BOX 南部 奥武山米須線 1998 16.8 16.8 BOX co 豊見城市豊見城 通常 2021 Ⅱ 2026

376 高安橋(下り) 南部 県道11号線 1998 59.6 15.6 鋼橋（RC床版） st 豊見城市高安 通常 2021 Ⅱ 2026

377 高安橋(上り) 南部 県道11号線 1996 59.6 16.2 鋼橋（RC床版） st 豊見城市高安 通常 2021 Ⅱ 2026

378 真玉橋 南部 県道11号線 2002 79.6 15.9 T桁 co 豊見城市字真玉橋 塩害 2018 Ⅱ 2023

379 3号ボックスカルバート 南部 県道11号線 1987 3.0 13.0 BOX co 豊見城市高安 塩害 2021 Ⅰ 2026

380 爬龍橋 南部 県道11号線 1994 313.3 12.8 箱桁（鋼） st 豊見城市真玉橋 塩害 2019 Ⅱ 2024

381 2号ボックスカルバート 南部 県道11号線 1994 8.5 12.8 BOX co 那覇市古波蔵 塩害 2021 Ⅰ 2026

382 1号ボックスカルバート 南部 県道17号線 1985 4.2 8.0 BOX co 南城市稲嶺 通常 2019 Ⅲ 2024

383 下川橋 南部 県道17号線 1991 16.5 12.0 T桁 co 南城市愛知 通常 2017 Ⅱ 2022

384 2号ボックスカルバート 南部 県道17号線 1978 3.5 12.9 BOX co 南城市前川 通常 2017 Ⅰ 2022

385 1号ボックスカルバート 南部 那覇北中城線 1994 4.3 11.4 BOX co 那覇市松川 通常 2019 Ⅲ 2024

386 むつみ橋 南部 県道39号線 1954 9.4 17.6 T桁 co 那覇市牧志 通常 2020 Ⅱ 2025

387 蔡温橋 南部 県道39号線 1998 17.0 18.0 T桁 co 那覇市安里 通常 2017 Ⅰ 2022

388 御成橋 南部 県道42号線 1996 22.4 31.2 床版橋 co 那覇市久茂地 通常 2022 Ⅲ 2027

389 夫婦橋 南部 県道43号線 2014 18.2 14.2 T桁 co 那覇市前島 通常 2021 Ⅰ 2026

390 安里橋 南部 県道46号線 1989 12.6 12.8 鈑桁 st 那覇市安里 通常 2021 Ⅰ 2026

391 1号ボックスカルバート 南部 県道46号線 1978 2.5 25.8 BOX co 那覇市寄宮 通常 2020 Ⅰ 2025

392 神里橋 南部 県道48号線 1997 35.2 19.5 T桁 co 南風原町神里地内 通常 2017 Ⅱ 2022

393 1号ボックスカルバート 南部 県道48号線 1988 3.4 11.7 BOX co 南風原町神里 通常 2017 Ⅰ 2022

394 稲嶺橋 南部 県道48号線 1976 16.7 11.0 T桁 co 南城市稲嶺 通常 2017 Ⅱ 2022

395 船越橋 南部 県道48号線 1979 14.5 12.8 T桁 co 南城市船越 通常 2021 Ⅰ 2026

396 1号ボックスカルバート 南部 県道52号線 1973 4.1 13.7 BOX co 糸満市与座 通常 2019 Ⅲ 2024

397 県道52号線1.8kpボックスカルバート 南部 県道52号線 1983 3.0 12.4 BOX co 八重瀬町世名城 通常 2019 Ⅱ 2024

398 県道52号線2.0kpボックスカルバート 南部 県道52号線 1983 2.3 12.4 BOX co 八重瀬町字世名城 通常 2019 Ⅱ 2024

399 1号橋 南部 県道62号線 1972 3.6 9.8 T桁 co 那覇市字宇栄原 通常 2020 Ⅰ 2025

400 1号ボックスカルバート 南部 糸満与那原線 1978 6.4 7.4 アーチ橋（co） co 糸満市照屋 通常 2019 Ⅲ 2024

401 2号ボックスカルバート 南部 糸満与那原線 1978 7.5 7.4 BOX co 糸満市与座 通常 2019 Ⅰ 2024

402 豊与座橋 南部 糸満与那原線 1992 35.2 11.8 T桁 co 糸満市豊原 通常 2021 Ⅰ 2026

403 岡連橋 南部 糸満与那原線 1971 8.5 9.9 T桁 co 八重瀬町東風平 通常 2017 Ⅰ 2022

404 高宮城橋(下り) 南部 糸満与那原線 1964 18.9 10.4 T桁 co 南城市高宮城 通常 2021 Ⅱ 2026

405 高宮城橋(上り) 南部 糸満与那原線 1964 18.9 10.4 T桁 co 南城市高宮城 通常 2021 Ⅱ 2026

406 4号ボックスカルバート 南部 糸満与那原線 1978 4.8 31.1 BOX co 南城市仲程 通常 2021 Ⅰ 2026

407 5号ボックスカルバート 南部 糸満与那原線 1978 4.6 19.5 BOX co 南城市大里 通常 2021 Ⅱ 2026

408 6号ボックスカルバート 南部 糸満与那原線 1987 3.1 13.9 BOX co 南城市島袋 通常 2017 Ⅰ 2022

409 7号ボックスカルバート 南部 糸満与那原線 1978 4.1 12.9 BOX co 南城市大里古堅 通常 2020 Ⅰ 2025

410 東浜橋(下り) 南部 糸満与那原線 2006 81.6 14.3 T桁 co 与那原町与那原 塩害 2017 Ⅰ 2022

411 東浜橋(上り) 南部 糸満与那原線 2006 81.6 14.3 T桁 co 与那原町与那原 塩害 2017 Ⅰ 2022

412 1号ボックスカルバート 南部 那覇糸満線 1980 3.0 41.1 BOX co 那覇市安謝 通常 2018 Ⅱ 2023

413 識名大橋 南部 那覇糸満線 1992 245.1 16.5 鋼橋（RC床版） st 那覇市字識名 通常 2018 Ⅲ 2023

6年目 7年目 8年目 9年目 10年目

2028 2029 2030 2031 2032

3,527,180 3,313,301 3,654,482 3,998,889 3,224,851

対策内容対策内容
費用

（千円）
対策内容

費用
（千円）

対策内容
費用

（千円）
対策内容

費用
（千円）

費用
（千円）

点検 858

点検 14,580

設計 24,305 断面修復他+点検 258,903 修繕 158,535 点検 4,076

点検 443

点検 685

点検 1,005

点検 585

点検 474

点検 1,365

点検 100

設計 1,453 断面修復他 14,534 点検 200

点検 3,045

設計 25,703 修繕 257,033 点検 2,160

設計 1,000 交換 6,559 点検 500

設計＋点検 2,649 断面修復他 24,663

点検 200

設計 2,952 断面修復他 29,524 点検 1,320

点検 200

点検 200

点検 100

点検 200

点検 3,000 設計 12,220

点検 5,000

点検 1,898 設計 15,893 断面修復他 158,931

点検 200

点検 6,015

設計＋点検 1,538 修繕 12,384

点検 100

設計＋点検 3,725

点検 100

点検 100

点検 500

点検 459

点検 1,048

点検 800

点検 500

点検 100

設計 5,843 修繕 58,426 点検 1,030

点検 100

点検 276

点検 500

点検 100

設計 1,000 点検 1,690

設計 1,000 点検 1,618

点検 100

点検 100

点検 100

点検 3,000

点検 126

設計 2,722 断面修復他 27,224 点検 600

設計 3,209 断面修復他 32,089 点検 600

点検 450

設計 1,608 断面修復他 16,077 点検 300

点検 100

点検 100

設計＋点検 13,108

設計 16,640 断面修復他 166,403 点検 1,750

設計＋点検 1,185 打替え 3,052

点検 6,289
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点検結果

年度
判定
区分

NO. 橋梁名 管理事務所 路線名 架設年 橋長 幅員 構造形式 橋種 所在地 塩害
点検の
時期

修繕の
時期

414 識名大橋人道橋(下り) 南部 那覇糸満線 1991 245.1 3.2 鋼橋（RC床版） st 那覇市上間 通常 2018 Ⅲ 2023

415 識名大橋人道橋(上り) 南部 那覇糸満線 1991 245.1 3.2 鋼橋（RC床版） st 那覇市上間 通常 2018 Ⅲ 2023

416 池原橋(兼城橋下り) 南部 那覇糸満線 2009 14.5 16.7 T桁 co 南風原町兼城 通常 2018 Ⅰ 2023

417 池原橋(兼城橋上り) 南部 那覇糸満線 2009 14.5 16.6 T桁 co 南風原町兼城 通常 2018 Ⅰ 2023

418 県道82号線10.0kpボックスカルバート 南部 那覇糸満線 1980 2.6 11.6 BOX co 南風原町照屋 通常 2021 Ⅰ 2026

419 山川橋側道1号橋 南部 那覇糸満線 1998 18.0 12.8 T桁 co 南風原町字山川 通常 2017 Ⅱ 2022

420 山川橋側道2号橋 南部 那覇糸満線 1998 17.8 10.0 T桁 co 南風原町字山川 通常 2017 Ⅱ 2022

421 外間橋 南部 那覇糸満線 1995 29.9 24.0 T桁 co 八重瀬町外間 通常 2017 Ⅰ 2022

422 東風平大橋 南部 那覇糸満線 1992 580.0 21.8 T桁 co 八重瀬町宜次地内 通常 2018 Ⅲ 2023

423 阿波根大橋(下り) 南部 那覇糸満線 1991 40.0 11.8 鋼橋（RC床版） st 糸満市阿波根 通常 2017 Ⅱ 2022

424 阿波根大橋(上り) 南部 那覇糸満線 1991 40.0 11.8 鋼橋（RC床版） st 糸満市阿波根 通常 2017 Ⅱ 2022

425 5号ボックスカルバート 南部 那覇糸満線 1980 3.5 19.9 BOX co 南風原町山川 通常 2021 Ⅰ 2026

426 宜次橋 南部 那覇糸満線 1976 13.9 7.0 T桁 co 八重瀬町字宜次 通常 2017 Ⅱ 2022

427 2号ボックスカルバート 南部 南風原知念線 1978 2.6 10.4 BOX co 南城市大里銭又 通常 2017 Ⅰ 2022

428 仲程橋 南部 南風原知念線 1985 13.4 11.9 床版橋 co 南城市字仲間 通常 2018 Ⅱ 2023

429 県道86号線3.0kpボックスカルバート 南部 南風原知念線 1983 3.0 13.2 BOX co 南城市大里大城 通常 2017 Ⅰ 2022

430 3号ボックスカルバート 南部 南風原知念線 1978 3.0 12.1 BOX co 南城市大里大城 通常 2017 Ⅰ 2022

431 ニライ橋 南部 南風原知念線 1996 260.0 9.8 箱桁（鋼） st 南城市知念 通常 2017 Ⅰ 2022

432 カナイ橋 南部 南風原知念線 1999 400.0 10.8 箱桁（鋼） st 南城市知念 通常 2018 Ⅱ 2023

433 大田高橋 南部 久米島空港真泊線 1988 92.5 12.8 T桁 co 久米島町大田 通常 2021 Ⅱ 2026

434 大港橋 南部 久米島空港真泊線 2000 160.0 14.8 箱桁（Co） co 久米島町字兼城 塩害 2021 Ⅱ 2026

435 1号ボックスカルバート(ﾊﾞｲﾊﾟｽ) 南部 久米島空港真泊線 1982 5.2 11.3 BOX co 久米島町嘉手刈 通常 2020 Ⅰ 2025

436 山中橋 南部 久米島空港真泊線 1992 12.4 12.8 T桁 co 久米島町字真我里 通常 2021 Ⅱ 2026

437 中之橋(BOX) 南部 久米島空港真泊線 2007 8.1 17.8 BOX co 久米島町謝名堂 通常 2021 Ⅰ 2026

438 県道89号線11.4kpボックスカルバート 南部 久米島空港真泊線 1983 3.9 10.1 BOX co 久米島町謝名堂 通常 2020 Ⅰ 2025

439 清水橋(旧道) 南部 久米島空港真泊線 1986 8.9 11.3 T桁 co 久米島町鳥島 塩害 2021 Ⅰ 2026

440 新生橋(旧道) 南部 久米島空港真泊線 1970 7.5 9.5 T桁 co 久米島町仲泊 塩害 2018 Ⅲ 2023

441 千歳橋(旧道) 南部 久米島空港真泊線 2002 14.0 9.8 T桁 co 久米島町大田 塩害 2021 Ⅰ 2026

442 1号ボックスカルバート 南部 久米島空港真泊線 1982 5.2 11.2 BOX co 久米島町嘉手刈 通常 2021 Ⅱ 2026

443 1号ボックスカルバート(ﾊﾞｲﾊﾟｽ)(旧道) 南部 久米島空港真泊線 1953 5.4 4.9 石積み 石 久米島町儀間 通常 2021 Ⅰ 2026

444 1号ボックスカルバート 南部 県道131号線 1972 3.7 10.5 BOX co 八重瀬町後原 通常 2021 Ⅰ 2026

445 中の橋 南部 座間味港線 1988 5.7 6.7 BOX co 座間味村座間味 通常 2017 Ⅰ 2022

446 那覇大橋 南部 那覇内環状線 1970 140.6 18.8 鋼橋（RC床版） st 那覇市古波蔵 塩害 2018 Ⅲ 2023 架替中

447 第二真地橋 南部 真地久茂地線 1996 28.4 13.8 T桁 co 那覇市真地 通常 2018 Ⅱ 2023

448 真地大橋(下り) 南部 真地久茂地線 2002 270.0 11.7 箱桁（Co） co 那覇市真地 通常 2018 Ⅱ 2023

449 真地大橋(上り) 南部 真地久茂地線 2002 254.0 12.1 箱桁（Co） co 那覇市真地 通常 2018 Ⅱ 2023

450 名嘉地橋 南部 那覇空港線 2001 6.6 12.6 BOX co 豊見城市名嘉地 通常 2018 Ⅰ 2023

451 県道137号線新里跨道橋 南部 玉城那覇自転車道線 1999 35.0 3.5 T桁 co 南城市新里 通常 2017 Ⅱ 2022

452 小谷橋 南部 玉城那覇自転車道線 2005 50.0 4.7 T桁 co 南城市佐敷字小谷地内 通常 2021 Ⅰ 2026

453 宮城橋 南部 南風原与那原線 1972 11.4 11.4 T桁 co 南風原町宮城 通常 2020 Ⅰ 2025

454 1号橋 南部 南風原与那原線 2022 3.0 13.1 T桁 co 南風原町宮城 通常 2018 Ⅱ 2023

455 昭和橋 南部 宜野湾南風原線 1986 15.6 12.6 T桁 co 那覇市首里末吉町 通常 2017 Ⅰ 2022

456 昭和橋左側道橋 南部 宜野湾南風原線 1985 15.7 2.6 T桁 co 那覇市首里 通常 2017 Ⅰ 2022

457 宜野湾南風原線１号橋 南部 宜野湾南風原線 2015 85.0 28.7 T桁 co 南風原町字新川 通常 2020 Ⅰ 2025

458 石原橋(下り) 南部 宜野湾南風原線 2011 22.5 15.4 T桁 co 南風原町兼城 通常 2018 Ⅱ 2023

459 石原橋(上り) 南部 宜野湾南風原線 2011 22.5 15.4 T桁 co 南風原町兼城 通常 2018 Ⅱ 2023

460 真謝橋 南部 宇根仲泊線 2012 4.6 14.0 BOX co 久米島町真謝 通常 2020 Ⅰ 2025

461 2号ボックスカルバート 南部 宇根仲泊線 1982 4.3 10.7 BOX co 久米島町宇江城 通常 2020 Ⅲ 2025

462 上溝橋 南部 宇根仲泊線 2012 6.8 12.3 BOX co 久米島町仲地 通常 2020 Ⅰ 2025

463 仲地橋 南部 宇根仲泊線 不明 4.8 12.5 BOX co 久米島町仲地 通常 2018 Ⅱ 2023

464 てぃーだ橋 南部 久米島一周線 2012 273.0 9.5 箱桁（Co） co 島尻郡久米島町字真謝 通常 2021 Ⅰ 2026

465 つむぎ橋 南部 久米島一周線 2012 160.1 9.5 T桁 co 島尻郡久米島町真謝 通常 2021 Ⅰ 2026

466 東銭田橋 南部 久米島一周線 2005 54.0 15.8 T桁 co 久米島町銭田 塩害 2021 Ⅰ 2026

467 スハラ橋(1号Box) 南部 久米島一周線 2001 7.0 15.8 BOX co 久米島町島尻 塩害 2021 Ⅱ 2026

468 クサト橋 南部 久米島一周線 1999 128.0 14.8 T桁 co 久米島町島尻 塩害 2021 Ⅰ 2026

469 港橋 南部 久米島一周線 2000 13.6 15.8 T桁 co 久米島町島尻 塩害 2021 Ⅰ 2026

470 浜崎橋 南部 東風平豊見城線 2002 80.0 30.8 T桁 co 豊見城市字与根 塩害 2018 Ⅱ 2023

471 1号ボックスカルバート 南部 糸満具志頭線 1978 3.6 15.5 BOX co 糸満市糸満 通常 2021 Ⅰ 2026

472 1号ボックスカルバート側道橋 南部 糸満具志頭線 1978 5.4 6.7 T桁 co 糸満市糸満 通常 2021 Ⅰ 2026

6年目 7年目 8年目 9年目 10年目

2028 2029 2030 2031 2032

3,527,180 3,313,301 3,654,482 3,998,889 3,224,851

対策内容対策内容
費用

（千円）
対策内容

費用
（千円）

対策内容
費用

（千円）
対策内容

費用
（千円）

費用
（千円）

点検 170,596

点検 226,251

点検 363

点検 361

点検 200

点検 346

点検 267

点検 1,076

点検 18,966

設計 3,763 修繕 37,630 点検 708

設計 5,479 修繕 54,790 点検 708

点検 200

設計＋点検 1,146

点検 100

点検 239 設計 3,098

点検 100

点検 100

点検 3,822

設計＋点検 29,746 塗替他+点検 238,551 断面修復他 58,945

断面修復他 61,534 点検 4,000

断面修復 153,898 点検 7,000

設計 1,000 打替え 1,454 点検 500

設計 1,000 交換 9,248 点検 500

点検 500

点検 200

設計 1,000 交換 3,818 点検 300

点検 107

点検 500

設計 1,000 交換 1,441 点検 200

点検 200

点検 200

点検 100

点検 3,965

点検 588

点検 4,739 設計 18,269 修繕 182,692

点検 4,610

点検 125

設計 1,000 修繕＋点検 7,284

点検 500

点検 140

点検 100

点検 295

点検 100

点検 3,659

点検 520

点検 520 設計 4,468

点検 200

点検 200

点検 200

点検 100 設計 1,000 断面修復他 6,744

設計 11,422 断面修復他 114,223 点検 10,000

点検 5,000

設計 1,886 断面修復他 18,860 点検 2,000

点検 200

設計 8,568 修繕＋点検 90,680

設計 3,107 交換 31,070 点検 500

点検 3,696 設計 27,208 修繕 272,079

点検 500

点検 200
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点検結果

年度
判定
区分

NO. 橋梁名 管理事務所 路線名 架設年 橋長 幅員 構造形式 橋種 所在地 塩害
点検の
時期

修繕の
時期

473 宇久増橋 南部 那覇宜野湾線 1995 16.3 16.0 T桁 co 那覇市古島 通常 2017 Ⅲ 2022

474 第一伊良波橋 南部 豊見城糸満線 1961 5.3 13.2 BOX co 島尻郡豊見城市字伊良波 通常 2020 Ⅰ 2025

475 伊良波橋 南部 豊見城糸満線 1996 13.3 30.8 T桁 co 豊見城市伊良波 通常 2020 Ⅰ 2025

476 溝橋(R331KP006-682) 南部 豊見城糸満線 不明 2.1 25.8 BOX co 豊見城市伊良波 通常 2021 Ⅱ 2026

477 溝橋(R331KP007-020) 南部 豊見城糸満線 不明 2.1 12.6 BOX co 豊見城市座安 通常 2021 Ⅰ 2026

478 溝橋(R331kp007-157） 南部 豊見城糸満線 不明 2.1 10.5 BOX co 豊見城市座安 通常 2019 Ⅱ 2024

479 座安橋 南部 豊見城糸満線 1961 3.0 10.7 BOX co 島尻郡豊見城市字座安 通常 2020 Ⅰ 2025

480 溝橋(R331KP007-689) 南部 豊見城糸満線 1975 3.0 10.7 BOX co 豊見城市座安 通常 2020 Ⅱ 2025

481 溝橋(R331KP008-801) 南部 豊見城糸満線 不明 2.1 18.3 BOX co 豊見城市翁長 通常 2021 Ⅱ 2026

482 溝橋(R331kp010-177) 南部 豊見城糸満線 1995 2.1 16.5 BOX co 糸満市兼城 通常 2019 Ⅲ 2024

483 溝橋(R331KP010-274) 南部 豊見城糸満線 不明 3.0 21.5 BOX co 糸満市兼城 通常 2020 Ⅰ 2025

484 川尻橋 南部 豊見城糸満線 1987 48.3 15.2 T桁 co 糸満市兼城 塩害 2016 Ⅲ 2021

485 溝橋(R331KP012-141) 南部 豊見城糸満線 不明 7.3 10.2 BOX co 糸満市糸満 塩害 2021 Ⅱ 2026

486 溝橋(R331KP012-613) 南部 豊見城糸満線 不明 15.0 10.0 BOX co 糸満市真栄里 塩害 2021 Ⅰ 2026

487 古島インター橋 南部 国道330号 2008 29.7 40.0 T桁 co 那覇市古島地内 通常 2018 Ⅱ 2023

488 安里高架橋(下り) 南部 国道330号 2002 220.0 7.3 箱桁（鋼） st 那覇市字安里 通常 2017 Ⅱ 2022

489 安里高架橋(上り) 南部 国道330号 2002 220.0 7.3 箱桁（鋼） st 那覇市字安里 通常 2022 Ⅲ 2027

490 ひめゆり橋(下り) 南部 国道330号 1980 14.6 13.7 T桁 co 那覇市字安里 通常 2021 Ⅰ 2026

491 ひめゆり橋(上り) 南部 国道330号 1980 14.6 13.7 T桁 co 那覇市字安里 通常 2021 Ⅰ 2026

492 四条橋 南部 国道330号 1978 10.4 20.8 T桁 co 那覇市寄宮(樋川) 通常 2021 Ⅱ 2026

493 古波蔵高架橋 南部 国道330号 1980 225.8 7.0 鋼橋（RC床版） st 那覇市古波蔵 通常 2020 Ⅲ 2025

494 旭橋 南部 国道330号 1980 24.0 23.8 T桁 co 那覇市旭町 通常 2018 Ⅱ 2023

495 具志頭橋 南部 国道507号 1994 10.5 17.4 T桁 co 八重瀬町具志頭 通常 2018 Ⅰ 2023

496 国道507号2.8kpボックスカルバート 南部 国道507号 1975 3.1 12.0 BOX co 八重瀬町富盛 通常 2017 Ⅰ 2022

497 ヘンサ橋(上り) 南部 国道507号 2016 15.7 14.5 T桁 co 八重瀬町東風平 通常 2020 Ⅰ 2025

498 3号ボックスカルバート(ﾊﾞｲﾊﾟｽ)通路 南部 国道507号 1993 7.0 30.4 BOX co 八重瀬町屋冝原地内 通常 2016 Ⅰ 2021

499 2号ボックスカルバート(ﾊﾞｲﾊﾟｽ)通路 南部 国道507号 1993 6.0 30.4 BOX co 八重瀬町屋冝原地内 通常 2016 Ⅰ 2021

500 南伸橋(下り) 南部 国道507号 1997 35.0 13.8 T桁 co 八重瀬町屋宜原地内 通常 2017 Ⅱ 2022

501 南伸橋(上り) 南部 国道507号 1997 35.6 14.8 T桁 co 八重瀬町屋宜原地内 通常 2017 Ⅱ 2022

502 1号ボックスカルバート(ﾊﾞｲﾊﾟｽ)通路 南部 国道507号 1995 10.0 32.4 BOX co 南風原町神里 通常 2017 Ⅰ 2022

503 山川大橋(下り) 南部 国道507号 1999 230.0 12.3 床版橋 co 南風原町山川地内 通常 2017 Ⅱ 2022

504 山川大橋(上り) 南部 国道507号 1999 230.0 12.3 床版橋 co 南風原町山川地内 通常 2017 Ⅱ 2022

505 1号ボックスカルバート(ﾊﾞｲﾊﾟｽ)排水 南部 国道507号 2000 2.9 35.9 BOX co 南風原町山川地内 通常 2016 Ⅰ 2021

506 フニガー橋(下り) 南部 国道507号 2004 21.2 14.8 床版橋 co 南風原町津嘉山 通常 2018 Ⅱ 2023

507 フニガー橋(上り) 南部 国道507号 2004 21.2 14.8 床版橋 co 南風原町津嘉山 通常 2018 Ⅱ 2023

508 友寄橋 南部 国道507号 1968 12.0 7.5 T桁 co 八重瀬町神谷 通常 2021 Ⅱ 2026

509 宇平橋 南部 国道507号 2001 26.5 29.0 床版橋 co 南風原町山川 通常 2018 Ⅱ 2023

510 1号ボックスカルバート 南部 国道507号 1986 3.6 10.4 BOX co 南風原町津嘉山地内 通常 2021 Ⅰ 2026

511 新国場橋 南部 国道507号 1992 37.0 14.8 床版橋 co 那覇市国場地内 通常 2021 Ⅱ 2026

512 ヘンサ橋（下り線） 南部 国道507号 2017 15.7 14.3 鋼橋（鋼床版） co 八重瀬町東風平 通常 - Ⅰ 2027

513 8号ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 南部 糸満与那原線 2014 17.0 8.0 BOX co 八重瀬町東風平 通常 - Ⅰ 2027

514 大城高架橋（下り線） 南部 南風原知念線(南部東道路) 2021 172.0 7.0 T桁 co 南城市大里字大城 通常 - Ⅰ 2027

515 大城ﾀﾞﾑ1号橋（下り線） 南部 南風原知念線(南部東道路) 2021 123.0 7.1 T桁 co 南城市玉城字糸数 通常 - Ⅰ 2027

516 大城ﾀﾞﾑ2号橋（下り線） 南部 南風原知念線(南部東道路) 2021 78.0 7.1 T桁 co 南城市玉城字糸数～喜良原 通常 - Ⅰ 2027

517 大城ﾀﾞﾑ3号橋（下り線） 南部 南風原知念線(南部東道路) 2021 123.0 7.1 T桁 co 南城市玉城字喜良原～南城市佐敷字新里 通常 - Ⅰ 2027

518 慶留間橋 南部 慶良間空港阿嘉線 1989 240.0 8.0 ラーメン橋 co 座間味村慶留間 塩害 2020 Ⅲ 2025

519 阿嘉大橋 南部 慶良間空港阿嘉線 1998 530.0 11.0 箱桁（Co） co 座間味村阿嘉 塩害 2020 Ⅱ 2025

520 2号ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 南部 慶良間空港阿嘉線 2005 2.3 16.0 BOX co 座間味村慶留間 塩害 2020 Ⅰ 2025

521 第一比嘉橋 宮古 平良城辺線 1972 11.4 8.2 T桁 co 宮古島市字比嘉 通常 2020 Ⅲ 2025 R5補修

522 第一比嘉橋左側道橋 宮古 平良城辺線 1979 9.3 3.3 T桁 co 宮古島市城辺字比嘉地内 通常 2020 Ⅲ 2025 R5補修

523 第一比嘉橋右側道橋 宮古 平良城辺線 1979 9.4 3.3 T桁 co 宮古島市城辺字比嘉地内 通常 2020 Ⅲ 2025 R5補修

524 第二比嘉橋 宮古 平良城辺線 1972 10.9 8.2 T桁 co 宮古島市字比嘉 通常 2020 Ⅲ 2025 R6補修

525 第二比嘉橋左側道橋 宮古 平良城辺線 1979 9.4 3.3 T桁 co 宮古島市城辺字比嘉地内 通常 2020 Ⅲ 2025 R6補修

526 第二比嘉橋右側道橋 宮古 平良城辺線 1979 9.4 3.3 T桁 co 宮古島市城辺字比嘉地内 通常 2020 Ⅲ 2025 R6補修

527 加治道橋 宮古 平良城辺線 1972 5.9 14.6 BOX co 宮古島市城辺字比嘉地内 通常 2021 Ⅱ 2026

528 1号BOXカルバート 宮古 保良西里線 1986 8.2 13.0 BOX co 宮古島市城辺字長間地内 通常 2021 Ⅱ 2026

529 3号BOXカルバート 宮古 保良西里線 1986 2.6 12.7 BOX co 宮古島市山川地内 通常 2021 Ⅰ 2026

530 4号BOXカルバート 宮古 保良西里線 1999 4.7 15.0 BOX co 宮古島市西原地内 通常 2021 Ⅰ 2026

531 国仲橋 宮古 下地島空港佐良浜線 1983 70.5 10.8 T桁 co 宮古島市字伊良部国仲地内 塩害 2021 Ⅲ 2026

6年目 7年目 8年目 9年目 10年目

2028 2029 2030 2031 2032

3,527,180 3,313,301 3,654,482 3,998,889 3,224,851

対策内容対策内容
費用

（千円）
対策内容

費用
（千円）

対策内容
費用

（千円）
対策内容

費用
（千円）

費用
（千円）

点検 391

点検 105

点検 614

点検 200

点検 200

設計＋点検 1,194 断面修復他 10,936

点検 100

点検 100

点検 200

点検 100

点検 100

点検 3,000

点検 250

点検 500

点検 1,794

設計 27,569 修繕＋点検 278,094

設計 11,635 修繕+設計+点検 136,844

設計 3,608 交換 36,079 点検 500

設計 3,608 交換 36,079 点検 500

設計 4,304 交換 43,037 点検 500

点検 2,371

点検 857 設計 11,106 断面修復他 111,062

点検 274

点検 100

点検 500

点検 500

点検 500

設計＋点検 4,090

設計＋点検 4,377

点検 486

点検 4,244

設計＋点検 12,764

点検 200

点検 471

点検 471

点検 200

点検 1,153

点検 200

設計 2,101 修繕＋点検 22,011

点検 336

点検 204

点検 1,806

点検 1,301

点検 825

点検 1,301

点検 2,880

点検 8,745

点検 100

点検 140

点検 100

点検 100

点検 134

点検 100

点検 100

点検 129

点検 160

点検 100

点検 106

点検 1,142
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長寿命化修繕計画

点検結果

年度
判定
区分

NO. 橋梁名 管理事務所 路線名 架設年 橋長 幅員 構造形式 橋種 所在地 塩害
点検の
時期

修繕の
時期

532 1号ボックスカルバート 宮古 下地島空港佐良浜線 1977 4.6 9.5 BOX co 宮古島市伊良部字前里添地内 通常 2021 Ⅱ 2026

533 1号BOXカルバート 宮古 与那覇上地線 1990 3.1 12.5 BOX co 宮古島市下地字与那覇地内 通常 2021 Ⅰ 2026

534 2号BOXカルバート 宮古 嘉手苅屋原線 1988 2.1 12.6 BOX co 宮古島市下地洲鎌地内 通常 2021 Ⅰ 2026

535 3号BOXカルバート 宮古 嘉手苅屋原線 1988 2.1 13.3 BOX co 宮古島市下地嘉手苅地内 通常 2021 Ⅰ 2026

536 4号BOXカルバート 宮古 嘉手苅屋原線 1977 5.8 7.5 BOX co 宮古島市下地嘉手苅地内 塩害 2021 Ⅱ 2026

537 4号BOXカルバート左側道橋 宮古 嘉手苅屋原線 2007 12.6 2.7 床版橋 co 宮古島市下地 塩害 2021 Ⅰ 2026

538 4号BOXカルバート右側道橋 宮古 嘉手苅屋原線 2007 17.4 2.7 床版橋 co 宮古島市下地 塩害 2021 Ⅰ 2026

539 1号BOXカルバート 宮古 友利線 1993 2.6 13.3 BOX co 宮古島市城辺字砂川地内 通常 2018 Ⅰ 2023

540 4号BOXカルバート 宮古 池間大浦線 1997 2.8 11.0 BOX co 宮古島市平良字池間地内 塩害 2018 Ⅰ 2023

541 5号BOXカルバート 宮古 池間大浦線 1996 2.5 12.1 BOX co 宮古島市平良字池間地内 塩害 2018 Ⅰ 2023

542 池間大橋 宮古 池間大浦線 1992 1425.0 8.8 箱桁（Co） co 宮古島市平良字狩俣 塩害 2021 Ⅲ 2026 ～R21補修

543 世渡橋 宮古 池間大浦線 1991 99.0 8.8 T桁 co 宮古島市狩俣 塩害 2021 Ⅲ 2026 R6補修

544 友利1号橋 宮古 保良上地線 1992 17.9 12.8 床版橋 co 宮古島市城辺字友利地内 塩害 2018 Ⅱ 2023

545 友利2号橋 宮古 保良上地線 1992 20.0 8.8 床版橋 co 宮古島市城辺字友利地内 通常 2018 Ⅱ 2023

546 友利2号橋左側道橋 宮古 保良上地線 1992 20.0 4.4 床版橋 co 宮古島市城辺字友利地内 通常 2018 Ⅱ 2023

547 1号BOXカルバート 宮古 保良上地線 1999 10.4 13.3 BOX co 宮古島市城辺字友利地内 塩害 2018 Ⅰ 2023

548 シギラ橋 宮古 保良上地線 2001 20.0 12.5 床版橋 co 宮古島市城辺字友利地内 通常 2018 Ⅰ 2023

549 深江橋 宮古 保良上地線 2009 51.0 13.0 T桁 co 宮古島市上野字宮国地内 塩害 2018 Ⅰ 2023

550 入江橋 宮古 保良上地線 2006 33.5 13.8 T桁 co 宮古島市下地字嘉手苅地内 塩害 2018 Ⅰ 2023

551 3号BOXカルバート 宮古 保良上地線 1994 3.1 14.0 BOX co 宮古島市下地与那覇地内 通常 2018 Ⅰ 2023

552 2号BOXカルバート 宮古 保良上地線 2001 4.0 13.2 BOX co 宮古島市上野字大嶺地内 通常 2018 Ⅰ 2023

553 伊良部大橋（本橋） 宮古 平良下地島空港線 2012 3435.0 9.7 箱桁（Co） co 宮古島市平良 塩害 2018 Ⅱ 2023 R5補修

554 伊良部大橋（海中道路部橋梁） 宮古 平良下地島空港線 2012 70.0 9.7 床版橋 co 宮古島市平良 塩害 2020 Ⅰ 2025

555 伊良部大橋（取付橋梁） 宮古 平良下地島空港線 2012 99.9 9.4 床版橋 co 宮古島市平良 塩害 2020 Ⅰ 2025

556 乗瀬橋 宮古 平良下地島空港線 2019 117.0 9.5 床版橋 co - 塩害 2020 Ⅰ 2025

557 崎田橋 宮古 国道390号 2010 9.6 13.6 アーチ橋（co） co 宮古島市下地字上地地内 塩害 2021 Ⅱ 2026

558 2号BOXカルバート 宮古 国道390号 1974 2.6 14.8 BOX co 宮古島市下地字上地地内 塩害 2020 Ⅱ 2025

559 4号BOXカルバート 宮古 国道390号 1974 3.1 14.6 BOX co 宮古島市城辺字皆福地内 通常 2020 Ⅱ 2025

560 なたつ橋 八重山 石垣港伊原間線 1980 22.6 12.8 鋼橋（RC床版） st 石垣市新川 通常 2018 Ⅱ 2023

561 眞喜良橋 八重山 石垣港伊原間線 1973 11.0 8.7 T桁 co 石垣市新川 通常 2022 Ⅱ 2027

562 眞喜良橋左側道橋 八重山 石垣港伊原間線 1983 13.8 3.1 鋼橋（RC床版） st 石垣市新川 通常 2022 Ⅱ 2027

563 眞喜良橋右側道橋 八重山 石垣港伊原間線 1983 14.8 3.1 鋼橋（RC床版） st 石垣市新川 通常 2022 Ⅱ 2027

564 名蔵小橋 八重山 石垣港伊原間線 2008 48.6 8.7 鋼橋（鋼床版） st 石垣市名蔵 塩害 2018 Ⅱ 2023

565 名蔵小橋歩道橋 八重山 石垣港伊原間線 1991 48.6 4.3 T桁 co 石垣市名蔵 塩害 2018 Ⅱ 2023

566 名蔵大橋 八重山 石垣港伊原間線 1984 135.0 11.5 箱桁（Co） co 石垣市名蔵 塩害 2022 Ⅲ 2027

567 第1名蔵橋 八重山 石垣港伊原間線 1984 4.1 13.5 BOX co 石垣市名蔵 塩害 2020 Ⅲ 2025

568 第2名蔵橋 八重山 石垣港伊原間線 2003 8.0 13.8 BOX co 石垣市名蔵 塩害 2016 Ⅱ 2021

569 第1崎枝橋 八重山 石垣港伊原間線 1971 4.2 13.7 BOX co 石垣市崎枝 塩害 2020 Ⅱ 2025

570 第2崎枝橋 八重山 石垣港伊原間線 1971 4.6 13.9 BOX co 石垣市崎枝 塩害 2020 Ⅱ 2025

571 第4崎枝橋 八重山 石垣港伊原間線 1981 3.1 11.4 BOX co 石垣市崎枝 塩害 2017 Ⅱ 2022

572 第5崎枝橋 八重山 石垣港伊原間線 2003 2.4 9.1 BOX co 石垣市崎枝 塩害 2017 Ⅱ 2022

573 第6崎枝橋 八重山 石垣港伊原間線 1999 4.1 13.9 BOX co 石垣市崎枝 塩害 2020 Ⅱ 2025

574 第8崎枝橋 八重山 石垣港伊原間線 1971 0.7 7.5 BOX co 石垣市崎枝 塩害 2017 Ⅲ 2022

575 第9崎枝橋 八重山 石垣港伊原間線 2012 2.3 14.5 BOX co 石垣市崎枝 塩害 2017 Ⅰ 2022

576 第10崎枝橋 八重山 石垣港伊原間線 1971 2.3 16.5 BOX co 石垣市崎枝 塩害 2017 Ⅲ 2022

577 第11崎枝橋 八重山 石垣港伊原間線 1971 2.1 17.6 BOX co 石垣市崎枝 塩害 2017 Ⅱ 2022

578 小谷橋 八重山 石垣港伊原間線 1998 13.7 14.0 床版橋 co 石垣市崎枝地内 塩害 2018 Ⅰ 2023

579 第12崎枝橋 八重山 石垣港伊原間線 2012 2.1 14.6 BOX co 石垣市崎枝 塩害 2017 Ⅱ 2022

580 第14崎枝橋 八重山 石垣港伊原間線 2012 3.1 14.5 BOX co 石垣市崎枝 塩害 2017 Ⅱ 2022

581 高田橋 八重山 石垣港伊原間線 1977 10.7 9.1 床版橋 co 石垣市崎枝 塩害 2018 Ⅰ 2023

582 高田橋側道橋 八重山 石垣港伊原間線 2002 10.9 4.3 床版橋 co 石垣市崎枝 塩害 2018 Ⅰ 2023

583 崎枝橋 八重山 石垣港伊原間線 1977 10.7 9.0 床版橋 co 石垣市崎枝 塩害 2018 Ⅱ 2023

584 崎枝橋側道橋 八重山 石垣港伊原間線 2002 10.9 4.3 床版橋 co 石垣市崎枝 塩害 2021 Ⅰ 2026

585 高屋橋 八重山 石垣港伊原間線 2003 6.5 12.5 BOX co 石垣市高屋 塩害 2017 Ⅲ 2022

586 浦橋 八重山 石垣港伊原間線 1980 13.7 10.8 T桁 co 石垣市川平 塩害 2018 Ⅱ 2023

587 下田原橋 八重山 石垣港伊原間線 1980 18.6 10.8 鋼橋（RC床版） st 石垣市川平 塩害 2022 Ⅲ 2027

588 石垣港伊原間線3号ボックス 八重山 石垣港伊原間線 1998 5.8 10.5 BOX co 石垣市吉原 塩害 2020 Ⅲ 2025

589 山原橋 八重山 石垣港伊原間線 1979 130.7 11.3 鋼橋（RC床版） st 石垣市山原 通常 2018 Ⅲ 2023

590 荒川橋 八重山 石垣港伊原間線 1979 19.6 10.7 鋼橋（RC床版） st 石垣市山原 通常 2018 Ⅱ 2023

6年目 7年目 8年目 9年目 10年目

2028 2029 2030 2031 2032

3,527,180 3,313,301 3,654,482 3,998,889 3,224,851

対策内容対策内容
費用

（千円）
対策内容

費用
（千円）

対策内容
費用

（千円）
対策内容

費用
（千円）

費用
（千円）

点検 100

点検 100

点検 100

点検 100

点検 100

点検 100

点検 100

点検 100

点検 100

点検 100

修繕＋設計 147,587 修繕+設計+点検 222,033 修繕＋設計 240,594 修繕＋設計 264,437 修繕＋設計 274,695

点検 1,307

点検 344

点検 264

点検 132

点検 207

点検 375

点検 995

点検 693

点検 100

点検 100

点検 49,979

点検 1,019

点検 1,409

点検 1,667

点検 218

点検 100

点検 100

点検 434

点検 144

設計+点検 1,611

点検 100

設計＋点検 5,126 断面修復他 44,915

点検 313 設計 2,383 修繕 23,829

点検 100

点検 166

点検 100

点検 100

点検 100

設計 1,000 修繕＋点検 9,299

点検 100 設計 1,131 修繕 11,312

点検 100

点検 100

点検 100

設計 1,330 修繕 13,303 点検 100

点検 288

設計 1,000 修繕＋点検 3,446

設計 1,355 修繕 13,553 点検 100

点検 146

点検 100

点検 144 設計 1,440 修繕 14,402

点検 100 点検 100 設計 1,247

点検 131

点検 222

点検 100

点検 218,759

設計＋点検 6,408 塗替他 60,939
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長寿命化修繕計画

点検結果

年度
判定
区分

NO. 橋梁名 管理事務所 路線名 架設年 橋長 幅員 構造形式 橋種 所在地 塩害
点検の
時期

修繕の
時期

591 第2富野橋 八重山 石垣港伊原間線 2003 3.0 14.3 BOX co 石垣市富野 通常 2017 Ⅱ 2022

592 第3富野橋 八重山 石垣港伊原間線 2003 2.0 11.4 BOX co 石垣市富野 塩害 2017 Ⅱ 2022

593 第1大田橋 八重山 石垣港伊原間線 1981 2.0 12.0 BOX co 石垣市大田 塩害 2017 Ⅱ 2022

594 第3大田橋 八重山 石垣港伊原間線 1981 2.3 11.1 BOX co 石垣市大田 塩害 2017 Ⅱ 2022

595 第4大田橋 八重山 石垣港伊原間線 1981 2.3 11.0 BOX co 石垣市大田 通常 2017 Ⅱ 2022

596 第5大田橋 八重山 石垣港伊原間線 1981 2.3 10.9 BOX co 石垣市大田 通常 2017 Ⅱ 2022

597 吹通橋 八重山 石垣港伊原間線 1995 60.0 11.0 T桁 co 石垣市伊土名地内 塩害 2021 Ⅲ 2026

598 西浜橋 八重山 石垣港伊原間線 1979 20.6 12.8 T桁 co 石垣市野底 通常 2021 Ⅱ 2026

599 西野橋 八重山 石垣港伊原間線 1980 12.8 10.8 T桁 co 石垣市野底 通常 2022 Ⅲ 2027

600 大浦橋 八重山 石垣港伊原間線 1980 25.7 11.1 T桁 co 石垣市伊原間 塩害 2017 Ⅱ 2022

601 山門橋 八重山 富野大川線 1984 15.0 10.8 T桁 co 石垣市富野地内 通常 2021 Ⅱ 2026

602 於茂登橋 八重山 富野大川線 1984 98.0 10.8 鋼橋（RC床版） st 石垣市宮良地内 通常 2020 Ⅱ 2025

603 底原橋 八重山 富野大川線 1984 41.7 10.9 鋼橋（RC床版） st 石垣市底原地内 通常 2022 Ⅲ 2027

604 武那田原小橋 八重山 富野大川線 1993 47.0 11.0 床版橋 co 石垣市底原地内 通常 2022 Ⅲ 2027

605 武那田原大橋 八重山 富野大川線 1994 235.0 10.8 鋼橋（RC床版） st 石垣市底原地内 通常 2020 Ⅲ 2025

606 開南橋 八重山 富野大川線 1983 30.0 10.8 床版橋 co 石垣市字平得 通常 2020 Ⅲ 2025

607 紙屋橋 八重山 富野大川線 1981 20.6 10.8 鋼橋（RC床版） st 石垣市平得 通常 2017 Ⅱ 2022

608 小波本橋 八重山 富野大川線 1981 16.1 13.0 鋼橋（RC床版） st 石垣市登野城 通常 2022 Ⅱ 2027

609 立石橋 八重山 富野大川線 1979 2.5 12.8 BOX co 石垣市登野城 通常 2021 Ⅰ 2026

610 底原橋(旧道) 八重山 富野大川線 1963 10.0 6.3 T桁 co 石垣市底原地内 通常 2022 Ⅲ 2027

611 平久保橋 八重山 平野伊原間線 1982 40.0 10.8 T桁 co 石垣市字平久保 塩害 2020 Ⅲ 2025

612 嘉良橋 八重山 平野伊原間線 2004 24.0 11.0 T桁 co 石垣市平久保 通常 2017 Ⅱ 2022

613 川平高屋線4号ﾎﾞｯｸｽ 八重山 川平高屋線 1989 2.0 8.6 BOX co 石垣市川平 通常 2018 Ⅰ 2023

614 長間橋 八重山 石垣浅田線 1987 26.5 13.8 床版橋 co 石垣市新川地内 通常 2022 Ⅱ 2027

615 ペンサ橋 八重山 石垣浅田線 1992 7.4 11.0 床版橋 co 石垣市外山田地内 通常 2021 Ⅱ 2026

616 浦田原橋 八重山 石垣浅田線 1985 13.0 11.1 鋼橋（RC床版） st 石垣市名蔵地内 通常 2017 Ⅱ 2022

617 神田橋 八重山 石垣浅田線 1979 68.5 10.8 T桁 co 石垣市名蔵 通常 2022 Ⅱ 2027

618 名蔵1号橋(旧道) 八重山 石垣浅田線 1971 2.0 8.4 BOX co 石垣市名蔵 通常 2017 Ⅱ 2022

619 磯辺小橋 八重山 大浜富野線 1982 19.1 13.3 床版橋 co 石垣市大浜 通常 2021 Ⅱ 2026

620 赤下橋 八重山 大浜富野線 1978 79.7 8.2 鋼橋（RC床版） st 石垣市大浜 通常 2021 Ⅱ 2026

621 赤下橋側道橋 八重山 大浜富野線 1978 79.7 2.3 鋼橋（鋼床版） st 石垣市大浜 通常 2017 Ⅱ 2022

622 第1宮良橋 八重山 大浜富野線 1981 2.1 14.0 BOX co 石垣市宮良 通常 2017 Ⅱ 2022

623 第1白保橋 八重山 大浜富野線 2008 2.3 12.3 BOX co 石垣市白保 通常 2017 Ⅱ 2022

624 第2大里橋 八重山 大浜富野線 2006 3.8 12.3 BOX co 石垣市白保 通常 2017 Ⅲ 2022

625 米節橋 八重山 大浜富野線 1963 11.5 6.2 T桁 co 石垣市宮良 通常 2021 Ⅲ 2026

626 底原橋(旧道) 八重山 大浜富野線 1963 10.0 6.3 床版橋 co 石垣市宮良 通常 2019 Ⅲ 2024

627 第1小浜橋 八重山 小浜港線 1988 5.9 10.8 BOX co 竹富町小浜 塩害 2018 Ⅱ 2023

628 クード橋 八重山 新川白保線 2003 2.1 13.2 BOX co 石垣市名蔵 通常 2017 Ⅰ 2022

629 名蔵Box1 八重山 新川白保線 2003 5.9 13.3 BOX co 石垣市名蔵 通常 2017 Ⅰ 2022

630 名蔵Box2 八重山 新川白保線 2003 6.3 13.0 BOX co 石垣市名蔵 通常 2017 Ⅱ 2022

631 南風川橋 八重山 新川白保線 1985 28.7 9.2 床版橋 co 石垣市石垣地内 通常 2017 Ⅱ 2022

632 南風川橋側道橋 八重山 新川白保線 1985 28.7 3.8 箱桁（Co） co 石垣市名蔵 通常 2017 Ⅱ 2022

633 名蔵Box3 八重山 新川白保線 2003 2.0 8.9 BOX co 石垣市名蔵 通常 2017 Ⅱ 2022

634 振興橋 八重山 新川白保線 1992 11.3 11.0 T桁 co 石垣市大保地内 通常 2018 Ⅱ 2023

635 川原橋 八重山 新川白保線 1993 47.0 11.0 床版橋 co 石垣市大保地内 通常 2022 Ⅱ 2027

636 第2白保橋 八重山 新川白保線 1985 3.5 13.1 BOX co 石垣市名蔵 通常 2017 Ⅱ 2022

637 山内橋 八重山 新川白保線 1985 3.0 8.4 BOX co 石垣市名蔵 通常 2017 Ⅱ 2022

638 第3白保橋 八重山 新川白保線 1985 3.0 12.5 BOX co 石垣市名蔵 通常 2017 Ⅱ 2022

639 第2西表橋 八重山 白浜南風見線 1992 7.0 10.8 BOX co 竹富町西表地内 通常 2016 Ⅱ 2021

640 美田良橋 八重山 白浜南風見線 1992 28.5 11.0 床版橋 co 竹富町美田良地内 塩害 2017 Ⅱ 2022

641 西表BOX1 八重山 白浜南風見線 1992 2.0 11.2 BOX co 竹富町上原地内 塩害 2016 Ⅱ 2021

642 与那田橋 八重山 白浜南風見線 1977 77.1 8.5 鋼橋（RC床版） st 竹富町与那田地内 塩害 2022 Ⅱ 2027

643 与那田橋側道橋 八重山 白浜南風見線 2006 77.1 2.3 鋼橋（RC床版） st 竹富町与那田地内 塩害 2022 Ⅲ 2027

644 浦内橋 八重山 白浜南風見線 1969 272.1 7.6 鋼橋（RC床版） st 竹富町浦内 塩害 2020 Ⅲ 2025

645 第２浦内橋 八重山 白浜南風見線 1990 10.9 11.0 T桁 co 竹富町浦内地内 塩害 2016 Ⅱ 2021

646 上原BOX2 八重山 白浜南風見線 1992 2.0 12.7 BOX co 竹富町上原地内 塩害 2016 Ⅱ 2021

647 第1上原橋 八重山 白浜南風見線 1992 3.5 13.0 BOX co 竹富町上原地内 通常 2016 Ⅱ 2021

648 野崎橋 八重山 白浜南風見線 1977 25.4 8.2 鋼橋（鋼床版） st 竹富町上原 塩害 2017 Ⅰ 2022

649 船浦橋 八重山 白浜南風見線 1998 160.0 11.5 T桁 co 竹富町船浦地内 塩害 2016 Ⅱ 2021

6年目 7年目 8年目 9年目 10年目

2028 2029 2030 2031 2032

3,527,180 3,313,301 3,654,482 3,998,889 3,224,851

対策内容対策内容
費用

（千円）
対策内容

費用
（千円）

対策内容
費用

（千円）
対策内容

費用
（千円）

費用
（千円）

点検 100

点検 100

設計 1,000 修繕 8,825 点検 100

設計＋点検 1,100

点検 100

設計＋点検 1,100

点検 990

点検 396

点検 28,722

設計 6,474 断面修復他 64,740 点検 428

点検 243

点検 1,588

点検 48,882

点検 33,734

点検 3,807

点検 486

点検 334

設計＋点検 7,934 塗替他 76,221

点検 100

点検 134

点検 648 点検 134

点検 393

点検 100

点検 549

点検 122

点検 218

点検 1,111

点検 100

設計 3,043 修繕 30,427 点検 381

点検 980

点検 275

点検 100

点検 100

点検 100

点検 107

点検 100

点検 100

点検 100

点検 118

点検 123

点検 396

点検 160

点検 100

点検 186

点検 776

点検 100

点検 100

点検 100

点検 113

点検 470

点検 100

設計 8,783 修繕+設計+点検 101,673 修繕 128,558

設計＋点検 8,728 修繕 84,618

架替 495,000 架替+点検 495,000 架替＋点検 487,700 修繕 377,000 点検 3,102

点検 180

点検 100

点検 100

点検 312

設計 25,306 断面修復他 253,059 点検 2,760
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長寿命化修繕計画

点検結果

年度
判定
区分

NO. 橋梁名 管理事務所 路線名 架設年 橋長 幅員 構造形式 橋種 所在地 塩害
点検の
時期

修繕の
時期

650 ナダラ橋 八重山 白浜南風見線 1996 40.0 11.5 床版橋 co 竹富町字高那地内 塩害 2016 Ⅱ 2021

651 クーラ橋 八重山 白浜南風見線 1997 22.8 11.5 床版橋 co 竹富町船浦地内 塩害 2017 Ⅲ 2022

652 西ゲーダ橋 八重山 白浜南風見線 1996 15.2 11.5 床版橋 co 竹富町高那地内 塩害 2015 Ⅱ 2020

653 ゲーダ橋 八重山 白浜南風見線 1996 25.0 11.5 床版橋 co 竹富町船浦地内 塩害 2017 Ⅱ 2022

654 大見謝橋 八重山 白浜南風見線 1996 24.0 11.5 床版橋 co 竹富町高那地内 塩害 2022 Ⅲ 2027

655 ユシキダ橋 八重山 白浜南風見線 1997 24.0 11.5 床版橋 co 竹富町高那地内 通常 2016 Ⅱ 2021

656 崎田橋 八重山 白浜南風見線 1999 60.0 13.0 床版橋 co 竹富町字上原 通常 2017 Ⅱ 2022

657 ユチン橋 八重山 白浜南風見線 1995 41.1 11.5 床版橋 co 竹富町高那地内 塩害 2016 Ⅱ 2021

658 高那橋 八重山 白浜南風見線 1999 24.7 13.0 床版橋 co 竹富町高那地内 塩害 2017 Ⅰ 2022

659 平川橋 八重山 白浜南風見線 2004 16.1 12.0 床版橋 co 竹富町高那 通常 2017 Ⅰ 2022

660 西船良橋 八重山 白浜南風見線 2003 18.0 12.0 床版橋 co 竹富町高那 塩害 2017 Ⅰ 2022

661 船良橋 八重山 白浜南風見線 2003 14.7 12.0 床版橋 co 竹富町高那 塩害 2016 Ⅱ 2021

662 与那良橋 八重山 白浜南風見線 1980 18.6 8.4 鋼橋（RC床版） st 竹富町美原 通常 2019 Ⅲ 2024

663 与那良橋側道橋 八重山 白浜南風見線 2006 20.1 4.3 鋼橋（RC床版） st 竹富町古見地内 通常 2016 Ⅲ 2021

664 相良橋 八重山 白浜南風見線 1981 31.8 9.2 鋼橋（RC床版） st 竹富町美原 通常 2016 Ⅱ 2021

665 相良橋側道橋 八重山 白浜南風見線 2006 35.0 3.3 鋼橋（RC床版） st 竹富町古見地内 通常 2016 Ⅱ 2021

666 後良１号橋 八重山 白浜南風見線 2001 71.0 13.8 T桁 co 竹富町古見 塩害 2022 Ⅱ 2027

667 後良２号橋 八重山 白浜南風見線 2001 70.0 13.8 T桁 co 竹富町古見 塩害 2017 Ⅱ 2022

668 前良橋 八重山 白浜南風見線 2000 66.0 12.0 T桁 co 竹富町古見 塩害 2017 Ⅱ 2022

669 赤井田橋 八重山 白浜南風見線 2011 17.0 7.8 床版橋 co 竹富町大富 通常 2016 Ⅱ 2021

670 後湊橋 八重山 白浜南風見線 2008 24.0 11.5 床版橋 co 竹富町大富 通常 2017 Ⅰ 2022

671 仲間橋 八重山 白浜南風見線 1992 250.0 10.8 T桁 co 竹富町南風見地内 塩害 2022 Ⅲ 2027

672 大原橋 八重山 白浜南風見線 1981 24.5 10.8 鋼橋（RC床版） st 竹富町大原 塩害 2017 Ⅱ 2022

673 十山橋 八重山 与那国島線 1975 12.2 8.2 T桁 co 与那国町祖納 塩害 2021 Ⅲ 2026

674 桃田原橋 八重山 与那国島線 1987 15.1 11.0 T桁 co 与那国町祖納地内 通常 2021 Ⅲ 2026

675 久部良橋 八重山 与那国島線 2004 5.3 17.3 BOX co 与那国町久部良 塩害 2021 Ⅱ 2026

676 嘉田橋 八重山 与那国島線 1978 5.3 8.4 BOX co 与那国町比川 通常 2021 Ⅲ 2026

677 第1祖納橋 八重山 与那国島線 1978 7.3 8.4 BOX co 与那国町祖納 通常 2021 Ⅱ 2026

678 磯辺橋 八重山 国道390号 1995 27.8 14.3 T桁 co 石垣市磯辺地内 塩害 2022 Ⅲ 2027

679 宮良橋 八重山 国道390号 1996 114.0 13.3 T桁 co 石垣市宮良地内 塩害 2021 Ⅱ 2026

680 二又橋 八重山 国道390号 1987 2.0 14.8 BOX co 石垣市宮良 通常 2020 Ⅰ 2025

681 第１宮良橋 八重山 国道390号 1973 2.1 11.0 床版橋 co 石垣市宮良 通常 2020 Ⅱ 2025

682 轟橋 八重山 国道390号 1984 33.7 14.8 鋼橋（RC床版） st 石垣市白保地内 通常 2020 Ⅲ 2025

683 通路橋 八重山 国道390号 2010 37.3 12.8 床版橋 co 石垣市桃里 通常 2021 Ⅰ 2026

684 ふあなん橋 八重山 国道390号 1977 10.6 14.0 床版橋 co 石垣市桃里 通常 2021 Ⅰ 2026

685 桃里橋 八重山 国道390号 1987 2.8 14.9 BOX co 石垣市桃里 通常 2017 Ⅱ 2022

686 そうじ橋 八重山 国道390号 1977 14.6 14.0 T桁 co 石垣市桃里 通常 2022 Ⅰ 2027

687 伊野田橋 八重山 国道390号 1978 10.0 14.0 床版橋 co 石垣市桃里 通常 2017 Ⅲ 2022

688 久場山橋 八重山 国道390号 1991 12.0 16.0 床版橋 co 石垣市伊野田地内 通常 2021 Ⅱ 2026

689 第3大野橋 八重山 国道390号 1981 3.0 14.5 BOX co 石垣市大野 通常 2020 Ⅰ 2025

690 第4大野橋 八重山 国道390号 1981 2.5 14.6 BOX co 石垣市大野 通常 2020 Ⅰ 2025

691 第7大野橋 八重山 国道390号 1981 4.6 13.8 BOX co 石垣市大野 通常 2020 Ⅰ 2025

6年目 7年目 8年目 9年目 10年目

2028 2029 2030 2031 2032

3,527,180 3,313,301 3,654,482 3,998,889 3,224,851

対策内容対策内容
費用

（千円）
対策内容

費用
（千円）

対策内容
費用

（千円）
対策内容

費用
（千円）

費用
（千円）

点検 690

点検 393

点検 262

点検 431

設計 3,842 修繕 38,416 点検 414

点検 414

点検 1,170

点検 709

点検 482

点検 290

点検 324

設計 3,656 修繕＋点検 36,827

点検 234

点検 129

点検 439 設計 11,489

点検 173

点検 1,470

点検 1,449

点検 1,188

点検 100

点検 414

点検 4,050

点検 397

点検 150

点検 257

点検 138

点検 100

点検 100

点検 2,274 設計 6,770

点検 100

点検 100

点検 716

点検 223

点検 100

点検 309

点検 288

点検 100

点検 100

点検 100
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