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公立北部医療センター整備協議会

北部基幹病院の基本的枠組みの詳細その他北部医療センターの整備に関して必要な事項を協議

公立北部医療
センター
整備協議会

１ 構成
（１）副知事（会長）
（２）北部12市町村長
（３）北部地区医師会長
（４）病院事業局長
（５）琉球大学病院長

２ 協議会の役割
北部基幹病院の基本的枠組みの詳細
等について意思決定を行う場。

３ 協議事項
（１）基本構想、基本計画
（２）財政負担の割合、金額
（３）運営による剰余金の取扱い
（４）一部事務組合、財団 等

４ 開催頻度
年１～２回程度を想定

公立北部医療
センター
整備幹事会
（及び部会）

１ 構成
（１）県保健医療部長（幹事長）
（２）病院事業局、北部病院
（３）北部12市町村（副市町村長等）
（４）北部地区医師会、同医師会病院
（５）琉球大学病院

２ 幹事会の役割
整備協議会の協議事項の詳細について、
実務者レベルの協議を行う場。
幹事会における協議の結果を、整備協議
会に付す。

３ 協議事項
協議事項の詳細
（１）建設場所、病床数、医療機能
（２）整備費用や運営費の負担方法
（３）収支シミュレーション、指定管理料
（４）設立手続、規約及び定款の策定
（５）その他統合に向けた取組において必要と
思われる事項

４ 部会
幹事会を円滑に実施するため、専門的な
事項等を検討する。

５ 開催頻度 月１回程度を想定

付議
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整備協議会開催日程（案）

●8月上旬
⑴整備協議会開催調整
⑵幹事会関係調整

●8月14日（金）13:30～14:30 北部会館（予定）
第１回公立北部医療センター整備協議会開催
（内容）基本構想について

幹事会等で議論する内容
幹事会等開催スケジュール
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№ 項目 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度

１ 基幹病院の基本的枠
組みに関する協議

★7月合意

２ 整備協議会 ★8月設置

２-２ 基本構想

２-３ 基本計画

２-４ 一部事務組合の
設置

２-５ 財団法人の設立

２-６ 財政負担に関する
事項

２-７ 資産・負債、
剰余金の取扱い

２-８ 職員の身分取扱い

２-９ その他

３ 基本設計

４ 実施設計

５ 本体工事・外構工事

協議

基本計画基本計画

基本
設計
基本
設計

基本
構想

実施
設計
実施
設計

本体・外構工事（２年） 開
院

発注
準備

財団
設立

一組
設置

一組設置
に向けた調整

財団設立に向けた調整

協議

公立北部医療センター開院までのスケジュール（案）
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