
○概要

平成25年度 石垣市 大浜地区

・耕作放棄地の解消は、目標未達成となった。
賃借または購入可能な農地を農業委員会や中間管理機構を通し
て探しているが、地区内で営農条件にあった耕作放棄地がな
く、農地の確保ができなかったことによる。今後も引き続き地
域の関係機関に協力を得ながら耕作放棄地を探していくよう指
導した。

（国事業名：経営体育成支援事業）

平成25年度　沖縄県経営体育成支援事業の点検評価結果（沖縄県）

承認年度 市町村名 地区名 都道府県の点検（評価）における所見(評価)及び指導内容

（３年計画の７年度目（令和元年度実績））

　本事業は、適切な「人・農地プラン」が作成された地域において、中心経営体が経営規模の拡大や
経営の複合化等に取り組む際に必要となる農業用機械・施設の導入等について支援するものである。
　なお、成果目標を定め、毎年度、その目標達成状況について点検を行い、その結果を公表すること
としている。



○概要

平成27年度 うるま市 石川地区

・雇用については、繁忙期に数名採用したものの常時雇用でな
いことから未達成となった。
雇用が必要な期間は、雇用できているが、通年での雇用はでき
なかったため、市、JA等関係機関から紹介を受けるなど今後も
目標達成に向けて取り組むよう指導した。

平成27年度 大宜味村 大宜味地区

・生産物の葉に斑点、黒スジ､黄化症状が発生し品質が低下
し、目標達成に至らなかった。品質が低下した原因については
平成29年度頃から県普及員及びJA花卉担当が連携し原因究明に
向けて調査を行っているが効果的な対策方法が確立されていな
い。
・昨年度より単収は向上しているが、今後も台風対策に努める
とともに引き続き関係機関と連携して病害防除対策に取り組ん
でいくよう指導した。

（国事業名：経営体育成支援事業）

平成27年度　沖縄県経営体育成支援事業の点検評価結果（沖縄県）

（３年計画の５年度目（令和元年度実績））

　本事業は、適切な「人・農地プラン」が作成された地域において、中心経営体が経営規模の拡大や
経営の複合化等に取り組む際に必要となる農業用機械・施設の導入等について支援するものである。
　なお、成果目標を定め、毎年度、その目標達成状況について点検を行い、その結果を公表すること
としている。

承認年度 市町村名 地区名 都道府県の点検（評価）における所見(評価)及び指導内容



○概要

平成28年度 八重瀬町 八重瀬地区

・自身のトマトの作付時期が約1ヶ月遅れて生育期間を十分確
保できず、目標の単収（トマト）を達成することができなかっ
た。
・単収は目標未達成だが、昨年度より改善していることから、
生育期間が確保できれば目標を達成できる見込みである。
・今後は、市や県普及などが助成対象者のハウスへ定期的に巡
回して、台風対策の指導や、計画的な作付け、ハウスの温度管
理、病害虫防除等対策を支援すること。また、普及センター、
JA等関係機関との連携により支援体制の構築を図るよう指導し
た。

（国事業名：経営体育成支援事業）

　本事業は、適切な「人・農地プラン」が作成された地域において、中心経営体が経営規模の拡大や
経営の複合化等に取り組む際に必要となる農業用機械・施設の導入等について支援するものである。
　なお、成果目標を定め、毎年度、その目標達成状況について点検を行い、その結果を公表すること
としている。

承認年度 市町村名 地区名 都道府県の点検（評価）における所見(評価)及び指導内容

平成28年度　沖縄県経営体育成支援事業の点検評価結果（沖縄県）

（３年計画の４年度目（令和元年度実績））



○概要

平成30年度 八重瀬町 八重瀬地区

　生産物について選別作業を省きA品とB品をまとめて出荷した
ため、等級別に出荷するより単価が低くなり収入が低くなった
ことが考えられる。また定植用の苗が9月の台風の影響で被害
にあい、その植え替え作業を行うなど作業工程に遅れが生じ、
想定外の出費があったことなどから目標未達成となった。
　次年度は計画的な生産と選別作業を行い適正な価格で出荷
し、収益の向上に取り組んで行く。優良種苗を確保し、適切な
植付を行っていく必要があるため、栽培技術のフォローアップ
など普及センター等専門機関との連携により支援体制の構築を
図るよう指導した。

（国事業名：経営体育成支援事業）

平成30年度　沖縄県経営体育成支援事業の点検評価結果（沖縄県）

（３年計画の２年度目（令和元年度実績））

　本事業は、気象災害による農業被害を受けた農産物の生産に必要な施設の補強について支援するも
のである。
　なお、成果目標を定め、毎年度、その目標達成状況について点検を行い、その結果を公表すること
としている。

承認年度 市町村名 地区名 都道府県の点検（評価）における所見(評価)及び指導内容



○概要

令和元年度 宮古島市 宮古島地区

必須目標の付加価値額の拡大は1年度目の目標を達成した。
選択目標の単位面積あたりの収量の増加も1年度目の目標を概
ね達成した。
生産している作物は品種により害虫がつきやすいものがある。
栽培技術等に問題はないため、病害虫防除対策を徹底すること
により、単位面積当たり収量の増加について次年度以降の目標
は達成すると思われる。今後も関係機関による病害虫防除対策
にかかる技術指導等が受けられるよう市や県でサポートを行っ
ていく。

令和元年度　沖縄県経営体育成支援事業の点検評価結果（沖縄県）

（国事業名：強い農業・担い手づくり総合支援交付金）

（３年計画の１年度目（令和元年度実績））

　本事業は、気象災害による農業被害を受けた農産物の生産に必要な施設の補強について支援するも
のである。
　なお、成果目標を定め、毎年度、その目標達成状況について点検を行い、その結果を公表すること
としている。

承認年度 市町村名 地区名 都道府県の点検（評価）における所見(評価)及び指導内容


