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第1章 総則 

(1) 計画の目的 

東日本大震災を踏まえ、地震・津波による甚大な被害が想定される沖縄県においても、地

震発生後、直ちに救援・救護活動、緊急物資輸送等を迅速に行うことは重要である。 

平成26年には災害対策基本法の一部を改正する法律が施行され、大規模な災害発生時に

は手続きを経て道路管理者が放置車両・立ち往生車両の移動・撤去を行うことが可能とな

った。上記を受け、平成28年に沖縄総合事務局より、沖縄本島を対象とした、「沖縄にお

ける道路啓開計画」が策定されている。 

沖縄県においても、大規模災害が発生した場合の被災状況に即応して、救援・救助活動を

支える緊急輸送体制を早急に確保することを目的として、石垣島を対象とした「石垣島道

路啓開計画」を策定する。 

 

(2) 関連計画 

石垣島道路啓開計画の策定に当たり、以下の関連計画を踏まえて検討する。  

 緊急輸送道路ネットワーク計画（沖縄県：平成30年12月）  

 首都直下地震道路啓開計画（首都直下地震道路啓開計画検討協議会：平成28年6月）  

 沖縄における道路啓開計画（内閣府沖縄総合事務局：平成30年5月）  

 沖縄県地域防災計画（沖縄県：平成30年3月） 

 

(3) 本計画の構成 

本計画の構成を以下に示す。 

表 1-1 石垣島道路啓開計画目次構成 

章 内容 

第 1 章 

総則 

 計画の目的 
 関連計画 
 計画の構成 

第 2 章 

事前の備え 

 計画策定に係わる検討内容の整理 
 対象災害の選定と道路の被害想定 
 タイムライン作成 
 啓開体制（人員・資機材の確保） 
 訓練の実施 
 事前広報の実施 
 今後必要となる取り組み 

第 3 章 

発災後の対応 

 連絡・連携体制の構築 
 被災状況の把握・集約 
 優先啓開ルートの決定 
 啓開体制の確立 
 道路啓開の実施 
 発災後の広報の実施 
 今後必要となる取り組み 
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第2章 事前の備え 

2-1 計画策定に係わる検討内容の整理 

発災時の迅速な道路啓開を実施するために、以下の点について検討を行った。 

 

① 啓開候補ルートの選定 

「沖縄県緊急輸送道路ネットワーク計画」（以下、県緊急輸送道路計画）において指定されて

いる防災拠点、緊急輸送道路を参考に、本計画における啓開候補ルートを選定した。 

救助物資等の集積拠点を重要な拠点として、新石垣空港～石垣港を結ぶルートを第1次優先啓開

ルートと選定した。その他の各種防災拠点や集落に繋がる路線を第2次、第3次啓開ルートと設定

した。 

 

② タイムラインの作成 

発災後、いつ何をするかについて明らかにした具体的な行動計画（タイムライン）を作成し

た。 

発災後には、各道路管理者が緊急点検を実施して被災情報の収集・把握・集約し、優先啓開ル

ートの決定、全道路管理者が協力し道路啓開の実施を目指す。 

以上を確実に実施するための方策として、緊急点検時の自動参集、民間事業者との協力体制確

保を検討した。 

 

③ 人員・資機材等の体制構築 

迅速な啓開に向け、想定される被災量に応じた啓開能力を検討した。 
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2-2 対象災害の選定と道路の被害想定 

本計画において想定する災害を設定するにあたり、各種災害における被害想定調査結果に基づき石垣

島で起こりうる災害のうち、より被害状況が深刻となる想定災害を選定することとした。選定フローに

ついて以下に示す。 

 

図 2-1 対象災害選定フロー 

2-2-1 道路啓開候補路線の選定 

災害時救援、救助活動を支えるため、重要拠点を繋ぐネットワークを早急に通行可能とするこ

とを目標とし、道路啓開候補路線の選定を行う。選定に当たっては県緊急輸送道路計画において

指定されている防災拠点、緊急輸送道路を参考に本計画における啓開候補路線を選定した。 

県緊急輸送道路計画における防災拠点一覧、緊急輸送道路の定義を以下に示す。 

 

表 2-1 県緊急輸送道路ネットワーク計画における防災拠点一覧 

 

  

第

一

次

第

二

次

第

三

次

八重山合同庁舎 一般国道（指定区間外） W  = 10.5m 地方公共団体 ● 一般国道３９０号

石垣市役所 石垣市道 W  = 22.0m 地方公共団体 ● 石垣市道

新石垣空港 一般県道 W  = 10.2m 救助物資等の備蓄拠点又は集積拠点 ● 石垣空港線

石垣港 一般国道（指定区間外） W  = 15.5m 救助物資等の備蓄拠点又は集積拠点 ● 一般国道３９０号

竹富町役場 石垣市道 W  = 22.0m 地方公共団体 ● 石垣市道

石垣港湾事務所 一般国道（指定区間外） W  = 15.5m 指定行政機関／指定地方行政機関 ● 一般国道３９０号

石垣島海上保安部 石垣市道 W  = 18.0m 指定行政機関／指定地方行政機関 ● 石垣市道

石垣島地方気象台 石垣市道 W  = 5.0m 指定行政機関／指定地方行政機関 ● 石垣市道

沖縄電力八重山支店　石垣発電所 石垣市道 W  = 12.0m 指定公共機関／ライフライン管理者 ● 石垣市道

県立八重山病院 一般県道 W  = 28.0m 災害医療拠点 ● 石垣空港線

八重山警察署 一般国道（指定区間外） W  = 10.5m 警察 ● 一般国道３９０号

石垣市消防本部 一般県道 W  = 28.0m 消防 ● 石垣空港線

石垣市浄水場 主要地方道 W  = 10.0m 給水療拠点 ● 富野大川線

りゅうせき八重山支店 石垣市道 W  = 22.0m 燃料供給拠点 ● 石垣市道

施設名称 接続道路種別　・　代表幅員 拠点種類

接続すべき

ネットワーク区分

備考
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図 2-2 県緊急輸送道路ネットワーク計画における離島地域での緊急輸送道路の定義 

 

緊急輸送道路の定義（宮古島、石垣島、久米島を対象とした定義） 

名称 定義 

第一次緊急輸送道路 空港、港湾と県支庁等※1の所在地、広域市町村圏中心庁舎

※2、久米島町役場とを結ぶ道路 

第二次緊急輸送道路 離島ではその他の防災拠点※3 を結ぶ道路 

第三次緊急輸送道路 対象地域である離島部とその周辺を連絡する離島架橋

等 

＊1：県の地方対策本部が設置される県支庁舎（宮古合同庁舎、八重山合同庁舎） 

＊2：広域市町村圏中心市として、宮古島市、石垣市 

＊3：自衛隊基地へリポート、県立病院、警察署、消防本部、気象台、下地島空港 

出展 / 沖縄県緊急輸送道路ネットワーク計画（平成 31 年改訂）：沖縄県 
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県緊急輸送道路における防災拠点、緊急輸送道路の指定状況を考慮し、本計画における啓開候補路線を以下図に示す。 

    
図 2-3 啓開候補路線一覧 

1-1 空港交差点～磯辺県道209 4-1 なたつ橋～県道211新川

1-2 磯辺県道209～八重山土木 4-2 県道211新川～県道208名蔵
1-3 八重山土木～平得県道214 4-3 県道208名蔵～県道207川平
1-4 平得県道214～大川730 4-4 県道207川平～県道207川平

1-5 空港～空港交差点 4-5 県道207川平～県道87富野
1-6 平得～石垣消防署 4-6 県道87富野～国道390伊原間
1-7 大川730～JA前交差点 5-1 石垣市役所～竹富町役場

1-8 JA前交差点～石垣港 5-2 竹富町役場～大川730
2-1 大川～4号線終点 5-3 浜崎町～竹富町役場
2-2 4号線終点～平得 5-4 JA前交差点～なたつ橋

2-3 空港交差点～県道211　白保 5-5 登野城 東～八重山警察署
2-4 県道211　白保～県道209　大里 5-6 農高前～発電所
2-5 県道209大里～県道79伊原間 5-7 小波本橋中央運動公園

3-1 730交差点～農高前 5-8 サザンゲート入口交差点～りゅうせき八重山支店

3-2 農高前～浄水場 5-9 4号線～石垣島地方気象台
3-3 浄水場～開南バス停県道211 6-1 川平高屋線

3-4 開南バス停県道211～県道211 6-2 平野伊原間線
3-5 県道211～県道209
3-6 県道209～県道79(ｵﾓﾄﾄﾝﾈﾙ)

3-7 県道87～国道390　大里

区間
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2-2-2 想定災害の選定 

想定災害の候補について以下に示す。 

①津波を伴う地震（津波 Lv1※） ②津波を伴う地震（津波 Lv2※） ③直下型地震 ④高潮災害 

※津波Lv1：切迫性の高い津波の浸水想定  津波Lv2：最大クラスの津波の浸水想定 

また、各種想定災害については以下表の通り被害量を分析する。 

 

表 2-2 想定災害に係わる災害の設定について 

想定される被害 津波Ｌｖ1 津波Ｌｖ2 備考 

津波浸水による 

がれき発生量 

H19 津波・高潮 

被害想定調査結果 

平成 26 年度津波浸水 

想定（H27.3）結果 

電柱倒壊 
H25 地震被害 

想定調査結果 

（想定地震： 

石垣島南方沖地震） 

H25 地震被害 

想定調査結果 

（想定地震：八重山諸

島南方沖地震 3連動） 

 

橋梁通行 

可否 

対象橋梁に対し、震度

分布による被災ラン

クを想定し通行可否

を判断 

放置車両 H27 交通センサス交通量データ 

 

想定される被害 直下型地震 高潮災害 備考 

津波浸水による 

がれき発生量 
― ― 

直下型地震は、津波

は発生しないと仮定 

電柱倒壊 
H25 地震被害 

想定調査結果 

（想定地震： 

石垣島スラブ内地震） 

H19 津波・高潮 

被害想定調査結果 

高潮災害時は、全て

の電柱が倒壊する規

模の風を仮定し、対

象路線沿線の電柱が

全て倒壊すると仮定 

橋梁通行 

可否 
― 

対象橋梁に対し、震

度分布による被災ラ

ンクを想定し、通行

可否を判断 

放置車両 
H27 交通センサス 

交通量データ 
― 

高潮災害時では、放

置車両は発生しない

と想定 
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各種想定災害における地震被害については、「沖縄県地震被害想定調査（H26：沖縄県）」（以下、地

震被害想定調査）を参考にしている。被害想定調査における想定地震一覧及び石垣市内の地震・津波

被害量予測一覧を以下に示す。 

 

表 2-3 地震・津波被害予測の想定地震一覧 

H24 地

震 No 

H26 地

震 No 
想定地震 

マグニ 

チュード 
ゆれ等の特徴（予測最大震度） 

① ① 八重山諸島南西沖地震 8.7 津波浸水深の最大値を示す（6 弱） 

② ② 八重山諸島南方沖地震 8.8 津波浸水深の最大値を示す（6 弱） 

③ ③ 八重山諸島南東沖地震 8.8 津波浸水深の最大値を示す（6 弱） 

⑥ ⑧ 石垣島南方沖地震 7.8 黒島において震度が強い（6 弱） 

⑦ ⑨ 石垣島東方沖地震 8.0 石垣島において震度が強い（6 強） 

⑨ ⑪ 石垣島北方沖地震 8.1 西表島、多良間島において震度が強い（6 強）

⑭ － 
沖縄本島南東沖地震 

3 連動 9.0 

沖縄本島及び周辺島嶼広域において震度が強

い（6 強） 

⑮ ⑯ 
八重山諸島南方沖地震

3 連動 9.0 先島諸島広域において震度が強い（6 強） 

－ ⑫ 
宮古島スラブ内地震 7.8 

宮古島全域、伊良部島において震度が強い（6

強） 

－ ⑬ 石垣島スラブ内地震 7.8 石垣島市街地において震度が強い（6 強） 

 

表 2-4 石垣市内の地震・津波被害量予測一覧 

※（津波）の欄は津波による被害数である。 

出典）石垣市地域防災計画（平成 28 年度改訂） 

  

H24 

地震 

No 

H26 

地震 

No 

想定地震 

死者 

(津波) 

〔人〕 

負傷者 

(津波) 

〔人〕 

避難者 

直後 

〔人〕 

避難者

1 週間

〔人〕

全壊 

(津波)

〔棟〕 

半壊 

(津波)

〔棟〕 

断水

〔人〕

都市

ガス

停止

〔戸〕

下水道

被害

〔人〕

停電

〔軒〕

通信

機能

障害

〔回線〕

① ① 八重山諸島南西沖地震 
1 

(0) 

75 

(0) 
125 156

126

(0)

422

(0)
0 ― 2,348 392 297

② ② 八重山諸島南方沖地震 
1 

(0) 

89 

(0) 
143 179

142

(0)

493

(0)
0 ― 2,353 474 357

③ ③ 八重山諸島南東沖地震 
0 

(0) 

15 

(0) 
25 31

20

(0)

95

(0)
0 ― 1,536 0 0

⑥ ⑧ 石垣島南方沖地震 
1,661 

(1,659) 

7,465 

(7,355) 
7,214 1,468

3,556

(3,340)

2,606

(2,079)
11,121 ― 6,074 11,086 10,419

⑦ ⑨ 石垣島東方沖地震 
2,119 

(2,115) 

9,049 

(8,838) 
8,346 1,817

4,680

(4,201)

3,006

(2,132)
14,149 ― 6,413 14,432 12,830

⑨ ⑪ 石垣島北方沖地震 
120 

(118) 

1,818 

(1,645) 
2,394 439

457

(188)

1,804

(931)
671 ― 2,661 2,576 2,105

⑭ － 
沖縄本島南東沖地震 

3 連動 

0 

(0) 

40 

(0) 
73 94

87

(0)

265

(0)
0 ― 2,217 0 0

⑮ ⑯ 
八重山諸島南方沖地震 

3 連動 

1,938 

(1,935) 

9,073 

(8,900) 
8,441 2,081

5,750

(5,334)

2,084

(1,390)
17,817 ― 6,630 16,112 14,231

－ ⑫ 宮古島スラブ内地震 
0 

(0) 

13 

(0) 
24 30

21

(0)

89

(0)
0 ― 1,535 0 0

－ ⑬ 石垣島スラブ内地震 
15 

(0) 

571 

(0) 
811 1,025

1,026

(0)

2,294

(0)
371 ― 3,030 5,097 3,864
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(1) 津波浸水による道路の被害想定 

1) 石垣島内における津波の浸水想定 

津波浸水想定は、切迫性の高い津波浸水想定を設定し、H19.3 に沖縄県が公表した。その後、津

波防災地域づくりに関する法律に基づく浸水想定を H27.3 に公表している。 

石垣市内の代表地点における、（平成 19 年度）津波浸水想定結果、（平成 26 年度）最大クラスの

津波浸水想定結果（津波防災地域づくりに関する法律に基づく設定）を以下に示す。 

 

 

 
 

市町村

名 
No 代表地点 

沿岸の最大

水位（m） 

最大遡上高

（m） 

影響開始時

間（分） 

津波到達時

間（分） 

石垣市 1 平野 6.5 23.1 0 2 

 2 平久保 5.3 14.5 0 5 

 3 船越漁港 4.4 20.1 2 9 

 4 野底 4.0 8.7 3 12 

 5 浦底湾 3.9 11.6 3 17 

 6 川平湾 3.0 10.3 2 12 

 7 名蔵湾 3.2 4.1 5 26 

 8 石垣港 5.6 14.9 12 12 

 9 登野城漁港 12.6 19.0 5 7 

 10 大浜 14.4 29.8 4 7 

 11 宮良湾 10.0 22.0 5 8 

 12 白保 13.5 24.0 2 7 

 13 大里 11.6 33.5 1 10 

 14 伊野田 18.5 33.3 2 13 

 15 伊原間 11.5 27.9 1 10 

 16 明石 8.4 17.9 1 7 

 

（平成 19 年度）津波浸水想定結果 
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No 代表地点 
沿岸の最大

水位（m） 

最大遡上高

（m） 

影響開始時

間（分） 

津波到達時

間（分） 

1 平野 23.0 24.5 3 5 

2 平久保 10.7 14.7 2 6 

3 船越漁港 14.7 19.4 7 14 

4 野底 11.1 10.7 4 11 

5 浦底湾 12.9 16.4 6 17 

6 川平湾 14.4 14.7 10 15 

7 名蔵湾 7.0 7.8 10 30 

8 石垣港 14.8 14.9 11 12 

9 登野城漁港 18.5 18.0 6 8 

10 大浜 21.5 26.6 4 7 

11 宮良湾 17.1 24.2 5 9 

12 白保 20.6 23.4 6 8 

13 大里 26.9 36.0 8 10 

14 伊野田 25.6 38.4 11 15 

15 伊原間 21.9 35.0 9 12 

16 明石 20.1 23.9 8 12 

 

（平成 26 年度）最大クラスの津波浸水想定結果 

（津波防災地域づくりに関する法律に基づく設定） 

  



10 

2) 津波による道路の被害想定 

津波災害時に発生するがれきによる道路被害状況を推定した。 

津波浸水によって発生する想定がれき量を以下の方法で算出する。また、想定する津波において、災

害 Lv毎に以下の資料を参考とした。 

① 津波浸水予想エリア 

各種津波浸水予想にエリアに使用したデータを以下に示す。 

災害 Lv1：H19 津波・高潮被害想定調査結果 

災害 Lv2：H27 津波浸水想定調査結果 

 

② 啓開候補路線との重ね合わせ 

上記啓開候補路線における津波浸水の有無及び津波浸水道路延長を浸水深度別に集計する。 

③ 想定がれき量の算出 

想定がれき量を下記式と仮定し、がれき量を算出した。 

津波浸水高（各浸水震度と浸水道路延長の加重平均）×浸水路線延長×啓開幅員×0.3m3 

※啓開幅員は、4.5m とした。（自衛隊大型車両幅 3.8m を考慮） 
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図 2-4 区間別の浸水想定（災害 Lv1）及びがれき量算出結果 
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図 2-5  区間別の浸水想定（災害 Lv2）及びがれき量算出結果 
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(2) 通行不能橋梁 

地震によって通行不能となる橋梁を予測する。なお、津波による漂流物（船等）の衝突による橋梁

通行不能については考慮していない。 

① 震度分布の把握 

平成 25 年度沖縄県地震被害想定調査報告書（平成 26 年 3 月）から各種想定災害時の震度分布を

把握する。 

② 橋梁位置における震度の把握 

県及び市が管理する橋梁位置における震度及び対象橋梁について、設計時に参照している示方書

年を把握する。 

③ 被害ランク別橋梁数の算出 

被災度と震度の関係から橋梁別に被害ランクを算出する。 

④ 想定上の課題 

阪神淡路大震災の観測結果を基にした想定方法のため、地域特性が考慮されていない。そのため、

計算結果が現実と乖離してしまう可能性がある。 

 

表 2-5 被災度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 2-6 被害ランク定義 

 

 

 

 

 

 

 

出典）平成 25 年度沖縄県地震被害想定調査（平成 26 年 3 月） 
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図 2-6 通行不能橋梁予測結果（津波 Lv1、2） 
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図 2-7 通行不能橋梁予測結果（直下型地震） 

 

 

※図内の三角のマークは、想定震度分布6強内に位置、かつ平成2年 

 以前の道路橋示方書を基に設計された橋梁で、通行不能の恐れがある。 
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(3) 倒壊電柱 

液状化、地震動による倒壊電柱本数を予測する。  

① 震度分布及び液状化分布の把握 

平成 25 年度沖縄県地震被害想定調査報告書（平成 26 年 3 月）から各種想定災害時の震度分布及

び液状化分布を把握する。今回設定している 3 つの想定地震（石垣島南方沖地震、八重山諸島 3 連

動沖地震、石垣島スラブ内地震）では、石垣島内における液状化分布は全て同一であった。 

また高潮災害（大型台風の襲来時と想定）の電柱倒壊状況については、全ての電柱が倒壊する規

模の風を想定している。そのため、高潮災害時には、啓開候補路線沿線の電柱が全て倒壊すると仮

定する。 

 

② 啓開候補路線上での電柱設置状況の把握 

現地状況の確認により啓開候補路線上の電柱設置状況を把握する。 

③ 倒壊電柱の予測 

首都直下地震道路啓開計画の考え方を踏襲し、液状化のリスクが高い地域にある電柱は全て倒壊

すると仮定し、倒壊電柱数を算出する。それ以外のエリアでは以下の震度別の折損率を用いて算出

する。 

 

表 2-7 揺れによる電柱折損率 

 

 

 

 

 

出典）平成 25 年度沖縄県地震被害想定調査（平成 26 年 3 月） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典）首都直下地震道路啓開計画（初版） 
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図 2-8 液状化分布及び区間別の倒壊電柱予測結果（地震災害時）

出典）平成 25 年度沖縄県地震被害想定調査 
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図 2-9 区間別の倒壊電柱予測結果（高潮災害時）
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(4) 路上車両 

地震、津波による路上車両数を予測する。 

① 啓開候補路線のピーク時交通量の把握 

平成 27 年道路交通センサスからセンサス対象路線総交通量のピーク時間（17 時）交通量を基に

車頭間隔を 6ｍ（滞留長計算時の乗用車平均車頭間隔）と仮定し、啓開候補ルート上に存在する車

両数を算出する。 

② 路上車両の分類 

首都直下地震道路啓開計画（初版）の考え方を参考に、路上車両を立ち往生車両６割（車両内に

ドライバーが存在）、放置車両３割（車両内にドライバーがいない）、その他１割（被災して移動不

能となった車両）に分類する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典）首都直下地震道路啓開計画（初版） 平成 27 年 2 月 
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図 2-10 区間別の放置車両予測結果 
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(5) 被害想定のまとめ 

各啓開候補路線での想定災害別の被害想定概算結果を以下に示す。なお、地震によるがれき発生土砂量の予測方法が未確立のため、以下の表に含まれて

いない。  

表 2-8 地震・津波（津波 Lv1）による被害想定結果 

 

 

表 2-9 地震・津波（津波 Lv2）による被害想定結果 

 

※被害ランク定義（阪神淡路大震災の実績値をもとに算出） 

被害ランク１、被害ランク２：倒壊、損傷変形が著しく大きなもの。亀裂、座屈、鉄筋の破断等の損傷または変形が大きいもの 

被害ランク３：鉄筋の一部の破断やはらみ出し、部分的なかぶりコンクリートの剥離がみられる 

被害ランク４：ひび割れの発生や局所的なかぶりコンクリートの剥離が見られるもの 

被害ランク５：損傷がないか、あっても耐荷力に影響のないきわめて軽微なもの 

  

ランク1 ランク2 ランク3 ランク4

小型車 大型車 合計 小型車 大型車
啓開時間

(h)
小型車 大型車

啓開時間

(h)
小型車 大型車

啓開時間

(h)
（本） （本） （本） （本） （本）

09390-0030 国道390号 1-1 空港交差点～磯部県道209 246.7 29.0 276 148.0 17.4 2.8 74.0 8.7 0.7 24.7 2.9 0.4 82,953 50 3.1 0 0 0 0 5

09390-0020 国道390号 1-2 磯部県道209～八重山土木 162.8 3.8 167 97.7 2.3 1.7 48.9 1.1 0.3 16.3 0.4 0.2 5,006 0 3.4 0 0 0 0 0

09390-0020 国道390号 1-3 八重山土木～平得県道214 374.5 8.8 383 224.7 5.3 3.8 112.4 2.6 0.6 37.5 0.9 0.4 24,599 5 4.9 0 0 0 0 0

09390-0010 国道390号 1-4 平得県道214～大川730 432.9 33.8 467 259.7 20.3 4.7 129.9 10.1 1.0 43.3 3.4 0.6 23,196 26 4.5 0 0 0 0 0

- 県道211号 1-5 空港～空港交差点 74.6 8.8 83 44.7 5.3 0.8 22.4 2.6 0.2 7.5 0.9 0.1 3,516 0 4.1 0 0 0 0 0

0214-0010 県道214号 1-6 平得～石垣消防署 126.2 7.1 133 75.7 4.3 1.3 37.9 2.1 0.3 12.6 0.7 0.2 215 0 2.3 0 0 0 0 0

- 市道 1-7 大川730～JA前交差点 92.8 7.2 100 55.7 4.3 1.0 27.8 2.2 0.2 9.3 0.7 0.1 2,980 15 3.8 0 0 0 0 0

- 市道 1-8 JA前交差点～石垣港 92.8 7.2 100 55.7 4.3 1.0 27.8 2.2 0.2 9.3 0.7 0.1 3,114 21 3.9 0 0 0 0 0

- 市道 2-1 大川～４号線終点 113.7 3.0 117 68.2 1.8 1.2 34.1 0.9 0.2 11.4 0.3 0.1 1,615 0 2.7 0 0 0 0 0

09390-0260 国道390号 2-2 ４号線終点～平得 145.8 3.8 150 87.5 2.3 1.5 43.7 1.2 0.3 14.6 0.4 0.2 1,869 0 2.2 0 0 0 0 0

09390-0030 国道390号 2-3 空港交差点～県道211　白保 68.3 8.0 76 41.0 4.8 0.8 20.5 2.4 0.2 6.8 0.8 0.1 975 0 0.6 0 0 0 0 0

09390-0040 国道390号 2-4 県道211　白保～県道209　大里 18.6 3.0 22 11.2 1.8 0.2 5.6 0.9 0.1 1.9 0.3 0.0 0 0 0.1 0 0 0 0 0

0 国道390号 2-5 県道209大里～県道79伊原間 99.4 16.0 115 59.6 9.6 1.2 29.8 4.8 0.3 9.9 1.6 0.2 302,286 124 7.2 0 0 0 1 9

0087-0040 県道87号 3-1 文館前～農高前 65.3 4.2 69 39.2 2.5 0.7 19.6 1.3 0.1 6.5 0.4 0.1 2,514 0 1.7 0 0 0 0 0

0087-0040 県道87号 3-2 農高前～浄水場 137.8 8.9 147 82.7 5.4 1.5 41.3 2.7 0.3 13.8 0.9 0.2 0 0 1.0 0 0 0 0 2

0087-0040 県道87号 3-3 浄水場～開南バス停県道211 297.3 19.3 317 178.4 11.6 3.2 89.2 5.8 0.6 29.7 1.9 0.4 0 19 1.1 0 0 0 0 0

0087-0030 県道87号 3-4 開南バス停県道211～県道211 52.0 4.0 56 31.2 2.4 0.6 15.6 1.2 0.1 5.2 0.4 0.1 0 0 1.5 0 0 0 0 0

0087-0020 県道87号 3-5 県道211～県道209 52.0 4.0 56 31.2 2.4 0.6 15.6 1.2 0.1 5.2 0.4 0.1 0 20 0.2 0 0 0 1 4

0087-0010 県道87号 3-6 県道209～県道79(ｵﾓﾄﾄﾝﾈﾙ) 118.0 5.0 123 70.8 3.0 1.2 35.4 1.5 0.2 11.8 0.5 0.1 0 10 0.3 0 0 0 1 3

0209-0040 県道209号 3-7 県道87～国道390　大里 81.0 5.0 86 48.6 3.0 0.9 24.3 1.5 0.2 8.1 0.5 0.1 0 42 0.5 0 0 0 0 0

0079-0020 県道79号 4-1 なつた橋～県道211新川 456.2 18.4 475 273.7 11.0 4.7 136.8 5.5 0.9 45.6 1.8 0.5 393 26 1.0 0 0 0 1 2

0079-0030 県道79号 4-2 県道211新川～県道208名蔵 177.0 16.0 193 106.2 9.6 1.9 53.1 4.8 0.4 17.7 1.6 0.3 13,137 8 1.8 0 0 0 1 2

0079-0040 県道79号 4-3 県道208名蔵～県道207川平 177.0 16.0 193 106.2 9.6 1.9 53.1 4.8 0.4 17.7 1.6 0.3 12,490 83 0.9 0 0 0 1 16

0079-0050 県道79号 4-4 県道207川平～県道207川平 31.8 1.6 33 19.1 0.9 0.3 9.5 0.5 0.1 3.2 0.2 0.0 141 3 2.5 0 0 0 0 1

0079-0060 県道79号 4-5 県道207川平～県道87富野 61.0 3.0 64 36.6 1.8 0.6 18.3 0.9 0.1 6.1 0.3 0.1 10,083 41 0.4 0 0 0 0 5

0079-0070 県道79号 4-6 県道87富野～国道390伊原間 61.0 3.0 64 36.6 1.8 0.6 18.3 0.9 0.1 6.1 0.3 0.1 60,731 107 1.1 0 0 0 1 9

- 市道 5-1 石垣市役所～竹富町役場 46.4 3.6 50 27.8 2.2 0.5 13.9 1.1 0.1 4.6 0.4 0.1 1,114 7 3.4 0 0 0 0 0

- 市道 5-2 竹富町役場～大川730 77.3 6.0 83 46.4 3.6 0.8 23.2 1.8 0.2 7.7 0.6 0.1 2,512 17 3.9 0 0 0 0 0

- 市道 5-3 浜崎町～竹富町役場 92.8 7.2 100 55.7 4.3 1.0 27.8 2.2 0.2 9.3 0.7 0.1 2,926 20 3.8 0 0 0 0 0

- 市道 5-4 JA前交差点～なつた橋 247.4 19.3 267 148.4 11.6 2.7 74.2 5.8 0.6 24.7 1.9 0.3 6,193 38 3.5 0 0 0 0 0

- 市道 5-5 登野城 東～八重山警察署 97.4 2.6 100 58.5 1.5 1.0 29.2 0.8 0.2 9.7 0.3 0.1 442 0 2.3 0 0 0 0 0

- 市道 5-6 農高前～発電所 125.2 8.1 133 75.1 4.9 1.3 37.6 2.4 0.3 12.5 0.8 0.2 0 0 2.2 0 0 0 0 0

- 市道 5-7 小波本橋中央運動公園 47.0 3.0 50 28.2 1.8 0.5 14.1 0.9 0.1 4.7 0.3 0.1 0 0 2.2 0 0 0 0 0

- 市道 5-8 サザンゲート入口交差点～りゅうせき八重山支店 262.8 20.5 283 157.7 12.3 2.8 78.8 6.2 0.6 26.3 2.1 0.4 10,932 53 4.2 0 0 0 0 0

- 市道 5-9 ４号線～石垣島地方気象台 32.5 0.9 33 19.5 0.5 0.3 9.7 0.3 0.1 3.2 0.1 0.0 928 0 3.3 0 0 0 0 0

0207-0010 県道207号 6-1 川平高屋線 185.0 16.0 201 111.0 9.6 2.0 55.5 4.8 0.4 18.5 1.6 0.3 0 2 1.5 0 0 0 0 0

0206-0010 県道206号 6-2 平野伊原間線 103.0 5.0 108 61.8 3.0 1.1 30.9 1.5 0.2 10.3 0.5 0.1 62,699 44 1.2 0 0 0 0 0

H27センサ

ス番号
路線名 区間

がれき量

（ ）

倒壊電柱

数（本）

区間距離当たりの台数(台） 立ち往生車両(台） 放置車両(台） その他(台） 1km当たり

啓開時間

（ｈ/km）

被　害　ラ　ン　ク　別　橋　梁　数※

橋梁数計

17時台

ランク1 ランク2 ランク3 ランク4

小型車 大型車 合計 小型車 大型車
啓開時間

(h)
小型車 大型車

啓開時間

(h)
小型車 大型車

啓開時間

(h)
（本） （本） （本） （本） （本）

09390-0030 国道390号 1-1 空港交差点～磯部県道209 246.7 29.0 276 148.0 17.4 2.8 74.0 8.7 0.7 24.7 2.9 0.4 107,576 50 3.9 0 0 0 0 5

09390-0020 国道390号 1-2 磯部県道209～八重山土木 162.8 3.8 167 97.7 2.3 1.7 48.9 1.1 0.3 16.3 0.4 0.2 4,945 0 3.4 0 0 0 0 0

09390-0020 国道390号 1-3 八重山土木～平得県道214 374.5 8.8 383 224.7 5.3 3.8 112.4 2.6 0.6 37.5 0.9 0.4 29,023 5 5.4 0 0 0 0 0

09390-0010 国道390号 1-4 平得県道214～大川730 432.9 33.8 467 259.7 20.3 4.7 129.9 10.1 1.0 43.3 3.4 0.6 35,198 26 5.6 0 0 0 0 0

- 県道211号 1-5 空港～空港交差点 74.6 8.8 83 44.7 5.3 0.8 22.4 2.6 0.2 7.5 0.9 0.1 2,364 0 3.5 0 0 0 0 0

0214-0010 県道214号 1-6 平得～石垣消防署 126.2 7.1 133 75.7 4.3 1.3 37.9 2.1 0.3 12.6 0.7 0.2 256 0 2.3 0 0 0 0 0

- 市道 1-7 大川730～JA前交差点 92.8 7.2 100 55.7 4.3 1.0 27.8 2.2 0.2 9.3 0.7 0.1 5,314 15 4.8 0 0 0 0 0

- 市道 1-8 JA前交差点～石垣港 92.8 7.2 100 55.7 4.3 1.0 27.8 2.2 0.2 9.3 0.7 0.1 3,182 21 3.9 0 0 0 0 0

- 市道 2-1 大川～４号線終点 113.7 3.0 117 68.2 1.8 1.2 34.1 0.9 0.2 11.4 0.3 0.1 5,218 0 4.1 0 0 0 0 0

09390-0260 国道390号 2-2 ４号線終点～平得 145.8 3.8 150 87.5 2.3 1.5 43.7 1.2 0.3 14.6 0.4 0.2 6,348 0 3.2 0 0 0 0 0

09390-0030 国道390号 2-3 空港交差点～県道211　白保 68.3 8.0 76 41.0 4.8 0.8 20.5 2.4 0.2 6.8 0.8 0.1 1,255 0 0.6 0 0 0 0 0

09390-0040 国道390号 2-4 県道211　白保～県道209　大里 18.6 3.0 22 11.2 1.8 0.2 5.6 0.9 0.1 1.9 0.3 0.0 0 0 0.1 0 0 0 0 0

09390-0040 国道390号 2-5 県道209大里～県道79伊原間 99.4 16.0 115 59.6 9.6 1.2 29.8 4.8 0.3 9.9 1.6 0.2 294,482 124 7.0 0 0 0 1 9

0087-0040 県道87号 3-1 文館前～農高前 65.3 4.2 69 39.2 2.5 0.7 19.6 1.3 0.1 6.5 0.4 0.1 4,381 0 2.3 0 0 0 0 0

0087-0040 県道87号 3-2 農高前～浄水場 137.8 8.9 147 82.7 5.4 1.5 41.3 2.7 0.3 13.8 0.9 0.2 0 0 1.0 0 0 0 0 2

0087-0040 県道87号 3-3 浄水場～開南バス停県道211 297.3 19.3 317 178.4 11.6 3.2 89.2 5.8 0.6 29.7 1.9 0.4 65 19 1.1 0 0 0 0 0

0087-0030 県道87号 3-4 開南バス停県道211～県道211 52.0 4.0 56 31.2 2.4 0.6 15.6 1.2 0.1 5.2 0.4 0.1 0 0 1.5 0 0 0 0 0

0087-0020 県道87号 3-5 県道211～県道209 52.0 4.0 56 31.2 2.4 0.6 15.6 1.2 0.1 5.2 0.4 0.1 0 20 0.2 0 0 0 1 4

0087-0010 県道87号 3-6 県道209～県道79(ｵﾓﾄﾄﾝﾈﾙ) 118.0 5.0 123 70.8 3.0 1.2 35.4 1.5 0.2 11.8 0.5 0.1 0 10 0.3 0 0 0 1 3

0209-0040 県道209号 3-7 県道87～国道390　大里 81.0 5.0 86 48.6 3.0 0.9 24.3 1.5 0.2 8.1 0.5 0.1 0 42 0.5 0 0 0 0 0

0079-0020 県道79号 4-1 なつた橋～県道211新川 456.2 18.4 475 273.7 11.0 4.7 136.8 5.5 0.9 45.6 1.8 0.5 1,377 26 1.0 0 0 0 1 2

0079-0030 県道79号 4-2 県道211新川～県道208名蔵 177.0 16.0 193 106.2 9.6 1.9 53.1 4.8 0.4 17.7 1.6 0.3 16,663 8 2.1 0 0 0 1 2

0079-0040 県道79号 4-3 県道208名蔵～県道207川平 177.0 16.0 193 106.2 9.6 1.9 53.1 4.8 0.4 17.7 1.6 0.3 29,236 83 1.4 0 0 0 1 16

0079-0050 県道79号 4-4 県道207川平～県道207川平 31.8 1.6 33 19.1 0.9 0.3 9.5 0.5 0.1 3.2 0.2 0.0 45 3 2.4 0 0 0 0 1

0079-0024 県道79号 4-5 県道207川平～県道87富野 61.0 3.0 64 36.6 1.8 0.6 18.3 0.9 0.1 6.1 0.3 0.1 10,834 41 0.4 0 0 0 0 5

0079-0025 県道79号 4-6 県道87富野～国道390伊原間 61.0 3.0 64 36.6 1.8 0.6 18.3 0.9 0.1 6.1 0.3 0.1 64,003 107 1.2 0 0 0 1 9

- 市道 5-1 石垣市役所～竹富町役場 46.4 3.6 50 27.8 2.2 0.5 13.9 1.1 0.1 4.6 0.4 0.1 1,252 7 3.5 0 0 0 0 0

- 市道 5-2 竹富町役場～大川730 77.3 6.0 83 46.4 3.6 0.8 23.2 1.8 0.2 7.7 0.6 0.1 5,383 17 5.3 0 0 0 0 0

- 市道 5-3 浜崎町～竹富町役場 92.8 7.2 100 55.7 4.3 1.0 27.8 2.2 0.2 9.3 0.7 0.1 5,866 20 5.1 0 0 0 0 0

- 市道 5-4 JA前交差点～なつた橋 247.4 19.3 267 148.4 11.6 2.7 74.2 5.8 0.6 24.7 1.9 0.3 6,559 38 3.5 0 0 0 0 0

- 市道 5-5 登野城 東～八重山警察署 97.4 2.6 100 58.5 1.5 1.0 29.2 0.8 0.2 9.7 0.3 0.1 1,812 0 2.9 0 0 0 0 0

- 市道 5-6 農高前～発電所 125.2 8.1 133 75.1 4.9 1.3 37.6 2.4 0.3 12.5 0.8 0.2 0 0 2.2 0 0 0 0 0

- 市道 5-7 小波本橋中央運動公園 47.0 3.0 50 28.2 1.8 0.5 14.1 0.9 0.1 4.7 0.3 0.1 0 0 2.2 0 0 0 0 0

- 市道 5-8 サザンゲート入口交差点～りゅうせき八重山支店 262.8 20.5 283 157.7 12.3 2.8 78.8 6.2 0.6 26.3 2.1 0.4 13,957 53 4.7 0 0 0 0 0

- 市道 5-9 ４号線～石垣島地方気象台 32.5 0.9 33 19.5 0.5 0.3 9.7 0.3 0.1 3.2 0.1 0.0 1,989 0 4.7 0 0 0 0 0

- 県道207号 6-1 川平高屋線 185.0 16.0 201 111.0 9.6 2.0 55.5 4.8 0.4 18.5 1.6 0.3 40 2 0.3 0 0 0 0 0

- 県道206号 6-2 平野伊原間線 103.0 5.0 108 61.8 3.0 1.1 30.9 1.5 0.2 10.3 0.5 0.1 61,913 44 9.7 0 0 0 0 0

被　害　ラ　ン　ク　別　橋　梁　数※

橋梁数計
その他(台） 1km当たり

啓開時間

（ｈ/km）

倒壊電柱

数（本）

がれき量

（ ）

H27センサ

ス番号
路線名 区間

17時台

区間距離当たりの台数(台） 立ち往生車両(台） 放置車両(台）
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表 2-10 地震（直下型地震）による被害想定結果 

 

※被害ランク定義（阪神淡路大震災の実績値をもとに算出） 

被害ランク１、被害ランク２：倒壊、損傷変形が著しく大きなもの。亀裂、座屈、鉄筋の破断等の損傷または変形が大きいもの 

被害ランク３：鉄筋の一部の破断やはらみ出し、部分的なかぶりコンクリートの剥離がみられる 

被害ランク４：ひび割れの発生や局所的なかぶりコンクリートの剥離が見られるもの 

被害ランク５：損傷がないか、あっても耐荷力に影響のないきわめて軽微なもの 

 

表 2-11 高潮災害による路上車両、倒壊電柱本数、橋梁の被害想定結果 

 

 

ランク1 ランク2 ランク3 ランク4

小型車 大型車 合計 小型車 大型車
啓開時間

(h)
小型車 大型車

啓開時間

(h)
小型車 大型車

啓開時間

(h)
（本） （本） （本） （本） （本）

09390-0030 国道390号 1-1 空港交差点～磯部県道209 246.7 29.0 276 148.0 17.4 2.8 74.0 8.7 0.7 24.7 2.9 0.4 50 0.5 0 0 0 0 5

09390-0020 国道390号 1-2 磯部県道209～八重山土木 162.8 3.8 167 97.7 2.3 1.7 48.9 1.1 0.3 16.3 0.4 0.2 0 2.1 0 0 0 0 0

09390-0020 国道390号 1-3 八重山土木～平得県道214 374.5 8.8 383 224.7 5.3 3.8 112.4 2.6 0.6 37.5 0.9 0.4 5 2.2 0 0 0 0 0

09390-0010 国道390号 1-4 平得県道214～大川730 432.9 33.8 467 259.7 20.3 4.7 129.9 10.1 1.0 43.3 3.4 0.6 26 2.3 0 0 0 0 0

- 県道211号 1-5 空港～空港交差点 74.6 8.8 83 44.7 5.3 0.8 22.4 2.6 0.2 7.5 0.9 0.1 0 2.3 0 0 0 0 0

0214-0010 県道214号 1-6 平得～石垣消防署 126.2 7.1 133 75.7 4.3 1.3 37.9 2.1 0.3 12.6 0.7 0.2 0 2.2 0 0 0 0 0

- 市道 1-7 大川730～JA前交差点 92.8 7.2 100 55.7 4.3 1.0 27.8 2.2 0.2 9.3 0.7 0.1 15 2.5 0 0 0 0 0

- 市道 1-8 JA前交差点～石垣港 92.8 7.2 100 55.7 4.3 1.0 27.8 2.2 0.2 9.3 0.7 0.1 21 2.6 0 0 0 0 0

- 市道 2-1 大川～４号線終点 113.7 3.0 117 68.2 1.8 1.2 34.1 0.9 0.2 11.4 0.3 0.1 0 2.1 0 0 0 0 0

09390-0260 国道390号 2-2 ４号線終点～平得 145.8 3.8 150 87.5 2.3 1.5 43.7 1.2 0.3 14.6 0.4 0.2 0 1.7 0 0 0 0 0

09390-0030 国道390号 2-3 空港交差点～県道211　白保 68.3 8.0 76 41.0 4.8 0.8 20.5 2.4 0.2 6.8 0.8 0.1 0 0.5 0 0 0 0 0

09390-0040 国道390号 2-4 県道211　白保～県道209　大里 18.6 3.0 22 11.2 1.8 0.2 5.6 0.9 0.1 1.9 0.3 0.0 0 0.1 0 0 0 0 0

09390-0040 国道390号 2-5 県道209大里～県道79伊原間 99.4 16.0 115 59.6 9.6 1.2 29.8 4.8 0.3 9.9 1.6 0.2 124 0.3 0 0 0 1 9

0087-0040 国道390号、県道87号 3-1 730交差点～農高前 65.3 4.2 69 39.2 2.5 0.7 19.6 1.3 0.1 6.5 0.4 0.1 0 1.0 0 0 0 0 0

0087-0040 県道87号 3-2 農高前～浄水場 137.8 8.9 147 82.7 5.4 1.5 41.3 2.7 0.3 13.8 0.9 0.2 0 1.0 0 0 0 0 2

0087-0040 県道87号 3-3 浄水場～開南バス停県道211 297.3 19.3 317 178.4 11.6 3.2 89.2 5.8 0.6 29.7 1.9 0.4 19 1.1 0 0 0 0 0

0087-0030 県道87号 3-4 開南バス停県道211～県道211 52.0 4.0 56 31.2 2.4 0.6 15.6 1.2 0.1 5.2 0.4 0.1 0 1.5 0 0 0 0 0

0087-0020 県道87号 3-5 県道211～県道209 52.0 4.0 56 31.2 2.4 0.6 15.6 1.2 0.1 5.2 0.4 0.1 20 0.2 0 0 0 1 4

0087-0010 県道87号 3-6 県道209～県道79(ｵﾓﾄﾄﾝﾈﾙ) 118.0 5.0 123 70.8 3.0 1.2 35.4 1.5 0.2 11.8 0.5 0.1 10 0.3 0 0 0 1 3

0209-0040 県道209号 3-7 県道87～国道390　大里 81.0 5.0 86 48.6 3.0 0.9 24.3 1.5 0.2 8.1 0.5 0.1 42 0.5 0 0 0 0 0

0079-0020 県道79号 4-1 なつた橋～県道211新川 456.2 18.4 475 273.7 11.0 4.7 136.8 5.5 0.9 45.6 1.8 0.5 26 1.0 0 0 0 1 2

0079-0030 県道79号 4-2 県道211新川～県道208名蔵 177.0 16.0 193 106.2 9.6 1.9 53.1 4.8 0.4 17.7 1.6 0.3 8 0.8 0 0 0 1 2

0079-0040 県道79号 4-3 県道208名蔵～県道207川平 177.0 16.0 193 106.2 9.6 1.9 53.1 4.8 0.4 17.7 1.6 0.3 83 0.4 0 0 0 1 16

0079-0050 県道79号 4-4 県道207川平～県道207川平 31.8 1.6 33 19.1 0.9 0.3 9.5 0.5 0.1 3.2 0.2 0.0 3 2.3 0 0 0 0 1

0079-0060 県道79号 4-5 県道207川平～県道87富野 61.0 3.0 64 36.6 1.8 0.6 18.3 0.9 0.1 6.1 0.3 0.1 41 0.1 0 0 0 0 5

0079-0070 県道79号 4-6 県道87富野～国道390伊原間 61.0 3.0 64 36.6 1.8 0.6 18.3 0.9 0.1 6.1 0.3 0.1 107 0.1 0 0 0 1 9

- 市道 5-1 石垣市役所～竹富町役場 46.4 3.6 50 27.8 2.2 0.5 13.9 1.1 0.1 4.6 0.4 0.1 7 2.5 0 0 0 0 0

- 市道 5-2 竹富町役場～大川730 77.3 6.0 83 46.4 3.6 0.8 23.2 1.8 0.2 7.7 0.6 0.1 17 2.6 0 0 0 0 0

- 市道 5-3 浜崎町～竹富町役場 92.8 7.2 100 55.7 4.3 1.0 27.8 2.2 0.2 9.3 0.7 0.1 20 2.6 0 0 0 0 0

- 市道 5-4 JA前交差点～なつた橋 247.4 19.3 267 148.4 11.6 2.7 74.2 5.8 0.6 24.7 1.9 0.3 38 2.5 0 0 0 0 0

- 市道 5-5 登野城 東～八重山警察署 97.4 2.6 100 58.5 1.5 1.0 29.2 0.8 0.2 9.7 0.3 0.1 0 2.1 0 0 0 0 0

- 市道 5-6 農高前～発電所 125.2 8.1 133 75.1 4.9 1.3 37.6 2.4 0.3 12.5 0.8 0.2 0 2.2 0 0 0 0 0

- 市道 5-7 小波本橋中央運動公園 47.0 3.0 50 28.2 1.8 0.5 14.1 0.9 0.1 4.7 0.3 0.1 0 2.2 0 0 0 0 0

- 市道 5-8 サザンゲート入口交差点～りゅうせき八重山支店 262.8 20.5 283 157.7 12.3 2.8 78.8 6.2 0.6 26.3 2.1 0.4 53 2.5 0 0 0 0 0

- 市道 5-9 ４号線～石垣島地方気象台 32.5 0.9 33 19.5 0.5 0.3 9.7 0.3 0.1 3.2 0.1 0.0 0 2.1 0 0 0 0 0

0207-0010 県道207号 6-1 川平高屋線 185.0 16.0 201 111.0 9.6 2.0 55.5 4.8 0.4 18.5 1.6 0.3 2 1.5 0 0 0 0 0

0206-0010 県道206号 6-2 平野伊原間線 103.0 5.0 108 61.8 3.0 1.1 30.9 1.5 0.2 10.3 0.5 0.1 44 0.1 0 0 0 0 0

橋梁数計
倒壊電柱

数（本）

1km当たり

啓開時間

（ｈ/km）

被　害　ラ　ン　ク　別　橋　梁　数※17時台

区間距離当たりの台数(台） 立ち往生車両(台） 放置車両(台） その他(台）H27センサ

ス番号
路線名 区間

09390-0030 国道390号 1-1 空港交差点～磯部県道209 277 0.33

09390-0020 国道390号 1-2 磯部県道209～八重山土木 33 0.33

09390-0020 国道390号 1-3 八重山土木～平得県道214 77 0.33

09390-0010 国道390号 1-4 平得県道214～大川730 93 0.33

- 県道211号 1-5 空港～空港交差点 17 0.34

0214-0010 県道214号 1-6 平得～石垣消防署 27 0.34

- 市道 1-7 大川730～JA前交差点 20 0.33

- 市道 1-8 JA前交差点～石垣港 20 0.33

- 市道 2-1 大川～４号線終点 23 0.33

09390-0260 国道390号 2-2 ４号線終点～平得 37 0.34

09390-0030 国道390号 2-3 空港交差点～県道211　白保 77 0.33

09390-0040 国道390号 2-4 県道211　白保～県道209　大里 70 0.33

09390-0040 国道390号 2-5 県道209大里～県道79伊原間 373 0.33

0087-0040 県道87号 3-1 文館前～農高前 30 0.33

0087-0040 県道87号 3-2 農高前～浄水場 63 0.33

0087-0040 県道87号 3-3 浄水場～開南バス停県道211 137 0.33

0087-0030 県道87号 3-4 開南バス停県道211～県道211 17 0.34

0087-0020 県道87号 3-5 県道211～県道209 143 0.33

0087-0010 県道87号 3-6 県道209～県道79(ｵﾓﾄﾄﾝﾈﾙ) 177 0.33

0209-0040 県道209号 3-7 県道87～国道390　大里 113 0.33

0079-0020 県道79号 4-1 なつた橋～県道211新川 220 0.33

0079-0030 県道79号 4-2 県道211新川～県道208名蔵 113 0.33

0079-0040 県道79号 4-3 県道208名蔵～県道207川平 260 0.33

0079-0050 県道79号 4-4 県道207川平～県道207川平 7 0.35

0079-0060 県道79号 4-5 県道207川平～県道87富野 313 0.33

0079-0070 県道79号 4-6 県道87富野～国道390伊原間 520 0.33

- 市道 5-1 石垣市役所～竹富町役場 10 0.33

- 市道 5-2 竹富町役場～大川730 17 0.34

- 市道 5-3 浜崎町～竹富町役場 20 0.33

- 市道 5-4 JA前交差点～なつた橋 53 0.33

- 市道 5-5 登野城 東～八重山警察署 20 0.33

- 市道 5-6 農高前～発電所 27 0.34

- 市道 5-7 小波本橋中央運動公園 10 0.33

- 市道 5-8 サザンゲート入口交差点～りゅうせき八重山支店 57 0.34

- 市道 5-9 ４号線～石垣島地方気象台 7 0.35

0207-0010 県道207号 6-1 川平高屋線 60 0.33

0206-0010 県道206号 6-2 平野伊原間線 483 0.33

倒壊電柱

数（本）

1km当たり

啓開時間

（ｈ/km）

H27センサ

ス番号
路線名 区間


