
【方針１－２】 項目番号 ６

SDGsの
ゴール・
目標

所管課

■具体的な取組

R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 R8年度

活動指標
R5年度PC仕
様決定、調達
手続

R6年度PC仕
様決定、調達
手続

無線ＬＡＮ導入
等調査、関係
部署との調整

本庁舎会議室
への無線ＬＡＮ
導入

効果検証
本庁舎執務室
への無線ＬＡＮ
導入

効果検証

活動指標
最適化計画の
策定

賃貸借契約執
行及び運用

検証結果報告
書

賃貸借契約執
行及び運用

検証結果報告
書

執務室外での
作業時のリス
クに対応した
ルールの策定

活動指標

デジタル技術を活用した安全かつ能率的な事務の
推進体制の構築

　多様な働き方に対応した職場環境基盤整備 情報基盤整備課・管財課

主な課題

　職員用に配付しているパソコンの庁内ネットワーク接続は、有線のみであることから、LAN
ケーブル等の配線により、執務スペースが限定されています。また、重量があり、持ち運び
に不向きであることから、自席以外での柔軟な利活用がしづらい状況にあります。
　一方、柔軟な利活用に対応するため、無線LANやモバイル型パソコンを整備し、職員が庁
舎外で業務を行う機会が増えると、端末等の紛失や盗難、情報流出などについて新たなリ
スクが懸念されます。
　また、在宅勤務や出張、外勤等、庁外での勤務環境においては、業務連絡として職員個人
の携帯電話等を使用することとなるため、職員が通信料を負担する課題が生じます。

取組内容

　職員用パソコンの更新時期に合わせて、無線対応の軽量なモバイル型パソコン等の導入
を行います。
　ネットワーク機器等の更改に向けて庁舎内の執務室や会議室への無線LAN導入の検討な
ど、庁内情報通信環境等の最適化を図るとともに、情報セキュリティ上の新たなリスクを想
定し、対策を行います。
　また、庁外勤務を想定し、最適な通信手段を検討します。

1

モバイル型パソ
コンの導入

情報収集、仕
様検討、職員
アンケート等
の実施

契約手続、R5
年度モバイル
PC導入、入替
作業等

契約手続、R6
年度モバイル
PC導入、入替
作業等

3

情報セキュリ
ティ対策

　技術的仕様及び運用
ルールの策定等による
情報セキュリティの確保

2

庁内情報通信
環境等の最適
化

執務室外での作業時のリスクに対応したルールの運用、見直
し

情報セキュリティ研修実施　年1回

　モバイル型パソコン、
無線LAN等の導入によ
る多様な職場環境の整
備（番号系除く）

取組による効果

　モバイル型パソコンの導入と併せて、情報通信環境等の最適化及び情報セキュリティ対策
を進めることにより、ペーパーレス化の促進や、パソコンを持ち寄ってデータを共有するな
ど、柔軟な会議の開催等に対応するとともに、庁舎外においても場所の制約を受けず、庁内
と同様の執務環境で業務が可能となるなど、職員が働きやすい執務環境の整備により、効
率的な事務の推進につながります。

県民から見た
行政運営の変化
（実施項目の目標）

　業務効率化により生産性が向上し、より充実した県民サービスの提供が期待されます。

取組項目 達成目標

実施項目名
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活動指標

■成果指標

R5年度 R6年度 R7年度 R8年度

1 0台 2,000台 5,850台 － －

2 0台 21台 21台 300台 －

3 90%以上 90%以上 90%以上 90%以上 90%以上

4 －
導入整備の
検討

－ － －

【参考】これまでの主な取組

　【令和２年度】
　・本庁舎内における通信回線帯域の増強　　・全庁共通ファイルサーバの更新・増強
　・テレワークシステムの更新・増強　　・テレワーク用端末の調達・各部局等への配付
　・Web会議システムの導入　　・RPAツールの導入
　【令和３年度】
　・本庁舎と出先機関間における通信回線帯域の増強に向けた調達

成果指標名 基準値
（R3又はR4)

年度ごとの目標値

モバイル型パソコンの導入台数（累計）

無線ＬＡＮｱｸｾｽﾎﾟｲﾝﾄの導入数（累計）

情報セキュリティ研修内容の職員理解度

庁外における通信手法等の決定

4

庁外における
通信環境の最
適化 　最適な庁外通信環境

の確立

庁外における通信手法につい
て、導入・維持コスト、運用方
法等の比較検討

ワーキング等による検討実施
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