
沖縄空手会館・展示更新全体スケジュール（案）

R8年度 R9年度 R10年度

基本方針・基本設計
（R8.6～R9.3）

実施設計
（R9.5～R9.10）

展
示
施
設
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル

１０カ月 ６カ月

【資料】

休館

R8.4時点

入札
準備

（R10.12）

契約
手続

契約
手続

監修委員会（計5回ほど） 監修委員会（計5回ほど）

解説文更新
（R10.9～R10.11）

体験装置等更新
（R9.11～R10.1）

３カ月 ３カ月

休館

解説文執筆の監修


	スライド 1: 沖縄空手会館・展示更新全体スケジュール（案）

