
社会資本総合整備計画（活力創出基盤整備）　事後評価書
ICアクセス道路等の整備

平成21年度～平成25年度 （５年間）

アクセス道路等における供用延長整備率を50%(H21)から100%(H25)に拡大。

アクセス道路等における供用延長整備率を算出
（Σ供用済み延長/Σ供用予定延長）×１００

百万円 百万円 百万円 百万円

事　後　評　価　（中　間　評　価）

○事後評価（中間評価）の実施体制、実施時期

　平成27年度

　県のホームページで公表

１．交付対象事業の進捗状況

Ａ　道路事業
番号 事業 地域 交付 直接 事業者 道路 率 備考

種別 種別 対象 間接 種別 (基本) H21 H22 H23 H24 H25

9-A1 道路 沖縄 沖縄県 直接 国道 改築 9/10 国道507号（津嘉山バイパス） 5.30km 41,724 ※

9-A2 道路 沖縄 沖縄県 直接 都道府県道 改築 9/10 （一）平良下地島空港線 6.50km 38,000 ※

9-A3 道路 沖縄 沖縄県 直接 都道府県道 改築 9/10 （主）宜野湾北中城線 2.60km 16,000 ※

9-A4 道路 沖縄 沖縄県 直接 都道府県道 改築 9/10 （一）県道68号線 0.50km 2,720 ※

合計 98,444
Ｂ　関連社会資本整備事業
番号 事業 地域 交付 直接 事業者 率 備考

種別 種別 団体 間接 (基本) H21 H22 H23 H24 H25

合計 0

番号 備考

事後評価の実施体制 事後評価の実施時期

公表の方法

バイパス

バイパス

バイパス

現道拡幅

一体的に実施することにより期待される効果

全体事業費
（百万円）

平成27年12月4日

那覇市～八重瀬町

0.0%

（h21当初）

効果促進事業費の割合

Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）

備考

交付対象事業

事業実施期間（年度）市町村名 全体事業費
（百万円）

定量的指標の定義及び算定式

82%

沖縄県

最終目標値
（h25末）

100%

当初現況値
定量的指標の現況値及び目標値

（h23末）

沖縄の産業の振興に資する成長基盤の強化を図るものとして、空港・港湾・都市モノレール・IC等の基幹的交通拠点を連絡するアクセス道路等の整備を推進する。

98,444

　各事業主体（県及び市町村）で事後評価にかかる整備延長等を整理し、沖縄県で整理・とりまとめを行い、定量的指標の
定義及び算定式により事後評価を実施。

合計
（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）

Ａ

（延長・面積等）工種
事業実施期間（年度）

中間目標値

全体事業費 Ｂ

50%

計画の名称

計画の期間

計画の目標

計画の成果目標（定量的指標）

市町村名

省略
工種

宮古島市

豊見城市

要素となる事業名 事業内容

北中城村

0
Ｃ

98,444 0

交付対象

（延長・面積等）（事業箇所）

省略 要素となる事業名 事業内容



Ｃ　効果促進事業

番号 事業 地域 交付 直接 事業者 率 備考
種別 種別 団体 間接 (基本) H21 H22 H23 H24 H25

合計 0

番号 備考

その他関連する事業

観光地や宿泊施設及び空港等へのアクセスを改善する道路整備

交付 備考

団体
2-A'6 道路 沖縄県 （一）白浜南風見線 300 ※重点計画移行元

2-A'8 道路 沖縄県 （一）平野伊原間線 200 ※重点計画移行元

2-A'10 道路 沖縄県 （一）県道131号線 60 ※重点計画移行元

2-A'12 道路 沖縄県 （一）久米島一周線 1,180 ※重点計画移行元

2-A'13 道路 沖縄県 （一）屋我地仲宗根線 50 ※重点計画移行元

2-A'22 道路 沖縄県 62 ※重点計画移行元

2-A'23 道路 那覇市 壺屋牧志線外 10 ※重点計画移行元

2-A'24 道路 石垣市 川平２号線 337 ※重点計画移行元

2-A'28 道路 今帰仁村 仲宗根運天線 90 ※重点計画移行元

2-A'30 道路 読谷村 伊良皆南線 13 ※重点計画移行元

2-A'31 道路 与那原町 幹線１号線 532 ※重点計画移行元

2-A'32 道路 与那原町 板良敷沿岸線 183 ※重点計画移行元

2-A'37 道路 竹富町 美原６号線 57 ※重点計画移行元

2-A'38 道路 沖縄県 7 ※重点計画移行元

2-A'52 道路 沖縄県 （主）浦添西原線（港川～城間） 4,667 ※重点計画移行元

2-A'54 道路 沖縄県 （主）那覇北中城線（幸地～翁長） 11,700 ※重点計画移行元

2-A'55 道路 沖縄県 （主）浦添西原線（翁長～嘉手苅） 26,900 ※重点計画移行元

2-A'57 道路 沖縄県 （一）宜野湾南風原線 11,858 ※重点計画移行元

2-A'58 道路 沖縄県 （一）東風平豊見城線 22,293 ※重点計画移行元

2-A'60 道路 沖縄県 （一）屋我地仲宗根線 6,057 ※重点計画移行元

2-A'63 道路 沖縄県 5,555 ※重点計画移行元

2-A'65 道路 沖縄県 （一）保良上地線 7,432 ※重点計画移行元

2-A'66 道路 沖縄県 （一）高野西里線 5,246 ※重点計画移行元

2-A'71 道路 沖縄県 4,018 ※重点計画移行元

2-A'73 道路 沖縄県 （一）県道36号線 8,355 ※重点計画移行元

2-A'74 道路 沖縄県 （一）県道104号線 897 ※重点計画移行元

2-A'80 道路 南城市 513 ※重点計画移行元

2-A'83 道路 宮古島市 3,500 ※重点計画移行元

2-A'103 街路 沖縄県 200 ※重点計画移行元

2-A'105 道路 宮古島市 30 ※重点計画移行元

2-A'111 道路 那覇市 天久安里線外 46 ※重点計画移行元

2-A'113 道路 沖縄県 12,000 ※重点計画移行元

2-A'114 道路 那覇市 泉崎牧志線（モノレールインフラ） 9 ※重点計画移行元

2-B'1 空港 沖縄県 宮古空港駐車場改良事業 50 ※重点計画移行元

2-B'2 空港 沖縄県 伊平屋空港駐車場整備事業 20 ※重点計画移行元

2-B'3 空港 沖縄県 新石垣空港駐車場整備事業 505 ※重点計画移行元

下崎10号線

一体的に実施することにより期待される効果

事業種別

省略 事業内容要素となる事業名

浦添市

西原町

西原町

与那原町

竹富町

石垣市

宮古島市

久米島町

那覇市～南風原町

宮古島市

伊平屋村

石垣市

沖縄市

那覇市

竹富町

工種 （延長・面積等）

市町村名 事業実施期間（年度）

（事業箇所）

全体事業費
（百万円）

計画の名称

市町村名

那覇市

全体事業費
（百万円）

要素となる事業名

久米島町

石垣市

那覇市

宮古島市

与那原町

那覇市

読谷村

南城市

那覇市

名護市～今帰仁村

八重瀬町

うるま市

恩納村

西原町

豊見城市

宮古島市

今帰仁村

今帰仁村

石垣市

宮古島市

沖縄都市モノレールインフラ部修繕事業

（一）石垣空港線

（一）久米島一周線（真謝～下阿嘉）

（主）浦添西原線（嘉手苅～小那覇）

Ｂ－５４号線

沖縄都市モノレール補修

知念１５７号線

（一）県道20号線（泡瀬工区）



2-C'1 計画・調査 沖縄県 7.0 ※重点計画移行元

2-C'2 計画・調査 沖縄県 観光拠点アクセス改善検討業務 125.0 ※重点計画移行元

2-C'5 計画・調査 沖縄県 浦添西原線歴史的ｼﾝﾎﾞﾙﾛｰﾄﾞ化計画 60.0 ※重点計画移行元

2-C'7 まちづくり 沖縄県 違反広告物是正事業 120.0 ※重点計画移行元

2-C'8 公共交通 沖縄県 229.5 ※重点計画移行元

2-C'12 公共交通 那覇市 229.5 ※重点計画移行元

2-C'17 施設整備 沖縄県 宮古空港駐車場有料化事業 50.0 ※重点計画移行元

2-C'18 計画・調査 沖縄県 宮古地区観光拠点基本構想検討 100.0 ※重点計画移行元

2-C'22 公共交通 沖縄県 新石垣空港化学消防車配備事業 320 ※重点計画移行元

2-C'23 公共交通 沖縄県 143 ※重点計画移行元

2-C'26 計画・調査 那覇市 67 ※重点計画移行元

2-C'27 施設整備 沖縄県 新石垣空港駐車場有料化事業 65 ※重点計画移行元

百万円 百万円 百万円

２．事業効果の発現状況、目標値の達成状況

Ⅰ定量的指標に関連する
　　　交付対象事業の効果の発現状況

最終目標値 100%
Ⅱ定量的指標の達成状況 目標値と実績値

に差が出た要因
最終実績値 108%

Ⅲ定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況 　該当無し。
（必要に応じて記述）

３．特記事項（今後の方針等）

・未整備の道路を早急に整備し、沖縄の産業の振興に資する成長基盤の強化を図るとともに、空港・港湾・都市モノレール・IC等の基幹的交通拠点を連絡するアクセス道路として産業・経済活動等を支援する。

石垣市

　目標は達成され、基幹的交通拠点を連絡するアクセス道路等の整備が推進されていると評価できる。

　空港・港湾・都市モノレール・IC等の基幹的交通拠点を連絡するアクセス道路等の整備を推進し、沖縄の産業の振興に資する成長基盤の強化を図った。

【主な事業】
　国道507号（津嘉山バイパス）等において、完成供用されることにより、基幹的交通拠点を連絡する道路のアクセス性が図られた。

指標①（○○分
到達可能面積の
割合）

575

石垣市

国頭村～竹富町

那覇市

那覇市

国頭村～竹富町

1,516
Ａ’

134,357
Ｂ’

効果促進事業費の割合
0.6%

(C+C')/((A+A')+(B+B')+(C+C'))
Ｃ’

国頭村～糸満市

浦添市

宮古島市

宮古島市

石垣市

那覇市

沖縄都市モノレールの車両購入事業

新石垣空港医療器材搬送車配備事業

那覇市基幹公共交通利用促進事業

地活金計画策定及び評価等業務（改築系）

沖縄都市モノレールの車両購入事業




