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令和2年5月末で工事が完了し、令和2年6月から供用が開始されている。
アンケート調査数値については、調査人数58人に対して、快適にバスを待てるようになったと回答が83％となり目標を達成した。

R2年度
目標値

（　年度）

バス停上屋整備工事の完了

目　標

実　績 工事の完了

成果目標
（指標）

及び進捗状況

R1成果目標（指標）
基準値

（　年度）
H30年度 R1年度

【参考指標】
観光客へのアンケート調査等を実施し、「快
適にバスを待てるようになった」と回答80％
以上

目　標

実　績

目　標

実　績

目　標

実　績
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成
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バス停上屋の整備工事を完了した。

予算の状況の説明
現場踏査した結果、仕様や一部構造に変更があり、第6号12月補正にて工事費の増額を行った。また、関係機関
（県・県バス協会）との協議、許可等に不測の日数を要したため、工事にかかる費用を令和2年度に繰越した。

活動目標
（指標）

及び達成状況

R1活動目標（指標）

達成状況

H30年度 R1年度 R2年度 R3年度

バス停上屋整備工事の実施を行う

執行率（％）(B/A) #DIV/0! 36.5% 86.2% #DIV/0! #DIV/0!

次年度繰越額 9,911

うち交付金充当額 4,558 6,838

0

B．執行済額 5,698 8,547

0 9,911

A．計(b+d) 0 15,609 9,911 0

(c)増減額(b-
a)

0 4,345 0 0 0

R3年度

予
算
の
状
況

(a)当初予算額 11,264

(b)予算現額

予算額・
執行額

【単位:千円】

（「交付金」＋
「市町村負担」
ベース）

H30年度 R1年度 R1年度（繰越） R2年度

15,609

(d)繰越額

事業内容 　観光客及び地域住民がバス停で強烈な日差しや風雨を避け快適に利用でき、利便性の向上を図るため、都屋バス停上屋を整備する。

効果発現年度 　　□当年度　　　　　　　　■後年度（令和２年度）

実施方法  　 ■直接実施　　　　　□委託　　　　　□補助　　　　　□負担　　　　　□その他　（　　　）

観光客の受入体制の整備

担当部課名 建設整備部　土木建築課
事業実施

（予定）年度
平成27年度～令和元
年度 沖縄振興基本方針

該当箇所
Ⅲ－１－（１）

市町村名 読谷村

令和元年度(繰越)沖縄振興特別推進交付金事業(市町村分)検証シート【公表用】

事業番号
・事業名

1-⑦ バス停上屋整備事業 沖縄２１世紀ビジョン
基本計画該当箇所
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〇 費目・使途が事業目的に即し真に必要なものに限定されているか。

資
金
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れ

、
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目
・

使
途
の
点
検
評
価

評価 点　検　項　目 評価に関する説明

〇 支出先の選定方法は妥当か。

〇 予算規模は事業内容に見合った適正な規模となっているか。

― 受益者との負担関係は妥当であるか。

〇工事の業者選定は指名競争入札により実施してお
り、妥当であったと考えている。
○予算規模については、適正な規模であったと考えてい
る。
○費目・使途について事業目的達成の観点から必要な
ものなのか等については額の確定時において検査、確
認しており、適正であった。

14,245 14,245 11,396 2,849

　村ホームページや村観光協会・都屋漁港ホームページのQRコードをバス停の掲示板に貼付し、観光情報等の定期的な更新を実施し、継続的にＰＲ活動
を行う。

資金の流れ
（資金の受け取り先が何を行っているかについて補足する）（単位：千円）

総事業
費

交付対象
事業費

交付対象
外経費

交付金
充当額

市町村
負担金

取
組
の
検
証

推進上の留意点（推進上の問題、外部環境の変化） 改善余地の検証（効率の更なる向上の視点）

（バス停上屋の整備）
　強烈な日差しや風雨等を軽減し、快適にバスが待てるようにするため、バ
ス停上屋の整備工事を完了する事ができた。

（観光客へのアンケート調査等を実施）
　バスを比較的多く利用するであろう施設（沖縄クリスチャンスクール、都屋
漁協等）に協力してもらい、アンケート調査を１週間行った。コロナ禍により沖
縄県全体で観光客が激減している現状があり、観光客に限定したアンケート
では十分な数が揃わない可能性が高いと判断し、バス停利用者全てを想定
したアンケートを実施したので、回答者のうち観光客の実数は不明。

村ホームページや村観光協会・都屋漁港ホームページの観光情報等
を観光客に周知・案内できるようバス停の掲示物にて発信していく。

今後の取り組み方針

読谷村

14,245千円

工事請負費

14,245千円

㈲繁久産業

14,245千円
バス停上屋整備工事


